

## ROKI PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANA

zap.št.	aktivnost	trajanje v dnevih
1	izbira izvajalca	30
2	izdelava idejnih zasnov	30
3	priprava gradiva za pridobitev pogojev	15
4	pridobitev predhodnih pogojev	30
5	izdelava gradiva za osnutek	150
6	izdelava gradiva za pridobitev pogojev	20 dni po potrditvi gradiv osnutka
7	pridobitev pogojev na osnutek	30
8	osnutek sprememb plana in osnutek lokacijskega načrta	40 dni po pridobitvi pogojev
9	sklep o razgrnitvi in javna razgrnitev	30
10	zbiranje pripomb iz javne razgrnitve	v času javne razgrnitve
11	predaja pripomb in predlogov izdelovalcu	7 dni po koncu javne razgrnitve
12	strokovna stališča do pripomb in predlogov	20 dni
13	obravnava pripomb in stališč na MS MOM	30
14	izdelava dopolnjenega osnutka spremembe plana in dopolnjenega predloga lok. načrta	45
15	prevera usklajenosti z izhodišči plana RS	60
16	sprejem na MS MOM	30 dni po pridobitvi sklepa vlade RS
	<b>skupaj min.</b>	<b>567 dni (1 leto 6 mes. 21dni)</b>