



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA  
URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN  
PROSTOR  
Sektor za komunalno in promet

Številka: 35900-8/2015-3

Datum: 17.2.2015

**Služba za delovanje Mestnega sveta**  
**Ulica Heroja Staneta 1**  
**2000 Maribor**

**ZADEVA: OBRAZLOŽITEV ZA DOPOLNITEV GRADIVA DIIP IN IP ZA ZBIRNI CENTER TRŽAŠKA**

**ZVEZA: ZBIRNI CENTER KOMUNALNIH ODPADKOV TRŽAŠKA**

Spoštovani,

V nadaljevanju podajamo spremembe na predstavljen DIIP in IP za zbirni center Tržaška, katerih vsebina je bila spremenjena na podlagi sklepov 3. In 4. Točke zapisnika 51. Redne seje strokovne komisije za pregled in oceno investicijske dokumentacije, ki je bila v petek 13.2.2015.

Pripombe komisije so se za oba dokumenta glasile: »Komisija opozori, da je potrebno korigirati Terminski plan, predlog, da se ne definira mesecev ampak zapiše »leto 2015«.

Zaradi sprememb terminskega plana obeh gradiv predlagamo v obravnavo spremenjeno točko 7. za gradivo DIIP, in spremenjeno točko 10. za gradivo IP, ki upoštevata naslednji terminski plan investicije:

**Točka 7. TERMINSKI PLAN INVESTICIJE (Gradivo DIIP)**

	KORAKI	PRIČAKOVANI REZULTATI	POTREBNE AKTIVNOSTI	ROK IZVEDBE
1	Izdelava tehničnih podlag za izvedbo	Popis del in predlogi ukrepov	Elaborat za vzpostavitev ZC, projektantski popis del in materiala	2015 (že izvedeno)
2	Odločitev investicijo	za Sklep Občinskega sveta	Izdelava DIIP, predstavitev dokumenta, obravnava v pristojnih organih občine	2015
			Izdelava investicijskega programa, predstavitev dokumenta, obravnava v pristojnih organih občine	2015
3	Ureditev financiranja	Zagotovljeni finančni viri	Zagotoviti sredstva v proračunu MOM	2015
4	Pridobitev gradbenega dovoljenja	Gradbeno dovoljenje	Izdelava PGD	2015
5	Izbira izvajalca del	Izbran najugodnejši ponudnik	Razpis, odpiranje vlog in izbira izvajalca	2015
6	Gradnja	ZC Tržaška	Nadzor izvajalca in sodelovanje pri reševanju problemov, prevzem in predaja v uporabo	2015
7	Prevzem in predaja v uporabo	Uporabno dovoljenje	Tehnični prevzem objekta	2015
8	Predaja objekta Snagi v najem	Začetek delovanja ZC	Sklenitev pogodbe s Snago, preselitev dejavnosti iz ZC Lahova in pričetek delovanja	2015




## Točka 10. TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE (Gradivo IP)

KORAKI	PRIČAKOVANI REZULTATI	POTREBNE AKTIVNOSTI	ROK IZVEDBE	
1	Odločitev za investicijo	Sklep Občinskega sveta	Izdelava investicijskega programa, predstavitev dokumenta, obravnava v pristojnih organih občine	2015
2	Pridobitev gradbenega dovoljenja	Gradbeno dovoljenje	Izdelava PGD	2015
3	Izbira izvajalca del	Izbran najugodnejši ponudnik	Razpis, odpiranje vlog in izbira izvajalca	2015
4	Gradnja	ZC Tržaška	Nadzor izvajalca in sodelovanje pri reševanju problemov, prevzem in predaja v uporabo	2015
5	Prevzem in predaja v uporabo	Uporabno dovoljenje	Tehnični prevzem objekta	2015
6	Predaja objekta Snagi v najem	Začetek delovanja ZC	Sklenitev pogodbe s Snago, preselitev dejavnosti iz ZC Lahova in pričetek delovanja	2015

Preostala vsebina obeh gradiv ostaja nespremenjena.

Pri odgovoru se vedno sklicujte na dokument št. 35900-8/2015-3, z dne 17.2.2015.

Pripravil:  
mag. Robert MARZIDOVŠEK, univ. dipl. ekon.  
Strokovni sodelavec VII/2-II

Uroš KOŠI, univ. dipl. ekon., dipl. inž. prom.  
Vodja urada po pooblastilu  
štev.: 02003-8/2015 od dne 16.1.2015

Poslano:

- Služba za delovanje Mestnega sveta,  
Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
- Arhiva, tu

Priloga:

- DIIP in IP