



# **MESTNA OBČINA MARIBOR**

## **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2014**

**Zvezek 3**

# **VSEBINA**

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA  
ZA OBDOBJE 2014 DO 2017 ZA LETO 2014**

## **GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014**

V veljavnem proračunu za leto 2014 je bilo načrtovanih 37,3 mio EUR, porabljenih je bilo 17,8 mio EUR ali 47,7% po veljavnem proračunu.

### **Realizirani večji projekti v letu 2014:**

- OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci 0,7 mio EUR,
- OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo 1,5 mio EUR,
- OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 1 mio EUR,
- OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 1,2 mio EUR.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>	<b>619</b>	<b>14,6</b>
824001	FINANCIRANJE KLUBA ZS	900	900	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	900	900	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	900	900	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	900	900	0	0,0
824002	FINANCIRANJE KLUBA SD	0	0	397	---
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	0	397	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	397	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	397	---
824016	FINANCIRANJE KLUBA NSI - KRŠČANSKI DEMOKRATI	0	0	222	---
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	0	0	222	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	222	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	222	---
824021	FINANCIRANJE KLUBA NLG	70	70	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	70	70	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	70	70	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	70	70	0	0,0
824023	FINANCIRANJE KLUBA LIPA	196	196	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	196	196	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	196	196	0	0,0
420201	Nakup pisarniške opreme	196	196	0	0,0
824027	FINANCIRANJE KLUBA LISTA ZA MARIBOR	671	671	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	671	671	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	671	671	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	671	671	0	0,0
824028	FINANCIRANJE SVETNIŠKEGA KLUBA SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE	1.000	1.000	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	1.000	1.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	0,0
824030	FINANCIRANJE KLUBA MESTNIH SVETNIKOV MO LDS MARIBOR	400	400	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	400	400	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	400	400	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400	400	0	0,0
824031	FINANCIRANJE KLUBA SMS - ZELENİ	111	111	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	111	111	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	111	111	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	111	111	0	0,0
824032	FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA	360	360	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	360	360	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	360	360	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	360	360	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
824033	FINANCIRANJE KLUBA ZARES - SOCIALNO LIBERALNI	540	540	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	540	540	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	540	540	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	540	540	0	0,0
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>	<b>283.381</b>	<b>78,9</b>
103300	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI	133.000	133.000	105.106	79,0
OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul	133.000	133.000	105.106	79,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	133.000	133.000	105.106	79,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	4.063	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	133.000	133.000	101.043	76,0
103500	INVESTICIJE V KULTURI	40.000	40.000	0	0,0
OB070-13-0155	Nabava bibliusa za Mariborsko knjižnico	40.000	40.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	40.000	0	0,0
120205	ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE	5.000	5.000	0	0,0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	5.000	5.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	5.000	0	0,0
120209	NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA	165.000	165.000	165.000	100,0
OB070-12-0005	Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	165.000	165.000	165.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	165.000	165.000	165.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	165.000	165.000	165.000	100,0
221211	PROJEKT MY GENERATION AT WORK	16.000	16.000	13.275	83,0
OB070-13-0004	My Generation at Work	16.000	16.000	13.275	83,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.000	16.000	13.275	83,0
400000	Osnovne plače	0	0	1.517	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	28	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	137	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	101	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	8	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	0	23	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	133	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	373	---
402099	Drugi splošni material in storitve	16.000	16.000	3.933	24,6
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	0	0	37	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	752	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	2.309	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	3.786	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	135	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>266.795</b>	<b>219.354</b>	<b>35.205</b>	<b>16,1</b>
220415	Q-AGEING II	8.411	8.411	35.205	418,6
OB070-12-0010	Q-ageing II	8.411	8.411	35.205	418,6
PV-EU	EU sredstva	4.000	4.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.411	4.411	35.205	798,2
400000	Osnovne plače	0	0	8.288	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	306	---
400003	Položajni dodatek	0	0	65	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	766	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	568	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	46	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	9	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	2.363	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	314	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	190	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	659	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.411	4.411	9.434	213,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	5.723	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	403	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	339	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	544	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	226	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	90	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	827	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	754	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	2.166	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	443	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	104	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	572	---
220416	POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PRIZMA 50+	258.384	210.943	0	0,0
OB070-14-0008	POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PRIZMA 50+	258.384	210.943	0	0,0
PV-EU	EU sredstva	180.023	180.023	0	0,0
786099	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	180.023	180.023	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	78.361	30.920	0	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.361	30.920	0	0,0
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>565.943</b>	<b>565.943</b>	<b>377.392</b>	<b>66,7</b>
105010	IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN	10.000	10.000	0	0,0
OB070-06-0016	Urbane-športno rekreativne površine	10.000	10.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
105016	OBNOVA TRAVNATE POVRŠINE LJUDSKI VRT	200.000	200.000	100.000	50,0
OB070-07-0096	Obnova travnate površine Ljudski vrt	200.000	200.000	100.000	50,0
PV-DP	Domači partnerji	100.000	100.000	100.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	100.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	0,0
105020	NAKUP ZEMLJIŠČA - BRESTERNICA	20.000	20.000	0	0,0
OB070-13-0001	Nakup zemljišča - Bresternica	20.000	20.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	300	300	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200	200	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	0	0,0
420600	Nakup zemljišč	19.200	19.200	0	0,0
105200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME	335.943	335.943	277.392	82,6
OB070-06-0132	Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	335.943	335.943	277.392	82,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	335.943	335.943	277.392	82,6
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	1.530	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	7.930	---
420401	Novogradnje	0	0	11.552	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	21.261	106,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	464	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	315.943	315.943	234.656	74,3
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>635.000</b>	<b>636.799</b>	<b>321.120</b>	<b>50,4</b>
810318	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ	120.000	120.000	41.136	34,3
OB070-07-0045	Vlaganja v objekte KS in MČ	120.000	120.000	41.136	34,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	120.000	120.000	41.136	34,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	54	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.000	5.000	7.260	145,2
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	10.000	10.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000	100.000	33.822	33,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
810321	IZOBRAŽEVALNO KULTURNI CENTER GAJ NAD MARIBOROM	175.000	175.000	0	0,0
OB070-09-0016	Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	175.000	175.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	175.000	175.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	175.000	175.000	0	0,0
810322	MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ	10.000	10.000	0	0,0
OB070-09-0045	Medgeneracijski dom Limbuš	10.000	10.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	0,0
810323	OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE	40.000	40.000	16.323	40,8
OB070-10-0136	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	40.000	40.000	16.323	40,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	16.323	40,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	40.000	16.323	40,8

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
910007	INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE	240.000	241.799	227.468	94,1
OB070-08-0001	Investicije v informacijsko tehnologijo	240.000	241.799	227.468	94,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	240.000	241.799	227.468	94,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	40.000	40.000	20.452	51,1
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	20.000	20.000	39.292	196,5
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10.000	10.000	1.050	10,5
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	1.237	---
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	10.000	10.000	58.311	583,1
420249	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	20.000	20.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000	10.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	18.271	91,4
420703	Nakup licenčne programske opreme	85.000	85.000	69.048	81,2
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	5.000	6.799	19.805	291,3
911019	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	50.000	50.000	36.193	72,4
OB070-10-0059	Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	50.000	50.000	36.193	72,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	36.193	72,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	6.984	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	9.621	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	110	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	15.000	15.000	14.966	99,8
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	193	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.500	32.500	4.319	13,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500	2.500	0	0,0
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>785.341</b>	<b>86,3</b>
164000	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SIL ZAŠČITE IN REŠEVANJA	150.000	150.000	0	0,0
OB070-08-0004	Investicije v objekte JZZPR	150.000	150.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	0,0
164002	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ	0	0	14.000	---
OB070-06-0066	Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč	0	0	14.000	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	14.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	14.000	---
164003	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME POKLICNE JAVNE GASILSKE SLUŽBE	0	0	53.980	---
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	0	0	14.957	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	14.957	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	5.666	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	9.291	---
OB070-06-0039	Nakup gasilske opreme za poklicno enoto	0	0	39.023	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	39.023	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	39.023	---



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
164004	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME PROSTOVOLJNE GASILSKE SLUŽBE	0	0	138.000	---
OB070-06-0042	Nakup opreme za druge reševalne sile	0	0	138.000	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	138.000	---
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	138.000	---
164005	INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR	0	0	83.006	---
OB070-08-0004	Investicije v objekte JZZPR	0	0	83.006	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	83.006	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	83.006	---
534000	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	760.000	760.000	496.355	65,3
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	480.000	480.000	496.355	103,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	480.000	480.000	496.355	103,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	480.000	480.000	496.355	103,4
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD in nakup opreme	280.000	280.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	280.000	280.000	0	0,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280.000	280.000	0	0,0
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>12.661.433</b>	<b>13.252.458</b>	<b>5.871.156</b>	<b>44,3</b>
101000	INVESTICIJE - VRTCI	1.736.317	2.235.817	24.527	1,1
OB070-11-0063	Izgradnja Vrta Studenci Maribor enota Pekre	1.736.317	1.736.317	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	530.763	530.763	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	530.763	530.763	0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.205.554	1.205.554	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.205.554	1.205.554	0	0,0
OB070-14-0064	Dograditev in rekonstrukcija Vrtec Tezno Maribor	0	499.500	24.527	4,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	499.500	24.527	4,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	499.500	24.527	4,9
101200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	957.590	957.590	717.536	74,9
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	957.590	957.590	717.536	74,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	957.590	957.590	717.536	74,9
420802	Investicijski inženiring	950	950	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	956.640	956.640	717.536	75,0
101300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA	50.600	50.600	50.421	99,7
OB070-07-0005	Investicijsko vzdrževanje na področju sociale	50.600	50.600	50.421	99,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.600	50.600	50.421	99,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	41.905	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	976	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	7.540	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.600	50.600	0	0,0
102000	INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE	1.353.000	1.463.799	194.498	13,3
OB070-07-0018	OSNOVNA ŠOLA KAMNICA-PODRUŽNICA BRESTERNICA	150.000	150.000	17.466	11,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	17.466	11,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	17.466	11,6
OB070-12-0007	OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	1.203.000	1.203.000	126.697	10,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.203.000	1.203.000	126.697	10,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.203.000	1.203.000	126.697	10,5

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
OB070-14-0067	Dograditev in obnova Svetovalnega centra	0	110.799	50.335	45,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	110.799	50.335	45,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	110.799	50.335	45,4
102200	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.501.993</b>	<b>92,4</b>
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo	1.600.000	1.625.000	1.501.993	92,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.600.000	1.625.000	1.501.993	92,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	5.791	---
420802	Investicijski inženiring	7.000	7.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.593.000	1.618.000	1.496.202	92,5
102205	<b>ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ MALEČNIK</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>217.127</b>	<b>86,5</b>
OB070-13-0006	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik	251.000	251.000	217.127	86,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	76.269	76.269	217.127	284,7
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	76.269	76.269	217.127	284,7
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	174.731	174.731	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	174.731	174.731	0	0,0
102207	<b>ENERGETSKA OBNOVA ENOTE FOCHEVA VRTCA JOŽICE FLANDER MARIBOR</b>	<b>475.429</b>	<b>475.429</b>	<b>403.085</b>	<b>84,8</b>
OB070-13-0009	Energetska obnova enote Focheva Vrtca JF	475.429	475.429	403.085	84,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	165.722	165.722	403.085	243,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	165.722	165.722	403.085	243,2
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	309.707	309.707	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	309.707	309.707	0	0,0
102208	<b>ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR</b>	<b>95.164</b>	<b>95.164</b>	<b>94.628</b>	<b>99,4</b>
OB070-13-0010	Energetska obnova enote Kecec Vrtca Pobrežje	95.164	95.164	94.628	99,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.756	27.756	94.628	340,9
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	27.756	27.756	94.628	340,9
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	67.408	67.408	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	67.408	67.408	0	0,0
102209	<b>ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ KAMNICA</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>248.078</b>	<b>94,0</b>
OB070-13-0005	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica	264.000	264.000	248.078	94,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.242	80.242	248.078	309,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	80.242	80.242	248.078	309,2
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	183.758	183.758	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	183.758	183.758	0	0,0
102210	<b>ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ MAKSA DURJAVE</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>	<b>286.033</b>	<b>83,2</b>
OB070-13-0007	Energetska obnova na OŠ Maksa Durjave	344.000	344.000	286.033	83,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	107.678	107.678	286.033	265,6
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	107.678	107.678	286.033	265,6
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	236.323	236.323	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	236.323	236.323	0	0,0
102211	<b>ENERGETSKA OBNOVA FASADE, OKEN OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA</b>	<b>721.719</b>	<b>721.719</b>	<b>274.982</b>	<b>38,1</b>
OB070-12-0140	Energetska sanacija OŠ Ludvika Pliberška Maribor	721.719	721.719	274.982	38,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	234.858	234.858	274.982	117,1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	234.858	234.858	274.982	117,1
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	486.861	486.861	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	486.861	486.861	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
103402	MARIBORSKI GRAD - OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ	8.345	8.345	7.649	91,7
OB070-09-0116	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	8.345	8.345	7.649	91,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.345	8.345	7.649	91,7
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	7.649	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.345	8.345	0	0,0
103403	LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU - IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA	625.064	625.064	517.310	82,8
OB070-09-0118	LG v Minor. samostanu-izgradnja zunan. avditorija	625.064	625.064	517.310	82,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	517.310	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.409	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	216.779	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	9.249	---
420401	Novogradnje	0	0	194.599	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	81.772	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	12.600	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	903	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	625.064	625.064	0	0,0
420401	Novogradnje	625.064	625.064	0	0,0
103404	MINORITSKA CERKEV	1.914.025	1.914.025	412.623	21,6
OB070-09-0117	Minoritska cerkev	1.914.025	1.914.025	412.623	21,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	424.152	424.152	412.623	97,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	424.152	424.152	92.099	21,7
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.866	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	117.789	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	199.870	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.489.873	1.489.873	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.489.873	1.489.873	0	0,0
103413	PIRAMIDA	20.000	20.000	13.057	65,3
OB070-10-0050	Piramida	20.000	20.000	13.057	65,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	13.057	65,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	305	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	302	---
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000	15.000	2.695	18,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	5.366	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000	5.000	0	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	366	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	34	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.989	---
103414	MREŽA PROJEKTOV EPK	315.600	315.600	274.224	86,9
OB070-10-0052	Knjižnica Rotovž	200.000	200.000	195.770	97,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	195.770	97,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	200.000	200.000	195.373	97,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	397	---
OB070-10-0053	Glavni trg	10.000	10.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
OB070-10-0054	Mariborski Otok	10.000	10.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	0	0,0
OB070-10-0057	Nova UGM	75.600	75.600	68.450	90,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	75.600	75.600	68.450	90,5
420401	Novogradnje	75.600	75.600	68.450	90,5
OB070-13-0153	Umetnostna galerija Maribor - rekonstrukcija	20.000	20.000	10.004	50,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	10.004	50,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	10.004	50,0
103418	LQ-CELIAC	110.000	110.000	85.755	78,0
OB070-10-0132	LQ-CELIAC	110.000	110.000	85.755	78,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	85.755	285,9
400000	Osnovne plače	20.000	20.000	16.413	82,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	858	---
400003	Položajni dodatek	0	0	14	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.530	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.134	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	92	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	10	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	17	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	0	3.303	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	11.391	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	10.000	10.000	22.744	227,4
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.135	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	22.768	---
402108	Drobni inventar	0	0	166	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	503	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	0	4	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	3	---
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	0	63	---
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	0	1.208	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	2.400	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	80.000	80.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	80.000	80.000	0	0,0
103424	FUNREG	29.901	29.901	29.195	97,6
OB070-11-0074	FunReg	29.901	29.901	29.195	97,6
PV-EU	EU sredstva	29.901	29.901	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.760	4.760	0	0,0
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	25.141	25.141	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	29.195	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	1.769	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	217	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	20.391	---
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0	0	325	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	5	---
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	6.488	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
103425	ŠPORTNI OBJEKTI	224.479	224.479	105.448	47,0
OB070-12-0003	Obnova Ledne dvorane Tabor	139.479	139.479	85.604	61,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	139.479	139.479	85.604	61,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	139.479	139.479	85.604	61,4
OB070-12-0004	Tekaški poligon in biatlon Radvanje	50.000	50.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	0	0,0
420600	Nakup zemljišč	50.000	50.000	0	0,0
OB070-12-0135	Prenova in dogradnja dvorane Tabor	5.000	5.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	0	0,0
OB070-13-0157	Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt	30.000	30.000	19.844	66,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	19.844	66,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000	30.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	19.844	---
103426	MARIBORSKI GRAD - OBNOVA VZHODNEGA DELA GRADU ZA MUZEJ (III.FAZA)	5.000	5.000	0	0,0
OB070-13-0151	Mariborski grad - obnova vzhodnega dela III. faza	5.000	5.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	0	0,0
103512	KC PEKARNA - HLADILNICA	7.999	7.999	41.686	521,2
OB070-09-0048	KC PEKARNA - HLADILNICA	7.999	7.999	41.686	521,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.999	7.999	41.686	521,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	37.001	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	4.685	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.999	7.999	0	0,0
103513	KC PEKARNA - LUBADAR	10.665	10.665	54.362	509,7
OB070-09-0114	KC Pekarna - Lubadar	10.665	10.665	54.362	509,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.665	10.665	54.362	509,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	47.335	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	7.027	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.665	10.665	0	0,0
103514	STREETLIGHT-EPC	8.000	8.000	3.315	41,4
OB070-13-0150	Streetlight-EPC	8.000	8.000	3.315	41,4
PV-EU	EU sredstva	8.000	8.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	4.000	4.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000	1.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	3.315	---
400000	Osnovne plače	0	0	1.828	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	126	---
400003	Položajni dodatek	0	0	34	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	176	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	130	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	11	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	169	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	812	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	26	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
103515	URBANIZACIJA SAMOOSKRBE	20.000	726	0	0,0
OB070-13-0152	Urbanizacija samooskrbe	20.000	726	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	726	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	726	0	0,0
103516	MESTNO JEDRO-CELOVITA REVITALIZACIJA (KOROŠKA CESTA IN DRUGA DEGRADIRANA OBMOČJA)	69.741	69.741	342	0,5
OB070-13-0154	Mestno jedro-celovita revitalizacija	69.741	69.741	342	0,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	69.741	69.741	342	0,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.741	29.741	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000	40.000	342	0,9
107000	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA	1.201.689	1.201.689	144.427	12,0
OB070-06-0111	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- ZDRAVSTVO	50.000	50.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	0,0
OB070-12-0136	IZGRADNJA FIZIATRRIJE	1.151.689	1.151.689	144.427	12,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.151.689	1.151.689	144.427	12,5
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.151.689	1.151.689	144.427	12,5
222404	UPSIDE	69.107	69.107	41.372	59,9
OB070-13-0144	UPSIDE	69.107	69.107	41.372	59,9
PV-EU	EU sredstva	41.124	41.124	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	41.124	41.124	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.983	27.983	41.372	147,9
400000	Osnovne plače	26.000	26.000	19.660	75,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	689	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.801	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.335	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	108	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	12	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	20	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	413	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	32	---
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	0	386	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	987	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.983	1.983	3.097	156,2
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	5.894	---
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	6.588	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	350	---
222406	CD LIFE	17.000	17.000	0	0,0
OB070-14-0007	CD LIFE	17.000	17.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	17.000	17.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	5.000	5.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.000	12.000	0	0,0
223000	OBNOVA OPREME	76.000	76.000	72.833	95,8
OB070-07-0027	Obnova opreme- vrtci	76.000	76.000	72.833	95,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	76.000	76.000	72.833	95,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	76.000	76.000	72.833	95,8

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
223100	OBNOVA OPREME	80.000	55.000	54.651	99,4
OB070-07-0025	Obnova opreme - šolstvo	80.000	55.000	54.651	99,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	55.000	54.651	99,4
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	55.000	54.651	99,4
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>19.298.314</b>	<b>19.269.968</b>	<b>9.190.971</b>	<b>47,7</b>
151004	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	1.340.754	1.443.734	1.215.767	84,2
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	1.125.754	1.228.734	998.714	81,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.125.754	1.228.734	998.714	81,3
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000	5.000	0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000	15.000	6.957	46,4
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	20.000	20.000	0	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni	5.000	5.000	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000	1.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	5.696	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	1.481	---
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	10.000	10.000	21.571	215,7
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	3.525	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	22.253	---
420401	Novogradnje	339.254	339.254	29.914	8,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	650.500	753.480	813.537	108,0
420600	Nakup zemljišč	10.000	10.000	0	0,0
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	41.700	---
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	11.635	116,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	3.640	12,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000	30.000	36.806	122,7
OB070-11-0075	I. FAZA MAGISTRALNEGA VODOVODA	35.000	35.000	40.568	115,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.000	35.000	40.568	115,9
402200	Električna energija	0	0	705	---
420401	Novogradnje	35.000	35.000	29.963	85,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	9.900	---
OB070-13-0011	Prečrpališče vodovoda pri Tekolu	180.000	180.000	176.484	98,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.000	180.000	176.484	98,1
420401	Novogradnje	0	0	176.484	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	180.000	180.000	0	0,0
151007	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - VODOVOD	40.000	40.000	41	0,1
OB070-07-0052	Varovanje vodnih virov - VODOVOD	40.000	40.000	41	0,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	41	0,1
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000	40.000	41	0,1
151013	INVESTICIJE V INFRASTRUKTURU VODOVODNEGA OMREŽJA	20.000	30.000	7.468	24,9
OB070-13-0003	Vzdrževanje hidrantov	20.000	30.000	7.468	24,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	30.000	7.468	24,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	7.468	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	30.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
151014	VODOVODNI SISTEM JELOVEC-SREDNJE	514.901	401.921	3.460	0,9
OB070-13-0149	Ureditev vodovodnega sistema Jelovec - Srednje, jd	514.901	401.921	3.460	0,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	143.026	30.046	3.460	11,5
420401	Novogradnje	143.026	30.046	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	380	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.080	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	371.875	371.875	0	0,0
420401	Novogradnje	371.875	371.875	0	0,0
151107	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	60.000	60.000	17.858	29,8
OB070-11-0065	Dokumentacija za kanalizacijo	60.000	60.000	17.858	29,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	17.858	29,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000	60.000	17.858	29,8
151111	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - KANALIZACIJA	648.359	648.359	322.026	49,7
OB070-06-0027	Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	648.359	648.359	322.026	49,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	249.999	249.999	322.026	128,8
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	2.425	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.715	---
402799	Druge odškodnine in kazni	10.000	10.000	1.953	19,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	25	---
420401	Novogradnje	0	0	298.457	---
420800	Študija o izvedljivosti projekta	10.000	10.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	4.650	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000	60.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	169.999	169.999	10.800	6,4
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	398.360	398.360	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	398.360	398.360	0	0,0
151114	INTERVENCIJE	30.000	30.000	7.238	24,1
OB070-07-0103	Intervencije na kanalizaciji	30.000	30.000	7.238	24,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	7.238	24,1
402203	Voda in komunalne storitve	0	0	428	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	6.809	22,7
151115	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV (ČRPALIŠČA, MALE ČN)	255.000	255.000	26.194	10,3
OB070-14-0002	Razbremenilni kanal pred CČN	200.000	200.000	26.194	13,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	26.194	13,1
420401	Novogradnje	200.000	200.000	22.544	11,3
420801	Investicijski nadzor	0	0	450	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.200	---
OB070-14-0004	Rekonstrukcija črpalnišča v Melju	55.000	55.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	55.000	55.000	0	0,0
420401	Novogradnje	55.000	55.000	0	0,0
151118	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA	743.648	743.648	335.064	45,1
OB070-06-0083	Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje	90.000	90.000	26.276	29,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.000	90.000	26.276	29,2
420401	Novogradnje	90.000	90.000	25.634	28,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	425	---



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	217	---
<b>OB070-07-0104</b>	<b>Gradnja in obnova kanalizac.objektov.naprav.opreme</b>	<b>568.172</b>	<b>548.172</b>	<b>288.788</b>	<b>52,7</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	568.172	548.172	288.788	52,7
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	4.403	---
420401	Novogradnje	379.524	359.524	176.857	49,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	15.507	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000	170.000	89.600	52,7
420801	Investicijski nadzor	18.648	18.648	1.750	9,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	671	---
<b>OB070-11-0073</b>	<b>Rekonstrukcija Trubarjeve ulice</b>	<b>85.476</b>	<b>85.476</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	85.476	85.476	0	0,0
420401	Novogradnje	85.476	85.476	0	0,0
<b>OB070-14-0066</b>	<b>Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	20.000	20.000	100,0
420401	Novogradnje	0	20.000	20.000	100,0
<b>151119</b>	<b>KANALIZACIJA LIMBUŠ</b>	<b>614.733</b>	<b>614.733</b>	<b>4.187</b>	<b>0,7</b>
<b>OB070-14-0005</b>	<b>Kanalizacija Limbuš</b>	<b>614.733</b>	<b>614.733</b>	<b>4.187</b>	<b>0,7</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	190.000	190.000	4.187	2,2
420401	Novogradnje	190.000	190.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.380	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.807	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	424.733	424.733	0	0,0
420401	Novogradnje	424.733	424.733	0	0,0
<b>151201</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>	<b>642.250</b>	<b>81,6</b>
<b>OB070-06-0096</b>	<b>Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>	<b>642.250</b>	<b>81,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	787.500	787.500	642.250	81,6
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	531	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	808	---
420401	Novogradnje	247.500	247.500	558.697	225,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.865	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	460.000	460.000	27.822	6,1
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	10.398	104,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	26.955	53,9
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	14.174	70,9
<b>151203</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE</b>	<b>810.000</b>	<b>718.939</b>	<b>357.512</b>	<b>49,7</b>
<b>OB070-06-0056</b>	<b>Gradnja distubucijskega omrežja toplote</b>	<b>810.000</b>	<b>718.939</b>	<b>357.512</b>	<b>49,7</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	810.000	718.939	357.512	49,7
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	971	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	37	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	37.522	---
420401	Novogradnje	400.000	366.966	151.817	41,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400.000	341.973	114.400	33,5
420800	Študija o izvedljivosti projekta	2.000	2.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	3.000	3.000	4.000	133,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	44.072	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000	3.000	4.693	156,4
<b>151216</b>	<b>GRADNJA PLINSKE POSTAJE</b>	<b>590.000</b>	<b>641.061</b>	<b>606.931</b>	<b>94,7</b>
<b>OB070-12-0011</b>	<b>Polnilna postaja</b>	<b>590.000</b>	<b>641.061</b>	<b>606.931</b>	<b>94,7</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	590.000	641.061	606.931	94,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0	6.334	6.334	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	3.461	3.461	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	90	---
420401	Novogradnje	590.000	623.034	588.213	94,4
420801	Investicijski nadzor	0	8.232	8.232	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	600	---
<b>151400</b>	<b>UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>110.761</b>	<b>62,2</b>
<b>OB070-06-0086</b>	<b>Obnova in urejanje drevoredov in zelenic</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>110.761</b>	<b>62,2</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	178.000	178.000	110.761	62,2
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	10.107	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	45.800	45.800	24.805	54,2
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	30.000	10.764	35,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	67.200	67.200	29.749	44,3
420501	Obnove	30.000	30.000	34.824	116,1
420801	Investicijski nadzor	0	0	512	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	0	0,0
<b>151413</b>	<b>IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>758</b>	<b>3,2</b>
<b>OB070-07-0057</b>	<b>javna stranišča</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>758</b>	<b>3,2</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	23.750	23.750	758	3,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	33	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.750	23.750	0	0,0
420501	Obnove	0	0	725	---
<b>151502</b>	<b>CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI</b>	<b>1.527.332</b>	<b>1.527.332</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OB070-13-0148</b>	<b>Investicije na področju ravnanja z odpadki</b>	<b>1.527.332</b>	<b>1.527.332</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.527.332	1.527.332	0	0,0
420401	Novogradnje	1.527.332	1.527.332	0	0,0
<b>152001</b>	<b>TEHNIČNO UREJANJE PROMETA</b>	<b>440.000</b>	<b>409.274</b>	<b>386.503</b>	<b>94,4</b>
<b>OB070-07-0031</b>	<b>Kolesarski promet</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>169.261</b>	<b>84,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	250.000	200.000	169.261	84,6
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	249	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	3.460	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	27.106	---
420401	Novogradnje	0	0	85.305	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	230.000	180.000	13.901	7,7
420501	Obnove	0	0	7.772	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	3.091	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	22.947	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	5.429	27,1
<b>OB070-07-0034</b>	<b>Rekonstrukcija in izboljšave</b>	<b>95.000</b>	<b>114.274</b>	<b>112.333</b>	<b>98,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	95.000	114.274	112.333	98,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	23.648	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
420401	Novogradnje	0	0	3.230	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000	99.274	50.707	51,1
420501	Obnove	0	0	34.747	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	0	0,0
<b>OB070-07-0035</b>	<b>Umirjanje prometa</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>92.317</b>	<b>112,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	82.000	82.000	92.317	112,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.416	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	37.000	37.000	0	0,0
420401	Novogradnje	0	0	22.238	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000	35.000	60.564	173,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.135	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.965	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	1.000	10,0
<b>OB070-07-0040</b>	<b>Naprave in oprema za nadzor prometa</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.592</b>	<b>96,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.000	13.000	12.592	96,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	0	1.793	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	2.334	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	507	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.000	13.000	0	0,0
420401	Novogradnje	0	0	2.233	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	5.726	---
<b>152005</b>	<b>UREJANJE VODNEGA PROMETA</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>1.299</b>	<b>6,3</b>
<b>OB070-07-0041</b>	<b>Urejanje vodnega prometa</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>1.299</b>	<b>6,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.500	20.500	1.299	6,3
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	1.299	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.500	20.500	0	0,0
<b>152012</b>	<b>RAZVOJNO STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU PROMETA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.503</b>	<b>38,3</b>
<b>OB070-07-0036</b>	<b>Razvojno strokovne naloge - promet</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.503</b>	<b>38,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	11.503	38,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	610	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	8.635	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000	30.000	2.259	7,5
<b>152014</b>	<b>PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.317</b>	<b>31,6</b>
<b>OB070-06-0070</b>	<b>Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.317</b>	<b>31,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	6.317	31,6
420202	Nakup strojne računalniške opreme	10.000	10.000	0	0,0
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	2.353	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.553	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	275	2,7
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.037	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.100	---
<b>152016</b>	<b>INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA</b>	<b>4.080.136</b>	<b>4.120.136</b>	<b>1.400.695</b>	<b>34,0</b>
<b>OB070-10-0119</b>	<b>Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</b>	<b>232.061</b>	<b>232.061</b>	<b>176.315</b>	<b>76,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	232.061	232.061	176.315	76,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	12.090	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	3.669	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	4.983	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	6.094	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	117.818	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	132.061	132.061	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000	100.000	16.538	16,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	11.220	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.904	---
<b>OB070-13-0146</b>	<b>Nakup avtobusov za mestni potniški promet</b>	<b>3.848.075</b>	<b>3.888.075</b>	<b>1.224.380</b>	<b>31,5</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	340.000	1.224.380	360,1
420102	Nakup avtobusov in minibusov	180.000	220.000	1.222.500	555,7
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	15.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	80.000	80.000	1.880	2,4
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	3.548.075	3.548.075	0	0,0
420102	Nakup avtobusov in minibusov	3.548.075	3.548.075	0	0,0
<b>152107</b>	<b>STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA SEMAFORJEV</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>104.459</b>	<b>52,2</b>
<b>OB070-14-0009</b>	<b>Vzdrževanje semaforjev</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>104.459</b>	<b>52,2</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	104.459	52,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	485	---
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	51.364	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000	200.000	51.566	25,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.044	---
<b>152100</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.515.825</b>	<b>68,3</b>
<b>OB070-06-0049</b>	<b>Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.644</b>	<b>86,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	8.644	86,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.391	---
420401	Novogradnje	10.000	10.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	5.356	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	897	---
<b>OB070-06-0078</b>	<b>Ureditve mestnih in zunajmestnih cest</b>	<b>776.833</b>	<b>375.833</b>	<b>318.917</b>	<b>84,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	776.833	375.833	318.917	84,9
420401	Novogradnje	126.833	126.833	35.201	27,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	125.814	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	560.000	159.000	151.006	95,0
420501	Obnove	40.000	40.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	6.000	6.000	5.688	94,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000	14.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000	30.000	1.208	4,0
<b>OB070-11-0073</b>	<b>Rekonstrukcija Trubarjeve ulice</b>	<b>882.651</b>	<b>776.551</b>	<b>178.510</b>	<b>23,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	882.651	776.551	178.510	23,0
420401	Novogradnje	882.651	776.551	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	175.216	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.416	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	878	---
<b>OB070-13-0002</b>	<b>Obnova Ulice Pariške komune</b>	<b>600.516</b>	<b>635.616</b>	<b>601.419</b>	<b>94,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	135.100	601.419	445,2
420401	Novogradnje	100.000	100.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	549.579	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	35.100	7.049	20,1
420501	Obnove	0	0	34.150	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	8.372	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.159	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.110	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	500.516	500.516	0	0,0
420401	Novogradnje	500.516	500.516	0	0,0
<b>OB070-14-0012</b>	<b>Rekonstrukcija ceste Trčova</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>235.140</b>	<b>98,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	239.000	235.140	98,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	43.129	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	239.000	188.629	78,9
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.418	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	964	---
<b>OB070-14-0066</b>	<b>Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>173.195</b>	<b>94,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	183.000	173.195	94,6
420401	Novogradnje	0	0	169.974	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	183.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.342	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	878	---
<b>152112</b>	<b>DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>115.853</b>	<b>64,4</b>
<b>OB070-10-0121</b>	<b>Dokumentacija in pripravljala dela</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>115.853</b>	<b>64,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.000	180.000	115.853	64,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	51.000	51.000	0	0,0
402799	Druge odškodnine in kazni	600	600	0	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	486	---
420600	Nakup zemljišč	41.000	41.000	68.129	166,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	87.400	87.400	44.090	50,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.148	---
<b>152152</b>	<b>KROŽIŠČE NA TITOVİ CESTI - C4</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>84.735</b>	<b>63,7</b>
<b>OB070-06-0029</b>	<b>Krožišče na Titovi cesti - C 4</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>84.735</b>	<b>63,7</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	133.000	133.000	84.735	63,7
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0	0	2.654	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	1.135	---
420401	Novogradnje	133.000	133.000	78.995	59,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.952	---
<b>152200</b>	<b>SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>75.397</b>	<b>33,8</b>
<b>OB070-06-0030</b>	<b>Vzhodna obvoznica na AC Slivnica-Pesnica</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>46.111</b>	<b>70,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.000	65.000	46.111	70,9
420401	Novogradnje	65.000	65.000	34.600	53,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	11.512	---
<b>OB070-06-0050</b>	<b>zahodna obvoznica-IV. Etapa</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>29.286</b>	<b>24,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	118.000	118.000	29.286	24,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	9.760	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	19.526	---
420401	Novogradnje	115.000	115.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	0	0,0
<b>OB070-06-0084</b>	<b>Podaljšek Ceste proletarskih brigad</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	0	0,0
420401	Novogradnje	40.000	40.000	0	0,0
<b>152500</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA</b>	<b>76.134</b>	<b>76.134</b>	<b>15.518</b>	<b>20,4</b>
<b>OB070-07-0060</b>	<b>Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč</b>	<b>76.134</b>	<b>76.134</b>	<b>15.518</b>	<b>20,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	76.134	76.134	15.518	20,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	73.134	73.134	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	3.000	13.274	442,5
420501	Obnove	0	0	2.044	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	199	---
<b>153009</b>	<b>AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>17.080</b>	<b>42,2</b>
<b>OB070-07-0058</b>	<b>Obnova objekta Akvarij-terarij</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>17.080</b>	<b>42,7</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	17.080	42,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000	40.000	1.952	4,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	15.128	---
<b>OB070-11-0062</b>	<b>Akvarij-terarij</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	500	500	0	0,0
<b>153103</b>	<b>UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>449.372</b>	<b>91,7</b>
<b>OB070-10-0122</b>	<b>Ureditev propustov</b>	<b>269.675</b>	<b>227.375</b>	<b>191.690</b>	<b>84,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	269.675	227.375	191.690	84,3
420401	Novogradnje	100.000	100.000	29.141	29,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	4.697	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	160.675	118.375	154.738	130,7
420801	Investicijski nadzor	4.000	4.000	2.272	56,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	842	16,8
<b>OB070-11-0073</b>	<b>Rekonstrukcija Trubarjeve ulice</b>	<b>220.325</b>	<b>192.325</b>	<b>190.740</b>	<b>99,2</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	220.325	192.325	190.740	99,2
420401	Novogradnje	0	0	187.449	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	220.325	192.325	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.291	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.000	---
<b>OB070-14-0012</b>	<b>Rekonstrukcija ceste Trčova</b>	<b>0</b>	<b>70.300</b>	<b>66.941</b>	<b>95,2</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	70.300	66.941	95,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	33.503	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	70.300	33.438	47,6
<b>153106</b>	<b>NUJNA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.967</b>	<b>99,9</b>
<b>OB070-10-0124</b>	<b>Nujna investicijska vzdrževalna dela</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.967</b>	<b>99,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	29.967	99,9
420401	Novogradnje	0	0	14.491	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.000	28.000	15.475	55,3
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
153201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	90.000	92.380	90.282	97,7
OB070-10-0120	Investicije v javno razsvetljavo	90.000	35.380	40.282	113,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.000	35.380	40.282	113,9
420401	Novogradnje	88.500	31.500	20.392	64,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	13.886	---
420801	Investicijski nadzor	500	500	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.623	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	3.380	2.380	70,4
OB070-14-0066	Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti	0	57.000	50.000	87,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	57.000	50.000	87,7
420401	Novogradnje	0	57.000	50.000	87,7
153300	REŽIJSKI OBRAT	30.624	30.624	9.697	31,7
OB070-10-0126	Režijski obrat	30.624	30.624	9.697	31,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.624	30.624	9.697	31,7
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	11.000	11.000	0	0,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	10.000	10.000	5.291	52,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.257	6.257	3.849	61,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	557	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.867	2.867	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500	500	0	0,0
153504	AVTOBUSNA POSTAJA	50.943	50.943	8.448	16,6
OB070-07-0039	Avtobusna postaja	50.943	50.943	8.448	16,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.943	50.943	8.448	16,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.943	50.943	8.448	16,6
153509	KOLESARSKA POT RUŠE-MARIBOR	0	50.000	2.440	4,9
OB070-14-0011	Kolesarska pot Ruše - Maribor	0	50.000	2.440	4,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	50.000	2.440	4,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	50.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.440	---
153800	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	466.500	466.500	1.800	0,4
OB070-14-0003	Kanalizacija Kamniška graba	466.500	466.500	1.800	0,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	466.500	466.500	1.800	0,4
420401	Novogradnje	45.000	45.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	421.500	421.500	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.800	---
163600	GOSPODARIENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ	1.100.000	1.100.000	428.257	38,9
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	1.100.000	1.100.000	428.257	38,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.100.000	1.100.000	428.257	38,9
420600	Nakup zemljišč	1.100.000	1.100.000	428.257	38,9
163602	PRIPRAVA ZEMLJIŠČ	230.000	230.000	130.243	56,6
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	100.000	100.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000	80.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
OB070-12-0009	Cesta "B" s komunalno opremo	130.000	130.000	130.243	100,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.000	130.000	130.243	100,2
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	1.708	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	130.000	130.000	125.609	96,6
420801	Investicijski nadzor	0	0	417	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.430	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.080	---
163604	NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA	100.000	100.000	0	0,0
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	100.000	100.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	0	0,0
420600	Nakup zemljišč	100.000	100.000	0	0,0
164500	PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO	150.000	150.000	3.538	2,4
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	150.000	150.000	3.538	2,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	3.538	2,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000	10.000	0	0,0
420400	Priprava zemljišča	45.000	45.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	3.538	---
420600	Nakup zemljišč	60.000	60.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000	30.000	0	0,0
511107	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI	76.000	76.000	92.295	121,4
OB070-11-0066	Urejanje vodotokov	76.000	76.000	92.295	121,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	76.000	76.000	92.295	121,4
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	70.900	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000	70.000	8.951	12,8
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	610	61,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	11.834	236,7
511112	SANACIJA ASFALTNIH VOZIŠČ S PREVLEKAMI	490.000	490.000	489.873	100,0
OB070-14-0001	Obnovitvena dela - preplastitve	490.000	490.000	489.873	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	490.000	490.000	489.873	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	490.000	490.000	489.873	100,0
511302	NOVOLETNA KRASITEV MESTA	47.000	47.000	1.420	3,0
OB070-11-0061	Novoletna krasitev	47.000	47.000	1.420	3,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	47.000	47.000	1.420	3,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.420	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	47.000	47.000	0	0,0
511401	VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	50.000	50.000	60.641	121,3
OB070-14-0010	Vzdrževanje parkirišč	50.000	50.000	60.641	121,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	60.641	121,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	60.641	121,3
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>917.150</b>	<b>983.034</b>	<b>649.059</b>	<b>66,0</b>
161005	INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA	58.110	58.110	42.456	73,1
OB070-07-0009	Investicije v kmetijska gospodarstva	58.110	58.110	42.456	73,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	58.110	58.110	42.456	73,1
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	58.110	58.110	42.456	73,1



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
162300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	223.000	235.000	130.189	55,4
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	110.000	122.000	118.127	96,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	110.000	122.000	118.127	96,8
420401	Novogradnje	0	6.213	6.213	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.000	111.975	108.103	96,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	3.812	3.811	100,0
OB070-07-0028	INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	13.000	13.000	12.062	92,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.000	13.000	12.062	92,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000	13.000	12.062	92,8
OB070-13-0156	Ruski muzej	100.000	100.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	0	0,0
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	100.000	100.000	0	0,0
521101	STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI	160.000	160.000	89.197	55,8
OB070-10-0116	Upravljanje s poslovnimi prostori	160.000	160.000	89.197	55,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	160.000	160.000	89.197	55,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	21	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	160.000	160.000	89.138	55,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	37	---
550000	UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM	156.000	156.000	39.355	25,2
OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	156.000	156.000	39.355	25,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	156.000	156.000	39.355	25,2
413200	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	2.315	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	3.825	---
432100	Investicijski transferi javnim skladom	156.000	156.000	33.216	21,3
711007	IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI PODEŽELJA	10.000	10.000	9.992	99,9
OB070-06-0006	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	10.000	10.000	9.992	99,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	9.992	99,9
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	2.453	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	7.540	75,4
711009	SKUPNOSTNI VRTOVI	20.340	20.340	20.104	98,8
OB070-13-0143	Skupnostni vrtovi	20.340	20.340	20.104	98,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.340	20.340	20.104	98,8
420204	Nakup drugega pohištva	15.100	15.100	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.440	2.440	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900	1.900	0	0,0
420401	Novogradnje	0	0	19.504	---
420501	Obnove	300	300	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	600	600	600	100,0
721000	VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA	211.700	215.584	215.584	100,0
OB070-06-0001	Vzpodbujanje zaposlovanja	211.700	215.584	215.584	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	211.700	215.584	215.584	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	211.700	215.584	215.584	100,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
911016	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNE UPRAVE	78.000	128.000	102.180	79,8
OB070-06-0137	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	78.000	128.000	102.180	79,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	78.000	128.000	102.180	79,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	76.000	122.000	94.030	77,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	6.000	3.539	59,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.612	---
<b>0503</b>	<b>Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
213401	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	1.000	1.000	0	0,0
OB070-12-0006	Nakup osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	0,0
<b>0504</b>	<b>Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
213400	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	2.000	2.000	0	0,0
OB070-12-0129	Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR	2.000	2.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	2.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	0	0,0
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>88.520</b>	<b>88.520</b>	<b>54.892</b>	<b>62,0</b>
811001	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	88.520	88.520	54.892	62,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	88.520	88.520	54.892	62,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	88.520	88.520	54.892	62,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	21.197	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	761	152,3
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	823	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	1.170	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	702	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	521	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	396	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	88.020	88.020	25.815	29,3
420801	Investicijski nadzor	0	0	726	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.782	---
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>22.907</b>	<b>25.983</b>	<b>22.971</b>	<b>88,4</b>
811002	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	22.907	25.983	22.971	88,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	22.907	25.983	22.971	88,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	22.907	25.983	22.971	88,4
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	47	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	240	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000	1.000	0	0,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	502	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	24	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	122	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.907	24.983	22.036	88,2

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>582.853</b>	<b>582.853</b>	<b>1.696</b>	<b>0,3</b>
811004	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	582.853	582.853	1.696	0,3
OB070-09-0046	Izgradnja doma krajanov MČ Koroška vrata	582.853	582.853	1.696	0,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	582.853	582.853	1.696	0,3
420401	Novogradnje	572.853	572.853	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	1.696	17,0
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>8.246</b>	<b>8.246</b>	<b>280</b>	<b>3,4</b>
811005	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	8.246	8.246	280	3,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	8.246	8.246	280	3,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.246	8.246	280	3,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	280	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.246	8.246	0	0,0
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.966</b>	<b>30,3</b>
811006	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	6.500	6.500	1.966	30,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	6.500	6.500	1.966	30,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.500	6.500	1.966	30,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.000	4.000	52	1,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	42	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500	2.500	1.872	74,9
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>25.333</b>	<b>25.333</b>	<b>2.869</b>	<b>11,3</b>
811007	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	25.333	25.333	2.869	11,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	25.333	25.333	2.869	11,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.333	25.333	2.869	11,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	723	---
420400	Priprava zemljišča	0	0	307	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.333	25.333	1.838	7,3
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>25.806</b>	<b>25.806</b>	<b>10.781</b>	<b>41,8</b>
811009	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	25.806	25.806	10.781	41,8
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	25.806	25.806	10.781	41,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.806	25.806	10.781	41,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.000	5.000	2.762	55,2
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	1.992	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500	500	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	207	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.306	20.306	5.820	28,7
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>18.830</b>	<b>18.830</b>	<b>4.995</b>	<b>26,5</b>
811010	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	18.830	18.830	4.995	26,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	18.830	18.830	4.995	26,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.830	18.830	4.995	26,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	659	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	24	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.830	18.830	3.092	16,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.220	---
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>16.010</b>	<b>16.010</b>	<b>12.301</b>	<b>76,8</b>
811011	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	16.010	16.010	12.301	76,8
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	16.010	16.010	12.301	76,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.010	16.010	12.301	76,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	446	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	672	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	350	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	2.390	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.010	16.010	8.443	52,7
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresterica-Gaj</b>	<b>14.291</b>	<b>14.291</b>	<b>8.481</b>	<b>59,4</b>
810901	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	3.000	3.000	1.532	51,1
OB070-12-0131	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Gaj	3.000	3.000	1.532	51,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000	3.000	1.532	51,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	1.532	---
420501	Obnove	3.000	3.000	0	0,0
811012	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	11.291	11.291	6.949	61,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	11.291	11.291	6.949	61,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.291	11.291	6.949	61,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	424	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.291	11.291	6.525	57,8
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>19.766</b>	<b>19.766</b>	<b>3.816</b>	<b>19,3</b>
810902	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	15.230	15.230	1.208	7,9
OB070-12-0130	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	15.230	15.230	1.208	7,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.230	15.230	1.208	7,9
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	543	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	15.230	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.230	0	665	---
811013	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	4.536	4.536	2.609	57,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	4.536	4.536	2.609	57,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.536	4.536	2.609	57,5
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	210	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	1.435	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	342	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.536	4.536	622	13,7
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>88.961</b>	<b>89.201</b>	<b>78.976</b>	<b>88,5</b>
810903	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	88.961	88.961	78.976	88,8
OB070-12-0132	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	88.961	88.961	78.976	88,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	88.961	88.961	78.976	88,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	130	---
420401	Novogradnje	88.961	88.961	69.227	77,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	9.619	---
811014	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	0	240	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	240	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	240	0	0,0
420199	Nakup drugih prevoznih sredstev	0	240	0	0,0
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>6.685</b>	<b>6.685</b>	<b>1.280</b>	<b>19,1</b>
811015	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	6.685	6.685	1.280	19,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	6.685	6.685	1.280	19,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.685	6.685	1.280	19,1
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.500	1.500	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	204	204	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	19	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.981	4.981	1.261	25,3

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		NRP 2014-2017- sprejet, Leto: 2014 EUR	NRP 2014-2017- veljavni, Leto: 2014 EUR	Realizacija- ZR 2014, Leto: 2014 EUR	%(Real2014_2014, PR2014_VELJ_20 14)
<b>0616</b>	<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>30.008</b>	<b>49,2</b>
810904	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	61.000	61.000	30.008	49,2
OB070-12-0133	Investicijsko vzdrževanje po<kopališča v Razvanju	61.000	61.000	30.008	49,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	61.000	61.000	30.008	49,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000	60.000	29.459	49,1
420801	Investicijski nadzor	0	0	549	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	1.000	0	0,0
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>96.366</b>	<b>96.366</b>	<b>35.726</b>	<b>37,1</b>
810905	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	41.640	41.640	29.059	69,8
OB070-12-0134	investicijsko vzdrževanje pokopališča na Gorci	41.640	41.640	29.059	69,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	41.640	41.640	29.059	69,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	41.640	41.640	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	29.059	---
811017	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	54.726	54.726	6.667	12,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	54.726	54.726	6.667	12,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	54.726	54.726	6.667	12,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.726	14.726	5.308	36,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000	40.000	1.359	3,4
<b>SKUPAJ</b>		<b>36.702.957</b>	<b>37.289.195</b>	<b>17.785.283</b>	<b>47,7</b>

## **OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2014 – 2017 ZA LETO 2014**

### **0101 MESTNI SVET**

**824001 FINANCIRANJE KLUBA ZS**

**824002 FINANCIRANJE KLUBA SD**

**824016 FINANCIRANJE KLUBA NSI – KRŠČANSKI DEMOKRATI**

**824021 FINANCIRANJE KLUBA NLG**

**824023 FINANCIRANJE KLUBA LIPA**

**824027 FINANCIRANJE KLUBA LISTA ZA MARIBOR**

**824028 FINANCIRANJE SVETNIŠKEGA KLUBA SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE**

**824030 FINANCIRANJE KLUBA MESTNIH SVETNIKOV MO LDS MARIBOR**

**824031 FINANCIRANJE KLUBA SMS – ZELENİ**

**824032 FINANCIRANJE KLUBA ŽUPANOVA LISTA**

**824033 FINANCIRANJE KLUBA ZARES – SOCIALNO LIBERALNI**

### **OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta**

Nakup opreme (pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, avdiovizualne opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme, ter druge opreme in napeljav) je bil predviden zaradi lažjega in bolj učinkovitega delovanja mestnih svetnikov oziroma klubov svetnikov.

Za nakup opreme je bilo predvidenih 4.248 EUR. Skupaj pa je bilo porabljenih 619 EUR oziroma 14,57%. Do 100% realizacije ni prišlo, saj se je mandat svetnikom iztekal in je bila nabavljena nova oprema (2 tiskalnika) zaradi okvare dosedanjih tiskalnikov, ki so jih uporabljali klubi svetnikov.

## **0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO**

### **103300 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI**

#### **OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture**

NRP za leto 2014: 133.000 EUR

**Namen in cilj:** Objekti kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavljajo skladno z predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioritetami in sklepom župana o programu investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v tekočem letu. V letu 2014 je bilo načrtovanih sredstev v višini 133.000 EUR. Ta sredstva omogočajo zgolj najnujnejše vzdrževalne posege in nakup opreme v kulturi.

**Stanje projekta:** Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v proračunu za leto 2014 zagotovljena sredstva v višini 133.000 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 105.106,22 EUR ali 79,03%. Vsa vlaganja so bila izvedena v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije - projektno pisarno na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2014 in njegove spremembe ter dopolnitve, ki jih je pripravila posebna delovna skupina Urada za kulturo in mladino in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 51.207,84 EUR, za nakup opreme v kulturi 50.922,80 EUR, za nujne intervencije 2.975,58 EUR. Nižja realizacija je posledica prenosa plačil za nekatere obveznosti v leto 2015 - v primerih, ko se je izvajanje del iz različnih razlogov podaljšalo (16.643,56 EUR) in v primeru izvedenih nujnih intervencij v mesecu decembru (8.877,00 EUR).

### **103500 INVESTICIJE V KULTURI**

#### **OB070-13-0155 Nabava bibliobusa za Mariborsko knjižnico**

NRP za leto 2014: 40.000 EUR

**Namen in cilj:** Na projektu je bilo načrtovano sofinanciranje investicije v nakup novega bibliobusa za potrebe Mariborske knjižnice. Investicija je oblikovana kot skupno sofinanciranje vseh občin, v katerih Mariborska knjižnica izvaja program mobilne knjižnice, ter države (na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo). V letu 2014 je bil načrtovan polovičen delež participacije MO Maribor ter v letu 2015 drug del sofinanciranja. Ker je Ministrstvo za kulturo v letu 2014 izplačalo celoten delež države, se delež MO prenaša v leto 2015 in zato v letu 2014 ni bilo realizacija na tem projektu.

### **120205 ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE**

#### **OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine**

NRP za leto 2014: 5.000 EUR

**Namen in cilj:** V letu 2014 je bilo na projektu planiranih in porabljenih 5.000 EUR za nakup umetniških del. Umetnostna galerija Maribor je odkupila 2 računalniški animaciji Vojka Pogačarja, film Jožeta Slačka o mariborski alternativni sceni, 6 fanzinov avtorja Maria Marzidovška in sodelavcev in prostorsko postavitev Zlatka Gnezde, ki vključuje slike, maske, ogledalo in pesmi Klause Dietra Požgana. Vendar niso bila knjižena na projekt načrtovan v proračunu 2014.

**120209 NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA**  
**OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica**  
NRP za leto 2014: 165.000 EUR

**Namen in cilji:** Odkup knjižnega in drugega gradiva morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva.

**Opis projekta:** V letu 2014 je bilo temu projektu načrtovanih 165.000 EUR. Mariborska knjižnica skrbi za 795.589 enot knjižničnega gradiva različnih vrst, v letu 2014 je bilo nabavljeno 36.689 enot knjižničnega gradiva.

**Stanje projekta:** Projekt je v celoti realiziran in je stalen.

**221211 PROJEKT MY GENERATION AT WORK**  
**OB070-13-0004 My Generation at Work**

Mestna občina Maribor je partner pri projektu My Generation at Work (v nadaljevanju: MG@Work). MG@Work je projekt, ki se izvaja pod okriljem evropskega programa URBACT za spodbujanje trajnostnega razvoja mest. Projekt MG@Work poteka v dvanajstih partnerskih mestih od maja 2012 do aprila 2015. Vodilni partner je mesto Rotterdam (Nizozemska). Glavni cilj projekta MG@Work je spodbujanje in rast zaposljivosti mladih na spreminjajočem se trgu delovne sile. Poudarek je predvsem na razvoju podjetniških spretnosti, znanj, veščin, pristopov in pogledov mladih, v povezavi s podjetji, izobraževalnimi institucijami, agencijami za zaposlovanje in lokalno oblastjo.

V proračunu 2014 so bila porabljena sredstva, ki so bila zagotovljena preko evropskega razpisa in so kot upravičen strošek prikazana v polletnih poročilih, kar pomeni, da so že bila in še bodo vrnjena v proračun 2014. Upravičeni stroški v projektu My generation at work so predvsem stroški, povezani z udeležbo na delavnicah v enem izmed dvanajstih partnerskih mest, in stroški ekspertov na projektu. V letu 2014 je bilo za stroške projekta porabljenih 13.275,00 EUR.



**0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST**

**220415 Q-AGEING II**

**OB070-12-0010 Senior capital (Q-ageing II)**

Realizacija projekta je nadgradnja in nadaljevanje dobre prakse iz projekta Q-ageing kvalitetno staranje, h kateremu smo pristopili konec leta 2012 in se je zaključil 2014. Realizirana sredstva so predstavljala stroške izvedbe projekta skupaj z Zavodom Prizma, rezultat je vzpostavitev središča Prizma 50+.

**220416 POSLOVNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PRIZMA 50+**

**OB070-14-0008 Poslovno izobraževalno središče Prizma 50+**

Program v letu 2014 ni bil realiziran. Pogoj za realizacijo bi bila uvrstitev v sofinanciranje na VIII. poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje »razvoja regij«. Na razpisu je bila kandidatura neuspešna.

## **0408 URAD ZA ŠPORT**

### **105010 IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine**

Sredstva so bila namenjena izgradnji zunanjih športnih naprav, do realizacije ni prišlo, ker je vodja urada ocenil, da dani časovni okvir (20.5. – 31.12.2014) ne omogoča izvedbe vseh potrebnih postopkov (tako vsebinskih kot pravno-formalnih) za izgradnjo kakršnekoli urbane površine.

### **105016 OBNOVA TRAVNATE POVRŠINE LJUDSKI VRT OB070-07-0096 Obnova travnate površine Ljudski vrt**

Sredstva so bila namenjena zamenjava umetne trave na igrišču z umetno, projekt ni bil realiziran. Pridobili nismo sredstev iz Fundacije za šport, prav tako ni bila podpisana pogodba o donaciji.

### **105020 NAKUP ZEMLJIŠČA - BRESTERNICA OB070-13-0001 Nakup zemljišča Bresternica**

Sredstva so bila načrtovana za odkup solastniškega deleža na nepremičnini parc. št. 58/15 k.o. Bresternica, s katerim bi MOM postala lastnica nepremičnine do celote. Nakup ni bil realiziran zaradi mnenja pravnice in vodje Urada za šport, da se nepremičnina lahko odkupi samo v višini vrednosti v evidenci GURS-a. Na kar pa stranka ni pristala.

### **105200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov**

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih in športnih objektih last mestne občine Maribor.

Sredstva so bila namenjena obnovi sanitarij na objektu Nogometnega kluba Tezno, izvedbi kanalizacijskega priključka na nogometnem igrišču Pobrežje, postavitvi ograje ob nogometnem igrišču Malečnik, izvedbi strelovoda in delni zamenjavi strešne kritine na hangarju Veslaškega centra.

V športnih objektih Maribor je bilo izvedeno investicijsko vzdrževalna dela na objektih: dvorani Tabor, dvorani ŽŠD, Pristanu, športni park Tabor, Ljudski vrt in Mb otok.

Kupljena je bila oprema v skupni vrednosti 65.562 EUR. Postavljeni so bili reflektorji ob nogometnem igrišču v športnem parku Tabor, kupljen je bil traktor s priključki za travnate površine v Ljudskem vrtu, podvodni sesalec za Pristan, traktorska kosilnica za NK Tezno.

## **0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE**

### **810318 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ**

#### **OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:**

V letu 2014 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore KS in MČ planiranih 120.000 EUR, realizacija pa je bila 41.136 EUR oz. 34,3%. Sredstva so bila porabljena obnovo stavbnega pohištva v MČ Magdalena, obnovo centralnega ogrevanja v KS Bresterica, obnovo sejne sobe KS Limbuš in ostala manjša vzdrževalna dela.

### **810321 IZOBRAŽEVALNO KULTURNI CENTER GAJ NAD MARIBOROM**

#### **OB070-09-0016 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom**

Sredstva v višini 175.000 EUR so bila planirana za sanacijo nevarnih stropov v objektu. Sredstva niso bila porabljena zaradi poteka gradbenega dovoljenja, pridobivanje novega pa je v teku.

### **810322 MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ**

#### **OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš**

Sredstva v višini 10.000 EUR so bila planirana za pridobitev projektov za sanacijo objekta v katerem bi naj bil bodoči Medgeneracijski center Limbuš. Vendar glede na to, da tovrstnega javnega razpisa na katerega sofinanciranje bi se lahko s predmetnim projektom prijavi ni bilo, tudi projekti niso bili naročeni, saj sredstva za izvedbo celotne projektne dokumentacije ne bi zadoščala.

### **810323 OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE**

#### **OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

##### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:**

V NRP so bili planirani odhodki za leto 2014 v vrednosti 40.000 EUR, realizacija pa je bila 16.323 EUR oz. 40,8%. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti preteklega leta, in sicer za obnovo sobe pri odru.

## **910007 INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE**

### **OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo**

Stroški investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bili od razpoložljivih - prerazporejenih 241.799 EUR, porabljeni v višini 227.468 EUR, 94,1% realizacija, ker je del plačil prenesen v leto 2015. Sredstva so bila namenjena nadgradnji centralnega računalniško – komunikacijskega vozlišča, zamenjavi internega brezžičnega omrežja, investicijskemu vzdrževanju opreme delovnih mest uporabnikov, investicijskemu vzdrževanju aplikativne programske opreme, integraciji aplikativnih programskih rešitev, nabavi mobilnih aparatov, plačilu licenc ter ostalim investicijam v povezavi z informacijskimi tehnologijami.

## **911019 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV**

### **OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

#### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:**

Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena predvsem za zamenjavo dvizhne ploščadi za invalide pri vhodu Trga generala Maistra 3 in nujna tekoča ter investicijska vzdrževanja objektov.

Od 50.000 EUR planiranih sredstev je bilo realiziranih 36.193 EUR oz. 72,4%.

## **0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE**

### **164002 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ**

#### **OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč**

Sredstva so bila namenjena za vzdrževalna dela v vseh osmih javnih zakloniščih ter 10-ih zakloniščih, ki so v stanovanjskih blokih ter v ZK lasti MOM, v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela zaklonišča na Trubarjevi ulici, katerih namen je bila pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija po zakonskih določilih.

### **164003 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME POKLICNE JAVNE GASILSKE SLUŽBE**

#### **OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto**

#### **OB070-06-0039 Nakup gasilske opreme za poklicno enoto**

Sredstva se načrtujejo za programske vsebine, ki jih določi vodstvo JZZPR in je sestavni del finančnega načrta, ki ga potrdi svet zavoda. Načrtovana sredstva so bila porabljena izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah.

### **164004 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME PROSTOVOLJNE GASILSKE SLUŽBE**

#### **OB070-06-0042 Nakup opreme za druge reševalne sile**

Načrtovana sredstva so bila porabljena za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu JGS Maribor.

### **164005 INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR**

#### **OB070-08-0004 Investicije v objekte JZZPR**

Investicijska obnova objekta reševalnih sil, v katerem domujejo poklicni gasilci, poklicni reševalci ZD A. Drolc, regijski center za obveščanje in Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje, ki je bila vodena po inv. programu, je bila zaključena decembra 2013. Vsi stroški so bili dokončno poplačani v januarju 2014.

Končni stroški obnove so bili 100.000 EUR manjši od izkupička prodaje IC Peker ocene stroškov po inv. programu.

### **534000 PROGRAM POŽARNEGA SKLADA**

#### **OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto**

#### **OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme**

Sredstva so bila načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila v JZZPR Maribor ter za nakup gasilsko reševalne opreme. Za leto 2015 bo o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada v skladu z zakonom odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi PS.

## **0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

### **101000 INVESTICIJE – VRTCI**

#### **OB070-11-0063 Izgradnja Vrtca Studenci Maribor enota Pekre**

##### ***Namen in cilji***

Vrtec v Pekrah trenutno deluje v stavbi na Bezjakovi ulici 19, ki je bila zgrajena pred več kot stopetdesetimi leti, zaradi česar so nekateri konstruktivni elementi v izredno slabem stanju, sami prostori vrtca pa več ne ustrezajo sodobnim standardom vzgoje otrok in posledično minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca. Zaradi neustreznih prostorov in zastarelosti tehnološke opreme objekt ne zadostuje več vsem sanitarno-higienskim pogojem, kar je evidentno tudi iz odločb sanitarnega inšpektorata, ki že več let izdaja pogojne sanitarne odločbe za delovanje enote vrtca. Nadalje je lastništvo stavbe, v kateri je organiziran vrtec, deljeno in stavba v celoti ni v lastništvu MOM, pri tem pa zunanje igrišče vrtca sploh ni v lastništvu MOM. Stavba nima urejenih parkirnih prostorov, s čemer je zmanjšana varnost dostopa do vrtca. Zaradi vsega navedenega eventualna izvedba rekonstrukcije in sanacije stavbe ni smiselna. Zato se je kot smotrna odločitev izkazala gradnja nove stavbe enote vrtca, ki je predvidena na novi lokaciji. Na ta način bo občina še naprej zagotavljala izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti predšolskih otrok na območju KS Pekre ter v sodobnih prostorih zagotovila kakovostno izvajanje varstva skladno z normativnimi bivalnimi kapacitetami. V primeru, da se investicija v novogradnjo ne izvede, se bo namreč enota vrtca v Pekrah zaprla.

Predlagana investicija vključuje izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Pekrah in ureditev vseh potrebnih zunanjih površin, s čimer bo pridobljen nov objekt z vsemi potrebnimi in ustrezno dimenzioniranimi prostori ter omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za en oddelek prvega starostnega obdobja (za do 14 otrok v starosti od enega do treh let) in dva oddelka drugega starostnega obdobja (za do 48 otrok v starosti od treh do šestih let starosti). Po potrebi pa se lahko oblikuje še en (četrti) oddelek v skupnem prostoru za dodatne dejavnosti.

##### ***Stanje projekta:***

V letu 2013 je bilo na podlagi izdelane investicijske in projektne dokumentacije pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Mestna občina Maribor je v letu 2014 načrtovala izgradnjo na podlagi sofinanciranja iz evropskih sredstev, vendar kljub popolni vlogi ni uspela pridobiti sofinanciranja. Iz tega razloga aktivnosti na projektu niso bile izvedene.

#### **OB070-14-0064 Dograditev in rekonstrukcija Vrtec Tezno Maribor**

##### ***Namen in cilji***

Predmet investicijskega programa je centralna kuhinja Vrtca Tezno Maribor, ki je organizirana v enoti Mišmaš, na Dogoški cesti 20. Objekt je bil zgrajen leta 1973 in je zasnovan kot pritličen in delno podkleten v skupni neto površini 870,60 m<sup>2</sup>. V kletnih prostorih se nahajata dve igralnici, sanitarije in razne shrambe. Pritličje je razdeljeno na tri sklope: na upravni del; vzgojni del s 6-timi igralnicami s spremljajočimi prostori ter kuhinjski del. Kuhinja je organizirana v pritličju.

Podkleteni del objekta je zidan, medtem ko je pritličje v celoti zgrajeno iz montažnih elementov (MARLES). Od odprtja enote vrtca na objektu ni bilo izvedenih večjih investicij. Izvajala so se le razna investicijsko vzdrževalna dela. Tako je sedanji objekt iz vidika energetske učinkovitosti zelo potraten. Konstrukcijski sestav fasade, tal proti terenu ter stavbno pohištvo imajo minimalno toplotno izolativnost in tudi več ne zadostujejo veljavnim kriterijem glede največje dovoljene toplotne prehodnosti (Ur. l. RS št. 93/2008, 52/2010).

Glede na opredeljeno problematiko centralne kuhinje Vrtca Tezno Maribor, ki je organizirana v enoti Mišmaš, so splošni cilji investicije dograditev kuhinje, rekonstrukcija obstoječih prostorov in vgradnja nove opreme ter izboljšanje energetske učinkovitosti dela stavbe.

**Stanje projekta:**

Investicija se izvaja od leta 2012. V letu 2012 in 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija (PGD in PZI). V letu 2014 in 2015 je predvidena faza izvedbe GOI del in vgradnje opreme v rekonstruirano in deloma dograjeno centralno kuhinjo Vrtca Tezno Maribor. V oktobru leta 2014 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem GOI in nadzora. Dela so se tako pričela konec leta in se bodo zaključila v letu 2015.

**101200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV  
OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov-vrtci****Namen in cilj**

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom - vrtcem in so osnova za njihovo delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiriletnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet.

**Stanje projekta**

V prvem polletju so potekali postopki javnega naročanja, zato na projektu še ni bilo realizacije odhodkov. Na podlagi zaključenih postopkov javnega naročanja za načrtovana vlaganja v skladu s sprejetim programom investicijskega vzdrževanja objektov ter podpisanih pogodb se je izvedla obnova tlaka v Vrtcu Jadvice Golež, enota Ertlova, obnova instalacij s spremljajočimi deli v Vrtcu Jožice Flander, enota Žvrgolišče, sanacija zunanje kanalizacije in lovilca maščob v Vrtcu Otona Župančiča, enota Oblakova, zamenjava grelnika sanitarne vode in sanacija vodovodne instalacije v Vrtcu Otona Župančiča, enota Lenka, obnova sanitarij v Vrtcu Pobrežje, energetska obnova Vrtca Studenci, enota Poljane jasli in obnova sanitarij v Vrtcu Tezno, izdelava projektne dokumentacije za devet energetskih obnov vrtcev.

**101300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA  
VARSTVA****OB070-07-0005 - Investicijsko vzdrževanje na področju sociale****Namen in cilj**

Denarna sredstva so bila namenjena najnujnejšim potrebam v primeru okvar in zamenjave v tekočem letu v objektih. Sredstva so namenjena še obnovi prostorov na Trubarjevi 19, kamor se bo preselil javni zavod Center za pomoč na domu Maribor.

**Stanje projekta**

V okviru planiranih sredstev je bila izdelana projektna dokumentacija PZI v za obnovo zgradbe na Trubarjevi ulici 27 v Mariboru za potrebe Centra za pomoč na domu ter sanacijska dela v kletnih prostorih zgradbe. Skupna poraba sredstev je tako znašala 50.421 EUR.

**102000 INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE****OB070-07-0018 – Osnovna šola Kamnica – podružnica Bresternica****Namen in cilj**

Na projektu so bila načrtovana sredstva za začetek investicije: Obnova in preureditev zgradbe ter ureditev zunanjih površin OŠ Kamnica, podružnična šola Bresternica. Investicija v podružnično šolo je velikega pomena tako za kraj Bresternica kot za Mestno občino Maribor.

### **Stanje projekta**

Izdelana je projektna dokumentacija za izvedbo in investicijska dokumentacija. Navedeno dokumentacijo je potrebno novelirati.

Pri investicijskem projektu gre za obnovo in preureditev zgradbe ter ureditev zunanjih površin na OŠ Kamnica, podružnične šole Brestrnica. V letu 2014 je bila zaključena izdelava novelacije investicijske in projektne dokumentacije ter pridobljeno novo gradbeno dovoljenje. Nadaljnja izvedbo bo mogoča ob zagotovitvi ustreznih virov financiranja.

### **OB070-12-0007 – OŠ Toneta Čufarja Maribor (investicija)**

#### **Namen in cilj**

Šola izvaja pouk v treh objektih:

- starejša šolska zgradba za potrebe učencev razredne stopnje, zgrajena leta 1899,
- novejši prizidani del šole za potrebe učencev predmetne stopnje, zgrajen leta 1977 in
- telovadnica s spremljajočimi prostori, zgrajena leta 1977.

Obstoječa telovadnica s spremljajočimi prostori ne ustreza več sanitarnim in prostorskim normativom, je dotrajana in energetsko potratna. Tudi glede na vpisano število učencev obstoječe površine za šport po velikosti in opremljenosti, ki je v celoti dotrajana in zastarela, ne ustrezajo zahtevanim normativom. Neurejene so zunanje nepokrite športne in ostale površine na funkcionalnem šolskem zemljišču.

Upoštevanje dotrajanosti veznega trakta z garderobami, neustreznost obstoječih prostorov za prehrano, prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje, neustreznih prostorov za knjižnico, računalniško učilnico s katerimi razpolaga šola in neurejenost zunanjih površin, je predlagana investicija potrebna in upravičena.

Glede na opredeljeno prostorsko problematiko OŠ Toneta Čufarja Maribor so glavni cilji investicije naslednji:

- Izgradnja novega veznega trakta s centralno kuhinjo, jedilnico, šolsko avlo, garderobami, shrambo za rekvizite, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v nadstropju ureditev knjižnice, računalniške učilnice z medioteko, ženskih in moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama.
- Obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori.
- Zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka.
- Ureditev ostalih zunanjih površin šole.
- Prispevek k učinkoviti rabi energije.
- Pridobitev ustreznih nepokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za otroke in mladino iz šole in okolice.
- Prispevek h kakovostnejšemu življenju v šoli in kraju.

### **Stanje projekta**

Investicija se je pričela izvajati v zadnjem četrtletju 2014, ko so bili izbrani izvajalci GOI del in nadzora. Skupna vrednost investicije po sklenjenih pogodbah znaša 2.606.558 EUR. Izvedba investicije je predvidena v več fazah. V letu 2014 se je tako pričela izgradnja veznega trakta na OŠ Toneta Čufarja Maribor (I. faza gradnje preureditve veznega trakta med šolskima zgradbama, ureditve prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin). V letu 2015 bo tako v okviru načrtovanih sredstev izvedena rušitev in gradnja veznega trakta in prenova telovadnice. V letu 2016, ko se investicija tudi zaključi, pa je predvidena ureditev zunanjih površin.



## **OB070-14-0067 Dograditev in obnova Svetovalnega centra**

### ***Namen in cilj***

Kapaciteta obstoječih prostorov Svetovalnega centra Maribor ne zadošča potrebam tega javnega zavoda, zato prihaja ob predavanjih na razširjenem strokovnem kolegiju pogosto do gneče in prostorske stiske. Za rešitev omenjene problematike zagotavljanja prostora za nemoteno izvedbo zastavljenih dejavnosti, ki vključuje tudi izvedbo predavanj, seminarjev, ipd., je Svetovalni center Maribor v letu 2009 Mestni občini Maribor podal vlogo za začetek postopka za izvedbo prizidka k obstoječemu objektu Svetovalnega centra Maribor na južni strani.

Novo pridobljen prostor po tej investicijski nameri bi omogočal kvalitetno izvedbo dejavnosti za večje skupine in ob izvedbi premične pregrade med obstoječim in prizidanim delom objekta tudi izvajanje dejavnosti v dveh srednje velikih skupinah oz. normalno delo v enem in/ali drugem prostoru kakor do sedaj.

Cilji predmetne investicije so:

- razširiti obstoječ prostor za možnost nemotene izvedbe predavanj, seminarjev, izobraževanj ipd., namenjenih večjim skupinam ljudi (cca 50), ki jih izvaja Svetovalni center Maribor;
- zagotoviti boljše pogoje za udeležence predavanj, seminarjev, izobraževanj, ipd.;
- zagotoviti nemoten dostop v objekt gibalno oviranim osebam z novo zgrajenim zunanjim dostopom oziroma izvedbo dostopne rampe z vetrolovom;
- zagotoviti boljše delovne pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih delavcev.

### ***Stanje projekta***

Investicija se je v skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo se je v jesenskem času 2014 pričela izvedba GOI del, vendar je bila zaradi neugodnih zimskih razmer realizirana le delno. Investicija se bo zaključila v začetku leta 2015.

## **102200 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV**

### **OB070-07-0024 - Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo**

### ***Namen in cilj***

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andrigoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v proračunu za leto 2014 bomo delno pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju za katere so izdane odločbe oz. so potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih.

### ***Stanje projekta***

Realizacija odhodkov je bila načrtovana v skladu s sprejetim proračunom za leto 2014. Na osnovi pregleda prioritarnih zahtev glede vzdrževalnih posegov pri obnovi objektov in obnovi opreme v osnovnih šolah, je bil v višini sredstev iz sprejetega proračuna oblikovan Program obnove objektov in opreme za leto 2014. Plan je bil sprejet v mesecu aprilu 2014, kar je bila podlaga za pripravo in izvedbo postopkov javnih naročil. V prvi polovici leta so bile zaključene v letu 2013 začete gradnje, in sicer za dokončanje obnove sanitarij na OŠ Prežihovega Voranca, za dokončanje obnove instalacij s spremljajočimi gradbeno obrtniškimi

deli v OŠ Toneta Čufarja, za dokončanje obnove instalacij s spremljajočimi gradbeno obrtniški deli v OŠ Slave Klavore in za dokončanje obnove instalacij s spremljajočimi gradbeno obrtniški deli v telovadnici OŠ Martina Konšaka. V drugi polovici leta 2014 so bila realizirane ostale najnujnejše gradnje, in sicer v obnovo streh in sanacijo vlažnih prostorov v skupni višini v treh šolah, v obnovo elektro instalacij v skupni višini v treh šolah, v obnovo centralnega ogrevanja v skupni višini v šestih šolah, v obnovo kuhinj v dveh šolah, v obnovo tal, sten in stropov ter stavbnega pohištva v osmih šolah, v obnovo fasade na OŠ Rada Robiča Limbuš, v celovito obnovo posameznih prostorskih sklopov v štirih šolah ter v izvedbo ostalih investicijsko vzdrževalnih del v štirih šolah. Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije so bila sredstva realizirana v skupni višini 46.273 EUR za sedem šol. Skupna celotna realizacija je znašala 1.501.993 EUR vključno s storitvami izvajanja strokovnega nadzora pri izvedbi programa.

#### **102205 ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ MALEČNIK OB070-13-0006 – Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik**

##### ***Namen in cilj***

Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik je načrtovana v obdobju dveh let – 2013 in 2014. 1. faza gradnje je bila izvedena z energetske obnove oken na prizidku šolske zgradbe v letu 2013, 2. faza, ki zajema energetske obnove fasade na starejšem šolskem traktu in na prizidku ter energetske obnove fasade in oken na telovadnici, pa je bil načrtovan v letu 2014.

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

##### ***Stanje projekta***

Energetska gradnja je bila v letu 2014 v celoti zaključena, skupna realizirana vrednost investicije znaša 284.270 EUR, od tega je bilo realizirano sofinanciranje v skupni višini 192.625 EUR.

#### **102207 ENERGETSKA OBNOVA ENOTE FOCHEVA VRTCA JOŽICE FLANDER MARIBOR OB070-13-0009 – Energetska prenova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor**

##### ***Namen in cilj***

Sredstva v višini 475.429 EUR so namenjena izvedbi energetske sanacije fasade, poševne strehe nad ogrevanim podstrešjem in stavbnega pohištva v enoti Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor. Z navedeno operacijo je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala na Javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. Po sprejemu proračuna za leto 2014, se bo izvedel postopek javnega naročila za izbor izvajalca in v začetku junija 2014 se bo začela izvedba energetske sanacije objekta. Obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo septembra 2014.

##### ***Stanje projekta***

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske obnov javnih zgradb. 26.7.2014 se je pričelo z deli energetske obnove treh zgradb. Vrednost pogodbenih del energetske obnove je znašala 397.764 EUR, skupaj s projektantskim in strokovnim nadzorom pa je bila skupna vrednost investicije v višini 403.085 EUR. Investicija je bila v skladu s sklenjenimi pogodbami

in sofinancersko pogodbo zaključena in realizirana v navedeni višini. Realizirana povračila upravičenih stroškov investicije so znašala v višini 248.237 EUR.

**102208 ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR  
OB070-13-0010 – Energetska prenova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor**

***Namen in cilj***

Z navedeno operacijo je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala na Javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

***Stanje projekta***

Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega ter projektantskega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb je 327.883 EUR. Dela so se pričela v letu 2014 in se bodo zaključila v letu 2015.

**102209 ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ KAMNICA  
OB070-13-0005 – Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica**

***Namen in cilj***

Mestna občina Maribor je investicijo »Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica« v letu 2013 uspešno prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer na Javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije.

Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica je načrtovana v obdobju dveh let, z začetkom v letu 2014, z energetska obnovo zunanjega stavbnega pohištva – to je obnovo oken in vrat na ovoju šolske zgradbe, ter zaključek v letu 2015 z energetska obnovo fasade šolske zgradbe.

***Stanje projekta***

Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb znaša 399.592 EUR. Dela so se pričela v letu 2014 in se bodo zaključila v letu 2015. Sredstva v višini 151.514 EUR predstavljajo prevzete obveznosti po sklenjenih pogodbah iz leta 2014 in bodo namenjena za dokončanje energetske obnove objekta. Predviden delež sofinanciranja znaša 270.000 EUR, saj pričakovano povračilo s strani Ministrstva za infrastrukturo v letu 2014 ni bilo realizirano.

**102210 ENERGETSKA OBNOVA FASADE IN OKEN NA OŠ MAKSA DURJAVE  
OB070-13-0007 – Energetska obnova fasade, strehe in oken na OŠ Maksa Durjave Maribor**

***Namen in cilj***

Mestna občina Maribor je investicijo »Energetska obnova fasade, strehe in oken na OŠ Maksa Durjave Maribor« v letu 2013 uspešno prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer na Javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije.

Energetska obnova fasade, strehe in oken na OŠ Maksa Durjave Maribor je načrtovana v obdobju dveh let, začetek v letu 2014 z energetska obnovo zunanjega stavbnega pohištva –

to je obnovo oken in vrat na ovoju šolske zgradbe z obnovo strehe, zaključek pa v letu 2015 z energetske obnovo fasade šolske zgradbe.

### ***Stanje projekta***

Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb znaša 507.254 EUR. V prvi polovici leta 2014 se gradnja še ni pričela zaradi predhodno potrebne izvedbe postopka javnega naročila gradnje. Do konca leta 2014 je bila realizirana gradnja v celotno obnovo oken in streh ter v obnovo fasade na šolskem traktu za učence prvega triletja. Zaključek celotne investicije, in sicer energetske obnove fasade na mali telovadnici in na glavnem šolskem traktu je načrtovan v letu 2015.

### **102211 ENERGETSKA OBNOVA FASADE, OKEN OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA OB070-12-0140 – Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor**

#### ***Namen in cilj***

Mestna občina Maribor je investicijo »Energetska obnova fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor« v letu 2013 uspešno prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer na Javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije. prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi na OŠ Ludvika Pliberška Maribor je načrtovana v obdobju dveh let, začetek v letu 2014 z energetske obnovo zunanjskega stavbnega pohištva – to je obnovo oken in vrat na ovoju šolske zgradbe z obnovo podstrešja, zaključek pa v letu 2015 z energetske sanacije fasade šolske zgradbe.

### ***Stanje projekta***

Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora, v skupni vrednosti 588.872 EUR. V prvi polovici leta se gradnja še ni pričela zaradi predhodno potrebne izvedbe postopka javnega naročila. Do konca leta 2014 je bila realizirana gradnja v delno obnovo oken, streh in fasade. Odhodki so bili zaradi tega realizirani na nižji ravni od načrtovane. Investicija se zaključuje v letu 2015.

### **103402 MARIBORSKI GRAD – OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej**

#### ***Namen in cilj***

Namen tretje faze je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila tudi kakovostno predstavitev vseh muzealij in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ta način bo dosežen razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji.

### ***Stanje projekta***

V letu 2014 so bili na projektu realizirani le planirani odhodki v višini 7.649 EUR, ki so se nanašali na plačilo najemnine za skladiščenje kamnitih kipov iz Mariborskega gradu. Kipi so bili preseljeni v skladiščne prostore zaradi načrtovane obnove vzhodnega dela objekta z notranjim dvoriščem.

## **103403 LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU – IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA**

**OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunan. avditorija**

### ***Namen in cilj***

Predmet projekta je izvedba zaodrškega prostora LGM za potrebe zunanjega avditorija ter s tem pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za potrebe izvajanja predstav LGM, prireditvev v okviru festivala Lent ter ostalih kulturnih programov (gostovanja ostalih kulturnih institucij). Lutkovno gledališče Maribor namreč načrtuje programske aktivnosti, ki se bodo odvijale v obnovljenem Minoritskem samostanu, del programov LGM pa bo potekal tudi v sklopu Letnega avditorija (še zlasti Poletni lutkovni pristan). Izvedba zunanjega avditorija pomeni nadaljnjo fazo zagotovitve potrebnih pogojev za delovanje LGM in ostalih kulturnih programov, ki v sklopu projekta izgradnje LGM niso bili vključeni, so pa dolgoročno smiselni in potrebni. Projekt pa ima tudi širše razsežnosti, saj nudi dodatno infrastrukturo tudi za potrebe ostalih kulturnih organizacij in je strateškega pomena za mesto.

### ***Stanje projekta***

V letu 2010 je bila zaključena I. faza izvedbe projekta. V letu 2011 so na vzporednem projektu, pri obnovi Minoritske cerkve, potekala arheološka sondiranja in zaščitne arheološke raziskave, na podlagi katerih je nastal konservatorski načrt, ki določa pogoje izvajanja tudi pri investiciji v izgradnjo zunanjega avditorija. Le-ta je bil podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za II. fazo izvedbe projekta. V letu 2012 je bilo na osnovi izdelane projektne dokumentacije pridobljeno dopolnilno gradbeno dovoljenje in v drugi polovici leta izpeljan postopek javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Dela so se pričela konec leta in potekajo v letu 2013 in 2014. V letu 2013 je bil izdelan elaborat obrambnega sistema v Mariboru, ki je bil osnova za izdelavo načrtov in izvedbo sanacije srednjeveškega zidu. Prav tako je bila v letu 2013 sklenjena pogodba za dobavo in montažo avdio video opreme. Zaradi arheoloških posegov na območju gradnje, so gradbena dela potekala v počasnejši dinamiki od prvotno predvidene. Poleg tega, vremenske razmere ob koncu leta niso omogočale izvajanja vseh gradbenih del in dokončno montažo opreme, zaradi česar so se aktivnosti nadaljevale v letu 2014. V prvi polovici leta 2014 so bila vsa gradbena dela in montaža opreme zaključena. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno v maju 2014. Projekt je bil uspešno zaključen v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo z resornim ministrstvom. Realizirana so bila tudi vsa povračila upravičenih stroškov na projektu.

## **103404 MINORITSKA CERKEV**

**OB070-09-0117 Minoritska cerkev**

### ***Namen in cilj***

Ob predvidenem lutkovnem gledališču, lociranem v Minoritskem samostanu in bodočim pokritem letnem avditoriju na nekdanjem samostanskem vrtu, naj bi cerkev predstavljala večnamensko dvorano, primerno za najrazličnejše dogodke tako množičnega kot komornega značaja. Predvsem pa naj bi služila za potrebe koncertne produkcije. Investicijski projekt zajema sanacijo in celovito prenovo Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalno ureditev in opremo za kulturno produkcijo.

### ***Stanje projekta***

V letu 2010 je bila delno izvedena prva faza GOI del. V sklopu izvajanja GOI del 1. faza je zaradi intervencije predstavnika ZVKDS in vključitve arheoloških in konservatorsko-restavratorskih služb prišlo do prekinitve dokončanja izvedbe 1. faze in posledično do zamikov terminskih planov. V drugem polletju 2011 izdelan konservatorski načrt je bil osnova za začetek postopka javnega naročila za projektiranje 2. faze obnove, ki pa se je zaradi neugodnega finančnega stanja uspešno zaključil šele v letu 2012. Našteti dejavniki so vplivali na odstopanje od zastavljenega terminskega plana, o čemer smo obvestili tudi resorno ministrstvo s prošnjo za podaljšanje roka izvedbe. Le-to je prošnji ugodilo.

V letu 2013 je bila izvedena sanacije temeljev zunanjih zidov cerkve. V letu 2014 so potekale arheološke raziskave in sanacija zidov znotraj cerkve. Na podlagi rezultatov arheoloških raziskav je bila odkrita nova kletna etaža, zaradi česar se je spremenila PGD dokumentacija, gradbeno dovoljenje in na tej osnovi je bila izdelana dokončna PZI projektna dokumentacija. V drugi polovici leta 2014 so bile sklenjene pogodbe za izvedbo GOI del in konservatorsko – restavratorski del za dokončanje investicije. Zaradi navedenih razlogov se je izvedba del zamaknila. Predviden zaključek investicije je v sredi leta 2015.

## **103413 PIRAMIDA OB070-10-0050 Piramida**

### ***Namen in cilj***

Arheološka izkopavanja na Piramidi in odkritje ostankov nekdanjega mariborskega gradu bi ohranili v vsej razsežnosti (okoli 4000 m<sup>2</sup>) in del nekdanjega gradu nadgradili ter pokrili z leseno strešno konstrukcijo. Tako bomo dobili pokrit prireditveno – izobraževalni center. Arheološke najdbe se umestijo v prezentirane ostanke gradu – muzej na prostem. Piramida je ne le izvor in začetek Maribora temveč tudi izjemna turistično izobraževalna točka mesta. Celotna obnova arheoloških ostankov nekdanjega gradu bi izjemno povečala zanimanje in obisk Piramide, ki bi tako poleg reke Drave postala turistično – izobraževalno področje Maribora.

### ***Stanje projekta***

V okviru projekta so bila v letih 2010 in 2011 izvedena arheološka izkopavanja ter raziskave jugozahodnega dela platoja, z namenom oživitve kulturnega spomenika v smislu privlačne turistične točke ter zgodovinske analize izvora mesta Maribor. Projekt predvideva odkritje ostankov celotnega nekdanjega gradu, ureditev muzeja na prostem ter izvedbo izobraževalno kulturnega centra.

Konec leta 2011 je bila izvedena osnovna zaščita zidanih ostalin pred vremenskimi vplivi, predvsem zimskimi razmerami. V letu 2012 so bila sredstva namenjena za izvedbo trajne sanacije zidanih ostalin v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji in zahtevami ZVKDS. Dela so se zaključila v prvi polovici decembra. V letu 2013 so bila sredstva namenjena za izvedbo ureditve arheološkega najdišča na Piramidi. V okviru ureditve je bila izvedena zaščita arheoloških zidanih ostalin, urejena varovalna ograja in krožna pešpot ob najdišču. V letu 2014 je bila na najdišču izvedena stalna razstava o Piramidi in v mestu pa je bil postavljen razstavni pano z osnovnimi informacijami o zgodovini grajskega griča in izvedenih arheoloških raziskavah. Izdelana je bila tudi zloženka o zgodovini grajskega griča in arheološkem najdišču na Piramidi v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku ter monografija o Piramidi. Nadaljnje aktivnosti na projektu se bodo odvijale v skladu z razpoložljivimi viri financiranja.

## **103414 MREŽA PROJEKTOV EPK OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž**

### ***Namen in cilj***

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Dejstvo je, da s sedanjim prostorskim stanjem knjižnica dosega povprečno le 15 m<sup>2</sup> na 1000 prebivalcev, s tem, da je slovensko povprečje preko 40 in da nekatere knjižnice dosega tudi 80 m<sup>2</sup> in več na 1000 prebivalcev. Le Maribor in Koper med mestnimi občinami še nimata sodobne, dovolj velike knjižnice.

Cilji investicije so naslednji:

- obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,
- razširitev knjižnične dejavnosti,
- zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti knjižnice,
- objekte ob Rotovškem trgu 2, 9 in delno 1, združiti v enoten namen za potrebe knjižnice in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,
- združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),
- združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),
- Rotovski trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa bi predstavljal dodatno prizorišče za festival Lent in izvedbo drugih prireditev,
- oživitev starega mestnega jedra.

### **Stanje projekta**

Investicija se je pričela z izdelavo in potrditvijo DIIP-a na 13. izredni seji mestnega sveta MOM dne 05.02.2010.

Po sprejemu proračuna MOM za leto 2010 je bil v mesecu marcu začet postopek javnega naročila s pogajanjem brez predhodne objave za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, faza IDZ in IDP vključno z izdelavo arhitekturnega posnetka stanja, analizo gradbenih konstrukcij, geološkim posnetkom zemljišča, geološkimi raziskavami, hidrološkimi raziskavami ter konservatorskim programom. Na podlagi obvestila o oddaji javnega naročila je bila 24.06.2010 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije v skupni vrednosti 391.464 EUR in v letu 2010 tudi v celoti realizirana. Z oddajo javnega naročila male vrednosti in zbiranjem ponudb je bil izbran tudi izvajalec svetovalnega inženiringa, s katerim je dne 26.05.2010 bila podpisana pogodba v skupni vrednosti 46.860 EUR. Na podlagi potrjenega investicijskega programa na 4. izredni seji Mestnega sveta dne 31.03.2011 je bila ocenjena vrednost investicije na 21.863.000 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 10.000.000 EUR. Investicijski program predvideva izvedbo projekta v dveh fazah. V letu 2011 so se odvijali predvsem postopki pri urejanju pravno-premoženjskih odnosov in izdelava PGD projektne dokumentacije. Zaradi težav in dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju služnostnih pravic za izvedbo gradnje ter zapletov v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za I. fazo izvedbe, se aktivnosti niso izvedle v prvotno zastavljenem terminskem planu. V letu 2012 so se še naprej nadaljevali postopki urejanja pravno-premoženjskih odnosov in postopek izdaje gradbenega dovoljenja za I. fazo izvedbe, ki se je uspešno zaključila s pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja v letu 2013. Sledila je oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za II. fazo izvedbe. Tudi v tej fazi so potekala usklajevanja s soglasodajalci, zato gradbeno dovoljenje še ni izdano. Iz navedenega razloga se izdelava PZI projektne dokumentacije ni nadaljevala. Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja in dokončanje PZI projektne dokumentacije je bilo realizirano v letu 2014. Nadaljnja izvedba projekta bo odvisna od zagotovitve sofinancerskih sredstev s strani države oz. iz naslova kandidiranja na razpisih za evropska sredstva.

### **OB070-10-0053 Glavni trg**

#### ***Namen in cilj***

S prenovo širšega območja Glavnega trga se doseže urbanistična ureditev in prenova Glavnega trga, revitalizira Koroška cesta in Ulica Kneza Koclja ter doseže boljša povezava celotnega območja z obrežjem reke Drave. Z izvedbo projekta se bo obravnavanemu delu podala nova vsebina kulturnega in družabnega dogajanja v tem delu mesta.

Razvojni cilji investicije so naslednji:

- urbanistična ureditev in prenova Glavnega trga v Mariboru,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije,
- programska obogatitev mestnega jedra Maribora,
- povečanje prostorskih kapacitet namenjenih kulturnim in turističnim dejavnostim mesta.

### ***Stanje projekta***

V okviru projekta Glavni trg je bila izdelana PGD in PZI projektne dokumentacije za ureditev območja Stari peron in idejni projekt za ureditev ožjega območja Glavnega trga. Na projektu so v letu 2012 potekala usklajevanja projektne rešitve treh nagrajenih projektantov in usklajevanja s soglasodajalci k projektne dokumentaciji, kar je vplivalo na zamik planiranih aktivnosti. V okviru projekta so bila sredstva v letu 2013 namenjena za izdelavo IDP, PGD in PZI projektne dokumentacije za ožje območje Glavnega trga ter PGD in PZI projektne dokumentacije za Koroško ulico in Ulico Kneza Koclja. V okviru projekta Glavni trg ostaja odprta uskladitev na področju prostorske in prometne ureditve. Izvedba projekta bo v nadaljevanju odvisna od zagotovitve ustreznih finančnih sredstev.

### **OB070-10-0054 - Mariborski Otok**

#### ***Namen in cilj***

Pri načrtovani investiciji gre za ureditev Mariborskega otoka, in približanje le tega čim večjemu številu prebivalcev, ki preživljajo svoj prosti čas v naravi, saj bi tako Mariborski otok postal točka rekreacijskih in športnih aktivnosti skozi vse letne čase in ne le v poletnih mesecih, kjer je v uporabi le zunanje kopališče. Prav tako bi se z ureditvijo levega brega Drave povezale peš in kolesarske poti, ki vodijo od samega središča mesta do Koblarjevega zaliva in naprej do Mariborskega otoka.

S predmetno investicijo bi pridobili povezanost s središčem mesta in večjo privlačnost za obiskovalce skozi vse obdobje leta. Z ureditvijo bi pridobili prostor s pestro ponudbo za družine, mlajše in starejše prebivalce. Z investicijo bi Mariborski otok postal zgledno posodobljena stavbna dediščina.

Osnovni cilji projekta ureditve in prenove kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave so:

- vzpostavitev boljšega stika kopališča z okolico (podaljšanje obratovalne sezone čez celo leto),
- ureditev jase na levem bregu Drave pred mostom (parkirišča za avtomobile in kolesarje),
- prenova kopališke stavbe,
- prenova bazenske ploščadi.

### ***Stanje projekta***

Izdelana je projektne dokumentacije - idejni projekt. Pogajanja za sklenitev pogodbe za projektiranje PGD faze v letu 2011 niso bila uspešno zaključena. V letu 2012 so potekala usklajevanja s strokovnimi službami, glede spremembe Uredbe o vodovarstvenem območju. Geološki zavod Slovenije je v letu 2013 izdelal okvirno analizo tveganja za onesnažene podzemne vode zaradi ureditve prenove kompleksa Mariborskega otoka in levega brega Drave, na podlagi katere je bil pripravljen predlog za spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja. Zaradi strogih naravovarstvenih zahtev je v preučevanju možnost obnove v smislu obnove obstoječega objekta kot naravnega kopališča.



## **OB070-10-0057 – UGM**

### ***Namen in cilj***

V skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo je bila v okviru projekta predvidena izgradnja nove UGM na lokaciji Studenci.

Cilji investicije v skladu z izdelanim investicijskim programom so:

- gradnja objekta Nove UGM z dolgoročno uporabnostjo,
- zagotoviti inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, vsem generacijam (otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in starejšim ljudem) nuditi sodobno in privlačno kulturno središče,
- spodbuditi zanimanje ljudi za umetnost,
- dvigniti znanje o sodobni umetnosti,
- pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti,
- urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obrežja.

### ***Stanje projekta***

Sredi leta 2010 je bil zaključen arhitekturni natečaj REKA DRAVA 2012, na podlagi katerega je bila izbrana projektantska rešitev za izgradnjo nove UGM. V vmesnem času je bila sprejeta tudi razgrnitev novega OPPN-ja za območje predvidene investicije. Na podlagi izvedenega arhitekturnega natečaja so bila razpisana pogajanja za izvedbo IDZ in IDP projektne dokumentacije in podpisana pogodba.

V letu 2011 je bila izdelana IDZ in IDP projektna dokumentacija v skladu z nagrajeno arhitekturno rešitvijo na javnem mednarodnem natečaju. Zaradi neuspešnih večkratnih pogajanj in odločitve, da se Nova UGM umesti v objekt »MAKS«, je Mestna občina Maribor prekinila sodelovanje z nagrajenim madžarskim arhitektom. Izdelana je bila nova investicijska dokumentacija in sklenjena sofinancerska pogodba s podjetjem ZIM d.o.o.. Dokumentacija je bila potrjena na 7. seji MS dne 30.05.2011. Ocenjena vrednost projekta je bila 17,7 mio EUR, od tega, v skladu s sklepom Vlade RS 61000-1/2011-3 z dne 20.01.2011, delež sofinanciranja v višini 10 mio EUR. V letu 2011 je bilo na podlagi izdelane PGD dokumentacije pridobljeno gradbeno dovoljenje in sklenjena pogodba za nakup zemljišča. V drugem polletju so potekala intenzivna usklajevanja za oddajo vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Ministrstva za kulturo RS, ki je bila naposled oddana konec leta 2011. Prav tako je bila oddana vloga za povračilo stroškov projektiranja iz naslova kulturnega tolarja. Intenzivna usklajevanja z resornim ministrstvom so se nadaljevala tudi v letu 2012. Z namenom odobritve sofinancerskih sredstev, so bila na resorno ministrstvo posredovana vsa zahtevana dokazila, pojasnila, dokumentacija, poleg tega je bila pripravljena novelacija investicijskega programa. Vrednost projekta, se je zaradi spremembe načina izvedbe v okviru novelacije povečala na 20.350.934 EUR (za cca. 15%) in podaljšal se je zaključek izvedbe projekta do leta 2014.

Odhodki v letu 2012 so se nanašali na poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 2011, na stroške koordinacije projekta, izdelave projektne dokumentacije, nakup zemljišča in stroške financiranja zalog, v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo z družbo ZIM d.o.o.

Zaradi usklajevanja z resornim ministrstvom glede sofinanciranja projekta, aktivnosti na projektu niso potekale v skladu z zastavljenim planom. Le-ta so se konec leta 2012 izkazala za neuspešna, saj je bila v letu 2013 vloga zavrnjena. Nastali odhodki v letu 2013 in 2014 se nanašajo na poravnavo obveznosti iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z družbo ZIM d.o.o. Le-ta se je v letu 2014 prekinila.

## **OB070-13-0153 – Umetnostna galerija Maribor - rekonstrukcija**

### ***Namen in cilj***

Umetnostna galerija Maribor (v nadaljevanju UGM) je pomembno regionalno kulturno središče ter ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. UGM izvaja svojo dejavnost na področjih zbiranja, raziskovanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav moderne in sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva. UGM s svojimi programi pritegne širok krog obiskovalcev, jim omogoča seznanjanje z vizualno umetnostjo, nudi različne oblike izobraževanja ter vabi h kakovostnemu preživljanju prostega časa. Vsako leto UGM zabeleži okoli 25.000 obiskovalcev in sodeluje z več kot 300 šolami, vrtci in fakultetami.

Investicija v obnovo prostorov UGM je nujna, saj dotrajani prostori ne omogočajo kvalitetnega izvajanja programov in dejavnosti galerije. Kot ena prioriteten investicij Mestne občine Maribor je bila investicija prepoznana tudi v okviru Nacionalnega programa investicij v kulturno infrastrukturo za leta 2013 – 2017, Ministrstva za kulturo. Sprejeta je bila odločitev, da se preveri možnost prostorske umestitve programov UGM na obstoječi lokaciji in pripravi ustrezno projektno dokumentacijo za kandidiranje na ustreznem razpisu v naslednji finančni perspektivi.

### ***Stanje projekta***

V letu 2014 je bila dokončana preveritev možnosti umestitve UGM v prostore na obstoječi lokaciji in izdelana preveritev za umestitev programa UGM na lokacijo na Trgu Leona Štuklja. Izdelana je bila tudi primerjalna analiza obeh lokacij. Rezultati le-te so pokazali, da je z vidika zagotavljanja funkcionalnosti delovanja UGM primernejša lokacija na Trgu Leona Štuklja, saj je obnova objekta na obstoječi lokaciji omejena predvsem z vidika varovanja kulturne dediščine. Na podlagi grobe ocene, sta obnovi tako obstoječega objekta, kot objekta bivšega SDK tehnično in finančno zahtevni. Pri tem je potrebno izpostaviti, da objekt bivšega SDK ni v lasti MOM. Zaradi navedenih razlogov bo zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa UGM odvisna od uskladitve možnosti in načinov financiranja na nacionalni ravni.

### **103418 LQ-CELIAC**

### **OB070-10-0132 LQ-CELIAC**

### ***Namen in cilj***

V mesecu septembru 2011 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Skupna vrednost projekta znaša 627.122 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 523.624 EUR. Delež vodilnega partnerja znaša 300.891 EUR (ESRR: 255.758 EUR), lastni delež Mestne občine Maribor pa znaša 15.044 EUR.

Namen projekta je izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo.

Cilji projekta:

- zgodnje odkrivanje bolezni (primarna preventiva),
- povečanje osveščenosti bolnikov,
- povečanje osveščenosti javnosti,
- odkriti nove bolnike s celiakijo v večji populaciji šolskih otrok v regiji s pomočjo hitrih testov,
- izboljšanje poznavanja bolezni med bolniki, zdravstvenim osebjem, dietetiki, kuharji,
- večja mobilnost bolnikov.

### ***Stanje projekta:***

V letu 2014 smo zaključili vse aktivnosti na projektu LQ – Celiac, ki je sofinanciran iz operativnega programa Slovenija – Madžarska. Skozi izvajanje projekta smo dosegli dva glavna cilja projekta, in sicer: zgodnje odkrivanje celiakije in ozaveščanje prebivalstva o boleznih.

V letu 2015 načrtujemo le še oddajo 5. in 6. skupnega poročila za povračilo upravičenih stroškov projekta.

### **103424 FUNREG OB070-11-0074 FunReg**

#### ***Namen in cilj***

Mestna občina Maribor je s partnerji: Regionalna razvojna agencija za Gradec in okolico (Avstrija), občina Mosciano Sant'Angelo (Italija, občina Reka (Hrvaška) v letu 2011 pridobila sofinanciranje za projekt FunReg-PolicyNet / Oblikovanje funkcionalnih regij, namenjen vzpostavljanju politične mreže med mesti in njihovimi okoliškimi regijami, s katero oblikuje inovativen model, ki bo krepil regionalni gospodarski razvoj in mednarodno konkurenčnost.

#### **Cilji projekta:**

- izboljšati in nadgraditi kvaliteto obstoječih aktivnosti med pobratenimi mesti (Maribor - Gradec),
- izmenjava dobre prakse in diskusija o politikah, ki so se izkazale kot uspešno orodje občin,
- dolgoročno sodelovanje med mesti,
- razvoj modela za oblikovanje funkcionalnih regij,
- vključitev občanov, podjetij in skupnosti v aktivnost.

### ***Stanje projekta***

V letu 2011 je bilo za namen izvedbe projekta prejeta predplačilo v višini 50% vrednosti projekta oz. 65.289 EUR. Projektne aktivnosti so se začele konec leta 2011 in nadaljevale v letu 2012. Organizirano je bilo prvo srečanje projektnih partnerjev in delavnica v Mariboru. V letu 2012 se je v okviru projekta odvila delavnica pri Avstrijskem partnerju v Gradcu. Mestna občina Maribor je kot partner pripravila vsebino in material za izvedbo dela projektnih aktivnosti v okviru dogodka. Sicer smo kot vodilni partner v letu 2012 skrbeli za koordinacijo projekta in usklajevanje med projektnimi partnerji, rezultat katerih je skupna partnerska pogodba.

V letu 2013 so bila načrtovana sredstva namenjena za udeležbo na dogodkih partnerskih mest, organizacijo zaključnega dogodka v Mariboru in financiranje stroškov sodelovanja strokovnjakov iz obravnavanega področja ter nakazilo partnerjem na podlagi partnerske pogodbe. Projektne aktivnosti so se zaključile konec leta 2013, v letu 2014 pa je bilo oddano še končno poročilo. Stroški so nastali za stroške podpore pri vodenju projekta ter za nakazilo partnerjem na podlagi partnerske pogodbe ter za vračilo dela avansa agenciji EACEA, zaradi manjše realizacije kot je bil znesek že prejetih sofinancerskih sredstev (avansa).

### **103425 ŠPORTNI OBJEKTI OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor**

#### ***Namen in cilj***

Namen te investicije je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev v Ledni dvorani Maribor za organizacijo tekmovanj v hokeju na ledu (M/Ž) in drugih športnih disciplinah ter usposobitev dvoranske infrastrukture za potrebe izvajanja športnih aktivnosti tako profesionalnih kot tudi amaterskih športnikov in drugih uporabnikov. Cilji investicije v

rekonstrukcijo, obnovo, energetska sanacijo in dogradnjo obstoječe ledne dvorane Tabor so direktni ter merljivi:

- zagotovitev ustreznih pogojev za treniranje in nastopanje aktivnih športnih uporabnikov dvorane,
- zagotovitev izboljšanja komercialnih aktivnosti upravljavcu športnega objekta,
- zagotovitev in optimizacija uporabe športne dvorane za rekreativne uporabnike,
- zagotovitev občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta,
- izpolnitev zahtev po trajnem zmanjšanju porabe energije za obratovanje tovrstnih objektov.

### ***Stanje projekta***

V letu 2011 in 2012 je bila, v skladu s planom, izdelana investicijska dokumentacija in izvedeno javno naročilo za projektiranje obnove in dogradnje Ledne dvorane. V letu 2013 je bila izdelana PGD projektna dokumentacija. V letu 2014 je v okviru postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja potekalo urejanje premoženjsko pravnih zadev za možnost izdaje gradbenega dovoljenja, zaradi tega se aktivnosti niso nadaljevale v želeni časovni dinamiki. Po uskladitvi pravnih zadev je bil v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja plačan komunalni prispevek in pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje. PZI projektna dokumentacija bo dokončana v letu 2015. Nadaljnja izvedba investicije bo odvisna od zagotovitve ustreznih virov financiranja.

## **OB070-12-0004 - Tekoški poligon in biatlon Radvanje**

### ***Namen in cilj***

Namen investicije je vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za organizacijo in izvedbo tekmovanj biatlona in tekmovanj v sprintih v teku na smučeh ter za športno-rekreativno uporabo. Območje je v skladu z dolgoročnimi planskimi usmeritvami in potrebami namenjeno izgradnji športne infrastrukture za potrebe rekreativnih in tekmovalnih aktivnosti. Izgradnja tekaškega poligona in biatlona je zasnovana tako, da se nove ureditve celovito vklopijo v naselje, ter obsega:

- stadion s tribuno in vsemi potrebnimi montažnimi objekti (kontejnerji),
- strelišče,
- tekmovalne proge.

Cilji investicije v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona Radvanje so direktni in merljivi:

- zagotoviti ustrezne pogoje za treniranje in nastopanje aktivnih športnikov,
- urediti območje, ki je zaradi bogatih naravnih danosti in atraktivne lokacije idealno za ureditev načrtovane infrastrukture, za rekreativno in športno uporabo, zagotoviti dodatno športno zimsko in letno ponudbo (rekreativni tek na smučeh, pogojno biatlon, tek,
- hoja, kolesarjenje itd) v sklopu bližnjih športnih centrov (Športni center Pohorje, center Draš, ŠKCR), s čimer se bo okrepila prepoznavnost in konkurenčnost.

### ***Stanje projekta***

V skladu z objavljeno ponudbo na UE Maribor za prodajo zemljišča v Zg. Radvanju, so bila v proračunu za leto 2014 načrtovana sredstva za nakup zemljišča, vendar je bilo zemljišče prodano kupcu s predkupno pravico.

## **OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor**

### ***Namen in cilj***

Namen investicije v Športni dvorani Tabor Maribor je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev dvorane v skladu s standardi in predpisi, ki so nujni za nemoteno športno vadbo in organizacijo večjih domačih in mednarodnih športnih tekmovanj.

Investicija v rekonstrukcijo, obnovo, energetska sanacijo in dogradnjo obstoječe dvorane Tabor je kompleksna javna investicija velikega pomena predvsem iz vidika vzpostavitve možnosti izvedbe različnih domačih in mednarodnih tekmovanj, izvedbe in uporabe dvorane matičnih športnih društev iz Maribora in organizacije drugih prireditev kot so razni koncerti ipd.

Cilji investicije v rekonstrukcijo, obnovo, energetska sanacijo in dogradnjo obstoječe športne dvorane Tabor so direktni in merljivi:

- ustrezni pogoji za izvedbo domačih in mednarodnih športnih prireditev,
- zagotovitev ustreznih pogojev za treniranje in nastopanje uporabnikov dvorane,
- zagotovitev izboljšanja komercialnih aktivnosti upravljavcu športnega objekta,
- zagotovitev in optimizacija uporabe športne dvorane za rekreativne uporabnike,
- zagotovitev občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta,
- izpolnitev zahtev po trajnem zmanjšanju porabe energije za obratovanje tovrstnih objektov.

### ***Stanje projekta***

DIIP za investicijski projekt je bil sprejet in potrjen na 17. seji MS v mesecu aprilu 2012. V letu 2012 smo v okviru razpoložljivih sredstev izvedli javno naročilo za projektiranje. Na podlagi izdelane PGD projektne dokumentacije je bilo v letu 2012 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2013 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija. V letu 2014 so bila sredstva predvidena za pripravo investicijske dokumentacije in drugih podlag za prijavo na morebitni razpis za sofinanciranje izvedbe investicije, vendar le-tega ni bilo, zato sredstva niso bila porabljena.

## **OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt**

### ***Namen in cilj***

Objekt stare tribune predstavlja arhitekturno dediščino mesta, vendar je po 50. letih uporabe zastarel in iz tehničnega ter varnostnega vidika v stanju, ki ne zagotavlja več njegove uporabe v skladu z današnjimi veljavnimi standardi. Mestna občina Maribor in Zveza mariborskih športnih društev Branik kot lastnika in upravljavca sta tako dolžna storiti vse, da se objekt v celoti prenove. V nasprotnem primeru objekta, ki ne odgovarja več osnovnim standardom, ne bo mogoče uporabljati.

Namen te investicije je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev, ki so nujni za posodobitev nogometnega stadiona v skladu z standardi in predpisi, ki omogočajo nemoteno športno vadbo in organizacijo večjih domačih in mednarodnih tekmovanj.

Glede na vse analize in prikaze v DIIP izhaja neizpodbitno dejstvo, da je investicija v prenovo objekta stare (zahodne) tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt za izvedbo nogometnih tekem v okviru UEFA in FIFA tekmovanj nujna. S tem bi mesto Maribor in športna dejavnost mesta pridobila dolgoročno kvaliteten objekt, ki ne bi služil le izvedbi nogometnih tekem najvišjega ranga temveč tudi razširitvi športne ponudbe ter omogočil tudi najširše možnosti organizacije različnih prireditev na najvišji ravni.

Osnovni cilj je celovita prenova stare tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt in po prenovi za celoten stadion je potrebno: izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov, kar po infrastrukturnih kriterijih UEFA pomeni razvrstitev stadiona v 4. kategorijo in ob tej prenovi pridobiti še dodatne površine vadbenih prostorov za dvoranske športe. Zaradi racionalnosti koriščenja morajo te dodatne površine omogočati večnamensko uporabo tudi kot ustrezni prostori za infrastrukturo, ki jo zahtevajo UEFA predpisi.

### ***Stanje projekta***

Sredstva v letu 2013 so bila namenjena za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je bil potrjen na decembrski seji mestnega sveta. V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo je bila v letu 2014 izvedena študija o pregledu nosilnih konstrukcij in tehničnega stanja objekta. Izvedba projekta bo mogoča na podlagi sklenitve javno-zasebnega partnerstva ozirom z zagotovitvijo drugih virov financiranja.

### **103426 MARIBORSKI GRAD – OBNOVA VZHODNEGA DELA GRADU ZA MUZEJ (III. FAZA)**

**OB070-13-0151 - Mariborski grad – obnova vzhodnega dela III. faza**

#### ***Namen in cilj***

Namen tretje faze obnove mariborskega gradu je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila hkrati tudi kakovostno predstavitev vseh muzealij in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor ter delovanje centra žive kulturne dediščine tako imenovanega Centra odličnosti. Na ta način bo dosežen povečan razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. Obnova bo pripomogla tudi k razširitvi kulturnih vsebin, ki bodo uvajale nove trende v kulturni ustvarjalnosti. Nove kulturne vsebine bodo vplivale na povečano gospodarsko rast, s posebnim poudarkom na razvoju kulturnega turizma in bodo prispevale k povečanju števila novih zaposlitev v kulturi.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov, celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem,
- uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
- vzpostavitev Centra štajerske odličnosti s predstavitvami žive dediščine starih obrti, večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru, z obnovo mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma, prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške iniciative.

### ***Stanje projekta***

MOM se je septembra 2013 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«. Na razpisu smo bili najprej uspešni, po dodatnih ocenjevanjih pa neupravičeni do sofinanciranja. MOM se je zaradi tega pritožila na Upravno sodišče in tožbo dobila. Ministrstvo za kulturo je moralo ponovno ovrednotiti našo vlogo. Ker so bili pri prvem ocenjevanju kršeni upravni postopki generalno, za vse vloge, je bila naknadna dodatna ocenitev le ene vloge (naše) nerealno primerljiva z ostalimi in s tem zopet neupravičena do sofinanciranja. V letu 2014 ni bilo primernih razpisov za večje investicijske projekte na področju kulture, na katere bi lahko s projektom kandidirali.

### **103512 KC PEKARNA – HLADILNICA**

**OB070-09-0048 KC PEKARNA – HLADILNICA**

#### ***Namen in cilj***

Z obnovo objekta se želi izkoristiti razvojni in kulturni potencial, ki ga omogoča objekt "Hladilnica" v KC Pekarna. Namen projekta je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in

prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Z obnovo objekta se bodo tako ustvarili pogoji za kulturno ustvarjalnost in raznolikost ter dostopnost do kulturnih dobrin v tem delu regije. Povečalo se bo število kulturnih spremljevalnih programov, kar bo imelo pozitiven vpliv na atraktivnost prostora in prepoznavnost kulturne ustvarjalnosti lokalne skupnosti v Sloveniji in širše. Objekt Hladilnica bo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjen tudi dopolnilni dejavnosti (gostinski lokal), s čimer se bo zagotovila tudi bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo.

### ***Stanje projekta***

V okviru projekta je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo podlaga za uspešno kandidiranje na razpisu za evropska sredstva tedanjega SVLR. V letu 2011 je bil izveden postopek javnega naročila za GOI dela, ki se je zaključil neuspešno, saj so vse ponudbe presegle ocenjeno vrednost investicije. Iz tega razloga je bila izpeljana racionalizacija projektne dokumentacije ter novelacija investicijskega programa, kateri je bil potrjen v letu 2012. Zaradi omejenih virov financiranja v letu 2012 ni bilo mogoče začeti s postopkom javnega naročila za GOI dela.

V letu 2013 so potekala usklajevanja glede obnove objekta s predstavniki programskega sveta Pekarne in uporabniki. Prav tako so v letu 2013 potekala usklajevanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o možnosti spremembe časovne in finančne dinamike izvedbe projekta, vendar vloga Mestne občine Maribor ni bila odobrena. Iz tega razloga je Mestna občina Maribor morala odstopiti od sklenjene sofinancerske pogodbe. V letu 2014 so bila sredstva v višini 41.686 EUR namenjena za povračilo prejetih sofinancerskih sredstev iz preteklih let, v skladu z odstopom od sofinancerske pogodbe ter za revizijo PZI projektne dokumentacije. V letu 2014 so prav tako potekala usklajevanja med uporabniki in občino, glede možnosti izvedbe obnove v smislu investicijsko vzdrževalnih del.

## **103513 KC PEKARNA – LUBADAR OB070-09-0114 KC Pekarna – Lubadar**

### ***Namen in cilj***

Z obnovo objekta se bodo izboljšali pogoji za ustvarjalnost v podporo kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij, zagotovilo se bo optimalno delovanje javne kulturne infrastrukture ter njena dostopnost širšemu krogu uporabnikov, bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Izvedba programov bo pozitivno vplivala tudi na zasedenost mladinskega hotela v KC Pekarna (Upravna zgradba), po drugi strani pa se bo uporabnikom mladinskega hotela ponudil kvaliteten program, ker bo omogočilo sinergijske učinke med kulturnimi dejavnostmi, turizmom in drugimi dejavnostmi.

### ***Stanje projekta***

V okviru projekta je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo podlaga za uspešno kandidiranje na razpisu za evropska sredstva tedanjega SVLR. V skladu z neuspelim postopkom javnega naročila za GOI dela pri projektu KC Pekarna Hladilnica, je bila v letu 2011 tudi na tem projektu izpeljana racionalizacija projektne dokumentacije ter novelacija investicijskega programa, kateri je bil potrjen v letu 2012. Zaradi omejenih virov financiranja v letu 2012 ni bilo mogoče začeti s postopkom javnega naročila za GOI dela.

Enako kot pri projektu KC Pekarna Lubadar, so v letu 2013 potekala usklajevanja glede obnove objekta s predstavniki programskega sveta Pekarne in uporabniki. Prav tako so v letu 2013 potekala usklajevanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o možnosti spremembe časovne in finančne dinamike izvedbe projekta, vendar vloga Mestne občine Maribor ni bila odobrena. Iz tega razloga je Mestna občina Maribor morala odstopiti od sklenjene sofinancerske pogodbe. V letu 2014 so bila sredstva v višini 54.362 EUR

namenjena za povračilo prejetih sofinancerskih sredstev iz preteklih let, v skladu z odstopom od sofinancerske pogodbe ter za revizijo PZI projektne dokumentacije. V letu 2014 so prav tako potekala usklajevanja med uporabniki in občino, glede možnosti izvedbe obnove v smislu investicijsko vzdrževalnih del.

### **103514 STREETLIGHT-EPC OB070-13-0150 Streetlight-EPC**

#### ***Namen in cilj***

Projekt Streetlight-EPC je sofinanciran s strani programa Intelligent Energy Europe. Projekt se začne v letu 2014 in traja tri leta.

Namen projekta je energetska sanacija javne razsvetljave in vzpostavitev modela financiranja po sistemu zagotavljanja prihrankov.

#### ***Stanje projekta***

V letu 2014 smo v okviru projekta začeli s pripravo strokovne podlage za energetske sanacije javne razsvetljave v mestu. Planirana sredstva za leto 2014 so bila porabljena v višini 3.315 EUR za plače uslužbencev MOM na projektu ter udeležbo na projektne sestanku v Linzu in izobraževanju v Welsu. V okviru projekta se je izvedlo zbiranje podatkov za javno razsvetlavo in pripravo podlag za energetske sanacije. V letu 2015 je predvidena priprava strokovnih podlag za energetske sanacije pilotnega območja javne razsvetljave in razvoja modela financiranja po sistemu zagotavljanja prihrankov.

### **103515 URBANIZACIJA SAMOOSKRBE OB070-13-0152 – Urbanizacija samooskrbe**

#### ***Namen in cilj***

Mestna občina Maribor je skupaj s partnerji kandidirala za sredstva na razpisu Life +. Projekt z nazivom "Urbanizacija samooskrbe: od degradiranih urbanih območij do prehranskih bazenov mesta", ki ima predvideno trajanje 5 let (1.8.2014 do 31.7.2019) je vreden 1.634.135 EUR.

Namen projekta je preoblikovati post-industrijsko mesto z degradiranimi površinami v zeleno infrastrukturo skupnostnih vrtov, ki jih vodijo opolnomočene lokalne skupnosti kot del novoustanovljene platforme prehranske samooskrbe, ki je zasnovana na načelih bioraznolikosti, ruralne urbanizacije in človeškega dostojanstva.

Cilji projekta so:

- prenos celotnega bazena znanja o organski pridelavi iz peri-urbanega in ruralnega okolja v središče urbanih okolij;
- preoblikovati velike količine (cca. 50.000 m<sup>2</sup>) skupnostnih zemljišč v zeleno vrtničarstvo, gojenje semen in izobraževalno infrastrukturo;
- omogočiti okoli 500 socialno ogroženim meščanom, da pridobijo zemljišče za gojenje organsko pridelane hrane pod strokovnim mentorstvom;
- omogočiti meščanom proizvodnjo doma pridelane hrane in omogočiti pridelavo lastne ozimnice pod strokovnim mentorstvom;
- zviševanje zavedanja in ohranjanja kmetijske raznolikosti znotraj urbanih območij;
- vzpostavitev systemske strukture za ohranitev starih rastlinskih vrst in proizvodnjo organskih rastlinskih materialov, ki bi se v veliki meri uporabljali za zalaganje organskih vrtov z novimi organskimi semeni;
- vzpostavitev reprezentativnega modela sodelovanja med občinskimi strukturami in nevladnimi organizacijami v njihovem skupnem prizadevanju uresničevanja okoljskih potencialov mesta;
- vzpostavitev reprezentativnega medsektorskega interdisciplinarnega modela za integracijo strategij, ki naslavlja koordiniran trajnostni razvoj v iskanju odgovorov na okoljske in družbene izzive.



### ***Stanje projekta***

Mestna občina Maribor je skupaj s partnerji kandidirala za sredstva na razpisu Life+, vendar projekt na razpisu ni uspel pridobiti sofinanciranja. Iz tega razloga se projekt ni pričel izvajati. Nadaljnja izvedba bo odvisna od zagotovitve ustreznih sofinancerskih sredstev.

### **103516 MESTNO JEDRO-CELOVITA REVITALIZACIJA (KOROŠKA CESTA IN DRUGA DEGRADIRANA OBMOČJA)**

**OB070-13-0154 – Mestno jedro- celovita revitalizacija (Koroška cesta in drugo)**

### ***Namen in cilj***

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine (obnova stavb. Fasade, strehe in stavbno pohištvo),
- gospodarska revitalizacija (turistično atraktivne nove dejavnosti v poslovnih prostorih, na odprtih dvoriščih,...posredno tudi nove zaposlitve),
- socialna revitalizacija (vključevanje prebivalcev Koroške ceste, aktivnosti za različne socialne skupine prebivalcev Maribora in okolice,...).

Namen investicijskega projekta je gospodarsko socialna revitalizacija vsestransko degradiranih posameznih predelov starega mestnega jedra, kot je na primer koroška cesta od Glavnega trga do osrednje mestne tržnice, del Orožnove ulice in drugo. Pri Koroški cesti, kjer je že predvidena Investicija v obnovo cestišča, se v okviru tega projekta predvideva postopna obnova stavb (fasade, strehe in stavbno pohištvo), in vzpostavitev vsebinskih (gospodarskih in kulturnih) programov oživitve degradiranih predelov mestnega jedra. Spodbujanje starega obrtništva, umetnosti in ostalih sovpadajočih panog in vsebin bo prispevalo tudi k razvoju turizma.

### ***Stanje projekta***

Na projektu celovite revitalizacije mestnega jedra so že v prvi polovici leta potekale intenzivne priprave na postopke priprave strategije celovite revitalizacije mestnega jedra, ter prilagoditve odlokov in drugih temeljnih postopkov. Kljub temu, da je bilo spremenjenih nekaj odlokov, ki bi lahko lastnike stavb v mestnem jedru spodbudili k obnovam fasad, se v tem času ni obnavljala fasada nobene stavbe v kateri bi MOM kot solastnik prispevala delež za obnovo fasade, za kar so bila v proračunu 2014 planirana sredstva na tej postavki. V drugi polovici leta so se nadaljevali temeljni postopki bottom-up principa priprave omenjene strategije. V okviru projekta smo kot možne osnove za pripravo nove strategije, proučili tudi obstoječe dokumente MOM, predvsem: Strategijo razvoja mesta Maribor 2030 in Projekt prenove starega mestnega jedra iz leta 2003, ter druge strategije in pravilnike (področje urbanističnega urejanja okolja, področje trajnostne mobilnosti in prometa, področje varovanja okolja,...). Na koncu leta 2014 smo se lotili različnih pristopov anketiranja in vključevanja prebivalstva. V letu 2015 je bila zaključena javnomnenjska raziskava na vzorcu vsaj 400 prebivalcev. Nadaljnja priprava strategije bo sledila pripravi Trajnostne urbane strategije.

### **107000 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA**

**OB070-06-0111 Investicije in investicijsko vzdrževanje-zdravstvo**

### ***Namen in cilj***

Na podlagi sodelovanja vseh občin SV Slovenije bo UKC Maribor nabavil avtobus za izvajanje programa krvodajalstva. Mestni svet je sprejel ustrezen sklep o sofinanciranju.

### ***Stanje projekta***

V letu 2014 še ni prišlo do podpisa dogovora med občinami in UKC Maribor za nabavo avtobusa za izvajanje programa krvodajalstva, zato odhodki v tem letu niso bili realizirani.

## **OB070-12-0136 Izgradnja fizioterapije**

### ***Namen in cilj***

Predmet investicije je izgradnja objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ki trenutno deluje na lokaciji Sodne ulice 13, v Mariboru. Namen investicije je omogočiti nemoteno delovanje zaposlenih v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in predvsem izboljšanje storitev za paciente in to na enoviti mikrolokaciji.

Primarni cilj investicije je zagotoviti primerne prostore za dejavnost Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, kar bo (skladno z veljavnim prostorskim aktom, t.j. PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor) omogočala, že pred desetletji načrtovana, zazidava objektov Zdravstvenega doma.

Občine ustanoviteljice javnega Zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor so v novembru 2013 podpisale Dogovor o zagotavljanju sredstev za dozidavo objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino k Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor.

### ***Stanje projekta:***

Za izgradnjo nove Fizioterapije je bila do sedaj izdelana potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana investicijska dokumentacija. Mestni svet MOM je predinvesticijsko zasnovo potrdil v juliju 2013, investicijski program pa v septembru 2013. Sofinancerska vrednost MOM znaša 1.920.114,52 EUR, kar je 63,12% celotne vrednosti projekta. V prvem polletju 2014 je potekal upravni postopek v zvezi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. V maju 2014 je bilo objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca GOI del za izgradnjo objekta. Pogodba za izvedbo je bila podpisana po zaključenem postopku javnega naročila v oktobru 2014. Iz navedenega razloga so se dela pričela izvajati kasneje od prvotno predvidenega terminskega plana in se bodo zaključila v letu 2015.

## **222404 UPSIDE**

### **OB070-13-0144 UPSIDE**

### ***Namen in cilj***

Projekt UPSIDE (User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems) (številka projekta: 319962) je uspešno kandidiral na razpisu sedmega okvirnega programa FP7-REGIONS-2012-2013-1 (shema: Koordinacijske in podporne aktivnosti). Mestna občina Maribor sodeluje kot partner v konzorciju 12 partnerjev. Projekt bo trajal 36 mesecev, izvajanje pa se prične s 1.7.2013.

Cilj projekta UPSIDE je zagotavljanje gospodarske in družbene koristi s spodbujanjem nastajanja in razvoja k uporabniku usmerjenih rešitev za inovacije v digitalno usmerjene ekosisteme. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja sodelovanja in sinergijskih povezav med raziskavami, inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabniku usmerjenih inovacij ekosistemov "ki so blizu interesom in potrebam mest in njihovih interesnih skupin, vključno z državljanji in podjetji, ki lahko premostijo razlike med kratkoročnimi prednostnimi nalogami razvoja mest in dolgoročnim tehnološkim raziskovanjem in eksperimentiranjem."

### ***Stanje projekta:***

Izvajanje projekta se je začelo 1.7.2013. V avgustu je bil prvi sestanek projektnih partnerjev na katerem smo podrobneje pregledali načrt dela in začrtali aktivnosti za nadaljevanje projekta. V novembru 2013 so sledili študijski obiski v Avstriji in pri partnerju na

Nizozemskem (Eindhoven), kjer smo si ogledali dobre prakse sodelovanja lokalne skupnosti, gospodarstva, razvojno-raziskovalnih institucij ter prebivalstva.

V letu 2014 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov (Stockholm-Švedska, Bled- Slovenija, Tartu-Estonija, Eindhoven-Nizozemska), izvedbo srečanja podpisnikov iniciative Smart city Maribor ter izvedba celostne grafične podobe in spletne strani iniciative. V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti na projektu, ki zajemajo predvsem študijske obiske, sestanke projektnih partnerjev ter začetek priprav na oblikovanje iniciative za vzpostavitev pametnega mesta.

## **222406 CD LIFE**

### **OB070-14-0007 CD LIFE**

#### ***Namen in cilj***

Izkušnje iz projekta LQ - CELIAC, ki ga izvajamo kot vodilni partner na programu Slovenija - Madžarska 2007 – 2013 v Podravju in Pomurju kažejo na izredno aktualno problematiko, ki je vzbudila zanimanje na ravni države, pa tudi pri norveških partnerjih iz Osla. Le-ti so pripravljene z nami sodelovati pri projektu z akronimom CD LIFE – Kvalitetno življenje vseh generacij bolnikov s celiakijo, s poudarkom na pomenu zgodnjega odkrivanja in osveščanja. Iz tega razloga je v pripravi prijava na razpis Programa norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014, ki ga razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt bo prijavljen na pobudo na področju javnega zdravja, s ciljem izboljšanja javnega zdravja in zmanjševanja neenakosti pri varovanju zdravja. Vrednost celotnega projekta (skupaj z vsemi partnerji) je ocenjena na okrog 500.000 EUR, delež Mestne občine Maribor na projektu bi predvidoma znašal 200.000 EUR, od tega je sofinanciranih 95% upravičenih stroškov. Projekt bo predvidoma trajal 20 mesecev, z začetkom v septembru 2014.

#### ***Stanje projekta***

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27.12.2013 objavilo razpis Programa norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Zaradi izkušenj iz projekta LQ – CELIAC in izredno aktualne problematike smo skupaj z norveškimi partnerji iz Osla prijavili na razpis projekt CD LIFE na pobudo na področju javnega zdravja, s ciljem izboljšanja javnega zdravja in zmanjševanja neenakosti pri varovanju zdravja.

Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so bili v začetku leta 2015 objavljeni rezultati razpisa, kjer je razvidno, da projekt ni bil uvrščen v ožji izbor. Iz navedenega razloga se aktivnosti na projektu niso pričele izvajati.

## **223000 OBNOVA OPREME**

### **OB070-07-0027 - Obnova opreme - vrtci**

#### ***Namen in cilj***

Tudi obnova opreme mariborskih javnih vrtcev poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitev prioritete glede na višino proračunskih sredstev.

#### ***Stanje projekta***

V okviru planiranih sredstev v letu 2014 so bila postavljena igrala v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Košaki in Vrtcu Pobrežje, Enota ob gozdu, nabavljeno je bila pohištvena oprema za Vrtec Ivana Glinška, Vrtec Jadvice Golež, Vrtec Studenci, Vrtec Jožice Flander, kuhinjska oprema za Vrtec Jožice Flander ter avtomobil za prevoz materiala za Vrtec Studenci.

## **223100 OBNOVA OPREME**

### **OB070-07-0025 - Obnova opreme – šolstvo**

#### ***Namen in cilj***

Obnova opreme mariborskih osnovnih šol poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z osnovnimi šolami na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritete glede na višino proračunskih sredstev.

#### ***Stanje projekta***

V aprilu 2014 je bil sprejet Program obnove opreme v letu 2014. Na podlagi tega je bila realizirana v letu 2013 začeta nabava pohištvene opreme za učilnico tehnike in tehnologije v OŠ Toneta Čufarja. Del sredstev je bil namenjen za nakup pohištvene opreme na OŠ Bojana Iliča, OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Slava Klavore, OŠ Janka Padežnika in OŠ Leona Štuklja, nabavo plinskega kotla v OŠ Borcev za severno mejo in OŠ Tabor I., ter za delilno kuhinjo v OŠ Ludvika Pliberška. Vrednost vse dobavljene opreme je znašala skupaj 54.761 EUR.

## 0413 URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

### 151004 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izvajanje investicij in investicijskih vzdrževanj tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo, ki je potrebna za črpanje). Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na projektu je bilo planiranih 1.125.754 EUR, vendar smo s prerazporeditvijo 102.980 EUR iz postavke PP 151014 Vodovodni sistem Jelovec – Srednje in znižanjem vrednosti NRP OB070-13-0149 Ureditve vodov. Sistema Jelovec-Srednje povečali vrednost projekta na 1.228.734 EUR, porabljenih pa 998.714 EUR, kar predstavlja 81 % realizacijo.

Prikaz realizacije je nekoliko manjši kot je dejanska realizacija, ker bodo nekatere zaključene investicije plačane v naslednjem letu pa tudi vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt. Razvojni program je obsegal naslednje sklope del:

- Investicijska vzdrževanja in investicije v vodovodne objekte (vodnjaki-črpališča, črpalne postaje, rezervoarji brez vodovodne mreže):  
Med letom so bila izvedena obsežna dela na obstoječi infrastrukturi, in sicer:  
Sanirane so poškodovane betonske stene v rezervoarju pri Begovi ulici v Pekrah in zamenjana je elektroomarica, v črpališču Betnava je sanirana od žleda poškodovana streha, montirana dezinfekcijska naprava, zamenjan merilec pretoka, urejen mehki zagon črpalke s frekvenčnim pretvornikom za črpalke III in IV, v rezervoarju ob Bezjakovi ulici pri domu obrambne vzgoje v Pekrah so sanirane betonske stene in hidroizolacija, na Vrbanskem platoju je saniran del strehe na vodarni, zamenjan merilec pretoka v vodarni, zamenjan merilec pretoka v vodnjaku XI, urejen je frekvenčni pretvornik v vodnjaku IX, zamenjan elektromotor črpalke vodnjaka XII, v centru vodenja črpališča je posodobljena računalniška oprema za vodenje in urejena klimatizacija, za daljinsko vodenje je urejena simplex telemetrična mreža, zamenjano je deset analognih radijskih postaj, posodobljen je radijski repetitor na Žavcarjevem vrhu, v črpališču Rožna dolina je urejen mehki zagon črpalke, pri rezervoarju za Kalvarijo je preurejena elektroomarica, sanirana dostopna pot in del zaščitne ograje.
- Zaščita, sanacije in raziskave vodnih virov:  
Naročena je bila raziskava pitne vode v okviru projekta MURMAN, uredile so se označbe nahajališč vodnih virov oziroma črpališč, pridobljena je bila študija vpliva vodovodnega sistema Jelovec – Srednje na okolje in študija vpliva hrupa črpalne postaje Jelovec na okolje.
- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja:  
Izvedle so se zamenjave dotrajanih ali funkcionalno neustreznih uličnih cevovodov in sicer v Gačnikovi ul., v Knifičevi ul., v Ronkovi ul., v Rozmanovi ul., na delu Trubarjeve ulice za Kalvarijo, na delu Ulice pariške komune od Betnavske ceste do Gorkega ulice in na delu od Framske ul. do Titove ceste, v Hrenovi ul., v Modrinjakovi ul., v Glinškovi ul., na delu Celjske ulice in Frankolovske ul. Izvedle so se redukcije na vodovodnem omrežju v Razvanju in na vodovodnem omrežju na Studencih.

## **OB070-11-0075 I. FAZA MAGISTRALNEGA VODOVODA**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen ureditvi javne oskrbe s pitno vodo na višjih legah v naselju Razvanje z zagotavljanjem požarne varnosti. Izgradnja I. faze obsega predvsem izgradnjo 250 m<sup>3</sup> rezervoarja z integriranim črpališčem in navezavo na obstoječo javno vodovodno omrežje. Omogoča pa tudi nadaljnjo izgradnjo vodovoda v smeri Habakuka, naselja nad Razvanjem, kjer je oskrba prebivalcev s pitno vodo iz zasebnih zajetij v sušnem obdobju motena. Izgradnja je bila pričeta konec leta 2012, se izvajala preko leta 2013 in dokončana 2014.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Planirana vrednost za dela v I. 2014 je bila 35.000 EUR, porabljeno je bilo 40.568 EUR. Dosežen je napredek na izvajanju tega zahtevnega projekta, saj je bil objekt priključen na električno energijo in so bila vsa ostala instalacijska dela vključno z daljinskim vodenjem zaključena ter objekt preizkušen na vodotesnost. Objekt bo predan v funkcijo po opravljenem tehničnem pregledu spomladi 2015.

## **OB070-13-0011 Prečrpališče vodovoda pri Tekolu**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen zagotovitvi ustreznih tlačnih razmer v vodovodnem omrežju na področju dela Studencev in Damiševega naselja in omogoča priključitev poslovne cone Marles na javno vodovodno omrežje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Planirano je bilo 180.000 EUR, porabljeno 176.484 EUR. V I. 2014 je bila izgrajena vodovodna črpalna postaja ob Erjavčevi ulici pri Tekolu. V pomladi 2015 bo po opravljenem tehničnem pregledu objekt predan v funkcijo.

## **151007 PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - VODOVOD OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji manjkajočega vodovodnega sistema na območju MO Maribor, Ruše, Selnica, Miklavž in Hoče. Namen je dokončanje transportnega vodovodnega prstana in zagotavljanje novih vodnih virov za kvalitetno in kvantitetno zagotavljanje visokih standardov.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014 ni bilo realizacije, ker pristojno ministrstvo še ni pripravilo in podpisalo OP ROPI za obdobje 2014 – 2020 z EU. Realizacija je bila 0% od planiranih 40.000 EUR.

## **151013 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO VODOVODNEGA OMREŽJA OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen vzdrževanju hidrantnih sistemov na vodovodnem omrežju in s tem zagotavljanju protipožarne varnosti na področju MOM.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014 so se izvajala vzdrževalna dela na hidrantih, na postavki je bilo prvotno planirano 20.000 EUR, vendar je bilo na predlog Mariborskega vodovoda na to postavko preneseno 10.000 EUR iz postavke 151014 Vodovodni sistem Jelovec – Srednje, ker pa Mariborski vodovod ni pravočasno pripravil pogodbe za izvedbo del je finančna realizacija na projektu 7.468 EUR.

### **151014 VODOVODNI SISTEM JELOVEC – SREDNJE**

#### **OB70- 13-0149 Ureditev vodovodnega sistema Jelovec – Srednje, južni del**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in cilja projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji vodovodnega sistema, ki bo omogočil normalno oskrbo s pitno vodo v naselju Srednje, ki se nahaja na Kozjaku in se danes oskrbuje iz lokalnih izvirov, ki v daljšem sušnem obdobju ne zadoščajo potrebam prebivalcev. Sistem je obsegal izgradnjo črpalne postaje Jelovec, navezavo črpalne postaje na vodovodni cevovod Selnica – Maribor, izgradnjo tlačnega voda od črpalne postaje do rezervoarja Srednje, izgradnjo rezervoarja in izgradnjo vodovodne povezave od rezervoarja do obstoječega lokalnega vodovodnega omrežja naselja Srednje. Predviden je zaključek projekta v l. 2015.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Za financiranje projekta je bilo skupno z nepovratnimi sredstvi EU planirano 401.921 EUR in porabljeno 3.460 EUR. Namenska sredstva, ki so bila planirana na postavki smo prenesli na PP 151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v višini 102.980 EUR in na PP 151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja v višini 10.000 EUR, saj do realizacije projekta ni prišlo ker ni bilo zagotovljenih nepovratnih sredstev s strani države. Realizacije je tako bila samo v višini 3.460 EUR oz. 1%

Metni svet je potrdil investicijski program za izvedbo tega projekta, izveden je bil javni razpis in izbran izvajalec gradnje vendar do izvedbe projekta ni prišlo, ker MOM ni uspela pridobiti predvidenega deleža finančnih sredstev iz evropskih nepovratnih sredstev zaradi pritožbe krajana iz Jelovca proti izdanemu gradbenemu dovoljenju.

### **151107 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA**

#### **OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izdelavi tehnične dokumentacije za izvajanje posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Vrednost projekta je bila 60.000 EUR, realizacija pa 17.858 EUR, ali 86%.

### **151111 PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV – KANALIZACIJA**

#### **OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov – kanalizacija**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji manjkajočega primarnega dela kanalizacijskega sistema v naseljih Jelovec, Bresternica in Malečnik. Projekt je sestavni del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora, ki je sofinanciran s sredstvi EU in v njem

sodelujejo še občine Miklavž, Duplek in Hoče. Celotna vrednost je cca 25 mio EUR od tega 1,5 mio EUR za Maribor

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014 je bila podpisana pogodba za izgradnjo kolektorjev Malečnik in Jelovec – Bresternica v skupni vrednosti 781.440 EUR brez DDV. Ta se financira iz EU sredstev, sredstev R Slovenije in občinskega proračuna. Tako je bilo porabljenih 322.026 EUR od 648.359 EUR planiranih, kar je 49,7% od planiranih sredstev.

#### **151114 INTERVENCIJE**

##### **OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen financiranju nujnih posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na projektu je bilo planiranih 30.000 EUR, porabljenih pa 7.238 EUR. Projekt je bil realiziran 24%. Iz planiranih sredstev se je interventno saniralo več lokalnih udorov kanalizacijskih cevi in jaškov (Turnerjeva, ul. Kneza Koclja,...), zamenjal se je porozen kanal na Schreinerjevem trgu, Slovaški, Greenwiški, Ljubljanski,...), sanirali so se priključki na desnobrežni kolektor (prelivanje ob visokih nivojih padavinske vode) ter se izvedla sanacija in čiščenje razbremenilnega kanala Stražunskega potoka po žledolomu februarja meseca.

#### **151115 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OBJEKTOV (ČRPALIŠČA, MALE ČN)**

##### **OB070-14-0002 Razbremenilni kanal pred CČN**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM in to v funkcije varnostnega iztoka pred CČN v primeru prekomernih količin dovedenih po glavnem kanalizacijskem zbiralniku.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Projekt je bil izveden v celoti na delu kjer poteka protipoplavni nasip. Izgradnja je bila nujna zaradi onemogočenega dostopa do trase, ko je bila zaključena izgradnja protipoplavnega nasipa pred CČN. Dokončanje varnostnega iztoka se predvideva v letih 2016. Vrednost projekta je bila 200.000 EUR, realizacija pa 26.194 EUR oziroma 13,1%.

##### **OB070-14-0004 Rekonstrukcija črpališča v Melju**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen rekonstrukciji črpališča v Melju.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Vrednost projekta je bila 55.000 EUR, realizacija pa 0 EUR saj ni bilo realiziranih prihodkov.



## **151118 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM - Tezno. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na projektu so se izvajale novogradnje kanalizacijskega omrežja v MČ Tezno, in sicer na Slekovčeva (del). Zaključek rekonstrukcije obstoječe kanalizacije se je izvedla na Glinškovi ulici. Vrednost projekta je bila 90.000 EUR, realizacija pa 26.276 EUR oziroma 29%.

## **OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na projektu so se izvajale obnove izgradnje obstoječega kanalizacijskega omrežja in to na naslednjih lokacijah: meteorna kanalizacija Lackove in Slekovčeve ulice, fekalni in meteorni kanal dela Šentiljske ceste, kanal Prekmurske ulice, sanacija kanala ul Pariške komune z oplaščenjem. Vrednost projekta je bila prvotno planirana 568.172 EUR. S prerazporeditvijo 20.000 EUR na projekt OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski je bila končna vrednost projekta 548.172 EUR, realizacija pa 288.788 EUR oziroma 52%.

## **151119 KANALIZACIJA LIMBUŠ OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob Železnici v Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CCN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CCN. Projekt se bo nadaljeval.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedene zemljiško pravne zadeve. Projekt je bil predviden za prijavo na 8. Program vendar ni bil sprejet. Zato je bil izveden javni razpis za del projekta (črpališče) in z javnim razpisom izbran tudi izvajalec. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev MO Maribor ni podpisala izvajalske pogodbe in je, skladno z ZJN - 2, odstopila od izvedbe. Vrednost projekta je bila 614.733 EUR, realizacija pa 4.187 EUR, to je 0,7%.

## **151201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA**

### **OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja. Projekt se nadaljuje.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 787.500 EUR. Porabljenih je bilo 642.250 EUR ali 82 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda po Knifčevi, Šnoflovi, Rozmanovi, Glinškovi in Ronkovi, dokončanje plinovoda po Ulici Jelenčevih, dokončanje plinovoda po Ul. Lackovega odreda, Ul. Drine Gorišek, Na kosmate, za obnovo katodne zaščite MRP JUG I, izvedbo distribucijskega plinovoda po Jocovi, Kalohovi, Hrenovi, Prisojni ulici, Meljskem dolu, delu Obrežne in delu Lackove ceste, ter pričeli z izvedbo plinovoda po Reberškovi, Jenkovi, Besednjakovi, delu Ažbetove. Del sredstev se je porabil izdelavo projektne dokumentacije za posamezna območja. Skupaj je bilo v letu 2014 v Mestni občini Maribor zgrajenega ter dokončanega 4.300 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

## **151203 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE**

### **OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje. Projekt se nadaljuje.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 810.000 EUR. Na NRP OB070-12-0011 - Gradnja plinske postaje (CNG) je bilo prerezporejeno 18.027 EUR in 33.034 EUR ter 40.000 EUR na NRP OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni promet, kar pomeni, da je vrednost NRP znašala 718.939 EUR. Porabljeno je bilo 357.512 EUR oz. 50 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje distribucijskega omrežja toplote po cesti B ob Qlandiji, izvedbo investicijsko vzdrževalnih del (menjava vročevoda po Ul. Matije Murka, Preradovičevi ulici, menjava zapornih loput, menjava raztezne posode v kotlovnici Pristan), pričetek izvedbe skladišča, ter izdelavo projektne dokumentacije. Realizacije je nižja zaradi neuspelega razpisa za izvedbo vročevoda po Valvasorjevi ulici in zaradi pričetka gradnje skladišča šele konec leta.

## **151216 GRADNJA PLINSKE POSTAJE**

### **OB070-12-0011 Polnilna postaja**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Namen je izgradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin. Z izgradnjo polnilne postaje je omogočena uporaba zemeljskega plina v javnem potniškem prometu, cilj pa je zmanjšati

onesnaženost urbanega okolja in zagotoviti ljudem varen in ekološko sprejemljiv prevoz in zmanjšanje obratovalnih stroškov JPP ter drugih javnih gospodarskih služb.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Vrednost projekta je bila 590.000 EUR, s prerazporeditvijo 18.027 EUR in 33.034 EUR iz NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote je bila vrednost NRP 641.061 EUR. Realizacija je znašala 606.931 EUR, kar predstavlja 95 % realizacijo. V letu 2014 je bila polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin izvedena ter predana v obratovanje. Namen polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin je zmanjšati onesnaženost urbanega okolja zaradi vpliva motornih vozil.

#### **151400 UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH**

##### **OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Sredstva so bila namenjena in porabljena za dobavo in postavitve dotrajane in manjkajoče urbane opreme na različnih lokacijah po Mestni občini Maribor, prav tako je bila obnovljena fontana na Mladinski ulici. Izvedena je bila zasaditev grmovnic na Ulici Pariške komune in Ljubljanski ulici. Na reznih lokacijah po Mestni občini Maribor smo opravili nadomestno zasaditev grmovnic v koritih, ki so bila dotrajana ali je zasaditev od vplivov vandalizma propadla. Na področju vzdrževanja otroških igrišč smo uredili peščene podlage v Mestnem parku, Trgu Borisa Kidriča ter na otroškem igrišču na Slovenski ulici za zagotavljanje večje varnosti otroških igrišč. Opravljena so bila tudi manjša investicijsko vzdrževalna dela na vodometu Limbuš, potrebna za zagon vodometu.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na postavki je bilo za projekt planiranih 178.000 EUR, Planirana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 110.761 EUR. Projekt je bil realiziran v višini 62%. Projekt se nadaljuje.

#### **151413 IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ**

##### **OB070-07-0057 Javna stranišča**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Vrednost projekta je bila 23.750 EUR, realizacija pa 3% oz. 758 EUR. V letu 2014 je bilo plačano delo za zaprtje enega sanitarija v javnem sanitariju v Mestnem parku pri javnem otroškem igrišču. V sklopu NRP je bilo v planu še sanirati vhod v javni sanitarij Vodnikov trg in pričeti s sanacijo na sanitariju Trga revolucije. Investiciji se bosta prenesli v leto 2015.

#### **151502 CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI**

##### **OB 070-13-0148 – Investicije na področju ravnanja z odpadki**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen investicijam v posodobitev sistema ravnanja z odpadki. V letu 2014 so bile v teku priprave za vzpostavitev novega zbirnega centra na Teznu, saj se zaradi odpovedi

najemne pogodbe s strani Surovine moramo z lokacije na Lahovi cesti umakniti. V letu 2014 smo za potrebe nemotenega delovanja določili novo lokacijo na Tržaški cesti, na območju Bivšega doma Smreka. Projekt se nadaljuje v letu 2015.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Zaradi zgoraj navedenih dejstev na tem področju ni bilo izvedenih načrtovanih aktivnosti. Načrtovana sredstva v letu 2014 v višini 1.527.332 EUR, realizacija 0%.

#### **152001 TEHNIČNO UREJANJE PROMETA OB070-07-0031 Kolesarski promet**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na projektu je bilo v letu 2014 planiranih 250.000 EUR. S prerazporeditvijo smo na novo postavko PP 153509 Kolesarska pot Ruše – MB, prenesli 50.000 EUR. Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru. Planirana sredstva so bila v večini porabljena za projekt »Kolesodvor« na železniški postaji v MB, ter za obnove in ureditve novih in obstoječih kolesarskih stez ob voziščih občinskih cest. Sredstva so bila načrtovana v višini 200.000 EUR, porabljena v višini 169.261 EUR ali 84 % načrtovanih.

#### **OB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture, ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitev urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Planirana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer, v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Uredili smo klančine za invalide, preuredili območje Glavnega trga in Rotovškega trga v območje za pešce, ter uredili pešpot ob Titovi cesti. Sredstva so bila načrtovana v višini 95.000 EUR, s prerazporeditvijo v višini 19.274 EUR iz PP 103515 »Urbanizacija samooskrbe«, *NRP OB070-13-0152 »Urbanizacija samooskrbe«* na *NRP OB070-07-0034 »Rekonstrukcija in izboljšave«*, je bilo načrtovanih 114.274 EUR, porabljenih pa 112.333 EUR sredstev, kar predstavlja 98,3 % plana.

#### **OB070-07-0035 Umirjanje prometa**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo.

Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Sredstva so bila porabljena za izvedbo dvignjenih prehodov za pešce (Maistrova/Cankarjeva in Krekova/Tyrševa), spremembe prometnega režima na Žitni ulici, ter pridobitve dokumentacije za umirjanje prometa z izvedbo montažnih krožišč na Streliški cesti. Sredstva so bila načrtovana v višini 82.000 EUR, porabljena v višini 92.317 EUR ali 112,6% načrtovanih.

#### **OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen posodobitvi semaforizacije križišč v Mestni občini Maribor, izgradnji video nadzora vstopa v območje za pešce, nadzora javnih parkirišč, opremljenosti javnih parkirišč. V sklopu projekta so sredstva bila porabljena za prometno opremo za video nadzor prometa, opremo za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kableske kanalizacije, opremo za krmiljenje potopnih valjev, avtomate za plačilo parkirnine. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila porabljena za prometno opremo kot je: parkirni avtomati za plačljiva parkirišča, oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kableske kanalizacije, oprema za krmiljenje potopnih valjev. Sredstva so bila načrtovana v višini 13.000 EUR, porabljena pa v višini 12.592 EUR ali 96,9 % načrtovanih.

#### **152005 UREJANJE VODNEGA PROMETA**

##### **OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen določitvi plovnega območja ter nadziranju stanja na območju plovnega dela reke Drave in obnovi oz. popravilu spustne rampe za spust plovil v reko Dravo.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta.**

V proračunu je bilo zagotovljenih 20.500 EUR, porabljenih pa 1.299 EUR, kar pomeni 6,3% realizacijo. Sredstva so bila namenjena za rekonstrukcijo obstoječe spustne rampe na nabrežju Drave in za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih. Ker pa je ocenjena vrednost investicije obnove spustne rampe presegala razpoložljiva sredstva, se investicije nismo lotili. Projekt se nadaljuje.

## **152012 RAZVOJNO STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU PROMETA OB070-07-0036 Razvojno strokovne naloge - promet**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen pridobivanju strokovnih podlag za investicije v prometno infrastrukturo. S strokovnimi podlagami so investicije v prometno infrastrukturo smotrnejše in dolgoročno cenejše. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Projekt je namenjen pridobivanju strokovnih podlag za investicije v prometno infrastrukturo. S strokovnimi podlagami so investicije v prometno infrastrukturo smotrnejše in dolgoročno cenejše. Planirana sredstva v višini 30.000 EUR so bila porabljena v višini 11.503 EUR za izdelavo razne tehnične dokumentacije za izboljšave v prometu (pripravo strokovnih podlag za spremembe prometnih režimov, ukrepov za umirjanje prometa, izdelavo geodetskih načrtov, izdelavo elaboratov urejanja zapor), ter izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo Jezdarske ulice.

## **152014 PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV OB070-06-0070 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Planirana sredstva na tem projektu so bila v višini 20.000 EUR, porabljena v višini 6.317 EUR za urejanje parkirišča na Železniški postaji ter servisnih delih video nadzornega sistema na parkiriščih in nadzornega centra.

## **152016 INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnih postajališč kar dviguje kvaliteto JPP. Projekt se nadaljuje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa se posodablajo postajališča avtobusov, kar vpliva na dvig kvalitete JPP za potnike. S planiranimi sredstvi je bila posodobljena tudi infrastruktura avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč, nabava nadstrešnic,...). Sredstva so bila namenjena tudi za implementacijo sistema RTPI 2. faza za obveščanje o prihodu avtobusov na 14 postajališčih mestnega prometa. Načrtovana sredstva v višini 232.061 EUR so bila porabljena v višini 176.315 EUR, ali 76%.

## **OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen investicijam v avtobuse mestnega prometa. Z investicijami v nakup avtobusov z nizkimi emisijami vplivamo na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. Projekt se nadaljuje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na NRP je bilo planiranih 3.848.075 EUR. S prerazporeditvijo je bilo iz PP 151203 »Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote«, NRP OB070-06-0056 »Gradnja distribucijskega omrežja« preneseno 40.000 EUR na NRP OB070-13-146 »Nakup avtobusov«. Postavka je bila realizirana v višini 31,5 % oz 1.224.380 EUR. Delež je manjši zaradi znižanega sofinancerskega deleža EKO Sklada, kot je bilo načrtovano ob sprejetju proračuna. Novih pet avtobusov na stisnjen zemeljski plin CNG, je bilo sofinancirani s strani EKO SKLADA v višini 978.000 EUR.

## **152017 STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA SEMAFORIZACIJE OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforške opreme v obstoječih SSN križiščih in izboljšanju delovanja semaforške opreme.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na NRP je bilo planiranih 200.000 EUR. Realizacija je v višini 104.459 EUR. Sredstva so bila namenjena za ureditev križišč z novimi aparaturami, posodobitvami signalnih dajalcev na LED, posodobitvijo CAVP, ter video nadzoru križišč. NRP je bil realiziran v višini 52,2 %.

## **152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu tega projekta se rešuje problematika nivojskega prehoda ceste z železnico, s ciljem po odpravi nivojskega križanja z izgradnjo cestno-železniškega podvoza na Ljubljanski ulici.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014, je bilo na tem NRP planiranih 10.000 EUR, realizacija pa 8.644 EUR. Sredstva so bila planirana za izdelavo investicijske dokumentacije (IP in predinvesticijska zasnova). V letu 2012 smo vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Ker se je ob tem pojavila težava pri pridobivanju soglasja za pravico graditi na delu parcele v lastništvu vsakokratnih etažnih lastnikov Ljubljanske ulice 12,14,16, ter zaradi istega razloga na parceli v lasti SGP Stavbar, ki pa je v stečaju, nam v 2012 ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za objekt. Kljub nadaljevanju aktivnosti v 2013 za pridobitev soglasja etažnih lastnikov še z zunanjo strokovno inštitucijo, vseh zahtevanih soglasij nismo pridobili.

Zato je bil v letu 2014 izvedeno preprojektiranje projekta PGD, pri čemer se je izvedel umik načrtovane gradnje iz parcel, kjer nismo pridobili služnosti. Projekt se v letu 2015 nadaljuje, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ter tako realizirati plan. Projekt se v letu 2015 nadaljuje, zato bomo skušali pridobiti gradbeno dovoljenje, ter tako realizirati plan.

## **OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Ureditev mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč. Cilji projekta so zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor in izvajanje investicij v smislu ohranjanja oz. izboljšanja komunalnega standarda prometnic (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet). Projekt se nadaljuje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V proračunu za leto 2014 je bilo za realizacijo razvojnega projekta Ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 776.833 EUR. V prvi polovici leta smo odprli nove razvojne projekte in sredstva v višini 282.000 EUR prerazporedili na NRP Rekonstrukcija ceste Trčova, sredstva v višini 183.000 EUR na NRP Izvedba pločnika z rekonstrukcijo javne razsvetljave ob Šentiljski ulici, na PP 911016 v višini 50.000 EUR. Nazaj smo na ta projekt vrnili sredstva v višini 114.000 EUR tako, da je bila višina razpoložljivih sredstev na projektu v letu 2014 375.833 EUR.

V tekočem letu so bile izvedene rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela, ki so zajemala obnove tamponskih podlag in asfaltiranje prometnic, izvedbo odvodnjavanja z vgradnjo prepustov ali meteorne kanalizacije, utrditev brežin, na določenih odsekih krajevnih cest oz. mestnih prometnicah. Med številnimi realiziranimi projekti izpostavljamo izvedbo pločnika ob Lackovi cesti v Pekrah, sanacijo zahodnega pločnika Radvanjske ceste, rekonstrukcijo ceste Gaj nad Mariborom JP-742521, delno rekonstrukcijo ceste Vinogradniška pot – LK 247252 na odseku do HŠ 60, asfaltiranje odseka ceste Srednje – JP 746041, rekonstrukcijo odseka Ulice heroja Vojka vključno s križiščem Črnogorske ulice, rekonstrukcijo odseka ceste Hrenca – JP 743161, obnovo ceste Ob Blažovnici v območju HŠ 90. Del sredstev je bilo namenjenih tudi plačilu gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi cest, pripravi varnostnih načrtov in izvajanju koordinacije varnosti in zdravja pri delu v času gradnje infrastrukturnih objektov, za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih dokumentov ter plačilu obveznosti iz preteklega leta.

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 318.917 EUR, kar pomeni 84,9% realizacijo zaradi investicije v teku, ki se nanaša na izvedbo pločnika ob južni strani Lackove ceste na odseku od krožnega križišča s Pohorsko ulico do AP v smeri vzhoda v MČ Radvanje.

## **OB070-13-0002 Obnova Ulice Pariške komune**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu tega projekta se obnavlja Ulica Pariške komune na potezi od Titove ceste do Gorkega ulice. Obnova je potekala v dveh fazah.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V sklopu tega projekta se je obnovila Ulica Pariške komune na potezi od Titove ceste do Gorkega ulice. Obnova je potekala v dveh fazah. Sredstva na tem NRP v letu 2014 so bila planirana v višini 635.616 EUR. Končna realizacija 2. faze obnove na tem NRP, je realizirana v višini 601.419 EUR. S prerazporeditvijo je bilo znotraj iste PP 152100 »Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest« prenesenih 35.100 EUR iz NRP OB070-11-0073 na NRP OB070-13-0002. Projekt se v letu 2015 nadaljuje z plačilom dodatnih del po Aneksu št. 2 z izvajalcem, ter izdelavo dokazne dokumentacije za projekt (PID 1. faza + 2. faza, geodetski posnetki). Gradbena dela so zaključena, zato se projekt z 2015 tudi zaključuje.



**152112 DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA**  
**OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekti so namenjeni pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projektov je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru teh projektov za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Planska sredstva za 2014 so bila rezervirana v višini 180.000 EUR. Realizacija je znašala 115.853 EUR ali 64,4%.

**152152 KROŽIŠČE NA TITOVİ CESTI – C4**  
**OB070-06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu tega projekta se je izvedel nadhod za pešce Sever in pešpoti čez prometno obremenjeno Titovo cesto s čimer je omogočeno varno prehajanje pešcev in kolesarjev, s tem pa povečana tudi varnost v cestnem prometu.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na projektu je bilo predvidenih 133.000 EUR, porabljenih pa 84.735 EUR oz. 64% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo pešpoti ob nadhodu za pešce Sever na Titovi cesti.

**152200 SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST**  
**OB070-06-0030 Vzhodna obvoznica na AC Slivnica – Pesnica**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Vzhodna obvoznica. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti Vzhodna obvoznica in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Projekt je zaključen.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Mesto je pridobilo neposredno povezavo z AC mrežo na vzhodnem delu mesta. Planirano je bilo 65.000 EUR, realizacija je bila 46.111 EUR oz. 70,9%.

**OB070-06-0050 Zahodna obvoznica – IV. in V. etapa**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Zahodna obvoznica. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti Zahodna obvoznica in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Projekt je v fazi mirovanja.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014 je projekt povsem zastal zaradi nezagotavljanja proračunskih sredstev proračuna RS in negativnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo na predlagano optimizirano varianto 1 in

potrditev edine možne z njihove strani predlagane variante 2. Planirano je bilo 118.000 EUR, realizacija je bila 29.286 EUR oz. 24,8%.

#### **OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju podaljška državne ceste (Cesta proletarskih brigad) od krožišča pri trgovskem centru Qlandia v smeri naselja Limbuš. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob tej državni cesti in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Projekt se nadaljuje.

##### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014 so bile zaradi ukinitve finančnih sredstev na postavkah državne cestne infrastrukture proračuna RS vse aktivnosti ustavljene tako, da so bili neaktivirani tudi sofinancerski deleži iz proračuna MOM. Planirano je bilo 40.000 EUR, realizacije pa ni bilo.

#### **152500 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČ**

##### **OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

##### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Višina zagotovljenih sredstev v letu 2014 je bila 76.134 EUR. Porabljenih je bilo 15.518 EUR, kar predstavlja 20% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (izgradnja naslednjega dela žarnega zidu na pokopališču Pobrežje, zasaditev komunalnih otočkov z grmovnicami na pokopališču Dobrava, v izvajanju pa je tudi izgradnja novega platoja na pokopališču Dobrava, ki bo zaključen v letu 2015).

#### **153009 AKVARIJ-TERARIJ – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

##### **OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta, kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija. Projekt se nadaljuje.

##### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na projektu je bilo planiranih 40.000 EUR in porabljenih 17.080 EUR, kar predstavlja 42% realizacijo. Sredstva so se porabila za urgentno popravilo ogrevanja v objektu Akvarija, za interventni posnetek stanja kanalizacije in zazidave jaška za preprečitev poplav in za plačilo pogodbenih obveznosti pri pripravi dokumentacije za PGD in PZI za akvarij terarij.

##### **OB070-11-0062 Akvarij-terarij**

##### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji novega objekta Akvarij – Terarij. Projekt se nadaljuje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na projektu je bilo v letu 2014 planiranih 500 EUR za pripravo služnosti za namene parkiranja, vendar se sredstva niso porabila. Realizacija je bila 0%. Do dokončnega sporazuma o podelitvi stavbne pravice za ureditev parkirnih mest v namene akvarij terarija se ne more zaključiti izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. MOM je nameravala priskrbeti služnost za parkirišče, vendar se aktivnost ni izvedla.

### **153103 UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE) OB070-10-0122 Ureditev propustov**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

V sklopu tega projekta se urejajo propusti in oporni zidovi ter sanirajo poškodbe v izrednih primerih ali pri elementarnih nezgodah. Cilj projekta je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, plazov, zdrsov, za odpravo posledic elementarnih nesreč, kanaliziranje neurejene odvodnje meteorne vode, s tem pa zagotavljanje varnosti prometnih površin na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Vrednost projekta je bila 269.675 EUR. Po odprtju novega NRP – Rekonstrukcija ceste Trčova je bilo na zadevni projekt preneseno 82.000 EUR, kasneje, po izvedbi postopka oddaje javnega naročila pa je bilo nazaj na projekt prenesenih 16.700 EUR in 28.000 EUR iz naslova rekonstrukcija Trubarjeve ulice – 2. sklop, tako, da je znašalo stanje razpoložljivih sredstev 227.375 EUR. Realizacija je znašala 191.690 EUR ali 84,3%. Sredstva smo namenili sanacijam udorov zemljine in plazov v občestnem svetu, tudi sanacijam udorov, ki so jih povzročile poplave in ureditvi odvodnjavanja meteorne vode ter izdelavi tehnične dokumentacije in gradbenemu nadzoru. Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne oz. oporne konstrukcije in uredili odvodnjavanja cest in sicer ob Neratovi ulici, v Meljskem dolu, v Peklu – JP 743090, pod Urbanom v območju HŠ Šober 7 – JP 742931, v Pekrah ob Lackovi cesti, v Vodolah – JP 743131, v Ruperčah – LC 243511, v Rošpohu – JP 742881. Projekt se nadaljuje.

### **153106 NUJNA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izvajanju nujnih sanacij asfaltnih prevlek in izvedbi odvodnjavanja vozišč na občinskih cestah (kanaliziranje vode v jarke, potoke, kanalizacijske sisteme) zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in preprečitvi nadaljnjega propadanja prometnic. Cilji področja je interventno ukrepanje zaradi nujnosti zagotovitve prevoznosti prometnic, odprave negativnih vplivov na mejna zemljišča (meteorna voda) in zagotovitve stanja javnih prometnih površin skladno z gradbenimi normativi, v območju posegov, so bili v letu 2014 realizirani.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Sredstva so bila načrtovana v višini 30.000 EUR, porabljena v višini 29.967 EUR ali v višini 99,9% načrtovanih sredstev. V letu 2014 smo odpravili posedke in preplastili del vozišča Ahacljeve ulice, uredili odvodnjavanje in odsek ceste v Trčovi, odsek ceste v Kamniški grabi, v Zg. Košakah.

## **153201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi obstoječih potratnih žarnic za varčne. Rezultat projekta je vzpostavitev javne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu, uporaba varčnih žarnic vpliva na stroške električne energije, pravilna namestitev svetilk pa na svetlobno onesnaževanje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Načrtovanih je bilo 90.000 EUR, na NRP OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti je bilo prerazporejenih 57.000 EUR, zaradi izplačil odškodnin zavarovalnic pa je NRP bil povečan za 2.380, kar skupaj znaša 35.380 EUR. Porabljenih je bilo 40.282 EUR, kar pomeni 114% realizacijo. V letu 2014 smo uredili javno razsvetljavo v Užiški, Valjevski, II. faza Obrežne ulice, v Zgornjih Košakah in Šentiljski cesti.

## **153300 REŽIJSKI OBRAT OB070-10-0126 Režijski obrat**

Na investicijskem kontu OB070-10-0126 je bilo planiranih 30.624 EUR. Planirana sredstva na tem kontu so bila porabljena v višini 9.697 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 31,7%.

Sredstva so bila namenjena in porabljena za nakup opreme za vzdrževanje parkov, kot je kosilna enota za visoko travo, škarje za veje, za nakup motorne kose Honda, zaradi žledu v začetku leta 2014, je bilo uničenih ogromno ograj na premostitvenih objektih, v ta namen smo kupili MIG/MAG varilni aparat, generator toplega zraka. Za lažje natovarjanje opreme in materiala smo kupili paletni voziček nosilnosti 1 t, ter z tem zmanjšali tveganja v skladu z oceno tveganj varstva pri delu. Prav tako smo kupili razna manjša ročna orodja, potrebna za izvajanje operativnega dela na terenu v skladu z planom Krajevne skupnosti. Ob odločitvi vodstva MOM, da bo Režijski obrat ponudil pomoč pobratenemu mestu Kraljevo ob nedavnih velikih poplavah, smo v ta namen kupili nekatero nujno opremo, kot je motorna žaga Husquarna 543 xpg, 460 xpg, 550 xpg, protivrezne hlače, rokavice, ročne žage za drevesa, nakup višinske plezalne opreme za delo na višini ipd. Ostala sredstva so ostala neporabljena zaradi odločitve, da ne bomo kupili novega nujno potrebnega tovornega vozila.

## **153504 AVTOBUSNA POSTAJA OB070-07-0039 Avtobusna postaja**

### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na NRP je bilo planiranih 50.943 EUR. Realizacija je bila v višini 8.448 EUR. Ker je postavka vezana na namenski prihodek od najemnine za infrastrukturo, ki pa ni bil realiziran, sredstev nismo porabljali, razen za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 16,6%.

**153509 KOLESARSKA POT RUŠE MARIBOR**  
**OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom in bi potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Tekom leta 2014 je iz PP 152001 »Tehnično urejanje prometa«, NRP OB070-17-0031 bilo prenesenih 50.000 EUR na PP 153509 »kolesarska pot Ruše – Maribor«, NRP OB070-14-0011 »Kolesarska pot Ruše – Maribor. Projekt zaradi neuspešnega postopka javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije ni bil realiziran v zastavljenem planu. Projekt se nadaljuje v 2015.

**153800 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ**  
**OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen ureditvi kanalizacije v Kamniški grabi na odseku v dolžini 390 m. Sočasno z ureditvijo kanalizacije je predvidena zamenjava vodovodnega cevovoda in rekonstrukcija obstoječe ceste, ki je neustrezna in v slabem stanju. Za izvedbo projekta je bilo planirano 466.500 EUR in porabljeno za predhodna dela investicijski program 1.800 EUR. Izvedba gradbenih del je bila predvidena spomladi 2015.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014 je Mestni svet potrdil investicijski program za izvedbo investicije. Koncem I. 2014 predvideni javni razpis ni bil izveden zaradi finančnih težav MOM. Projekt se prenese v proračun 2015.

**163600 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI – NAKUPI ZEMLJIŠČ**  
**163604 NAKUPI ZEMLJIŠČ – PREDKUPNA PRAVICA**  
**OB070-06-0124 Nakup zemljišč**

Na OB070-06-0124 – Nakup zemljišč je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, načrtovanih 1.100.000 EUR, realiziranih pa 428.257 EUR, kar je 38,9 % načrtovanih. V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2014 so navedene parcele, ki smo jih pridobili.

V letu 2014 je bilo načrtovanih 100.000 EUR za nakupe zemljišč, na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico. Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel. V letu 2014 tovrstnih parcel ni bilo, saj so bile cene zemljišč bistveno previsoke in lokacije niso bile strateško pomembne za razvoj Mestne občine Maribor.

**163602 PRIPRAVA ZEMLJIŠČ**  
**OB070-06-0122 Priprava zemljišč**

V letu 2014 zaradi pomanjkanja sredstev ni bila izvedena novelacija projektne dokumentacije za izgradnjo III. faze I. etape ceste »Ledina«, vključno s komunalno opremo v delu PPE Ta 14-P in podvoza pod železniško progo. V nadaljnjih letih se bo pričelo s pripravami na izvedbo.

## **OB070-12-0009 Cesta »B« s komunalno opremo**

Na OB070-12-0009 – Cesta »B« s komunalno opremo je bilo načrtovanih 130.000 EUR, realiziranih pa 130.243 EUR. V letu 2014 je bila poravnana zadnja situacija za zgrajeno cesto »B« s celotno komunalno opremo v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici (MUV; št. 12/2005, 24/2011). Gradbena dela so bila zaključena v letu 2013.

## **164500 PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO**

### **OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno**

Na OB070-06-0123 – Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno je bilo načrtovanih 150.000 EUR, realiziranih pa 3.538 EUR.

V letu 2014 se je utrdila cesta S-J-3 v proizvodni coni Te 5 Tezno. Ker je za območje poslovne cone Te 5 Tezno v izdelavi nov občinski podrobní prostorski načrt (OPPN) in glede na to, da so bile investicije v jeseni 2014 zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev ustavljene, na območju poslovne cone ni bilo nadaljevanja s projekti.

## **511107 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOTOKOV V UPRAVLJANJU LOKALNE SKUPNOSTI**

### **OB070-11-0066 Urejanje vodotokov**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen izvajanju sanacij na vodotokih, zaradi preprečitve poškodb javnih prometnih površin in priobalnih zemljišč ter izvajanju protipoplavnih preventivnih ukrepov. Projekt se nadaljuje.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Vrednost projekta je bila 76.000 EUR, realizacija pa 92.295 EUR, kar pomeni 121%.

## **511112 SANACIJA ASFALTNIH VOZIŠČ S PREVLEKAMI**

### **OB070-14-0001 Obnovitvena dela – preplastitve**

#### **Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Namen je izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča. Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest) in gostote prometa.

#### **Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Preplastili smo več kritičnih odsekov, kot so: Prešernova ulica (vzhod) med Partizansko c. in Razlagovo ul., Tyrševa ul. med Maistrovo ul. in Pri parku, križišče Vrbanske c. in Mladinske ul., križišče vzporedne Tržaške pri semenarni, pločnik (vzhodni in zahodni) na Ljubljanski c. med Metelkovo in Ul. proletarskih brigad, Tezenska ul. faza II (končna), Dvoetažni most spodnja etaža, Čufarjeva ul-Zrkovska c.-Malečniški most, Koroška c. od Feri-ja do Tržnice, križišče Gorkega in Ul. pariške komune ter delno Na poljanah, Lesjakova ul. od Zvezne ul. do hiše št. 22, Ul. Jelenčevih od Bezjakove ul. do Ipavčeve ul., Knafelčeva ul. od Kardeljeve ul. do Regenove ul. z križiščem, Čufarjeva c. od Osojnikove ul. do Šolske ul. in Celjska ul.(delno) ter Frankolovska (delno). Vrednost projekta je bila 490.000 EUR, realizacija pa

489.873 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Projekt se nadaljuje v okviru zagotovljenih sredstev.

**511302 NOVOLETNA KRASITEV MESTA  
OB070-11-0061 Novoletna krasitev**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen nabavi nove opreme v sklopu novoletne krasitve v Mestni občini Maribor.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na projektu je bilo 47.000 EUR, naročila se je nova izvedba lampijončkov na Trgu generala Maistra v znesku 1.420 EUR. Realizacija je bila 3%.

**511401 VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ  
OB070-14-0010 Vzdrževanje parkirišč**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju javnih plačljivih parkirišč.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Na NRP je bilo planiranih 50.000 EUR. Realizacija je v višini 60.641 EUR bila namenjena za ureditev parkirišča ob železniški postaji v MB. NRP je bil realiziran v višini 121,3%. Vrednost porabe na projektu je bila višja od planirane, ker se je več odhodkov s postavke knjižilo pod odhodke projekta.

**PROJEKTI PLANIRANI NA VEČ PRORAČUNSKIH POSTAVKAH**

**152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST  
151118 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA  
153103 UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)  
OBO70-11-0073 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Vsebina projekta je obnova Trubarjeve ulice na relaciji od mestnega parka do križišča z ulico Za Kalvarijo v dolžini 625 metrov. Projekt je razdeljen na 3. sklope. V letu 2014 se je dokončal 1. sklop projekta, ki ga predstavlja ureditev in delno kanaliziranje struge potoka kot infrastrukturo za odvodnjo padavinskih voda in 2. sklop – gradnjo kamnitih opornih konstrukcij.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

V letu 2014 so bila planirana sredstva za delno izvedbo 1. sklopa realizacije projekta Rekonstrukcija Trubarjeve ulice, in sicer za ureditev struge potoka in ureditev odvodnje meteorne vode in 3. sklopa gradbenih del v okviru rekonstrukcije Trubarjeve ulice na odseku od Mestnega parka do križišča z ulico Za Kalvarijo, ki zajema rekonstrukcijo ceste, rekonstrukcijo fekalne kanalizacije, rekonstrukcijo javne razsvetljave, ureditev pločnika v skupni višini 1.188.452 EUR, in sicer na PP 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja 85.476 EUR, na PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 882.651 EUR in na PP 153103 Ureditvev propustov in opornih zidov 220.325 EUR. Med letom se je iz tega projekta na projekt OB070-06-0078 – Ureditve mestnih in zunajmestnih cest prerazporedilo 106.000 EUR, prav tako se je prerazporedilo 28.000 EUR na projekt OB070-10-0122 Ureditvev propustov. Končna vrednost projekta je tako bila 1.054.452 EUR,

realizacija pa je znašala 369.250 EUR. Zaradi dolgotrajne izvedbe postopka javnega naročanja, se je čas realizacije 3. sklopa projekta prevesil v naslednje koledarsko leto. Cilj je bil le delno dosežen z realizacijo 1. in 2. sklopa projekta. Projekt se v letu 2015 nadaljuje.

**152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST**  
**151118 GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA**  
**153201 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE**  
**OB070-14-0066 Izvedba pločnika ob Šentiljski cesti**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Namen projekta je izgradnja hodnika za pešce in rekonstrukcija javne razsvetljave s ciljem zagotoviti višjo raven prometne varnosti udeležencem v prometu, predvsem pešcem.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Pri pripravi proračuna še ni bil ta projekt odprt, je pa bil odprt tekom leta tako, da so se iz PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in projekta OB070-06-0078 Ureditev mestnih in zunajmestnih cest prerazporedila sredstva v višini 183.000 EUR, iz PP 1511118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja in projekta OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme prerazporedila sredstva v višini 20.000 EUR in iz PP 153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave ter projekta Investicije v javno razsvetljavo prerazporedila sredstva v višini 57.000 EUR, tako je skupna vrednost tega projekta na treh postavkah 260.000 EUR, realizacija na dan 31.12.2014 pa je bila 243.195 EUR. Projekt je v zaključni fazi in se vodi kot investicija v teku.

**152100 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST**  
**153103 UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)**  
**OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova**

**Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta**

Z rekonstrukcija ceste Trčova, na odseku od P3 do P26, ki zajema ureditev odvodnjavanja ceste, rekonstrukcijo vozišča in izvedbo enostranskega pločnika, bomo zagotovili boljšo pretočnost ceste, varnost pešcem in dvignili komunalni standard dotrajane prometnice. Cilj v celoti ni dosežen, saj rekonstrukcija v tej fazi zadeva samo prenovu določenega odseka ceste, le-ta je nujna na celotnem območju ceste Trčova.

**Dosežen napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta**

Pri pripravi proračuna še ni bil ta projekt odprt, je pa bil odprt tekom leta tako, da so se iz PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest in projekta OB070-06-0078 Ureditev mestnih in zunajmestnih cest prerazporedila sredstva v višini 282.000 EUR in iz PP 153103 Ureditev propustov in opornih zidov ter projekta O070-10-0122 Ureditev propustov sredstva v višini 87.000 EUR. Kasneje, po izvedbi postopka oddaje JN, so se vrnila na projekt OB070-06-0078 Ureditev mestnih in zunajmestnih cest sredstva v višini 43.000 EUR in 16.700 EUR na projekt O070-10-0122 Ureditev propustov, tako da je razpoložljiva višina sredstev znašala 309.300 EUR, realizacija 302.081 EUR. Projekt je v zaključni fazi in se vodi kot investicija v teku. Dokončana so vsa gradbena dela.



## **0415 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM**

### **161005 INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen sofinanciranja ukrepov iz naslova državnih pomoči – za investicije v kmetijska gospodarstva je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. Projekt sodi med državne pomoči v programsko obdobje 2007 – 2013 in se z letom 2014 končuje.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Realizacija na tem projektu je znašala 42.456 EUR. Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa (objavljenega v Ur. l. RS, št. 27/14, dne 18.4.2014) za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo kot nepovratna sredstva in sodijo med državne pomoči. Sredstva je prejelo 17 upravičencev, in sicer za namene sofinanciranja nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme na kmetijah, stroškov projektne dokumentacije ter stroškov materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijah. Zaradi višjih zahtevkov prijaviteljev od razpisanih sredstev so posamezni kmetje umaknili vloge, zato sredstva niso bila porabljena v celoti. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Projekt sodi v programsko obdobje 2007 – 2013 in se z letom 2014 končuje.

### **162300 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov. Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje s poslovnimi prostori. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja. V letu 2014 so bila za ta projekt porabljena sredstva v skupni višini 118.127 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na osnovi Programa vlaganj za leto 2014.

### **OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Pri tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim pri obračunu najemnine, na podlagi poravnalnih pogodb o financiranju, poračunava vložena sredstva.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Zakonodaja (ZSPDPO) in Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV 10/09) ne predvidevata več poročuna vlaganj najemnikov, zato bo projekt po

izteku pogodb o financiranju ukinjen. V letu 2014 je bilo za poračun investicijskih vlaganj najemnikov poslovnih prostorov realiziranih 12.062 EUR.

### **OB070-13-0156 – Ruski muzej**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

V objektu nekdanjega carinskega skladišča v Melju je bilo med drugo svetovno vojno koncentracijsko taborišče za ruske vojne ujetnike (Stalag XVII D), ki ga je nemški okupator ustanovil takoj po kapitulaciji jugoslovanske vojske leta 1941. MO Maribor je v letu 2014 načrtovala nakup dela nepremičnine (na parceli z ID znakom 655-157/0-0, k.o. Melje) za potrebe vzpostavitve Ruskega muzeja, s čimer bi zagotovila možnosti za pridobitev novega pomembnega muzejskega objekta in hkrati ustvarila izjemno pomembne temelje za krepitev gospodarskega sodelovanja MO Maribor (in regije) z Rusko federacijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva za nakup dela nepremičnine za vzpostavitev Ruskega muzeja, ki so bila planirana v višini 100.000 EUR, niso bila realizirana. V letu 2014 je bila s strani MO Maribor naročena in opravljena cenitev vrednosti premoženja ter izdelano poročilo o ocenjeni vrednosti pravic na nepremičnini, po kateri je vrednost nepremičnine ocenjena na 220.000 EUR. Nakup dela gradbe ni bil realiziran zaradi premalo zagotovljenih sredstev v proračunu 2014.

### **521101 STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI**

#### **OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev predvsem za stroške upravljanja, ki jih moramo plačati upravnikom poslovnih prostorov za vzdrževanje skupnih delov in naprav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom poslovnih prostorov in objektov za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav. Sem spadajo tudi stroški za nujna popravila objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku in jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarni za okolico. Realizacija sredstev je bila 55,8% in je odvisna od dinamike obnov in poteka obnovitvenih del na skupnih delih večstanovanjskih hiš. Prav tako končni obračuni s strani upravnikov niso bili opravljeni za vse stavbe, kjer so se izvajala večja vlaganja in bo del sredstev poravnani v letu 2015.

### **550000 UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM**

#### **OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje stanovanj v lasti MO Maribor in stanovanj v postopku denacionalizacije, ki so v upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v skupni višini 39.355 EUR so bila porabljena za plačilo investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so v postopku denacionalizacij in zajemajo sorazmerni delež za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš. Realizacija planiranih sredstev je bila nizka (25,2%),

ker JMSS Maribor, ki je upravljavec navedenih stanovanj, ni realiziral sprejetega programa vlaganj za leto 2014.

### **711007 IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI PODEŽELJA OB070-06-0006 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sofinanciranje ukrepov iz naslova državnih pomoči – tehnične podpore v kmetijskem sektorju je namenjeno povečanju izobraževanja in usposabljanja kmetov, ohranjanju poseljenosti podeželja ter povečanju prepoznavnosti podeželskega prostora. Projekt sodi med državne pomoči v programsko obdobje 2007 – 2013 in se z letom 2014 končuje.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (izobraževanje in usposabljanje kmetov, priprava publikacij, katalogov in spletišč) so bila dodeljena po javnem razpisu (objavljenem v Ur. l. RS, št. 27/14, dne 18.4.2014) kot nepovratna sredstva in sodijo med državne pomoči. Za namen tehnične podpore so bila sredstva v skupni višini 9.992 EUR dodeljena dvema upravičencema.

### **711009 SKUPNOSTNI VRTOVI OB070-13-0143 Skupnostni vrtovi**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je povečati urejene površine za vrtničarsko dejavnost na območju občine in je pomemben za razvoj samooskrbnosti mesta. Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih urbanih eko vrtov ob Mencingerjevi ulici.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Projekt vzpostavitve skupnostnega urbanega eko vrta ob Mencingerjevi ulici je bil v letu 2014 v celoti realiziran, in sicer v višini 20.104 EUR. Zgrajena je lopa za hrambo orodja, hrambo deževnice in sanitarije. Objekt je predan v uporabo vrtničarjem na tem območju.

### **721000 VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja**

#### Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Na področju vzpodbujanja zaposlovanja MO Maribor že več let sofinancira stroške samozaposlitev osebam, ki so bile pred realizirano samozaposlitvijo prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Tako je od leta 2004 do 2014 subvencije prejelo že 1.473 prosilcev, od leta 2005 dalje pa je MO Maribor sofinancirala tudi stroške prve zaposlitve brezposelnih oseb z visoko oz. univerzitetno izobrazbo (od leta 2005 do 2011 je sredstva za ta namen prejelo 25 oseb). Sredstva so planirana v NRP kot projekt, ker gre za državne pomoči po potrjeni shemi za obdobje 2007 - 2013, ki je bila podaljšana do 30.6.2014, s sofinanciranjem vzpodbujanja zaposlovanja pa želimo zmanjšati število brezposelnih v občini.

#### Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2014 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 215.584 EUR in se nanašajo na subvencioniranje samozaposlitev. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bil objavljen v UL RS št. 25/14 z dne 11.4.2014 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za

namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev, se je prijavilo 119 prosilcev, ki so se samozaposlili v letu 2013 in 2014 v obdobju od 1.9.2013 do 23.5.2014 in so bili pred realizacijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 111 prosilcev, sredstva za samozaposlitev pa so bila v višini 1.942 EUR. Seznam prejemnikov sredstev po razpisu je objavljen na spletni strani MO Maribor.

**911016 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MU  
OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori, ki so namenjeni za delovanje državnih in drugih organov. Glavni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti upravnih prostorov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2014 je bilo v te namene planiranih 128.000 EUR in porabljenih 102.180 EUR ali 79,8 %. Po programu vlaganj 2014 smo sredstva porabili za investicijska vzdrževalna dela, kot so zamenjava stavbnega pohištva, obnova instalacij, sanacija strešnih kritin in ostala nujna obnovitvena dela za zagotavljanje nemotene in varne uporabe lokalov v skladu s predpisi. Del prerasporejenih sredstev na tem projektu je bil porabljen za plačilo izdelane projektne dokumentacije v zvezi z izgradnjo toplotne črpalke v Zavetišču za živali.

## **0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE**

### **213401 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV**

#### **OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev**

Sredstva so bila realizirana za nakup računalniške opreme in fotoaparata, vendar niso bila knjižena na projekt št. OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev, kot je bilo načrtovano v proračunu za leto 2014.

## **0504 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR**

### **213400 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME**

#### **OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR**

Za nakup osnovnih sredstev je bilo v letu 2014 planiranih sredstev v višini 2.000 EUR, porabljenih pa za 1.885 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, vendar niso bila knjižena na projekt načrtovan v proračunu 2014.

## **06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI**

**0601 MESTNA ČETRTE CENTER**  
**0602 MESTNA ČETRTE IVAN ČANKAR**  
**0604 MESTNA ČETRTE KOROŠKA VRATA**  
**0605 MESTNA ČETRTE MAGDALENA**  
**0606 MESTNA ČETRTE NOVA VAS**  
**0607 MESTNA ČETRTE POBREŽJE**  
**0609 MESTNA ČETRTE TABOR**  
**0610 MESTNA ČETRTE TEZNO**  
**0611 MESTNA ČETRTE STUDENCI**  
**0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ**  
**0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA**  
**0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ**  
**0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE**  
**0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE**  
**0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE**

**OB070-09-0049 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS**

Obrazložitve so pri proračunskih postavkah posameznih MČ in KS.