



# MESTNA OBČINA MARIBOR

GMS - 060

POPRAVEK

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2018

### Zvezek 3

# **VSEBINA**

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA  
ZA OBDOBJE 2018 DO 2021 ZA LETO 2018**

## **GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018**

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo načrtovanih 48,6 mio EUR, porabljenih je bilo 17,9 mio EUR ali 36,8% po veljavnem rebalansu.

### **Realizirani večji projekti v letu 2018 (nad 300.000 EUR):**

- OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov 1,6 mio EUR,
- OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo 1,1 mio EUR,
- OB070-17-0082 Oder na Dravi 0,3 mio EUR,
- OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 0,5 mio EUR,
- OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac., objektov, naprav, opreme 0,6 mio EUR,
- OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega sistema omrežja zemeljskega plina 0,3 mio EUR,
- OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega sistema omrežja toplote 0,6 mio EUR,
- OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet 1,7 mio EUR,
- OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova 0,4 mio EUR,
- OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici 0,3 mio EUR,
- OB070-18-0024 Ureditev Lackove ceste 1,1 mio EUR,
- OB070-06-0124 Nakup zemljišč 2,7 mio EUR,
- OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin 0,3 mio EUR.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.676</b>	<b>15,2</b>
824008	FINANCIRANJE KLUBA SDS	1.500	1.500	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	1.500	1.500	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.500	1.500	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500	1.500	0	0,0
824021	FINANCIRANJE KLUBA GASILCI MARIBOR	400	400	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	400	400	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	400	400	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	400	400	0	0,0
824025	FINANCIRANJE KLUBA SAMOSTOJNI SVETNIKI	3.000	3.000	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	3.000	3.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000	3.000	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.500	2.500	0	0,0
824032	FINANCIRANJE KLUBA LISTA FRANCA KANGLERJA - NLS	500	500	499	99,8
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	500	500	499	99,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500	500	499	99,8
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	499	99,8
824035	FINANCIRANJE KLUBA SMC-STRANKA MODERNEGA CENTRA	3.500	3.500	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	3.500	3.500	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.500	3.500	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	500	500	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.000	3.000	0	0,0
824037	FINANCIRANJE KLUBA LISTE ŽUPANA ANDREJA FIŠTRAVCA	2.000	2.000	1.177	58,9
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	2.000	2.000	1.177	58,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	2.000	1.177	58,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	2.000	1.077	53,9
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	100	---
824038	FINANCIRANJE KLUBA LISTE KOLESARJEV IN PEŠČEV	100	100	0	0,0
OB070-11-0070	Nakup opreme v Službi mestnega sveta	100	100	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100	100	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	100	100	0	0,0
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>562.500</b>	<b>622.100</b>	<b>350.325</b>	<b>56,3</b>
103300	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI	389.000	439.000	136.225	31,0
OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul	353.000	403.000	136.225	33,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	353.000	403.000	136.225	33,8
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	1.283	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	50.000	1.991	4,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	2.294	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	6.344	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	353.000	353.000	124.313	35,2

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
OB070-17-0001	Sanacija vlage v Sinagogi Maribor	36.000	36.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.000	36.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	36.000	36.000	0	0,0
103400	<b>OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV</b>	0	9.600	9.600	100,0
OB070-18-0039	Postavitev in obnova kulturno zgodovinskih spomeni	0	9.600	9.600	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	9.600	9.600	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	9.600	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	6.600	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	3.000	---
103500	<b>INVESTICIJE V KULTURI</b>	0	0	31.000	---
OB070-18-0031	Pridobitev poslovnega prostora za potrebe Narodneg	0	0	31.000	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	31.000	---
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0	0	31.000	---
120205	<b>ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE</b>	3.500	3.500	3.500	100,0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	3.500	3.500	3.500	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.500	3.500	3.500	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	3.500	100,0
120209	<b>NAKUP KNJIŽNEGA GRADIVA</b>	170.000	170.000	170.000	100,0
OB070-12-0005	Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica	170.000	170.000	170.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	170.000	170.000	170.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	170.000	170.000	170.000	100,0
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>15.846</b>	<b>7.923</b>	<b>8.098</b>	<b>102,2</b>
120112	<b>DODATNE DEJAVNOSTI JAVNIH OSNOVNIH ŠOL</b>	0	0	198	---
OB070-09-0002	<b>!Naprej</b>	0	0	198	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	198	---
41330007	Regres za letni dopust	0	0	198	---
120605	<b>MOBILNOST OSEBJA V ŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU</b>	15.846	7.923	7.900	99,7
OB070-16-0068	Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju	15.846	7.923	7.900	99,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	400	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	400	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.846	7.923	7.500	94,7
402099	Drugi splošni material in storitve	15.846	7.923	7.500	94,7
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>2.243.000</b>	<b>2.289.955</b>	<b>1.577.796</b>	<b>68,9</b>
105010	<b>IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN</b>	15.000	1.000	488	48,8
OB070-06-0016	Urbane-športno rekreativne površine	15.000	1.000	488	48,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	1.000	488	48,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	488	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	1.000	0	0,0
105200	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME</b>	2.228.000	2.288.955	1.573.833	68,8
OB070-06-0132	Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	2.228.000	2.288.955	1.573.833	68,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.228.000	2.288.955	1.573.833	68,8
420401	Novogradnje	0	0	186.552	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000	97.000	51.956	53,6

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija 2018,	% (Re_2018_2018,
		proračuna II 2018-2021, Leto: 2018	II 2018, Leto: 2018	Leto: 2018	VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	700	55.000	1.769	3,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	366	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.167.300	2.136.955	1.333.189	62,4
<i>123407</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI ŠPORTNIH OBJEKTOV</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.475</i>	<i>---</i>
<u>OB070-06-0132</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.475</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	3.475	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	3.475	---
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>345.000</b>	<b>375.232</b>	<b>304.876</b>	<b>81,3</b>
<i>211812</i>	<i>VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA PREVENTIVA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>592</i>	<i>---</i>
<u>OB070-06-0001</u>	<u>Vzpodbujanje zaposlovanja</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>592</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	592	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	592	---
<i>211816</i>	<i>TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČ. OPREME, PODATKOVNIH BAZ TER TELEKOMUNIKACIJ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>---</i>
<u>OB070-08-0001</u>	<u>Investicije v informacijsko tehnologijo</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	150	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	150	---
<i>810318</i>	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>
<u>OB070-07-0045</u>	<u>Vlaganja v objekte KS in MČ</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	20.000	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	649	---
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0	0	84	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.700	1.700	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.300	18.300	19.267	105,3
<i>810322</i>	<i>MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<u>OB070-09-0045</u>	<u>Medgeneracijski dom Limbuš</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.000	5.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	0	0,0
<i>810323</i>	<i>OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
<u>OB070-10-0136</u>	<u>Obnovitev Kulturnega doma Pekre</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	10.000	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	10.000	100,0
<i>910007</i>	<i>INV. VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE V RAČ. TEHNOLOGIJO TER TELEKOMUNIKACIJE</i>	<i>230.000</i>	<i>224.232</i>	<i>219.842</i>	<i>98,0</i>
<u>OB070-08-0001</u>	<u>Investicije v informacijsko tehnologijo</u>	<u>230.000</u>	<u>224.232</u>	<u>219.842</u>	<u>98,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	230.000	224.232	219.842	98,0
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	420	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	71.000	71.000	35.120	49,5
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	18.000	18.000	0	0,0
420234	Nakup opreme za proizvodnjo energije	1.000	1.000	0	0,0
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	2.000	2.000	3.453	172,7
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	119	---
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	35.000	35.000	1.580	4,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	4.172	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	24.232	13.707	56,6
420703	Nakup licenčne programske opreme	60.000	60.000	143.117	238,5
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	13.000	13.000	18.154	139,6

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljreII_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
911019	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	80.000	116.000	54.293	46,8
OB070-10-0059	Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	80.000	116.000	54.293	46,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	116.000	54.293	46,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000	116.000	54.293	46,8
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>1.340.907</b>	<b>1.340.907</b>	<b>273.157</b>	<b>20,4</b>
164002	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ	8.000	8.000	0	0,0
OB070-06-0066	Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč	8.000	8.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.000	8.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	0	0,0
164003	VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OBNOVA OPREME POKLICNE JAVNE GASILSKE SLUŽBE	0	0	36.684	---
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	0	0	34.836	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	34.836	---
41330200	Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	0	9.060	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	25.776	---
OB070-06-0039	Nakup gasilske opreme za poklicno enoto	0	0	1.849	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.849	---
41330200	Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	0	1.849	---
164006	NAKUP GASILSKE LESTVE	252.700	252.700	0	0,0
OB070-06-0036	Nakup gasilske lestve	252.700	252.700	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	252.700	252.700	0	0,0
420233	Nakup gasilske opreme	252.700	252.700	0	0,0
534000	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	1.056.007	1.056.007	227.026	21,5
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	100.000	100.000	142.026	142,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	142.026	142,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	142.026	142,0
OB070-06-0036	Nakup gasilske lestve	785.395	785.395	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	785.395	785.395	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	785.395	785.395	0	0,0
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD in nakup opreme	170.612	170.612	85.000	49,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	170.612	170.612	85.000	49,8
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.612	170.612	85.000	49,8
837002	PROGRAM ŠTABOV, ENOT CZ IN DRUGIH REŠEVALNIH SIL	24.200	24.200	9.447	39,0
OB070-06-0041	Nakup opreme za strukture CZ	24.200	24.200	9.447	39,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.200	24.200	9.447	39,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	270	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	1.963	---
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	209	---
420233	Nakup gasilske opreme	0	0	6.774	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0	0	232	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	24.200	24.200	0	0,0
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>16.393.966</b>	<b>16.587.836</b>	<b>3.704.807</b>	<b>22,3</b>
101200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	910.600	928.600	240.765	25,9
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	910.600	928.600	240.765	25,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	910.600	928.600	240.765	25,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	76	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	910.600	928.600	240.689	25,9
<b>101300</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.211</b>	<b>99,3</b>
<b>OB070-07-0005</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje na področju sociale</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.211</b>	<b>99,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	105.000	105.000	104.211	99,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	105.000	105.000	91.462	87,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	12.749	---
<b>102000</b>	<b>INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>33.464</b>	<b>3,3</b>
<b>OB070-12-0008</b>	<b>OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>33.464</b>	<b>3,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.020.000	1.020.000	33.464	3,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.020.000	1.020.000	33.464	3,3
<b>102200</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>1.271.379</b>	<b>1.262.070</b>	<b>1.109.447</b>	<b>87,9</b>
<b>OB070-07-0024</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo</b>	<b>1.271.379</b>	<b>1.262.070</b>	<b>1.109.447</b>	<b>87,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.271.379	1.262.070	1.109.447	87,9
420801	Investicijski nadzor	0	0	2.416	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.271.379	1.262.070	1.107.031	87,7
<b>103425</b>	<b>ŠPORTNI OBJEKTI</b>	<b>5.680.000</b>	<b>5.862.045</b>	<b>497.423</b>	<b>8,5</b>
<b>OB070-12-0003</b>	<b>Obnova Ledne dvorane Tabor</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>163.722</b>	<b>91,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	180.000	180.000	163.722	91,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	180.000	163.722	91,0
<b>OB070-13-0157</b>	<b>Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt</b>	<b>3.162.613</b>	<b>2.864.181</b>	<b>28.686</b>	<b>1,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.162.613	2.864.181	28.686	1,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	6.696	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	17.622	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.162.613	2.864.181	4.368	0,2
<b>OB070-16-0019</b>	<b>Mariborski otok - naravno kopališče</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.954</b>	<b>59,5</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	5.954	59,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	5.954	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	0,0
<b>OB070-18-0030</b>	<b>Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finali</b>	<b>2.327.387</b>	<b>2.807.864</b>	<b>299.060</b>	<b>10,7</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.327.387	2.807.864	299.060	10,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	3.504	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	15.000	2.900	19,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.327.387	2.792.864	292.657	10,5
<b>103429</b>	<b>URBACT III - 2C</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>18.451</b>	<b>88,3</b>
<b>OB070-16-0013</b>	<b>URBACT III - 2Chance</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>18.451</b>	<b>88,3</b>
PV-EU	EU sredstva	20.900	20.900	6.227	29,8
400000	Osnovne plače	17.000	17.000	0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	1.214	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	2.318	115,9
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	2.251	---
402405	Stroški prevoza v tujini	1.900	1.900	343	18,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	101	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	12.225	---
400000	Osnovne plače	0	0	3.671	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	325	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	241	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	19	---



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija 2018,	%(Re_2018_2018,
		proračuna II 2018-2021, Leto: 2018	II 2018, Leto: 2018	Leto: 2018	VeljreII_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	6.414	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	121	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.213	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	65	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	136	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	13	---
<b>103430</b>	<b>FOCUS IN CD</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>51.914</b>	<b>83,7</b>
<b>OB070-16-0067</b>	<b>FOCUS IN CD</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>51.914</b>	<b>83,7</b>
PV-DP	Domači partnerji	0	0	2	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	---
PV-EU	EU sredstva	47.000	47.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	21.000	21.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000	20.000	0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	6.000	6.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	51.912	346,1
400000	Osnovne plače	15.000	15.000	22.952	153,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.031	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.506	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	122	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	12	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	23	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	5.422	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	397	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	638	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.129	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	2.788	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	4	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	514	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	5.038	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	474	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	50	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	1.476	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	1.974	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	3.680	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	683	---
<b>103431</b>	<b>URBACT III - CREATIVE SPIRITS</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.521</b>	<b>98,2</b>
<b>OB070-16-0074</b>	<b>URBACT III - Creative Spirits</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.521</b>	<b>98,2</b>
PV-EU	EU sredstva	12.000	12.000	9.316	77,6
400000	Osnovne plače	12.000	12.000	0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	846	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	4.018	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	130	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	906	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	993	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	2.424	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija 2018,	%(Re_2018_2018,
		proračuna II 2018-2021, Leto: 2018	II 2018, Leto: 2018	Leto: 2018	VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.000	14.000	16.205	115,8
400000	Osnovne plače	0	0	5.938	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	525	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	390	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	31	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6	---
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	1.220	---
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000	11.000	5.709	51,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	4	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	58	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	839	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	860	---
402405	Stroški prevoza v tujini	3.000	3.000	253	8,4
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	363	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	6	---
<b>103518</b>	<b>PROJEKTI TUS</b>	<b>1.423.843</b>	<b>1.393.843</b>	<b>445.419</b>	<b>32,0</b>
<b>OB070-10-0055</b>	<b>Nabrežje reke Drave</b>	<b>276.043</b>	<b>276.043</b>	<b>17.001</b>	<b>6,2</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	126.043	126.043	17.001	13,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	126.043	126.043	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	14.622	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.379	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	150.000	150.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	0	0,0
<b>OB070-11-0076</b>	<b>Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>229.294</b>	<b>57,3</b>
PV-EU	EU sredstva	0	0	3.965	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.965	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	250.000	180.000	225.329	125,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	60.703	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	10.492	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	2.674	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	910	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	125.471	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	150.000	80.000	25.078	31,4
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	150.000	220.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	150.000	220.000	0	0,0
<b>OB070-15-0005</b>	<b>Obnova Skate parka</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>35.709</b>	<b>23,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	75.000	75.000	35.709	47,6
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	1.161	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	75.000	75.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	24.337	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	10.211	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	75.000	75.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	75.000	75.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija 2018,	%(Re_2018_2018,
		proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	II 2018, Leto: 2018	Leto: 2018	VeljrebII_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
<b>OB070-16-0012</b>	<b>PROJEKTI TUS</b>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>22.996</u>	<u>22,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	102.000	102.000	22.996	22,6
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	5.917	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	2.015	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	102.000	102.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	15.065	---
<b>OB070-16-0078</b>	<b>Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta</b>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>42.558</u>	<u>28,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	115.000	115.000	42.558	37,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	3.782	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	65.000	65.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000	50.000	38.776	77,6
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	35.000	35.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	0	0,0
<b>OB070-16-0079</b>	<b>Vinogradniški muzej</b>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>39.918</u>	<u>22,2</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	39.918	66,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.685	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	3.904	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	1.837	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000	30.000	31.492	105,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	120.000	120.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	0	0,0
<b>OB070-17-0080</b>	<b>Park ob Pekrskem potoku</b>	<u>165.800</u>	<u>135.800</u>	<u>54.227</u>	<u>39,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	165.800	135.800	54.227	39,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	18.500	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	19.215	---
420600	Nakup zemljišč	165.800	135.800	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	16.512	---
<b>OB070-18-0007</b>	<b>Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.717</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	3.717	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.717	---
<b>103519</b>	<b>RESOLVE</b>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>40.265</u>	<u>79,0</u>
<b>OB070-16-0015</b>	<b>RESOLVE</b>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>40.265</u>	<u>79,0</u>
PV-EU	EU sredstva	42.000	42.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	23.000	23.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	9.000	9.000	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	10.000	10.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.000	9.000	40.265	447,4
400000	Osnovne plače	0	0	13.433	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.190	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	882	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	71	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	13	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	0	250	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	1.522	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	800	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	1.322	---
402099	Drugi splošni material in storitve	9.000	9.000	15.567	173,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	113	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	35	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	446	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.562	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	2.535	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	28	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	226	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	263	---
<b>103520</b>	<b>GREENCYCLE</b>	<b>107.125</b>	<b>107.125</b>	<b>89.433</b>	<b>83,5</b>
<b>OB070-16-0076</b>	<b>GREENCYCLE</b>	<b>107.125</b>	<b>107.125</b>	<b>89.431</b>	<b>83,5</b>
PV-EU	EU sredstva	91.056	91.056	0	0,0
400000	Osnovne plače	57.500	57.500	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	26.556	26.556	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	7.000	7.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.069	16.069	82.111	511,0
400000	Osnovne plače	0	0	18.560	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	101	---
400100	Regres za letni dopust	0	0	843	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	708	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.651	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.224	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	99	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	56	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	17	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	319	---
402099	Drugi splošni material in storitve	16.069	16.069	44.233	275,3
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	217	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	27	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	6	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	980	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.903	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	3.634	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	331	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	355	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	2.407	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.441	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0	0	7.320	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	7.320	---
<b>OB070-16-0078</b>	<b>Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>---</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	---
<b>103521</b>	<b>NEWGENERATIONSKILLS</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>43.547</b>	<b>56,6</b>
<b>OB070-07-0002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>---</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	9	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	9	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
OB070-17-0002	<u>NewGenerationSkills</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>	<u>43.538</u>	<u>56,5</u>
PV-EU	EU sredstva	32.000	32.000	0	0,0
400000	Osnovne plače	32.000	32.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	45.000	45.000	43.538	96,8
400000	Osnovne plače	0	0	16.504	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	124	---
400100	Regres za letni dopust	0	0	843	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	601	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	229	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.472	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.091	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	79	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	41	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	17	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	235	---
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	90	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	4.174	---
402099	Drugi splošni material in storitve	42.000	42.000	8.533	20,3
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	66	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	150	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	574	---
402405	Stroški prevoza v tujini	3.000	3.000	1.102	36,7
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	69	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	53	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	4.997	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	2.496	---
103522	<b>IZGRADNJA DOMA MČ KOROŠKA VRATA</b>	<b>557.185</b>	<b>557.185</b>	<b>16.177</b>	<b>2,9</b>
OB070-17-0003	<u>Izgradnja doma MČ Koroška vrata</u>	<u>557.185</u>	<u>557.185</u>	<u>16.177</u>	<u>2,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	557.185	557.185	16.177	2,9
420401	Novogradnje	557.185	557.185	14.238	2,6
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.938	---
103524	<b>KOLESARSKA SPREHAJALNA POT BRESTERNICA-SIDRO-VEŠLAŠKI CENTER</b>	<b>132.038</b>	<b>117.038</b>	<b>1.671</b>	<b>1,4</b>
OB070-18-0007	<u>Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestnici</u>	<u>132.038</u>	<u>117.038</u>	<u>1.671</u>	<u>1,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	132.038	117.038	1.671	1,4
420401	Novogradnje	132.038	117.038	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.671	---
103527	<b>ODER NA DRAVI</b>	<b>343.488</b>	<b>411.988</b>	<b>336.711</b>	<b>81,7</b>
OB070-17-0082	<u>Oder na Dravi</u>	<u>343.488</u>	<u>411.988</u>	<u>336.711</u>	<u>81,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	343.488	411.988	336.711	81,7
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	3.620	---
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	4.117	---
420401	Novogradnje	343.488	343.488	302.425	88,1
420801	Investicijski nadzor	0	0	11.342	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	12.828	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	68.500	2.379	3,5

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljreblI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
103528	<i>ENERGETSKE OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV - JZP</i>	66.000	66.000	24.000	36,4
OB070-16-0077	<i>Energetska sanacija energetskih sistemov</i>	10.000	10.000	10.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	10.000	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.000	10.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	7.105	---
41330100	Prispevki delodajalcev	0	0	2.643	---
41331000	Tek.transf.v javne zavode -za premije kolekt.dodat.pokoj.zav	0	0	252	---
OB070-18-0008	<i>Upravna zgradba MOM (JZP)</i>	4.000	4.000	1.000	25,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
OB070-18-0009	<i>OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)</i>	4.000	4.000	1.000	25,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
OB070-18-0010	<i>OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)</i>	4.000	4.000	1.000	25,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
OB070-18-0011	<i>OŠ Ludvika Pliberška (JZP)</i>	4.000	4.000	1.000	25,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
OB070-18-0012	<i>OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)</i>	4.000	4.000	1.000	25,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
OB070-18-0013	<i>OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)</i>	4.000	4.000	1.000	25,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
OB070-18-0014	<i>OŠ Slave Klavore Maribor (JZP)</i>	4.000	4.000	1.000	25,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
OB070-18-0015	<i>OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)</i>	4.000	4.000	1.000	25,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
<b>OB070-18-0016</b>	<b>OŠ Malečnik (JZP)</b>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>25,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
<b>OB070-18-0017</b>	<b>OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)</b>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>25,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
<b>OB070-18-0018</b>	<b>OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)</b>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>25,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
<b>OB070-18-0019</b>	<b>OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)</b>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>25,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
<b>OB070-18-0020</b>	<b>Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)</b>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>25,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
<b>OB070-18-0021</b>	<b>Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)</b>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>25,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	4.000	4.000	1.000	25,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000	4.000	0	0,0
41330000	Tek.transf.v javne zavode-sred.za plače in druge izd.zaposl.	0	0	1.000	---
<b>103529</b>	<b>MARIBORSKA KNJIŽNICA</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>15.238</b>	<b>0,5</b>
<b>OB070-17-0007</b>	<b>Mariborska knjižnica</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.188</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	12.188	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	12.188	---
<b>OB070-17-0081</b>	<b>Mariborska knjižnica-objekt Probanka</b>	<u>3.180.000</u>	<u>3.180.000</u>	<u>3.050</u>	<u>0,1</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.180.000	3.180.000	3.050	0,1
402099	Drugi splošni material in storitve	150.000	150.000	0	0,0
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	2.860.000	2.860.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	170.000	170.000	3.050	1,8
<b>103530</b>	<b>KOROŠKA CESTA</b>	<b>386.217</b>	<b>386.217</b>	<b>138.144</b>	<b>35,8</b>
<b>OB070-18-0005</b>	<b>Koroška cesta z Glavnim trgom</b>	<u>386.217</u>	<u>386.217</u>	<u>138.144</u>	<u>35,8</u>
PV-EU	EU sredstva	70.722	70.722	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	70.722	70.722	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	315.495	315.495	138.144	43,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	166.572	166.572	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	120.210	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	148.923	148.923	17.934	12,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
107000	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA	259.190	259.190	0	0,0
OB070-18-0006	Nadgradnja in razvoj preventivnih programov	259.190	259.190	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	259.190	259.190	0	0,0
420401	Novogradnje	259.190	259.190	0	0,0
107100	ZD DR. A. DROLCA - ZP TEZNO	266.000	142.000	99.159	69,8
OB070-18-0029	Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Ma	266.000	142.000	99.159	69,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	266.000	142.000	99.159	69,8
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	89.359	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	266.000	142.000	9.800	6,9
107105	ZD DR. ADOLFA DROLCA - OKULISTIKA	147.000	147.000	41.218	28,0
OB070-18-0004	ZD dr. Adolfa Drolca - Okulistika	147.000	147.000	41.218	28,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	147.000	147.000	41.218	28,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	147.000	147.000	0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	41.218	---
222407	SULPITER	30.000	30.000	20.717	69,1
OB070-16-0069	SULPITER	30.000	30.000	20.717	69,1
PV-EU	EU sredstva	22.610	22.610	0	0,0
400000	Osnovne plače	21.000	21.000	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	1.610	1.610	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.390	7.390	20.717	280,3
400000	Osnovne plače	0	0	13.233	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.171	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	868	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	70	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	13	---
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000	6.000	0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	460	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.010	---
402405	Stroški prevoza v tujini	1.390	1.390	883	63,6
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	610	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	2.101	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	289	---
222408	URBAN INNO	65.000	65.000	46.053	70,9
OB070-16-0070	URBAN INNO	65.000	65.000	46.053	70,9
PV-EU	EU sredstva	52.700	52.700	0	0,0
400000	Osnovne plače	45.000	45.000	0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.700	7.700	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.300	12.300	46.053	374,4
400000	Osnovne plače	0	0	25.789	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.282	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.692	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	137	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	15	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	26	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	0	209	---
402007	Računalniške storitve	0	0	7.985	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	3.395	---



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija 2018,	%(Re_2018_2018,
		proračuna II 2018-2021, Leto: 2018	II 2018, Leto: 2018	Leto: 2018	VeljrebII_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
402099	Drugi splošni material in storitve	6.300	6.300	0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	346	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	481	---
402405	Stroški prevoza v tujini	6.000	6.000	827	13,8
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	136	---
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	0	293	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	440	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	1.738	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	262	---
<b>222410</b>	<b>NEWPILGRIMAGE</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>43.112</b>	<b>86,2</b>
<b>OB070-17-0083</b>	<b>NewPilgrimAge</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>43.112</b>	<b>86,2</b>
PV-EU	EU sredstva	6.000	6.000	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	6.000	6.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	39.000	44.000	43.112	98,0
400000	Osnovne plače	24.000	29.000	8.173	28,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	723	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	536	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	43	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	22	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	8	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	884	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	204	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	2.556	---
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000	15.000	18.589	123,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	1.353	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	128	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	558	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	869	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	12	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	0	1.650	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	0	4.400	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	0	1.100	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	567	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	736	---
<b>222413</b>	<b>URBAN SOIL 4 FOOD</b>	<b>22.000</b>	<b>61.000</b>	<b>46.425</b>	<b>76,1</b>
<b>OB070-18-0003</b>	<b>URBAN SOIL 4 FOOD</b>	<b>22.000</b>	<b>61.000</b>	<b>46.425</b>	<b>76,1</b>
PV-EU	EU sredstva	0	0	1.470	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	1.159	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	311	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	22.000	61.000	44.956	73,7
400000	Osnovne plače	20.000	20.000	11.513	57,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	147	---
400100	Regres za letni dopust	0	0	702	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	622	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	27	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	0	1.789	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.190	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija 2018,	%(Re_2018_2018,
		proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	II 2018, Leto: 2018	Leto: 2018	VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	882	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	71	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	40	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	13	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	253	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	260	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000	19.000	23.963	126,1
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	234	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	238	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	697	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	672	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	33	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	1.358	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	22.000	0	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	250	---
<b>222414</b>	<b>MELINDA</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>6.420</b>	<b>45,9</b>
<b>OB070-18-0035</b>	<b>MELINDA</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>6.420</b>	<b>45,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	14.000	6.420	45,9
400000	Osnovne plače	0	14.000	4.856	34,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	430	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	319	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	26	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	5	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	8	---
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	246	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	520	---
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	9	---
<b>222415</b>	<b>SNAPSHOTS FROM THE BORDERS</b>	<b>0</b>	<b>7.634</b>	<b>3.255</b>	<b>42,6</b>
<b>OB070-18-0036</b>	<b>Snapshots from the borders</b>	<b>0</b>	<b>7.634</b>	<b>3.255</b>	<b>42,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	7.634	3.255	42,6
400000	Osnovne plače	0	0	881	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	78	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	58	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	5	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	1	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	0	169	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	459	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	7.634	0	0,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	1.604	---
<b>223000</b>	<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>71.000</b>	<b>103.000</b>	<b>91.648</b>	<b>89,0</b>
<b>OB070-07-0027</b>	<b>Obnova opreme- vrtci</b>	<b>71.000</b>	<b>103.000</b>	<b>91.648</b>	<b>89,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	71.000	103.000	91.648	89,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	71.000	103.000	91.648	89,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
223100	OBNOVA OPREME	75.000	75.000	75.000	100,0
OB070-07-0025	Obnova opreme - šolstvo	75.000	75.000	75.000	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	75.000	75.000	75.000	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	75.000	75.000	75.000	100,0
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>25.368.085</b>	<b>25.550.423</b>	<b>10.348.447</b>	<b>40,5</b>
151004	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	1.542.164	1.542.164	546.210	35,4
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	1.542.164	1.542.164	546.210	35,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.542.164	1.542.164	546.210	35,4
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	216	7,2
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	976	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000	1.000	0	0,0
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	5.000	5.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000	10.000	0	0,0
420401	Novogradnje	1.348.164	1.348.164	219.283	16,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	88.000	88.000	297.822	338,4
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	15.000	15.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	7.784	389,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	66.000	66.000	15.960	24,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000	4.000	4.170	104,3
151013	INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO VODOVODNEGA OMREŽJA	60.000	60.000	50.446	84,1
OB070-13-0003	Vzdrževanje hidrantov	60.000	60.000	50.446	84,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	50.446	84,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	21.028	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000	60.000	29.418	49,0
151107	DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA	46.000	46.000	28.557	62,1
OB070-11-0065	Dokumentacija za kanalizacijo	46.000	46.000	28.557	62,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	46.000	46.000	28.557	62,1
420801	Investicijski nadzor	0	0	800	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	46.000	46.000	3.930	8,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	23.827	---
151118	GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA	3.847.000	3.847.000	635.320	16,5
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac.objektov.naprav.opreme	3.057.638	3.057.638	635.320	20,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.057.638	3.057.638	635.320	20,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.237	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	732	---
402799	Druge odškodnine in kazni	0	0	920	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	2.255	---
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	0	0	1.125	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	12.777	---
420401	Novogradnje	2.951.638	2.951.638	268.995	9,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	77.000	77.000	290.747	377,6
420600	Nakup zemljišč	0	0	4.779	---
420801	Investicijski nadzor	15.000	15.000	6.811	45,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	30.030	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.000	14.000	14.910	106,5
<b>OB070-18-0033</b>	<b>Kanalizacija Spodnji Limbuš</b>	<b>392.086</b>	<b>392.086</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	105.837	392.086	0	0,0
420401	Novogradnje	105.837	392.086	0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	286.249	0	0	---
420401	Novogradnje	286.249	0	0	---
<b>OB070-18-0034</b>	<b>Kanalizacija Razvanje</b>	<b>397.276</b>	<b>397.276</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	128.386	397.276	0	0,0
420401	Novogradnje	128.386	397.276	0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	268.890	0	0	---
420401	Novogradnje	268.890	0	0	---
<b>151119</b>	<b>KANALIZACIJA LIMBUŠ</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>170.431</b>	<b>25,4</b>
<b>OB070-14-0005</b>	<b>Kanalizacija Limbuš</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>170.431</b>	<b>25,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	670.000	670.000	170.431	25,4
420401	Novogradnje	640.000	640.000	168.689	26,4
420801	Investicijski nadzor	20.000	20.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	1.742	34,9
<b>151201</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>327.745</b>	<b>56,0</b>
<b>OB070-06-0056</b>	<b>Gradnja distribucijskega omrežja toplote</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>---</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	128	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	128	---
<b>OB070-06-0096</b>	<b>Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>327.617</b>	<b>56,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	585.000	585.000	327.617	56,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000	10.000	11.181	111,8
420401	Novogradnje	485.000	485.000	261.534	53,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.000	52.000	28.470	54,8
420801	Investicijski nadzor	10.000	10.000	4.334	43,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000	20.000	21.150	105,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	948	19,0
<b>151203</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE</b>	<b>779.000</b>	<b>779.000</b>	<b>564.822</b>	<b>72,5</b>
<b>OB070-06-0056</b>	<b>Gradnja distribucijskega omrežja toplote</b>	<b>779.000</b>	<b>779.000</b>	<b>564.822</b>	<b>72,5</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	779.000	779.000	564.822	72,5
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	3.950	---
420401	Novogradnje	557.000	557.000	239.799	43,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	180.000	180.000	285.108	158,4
420801	Investicijski nadzor	8.000	8.000	4.327	54,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.000	19.000	25.420	133,8
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	6.218	41,5
<b>151216</b>	<b>GRADNJA PLINSKE POSTAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OB070-12-0011</b>	<b>Polnilna postaja</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000	1.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
151217	UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (JAVNE ELEKTRIČNE POLNILNICE)	24.400	24.400	23.238	95,2
OB070-18-0027	Ukrepi trajnostne mobilnosti	24.400	24.400	23.238	95,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.400	24.400	23.238	95,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	24.400	24.400	23.238	95,2
151400	UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH	270.000	346.200	56.982	16,5
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	81.000	157.200	49.382	31,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	81.000	157.200	49.382	31,4
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	2.428	---
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	0	3.822	---
420401	Novogradnje	0	20.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	81.000	137.200	26.888	19,6
420501	Obnove	0	0	12.742	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	43	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.459	---
OB070-17-0008	Obnova promenade v Mestnem parku	189.000	189.000	7.601	4,0
PV-EU	EU sredstva	72.000	0	0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	72.000	0	0	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	99.000	189.000	7.601	4,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	99.000	189.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.416	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	5.185	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	18.000	0	0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000	0	0	---
151413	IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ	205.000	185.000	5.978	3,2
OB070-07-0057	Javna stranišča	205.000	185.000	5.978	3,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	205.000	185.000	5.978	3,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	205.000	185.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	5.978	---
151502	CENTER ZA GOSPODARJENJE Z ODPADKI	35.966	35.966	0	0,0
OB070-13-0148	Investicije na področju ravnanja z odpadki	35.966	35.966	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.966	35.966	0	0,0
420401	Novogradnje	35.966	35.966	0	0,0
152001	TEHNIČNO UREJANJE PROMETA	390.000	427.700	288.076	67,4
OB070-07-0031	Kolesarski promet	40.000	40.000	18.906	47,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	18.906	47,3
420401	Novogradnje	30.000	30.000	15.533	51,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	3.373	67,5
420501	Obnove	5.000	5.000	0	0,0
OB070-07-0034	Rekonstrukcija in izboljšave	166.000	159.900	161.262	100,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	166.000	159.900	161.262	100,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	1.405	70,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.990	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	3.640	---
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	12.096	---
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	2.403	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000	10.000	14.731	147,3

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija 2018,	%(Re_2018_2018,
		proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	II 2018, Leto: 2018	Leto: 2018	VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	0,0
420401	Novogradnje	150.000	143.900	37.998	26,4
420501	Obnove	0	0	871	---
420801	Investicijski nadzor	3.000	3.000	1.995	66,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	31.823	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	52.312	---
<b>OB070-07-0035</b>	<b>Umiranje prometa</b>	<b>184.000</b>	<b>227.800</b>	<b>107.908</b>	<b>47,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	184.000	227.800	107.908	47,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	2.135	---
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	0	527	---
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	184.000	184.000	9.396	5,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	43.800	79.896	182,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	7.652	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	8.302	---
<b>152014</b>	<b>PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV</b>	<b>20.000</b>	<b>36.000</b>	<b>26.201</b>	<b>72,8</b>
<b>OB070-06-0070</b>	<b>Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov</b>	<b>20.000</b>	<b>36.000</b>	<b>26.201</b>	<b>72,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	36.000	26.201	72,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	2.783	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.000	20.000	7.000	35,0
420401	Novogradnje	0	16.000	16.238	101,5
420801	Investicijski nadzor	0	0	180	---
<b>152016</b>	<b>INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA</b>	<b>2.021.467</b>	<b>2.021.467</b>	<b>1.926.234</b>	<b>95,3</b>
<b>OB070-10-0119</b>	<b>Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>181.736</b>	<b>73,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	249.000	249.000	181.736	73,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	455	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0	0	1.860	---
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	5.541	---
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	169.000	169.000	16.630	9,8
420401	Novogradnje	0	0	26.434	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000	70.000	5.906	8,4
420501	Obnove	0	0	1.171	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	0	117.608	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.647	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.485	---
<b>OB070-13-0146</b>	<b>Nakup avtobusov za mestni potniški promet</b>	<b>1.772.467</b>	<b>1.772.467</b>	<b>1.744.498</b>	<b>98,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.772.467	1.772.467	1.744.498	98,4
420102	Nakup avtobusov in minibusov	1.772.467	1.772.467	1.739.850	98,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.998	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	2.650	---
<b>152017</b>	<b>STORITEV UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA SISTEMA SEMAFORJEV</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OB070-14-0009</b>	<b>Vzdrževanje semaforjev</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000	1.000	0	0,0
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.000	5.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, Veljrebl_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.000	4.000	0	0,0
<i>152018</i>	<i>PROJEKT ELIPTIC</i>	<i>8.000</i>	<i>9.538</i>	<i>9.538</i>	<i>100,0</i>
<u>OB070-16-0001</u>	<u>Projekt ELIPTIC</u>	<u>8.000</u>	<u>9.538</u>	<u>9.538</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.000	9.538	9.538	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000	8.500	9.353	110,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500	538	185	34,4
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	300	300	0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	200	200	0	0,0
<i>152100</i>	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	<i>933.000</i>	<i>993.000</i>	<i>387.810</i>	<i>39,1</i>
<u>OB070-06-0078</u>	<u>Ureditve mestnih in zunajmestnih cest</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>10.138</u>	<u>4,6</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	220.000	220.000	10.138	4,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	135.000	135.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	30.000	30.000	4.526	15,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	5.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	5.612	56,1
<u>OB070-14-0012</u>	<u>Rekonstrukcija ceste Trčova</u>	<u>713.000</u>	<u>773.000</u>	<u>377.672</u>	<u>48,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	713.000	773.000	377.672	48,9
420401	Novogradnje	683.000	743.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	371.950	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	5.722	---
<i>152112</i>	<i>DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA</i>	<i>141.000</i>	<i>170.400</i>	<i>150.379</i>	<i>88,3</i>
<u>OB070-10-0121</u>	<u>Dokumentacija in pripravljala dela</u>	<u>141.000</u>	<u>170.400</u>	<u>150.379</u>	<u>88,3</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	141.000	170.400	150.379	88,3
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	15.775	---
420600	Nakup zemljišč	84.000	113.400	124.147	109,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	57.000	57.000	10.457	18,4
<i>152153</i>	<i>SANACIJA MALEČNIŠKEGA MOSTU</i>	<i>18.459</i>	<i>18.459</i>	<i>18.459</i>	<i>100,0</i>
<u>OB070-16-0002</u>	<u>Sanacija Malečniškega mostu</u>	<u>18.459</u>	<u>18.459</u>	<u>18.459</u>	<u>100,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.459	18.459	18.459	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.392	4.392	4.392	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	14.067	14.067	14.067	100,0
<i>152154</i>	<i>SANACIJA TITOVEGA MOSTU</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<u>OB070-08-0007</u>	<u>Sanacija Titove ceste</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	85.000	85.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000	60.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000	25.000	0	0,0
<i>152155</i>	<i>SANACIJA PLAZOV</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>44.501</i>	<i>29,7</i>
<u>OB070-16-0003</u>	<u>Sanacija plazov</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>44.501</u>	<u>29,7</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	44.501	29,7
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	5.197	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	74.000	74.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000	50.000	39.303	78,6
420801	Investicijski nadzor	3.000	3.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000	20.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, Veljrebl_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
152158	TRŽNICE-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	70.000	70.000	53.519	76,5
OB070-16-0006	Tržnice - investicijsko vzdrževanje	70.000	70.000	53.519	76,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	70.000	70.000	53.519	76,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000	70.000	39.521	56,5
420801	Investicijski nadzor	0	0	799	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	13.199	---
152160	CESTNO ŽELEZNIŠKI PODVOZ NA LJUBLJANSKI ULICI	930.904	888.004	322.907	36,4
OB070-06-0049	Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	930.904	888.004	322.907	36,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	930.904	888.004	322.907	36,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	1.137	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	1.647	---
420401	Novogradnje	880.904	838.004	276.713	33,0
420801	Investicijski nadzor	20.000	20.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000	30.000	43.410	144,7
152200	SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST	2.740.000	2.636.200	15.118	0,6
OB070-06-0050	zahodna obvoznica-IV. Etapa	200.000	200.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	0	0,0
420401	Novogradnje	200.000	200.000	0	0,0
OB070-16-0007	Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest	2.540.000	2.436.200	15.118	0,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.540.000	2.436.200	15.118	0,6
420401	Novogradnje	2.525.000	2.421.200	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	15.118	151,2
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	0	0,0
152500	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA	112.278	131.278	95.882	73,0
OB070-07-0060	Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	112.278	131.278	95.882	73,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	112.278	131.278	95.882	73,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	0	1.671	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	102.278	102.278	0	0,0
420401	Novogradnje	0	0	67.592	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	13.216	---
420501	Obnove	0	0	12.002	---
420801	Investicijski nadzor	5.000	5.000	1.400	28,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	24.000	0	0,0
152600	STORITVENA PRISTOJBINA	0	0	38.007	---
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac.objektov.naprav.opreme	0	0	38.007	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	38.007	---
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	38.007	---
153009	AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	30.000	30.000	12.134	40,5
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	30.000	30.000	12.134	40,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	12.134	40,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	30.000	12.134	40,5



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljreblI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
153103	UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)	72.000	72.000	2.379	3,3
OB070-10-0122	Ureditev propustov	72.000	72.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	72.000	72.000	0	0,0
420401	Novogradnje	5.000	5.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.000	64.000	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	2.000	2.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	0	0,0
OB070-10-0124	Nujna investicijska vzdrževalna dela	0	0	2.379	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	2.379	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.379	---
153109	UREDITEV LACKOVE CESTE	1.154.821	1.154.821	1.125.356	97,5
OB070-18-0024	Ureditev Lackove ceste	1.154.821	1.154.821	1.125.356	97,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	643.226	643.226	1.125.356	175,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	4.514	---
420401	Novogradnje	589.386	589.386	1.073.915	182,2
420800	Študija o izvedljivosti projekta	53.840	53.840	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	0	14.707	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	23.790	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	8.430	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	511.595	511.595	0	0,0
420401	Novogradnje	511.595	511.595	0	0,0
153110	UREDITEV STRELIŠKE CESTE	201.901	201.901	191.151	94,7
OB070-18-0025	Ureditev Streliške ceste	201.901	201.901	191.151	94,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	201.901	201.901	191.151	94,7
420401	Novogradnje	171.901	171.901	163.335	95,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	30.000	30.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	23.912	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	3.904	---
153111	UREDITEV CAFOVE ULICE	0	6.100	0	0,0
OB070-18-0037	Ureditev Cafove ulice	0	6.100	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	6.100	0	0,0
420401	Novogradnje	0	6.100	0	0,0
153201	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	112.000	127.000	69.750	54,9
OB070-10-0120	Investicije v javno razsvetljavo	112.000	127.000	69.750	54,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	112.000	127.000	69.750	54,9
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.423	---
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	2.308	---
420401	Novogradnje	110.000	125.000	60.724	48,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	5.295	---
153300	REŽIJSKI OBRAT	9.000	9.000	9.726	108,1
OB070-10-0126	Režijski obrat	9.000	9.000	9.726	108,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.000	9.000	9.726	108,1
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	127	---
402100	Uniforme in službena obleka	0	0	206	---
402108	Drobni inventar	0	0	41	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.000	4.000	6.385	159,6
420237	Nakup opreme za varovanje	0	0	1.483	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.179	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	305	6,1
<b>153504</b>	<b>AVTOBUSNA POSTAJA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>22.634</b>	<b>56,6</b>
<b>OB070-07-0039</b>	<b>Avtobusna postaja</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>22.634</b>	<b>56,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	22.634	56,6
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.000	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.000	36.000	14.084	39,1
42050050	Vplačila za rezervni sklad	0	0	8.550	---
420501	Obnove	3.000	3.000	0	0,0
<b>153510</b>	<b>INV. VZDRŽ. KROŽNO KABINSKE ŽIČNICE</b>	<b>158.000</b>	<b>228.000</b>	<b>211.953</b>	<b>93,0</b>
<b>OB070-07-0037</b>	<b>Obnova sistema žičnic</b>	<b>158.000</b>	<b>228.000</b>	<b>211.953</b>	<b>93,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	158.000	228.000	211.953	93,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	117.546	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	158.000	228.000	94.406	41,4
<b>153512</b>	<b>DRAVSKA KOLESARSKA POT</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.341</b>	<b>101,1</b>
<b>OB070-14-0011</b>	<b>Kolesarska pot Ruše - Maribor</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.341</b>	<b>101,1</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	30.341	101,1
420401	Novogradnje	25.000	25.000	22.922	91,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	5.000	7.419	148,4
<b>153515</b>	<b>PROJEKTI TUS - MOBILNOST</b>	<b>1.990.551</b>	<b>1.990.551</b>	<b>107.545</b>	<b>5,4</b>
<b>OB070-17-0089</b>	<b>Dravska kolesarska pot</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>13.495</b>	<b>6,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	13.495	13,5
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	9.225	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	4.270	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	100.000	100.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	0,0
<b>OB070-17-0090</b>	<b>Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS</b>	<b>909.800</b>	<b>909.800</b>	<b>28.304</b>	<b>3,1</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	313.210	313.210	28.304	9,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	313.210	313.210	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	28.304	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	596.590	596.590	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	596.590	596.590	0	0,0
<b>OB070-17-0091</b>	<b>Ureditev sistema P&amp;R in B&amp;R z JPP</b>	<b>86.413</b>	<b>76.413</b>	<b>10.673</b>	<b>14,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	86.413	76.413	10.673	14,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	86.413	76.413	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	10.673	---
<b>OB070-18-0022</b>	<b>TUS - Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cest</b>	<b>261.690</b>	<b>261.690</b>	<b>22.570</b>	<b>8,6</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	90.090	90.090	22.570	25,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.090	90.090	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	22.570	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	171.600	171.600	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	171.600	171.600	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans	Veljavni rebalans	Realizacija 2018,	%(Re_2018_2018,
		proračuna II 2018-2021, Leto: 2018	II 2018, Leto: 2018	Leto: 2018	VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
<b>OB070-18-0023</b>	<b>TUS - Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Tit</b>	<b>389.030</b>	<b>389.030</b>	<b>20.728</b>	<b>5,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	129.600	129.600	20.728	16,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	2.342	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	129.600	129.600	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	17.775	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	610	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	259.429	259.429	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	259.429	259.429	0	0,0
<b>OB070-18-0028</b>	<b>TUS - Ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešn</b>	<b>143.618</b>	<b>143.618</b>	<b>11.775</b>	<b>8,2</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	49.442	49.442	11.775	23,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.442	49.442	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	11.775	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	94.176	94.176	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	94.176	94.176	0	0,0
<b>OB070-18-0038</b>	<b>TUS-POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA E-BUS</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	10.000	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	0	0,0
<b>153800</b>	<b>KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.941</b>	<b>49,9</b>
<b>OB070-14-0003</b>	<b>Kanalizacija Kamniška graba</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.941</b>	<b>49,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	24.941	49,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	475	---
420401	Novogradnje	50.000	50.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	16.637	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	7.829	---
<b>163600</b>	<b>GOSPODARIENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.042.000</b>	<b>1.520.852</b>	<b>74,5</b>
<b>OB070-06-0122</b>	<b>Priprava zemljišč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.209</b>	<b>---</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.209	---
420600	Nakup zemljišč	0	0	1.209	---
<b>OB070-06-0124</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.042.000</b>	<b>1.519.643</b>	<b>74,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.041.000	2.042.000	1.519.643	74,4
420600	Nakup zemljišč	2.041.000	2.042.000	1.519.643	74,4
<b>163602</b>	<b>PRIPRAVA ZEMLJIŠČ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.710</b>	<b>---</b>
<b>OB070-06-0122</b>	<b>Priprava zemljišč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.710</b>	<b>---</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.710	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.710	---
<b>163604</b>	<b>NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.142.923</b>	<b>87,9</b>
<b>OB070-06-0124</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.142.923</b>	<b>87,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.300.000	1.300.000	1.142.923	87,9
420600	Nakup zemljišč	1.300.000	1.300.000	1.142.923	87,9
<b>163606</b>	<b>NAKUP ZEMLJIŠČA JARČEVA ULICA</b>	<b>224.174</b>	<b>213.674</b>	<b>2.841</b>	<b>1,3</b>
<b>OB070-18-0026</b>	<b>Nakup zemljišč Jarčeva ulica</b>	<b>224.174</b>	<b>213.674</b>	<b>2.841</b>	<b>1,3</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	224.174	213.674	2.841	1,3
420600	Nakup zemljišč	224.174	213.674	2.841	1,3

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
164500	PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO	88.000	88.000	0	0,0
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	88.000	88.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	88.000	88.000	0	0,0
420400	Priprava zemljišča	88.000	88.000	0	0,0
164501	CESTA S-J-3-SEVERNI DEL	400.000	400.000	0	0,0
OB070-16-0073	Cesta S-J-3-severni del	400.000	400.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.130	400.000	0	0,0
420401	Novogradnje	130.130	400.000	0	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	269.870	0	0	---
420401	Novogradnje	269.870	0	0	---
164502	CESTA S-J-3 - JUŽNI DEL, ODVOZ ZEMLJINE	854.000	854.000	0	0,0
OB070-17-0084	Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine	854.000	854.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	854.000	854.000	0	0,0
420401	Novogradnje	854.000	854.000	0	0,0
164503	CESTA S-J-3 - JUŽNI DEL, PRESTAVITEV PLINOVODA	610.000	610.000	6.300	1,0
OB070-17-0085	Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda	610.000	610.000	6.300	1,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	610.000	610.000	6.300	1,0
420401	Novogradnje	610.000	610.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	6.300	---
164504	CESTA S-J-3, JUŽNI DEL, GRADNJA CESTE	40.000	40.000	10.371	25,9
OB070-17-0086	Cesta S-J-3 - južni del, gradnja ceste	40.000	40.000	10.371	25,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.000	40.000	10.371	25,9
420401	Novogradnje	40.000	40.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	5.759	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	4.612	---
164506	PODVOZ LEDINA	117.000	117.000	0	0,0
OB070-17-0088	Podvoz Ledina	117.000	117.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	117.000	117.000	0	0,0
420401	Novogradnje	117.000	117.000	0	0,0
511302	NOVOLETNA KRASITEV MESTA	120.000	147.600	69.184	46,9
OB070-11-0061	Novoletna krasitev	120.000	147.600	69.184	46,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	120.000	147.600	69.184	46,9
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000	10.000	1.978	19,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500	1.500	0	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000	15.000	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	83.500	111.100	11.203	10,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	6.125	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	48.268	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	1.610	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	10.000	0	0,0
<b>0415</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.</b>	<b>1.582.658</b>	<b>1.484.658</b>	<b>1.163.250</b>	<b>78,4</b>
161005	INVESTICIJE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA	69.730	69.730	60.767	87,2
OB070-07-0009	Investicije v kmetijska gospodarstva	69.730	69.730	60.767	87,2
PV-EU	EU sredstva	0	0	753	---
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	753	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljreblI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	69.730	69.730	60.014	86,1
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	69.730	69.730	60.014	86,1
<b>162300</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV</b>	<b>486.328</b>	<b>441.328</b>	<b>374.777</b>	<b>84,9</b>
<b>OB070-06-0135</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV</b>	<b>231.800</b>	<b>186.800</b>	<b>120.290</b>	<b>64,4</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	231.800	186.800	120.290	64,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	2.705	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	388	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	226.300	181.300	115.680	63,8
420501	Obnove	2.500	2.500	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	2.000	1.516	75,8
<b>OB070-07-0028</b>	<b>INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.659</b>	<b>98,5</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.700	2.700	2.659	98,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700	2.700	2.659	98,5
<b>OB070-17-0005</b>	<b>Pridobivanje nepremičnin</b>	<b>251.828</b>	<b>251.828</b>	<b>251.828</b>	<b>100,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	251.828	251.828	251.828	100,0
420000	Nakup poslovnih stavb	251.828	251.828	0	0,0
420600	Nakup zemljišč	0	0	251.828	---
<b>521101</b>	<b>STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI</b>	<b>114.100</b>	<b>159.100</b>	<b>152.501</b>	<b>95,9</b>
<b>OB070-10-0116</b>	<b>Upravljanje s poslovnimi prostori</b>	<b>114.100</b>	<b>159.100</b>	<b>152.501</b>	<b>95,9</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	114.100	159.100	152.501	95,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	1.076	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	114.000	159.000	72.562	45,6
42050050	Vplačila za rezervni sklad	0	0	78.748	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100	100	116	116,0
<b>550000</b>	<b>UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM</b>	<b>44.500</b>	<b>56.535</b>	<b>53.424</b>	<b>94,5</b>
<b>OB070-07-0067</b>	<b>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</b>	<b>44.500</b>	<b>56.535</b>	<b>53.424</b>	<b>94,5</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	44.500	56.535	53.424	94,5
432100	Investicijski transferi javnim skladom	44.500	56.535	53.424	94,5
<b>552000</b>	<b>TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ</b>	<b>269.000</b>	<b>256.965</b>	<b>207.233</b>	<b>80,7</b>
<b>OB070-16-0010</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje stanovanj</b>	<b>80.000</b>	<b>67.965</b>	<b>18.233</b>	<b>26,8</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.000	67.965	18.233	26,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000	22.000	433	2,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	3.000	0	0,0
432100	Investicijski transferi javnim skladom	55.000	42.965	17.800	41,4
<b>OB070-17-0005</b>	<b>Pridobivanje nepremičnin</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>100,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	189.000	189.000	189.000	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	189.000	189.000	189.000	100,0
<b>711012</b>	<b>POMOČI "DE MINIMIS" ZA RAZVOJ KMETIJSTVA</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.798</b>	<b>100,0</b>
<b>OB070-16-0008</b>	<b>Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.798</b>	<b>100,0</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.800	19.800	19.798	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	19.800	19.800	0	0,0
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	19.798	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
721000	VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA	199.600	199.600	107.228	53,7
OB070-06-0001	Vzpodbujanje zaposlovanja	199.600	199.600	107.228	53,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	199.600	199.600	107.228	53,7
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	179	---
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	199.600	199.600	107.050	53,6
742012	TURISTIČNA INFRASTRUKTURA	200.000	102.000	63.400	62,2
OB070-14-0068	Turistična infrastruktura	200.000	102.000	63.400	62,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	102.000	63.400	62,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000	49.600	0	0,0
41330200	Tek.transf.v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0	0	63.400	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	170.000	52.400	0	0,0
742014	POMOČI "DE MINIMIS" ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA	109.600	109.600	68.878	62,8
OB070-16-0009	Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva	109.600	109.600	68.878	62,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	109.600	109.600	68.878	62,8
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.600	19.600	0	0,0
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	90.000	90.000	68.878	76,5
911016	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNE UPRAVE	70.000	70.000	55.244	78,9
OB070-06-0137	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	70.000	70.000	55.244	78,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	70.000	70.000	55.244	78,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	63.000	63.000	51.407	81,6
420801	Investicijski nadzor	1.000	1.000	573	57,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	6.000	3.264	54,4
<b>0503</b>	<b>Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.601</b>	<b>120,1</b>
156000	OKOLJE	0	0	632	---
OB070-12-0006	Nakup osnovnih sredstev	0	0	632	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	632	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	632	---
213401	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV	2.000	3.000	2.970	99,0
OB070-12-0006	Nakup osnovnih sredstev	2.000	3.000	2.970	99,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	3.000	2.970	99,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000	3.000	2.840	94,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	91	---
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0	0	38	---
<b>0504</b>	<b>Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.699</b>	<b>24,7</b>
213400	NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	15.000	15.000	3.699	24,7
OB070-12-0006	Nakup osnovnih sredstev	0	0	433	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	433	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	433	---
OB070-12-0129	Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR	15.000	15.000	3.266	21,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.000	15.000	3.266	21,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	80	---
420101	Nakup avtomobilov	11.000	11.000	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.000	3.000	3.186	106,2
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000	1.000	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.277</b>	<b>---</b>
811001	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	0	0	12.277	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	12.277	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	12.277	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	12.277	---
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>8.411</b>	<b>46,7</b>
811002	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	18.000	18.000	8.411	46,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	18.000	18.000	8.411	46,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	18.000	18.000	8.411	46,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	70	---
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	42	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	200	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000	18.000	8.100	45,0
<b>0603</b>	<b>Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.292</b>	<b>43,1</b>
811003	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	3.000	3.000	1.292	43,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.000	3.000	1.292	43,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000	3.000	1.292	43,1
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	658	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	565	---
420248	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	69	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000	3.000	0	0,0
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>119</b>	<b>4,0</b>
811004	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	3.000	3.000	119	4,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.000	3.000	119	4,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.000	3.000	119	4,0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	119	---
420239	Nakup avdiovizualne opreme	3.000	3.000	0	0,0
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.196</b>	<b>46,6</b>
811005	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	9.000	9.000	4.196	46,6
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	9.000	9.000	4.196	46,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.000	9.000	4.196	46,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000	9.000	4.196	46,6
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.882</b>	<b>588,2</b>
811006	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	1.000	1.000	5.882	588,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	1.000	1.000	5.882	588,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	5.882	588,2
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	1.420	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	110	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	4.351	---
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>87.940</b>	<b>87.940</b>	<b>1.498</b>	<b>1,7</b>
811007	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	87.940	87.940	1.498	1,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	87.940	87.940	1.498	1,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	87.940	87.940	1.498	1,7
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.500	5.500	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500	1.500	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500	1.500	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.440	79.440	0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.498	---
<b>0608</b>	<b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>158</b>	<b>39,5</b>
811008	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	400	400	158	39,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	400	400	158	39,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	400	400	158	39,5
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	158	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	400	400	0	0,0
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
811009	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	2.310	2.310	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	2.310	2.310	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.310	2.310	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	500	500	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.810	1.810	0	0,0
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>317</b>	<b>1,3</b>
811010	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	24.500	24.500	317	1,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	24.500	24.500	317	1,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	24.500	24.500	317	1,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	317	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.500	9.500	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000	15.000	0	0,0
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
811011	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	5.600	5.600	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	5.600	5.600	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.600	5.600	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.600	5.600	0	0,0
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresternica-Gaj</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
810802	VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - LETNO IN ZIMSKO	300	300	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	300	300	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300	300	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	300	300	0	0,0
811012	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	21.000	21.000	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	21.000	21.000	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	21.000	21.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.000	21.000	0	0,0
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>17.698</b>	<b>44,8</b>
810613	PROGRAMI DELA KS IN MČ	450	450	0	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	450	450	0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	450	450	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	450	450	0	0,0
810803	VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - LETNO IN ZIMSKO	0	0	1.078	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	1.078	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	1.078	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.078	---
810902	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	31.050	31.050	15.711	50,6
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	31.050	31.050	15.711	50,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	31.050	31.050	15.711	50,6
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	11.000	11.000	0	0,0



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K6		Rebalans proračuna II 2018- 2021, Leto: 2018	Veljavni rebalans II 2018, Leto: 2018	Realizacija 2018, Leto: 2018	%(Re_2018_2018, VeljrebiI_18_2018 )
		EUR	EUR	EUR	
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000	5.000	0	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	50	50	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	15.711	157,1
<i>811013</i>	<i>VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>910</i>	<i>11,4</i>
<u>OB070-09-0049</u>	<u>Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>910</u>	<u>11,4</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	8.000	8.000	910	11,4
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	910	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000	8.000	0	0,0
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>56.310</b>	<b>56.310</b>	<b>57.123</b>	<b>101,4</b>
<i>810614</i>	<i>PROGRAMI DELA KS IN MČ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119</i>	<i>---</i>
<u>OB070-09-0049</u>	<u>Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119</u>	<u>---</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	119	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	119	---
<i>810903</i>	<i>UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ</i>	<i>36.310</i>	<i>36.310</i>	<i>37.423</i>	<i>103,1</i>
<u>OB070-09-0049</u>	<u>Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS</u>	<u>36.310</u>	<u>36.310</u>	<u>37.423</u>	<u>103,1</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.310	36.310	37.423	103,1
420201	Nakup pisarniške opreme	0	0	286	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000	3.000	3.937	131,3
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	100	100	2.220	---
420401	Novogradnje	23.210	23.210	13.985	60,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000	10.000	16.563	165,6
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	432	---
<i>811014</i>	<i>VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.581</i>	<i>97,9</i>
<u>OB070-09-0049</u>	<u>Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>19.581</u>	<u>97,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	20.000	20.000	19.581	97,9
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	549	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	0	1.215	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	17.817	89,1
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.578</b>	<b>128,9</b>
<i>811015</i>	<i>VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.578</i>	<i>128,9</i>
<u>OB070-09-0049</u>	<u>Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.578</u>	<u>128,9</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.000	2.000	2.578	128,9
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	1.367	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000	2.000	1.211	60,6
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>12.790</b>	<b>12.790</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>810905</i>	<i>UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ</i>	<i>5.790</i>	<i>5.790</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<u>OB070-09-0049</u>	<u>Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS</u>	<u>5.790</u>	<u>5.790</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.790	5.790	0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	790	790	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	0,0
<i>811017</i>	<i>VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<u>OB070-09-0049</u>	<u>Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.000	7.000	0	0,0
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000	1.000	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000	6.000	0	0,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>48.166.611</b>	<b>48.574.683</b>	<b>17.851.283</b>	<b>36,8</b>

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## 0101 Mestni svet

---

824008 Financiranje kluba SDS

824021 Financiranje kluba Gasilci Maribor

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

824032 Financiranje kluba Lista Franca Kanglerja - NLS

824035 Financiranje kluba SMC-Stranka modernega centra

824037 Financiranje kluba Liste župana Andreja Fištravca

824038 Financiranje kluba Liste kolesarjev in pešcev

---

---

### OB070-11-0070 Nakup opreme v Službi mestnega sveta

---

#### 1 Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Nakup opreme (pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, avdiovizualne opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme, ter druge opreme in napeljav) je bil predviden zaradi lažjega in bolj učinkovitega delovanja mestnih svetnikov oziroma klubov svetnikov.

#### 2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Za nakup opreme je bilo v letu 2018 predvidenih 11.000 EUR. Skupaj pa je bilo porabljenih 1.676 EUR oziroma 15,23%.

# 0406 Urad za kulturo in mladino

---

## 103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

### OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V okviru NRP se letno načrtujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in nepremičnin, namenjenih mladinskim dejavnostim, v lasti Mestne občine Maribor ter za nabave opreme. Namen vlaganj je ohranjanje nepremičnin in opreme v stanju, ki omogoča njihovo programsko uporabo ter ohranitev vrednosti premoženja.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme na področju kulture so bila v veljavnem rebalansu MOM za leto 2018 načrtovana sredstva v višini 439.000 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 136.225 EUR (35%). Vsa vlaganja so bila izvedena v sodelovanju s Službo za razvojne projekte in investicije - projektno pisarno na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2018 in njegovih sprememb ter dopolnitev, ki jih je pripravila posebna delovna skupina in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 85.495,89 EUR, za nakup opreme v kulturi 46.434,70 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos plačil za obveznost iz leta 2017 v višini 4.294,40 EUR (za izdelavo PZI za ureditev prezračevanja in hlajenja v Mariborski knjižnici - Enota Nova vas). Nižja realizacija je posledica neuspešnih postopkov oddaje javnih naročil (neodziv ponudnikov, ustavitve postopkov – obnova Uniona, nabava digitalnega kinoprojektorja) ter zaradi ponavljanja javnih naročil, pozne izvedbe in prenosa plačil obveznosti v leto 2019 (za sanacijo elektroinstalacij v objektih MC, Supernova in Hladilnica v KC Pekarna, za nakup protipožarne opreme za Umetnostno galerijo Maribor in interventno sanacijo dimnika na Mariborski knjižnici) v višini 80.489,88 EUR.

---

## OB070-17-0001 Sanacija vlage v Sinagogi Maribor

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Sredstva so načrtovana za izvedbo sanacije vlage v spomeniku državnega pomena Maribor – Sinagoga, ki je zaradi gradbenih posledic vlage ter za zdravje zaposlenih in obiskovalcev neustreznih prostorov nujna tako iz gradbenega in zgodovinskega vidika kot vidika zdravja in varnosti ljudi ter za nadaljnje izvajanje kulturnih dejavnosti v prostorih objekta.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Ker kandidatura za državno sofinanciranje na razpisu Ministrstva kulturo 2016/2017 ni bila uspešna, se obnova izvaja postopoma. V letu 2016 je bila naročena izdelava investicijske dokumentacije, v letu 2017 je bila pridobljena projektna dokumentacija, v letu 2018 je bila izvedena zamenjava peči – ureditev ogrevalno-prezračevalnega sistema, v 2019 se načrtuje izvedba zunanjih drenažnih del in v letih 2020 in 2021 izvedba notranjih del.

---

## **103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov**

### **OB070-18-0039 Postavitev in obnova kulturno zgodovinskih spomenikov**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Sredstva iz proračunske postavke 103400 Obnova kulturnih spomenikov so bila v letu 2018 namenjena naročilu dveh spominskih obeležij, katerih postavitev se načrtuje ob jubilejih v letu 2019.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za postavitev dveh obeležij: doprsni kip Dr. Filipu Terču, ustanovitvenemu članu Narodnega doma v Mariboru in mednarodno priznanega apiterapista v višini 3.000 EUR, sredstva v višini 6.600 EUR so bila namenjena izdelavi obeležja dirigentu, zborovodji in pedagogu Branku Rajštru, obe naročili sta realizirani, javno pa bosta postavljeni ob jubilejih v letu 2019.

---

## **103500 Investicije v kulturi**

### **OB070-18-0031 Pridobitev poslovnega prostora za potrebe Narodnega doma**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V sklopu urejanja lastništva nepremičnin med državo in Mestno občino Maribor je bilo z menjalno pogodbo zamenjanih večje število nepremičnin, v tem sklopu je bila načrtovana tudi pridobitev prostorov v sosednji stavbi ob stavbi Narodnega doma (v ulici kneza Koclja), ki jih trajno uporablja javni zavod Narodni dom. Ti prostori so bili v lasti Ministrstva za obrambo. Knjigovodsko je menjava izkazana kot investicija v višini 31.800 EUR

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Menjava je bila realizirana in je Mestna občina Maribor postala lastnik prostorov prostori v stavbi ob stavbi Narodnega doma (v ulici kneza Koclja), ki jih je že doslej uporabljal javni zavod Narodni dom.

---

## **120205 Odkup umetniških del in premične dediščine**

### **OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Vsako leto se načrtuje sredstva za nabavo likovnih umetniških del za dopolnjevanje zbirke Umetnostne galerije Maribor, ki zagotavlja zgodovinski pregled najpomembnejšega likovnega ustvarjanja v Mariboru in širši regiji. Del sredstev za ta namen prispeva javnemu zavodu tudi Ministrstvo za kulturo.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bilo za odkup likovnih umetniških del iz sredstev MO Maribor porabljenih 3.500 EUR za stalno zbirko Umetnostne galerije Maribor, Ministrstvo za kulturo pa je v letu 2018 zagotovilo pretežni del sredstev v višini 52.000 EUR. S temi sredstvi je v celoti odkupljena in ohranjena zapuščina ustvarjalnega para Ide Brišnik Remec in Marjana Remca, kar pomeni izjemno pridobitev za mesto, kot tudi za ohranjanje dediščine, ki bi bila sicer uničena. S pomočjo sredstev Mestne občine Maribor za nakup umetniških del sta bili odkupljeni tudi dve video deli Ane Pečar in Mirjane Rukavina.

---

## 120209 Nakup knjižnega gradiva

### OB070-12-0005 Nakup knjižnega gradiva - Mariborska knjižnica

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Obvezna občinska javna služba knjižnične dejavnosti vključuje sprotno nabavo knjižničnega gradiva, ki se knjigovodsko obravnava kot osnovno sredstvo knjižnic in se zato opredeljuje tudi v načrtu razvojnih programov.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2018 načrtovanih in porabljenih 170.000 EUR. Ob pomanjkanju proračunskih sredstev Mestna občina Maribor ne zagotavlja za nabavo knjižnega gradiva sredstev v višini, kot jo predvideva Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

# 0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

---

## 120605 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

### OB070-16-0068 Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Mestna občina Maribor je na pobudo Skupnosti vrtcev Maribor na razpis Erasmus+ (KA1) prijavila projekt Staff Mobility: Learning to Play in za njegovo izvedbo pridobila evropska sredstva.

S projektom je bilo 8 vzgojiteljicam in drugim zaposlenim iz štirih mariborskih vrtcev omogočeno praktično strokovno usposabljanje v vrtcih v tujini v obliki:

- asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in
- spremljanja poteka dela v vrtcih v tujini.

Financiranje iz evropskih sredstev programa Erasmus+ je bilo 100%, kar pomeni, da so bila proračunska sredstva v celoti zagotovljena iz prihodkov evropskih sredstev in občini ni bilo potrebno zagotavljati dodatnih virov. Celoten projekt se je izvajal dve leti od 1.6.2016 do 31.5.2018.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V skladu z načrtovanimi aktivnostmi so bila sredstva v letu 2018 realizirana 99,7% .

# 0408 Urad za šport

---

## 105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine

---

### 1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za dokumentacijo za izvedbo elektro priključka na BMX progi.

### 2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Na tem področju v letu 2018 ni bilo realiziranih ciljev.

---

## 105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

---

### 1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, športnih objektih last Mestne občine Maribor.

### 2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Z izvedenimi investicijsko vzdrževalnimi deli smo izboljšali stanje objektov, pridobili nove objekte. Cilj je omogočiti kvalitetnejšo vadbo in povečati število otrok v selekcijskih procesih.



## 0409 Sekretariat za splošne zadeve

---

### 810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

#### OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ

---

##### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

##### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ je bilo v letu 2018 predvidenih 20.000 EUR predvsem za delno izvedbo hidroizolacije, odvodnjavanje meteornih vod ob objektu Kulturni dom Pekre, in za intervencijsko popravilo računalnika in elektroinstalacij na objektu MČ Brezje - Dogoš, kar je bilo izvedeno. Realizacija je bila 100% (20.000 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom.

---

### 810322 Medgeneracijski dom Limbuš

#### OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš

---

##### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

##### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 se je pristopilo k delni zamenjavi dveh oken v prvem nadstropju Medgeneracijskega doma Limbuš. Postopek je bil ustavljen zaradi neprimerno visoke ponudbene cene. Iz tega razloga je realizacija 0% v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (5.000 EUR).

---

### 810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

#### OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

---

##### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

##### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Za obnovo kulturnega doma Pekre je bilo v letu 2018 predvidenih 10.000 EUR, predvsem za investicijsko vzdrževalna dela – za delno izvedbo hidroizolacije, odvodnjavanje meteornih vod ob objektu. Dela so bila izvedena v drugi polovici leta. Realizacija je bila 100% oz. 10.000 EUR v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom.

---

## **910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije**

### **OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt obsega nadgradnje in nakupe systemske strojne in programske opreme, nadgradnje in nakupe opreme delovnih mest in systemske programske opreme, dopolnjevanje aplikativne programske opreme, integracijo aplikativne programske opreme, poenotenje systemske in aplikativne opreme na nivoju Mestne uprave in zagotavljanje varnega in stabilnega informacijsko komunikacijskega sistema (IKT) Mestne občine Maribor.

Namen:

- hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- tehnološko in podatkovno povezovanje v integriran IKT sistem,
- krajši čas programskih obdelav, večja odzivnost IKT sistema.

Cilji:

- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- povečanje hitrost izdaje dokumentov za stranke,
- hitrejša informiranje občanov.

Trajanje projekta:

- projekt kontinuiranih procesov v izvajanju.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Dosežki:

- centralizacija tiskanja z energetsko učinkovitimi multifunkcijslimi napravami,
- povečana se integralnost računalniško podprtih procesov,
- pričetek izgradnje novega geoinformacijskega sistema (opuščanje podatkovne baze Oracle in uvedba odprto kodne PostgreSQL),
- zniževanje stroškov z virtualizacijo strežnikov.

Izpolnjevanja načrta financiranja projekta:

- 98 % realizacija porabe finančnih sredstev.

Zaradi spremembe prioritet nabav opreme ni bila nabavljena načrtovana količina računalniške opreme za delovna mesta, nižja od načrtovane je bila tudi nabava komunikacijske opreme.

---

## **911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov**

### **OB070-10-0059 Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori. Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V finančnem načrtu je bilo predvidenih 116.000 EUR, predvsem za pokrivanje stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup

pisarniškega in drugega pohištva. V sklopu te postavke so se opravila naslednja dela: delno ureditev elektroinštalacij na objektu Ul. h. Tomšiča 2, za sanacijo strehe na garažah PU Maistrova 2, Ul. h. Tomšiča 6, zamenjavo treh plinskih peči na objektu Prešernova 6, za preureditev ženskih sanitarij za funkcionalno ovirane osebe v pritličju objekta h. Staneta1, za delno zamenjavo oken v mansardi objekta PU Maistrova 2, Ul. h. Tomšiča 2, za delno izvedbo hidroizolacije, odvodnjavanje meteornih vod na objektu Kulturni dom Pekre in popravilo dvigala na Prešernovi 6. Realizacija je bila 54.293 EUR oz. 54,3% v primerjavi z veljavnim proračunom. Nižja realizacija je bila zaradi izvedbe del v mesecu decembru 2018 in plačila računov v začetku leta 2019 za zamenjavo oken v mansardi objekta ul. h. Tomšiča 2 in popravilo dvigala na Prešernovi 6 (cca 35.000 EUR). Prav tako se je v leto 2019 prenesla zamenjava oljnega rezervoarja na PU-objekt h. Tomšiča 6 (cca. 9.000 EUR).

# 0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

---

## 164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

### OB070-06-0066 Vzdrževanje in obnova javnih zaklonišč

---

#### 1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje v vseh javnih zakloniščih, ki so v zemljiško knjižni lasti MOM, v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sredstva se porabijo za investicijsko vzdrževanje zaklonišča, katerih namen je pridobitev poročila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija. Pridobljen certifikat ima veljavnost 10 let. v letu 2018 ni bilo odhodkov. Realizacija je 0%

#### 2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Stanje projekta: Projekt se nadaljuje.

---

## 164006 Nakup gasilske lestve

### OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve

---

#### 1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2019 bo sofinanciranje nakupa nove avto lestve realizirano. Vozilo bo predano svojemu namenu v oktobru 2019. Realizacija v letu 2018 je znašala 0%.

#### 2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt je v fazi realizacije, pogodbe o sofinanciranju so podpisane. Izvede je bil javni razpis. Projekt se realizira do konca leta 2019.

---

## 534000 Program požarnega sklada

### OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

---

#### 1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za zagotavljanje razvoja javne poklicne gasilske službe po programu, ki ga določa glede na ocenjene prilive odstopljenih sredstev požarnega sklada, občinski odbor za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada. V letu 2018 poklicna enota (GB Maribor) je imela realiziranih odhodkov iz naslova požarnega sklada v višini 142.026,00 EUR. Gasilska brigada namensko zadržuje sredstva za nakup večjega Gasilskega vozila za reševanje iz višin (ALK), katerega bo potrebno s sedanjim nadomestiti predvidoma v letu 2019. Postopki razpisa so končani in vozilo je v izdelavi. Tako se odstopljena sredstva razdeljena po ključu (60/40) namenjena poklicnim gasilskim enotam prenesejo v leto 2019 v višini 744.244,80 EUR.

#### 2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Projekt nabave vozila in nakup reševalne opreme po sklepu odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je realiziran in se nadaljuje. Plačilo sofinanciranja vozila GVM-1 za PGD Pobrežje zapade v leto 2019 v višini 25.000 EUR.

---

## **OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V letu 2019 bo sofinanciranje nakupa nove avto lestve realizirano. Vozilo bo predano svojemu namenu v oktobru 2019. Realizacija v letu 2018 je znašala 0%.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt je v fazi realizacije, pogodbe o sofinanciranju so podpisane. Izvede je bil javni razpis. Projekt se realizira do konca leta 2019.

---

## **OB070-06-0038 Nakup GVC za PGD in nakup opreme**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Za razvoj prostovoljnega dela javne gasilske službe s sodobnimi gasilskimi vozili po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije in uredbi o organiziranju reševalnih sil. V letu 2020 se bo realiziralo sofinanciranje nakupa vozil za prostovoljna gasilska društva ter morebiten nakup ostale potrebne opreme v skladu s sklepom, katerega obravnava in potrdi Odbor požarnega sklada MO Maribor o porabi namenskih sredstev požarne takse, kateri v skladu z poslovnikom potrdi sofinanciranje nakupa opreme.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt za leto 2018 je realiziran. V pripravi so nove pogodbe o sofinanciranju ter ostali dokumenti javnih razpisov, ki so v odgovornosti PGD. Projekt se nadaljuje

---

## **837002 Nakup opreme za strukture CZ**

## **OB070-06-0041 Nakup opreme za strukture CZ**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Sredstva so načrtovana v obsegu planiranih sredstev v proračunu za leto 2020 in bodo porabljena za nakup najnujnejše opreme, katera je namenjena strukturam Civilne zaščite in se uporabi kot skupna oprema za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podlaga za nakup opreme je načrt nabav v letu 2020, katerega z podpisom odobri župan Mestne občine Maribor. Na podlagi izvršenih razpisov se izvede nakup le tiste opreme, ki je s strani župana podpisana v letnem načrtu nabav.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt je realiziran v okviru plana nabav za leto 2018. Projekt se nadaljuje.

# 0412 Služba za razvojne projekte in investicije

---

## 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

### OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine ter predani v upravljanje javnim zavodom - vrtcem in so osnova za njihovo delovanje. Obnova zgradb otroških vrtcev in opreme v njih poteka že vrsto let po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritet glede na višino proračunskih sredstev. Usmeritve in trendi načrtovanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v posameznem proračunskem letu so opredeljeni v štiriletnih načrtih razvojnih programov, ki jih vsako leto skupaj s proračunom sprejme Mestni svet.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 so bila za najnujnejše obnove vrtcev porabljena sredstva v višini 240.765 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem obnovi Vrtca Otona Župančiča, kjer je bilo zamenjano stavbno pohištvo na enoti Lenka, ograja pri enoti Mehurčki in začela se je obnova kuhinje v enoti Oblakova. Slednja bo zaključena v letu 2019. Poleg tega je bilo zamenjano kuhinjsko dvigalo v Vrtcu Ivana Glinška enota Pristan, ograja v Vrtcu Jožice Flander, obnova zunanje kanalizacije v enoti Ob Gozdu in elektroinstalacij v enoti Grinič Vrtca Pobrežje, del sredstev pa je bil namenjen tudi obnovi strešne kritine na Vrtcu Tezno enota Mišmaš. Realizacija je bila nižja od načrtovane, zaradi poznega zaključka javnega naročila za obnovo centralne kuhinje v Vrtcu Otona Župančiča. Vse obnove so potekale v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2018.

---

## 101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

### OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Denarna sredstva so namenjena najnujnejšim potrebam v primeru okvar in investicijskega vzdrževanja v tekočem letu v objektih socialnega varstva.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Na proračunski postavki so bila realizirana sredstva v višini 104.211 EUR in so bila namenjena predvsem nakupu dvižne ploščadi za invalide, sanacijo vlage, obnovo večnamenske dvorane in zunanjo ureditev na Centru za pomoč na domu. Del sredstev je bil namenjen povečanju hišnega priključka in izdelavi projektne dokumentacije za zavetišče za brezdomce ter zamenjavo plinske peči v Varni hiši.

---

## 102000 Investicije v osnovne šole

### OB070-12-0008 OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

OŠ Janka Padežnika tvorijo trije šolski trakti: starejša šolska zgradba Ob Iztokovi ulici je namenjena za učence nižje stopnje, starejša šolska zgradba Ob Obrežni ulici je namenjena za učence višje stopnje, tretji trakt je telovadnica s sanitarijami, garderobami in umivalnicami.

Obstoječa telovadnica s spremljajočimi prostori ne ustreza več sanitarnim in prostorskim normativom, je dotrajana in energetsko potratna. Tudi glede na vpisano število učencev obstoječe površine za šport po velikosti in opremi, ki je v celoti dotrajana in zastarela, ne ustrezajo zahtevanim normativom. Neurejene so zunanje nepokrite športne in ostale površine na funkcionalnem šolskem zemljišču.

Upoštevajoč dotrajanost obstoječega veznega hodnika z otesnjenimi garderobami, dotrajanih prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje, neustreznih prostorov za knjižnico, računalniško učilnico, s katerimi razpolaga šola in neurejenost zunanjih površin, je predlagana investicija potrebna in upravičena.

Glede na opredeljeno prostorsko problematiko OŠ Janka Padežnika Maribor so glavni cilji investicije naslednji:

- izgradnja novega veznega trakta s šolsko avlo, garderobami, novim glavnim vhodom, povezovalnimi hodniki z obema šolskima zgradbama in telovadnico v pritličju ter v nadstropju ureditev knjižnice s čitalnico, računalniške učilnice z mediateko, ženskih in moških sanitarij ter povezovalnim hodnikom med obema šolskima zgradbama,
- obnova obstoječe telovadnice z njenimi spremljajočimi prostori garderobami, sanitarijami in umivalnicami ter kabinetom in WC-jem športnega pedagoga,
- zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru rednega pouka,
- ureditev ostalih zunanjih šolskih površin,
- prispevek k učinkoviti rabi energije,
- pridobitev ustreznih nepokritih površin za potrebe športnih in ostalih programov za otroke in mladino iz šole in okolice,
- prispevek h kakovostnejšemu življenju v šoli in kraju.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V rebalansu proračuna so bila na postavki načrtovana sredstva v višini 1.020.000 EUR za začetek izvedbe obnove telovadnice in izgradnje veznega trakta na OŠ Janka Padežnika Maribor. Postopek javnega naročila je bil ponovljen, zaradi neuspešnega izbora v prvem poskusu oddaje javnega naročila, zato je bil začetek izvedbe del zamaknjen na konec leta. Zaradi navedenega razloga so bila v letu 2018 realizirana sredstva za plačilo 1. začasne situacije za izvedbo del v višini 33.464 EUR. Investicija se bo nadaljevala v letu 2019.

---

## **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov**

### **OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v proračunu za leto 2016 bomo delno pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju, za katere so izdane odločbe oz. so potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Skupni odhodki na postavki so znašali 1.109.447 EUR, od tega je bilo 169.757 EUR prenos obveznosti iz leta 2017 za dokončanje energetske obnove ravne strehe na OŠ borcev za severno

mejo. Preostala sredstva v višini 939.690 EUR so bila namenjena zlasti za nujna interventna dela na nekaj šolah: skupno 501.680 EUR za obnovo telovadnice ter njenih spremljajočih prostorov sanitarij, garderob in umivalnic ter izdelavo predmetne investicijske dokumentacije na OŠ Tabor I, 88.916 EUR za energetska obnovo kotlovnice na OŠ Maksa Durjave, skupno 77.606 EUR za sanacijo vlage v kletnih prostorih in odvodnjavanje padavinskih voda ter za interventno sanacijo kuhinjskega maščobolovilca na OŠ Martina Konšaka, 54.663 EUR za OŠ Prežihovega Voranca za zamenjavo dotrajanih oken, obnovo parketa v telovadnici ter za ureditev zunanje ograje, v skupni vrednosti 50.523 EUR za OŠ Bojana Iliča za interventno sanacijo razvoda kuhinjskega prezračevanja in za zamenjavo dotrajanih strešnih oken, 45.000 EUR za 50% sofinanciranje obnove strešne kritine na objektu Konservatorij za glasbo in balet (preostali 50 % delež, je pokrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je 50% solastnik stavbe) in 34.846 EUR je bilo namenjenih za obnovo sanitarij v Andragoškem zavodu Maribor. Preostala sredstva so bila namenjena drugim manjšim obnovam in pripravi projektne dokumentacije za obnove v nadaljnjih letih. Vse obnove so potekale v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju izobraževanja.

---

## **103425 Športni objekti**

### **OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen naložbe je zagotoviti varno in energetska učinkovito hlajenje Ledne dvorane Tabor. Zaradi dotrajanosti opreme je zamenjava hladilnega stolpa nujna za nemoteno obratovanje objekta.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018, je bila v skladu z zastavljenim planom izvedena zamenjava hladilnega stolpa na objektu Ledne dvorane Tabor.

---

## **OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Z izvedbo investicije se bo izvedla rekonstrukcija in dozidava objekta Stare tribune. Gre za vlaganja v obstoječi objekt, novo pridobljene površine predstavljajo v objektu manjši del, vendar pa je celovita prenova obstoječe tribune potrebna tako z vidika statične varnosti objekta kakor tudi z vidika izpolnjevanja zahtevanih kriterijev UEFA.

Investicija zajema sanacijo celotne Stare tribune, energetska sanacijo prostorov in ureditev dostopov na tribuno, sanacijo strehe ter ureditev dodatnih programov v obstoječi Stari tribuni, s katerimi se bodo dosegali kriteriji UEFA za igranje tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov.

Z izvedbo investicije zasledujemo naslednje cilje:

- zagotoviti varnost uporabnikov,
- zadostiti kriterijem o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah,
- izvesti funkcionalne dostope in primerno infrastrukturo,
- izvesti osnovno sanacijo objekta,
- celovito preurediti staro tribuno z dodajanjem novih vsebin,
- zagotoviti ustrezne sanitarne pogoje,
- izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu lige prvakov,
- zagotoviti večnamensko uporabo prostorov,
- zagotoviti ustrezne lokacije z vzpostavitev glavne kamere,
- dobrava in montaža opreme,
- doseči celovito urejenost stavbnega fonda na prostoru kompleksa Ljudski vrt.



## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija in izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca del, vendar se je končalo brez izbora, zaradi preseganja vrednosti ponudb in še ne izdanega gradbenega dovoljenja. Iz navedenega razloga realizacija odstopa od zastavljenega plana.

---

## **OB070-16-0019 Mariborski otok - naravno kopališče**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Trenutno stanje v kakršnem se nahajata tako Mariborski otok kot kopališče je nujno potrebno ureditve in prenove, saj so bazeni, spremljajoči objekti, instalacije in urejenost okolja močno zanemarjeni in dotrajani. Območje Mariborskega otoka je potrebno celovito urediti in opremiti kot mestne zelene površine, ki so del »Zelenega obroča mesta«.

Trenutni upravljavec kompleksa so Športni objekti Maribor, ki pa z velikimi težavami zagotavljajo pogoje za vsakoletno odprtje in funkcioniranje kopališča v času kopalne sezone. Ob tem mora Mestna občina Maribor skozi financiranje programa športa zagotavljati nujno potrebna sredstva za upravljanje kompleksa.

Na Mestno občino Maribor je prispela pobuda oziroma Vloga o zainteresiranosti za celovito prenovu in upravljanje kopališča Mariborski otok s pripadajočimi objekti. Iz tega razloga bo Mestna občina Maribor pristopila k preveritvi smotrnosti izvedbe obnove kopališča po modelu javno zasebnega partnerstva.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je potekalo usklajevanje podlag za pridobitev mnenje za izvedbo posegov na Mariborskem otoku.

---

## **OB070-18-0030 Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt - finalizacija prostorov severnega in južnega pod tribunja**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen je posodobiti dotrajano vsebino stadiona, ki se nahaja pod Staro tribuno tako, da se doseže skupaj z novimi prostori, ki se nahajajo pod južno in severno tribuno, celovit pristop ureditve stavbnega fonda. Celovita ureditev stavbnega fonda bo omogočila tudi izpolnjevanje kriterijev UEFA.

Z izvedbo investicije zasledujemo naslednje cilje:

- zagotoviti varnost uporabnikov,
- zadostiti kriterijem o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah,
- izvesti funkcionalne dostope in primerno infrastrukturo,
- izvesti osnovno sanacijo objekta,
- celovito preurediti staro tribuno z dodajanjem novih vsebin,
- zagotoviti ustrezne sanitarne pogoje,
- izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu lige prvakov,
- zagotoviti večnamensko uporabo prostorov,
- zagotoviti ustrezne lokacije z vzpostavitvijo glavne kamere,
- dobava in montaža opreme,
- doseči celovito urejenost stavbnega fonda na prostoru kompleksa Ljudski vrt.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila potrjena investicijska dokumentacija. Prav tako je bila izdelana projektna dokumentacija, ki predstavlja donacijo Nogometnega kluba Maribor. Konec leta 2018 se je zaključilo tudi javno naročilo, na podlagi katerega je bil izbran izvajalec del. Investicija se je pričela izvajati novembra 2018 in se bo predvidoma zaključila v prvi polovici leta 2019.

---

### **103429 URBACT III - 2C**

#### **OB070-16-0013 URBACT III - 2Chance**

---

##### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Mestna občina Maribor je od septembra 2015 vključena v URBACT III projektno omrežje – »2C- (2nd Chance – Waking up the »sleeping giants«), kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih območij velikih zapuščenih kompleksov in stavb, ki so izgubile svoj prvoten pomen in jih je potrebno revitalizirati oz. jih ponovno usposobiti z novimi kulturno gospodarskimi vsebinami. Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščenih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest.

Projekt URBACT III – 2C omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje postopkov in metodologij s področja reaktivacije opuščenih, praznih stavb in kompleksov stavb v vsakem od partnerskih mest. Vodilni partner je mesto Neapelj Italija.

##### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Prva faza se je pričela izvajati že septembra 2015, druga faza pa se bo pričela izvajati maja 2016 in bo trajala 2 leti in pol. Sredstva so bila namenjena za stroške plač zaposlenih na projektu, izmenjavo izkušenj s projektnimi partnerji, izvedbo aktivnosti na projektu, pripravo lokalnega akcijskega načrta ter izvedbo zaključnih aktivnosti na projektu. Projekt se je uspešno zaključil v prvem polletju.

---

### **103430 FOCUS IN CD**

#### **OB070-16-0067 FOCUS IN CD**

---

##### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Mestna občina Maribor je na prvi poziv programa Central Europe v aprilu leta 2015 prijavila projekt Focus in CD s področja javnega zdravja. Projekt je bil prijavljen na prioriteto, s katero želi EU vplivati na povečanje konkurenčnosti, s sodelovanjem spodbuditi inovativnost, z izboljšanjem znanja in kompetenc pa vplivati na razvoj socialnih inovacij.

Mestna občina je prevzela vlogo vodilnega partnerja, partnerji projekta pa so UKC Maribor, E-zavod, Ludwig-Maximilians-Universität München, Heim Pal Hospital iz Budimpešte, Università degli Studi di Trieste, Istituto Burlo Garafolo Trieste, Klinički bolnišni center Rijeka, Udruga za celiakiju Rijeka, Društvo za celiakijo iz Budimpešte, Child health foundation München in Primorsko – Goranska županija.

Z izvajanjem smo začeli v mesecu juniju 2016, trajal bo 36 mesecev (do konca maja 2019). Vrednost projekta je skoraj 1.900.000 EUR, delež MOM pa nekaj več kot 170.000 EUR.

Zdravo in aktivno staranje sta dva izmed največjih izzivov Evropske unije. Pri zagotavljanju pogojev igra pomembno vlogo sistem javnega zdravstva, ki je inovacijsko podhranjen. S pomočjo

učinkovite preventive in zgodnjega odkrivanja kroničnih bolezni, se lahko izognemo kasnejšim komplikacijam in prispevamo k izboljšanju splošnega zdravja populacije.

V projektu bomo razvili, implementirali in testirali inovativni model celostne obravnave pacienta s celiakijo. Vanj bomo vključili tudi s pilotnimi aktivnostmi razvite nove storitve. Celiakija je doživljenjska bolezen, ki prizadene do 3% ljudi in zahteva strogo brezglutensko dieto. Še vedno okoli 80% bolnikov ostane neodkritih, povprečno traja 10 let od prvih simptomov do odkritja bolezni. V projektu bo celiakija služila kot testni model, prenosljiv na druge bolezni in v druge regije.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V prvem delovnem paketu projekta smo pripravili analizo stanja na področju managementa celiakije, v drugem paketu razvijamo izobraževalna e-orodja za zdravstveno osebje in bolnike, v tretjem vsebinskem delovnem paketu izvajamo pilotne aktivnosti, Mestna občina Maribor je implementirala in testirala novo storitev »Mentorstva za novo odkrite bolnike s celiakijo« v sodelovanju z Slovenskim društvom za celiakijo. Rezultat četrtega delovnega paketa bo model celostne obravnave bolnika s celiakijo. Mestna občina je zadolžena za vodenje projekta, hkrati pa tudi za delovni paket komunikacije in diseminacijo rezultatov.

V letu 2018 smo izvajali aktivnosti na vseh delovnih paketih, pripravljali e-orodja za bolnike in zdravstveno osebje, filme, animacije, prevajali tekste, organizirali projektne sestanke, poročali o poteku projekta generalnemu sekretariatu programa Central Europe, se aktivno udeležili različnih dogodkov in konferenc, izvajali pilotno aktivnost, pripravili dogodke, razvijali storitev mentorstva, pripravili promocijski material, publikacijo za bolnike s celiakijo, slikanico za majhne celiakaše, navezali stike s projektom INTENT, se povezali z KC Ljubljana in NIJZ ter diseminirali naše rezultate (publikacije in e-tool za bolnike) v večino evropskih držav in ZDA.

---

## **103431 URBACT III - Creative Spirits**

### **OB070-16-0074 URBACT III - Creative Spirits**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Mestna občina Maribor je od septembra 2016 vključena v URBACT III projektno omrežje – CREATIVE SPIRITS. Poudarek projekta je na implementaciji dela TUS, ki se nanaša na kreativne in kulturne industrije v širšem mestnem jedru.

Projekt URBACT III – CREATIVE SPIRITS omogoča tematsko povezovanje različnih partnerjev iz Evrope z namenom širjenja, preverjanja in nadgradnje s področja urbanih zelenih površin vsakega posameznega partnerskega mesta. Vodilni partner projekta je Mestna občina Budimpešta – UJBUDA.

Vsako od partnerskih mest je ustanovilo tudi Urbact UGL lokalno podporno skupino strokovnjakov (iz lokalne administracije, univerz, zainteresiranih nevladnih organizacij, ipd., ki delujejo na tem tematskem področju). Skupina bo do konca projekta pripravila lokalni akcijski načrt (LAN) za izbrano tematsko področje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Prva faza se je pričela izvajati že oktobra 2016, druga faza pa se je pričela izvajati maja 2017 in bo trajala 2 leti in pol. V letu 2018 so bila sredstva namenjena pripravi projektne naloge in študije primerov, povračilu stroškov plač zaposlenih na projektu, izmenjavi izkušenj s projektnimi partnerji in pripravi osnutka lokalnega akcijskega načrta na področju kulturnih in kreativnih industrij. V letu 2019 se bo projekt zaključil z organizacijo tridnevnega mednarodnega srečanja v Mariboru.

---

## 103518 Projekti TUS

### OB070-10-0055 Nabrežje reke Drave

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Investicija obsega ureditev v dolžini 1 km na levem bregu Drave, kjer je posebej izpostavljeno 550 m nabrežja na Lentu, pred starim mestom. Poleg bregov Drave nabrežja obsegajo trge, ulice, sprehajališča, zelene površine in pristane za rečna plovila. Namen investicije je tudi ureditev nabrežja kot prizorišč za kulturne dogodke na prostem. Investicija obravnava izvedbo del na območju levega brega reke Drave.

Obrežni prostor ob reki Dravi je eden najbolj atraktivnih delov starega mestnega jedra, zato se bodo pri urejanju nabrežij upoštevali pogoji, ki bodo zagotovili kakovost ureditev. Ulice in trgi naj bi bili v prihodnosti namenjeni pešcem in kolesarjem, motorni promet v obrečnem prostoru pa bo omejen na dostavo in intervencijska vozila.

Cilj investicije je revitalizacija degradiranega območja nabrežja reke Drave.

Splošni razvojni cilji in namen investicije so tako naslednji:

- oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,
- ureditev zanemarjenih predelov obrežja reke Drave,
- skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Za projekt je bila v preteklosti izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2018 je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije in oddana prijava na 2. povabilo ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

---

## OB070-11-0076 Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Na omenjenem območju se nahaja tudi Vojašniški trg, ki velja za najstarejši mestni ambient in katerega revitalizacija je bila delno že izvedena s prenovo Minoritskega samostana oz. umestitvijo Lutkovnega gledališča Maribor vanj ter s posegi ki so trenutno v izvajanju – prenovo Minoritske cerkve in zunanje avditorije LG.

Ob že izvedenih investicijskih posegih in tistih, ki so trenutno še v izvajanju, pa so prenove potrebne še preostale obstoječe stavbe tega območja.

Osnovni namen predmetne investicije je z revitalizacijo obstoječega Vojašniškega trga, obnovo objekta «pri treh babah» ter temu mestnemu predelu izluščiti njegove bistvene zgodovinske značilnosti in ga z novimi elementi usposobiti za nove programe oz. aktivnosti.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. V oktobru 2018 je bila oddana prijava na 2. povabilo ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

---

## OB070-15-0005 Obnova Skate parka

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Investicija v revitalizacijo in obnovo obstoječega Skate parka v Mariboru se nahaja na lokaciji Spodnjega Radvanja. Trenutna podoba mariborskega Skate parka je precej klavrna, saj je bil že v prvotni izgradnji in postavitvi skate park bolj ali manj improviziran in postavljen udarniško skladno z takratnimi možnostmi, entuzijazmom in projektno zasnovo. Investitor se je v skladu s svojimi programi za mlade in potencialnimi finančnimi možnostmi odločil za temeljito rekonstrukcijo in prenovo obstoječega skate parka na predmetni lokaciji.

Z obnovo skateparka – rolkarskega poligona bi mladim omogočili kvalitetnejšo in varnejšo udejstvovanje v športnih aktivnostih, mladim bi omogočili posaditev nižje rastočih rastlin, dreves in grmičevja in s tem pripomogli k oblikovanju svojega lastnega urbanega prostora in izkazali družbeno odgovorno ravnanje.

Z vzpostavitvijo Četrtnega mladinskega športno – kulturnega centra se ustanavlja večnamenski objekt, kjer bi organizacije in društva mladim ponudila možnosti za:

- dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
- zagotovitev mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje;
- skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjala spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.);
- možnost, da s športom vplivamo na družbene koristne vrednote, kot so zdravje, delovna in obrambna sposobnost ter na razvoj demokratične, humane, srečne, duševno in telesno uravnovešene osebe;
- spoznanja, da je šport najprimernejša preventiva za mnoge socialno – patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo.

Cilj je, da z ureditvijo tega javnega prostora dosežemo odpravo degradacije na tem območju mesta in zagotovimo kvalitetnejše življenjsko okolje.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija in oddana prijava na 2. povabilo ZMOS. Prav tako je bilo v preteklem letu izvedeno javno naročilo, na podlagi katerega je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del in nadzorom. Investicija bo izvedena v letu 2019.

---

## OB070-16-0012 PROJEKTI TUS

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Na mestnem svetu potrjena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS) temelji na izhodiščih Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v letih 2014-2020. V skladu s potrjeno Trajnostno urbano strategijo (TUS), Izvedbenim načrtom TUS in določili izvajanja mehanizma celovitih teritorialnih naložb (CTN), so bila izbrana prioriteta področja vlaganj na prednostni naložbi PN 6.3. ubrana prenova.

V okviru tega projekta so načrtovana sredstva za pripravo ustreznih podlag za pripravo novih projektov, s katerimi bi lahko kandidirali za sofinanciranje iz evropskih sredstev.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 so bile v okviru načrtovanih sredstev izdelane podlage za nadaljnjo pripravo projektov.

---

## **OB070-16-0078 Sodni stolp-obnova kulturnozgodovinskega objekta**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Predvidena investicija v obnovo zgodovinsko-kulturnega spomenika Sodni stolp v Mariboru bo prispevala k odpravi degradiranosti na tem predelu mesta skozi povezovanje kulturnih in kreativnih industrij.

Objekt Sodni stolp je hkrati osrednje prizorišče v ponazoritvah zamišljenih srednjeveških dogodkov, ki temeljijo na neverjetnih zgodbah o plemiških, meščanskih bojih z praznoverjem in čarovniških procesih po katerih se stolp tudi imenuje. Okolica stolpa je tudi idealna za ponazoritev srednjeveških tržnic, takratne cehovske obrti, kulinarike in glasbenih prireditev (festivalov).

Sodni stolp je okrogla zgradba z dvema osrednjima prostoroma. Pritlični prostor je osrednji prireditveni prostor v katerem se lahko odvijajo vse aktivnosti (kulturne ter izobraževalne dejavnosti, simpoziji), nadstropni prostor pa bi bil namenjen galeriji in osrednji pisarni centra kreativnih industrij. Temeljni cilj projekta je vzpostavitev skupnega, internacionalnega centra za kulturne in kreativne industrije, ki temelji na naslednjih stebrih:

- Razvoju inovativnih in kreativnih rešitev za valorizacijo in ohranjanje kulturne dediščine na osnovi srednjeveških dogodkov in zgodb, legend, gradov.
- Sodelovanje javnih in zasebnih deležnikov s ciljem razvoja turistične destinacije in produktov ter na tej osnovi ustvarjanje novih gospodarskih priložnosti.
- Odpravo degradiranosti na tem območju mesta.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija in oddana prijava na 2. povabilo ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN. V letu 2018 je bil začel postopek javnega naročila za izbor izvajalca del, ki se bo zaključil v letu 2019.

---

## **OB070-16-0079 Vinogradniški muzej**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Predvidena investicija v kulturno zgodovinski objekt na Vojašniški ulici 14, je namenjena interpretaciji lokalne naravne ter tehnične dediščine vezane na pridelovanje vina -vinogradniški muzej v povezavi z najstarejšo trto na svetu.

Današnje stanje objekta kaže, da je bil v kasnejšem času večkrat adaptiran v različne namene.

Cilji investicije:

1. ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora,
2. ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost,
3. povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra,
4. vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter regije, s tem pa posledično:
  - a. povečati gostinski promet in število nočitev,
  - b. povečati obisk ostalih kulturnih programov območja,
  - c. razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter posledično prispevati k razvoju destinacijskega turizma,
5. zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove starih mestnih jeder.

Izvedba projekta bi predstavljala naložbo v javno kulturno infrastrukturo v lasti občine in bi imela kot taka bistven vpliv na odpravo degradiranosti tega območja z vključevanjem sodobnih trendov, kakor tudi povezovanjem z drugimi kulturnimi in gospodarskimi institucijami.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Oddana je bila prijava na 2. povabilo ZMOS za sofinanciranje iz mehanizma CTN.

---

## **OB070-17-0080 Park ob Pekrskem potoku**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je ureditev parka ob Pekrskem potoku v dolžini 2,3 km, saj je bil idejno koncipiran že daljnega leta 1990, vendar doslej nerealiziran. Prostor ob Pekrskem potoku ja v prostorskem načrtu opredeljen kot površina za šport in rekreacijo. V okviru projekta Maribor jug ja bil park načrtovan kot centralni športno-rekreacijski park. Ureditev prostora zahteva tudi dejstvo, da je območje že poseljeno in nujno potrebuje javne zelene površine (standard!). Prostor je izrazito vzdolžne oblike z reguliranim potokom, z delno omejenim prostorom-pozidavo (Blok, Hiše, Šole), ki bo prvenstveno namenjen sprehodom tamkajšnjih stanovalcev, športno-rekreacijskim uporabnikom (skaterji, tekači, kolesarji,...) in otroškim, šolskim obiskovalcem. V območje parka bodo vključene tudi tako imenovane »športne točke«, kot so: trim steza, fitnes na prostem, mini golf, kolesarska steza,... V območju je posebej poudarjena razmestitev in zasaditev drevesnih vrst, grmovnic in mikro-urbane opreme (tlaki, klopi, koši, igrala, ograje, ovire pri prečkanju cestišč in mostovi).

Investitor Mestna občina Maribor s tem pridobi temeljno potrebno infrastrukturo za izvedbo aktivnosti na desnem bregu Maribora in pripomore določeni ciljni skupini prebivalcev Maribora pri izpolnjevanju prostočasnih programov le te.

Cilji :

- Odprava degradiranosti območja,
- Oblikovanje novih zelenih javnih odprtih površin v mestu;
- Izboljšanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa dokaj gosto naseljenega urbanega območja.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Konec leta 2018 se je zaključil javni arhitekturni natečaj, ki bo osnova za nadaljnje aktivnosti na projektu. Projektiranje in ureditev lastniških razmerij je predvideno v letu 2019.

---

## **OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Ureditev peš poti se začne pri Veslaškem klubu Maribor in konča pred čolnarno. Pretežno poteka pot čez gozd in na obrobju pomembnih obrežnih habitatov. Na območju predvidene pešpoti se skladno z novim režimom predvidi tudi nova prometna ureditev. Predvidi se oprema za zavarovanje, postavitve lesenih ograje in lesenih miz, klopi in košev za smeti. Prav tako je predvidena postavitve razlagalne in vsebinske table.

Namen je ureditev peš poti ob Dravi v Brestrnici, kar bo omogočalo kvalitetno izvedbo rekreativnih in športnih aktivnosti prebivalcev in turistov, zmanjšalo se bo število neurejenih in neuporabnih rekreacijsko športnih površin in s tem povečala vrednost prostora. Prav tako sta namen in cilj, da se dvigne kvaliteta bivanja v občini in poveča delež gibalno aktivnega prebivalstva.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelana ustrezna investicijska in projektna dokumentacija, na podlagi katere je bil začel postopek javnega naročila za izbor izvajalca del, ki se je zaključil v začetku leta 2019. Izvedba je v celoti predvidena v letu 2019.

---

### **103519 RESOLVE**

### **OB070-16-0015 RESOLVE**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V mesecu februarju 2016 je bil odobren projekt RESOLVE, ki ga je Mestna občina Maribor kot partner prijavila v sodelovanju z drugimi mesti na program INTERREG Europe. V okviru projekta si mestna uprava prizadeva povezati trgovce, gostinske lokale, mala podjetja in obrtnike v mestu s ciljem ugotoviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način, ki hkrati omogoča rast malih podjetij, trgovcev, obrtnikov in gostincev. Mestna uprava bo v okviru projekta uvajala sodobne ukrepe v mestnem središču po vzoru drugih partnerskih mest, ki sodelujejo v projektu - Roermond (Nizozemska,) Kroneborg (Švedska), Ulm (Nemčija), Manchester (Anglija), Reggio Emilia (Italija), Almada (Portugalska), Varšava (Poljska).

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V okviru projekta smo izvedli anketiranje deležnikov v mestnem središču, pripravili promocijski material za uvedbo električnega mini avtobusa v peš coni, v okviru študijskih obiskov in izvedenih delavnic smo zagotovili prenos dobrih praks in znanj. Sredstva na projektu so bila namenjena za vse prej naštetih aktivnosti ter za delo zaposlenih na projektu. Pripravili smo Akcijski načrt za znižanje škodljivih emisij iz naslova vzpostavitve trajnostnih prometnih ukrepov v mestnem središču.

---

### **103520 GREENCYCLE**

### **OB070-16-0076 GREENCYCLE**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Mestna občina Maribor je kot vodilni partner konzorcija mest in organizacij alpskega prostora pridobila izvedbo projekta z imenom GREENCYCLE, ki smiselno sovпада s strateškim projektom krožnega gospodarstva v MOM - WCYCLE. Namen projekta je oblikovanje modela za vzpostavitev krožnega gospodarstva v regiji oz. Mariboru. V okviru projekta bodo partnerska mesta in regija (partnerji so mesto Freiburg (Nemčija), mesto Trento (Italija), Informatica Trentina Spa (Italija), regija Vienne Condrieu Agglomération (Francija), Auvergne-rhône-alpes énergie environnement (AURA-EE) (Francija), Liechtenstein Institute for Strategic Development (Lihtenštajn), Association of Common European Sustainable Built Environment Assessment (CESBA) (Avstrija), Impulszentrum Voralpe GmbH (Avstrija)), oblikovala strategijo razvoja krožnega gospodarstva. Model in strategija krožnega gospodarstva (SKG) sledita EU politikam in smo eno redkih mest, ki ima strategijo SKG že pripravljeno in potrjeno.

Projekt se je formalno začel z 01.11.2016 in bo trajal do 31.10.2019. Vrednost celotnega projekta je 1.654.331 EUR, od tega je Mestna občina Maribor upravičena do 252.174 EUR oz. 85% upravičenih stroškov.

V okviru projekta se bodo izvajale naslednje aktivnosti: priprava in izdelava strategije krožnega gospodarstva mesta, vzpostavitev platforme znanja za področje krožne ekonomije, priprava tollboxa za prehod na krožno gospodarstvo, izvedba prvih pilotnih projektov v mestih partnerjih. Zgoraj navedene aktivnosti bodo potekale skladno s predvideno časovnico na projektu, in sicer: strategija, platforma, tollbox, izvedba pilotnih projektov, izbor mestnega managerja za KG, testiranje pilotov in dopolnitve orodij, vzpostavitev, integracija in testiranje spletne tržnice ter



zaključna konferenca v Mariboru. Za potrebe delovanja partnerstva bo izvedenih več skupnih sestankov, predvideva se udeležba in predstavitve na več mednarodnih in nacionalnih dogodkih v okviru aktivnosti JSa in nadnacionalnih deležnikov.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt se je pričel izvajati leta 2016. Kot vodilni partner smo organizirali začetni sestanek partnerjev v Mariboru. Naredili analize deležnikov, dobrih praks in politik ter trendov krožne ekonomije in identificirali procese. Izvedli smo vse aktivnosti za vodenje in poročanje ter komunikacijo. Organizirali in izvedli smo participativne delavnice. Do zdaj smo prvo mesto, ki je uradno sprejelo strategija prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo. Strategijo smo predstavili na mednarodnih (Bruselj, Maribor, Genova, Montevideo, Bellund,...) in nacionalnih dogodkih, določili smo managerja za krožno gospodarstvo in s tem transnacionalno mrežo managerjev v partnerskih mestih, vzpostavili spletno platformo projekta in kot vodilni partner so organizirali vse sestanke projektnih partnerjev (Trento, Freiburg, Vienne, Vorau). Izbrali pilot in na njem preskusili izbrana orodja ter analizirali njihovo uporabnost. So-kreirali smo osnutek manifesta krožne ekonomije, ki ga bo podpisalo 100 deležnikov iz držav partneric.

---

## **103521 NewGenerationSkills OB070-17-0002 NewGenerationSkills**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je sofinanciran iz program Interreg Podonavje (85%) in poteka od 2017 do junija 2019. Projektni partnerji so poleg Slovenije še Madžarska, Avstrija, Romunija, Bolgarija, Češka, Srbija. Mestna občina Maribor ga kot projektni partner izvaja skupaj s Fundacijo PRIZMA. Vrednost celotnega projekta je 2.121.179,78 EUR, od tega je delež MOM 136.376,55 EUR.

Glavni cilj projekta je prepoznavanje inovacijskega potenciala mladih z namenom razvoja njihovih podjetniških spretnosti in s tem manjšega tveganja za brezposelnost ter vzpostavitev družbeno inovacijskega laboratorija, kjer se bodo mladi povezovali in ustvarjali na področju družbenega inoviranja. V tem lab-u bodo pridobili podjetniško znanje in kompetence: prepoznavali potrebe okolja, razvijali ideje ter oblikovali inovativne produkte. Pilotno delovanje Laboratorija z imenom Fejs(t)spejs), ki deluje v pritličju Tkalke, Tkalski prehod 4, Maribor, se je pričelo s septembrom 2018. Prav tako Mestna občina Maribor v okviru projekta pripravlja lokalni akcijski načrt za izboljšanje priložnosti za zaposlovanje mladih na področju družbenega inoviranja.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt je v izvajanju in v letu 2017 in 2018 so bile izvedene naslednje aktivnosti: ustanovila se je Lokalna Inovacijsko Svetovalna skupina in se izvedli sestanki skupine, v januarju 2018 se je tudi transnacionalni strokovna delavnica TEW. Naredil se je lokalni akcijski načrt, izvedle so se aktivnosti za začetek delovanja družbeno inovacijskega laboratorija, uredil se je prostor, nabavila oprema, izvedli so se dogodki (komunikacijski, družbeni, izobraževalni) v okviru delovanja laboratorija, v septembru 2018 je bila otvoritev laboratorija v Tkalki v MB, od novembra 2018 do maja 2019 pa se izvaja izobraževalni program za mlade (DLP). Izvedli so se tudi študijski obiski v okviru projekta.

---

## **103522 Izgradnja doma MČ Koroška vrata OB070-17-0003 Izgradnja doma MČ Koroška vrata**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Predmet investicije je rušitev obstoječega objekta in novogradnja objekta Mestne četrti Koroška vrata na lokaciji Urbanska cesta 10 v Mariboru. Namen investicije v novogradnjo »Doma Mestne četrti Koroška vrata« je pridobiti objekt, s katerim bodo zagotovljeni funkcionalno ustrezni prostori za interesno in družbeno udejstvovanje krajanov. Z investicijo želi Mestna občina Maribor

zagotoviti obstoj in kvalitetno raven kulturnega, športnega in izobraževalnega delovanja na območju Mestne četrti Koroška vrata ter kvalitetne prostorske in funkcionalne pogoje za izvajanje dejavnosti in za delovanje vseh organov Mestne četrti Koroška vrata v energetsko učinkovitem objektu.

Splošni razvojni cilji investicije so:

- razvoj kulturne in nacionalne identitete,
- skladnejši razvoj mestnega prostora in regije ter
- izboljšana kakovost okolja.

Cilji investicije v novogradnjo Doma mestne četrti Koroška vrata so:

- zagotoviti energetsko varčen objekt in ustrezne, sodobne prostore, ki bodo omogočali in spodbujali izvajanje predvsem kulturnih prireditev kot tudi društvenih in drugih družabnih in izobraževalnih dejavnosti;
- v novem objektu razširiti dejavnosti društev in tako privabiti čim večje število krajanov vseh starosti, ki bi se aktivno vključevali v dejavnosti in se tudi udeleževali prireditev;
- z zagotovitvijo boljših pogojev za kulturne, družabne, izobraževalne in društvene dejavnosti, je brez dvoma pričakovati večji odziv krajanov tako glede aktivnega vključevanja v dejavnosti, kot tudi glede obiskovanja prireditev ter posledično njihovo večje zadovoljstvo.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letih 2010 do 2014 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter v letu 2014 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2016 je bila veljavnost gradbenega dovoljenja z odločbo UE Maribor podaljšana do leta 2018. V letu 2018 je bil na podlagi javnega naročila izbran izvajalec del. Investicija se je pričela konec leta 2018 in se bo predvidoma zaključila konec leta 2019.

---

## **103524 Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center OB070-18-0007 Ureditev pešpoti ob Dravi v Brestrnici**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Ureditev peš poti se začne pri Veslaškem klubu Maribor in konča pred čolnarno. Pretežno poteka pot čez gozd in na obrobju pomembnih obrežnih habitatov. Na območju predvidene pešpoti se skladno z novim režimom predvidi tudi nova prometna ureditev. Predvidi se oprema za zavarovanje, postavitve lesene ograje in lesenih miz, klopi in košev za smeti. Prav tako je predvidena postavitve razlagalne in vsebinske table.

Namen je ureditev peš poti ob Dravi v Brestrnici, kar bo omogočalo kvalitetno izvedbo rekreativnih in športnih aktivnosti prebivalcev in turistov, zmanjšalo se bo število neurejenih in neuporabnih rekreacijsko športnih površin in s tem povečala vrednost prostora. Prav tako sta namen in cilj, da se dvigne kvaliteta bivanja v občini in poveča delež gibalno aktivnega prebivalstva.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelana ustrezna investicijska in projektna dokumentacija, na podlagi katere je bil začel postopek javnega naročila za izbor izvajalca del, ki se je zaključil v začetku leta 2019. Izvedba je v celoti predvidena v letu 2019.

---

## 103527 Oder na Dravi

### OB070-17-0082 Oder na Dravi

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Z investicijo v dobavo in montažo odra na Dravi, se zagotovi vsakoletna izvedba Festivala Lent in drugih prireditev v mestu.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija in naročilo za dobavo in montažo odra na Dravi. Oder je bil postavljen pred začetkom Festivala Lent. Jeseni je bil demontiran in odpeljan v skladiščenje.

---

## 103528 Energetske obnove javnih objektov - JZP

### OB070-16-0077 Energetska sanacija energetskih sistemov

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

MOM je v letu 2018 podpisala koncesijsko pogodbo za energetske sanacije 24 objektov. Za operacijo smo v januarju 2019, na podlagi uspešne prijave na razpis za sofinanciranje energetskih obnov, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, pridobili sklep o sofinanciranju iz EU sredstev. V skladu s koncesijsko pogodbo in izdelano investicijsko dokumentacijo se bodo v letu 2019 izvajale energetske sanacije objektov, ki jih delno financira zasebni partner, delno pa Mestna občina Maribor.

V NRP je na tem projektu prikazana finančna konstrukcija za sanacijo objektov t.i. SKUPINE B, ki vključuje objekte, ki bodo z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru predmetnega projekta dosegli status Delne energetske prenove oz. tehnološke prenove in niso sofinancirani iz nepovratnih sredstev. Gre za naslednje objekte:

1. Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica
2. Vrtec Studenci, PE Iztokova
3. Vrtec Studenci, PE Limbuš
4. Vrtec Pobrežje, PE Ob gozdu
5. Vrtec Pobrežje, PE Brezje
6. Vrtec Pobrežje, PE Mojca
7. Vrtec Otona Župančiča, PE Mehurčki
8. Vrtec Jadvige Golež, PE Ob gozdu
9. Ledna dvorana
10. Dvorana Tabor

V zgoraj navedenih objektih so ogrevalni sistemi dotrajani, energetske neučinkoviti in v slabem stanju, posledično se na njih letno izvajajo določena popravila, ki za občino pomenijo dodatne stroške. Hkrati zaradi svoje neučinkovitosti porabijo več energije kot bi bilo potrebno. Prav tako je energetske neučinkovita tudi razsvetljava. Iz tega razloga je Mestna občina Maribor pristopila k izvedbi energetskih obnov.

Glavni namen za izvedbo investicijskih ukrepov v predmetnih stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO<sub>2</sub> in prašnimi delci. S kvalitetnimi in reguliranimi sistemi ogrevanja in notranje razsvetljave tudi izboljšujemo bivalne pogoje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018

je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 so bili tako realizirani le stroški za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnove se bodo izvajale v letu 2019.

---

## **OB070-18-0008 Upravna zgradba MOM (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništvu.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Upravna zgradba MOM. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.
- Prenova ogrevalnega sistema – priključitev na sistem daljinskega ogrevanja.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0009 OŠ Bratov Polančičev Maribor (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v

letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Bratov Polančičev Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki zajema novi del šole in telovadnico.
- Prenova stavbnega pohištva, ki zajema novi del šole in telovadnico.
- Izolacija stropa proti podstrešju, ki zajema stari del, novi del šole in telovadnico.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.
- Menjava pločevinaste strešne kritine, ki zajema novi del šole in telovadnico (opcija).
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP izkoristek novega kotla 92 %, pokrivanje TČ 83 % COP =2.8.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0010 OŠ Leona Štuklja Maribor (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Leona Štuklja Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt.
- Prenova stavbnega pohištva, ki zajema cel objekt (zgrajen v 80ih). Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki zajema šolski del in del nad športnimi garderobami.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.

- Menjava salonitne strešne kritine nad športnimi garderobami.
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija – priključitev na sistem daljinskega ogrevanja .
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0011 OŠ Ludvika Pliberška (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništvu.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem na objektu izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.
- Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija, izkoristek kotla 92 %, pokrivanje s TČ 81 %, COP = 2.8.
- Prenova notranje - razsvetljave izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0012 OŠ Martina Konšaka Maribor (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništv.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Martina Konšaka Maribor. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt.
- Prenova stavbnega povišja, ki vključuje zamenjavo starega lesenega stavbnega povišja.
- Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje cel objekt z izjemo telovadnice.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP izkoristek novega kotla 92 %, pokrivanje s TČ 78 %, COP =2.8.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0013 OŠ Maksa Durjave Maribor (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla

tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Maksa Durjave Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.
- Ogrevalni sistem – prenova sekundarja – razdelilnik
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0014 OŠ Slave Klavore Maribor (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Slava Klavore Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt.
- Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo starega lesenega stavbnega pohištva.
- Toplotna izolacija poševne strehe vključno z menjavo dotrajane strešne kritine (cel objekt) Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, izkoristek kotla 92 %, pokrivanje TČ 75 %, COP 2.8.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.



## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitiven sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0015 OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenovе, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenovе stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništva.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki zajema obnovo starega šolskega dela in stare telovadnice.
- Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo starih ALU, star PVC(2001) in steklene prizme.
- Izolacija ravne strehe (nad večjim delom šole in deloma nad telovadnicami)
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ZP + TČ, pokrivanje TČ 79 % COP 2.8, izkoristek novega kotla 92 %.
- Prenova notranje razsvetljave bo izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitiven sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0016 OŠ Malečnik (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Malečnik. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnateženje.
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija ELKO + TČ, pokrivanje TČ 75 %, COP 2.8.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0017 OŠ Prežihovega Voranca Maribor (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Prežihovega Voranca Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen ZVKD del (kulturna dediščina).
- Prenova stavbnega pohištva, ki vključuje zamenjavo lesenega stavbnega pohištva (1994) in star PVC (2001).
- Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje ZVKD del .
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnroteženje.
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija - priključitev na sistem daljinskega ogrevanja.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0018 OŠ Draga Kobala Maribor (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništv.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Draga Kobala Maribor. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen telovadnice.
- Prenova stavbnega pohištva, letnik 2003.
- Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje šolski del.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnroteženje.
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ + ZP,
- pokrivanje TČ 81 % COP 2.5.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0019 OŠ Rada Robiča Limbuš (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske preнове, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske preнове stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbeništv.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi OŠ Draga Kobala Maribor. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki zajema cel objekt razen telovadnice.
- Prenova stavbnega pohištva, letnik 2003.
- Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje šolski del.
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoveženje.
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ + ZP,
- pokrivanje TČ 81 % COP 2.5.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0020 Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Vrtec Tezno Maribor enota Pedenjped. Zasebni partner bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki vključuje objekt vrtca in jasli.
- Prenova stavbnega pohošstva, ki vključuje objekt vrtca in jasli – prvotna lesena okna, zunanja senčila na oknih, ki se ne menjajo
- Toplotna izolacija stropa proti podstrešju, ki vključuje objekt vrtca in jasli
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje.
- Prenova ogrevalnega sistema – tehnika, regulacija TČ =74.187 kWh COP 2.8, kotel 13.418 kWh, pokrivanje 84,7 %.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelana in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **OB070-18-0021 Vrtec Pobrežje, PE Grinič (JZP)**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Osnovni namen investicijskega projekta je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetske sanacije (investicijski ukrepi) ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja (organizacijski ukrepi) v 14 javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM), z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oz. upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev.

Gre za obnovo objektov SKUPINE A, torej objekte Celovite energetske prenove, s katerimi je MOM v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 pridobila nepovratna kohezijska sredstva. MOM je predhodno izvedla

tudi javni razpis, na podlagi katerega je za izvedbo izbrala zasebnega partnerja, financiranje pa bo potekalo po modelu energetskega pogodbenišтва.

Eden od javnih objektov energetske sanacije je tudi Vrtec Pobrežje enota Grinič, kjer se bodo iz naslova načrtovanih sredstev v višini 10.491 EUR financirali stroški plač zaposlenih na projektu ter stroški supernadzora in koordinacije. Zasebni partner pa bo s svojimi lastnimi sredstvi in evropskim sofinanciranjem izvedel naslednje ukrepe:

- Vzpostavitev energetskega upravljanja objekta in vgradnja merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo.
- Prenova stavbnega ovoja, ki vključuje objekt vrtca in jasli.
- Prenova stavbnega pohištva - menjava strešnih kupol,
- Toplotna izolacija ravne strehe, ki vključuje objekt vrtca in jasli
- Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoreženje.
- Prenova ogrevalnega sistema, tehnika, regulacija - TČ + ZP.
- Prenova notranje razsvetljave - izvedena z zamenjavo obstoječih sijalk z LED tehnologijo.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila izdelan in potrjena potrebna investicijska dokumentacija. Izveden je bil javni razpis za izbor zasebnega partnerja in podpisana pogodba za podelitev koncesije. V oktobru 2018 je bila oddana tudi vloga za pridobitev sofinanciranja iz EU sredstev, na podlagi katere smo prejeli pozitivni sklep v januarju 2019. V letu 2018 je na projektu prikazan delež stroškov za izdelavo investicijske dokumentacije in pripravo ustreznih podlag za izvedbo razpisa za zasebnega partnerja ter prijavo operacije na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Obnova se bo izvajala v letu 2019.

---

## **103529 Mariborska knjižnica OB070-17-0007 Mariborska knjižnica**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne.

Cilji investicije so naslednji:

- obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,
- razširitev knjižnične dejavnosti,
- zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti knjižnice,
- objekte ob Rotovškem trgu 2, 9 in delno 1, združiti v enoten namen za potrebe knjižnice in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,
- združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),
- združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),
- Rotovski trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa bi predstavljal dodatno prizorišče za festival Lent in izvedbo drugih prireditev,
- oživitev starega mestnega jedra.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 so potekale aktivnosti iskanja alternativnih rešitev za umestitev knjižnice v primerne prostore, med katerimi je preverjena tudi možnost umestitve v objekt t.i. Centrum. Izdelana je preveritev umestitve programa v objekt in investicijska dokumentacija ter usklajevanja z lastnikom glede odkupa objekta. Predlagana rešitev ni bila potrjena na mestnem svetu.

---

## **OB070-17-0081 Mariborska knjižnica-objekt Probanka**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen predmetne investicije je umestitev Mariborske knjižnice v bivšo stavbo Probanke. Prostori nekdanje Probanke namreč v celoti ustrezajo zahtevam knjižnice. S selitvijo knjižnice v prostore nekdanje Probanke bo zaradi racionalizacije poslovanja predvideno združevanje več knjižničnih enot, ker prostorsko ni bilo mogoče locirati vsega knjižničnega gradiva v osrednji knjižnici na Rotovžu. Po selitvi v novo stavbo bodo združene zbirke štirih knjižničnih enot, preseljene pa bodo tudi vse posebne zbirke iz drugih krajevnih knjižnic. Z umeščanjem ustrezne knjižnične stavbe v mestno središče dobi to območje večjo kulturno identiteto. Lokacija je dostopna najširšemu delu prebivalstva na območju, ki ga knjižnica pokriva.

Lokacija nekdanje Probanke je ustrezna tudi z vidika distribucije knjižničnega gradiva (dnevni odvoz knjižničnega gradiva iz opreme v knjižnične enote, dostava pošte, dostava knjig, revij in drugega knjižničnega gradiva v oddelek za nabavo, obdelavo in v tajništvo, enostavne transportne poti) po mreži Mariborske knjižnice, ima dovolj parkirnih mest za službena vozila Mariborske knjižnice, enostaven dovoz z zaledne strani. Ker je parkirišče zelo veliko, bi lahko razmišljali tudi o selitvi parkirišča za bibliobus in o selitvi skladišča Potujoče knjižnice.

Z nakupom ter prenovo bivše stavbe Probanke bo občina pridobila reprezentančen objekt ter zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite knjižnične dejavnosti na območju Rotovža, Tabora in okolice.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 so potekale aktivnosti iskanja alternativnih rešitev za umestitev knjižnice v primerne prostore, med katerimi je bila preverjena tudi možnost umestitve v objekt Probanke.

---

## **103530 Koroška cesta**

## **OB070-18-0005 Koroška cesta z Glavnim trgom**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Z gradnjo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost se bo zagotovila njena uporabnost ter tako tudi sprememba potovalnih navad na račun manjše uporabe avtomobilov. Z izvedbo projekta se bo spremenila struktura prometnih načinov v Maribor, izboljšala privlačnost mestnega jedra ter izboljšala kakovost zraka.

Cilj investicije je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici, predvsem pa k zaustavitvi rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanju števila opravljenih »vozilo-kilometrov« v urbanih središčih. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba avtomobila,...) bomo znižali eksterne stroške prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost.

Z investicijo bomo pripomogli k reševanju strateških izzivov in ciljev iz Celostne prometne strategije mesta Maribor.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bila dopolnjena projektna dokumentacija in izdelana novelacija investicijske dokumentacije. V preteklem letu so bila na podlagi prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo, za projekt pridobljena tudi sofinancerska sredstva v višini 2.110.417 EUR. Začetek izvedbe del se je zamaknil v leto 2019.

---

## **107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva**

### **OB070-18-0006 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izgradnji prostorov za namen nadgradnje in razvoja preventivnih programov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru.

ZD Maribor izvaja storitve osnovnega zdravstvenega varstva tako s preventivnega, kot s kurativnega področja. S celovitim pristopom do zdravja usmerja paciente na poti, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika.

Ministrstvo za zdravje je v 2017 objavilo razpis v dveh sklopih. ZD se je prijavil na sklop 1, ki je namenjen krepitvi javnozdravstvene vloge, implementaciji nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanju preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike, vključevanju ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo in zmanjševanju neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Glede na to, da je bil ZDM na razpisu za izvajanje programa uspešen, Ministrstvo za zdravje v sklopu 2 zagotavlja sredstva za izvedbo nadgradnje nad 5. etažo na Vošnjakovi ulici, kjer se bodo uredili in zagotovili ustrezni prostori in namestila oprema za izvajanje preventivnih programov. Z investicijo nadzidave se zagotovi večnamenska dvorana in pisarniški prostori za izvajanje dejavnosti vključno z opremo.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Operacija je bila uspešno prijavljena na Javni razpis za »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« in je v celoti financirana iz EU in državnih sredstev. V letu 2018 je bil podpisan dogovor o zagotavljanju sredstev med občinami soustanoviteljicami in ZD Maribor, s katerim so občine soustanoviteljice hkrati pooblastile MOM, da nastopa kot tretja pogodbená stranka (financer), zato je prevzela zalaganje finančnih sredstev do povračila stroškov iz naslova sofinancerske pogodbe. V letu 2018 je potekala izdelava projektne dokumentacije in upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Iz navedenega razloga se je izvedba ureditve prostorov zamaknila v leto 2019.

---

## **107100 ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno**

### **OB070-18-0029 Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Predmet investicijskega projekta »Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno« je gradnja novega objekta in namestitev potrebne medicinske ter druge opreme prostorov, namenjenih izvajanju zdravstvenih in spremljajočih dejavnosti, ki jih je ZDM doslej izvajal v najemnem objektu. Namen celotnega investicijskega projekta pa je predvsem razširitev in uvedba dodatnih zdravstvenih dejavnosti v okviru Zdravstvene postaje Tezno, kar omogoča nova (oziroma predvidena) lokacija objekta. Prenos dejavnosti iz sedanjega (dotrajanega, funkcionalno neracionalnega in energetsko potratnega) objekta pa opravičuje tudi dejstvo, da ZZZS kot lastnik že izvaja določene postopke odprodaje objekta, kar pomeni, da v bodoče na tej lokaciji ne bo



možno izvajanje te dejavnosti. Potencialni kupci imajo namreč drugačne načrte in niso naklonjeni vlaganjem v objekt v smislu zagotavljanja prostorov za zdravstveno varstvo.

Zaradi zagotavljanja zdravstvenih storitev na ustreznem nivoju, lažjega zagotavljanja zadovoljstva zaposlenih, racionalizacije poslovanja, narekujejo zahteve gradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno. Z omenjeno investicijo se bodo pridobilo prostorske kapacitete, ki bodo omogočale vzpostavitev zahtevanega standarda (čakalnice, dostop invalidnim osebam in starostnikom). Z investicijo se bodo izboljšali delovni pogoji, kakovost storitev in s tem posledično tudi zadovoljstvo uporabnikov storitev - pacientov.

S predmetno investicijo se zagotavljajo dodatni prostori, ki bodo omogočili širjenje zdravstvene mreže na primarni ravni.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bil za izvedbo investicije sklenjen dogovor o financiranju ZD dr. Adolfa Drolca. Na podlagi predhodno izdelane idejne zasnove je bila izdelana investicijska dokumentacija, nov OPPN za območje obdelave in plačan komunalni prispevek. Izdelava projektne dokumentacije se je zamaknila v leto 2019.

---

## **107105 ZD Dr. Adolfa Drolca - okulistika**

### **OB070-18-0004 ZD dr. Adolfa Drolca - Okulistika**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen investicijskega projekta je ureditev prostorov za ambulantne dejavnosti okulistike, ki se - v funkciji zdravstvenih storitev - v celoti umeščajo na lokacijo v Sodni ulici 13.

Cilji in razlogi za investicijo, ki je namenjena zdravstveni dejavnosti okulistike in spremljajočim prostorom za zdravstveno osebje in paciente, so naslednji:

- združitve dislociranih enot okulističnih ambulant na eni lokaciji,
- racionalizacija stroškov za delovanje te ambulante,
- zagotovitev dodatnih prostorov oziroma površin za to medicinsko dejavnost,
- zagotovitev spremljajočih prostorov osebja zaposlenih v tem segmentu,
- tehnično - tehnološka obnova in zamenjava dela električnih ter dela strojnih napeljav, naprav in opreme v območju rekonstrukcije pritličja in dela objekta.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bil sklenjen dogovor z zdravstvenim domom o financiranju investicije, katere skupna vrednost znaša 232.734 EUR, od tega je delež sofinanciranja MOM 146.902 EUR. V letu 2018 so bila sredstva namenjena za plačilo 1. začasne situacije. Investicija se zaključi v letu 2019.

---

## **222407 SULPITER**

### **OB070-16-0069 SULPITER**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

S projektom SULPITER smo uspešno kandidirali na prvem pozivu programa Interreg Central Europe. Projekt SULPITER (Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport) – trajnostno načrtovanje logistike za krepitev regijskega tovornega prometa je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do marca 2019. V njem sodeluje konzorcij 13 partnerjev iz 6 držav EU (vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Poljske in Slovenije).

Cilj projekta je podpreti lokalne oblasti pri razumevanju vpliva funkcionalne urbane regije na tovarne tokove mesta, iz vidika vplivov na okolje in rabe energije. Cilj teh aktivnosti je izboljšanje kompetenc ključnih akterjev lokalnih oblasti na področju načrtovanja mestnega tovarnega prometa in logistike, kot sestavnega dela in podpora trajnostnega načrta mobilnosti (SUMP-a).

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letih 2016 do 2018 so bili izvedeni sestanki projektnih partnerjev, študijski obiski ter izvedbo aktivnosti na področju načrtovanja mestnega tovarnega prometa in logistike (priprava celostne logistične strategije, priprava in izvedba srečanj skupine za logistiko).

Sredstva v letu 2018 so bila namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške (Budimpešta-Madžarska in Stuttgart-Nemčija). Nekaj aktivnosti je bilo iz leta 2018 zamaknjenih v leto 2019, sicer pa se projekt izvaja po zastavljeni časovnici. Projekt se zaključuje v prvi polovici leta 2019.

---

## **222408 URBAN INNO OB070-16-0070 URBAN INNO**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

S projektom URBAN INNO smo uspešno kandidirali na prvem pozivu programa Interreg Central Europe. Projekt URBAN INNO (Utilizing Innovation Potential of Urban Ecosystems) – Koriščenje inovacijskega potenciala v urbanih središčih oz. mestih je bil odobren maja 2016 in traja od junija 2016 do aprila 2019. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 8 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Hrvaške, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije).

Cilj projekta je v sodelujočih regijah vzpostaviti učinkovite quadruple-helix mreže oz. sodelovanje s prebivalci ter pripraviti katalog različnih metod in tehnik sodelovanja s prebivalci ter izbrane metode in tehnike preizkusiti v okviru usposabljanj, delavnic, predavanj ipd.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Izvajanje projekta se je začelo 1.6.2016. V letih 2016 do 2018 so bili izvedeni sestanki projektnih partnerjev, študijski obiski, izvedbo aktivnosti na področju vzpostavljanja in delovanja quadruple-helix mreže, spoznavanja različnih udeležbenih metod ter izvajanje pilotne aktivnosti (vzpostavitev enotne vstopne točke).

Sredstva v letu 2018 so bila namenjena za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške (Eisenstadt-Avstrija, Košice-Slovaška) in stroške zunanjih izvajalcev (organizacija srečanja v Mariboru). Aktivnosti potekajo po zastavljeni časovnici. Projekt se zaključuje v prvi polovici leta 2019.

---

## **222410 NewPilgrimAge OB070-17-0083 NewPilgrimAge**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Mestna občina Maribor kot projektni partner sodeluje v projektu »NewPilgrimAge«, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja 2020.

V okviru projekta bodo položeni temelji za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo promovirana s skupno blagovno znamko "Join Visibility strategy" (skupna strategija vidnosti). Nove rešitve bodo povzete v "Valorizacijski model kulturne dediščine", ki ga bo mogoče ponoviti

v drugih mestih Srednje Evrope, ki imajo podobne značilnosti ali ambicije. Partnerji bodo skupaj z lokalnimi deležniki (npr. področje kulture, izobraževanja, inovacij, skupnosti) razvili Lokalni akcijski načrt za določitev nadaljnjih strateških korakov na poti trajnostnega upravljanja kulturne dediščine.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017. Izvedeni so bili sestanki projektnih partnerjev, kjer je bilo pregledano opravljeno delo in načrtane nadalje aktivnosti. Pripravljena je bila transnacionalna vizija, lokalna vizija in lokalna gap analiza. Izveden je bil natečaj za vrednotenje kulturne dediščine, organizirane so bile delavnice za različne deležnike, za širšo javnost je bil izveden NPA event.

V letu 2018 so bila sredstva namenjena za financiranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške za sodelovanje na projektnih sestankih in dogodkih (Budimpešta in Albenga). Aktivnosti na projektu se izvajajo po načrtovani časovnici.

---

## **222413 URBAN SOIL 4 FOOD**

### **OB070-18-0003 URBAN SOIL 4 FOOD**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

S projektom US4F smo uspešno kandidirali na drugem pozivu programa Urban Innovative Actions. Projekt US4F (Urban soil 4 food – urbana zemljinina za hrano) je bil odobren septembra 2017 začel se pa je s 1.12.2017 in traja do 30.11.2020. Konzorcij partnerjev je sestavljen iz 8 lokalnih partnerjev, od katerih je MOM vodilni partner.

Cilji projekta to zapreti odpadkovne zanke bioloških odpadkov v Mestu Maribor s predelavo bioloških odpadkov, proizvodnjo rodovitne certificirane zemljine, hkrati pa je cilj vzpostavitev več kot 7.400,00 m<sup>2</sup> urbanih vrtov za meščane MOM. Ob tem igra veliko vlogo dvig samooskrbe s hrano, izobraževanje meščanov o pravilnem in zdravem pridelovanju hrane, kot tudi z vrtovi znižati ogljični odtis mesta.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Izvajanje projekta se je začelo 1.12.2017. Glede na začetni datum v decembru 2017, se je večinski del aktivnosti začel z letom 2018. V prvi tretjini leta je prišlo do podpisa partnerskih pogodb, uskladitve končnega proračuna projekta, podpisa pogodbe o financiranju (MOM in PS – EU komisija), izveden je bil prvi del predfinanciranja. Nadalje se je pripravila tehnična študija za pilotno napravo, kot tudi javni razpis na nabavo opreme, uredilo se je zemljišče za urbane vrtove, izvedla se je študija alternativnih lokacij pilotne naprave in le-ta tudi izbrala. Potekali so študijski obiski, kot tudi dogovarjanja vezana na alternativno zemljišče. Vršili so se redni mesečni sestanki partnerjev in delovnih skupin znotraj partnerstva.

---

## **222414 MELINDA**

### **OB070-18-0035 MELINDA**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt MELINDA (Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps) je bil prijavljen in odobren v okviru 3. razpisu Interreg Alpine Space. Projekt traja tri leta, s pričetkom v aprilu 2018 in zaključkom aprila 2021. V projektu sodeluje konzorcij 12 partnerjev iz 7 držav EU (Vodilni partner prihaja iz Italije, ostali partnerji iz Nemčije, Avstrije, Italije, Švice, Francije in Slovenije).

Pri projektu gre za izvajanje programskih oz. mehkih ukrepov izboljšanja trajnostne mobilnosti v mestu z zniževanjem ogljičnega odtisa. Projekt se bo odvijal po naslednjih vsebinskih delovnih

paketi, in sicer DP1: vzpostavitev mreže za trajnostno mobilnost za zniževanje ogljičnega odtisa, DP2: evidentiranje ovir in pospeševalcev za vzpostavitev nizkoogljične trajnostne mobilnosti, DP3: vzpostavitev transnacionalnih IT orodij za zniževanje ogljičnega odtisa, DP4: izvedba in ocena pilotov partnerskih mest.

Podlaga za sodelovanje Mestne občine Maribor na projektu izhaja tudi iz stebrov in ukrepov CPS (junij, 2015). Za pilot mesta Maribor je predvidena uvedba pametne aplikacije, ki bo izračunavala/merila ogljični odtis glede na uporabo trajnostno naravnane oblike mobilnosti in uporabniku na poljuden način prikazala, koliko je na ta način prispeval k čistejšemu okolju v mestu.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Izvajanje projekta se je začelo aprila 2018. V letu 2018 sta bila izvedena dva sestanka projektnih partnerjev, ter izvedbo aktivnosti na področju identifikacije deležnikov. Sredstva so bila namenjena predvsem za stroške plač zaposlenih na projektu.

---

## **222415 Snapshots from the borders OB070-18-0036 Snapshots from the borders**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V Mednarodnem projektu Evropske Unije »Snapshots from the borders – Utrinki z mej«, bo tri leta (2018–2020) sodelovalo 31 občin, regij in nevladnih organizacij iz 13 držav EU. Iz Slovenije sodelujejo Mestna občina Maribor, Občina Črnomelj in ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora.

Dolgoročni cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij v Evropski Uniji, ki se neposredno soočajo s temi problemi na svojih mejah, in na ta način spodbujati oblikovanje ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo usklajeno in učinkovito izvajanje.

Glavni namen projekta je razširiti informacije in razumevanje teh problemov med čim večje število prebivalcev Slovenije in prispevati k njihovem urejanju na podlagi spoštovanja pravic človeka in zagotavljanja varnosti Slovenije.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt se je začel v začetku 2018 in so se izvedle naslednje aktivnosti: skupaj s inštitutom Iscomet sta se izvedli dve delavnici na temo problematike begunstva in migrantov v MB in Sloveniji, izvedle so se komunikacijske aktivnosti, udeležba na koordinacijskem projektnem srečanju na Dunaju ter izvedba raziskave javnega mnenja to temo.

---

## **223000 Obnova opreme OB070-07-0027 Obnova opreme- vrtci**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Tudi obnova opreme mariborskih javnih vrtcev poteka po posebnem programu, ki je pripravljen v sodelovanju z vrtci na podlagi izkazanih in preverjenih potreb ter določitve prioritete glede na višino proračunskih sredstev.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 so bila za obnovo opreme porabljeni sredstva v višini 91.648 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem zamenjavi dotrajane kuhinjske opreme in nabavi dveh vozil za prevoz hrane za Vrtec Jadvice Golež Maribor, enota Betnavska ter za Vrtec Pobrežje, enota Grinič.

Nekoliko nižja realizacije je posledica dobave opreme v decembru 2018 in prenos obveznosti za plačilo v leto 2019. Vse obnove so potekale v skladu z letnim planom obnov objektov in opreme na področju predšolske vzgoje za leto 2018.

---

## **223100 Obnova opreme**

### **OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju šolstva so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, med njimi objekti, v katerih izvajajo svojo dejavnost Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16 (Dom ustvarjalnosti mladih), v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor. S predvidenimi sredstvi v proračunu za leto 2016 bomo delno pokrili najnujnejše potrebe po investicijskem vzdrževanju za katere so izdane odločbe oz. so potrebna zaradi varnosti otrok in zaposlenih.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Skupni odhodki na projektu so znašali 75.000 EUR. Sredstva so bila namenjena izključno za nakup najnujnejše kuhinjske opreme za osnovne šole.

# 0413 Urad za komunalno, promet in prostor

---

## 151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izvajanje investicij in investicijskih vzdrževanj tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri in energijo, ki je potrebna za črpanje). Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja in investicij v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planiranih 1.542.164 EUR, porabljenih pa 546.210 EUR, kar predstavlja 35,4 % realizacijo. V letu 2018 smo izvedli rekonstrukcijo vodovoda v Železnikovi ulici, Lackovi cesti, Radvanjski cesti, Ilijevi ulici, Mlekarniški ulici in Fluksovi ulici, izvedba pitnika pri spodnji postaji KKŽ.

Intervencijsko smo izvedli vodovod v Ul. Slave Klavore, vodovod Titov most, vodovod Meljski hrib od h.š. 43a do 44, izvedba prevezave vodovodnega cevovoda pri objektu Lackova 132 z Mariborskim vodovodom d.d. Prav tako smo izvedli zamenjavo vodovodnega cevovoda v delu Bezjakove ulice v Pekrah, izvedba prevezav vodovodnega cevovoda ob rekonstrukciji Lackove ceste in zamenjava vodovodnega cevovoda pri PGD Radvanje.

Investicije v teku so: gradnja vodovodnega sistema Jelovec – Srednje; JUŽNI DEL, pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije za vodovodni sistem Habakuk, pridobivanje projektne dokumentacije za vodovod Brestrnica – Jelovec, II. etapa in za vodovod Brestrnica – Kamnica, vodovod Perhavčeva ulica – zamenjava vodovodnega cevovoda, vodovod Šentiljska cesta 118-124, rekonstrukcija TP Vrbanski plato.

Skupni projekti s komunalnimi vodi so bili izvedeni: rekonstrukcija vodovoda v Hrovatovi ulici in Domadenikovi ulici.

Izvedene so bile investicije in investicijsko vzdrževanje v vodovodne objekte (VO,PP,VH) - brez omrežja, in sicer: popravilo klorinacijske naprave in merilca pretoka na VH Medič, zamenjava črpalke v vodnjaku 4 na črpališču pitne vode Betnava, sanacija dotrajane strešne kritine na vodnjaku 2 v Betnavi - črpališče pitne vode, sanacija vodnjakov MO-1/1930 in MO-2/1930 za pitno vodo na Mariborskem otoku; izdana inšpekcijska odločba, zaščita vodnih virov Gaj nad Mariborom; izdana inšpekcijska odločba, rekonstrukcija klorinacijske naprave na črpališču pitne vode Vrbanski plato, izvedba rekonstrukcije AB jaška na Vrbanskem platoju, izvedba klorinacijskih naprav na vodnjakih Bohova 1 in Bohova 2.

Narejen je bil prenos lastništva za vodovod v naselju Rošpoh del na MOM in v upravljanje Mariborski vodovod d.d.

---

## **151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja**

### **OB070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen vzdrževanju hidrantnih sistemov na vodovodnem omrežju in s tem zagotavljanju protipožarne varnosti na področju MOM.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna je bilo planiranih 60.000 EUR. Preglede ustreznosti hidrantov in njihovo servisiranje na javni vodovodni mreži je opravljal Mariborski vodovod d.d., ki je v I. 2018 izstavil račune v znesku 50.446 EUR, kar predstavlja 84 % realizacijo.

---

## **151107 Dokumentacija in pripravljala dela**

### **OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izdelavi tehnične dokumentacije za izvajanje posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prioriteta izgradnje kanalizacijskega sistema v letu 2018 je bila usmerjena na izgradnjo manjkajočih segmentov primarnih kanalov za katere je že bila izdelana tehnična dokumentacija in pridobljena gradbena dovoljenja, niso pa bila izvedena v celoti. V takem primeru gradbena dovoljenja za investicijske objekte po obdobju dveh let zastarajo in je postopek potrebno v celoti obnoviti.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Po veljavnem rebalansu je bilo planirano 46.000 EUR, porabljenih je bilo 28.557 EUR, kar pomeni 62 % realizacijo.

---

## **151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja**

### **OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja in kanalskih objektov v MOM. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Po veljavnem rebalansu je bilo planirano 3.057.638 EUR, porabljenih je bilo 635.320 EUR, kar pomeni 20 % realizacijo. Na projektu smo izvajali obnove in dograditve, interventne sanacije obstoječega kanalizacijskega omrežja, izvajali oplaščenja kanalizacijskih cevi, kjer je to bilo možno in interventno uredili lome kanalov na kanalizacijskem omrežju.

---

## **OB070-18-0033 Kanalizacija Spodnji Limbuš**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob železnici v Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CČN. Kot vir prihodkov smo v okviru tega projekta planirali prihodke iz naslova kohezije.

Projekt se bo nadaljeval.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo na tem projektu v okviru postavke 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja planirano 392.086 EUR. Realizacije ni bilo, saj se je vsa realizacija v okviru projekta Limbuš knjižila na postavki 151119 Kanalizacija Limbuš in v okviru projekta OB070-14-0005 kanalizacija Limbuš.

---

## **OB070-18-0034 Kanalizacija Razvanje**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju Razvanje. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CČN. Projekt se bo nadaljeval.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo na tem projektu v okviru postavke 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja planirano 397.276 EUR. Realizacije ni bilo, ker projekt Razvanje ni izpolnjeval pogojev MGRT za prijavo na kohezijo.

---

## **151119 Kanalizacija Limbuš**

## **OB070-14-0005 Kanalizacija Limbuš**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM v naselju ob železnici v Limbušu. Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije bi se povečalo število uporabnikov CČN Maribor in s tem racionaliziralo obremenitve CČN. Projekt se bo nadaljeval.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 670.000 EUR. Porabljenih je bilo 170.431 EUR, kar pomeni 25% realizacijo. V letu 2018 se je dokončala kanalizacija na Domadenikovi in Hrovatovi ulici. V okviru te investicije smo na teh dveh ulicah uredili ostalo komunalno infrastrukturo.

---

## **151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

## **OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem



porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja. Projekt se nadaljuje.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 585.000 EUR. Porabljenih je bilo 327.745 EUR ali 56 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe plinovoda Pekrska cesta, izvedbo plinovoda po Obrežni ulici, plinovoda po Ulici borcev in Na trati, plinovoda po Pekrski cesti - podaljšek, plinovod po Ribniški ulici, plinovod po Lackovi cesti (v sklopu izvedbe rekonstrukcije ceste). Del sredstev je bil porabljen za obnovo plinovoda v križišču Zvezne in Rožnodolske ulice in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter za izdelavo projektne dokumentacije za posamezne ulice in območja.

Skupaj je bilo v letu 2018 v Mestni občini Maribor izvedeno 2.418 m novega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

---

## **151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote**

### **OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje.

Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture v veljavnem rebalansu predvidenih 779.000 EUR. Porabljeno je bilo 564.822 EUR ali 73 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe vročevoda Gregorčičeva ulica – II. faza, izvedbo vročevoda Gregorčičeva ulica do Tyrševe ulice, izvedbo vročevoda po Vrbanski cesti in Kmetijski ulici, izvedbo vročevoda po Koroški cesti, rekonstrukcijo črpališča termoenergetskega sistema v Energetiki Maribor, posodobitev nadzornega sistema SCADA, izvedba investicijskega vzdrževanja ter izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija na postavki je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2019. Skupaj je bilo v letu 2018 v Mestni občini Maribor izvedenega 450 m novega vročevodnega omrežja.

---

## **151216 Gradnja plinske postaje**

### **OB070-12-0011 Polnilna postaja**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin. Z izgradnjo polnilne postaje je omogočena uporaba zemeljskega plina v javnem potniškem prometu, cilj pa je zmanjšati onesnaženost urbanega okolja in zagotoviti ljudem varen in ekološko sprejemljiv prevoz in zmanjšanje obratovalnih stroškov JPP ter drugih javnih gospodarskih služb.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 1.000 EUR za nujno interventno vzdrževanje. Realizacije ni bilo, ker ni bilo interventnega vzdrževanja.

---

## **151217 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**

### **OB070-18-0027 Ukrepi trajnostne mobilnosti**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izvajanju različnih ukrepov trajnostne mobilnosti, katerih namen je spodbujanje pešačenja, kolesarjenja, rabe javnega potniškega prometa za krajše vsakodnevne poti, kakor tudi spodbujanje e-mobilnosti. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje v 2019.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bilo za nakup polnilnic za električna vozila načrtovana poraba 24.400 EUR, porabljenih pa je bilo 23.238 EUR ali 95% sredstev. Izveden je bil nakup šestih polnilnic. Le te bodo nameščene v prvi polovici leta 2019, saj ni bila omogočena priključitev na električno omrežje.

---

## **151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah**

### **OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva so bila namenjena in porabljena za zasaditev manjkajočih dreves, arboristično svetovanje, vzdrževanje Stare trte na Lentu, zasaditev otroškega igrišča pod Vzpenjačo, dobavo novih igral. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 157.200 EUR, porabljeno pa 49.382 EUR, kar predstavlja 31% realizacijo.

---

## **OB070-17-0008 Obnova promenade v Mestnem parku**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen obnovi promenade centralnega mestnega parka v mestni občini Maribor. Gre za investicije večjih vrednosti, zato se pripravi dokumentacija DIIP, IP ter študija izvedljivosti katere potrdi mestni svet. Projekt se nadaljuje

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 189.000 EUR, porabljeno pa 7.601 EUR za dopolnitev PZI projekta, ter novelacijo IP in študije izvedljivosti z prilogami, kar predstavlja 4 % realizacijo. V letu 2018 s projektom nismo mogli pričeti, ker se je postopek javnega naročila prekinil, saj so ponudbe presegale zagotovljena sredstva.

---

## **151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij OB070-07-0057 Javna stranišča**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen investicijam in investicijskemu vzdrževanju javnih sanitarij. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Na projektu je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 185.000 EUR za vzpostavitev dveh sanitarnih kabin (na Lentu in na avtobusnem obračališču na Dobravi). Porabili smo 5.978 EUR za pripravo dokumentacije za obe omenjeni investiciji in s tem dosegli 3% realizacijo. Investicija se ni izvedla, saj je predhodno potrebna izgradnja kanalizacije, kar pa se v letu 2018 ni realiziralo.

---

## **151502 Center za gospodarjenje z odpadki OB070-13-0148 Investicije na področju ravnanja z odpadki**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen investicijam v posodobitev sistema ravnanja z odpadki. Sredstva so bila načrtovana za plačilo monitoringa na odlagališču Dogoše. Prav tako pa je v letu 2018 Snaga d.o.o. pričela s poskusnim obratovanjem sortirnice odpadkov, Mestna občina Maribor pa je v ta namen prispevala svoje zemljišče in že izgrajeno halo.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Realizacije ne beležimo, saj je predviden monitoring na odlagališču Dogoše bil financiran s strani izvajalca gospodarske javne službe Snage d.o.o. Predvidena sredstva v višini 35.966 EUR niso bila porabljena.

---

## **152001 Tehnično urejanje prometa OB070-07-0031 Kolesarski promet**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva na tem projektu niso bila realizirana kot so bila planirana. V veljavnem rebalansu so bila planirana v višini 40.000 EUR, realizacija pa je bila v višini 18.906 EUR ali 47%. V letu 2018 se je uredila kolesarska povezava ob Lackovi cesti, prav tako pa se je izvedlo nekaj ukrepov izboljšav v kolesarskem prometu.

---

## **OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture, ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitev urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Planirana sredstva so bila porabljena za realizacijo projekta spremembe prometnega režima pod Vzpenjačo in zapore Pohorske ulice s potopnimi valji, projekta za Ureditev Cafove ulice ter izvedbo otroškega igrišča ob Vzpenjači, naročilo video almanaha občinskih cest in prometne študije Podpohorske ceste. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 159.900 EUR. Porabljenih je bilo 161.262 EUR sredstev, kar predstavlja 101 % plana. Realizacija je višja od planirane, saj se je na ta projekt knjižila realizacija tudi iz ostalih dveh projektov, ki sta aktivna v okvirju postavke Tehnično urejanje prometa.

---

## **OB070-07-0035 Umirjanje prometa**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti, je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja. Projekt se nadaljuje.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč, zožitve križišč in vozišč, nakup opreme za umirjanje prometa. Ukrepe za umirjanje prometa smo izvajali po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 227.800 EUR. Sredstva v višini 107.908 EUR so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa na Kardeljevi cesti, izvedbo ukrepov umirjanja prometa na Šentpetrski ulici. Naročeno je bilo tudi nekaj tehnične dokumentacije za umirjanje prometa. Realizacija je tako 47 % in je nižja od planirane, ker plačilo za ureditev Kardeljeve zapade v leto 2019.

---

## **152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov**

### **OB070-06-0070 Parkirišča - posodobitev parkirnih sistemov**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje v 2019.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo na razpolago 36.000 EUR. Porabljenih je bilo 26.201 EUR ali 72%. Sredstva so bila porabljena za nakup prikazovalnikov zasedenosti parkirišč, ki so nameščeni na cestnem omrežju v mestnem središču. Iz sredstev so se zgradila odjemna mesta NN električne energije na lokacijah Mlinska ulica, Pohorska ulica in Loška ulica, za namene priključitve polnilnic za električna vozila. Plačani sta bili priključnini na distribucijski sistem. Načrtovana izgradnja še dveh odjemnih mest za isti namen, na Partizanski cesti in Trgu svobode, kakor tudi plačila priključnin na distribucijsko omrežje, ni bila izvedena, zato se izvedba načrtuje v letu 2019. Prvotno zastavljenemu cilju porabe sredstev za izvedbo ukrepov (nakup parkirnih avtomatov) zmanjševanja števila brezplačnih parkirnih mest v mestnem središču, v letu 2018 nismo sledili.

Prednost se je namreč dala e-mobilnosti in spodbujanju rabe vozil z nižjim ogljikim izpustom v samem mestu. Cilj je bila izgradnja petih odjemnih mest, zgrajena pa so bila tri, tako je bil cilj le delno dosežen.

---

## **152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

### **OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnih postajališč in ostale opreme dvigujemo kvaliteto JPP. Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljam postajališča avtobusov, kar vpliva na dvig kvalitete JPP za potnike. S planiranimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč,...), kupili smo nov sistem za validacijo vozovnic na mestnih avtobusih. Načrtovana sredstva v višini 249.000 EUR so bila porabljena v višini 181.736 EUR, ali 73%.

---

## **OB070-13-0146 Nakup avtobusov za mestni potniški promet**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen investicijam v avtobuse mestnega prometa. Z investicijami v nakup avtobusov z nizkimi emisijami vplivamo na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. Projekt se nadaljuje v 2019.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 smo izvedli javno naročilo za nakup 6 novih mestnih avtobusov. Projekt je bil prijavljen na sofinanciranje v višini 80 % s strani EKO SKLADA. Prav tako smo sredstva namenili za nakup mini avtobusa (Maister) in nakup 4 rabljenih avtobusov. Projekt je bil planiran v višini 1.772.467 realiziran pa v višini 1.744.498 EUR ali 98 %.

---

## **152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev**

### **OB070-14-0009 Vzdrževanje semaforjev**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforske opreme v obstoječih SSN križiščih in izboljšanju delovanja semaforske opreme.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju semaforske opreme v obstoječih SSN križiščih. Na NRP je bilo planiranih 40.000 EUR. Realizacije ni bilo, saj so bila sredstva porabljena kot tekoči odhodek na rednem vzdrževanju semaforjev.

---

## **152018 Projekt ELIPTIC**

### **OB070-16-0001 Projekt ELIPTIC**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Sredstva so bila namenjena za financiranje stroškov obveznih poti na delavnice v partnerska mesta v okviru projekta in obveznih obiskov partnerskih mest za izdelavo raziskovalne naloge s partnerjem v projektu Univerzo v Mariboru.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 9.538 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila namenjena za plačila službenih poti v okviru študijskih obiskov partnerskih mest ki delujejo v okviru projekta, ter plačilo študije potencialov elektrifikacije JMPP.

---

## **152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

### **OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Ureditev mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč. Cilji projekta so zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor in izvajanje investicij v smislu ohranjanja oz. izboljšanja komunalnega standarda prometnic (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet). Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta Ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 220.000 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 10.138 EUR, kar pomeni 5 %. Sredstva niso bila porabljena zaradi neuspelega javnega naročila ureditve ceste k Račjemu dvoru in zaradi tega, ker del plačil za ureditev Kardeljeve ceste zapade v leto 2019.

---

## **OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen rekonstrukciji ceste v Trčovi in je razdeljen na več etap, saj v proračunu ni zagotovljenih sredstev za izvedbo celotne investicije.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo Rekonstrukcije ceste v Trčovo zagotovljenih 773.000 EUR. Realizacija je bila 377.672 EUR oz. 48%. Zaključni račun za izvedbo III. etape izkazuje realizacijo v višini 327.471 EUR. Investicija izvedbe III. etape rekonstrukcije ceste v Trčovo je končana. Realizacija v 2018 za izvedbo IVa. etape je 50.200,56 EUR. Izvedba IV. etape se je začela novembra 2018. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se je sklenil Aneks k osnovni pogodbi (za podaljšanje roka izvedbe). Po končani zimski službi 2018/2019 se bodo dela nadaljevala.

---

## **152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

### **OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekti so namenjeni pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projektov je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru teh projektov za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 170.400 EUR. Realizacija je znašala 150.379 EUR oz. 88,3 %. V okviru projekta smo naročili tehnično dokumentacijo za izvedbo investicij v višini 26.232 EUR in izplačali odškodnine v višini 124.147 EUR.

---

## **152153 Sanacija Malečniškega mostu**

### **OB070-16-0002 Sanacija Malečniškega mostu**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen in cilj je sanacija Malečniškega mostu in s tem zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na tem cestnem objektu.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 18.459 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila namenjena plačilu dodatnih geotehničnih raziskav in recenziji projekta (PZI), katerega smo predali DRSI, saj je država predlagala, da se most in cesta preneseta v upravljanje državnega upravljalca cest. S tem se projekt zaključuje.

---

## **152154 Sanacija Titovega mostu**

### **OB070-08-0007 Sanacija Titove ceste**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen in cilj je sanacija Titovega mostu in s tem zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na tej cesti in na tem cestnem objektu.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 85.000 EUR. Realizacije v letu 2018 ni bilo.

---

## **152155 Sanacija plazov**

### **OB070-16-0003 Sanacija plazov**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen in cilj je odprava posledic in preprečevanje nastajanja dodatne škode na komunalni infrastrukturi v lasti MOM in posledično na lastninah drugih pravnih in fizičnih oseb katerim je plazenje zemljine že ali pa je velika verjetnost, da bo povzročila škodo na lastnini, kar bi imelo za posledico tudi odškodninske zahtevke. Ker gre v okviru tega projekta za objekte manjšega obsega in vrednosti, se pripravi »Načrt s terenskimi in geotehničnimi raziskavami ter izdelavo poročila s stabilnostno analizo in predlogom sanacije«, ter nominiranjem v enoletni program sanacij, katerega predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu so sredstva bila rezervirana v višini 150.000 EUR. Realizacija je znašala 44.501 EUR ali 30%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo plaz na Urbanu. Nižja realizacija od planirane je posledica ustavljenega javnega razpisa za plaz Gajperk.

---

## **152158 Tržnice-investicijsko vzdrževanje OB070-16-0006 Tržnice - investicijsko vzdrževanje**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen vlaganju v površine tržnic. Projekt je namenjen investicijam in investicijskemu vzdrževanju tržnic. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Za izvedbo projekta je bilo namenjenih 70.000 EUR, realizacija je 53.519 EUR, kar predstavlja 76%. V letu 2018 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za postavitve strehe na tržnici na Vodnikovem trgu. Prav tako smo sanirali ploščad na tržnici v Novi vasi in na tržnici na Dominkuševi ulici. Zastavljene cilje v letu 2018 smo dosegli.

---

## **152160 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V sklopu tega projekta se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Planirana je izgradnja izvennivojskega križanja (podvoz), ki bi dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge) v tem delu Mestne občine Maribor. Projekt se nadaljuje.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta gradnje podvoza pod železnico na Ljubljanski ulici predvidenih 888.004 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 322.907 EUR, kar pomeni 36 % realizacijo. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi drugačne dinamike izvajanja del na cestni infrastrukturi, ki jo po pogodbi krije MOM. Glavnina gradbenih del je tako potekala na železniški infrastrukturi. Projekt se nadaljuje v 2019 in 2020.

---

## **152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest OB070-06-0050 zahodna obvoznica-IV. Etapa**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju izgradnje državne zahodne obvoznice. Gre za odsek od krožišča na Lackovi cesti do cestne povezave Maribor - Hoče.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za ta projekt namenjenih 200.000 EUR. Realizacije ni bilo, ker se je dinamika izgradnje državnih cest upočasnila, zato MOM ni imela obveznosti sofinanciranja.



---

## **OB070-16-0007 Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen sofinanciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM in izvajanju ukrepov umirjanja prometa in izboljšanja varnosti ranljivejšim skupinam udeležencev v prometu kot so pešci in kolesarji. V ta namen je potrebno zgraditi dodatno površino namenjeno pešcem in umirjevalni ukrep pred zožanjem ceste v vkopu ter preplastitev odseka v območju izvedenih ukrepov na regionalni cesti R 3 – 709 Maribor – Vurberg - Ptuj v naselju Dogoš. Potrebno je tudi sanirati poplavljanje površin namenjenih pešcem in kolesarjem ob glavni cesti G I-1 v Bresternici pri naselju nad elektrarno. V pripadajočem deležu sofinancirati izvajanje sanacijskih ukrepov in zamenjave asfaltnih površin v območju križišča ceste G I-1 Dravograd –Maribor – Ptuj v križišču Ptujška – Tržaška –Titova. V planskih dokumentih DRSI sta tudi zajetni investiciji za kateri sta že podpisana sofinancerska sporazuma z določeno višino in dinamiko sovlaganja pri izgradnji. Prav tako so pripravljene projektne naloge za rekonstrukcijo dveh državnih regionalnih cest pri izgradnji katerih bo marala MOM tudi finančno sodelovati.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo na tem projektu namenjenih 2.436.200 EUR. Realizacija je bila 15.118 EUR oz. 1%. Realizacija na projektu je nizka, ker se je dinamika izgradnje državnih cest upočasnila, zato MOM ni imela obveznosti sofinanciranja. V letu smo plačali PGD/PZI za pločnik ob državni cesti v Bresternici.

---

## **152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča**

### **OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi »Načrt investicijskega vzdrževanja« v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Višina zagotovljenih sredstev je bila v veljavnem proračunu 131.278 EUR. Porabljenih je bilo 95.882 EUR, kar predstavlja 73% realizacijo načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (tlakovanja poti na pokopališču Pobrežje, zamenjavo cipres na Dobravi, novelacija muslimanskega pokopališča, izgradnja II. faze žarnih grobov na Dobravi, sanacija zidov na Pobrežju, nabava urbane opreme). Zastavljene cilje v letu 2018 smo dosegli.

---

## **153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje**

### **OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija. Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Na projektu je bilo planiranih 30.000 EUR za vzdrževanje obstoječega objekta akvarija terarija v Mestnem parku. Porabili smo 12.134 EUR in s tem dosegli 41% realizacijo. Popravili smo streho

na objektu, zamenjali dotrajana okna in vrata v kleti objekta, dobavili nove delovne pulte. Zastavljene cilje v letu 2018 smo dosegli.

---

## **153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)**

### **OB070-10-0122 Ureditev propustov**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V sklopu tega projekta se urejajo propusti in oporni zidovi ter sanirajo poškodbe v izrednih primerih ali pri elementarnih nezgodah. Cilj projekta je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, plazov, zdrsov, za odpravo posledic elementarnih nesreč, kanaliziranje neurejene odvodnje meteorne vode, s tem pa zagotavljanje varnosti prometnih površin na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Za ureditev propustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva v veljavnem rebalansu rezervirana v višini 72.000 EUR. Realizacija ni bilo, ker se je realizacija po pomoti knjižila na projekt OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela.

---

## **OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izvedbi nujnih investicijskih vzdrževalnih del na cestnem omrežju v MOM.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu sredstev ni bilo planiranih, realizacija pa izkazuje znesek 2.379 EUR, ker se je na ta projekt po pomoti knjižila realizacija, ki bi morala biti knjižena na projektu OB070-10-0122.

---

## **153109 Ureditev Lackove ceste**

### **OB070-18-0024 Ureditev Lackove ceste**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V sklopu tega projekta se je izvedla rekonstrukcija Lackove ceste. Projekt se je v letu 2018 zaključil.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta predvidenih 1.154.821 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 1.125.359 EUR, kar pomeni 97% realizacijo.

---

## **153110 Ureditev Streliške ceste**

### **OB070-18-0025 Ureditev Streliške ceste**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen komunalni in prometni ureditvi Streliške ceste. V sklopu tega projekta se bo izvedla rekonstrukcija Streliške ceste v dveh fazah. Projekt v 1.fazi se je zaključil v 2018 in ne nadaljuje v 2019 (2.faza). Prva faza je bila v bistvu ureditev stika Lackove s Streliško na odseku od gasilskega doma na Lackovi, do semaforiziranega križišča pri bencinskem servisu MOL. Druga faza pa zajema odsek od tega semaforiziranega križišča do krožišča na Ljubljanski ulici.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta predvidenih 201.901 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 191.151 EUR, kar pomeni 95 % realizacijo.

---

### **153111 Ureditev Cafove ulice OB070-18-0037 Ureditev Cafove ulice**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V sklopu tega projekta se bo izvedla rekonstrukcija Cafove ulice. Projekt se nadaljuje v 2019.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu za leto 2018 je bilo za realizacijo razvojnega projekta predvidenih 6.100 EUR. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 0 EUR, kar pomeni 0% realizacijo. Projekt se nadaljuje v 2019.

---

### **153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen podalšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi obstoječih potratnih žarnic za varčne. Rezultat projekta je vzpostavitev javne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu, uporaba varčnih žarnic vpliva na stroške električne energije, pravilna namestitev svetilk pa na svetlobno onesnaževanje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti, se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Na projektu je bilo v veljavnem rebalansu planirano 127.000 EUR. Porabljeno je bilo 69.750 EUR, kar pomeni 55 % realizacijo. V letu 2018 se je izvedla cestna razsvetljava stara Ptujška cesta - II. faza, izvedla cestna razsvetljava ob pešpoti Trije ribniki, izvedla cestna razsvetljava Pohorska cesta – Arena, izdelala projektna dokumentacija za posamezne neosvetljene odseke. Realizacija na postavki je nekoliko nižja zaradi prenosa plačil izvedenih del v leto 2019.

---

### **153300 Režijski obrat OB070-10-0126 Režijski obrat**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je izvajanje investicijskega vzdrževanja na področju komunale in zelenih površin v lasti Mestne občine Maribor. Cilj projekta je urejanje zelenih in drugih površin v lasti Mestne občine Maribor na območju Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti z vsemi potrebnimi orodji ter mehanizacijo. V ta namen je projekt zastavljen tako, da je Režijskemu obratu omogočena nabava opreme za potrebe vzdrževanja na projektu OB070-10-0126, na področju vseh Krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor. Oprema se kupuje za razna terenska dela v vseh letnih časih.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Na investicijskem kontu OB070-10-0126 je za leto 2018 planiranih 9.000 EUR. Porabili smo 9.725,85 EUR. Sredstva smo namenili za nakup orodja, strojev in nakup varnostnih naprav za zagotavljanje varovanja občinskega premoženja.

---

## **153504 Avtobusna postaja**

### **OB070-07-0039 Avtobusna postaja**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Na projektu je bilo planiranih 40.000 EUR. Izvedli smo obnovo devetih drsnih vrat na AP Maribor, s poračunom infrastrukturnih vlaganj Marproma, pričeli z obnovo strehe na avtobusni postaji s povečanjem sredstev iz rezervnega sklada. Realizacija je v višini 22.634 EUR, oz. 56 %.

---

## **153510 Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice**

### **OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen financiranju investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva so bila načrtovana v višini 228.000 EUR, porabljena v višini 211.953 EUR ali 93%.

---

## **153512 Dravska kolesarska pot**

### **OB070-14-0011 Kolesarska pot Ruše - Maribor**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je bil namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom, ki bi potekala ob trasi železniške proge, kot del Dravske kolesarske poti. Projekt se zaključuje, saj se bodo v naslednjih letih vse aktivnosti vodile v okviru nove postavke 153515 Projekti TUS - mobilnost in v okviru novega projekta OB070 -17-0089 Dravska kolesarska pot.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 30.000 EUR, porabljenih je bilo 30.341 EUR, kar pomeni 101 % realizacijo.

---

## **153515 Projekti TUS - mobilnost**

### **OB070-17-0089 Dravska kolesarska pot**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture med Rušami in Mariborom ter med Mariborom in Duplekrom. Projekt se nadaljuje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Planirana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 200.000 EUR, porabljenih je bilo 13.495 EUR, kar pomeni 7 % realizacijo. Realizacija je nižja od planirane, saj izvedbo investicij planiramo v letu 2019.

---

## **OB070-17-0090 Ureditev kolesarske infrastrukture med MČ in KS**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen vzpostavitvi nove in ureditvi obstoječe kolesarske infrastrukture, ki bodo služile kolesarskemu prometu med Mestnimi četrtmi in Krajevnimi skupnostmi v občini. Projekt se nadaljuje v 2019 in 2020.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Planirana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 909.800 EUR. Poraba sredstev je bila 3 % v višini 28.304 EUR. Realizacija je nižja od planirane zaradi težav z pridobivanjem zemljišč in prestavitve izvedbe v 2019.

---

## **OB070-17-0091 Ureditev sistema P&R in B&R z JPP**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izgradnji javnih parkirišč na obrobju mestnega središča v souporabi s javnim potniškim prometom oz. kolesi.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo planirano 86.413 EUR, porabljeno pa 10.673 EUR ali 12 %.

---

## **OB070-18-0022 TUS - Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen vzpostavitvi nove in ureditvi nove kolesarske povezave ob Koroški cesti od Strossmayerjeve do Gosposvetske ulice. Projekt se nadaljuje v 2019.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Planirana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 261.690 EUR. Poraba sredstev je bila 8 % v višini 22.570 EUR. Realizacija je nižja zaradi težav z pridobivanjem zemljišč in prestavitve izvedbe v 2019.

---

## **OB070-18-0023 TUS - Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen izgradnji kolesarske infrastrukture nadhoda za pešce in kolesarje v krožišču Titove ceste C4. Projekt se nadaljuje v 2019.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 389.030 EUR, porabljeno pa 20.728 EUR ali 5 %. Projekt se v 2019 nadaljuje. Realizacija je nižja od planirane zaradi odločitve, da se izvedba JN prekine.

---

## **OB070-18-0028 TUS - Ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešnic**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen ureditvi 21 avtobusnih postajališč z novimi nadstrešnicami. Projekt se nadaljuje v 2019.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Planirana sredstva so bila porabljena za naročilo projektne dokumentacije. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 143.618 EUR. Poraba sredstev je bila 8 % v višini 11.775 EUR. Realizacija je nižja zaradi kasnejšega podpisa pogodba z izvajalcem in prestavitve del v 1. polletje 2019.

---

## **OB070-18-0038 TUS-POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA E-BUS**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen postavitvi polnilne infrastrukture za električne avtobuse. Projekt se nadaljuje v 2019 in 2020.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Planirana sredstva v veljavnem rebalansu so bila v višini 10.000 EUR in so bila namenjena za naročilo dokumentacije, vendar niso bila realizirana.

---

## **153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč**

### **OB070-14-0003 Kanalizacija Kamniška graba**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Glavni cilj projekta je zagotovitev potrebe odvodnje komunalnih odpadnih voda iz stanovanjskih objektov z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje pri objektu h.š. Kamniška graba 62, izboljšati prometno varnost za udeležence v prometu in novelirati elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje, sočasno pa v času gradnje zaščitni vodooskrbni sistem.

Poleg glavne izvedbe projekta, torej izgradnja kanalizacije komunalnih odpadnih voda, se bodo v sklopu investicije izvedla še naslednja dela:

- rekonstrukcija voziščne konstrukcije z ureditvijo odvodnje padavinskih odpadnih voda,
- zaščita vodooskrbnega sistema (v času izgradnje),
- posodobitev javne razsvetljave,
- novelacija elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja,
- izboljšava prometne varnosti za udeležence v prometu.

Predvidena kanalizacija bo potekala na zemljiščih v k.o. Brestrnica in k.o. Kamnica.

Skupna dolžina predvidenega gravitacijskega kanala bo 1.229 m, ki bo potekal v občinski LC Kamniška graba ter v delu po priobalnem pasu in naravnem vodnem javnem dobru. Predviden kanal bo na začetku naselja Kamnica priključen na že izveden odsek kanala Kamniška graba, ki je zaključen v jašku (J19) pri HŠ 62 in od te bo potekala vse do zaključka na parc. št. 1260/7, k.o. Brestrnica. Predvidena kanalizacija bo prečkala na mestih Kamniški potok, pri čemer bo prečkanje le-tega izvedeno s podvrtavanjem v zaščitni jekleni cevi DN 400 mm. Izgradnja kanalizacije bo izvedena v ozkem opažnem izkopu tako, da ne bo ogrožena stabilnost obstoječe brežine Kamniškega potoka. Predviden kanal bo v celoti gravitacijski, izdelan iz PE cevi DN 250 mm, cevi bodo vkopane na globino od 1,60 m do cca. 3,50 m. Revizijski jaški bodo tipski PE DN

(notranjega premera) 1000 mm. Jaški bodo sestavljeni iz telesa jaška in AB krovne plošče ter LTŽ povozni pokrovi D 600 mm z odprtinami za zračenje in zaklepom, nosilnosti 400 kN v območju prometnih površin. Na kanalizacijo komunalnih vod se bodo priključile samo hišne komunalne odpadne vode, le-te bodo izvedene kot hišni kanalizacijski priključki do hišnega kontrolnega jaška na parceli posameznega lastnika. Kanalizacijski vod mora biti vodotesne izvedbe v skladu z določili Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije (MUV, št. 12/16).

Namen projekta je zagotavljanje učinkovitega izvajanja okoljske zakonodaje v smeri izboljšanja kakovosti bivanja ter varovanja okolja v MOM, skladno z načeli trajnostnega razvoja »onesnaževalec plača«. Z regijsko prepoznanim projektom se bo zagotovilo varstvo površinskih in podzemnih voda pred onesnaževanjem okolja, vnosom dušika in fosforja ter pred mikrobiološkim onesnaževanjem, zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na območju Kamniške grabe.

Osnovni motiv MOM za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da na kanalizacijski sistem niso priključeni vsi prebivalci občine, kar povzroča večje onesnaženje podtalnice.

V sklopu projekta se bo na kanal. omrežje povezal novih 34 gospodinjstev.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bilo na projektu planiranih 50.000 EUR, realizacija pa je bila 50%, oz. 24.941 EUR. Za projekt: »Ureditev kanalizacije komunalnih odpadnih voda Kamniška graba, III. faza« (kohezija) smo pridobili služnosti, izdelana je bila investicijska in projektna dokumentacija, razen PZI – kanalizacija, vložili smo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Maribor.

---

## **163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč**

### **163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica**

#### **OB070-06-0124 Nakup zemljišč**

---

##### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2018 so navedene parcele, ki smo jih pridobili v letu 2018.

Javno podjetje uveljavljala predkupno pravico na tistih nepremičninah, ki so navedene v Odloku o predkupni pravici Mestne občine Maribor in so strateško pomembne za Mestno občino Maribor na področju komunalnega opremljanja in bodočih gradbenih parcel.

##### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V izvajanju.

---

## **163602 Priprava zemljišč**

### **OB070-06-0122 Priprava zemljišč**

---

##### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Pridobili smo novelacijo PGD načrta za Cesto Ledina, III.faza. Naročili smo urbanistično strokovno podlago - rešitev umestitve logističnega centra na območju PPE Ta 14P, vzhodno za poslovno trgovsko stavbo »Bauhaus«.

##### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V izvajanju.

---

## **163606 Nakup zemljišča Jarčeva ulica**

### **OB070-18-0026 Nakup zemljišč Jarčeva ulica**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Na podlagi Sklepa o razdelitvi posebne razdelilne mase, ki smo ga prejeli s strani Okrožnega sodišča v Mariboru, v stečajnem postopku MTB d.o.o. v stečaju, St 547/2011 na nepremičnine, parc. št. 1238/25, 1240/30 in 1240/50 vse k.o. 656 – Brezje – Jarčeva ulica, smo poravnali znesek v višini 2.840,85 EUR.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Zaključeno.

---

## **164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno**

### **OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Sredstva so bila namenjena za nakupe zemljišč z objekti, kjer je z OPPN predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste s komunalno opremo v kareju K2–K12. Investicija je bila ustavljena, ker projekta ceste od K2-K12 nismo prijavljali v Dogovor za razvoj regij, saj bi odkupi zemljišč z objekti predstavljali preveliko lastno udeležbo pri investiciji za proračun MOM.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Zaključeno.

---

## **164501 Cesta S-J-3-severni del**

### **OB070-16-0073 Cesta S-J-3-severni del**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Gradnja povezovalne ceste S-J-3, severni del, je predvidena severno od novo zgrajene Perhavčeve ulice, kjer v naravi že poteka gramozirana cesta. Cesta je zaradi gostega prometa in prometa težjih tovornih vozil močno poškodovana. Za gradnjo ceste je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letu 2016. Za novogradnjo povezovalne ceste S-J-3, severni del v Poslovno proizvodni coni Tezno je bilo v lanskem letu objavljeno javno naročilo gradenj in konec leta 2018 je bil izbran izvajalec gradbenih del. Podpis gradbene pogodbe bo v letu 2019 po sprejetju Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V izvajanju.

---

## **164502 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine**

### **OB070-17-0084 Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Na jugovzhodnem območju Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, kombinirana z odpadki, kar bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del, oz. nove ceste od K5 do K8. V letu 2018 smo naročili načrt ravnanja z gradbenimi odpadki za to območje, kar bo služilo kot osnova pri samem čiščenju zemljišča. Do same izvedbe še ni prišlo, ker ni potrjena prijava skupnega projekta na pristojnem ministrstvu RS, na osnovi katerega se bo investicija sofinancirala.



**2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V izvajanju.

---

**164503 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda**  
**OB070-17-0085 Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda**

---

**1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, ki so predvidena za gradnjo, plinovod. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob Peharčeve ulice. V letu 2018 se je pričela izdelava projektne dokumentacije za prestavitev plinovoda na južnem območju in na neizgrajen delu Peharčeve ceste. Do izvedbe še ni prišlo, ker ni potrjena prijava na pristojnem ministrstvu RS, na osnovi katerega se bo investicija sofinancirala.

**2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V izvajanju.

---

**164504 Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste**  
**OB070-17-0086 Cesta S-J-3 - južni del, gradnja ceste**

---

**1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V letu 2018 je izvajalec pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo ceste. Pridobili smo dva DIIP-a za gradnjo ekonomsko poslovne infrastrukture v Proizvodno poslovni coni Tezno. Pripravili smo dokumentacijo opisa projektov za predložitev v Dogovor za razvoj regij.

**2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V izvajanju.

---

**164506 Podvoz Ledina**  
**OB070-17-0088 Podvoz Ledina**

---

**1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V septembru 2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju za izvedbo podvoza Ledina in gradnjo navezovalne ceste s komunalno infrastrukturo na glavni železniški progi števil. 30 Zidani most - Maribor - d.m. med RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Maribor. V 4.čl. sporazuma je procentualno specificirana razdelitev stroškov izvedbe projekta. V letu 2018 ni bilo nobenih stroškov po sporazumu. Zaključek celotne investicije je predviden konec leta 2021.

**2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V izvajanju.

---

**511302 Novoletna krasitev mesta**  
**OB070-11-0061 Novoletna krasitev**

---

**1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt je namenjen nabavi nove opreme v sklopu novoletne krasitve v Mestni občini Maribor.

**2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Na projektu je bilo v veljavnem rebalansu 120.000 EUR, realizacija pa 69.184 EUR, kar predstavlja 58%. V letu 2018 smo posodobili praznično razsvetljavo na Piramidi, dobavili nov material, ter izvedli vsebine na trgih. Zastavljene cilje v letu 2018 smo dosegli.

# 0415 Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

---

## 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

### OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva

---

#### 1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva. Cilj je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOM za obdobje 2016 – 2020 (MUV, št. 5/16), sodijo pa med državne pomoči.

#### 2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Sredstva v višini 60.767 EUR so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v MOM v letu 2018 (Ur. l. RS, št. 8/18, z dne 9. 2. 2018). Na razpis je prispelo 31 vlog za različne ukrepe, 23 upravičencev je prejelo državne pomoči za investicije na kmetijah, in sicer za nakup nove kmetijske mehanizacije, opreme in naprav za predelavo kmetijskih proizvodov in hlevov ter adaptacijo gospodarskih poslopij.

---

## 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

### OB070-06-0135 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

---

#### 1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (obnove in sanacije dotrajanih streh, elektro in drugih instalacij, zamenjave oken, obnove toplotnih in ogrevalnih sistemov,...). Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. ohranjanje in povečanje vrednosti le-tega.

#### 2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva omogočajo le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja. V letu 2018 so bila za ta projekt porabljena sredstva v skupni višini 120.290 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na osnovi Programa vlaganj za leto 2018. Nižja realizacija od načrtovane je posledica ustavitve izvajanja investicij od meseca maja 2018 naprej. Sredstva, namenjena izvajanju investicij, so bila sproščena šele v mesecu oktobru 2018, kar je rezultiralo tudi v plačilu energetske sanacije vzhodnega in južnega dela fasade na objektu »Sonček«, Cesta XIV. divizije 48a, šele v letu 2019, kot prevzete obveznosti iz leta 2018 v znesku 29.920 EUR.

---

## OB070-07-0028 INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV

---

#### 1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pri tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim pri obračunu najemnine na podlagi poravnalnih pogodb o financiranju poračunava vložena sredstva.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Zakonodaja ne predvideva več poročila vlaganj najemnikov, zato bo projekt v letu 2018 po izteku pogodbe o financiranju ukinjen. V letu 2018 je bilo za poročun investicijskih vlaganj najemnika poslovnih prostorov realiziranih 2.659 EUR.

---

## **OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

S pridobivanjem nepremičnin MO Maribor zaokrožuje lastništvo na celotni nepremičnini, kjer je že večinski lastnik, kar je racionalno tako z vidika upravljanja kot tudi kasnejšega celovitega ravnanja z nepremičnino.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bilo za pridobivanje (menjavo) nepremičnin realiziranih skupno 440.828 EUR, od tega so bili v okviru PP 162300 realizirani odhodki v višini 251.828 EUR (menjalna pogodba z MORS za zemljišča s stavbami na parcelnih številkah 1209/3, 1209/19, 1209/20 k.o. Zg. Radvanje), v okviru PP 552000 pa odhodki v višini 189.000 EUR (menjalna pogodba z MORS za 4 stanovanja – Ljubljanska ul. 7a, Ul. Vita Kraigherja 16, Ul. Vita Kraigherja 20, Aškerčeva ul. 3a).

---

## **521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

### **OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju ter skupnih delov in naprav (plačila upravnikom za investicijsko vzdrževanje skladno s solastniškim deležem MOM).

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva v višini 152.501 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom poslovnih prostorov in objektov za energetska sanacija stavb, za obnovitvena dela in za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav. Sem spadajo tudi stroški za nujna popravila objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku in jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarni za okolico. Tako je bila v letu 2018 financirana tudi izvedba dveh večjih investicij, in sicer zamenjava strešne kritine na stavbi na naslovu Jurčičeva ulica 8 in sanacija fasade na stavbi na naslovu Gosposka ulica 7. Predmetni investiciji je izvedel upravnik stavbe, MOM pa ju je financirala v višini glede na njen lastniški delež na stavbi.

---

## **550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM**

### **OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje stanovanj v lasti MO Maribor in stanovanj v postopku denacionalizacije, ki so v upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva v skupni višini 53.424 EUR so bila porabljena za plačilo investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so bila ali so še v postopku denacionalizacije in zajemajo sorazmerni delež za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš.

---

## **552000 Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj**

### **OB070-16-0010 Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je sanacija stanovanj, ki so v lasti MOM in delno stanovanj v lasti soustanoviteljic ter za sanacijo stavb. Cilj je zagotavljanje varnosti in normalnega standarda bivanja, ohranjanje in povečanje vrednosti stanovanj, doseganje učinkovitejše izrabe energije v stanovanjih in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje (z menjavo kurilnih naprav v skladu s sodobnimi predpisi) ter zmanjšanje nastanka toplotnih izgub (z vlaganjem v prenovo stavb, instalacij in stavbnega pohištva).

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bilo porabljenih 18.233 EUR zlasti za zamenjavo stavbnega pohištva, prenovo dveh kopalnic (prevzeta obveznost iz leta 2017), sanacijo dimnika na večstanovanjski stavbi na naslovu Gosposka ulica 26 in izvedbo horizontalnega kanalizacijskega priključka na stavbi na naslovu Limbuška cesta 20. Realizacija je nižja, ker so bila določena investicijska vlaganja v stanovanja izvedena s strani JMSS Maribor in posledično tudi poravnana iz PP 550000.

---

## **OB070-17-0005 Pridobivanje nepremičnin**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

S pridobivanjem nepremičnin MO Maribor zaokrožuje lastništvo na celotni nepremičnini, kjer je že večinski lastnik, kar je racionalno tako z vidika upravljanja kot tudi kasnejšega celovitega ravnanja z nepremičnino.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 je bilo za pridobivanje (menjavo) nepremičnin realiziranih skupno 440.828 EUR, od tega so bili v okviru PP 162300 realizirani odhodki v višini 251.828 EUR (menjalna pogodba z MORS za zemljišča s stavbami na parcelnih številkah 1209/3, 1209/19, 1209/20 k.o. Zg. Radvanje), v okviru PP 552000 pa odhodki v višini 189.000 EUR (menjalna pogodba z MORS za 4 stanovanja – Ljubljanska ul. 7a, Ul. Vita Kraigherja 16, Ul. Vita Kraigherja 20, Aškerčeva ul. 3a).

---

## **711012 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva**

### **OB070-16-0008 Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah (npr. turizem na kmetiji) ter možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v nekmetijske proizvode in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah. Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MOM za obdobje 2016 – 2020 (MUV, št. 5/16) in po pravilih »de minimis« pomoči.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva v višini 19.798 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči »de minimis« za ukrepe razvoja podeželja v MOM v 2018 (Ur. l. RS, št. 21/18, z dne 30. 3. 2018). Sredstva so bila dodeljena 8 kmetijskim gospodarstvom za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah kot npr. turizem na kmetiji in gozdarstvo.

---

## **721000 Vzpodbujanje zaposlovanja**

### **OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je spodbujanje novih zaposlitev, s ciljem zmanjševanja brezposelnosti v MO Maribor. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v MOM, javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje pomoči "de minimis". Ministrstvo za finance je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-2015) za novo programsko obdobje 2014-2020.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v višini 107.228 EUR in se nanašajo na sofinanciranje stroškov samozaposlitve. Dodeljena so bila na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve registrirano brezposelnih oseb v MO Maribor, ki je bil objavljen v UL RS št. 52 z dne 27. 7. 2018 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za odpiranje novih podjetij, se je prijavilo 29 prosilcev - brezposelnih oseb, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno največ do 30 dni. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 25 vlagateljev, od tega je 1 upravičenec od vloge odstopil, sredstva za posamezno samozaposlitev pa so bila dodeljena v višini 4.500 EUR. V začetku leta 2018 je bila 1 upravičencu izplačana tudi subvencija po javnem razpisu za sofinanciranje stroškov nove zaposlitve za leto 2017 v višini 8.049 EUR (do zamika izplačila je prišlo zaradi dodatnih preverjanj izpolnjevanja pogojev upravičenca ter kandidata za zaposlitev). Sredstva na postavki niso bila realizirana v celoti, saj je Zavod za zaposlovanje v letu 2018 imel podoben ukrep in se je veliko registrirano brezposelnih oseb vključilo v programe za samozaposlovanje le pri njih.

---

## **742012 Turistična infrastruktura**

### **OB070-14-0068 Turistična infrastruktura**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. Izvajalec aktivnosti v zvezi z vlaganjem v turistično infrastrukturo je Zavod za turizem Maribor-Pohorje.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Planirana sredstva so bila namenjena za financiranje postavitve in obratovanja drsališča na Trgu generala Maistra v sezoni 2018/2019. V skladu s pogodbenimi določili je MOM v letu 2018 zagotovila sredstva do višine 63.400 EUR, realizacija je nižja, ker bo preostanek pogodbenih sredstev v višini 38.600 EUR izplačan iz proračuna za leto 2019.

---

## **742014 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva**

### **OB070-16-0009 Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva**

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva je spodbujanje podjetniške aktivnosti za večje investiranje podjetij v lokalnem okolju in za nastop lokalnih podjetij na tujih trgih ter prepoznavnost v tujini. Sredstva se dodeljujejo na osnovi novega Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva v MOM in spremembe le-tega (sprejete na seji MS MOM 9. 3. 2017), javnih razpisov in po pravilih, ki se nanašajo na dodeljevanje pomoči "de minimis". Ministrstvo za finance

je potrdilo priglašeno shemo ukrepov (št. M001-5883369-2015 in št. M001-5883369-2015/I) za novo programsko obdobje 2014-2020.

## **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva v višini 68.878 EUR so bila dodeljena po Javnem razpisu za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2018 (Ur. l. RS, št. 39/18, z dne 8. 6. 2018). Na razpis je prispelo skupaj 59 vlog, razpisne pogoje za nakup nove opreme v mikro in malih podjetjih iz Maribora pa je izpolnjevalo 49 vlagateljev, od tega so bila v letu 2018 dodeljena sredstva 48 upravičencem, 1 upravičenec pa je sredstva prejel v začetku leta 2019. Realizacija je nižja, ker so bila sredstva načrtovana za izvedbo dveh javnih razpisov, izveden pa je bil samo eden.

---

## **911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave OB070-06-0137 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov (popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro instalacij in druga gradbena dela v zvezi z obnovo teh prostorov). Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. z upravnimi in poslovnimi prostori s ciljem ohranjanja in povečanja vrednosti le-teh.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

V letu 2018 so bila sredstva v skupni višini 55.244 EUR porabljena za investicijska in vzdrževalna dela, kot so energetska sanacija fasade, ureditev ogrevanih boksov v zavetišču za živali, naročilo projektne dokumentacije, projektantskega nadzora, ureditve električnega razvoda, ter ostala nujna obnovitvena dela za zagotavljanje nemotene in varne in varčne uporabe poslovnih in upravnih prostorov v skladu s predpisi. Porabljena sredstva predstavljajo predvsem poravnavo prevzetih obveznosti iz leta 2017, katerih plačilo je bilo zaradi rokov plačil izvedeno v letu 2018.

# 0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

---

## 213401 Nakup osnovnih sredstev

### OB070-12-0006 Nakup osnovnih sredstev

---

#### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Sredstva so namenjena nakupu osnovnih sredstev Urada. V letu 2018 smo posodobili računalniško opremo Urada.

Del sredstev je bil namenjen za nakup materialov za izvedbo projekta Skupaj spreminjamo prometne navade, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor. Cilj projekta je bil informiranje in osveščanje vseh generacij o trajnostni mobilnosti. Podrobnejši opis projekta je podan pri PP Okolje. Projekt se je začel maja 2018 in zaključil konec septembra 2018.

#### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Z novo računalniško opremo delo poteka hitreje, poleg tega nam je omogočen vpogled v GIS in pridobivanje podatkov, ki jih potrebujemo za redno in strokovno opravljanje nalog.

Za projekt Skupaj spreminjamo prometne navade smo pri izvedbi akcij informiranja potrebovali določene materiale in sredstva, ki smo jih uporabili na prireditvah. Projekt je bil uspešno izveden.



# 0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

---

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

**OB070-12-0129 Nakup osnovnih sredstev in opreme MIR**

---

**1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

V letu 2018 je bila realizacija nakupa osnovnih sredstev na višini 14.565,17 EUR.

Izveden je bil načrtovani nadomestni nakup službenega vozila za potrebe inšpektorata in nakup nujen računalniške opreme za zagotavljanje tekočega poslovanja. Za izpolnjevanje z zakonom določenih nalog in izvrševanja načrtov dela v občinah soustanoviteljicah mora urad zagotavljati dovolj veliko število službenih vozil. Odsluženi avto park želimo postopoma obnavljati postopoma z nabavo enega novega vozila na leto.

**2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Sredstva so bila realizirana v višini 3.266 EUR.

- 0601 Mestna četrt Center**
- 0602 Mestna četrt Ivan Cankar**
- 0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci**
- 0604 Mestna četrt Koroška vrata**
- 0605 Mestna četrt Magdalena**
- 0606 Mestna četrt Nova vas**
- 0607 Mestna četrt Pobrežje**
- 0608 Mestna četrt Radvanje**
- 0609 Mestna četrt Tabor**
- 0610 Mestna četrt Tezno**
- 0611 Mestna četrt Studenci**
- 0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj**
- 0613 Krajevna skupnost Kamnica**
- 0614 Krajevna skupnost Limbuš**
- 0615 Krajevna skupnost Pekre**
- 0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče**

---

## **OB070-09-0049 Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS**

---

### **1. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Maribor ter vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Glavni cilj je ustrezen trajnostni razvoj in napredek mesta ter urejeno in vzdrževano premoženje.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

### **2. Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2018 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Obrazložitve so pri proračunskih postavkah posameznih MČ in KS.