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1.
UVODNO POJASNILO S POVZETEKOM PREDHODNIH PODATKOV O INVESTICIJSKEM PROJEKTU
1.1. Predstavitev investitorja  

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) obsega površino 147 km2. Leži na 274 m nadmorske višine. Središče MO Maribor je mesto Maribor. Maribor ima nadvse ugodno lego na križišču pomembnih evropskih poti, ob reki Dravi, med Pohorjem, Kozjakom in Slovenskimi goricami, med Dravsko dolino in Dravskim poljem.  

MO Maribor ima 113.113 prebivalcev (vir: podatki SURS, 31.12. 2008). Poleg mesta Maribor občina obsega še naslednja naselja: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci.

Maribor je univerzitetno in metropolitsko mesto. Je središče slovenske Štajerske in sedež statistične regije - Podravske regije ter vzhodne kohezijske regije. Maribor je gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno in trgovsko središče severovzhodne Slovenije. V mestu je vrsta institucij nacionalnega pomena. Tukaj je sedež Univerze v Mariboru, Inštituta informacijskih znanosti – IZUM, Nove KBM, Zavarovalnice Maribor, SNG Maribor, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in Mariborske nadškofije. V mestu ima sedež vrsta nacionalnih institucij: Pošta Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za energijo in Agencija za železniški promet.

1.2.
Izdelovalec investicijskega programa

Investicijski program je izdelal Ekonomski institut Maribor d.o.o., odgovorna oseba za izdelavo je Zlatka Zastavnikovič, univ.dipl.ekon..

1.3.
Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicije je prilagoditev skladišča komunalnih odpadkov v Dogošah v odlagališče. MO Maribor nima urejenega odlagališča za nenevarne odpadke, zato je Snaga javno podjetje d.o.o. kot javna gospodarska služba v nekaj preteklih letih problem odlaganja odpadkov s prispevnega območje občine začasno reševala tako, da je odpadke stisnjene in zvite v bale ter ovite v PVC ovoje skladiščila na lokaciji Dogoše.

Cilji investicije so naslednji:

· Urediti problematiko odlaganja odpadkov skladno z zakonodajo – z 31.12 2008 je izteklo Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča,

· Preureditev skladišča bal v odlagališče,

· Sanacija in zaprtje odlagalnega telesa,

· Stabilizirati telo odlagališča in njegovo rekultiviranje,

· Rekonstruirati sistem izcednih vod, da ne pride do onesnaženja podtalnice,

· Pomembno zmanjšati in končno izničiti emisijo vonjav, s tem bi se izboljšala kvaliteta življenja prebivalcev, ki živijo ob odlagališču,

· Izvesti odlinjevanje odlagališčnih plinov (emitiranje neprijetnega smradu in zmanjšanje emisije toplogrednih plinov), ipd. 

1.4.
Kronologija
V letu 2003 se je Pobreška deponija komunalnih odpadkov napolnila do te mere, da je bila MO Maribor prisiljena poiskati opcije, ki bi premostile določeno časovno obdobje za odlaganje odpadkov, ki nastajajo v MO Maribor in ZMO. Rešitev naj bi bila kratkotrajna, oziroma naj bi premostila dobo treh let. Edina možna rešitev se je pokazala v začasnem skladišču baliranih odpadkov. Koncem leta 2003 in začetnih mesecih 2004 se je na lokaciji takratne gramoznice v Dogošah zgradilo Začasno Skladišče Baliranih Odpadkov Dogoše. Dne, 01.03.2004 se je v Dogošah odložila prva bala in bale so se odlagale vse do 28.10.2006. V teh letih so bili v začasnem skladišču zgrajeni trije platoji (PLATO 1, PLATO 2 in PLATO 3), ki so bili osnova za skladovnico in odloženih je bilo cca. 130.000 ton odpadkov. Ko je bilo začasno skladišče polno, žal Maribor še ni imel trajne rešitve za odlaganje odpadkov. Dana situacija je pripeljala do te mere, da so pristojni pričeli s postopkom prestrukturiranja začasnega skladišča odpadkov v trajno odlagališče. Dne, 03.05.2007 je bilo izdano Okoljevarstveno dovoljenje za odlagališče nenevarnih odpadkov Dogoše. S samim odlaganjem se je pričelo dne, 15.10.2007, okoljevarstveno dovoljenje pa je veljalo do 31.12.2008.

Izdelan je bil načrt sanacije začasnega skladišča baliranih odpadkov oziroma odlagališča nenevarnih odpadkov v Dogošah. Po sanacijskem načrtu je potrebno vse medprostore med skladovnicami zasuti z odpadki v razsutem stanju in urediti bočno in krovno tesnjenje celotnih skladovnic in medprostorov. Po sanacijskem načrtu je potrebno vse lokacije kjer so odloženi odpadki predhodno zatesniti, uredili odtok izcednih vod in zgradili individualno čistilno napravo.

2.
POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1.
Cilji investicije

Namen investicije je prilagoditev skladišča komunalnih odpadkov v Dogošah v odlagališče. MO Maribor nima urejenega odlagališča za nenevarne odpadke, zato je Snaga javno podjetje d.o.o. kot javna gospodarska služba v nekaj preteklih letih problem odlaganja odpadkov s prispevnega območje občine začasno reševala tako, da je odpadke stisnjene in zvite v bale ter ovite v PVC ovoje skladiščila na lokaciji Dogoše.

Cilji investicije so naslednji:

· Urediti problematiko odlaganja odpadkov skladno z zakonodajo – z 31.12 2008 je izteklo Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča,

· Preureditev skladišča bal v odlagališče,

· Sanacija in zaprtje odlagalnega telesa,

· Stabilizirati telo odlagališča in njegovo rekultiviranje,

· Rekonstruirati sistem izcednih vod, da ne pride do onesnaženja podtalnice,

· Pomembno zmanjšati in končno izničiti emisijo vonjav, s tem bi se izboljšala kvaliteta življenja prebivalcev, ki živijo ob odlagališču,

· Izvesti odlinjevanje odlagališčnih plinov (emitiranje neprijetnega smradu in zmanjšanje emisije toplogrednih plinov), ipd. 

2.2. Spisek strokovnih podlag

Predhodne idejne rešitve in študije za pripravo Investicijskega programa so prikazane v naslednji tabeli.

Tabela 1:
Podatki o izdelani projektni dokumentaciji

	Projektant
	Naslov, datum izdelave in faza projekta  
	Št. GD, UD, U enota, datum izdaje

	IEI
	Skladišče baliranih odpadkov PGD, PZI; 03.12.2002
	GD (351-05-481/2003-311; datum: 10.03.2003)

	IEI
	Poročilo o vplivih na okolje za skladiščenje baliranih odpadkov Dogoše; april 2003 
	6D-R89.41a

Datum: april 2003

	IEI
	PID – za plato 1,2 in 3
	GD (351-05-481/2003-311; datum: 10.03.2003)

	IEI
	Prilagoditev odlagališča baliranih odpadkov Dogoše; junij 2006, idejna zasnova
	6D-6E4.21

Datum: junij 2006

	IEI
	Poročilo o vplivih na okolje za odlagališče baliranih odpadkov Dogoše; november 2006  
	6D-3G3.3

Datum: november 2006

	IEI
	Program prilagoditve odlagališča komunalnih odpadkov Dogoše
	6D-3G3.2.01-A

Datum: oktober 2006


Poleg navedene dokumentacije so bile upoštevane še naslednje:  
· Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče nenevarnih komunalnih baliranih odpadkov Dogoše, ki jo je pripravil IEI d.o.o. Maribor, julij 2006,

· Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Dogoše, št. 35468-11/2006-26, ki ga je dne 03.05.2007 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,

· PZI Odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov Dogoše, št. proj. 6D-3G3.7, ki ga je izdelal IEI d.o.o. Maribor, marec 2007.

2.3.
Kratek opis upoštevanih variant

Obstoječe odlagališče baliranih odpadkov Dogoše je problematično, saj pri obratovanju prihaja do čezmernega obremenjevanja okolja s smradom, zaradi česar je obremenjeno okolje in s tem predvsem stanovalci v bližini. Zato je MO Maribor pristopila k reševanju tega problema. Podana sta bila dva predloga možne rešitve:

1. rešitev: odstranitev skladišča baliranih odpadkov z odvozom na drugo lokacijo in 

2. rešitev: prilagoditev skladišča baliranih odpadkov Dogoše v odlagališče.  

Kot primernejša je bila izbrana varianta s prilagoditvijo skladišča baliranih odpadkov v odlagališče in zaprtje. Omenili bi, da je pri izbiri igrala pomembno vlogo tudi finančna komponenta, saj je bil ocenjen projekt odstranitve skladišča baliranih odpadkov kot finančno mnogo zahtevnejši. Za obe rešitvi sta bili izdelani strokovni oceni vplivov na okolje in v nadaljevanju podajamo povzetek teh strokovnih ocen.

1. rešitev:
ODSTARNITEV SKLADIŠČA BALIRANIH ODPADKOV DOGOŠE 

Predmet ocene vplivov na okolje so aktivnosti v zvezi s postopkom odstranjevanja odpadkov na lokaciji skladišča ter odstranitev vseh objektov in naprav v sklopu skladišča na obravnavani lokaciji. Projekt ne navaja lokacije končnega odlaganja odpadkov in tudi ne transportnih poti. Zato ocena ne obravnava končnega odlaganja baliranih odpadkov in končnega odlaganja ostalih odpadkov v zvezi z odstranitvijo skladišča. Prav tako strokovna ocena ne obravnava vplivov na okolje v zvezi s transportom odpadkov.

Obravnavali smo vplive na okolje zaradi odstranitve baliranih odpadkov na lokaciji Dogoše pri Mariboru. Obravnavano območje je v severovzhodni Sloveniji, v bližini Maribora. Območje predvidenega posega se nahaja vzhodno od avtoceste Maribor – Ljubljana. 

Ocena vplivov na okolje obravnava vplive: zaradi hrupa, na vode (površinske in podzemne), tla, na kakovost zraka (prašne usedline, vonjave), eksplozijska ogroženost, na Naturo 2000, na zaščitena območja narave in kulturne dediščine, s psihosocialnega vidika, ter glede krajinskih in vidnih značilnosti prostora. Povzetek vrednotenja vplivov je v naslednji tabeli.

Tabela 2:
Pregled vrednotenja vplivov na okolje za 1. rešitev
	Sestavine okolja oz. vrsta vpliva
	Ocena vpliva med odstranjevanjem
	Ocena vpliva po odstranitvi

	Hrup 
	Vpliv je dopusten (2)
	Vpliva ni (0)

	Voda
	
	 

	- površinske vode
	Vpliva ni (0)
	Vpliva ni (0)

	- podzemne vode
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliva ni (0)

	Tla
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)

	Kakovost zraka
	
	

	- vonjave
	Vpliv je dopusten (2)
	Vpliva ni (0)

	- emisije v zrak
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliva ni (0)

	Eksplozivna ogroženost
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliva ni (0)

	Natura 2000
	Vpliva ni (0)
	Vpliva ni (0)

	Zaščitena območja narave in kulturna dediščina
	Vpliva ni (0)
	Vpliva ni (0)

	Psihosocialni vplivi
	Vpliv je dopusten (2)
	Vpliva ni (0)

	Krajevne in vidne značilnosti prostora
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliva ni (0)


V obdobju odstranjevanja skladišča baliranih odpadkov so vplivi dopustni zaradi hrupa, zaradi neprijetnih vonjav in s psihosocialnega vidika. Vplivi so neznatni na podzemne vode, na tla, zardi emisij v zrak, zaradi eksplozijske ogroženosti in na krajinske in vidne značilnosti prostora. Ni vplivov na površinske vode, na območje Nature 2000 ter na zaščitena območja narave in kulturno dediščino. Skupna ocena je, da so vplivi neznatni do dopustni. Izvajale se bodo aktivnosti na lokaciji skladišča, ki bodo povzročale predvsem hrup in emisije neprijetnih vonjav v okolje.

Vplivov po odstranitvi skladišča baliranih odpadkov ne bo, samo vpliv na tla ocenjujemo kot neznaten (ocena 1).

Z odstranitvijo skladišča baliranih odpadkov se bo pridobil prostor, ki ga lahko občina izrabi v druge namene, vendar pa bo zato potrebno na drugi lokaciji pridobiti zadostne površine za izvedbo odlagališča nenevarnih odpadkov.

Ocenjeni stroški - Ekonomski pokazatelji kažejo, da bi sanacija skladišča znašala desetkratno vrednost investicije skladišča (ocena vrednosti investicije iz septembra 2003 je znašala 795.869.460 SIT / 235,9364 (srednji tečaj Banke Slovenije, september 2003) = 3.373.237,00 EUR X 10), kar bi predstavljalo investicijo v višini cca. 33.700.000,00 EUR. Investicija bi zajemala izgradnjo prostorov, ki bi pokrivali ¼ skladovnice (dimenzije skladovnice 51 m x 161 m x 10m), prezračevalni sistem le teh prostorov, izgradnja transportnih poti v halah,…..itd. Oprema bi bila namensko narejena, kar bi nam preprečilo porabo le teh segmentov po zaključku sanacije skladišča tudi drugje.

2. rešitev:
PRILAGODITEV SKLADIŠČA BALIRANIH ODPADKOV DOGOŠE V 

ODLAGALIŠČE 

Strokovna ocena obravnava vplive: zaradi hrupa, na vode (površinske in podzemne), tla, na kakovost zraka (prašne usedline, vonjave), eksplozijska ogroženost, na Naturo 2000, na zaščitena območja narave in kulturne dediščine, s psihosocialnega vidika, ter glede krajinskih in vidnih značilnosti prostora. Vplivi so ocenjeni na podlagi podatkov iz idejne zasnove, ki so bili ponekod skromni.

Povzetek vrednotenja vplivov zaradi prilagoditve skladišča baliranih odpadkov Dogoše v odlagališče in vplivi po zaprtju odlagališča so zbrani v naslednji tabeli.

Tabela 3:
Pregled vrednotenja vplivov na okolje za 2. rešitev

	Sestavine okolja oz. vrsta vpliva
	Ocena vpliva med odstranjevanjem
	Ocena vpliva po odstranitvi

	Hrup 
	
	

	- na lokaciji
	Vpliv je dopusten (2)
	Vpliv je neznaten (1)

	- ob prometnicah
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliva ni (0)

	Voda
	
	 

	- površinske vode
	Vpliva ni (0)
	Vpliva ni (0)

	- podzemne vode
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliva ni (0)

	Tla
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)

	Kakovost zraka
	
	

	- vonjave
	Vpliv je dopusten do neznaten (2-1)
	Vpliva je neznaten (1)

	- emisije v zrak
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)

	Eksplozivna ogroženost
	Vpliva ni (0)
	Vpliva ni (0)

	Natura 2000
	Vpliva ni (0)
	Vpliva ni (0)

	Zaščitena območja narave in kulturna dediščina
	Vpliva ni (0)
	Vpliva ni (0)

	Psihosocialni vplivi
	Vpliv je dopusten do  neznaten (2-1)
	Vpliva ni (0)

	Krajevne in vidne značilnosti prostora
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)


V obdobju prilagoditve skladišča baliranih odpadkov so vplivi dopustni zaradi hrupa (na lokaciji skladišča), zaradi neprijetnih vonjav in s psihosocialnega vidika so vplivi v začetku dopustni in potem neznatni. Vplivi so neznatni zaradi hrupa ob prometnicah, na podzemne vode, na tla, zardi emisij v zrak ter na krajinske in vidne značilnosti prostora. Ni vplivov na površinske vode, zaradi eksplozijske ogroženosti, na območje Nature 2000 ter na zaščitena območja narave in kulturno dediščino. Skupna ocena je, da so vplivi neznatni do dopustni.  

Vplivov po zaprtju odlagališča baliranih odpadkov ne bo, samo vpliv zaradi hrupa na lokaciji, na tla, na kakovost zraka (vonjave, emisije v zrak) ter na krajinske in vidne značilnosti prostora ocenjujemo kot neznatne (ocena 1).

Ocenjena vrednost investicije znaša 2.927.460,58 EUR. 

2.4.
Navedba odgovornih oseb

V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije.

a) Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Željko Blažeka, univ.dipl.ing.grad. 

b) Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Zlatka Zastavnikovič, univ.dipl.ekon.,

c) Odgovorni vodja za izvedbo investicije in za pripravo vse druge potrebne dokumentacije:  Vilibald Šabeder
2.5.
Predvidena organizacija za izvedbo investicije

Investicijo vodi Snaga javno podjetje d.o.o. Maribor, ki je upravljavec odlagališča baliranih odpadkov Dogoše. Upravljavec skrbi za pripravo vse potrebne tehnične in investicijske dokumentacije. Objavil je javni razpis za oddajo del na projektu. Izbral izvajalce za izvedbo del v dogovorjenem obsegu in kvaliteti. 

Strokovne službe upravljavca vodijo izvedbo investicije. Sodeluje tudi finančne službe. Delo izvajalcev na terenu nadzoruje izbran izvajalec za gradbeni nadzor. 

2.6.
Vrednost investicije 

Investicija v prilagoditev skladišča baliranih odpadkov Dogoše v odlagališče bo izpeljana v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. V naslednji tabeli je prikazan rekapitulacija investicijskih del, katerih skupna vrednost znaša 2.927.460,58 € po stalnih cenah.

Tabela 4:
Rekapitulacija investicijskih stroškov

- v €, stalne cene (z DDV)

	Oz.
	Opis investicijskih stroškov
	Vrednost
	DDV
	Skupaj

	1
	Pilotno odlagališče bal
	46.937,79
	9.387,56
	56.325,35

	2
	Zagotovitev nepropustnosti podlage
	70.217,50
	14.043,50
	84.261,00

	3
	Tesnjenje tal
	65.938,49
	13.187,70
	79.126,19

	4
	Pripravljalna dela na odlagalnih poljih
	61.334,95
	12.266,99
	73.601,94

	5
	Ureditev dovozne poti
	48.400,32
	9.680,06
	58.080,38

	6
	Prestavitev komunalnega omrežja
	72.605,00
	14.521,00
	87.126,00

	7
	Ureditev ceste in zahodne brežine
	79.736,00
	15.947,20
	95.683,20

	8
	Odstranitev yerseyev in ureditev južne brežine
	66.589,00
	13.317,80
	79.906,80

	9
	Ureditev jaškov
	73.572,81
	14.714,56
	88.287,37

	10
	Drenažiranje dela novih odlagalnih površin
	65.821,94
	13.164,39
	78.986,33

	11
	Utrditev tesnjenja – severna brežina
	79.881,60
	15.976,32
	95.857,92

	12
	Tesnjenje JUŽNE in ZAHODNE brežine 
	225.000,00
	45.000,00
	270.000,00

	13
	Prestavitev hidrantnega omrežja
	35.000,00
	7.000,00
	42.000,00

	14
	Tesnjenje medprostora 1- severna brežina
	135.000,00
	27.000,00
	162.000,00

	15
	Izgradnja povezovalnih cevi za izcedno vodo novonastalih platojev (medprostori) 
	40.000,00
	8.000,00
	48.000,00

	16
	Tesnjenje VZHODNE brežine
	80.000,00
	16.000,00
	96.000,00

	17
	Dobava in vgradnja gline plato 1-severna brežina
	25.000,00
	5.000,00
	30.000,00

	18
	Izgradnja odplinjevalnega sistem in povezava na baklo (veja ENA)
	68.000,00
	13.600,00
	81.600,00

	19
	Izgradnja potrebnih segmentov čistilne naprave
	97.000,00
	19.400,00
	116.400,00

	20
	Povezava izcednih vodov
	55.000,00
	11.000,00
	66.000,00

	21
	Ureditev novonastalih požarnih poti
	46.000,00
	9.200,00
	55.200,00

	22
	Tesnjenje brežine plato 1- sever
	150.000,00
	30.000,00
	180.000,00

	23
	Izgradnja odplinjevalne mreže na pokrovu skladovnice
	120.000,00
	24.000,00
	144.000,00

	24
	Dobava in vgradnja PEHD tesnilne membrane d=2,5 mm
	150.000,00
	30.000,00
	180.000,00

	25
	Izgradnjo potrebnih segmentov ČN
	36.000,00
	7.200,00
	43.200,00

	26
	Izgradnja odplinjevalnega sistema in povezav na baklo (vaja DVA)
	58.000,00
	11.600,00
	69.600,00

	27
	Izgradnja odplinjevalnega sistema in povezav na baklo (veja TRI)
	61.000,00
	12.200,00
	73.200,00

	28
	Tesnjenje pokrova odlagališča, tesnjenje, prekrivanje in zasaditev
	180.000,00
	36.000,00
	216.000,00

	29
	Polaganje geotekstila  (pokrov skladovnice)
	48.515,08
	9.703,02
	58.218,10

	30
	Nepredvidena dela
	99.000,00
	19.800,00
	118.800,00

	 
	Skupaj
	2.439.550,48
	487.910,10
	2.927.460,58


Investicija se financira iz sredstev MO Maribor, ki se zbirajo za okoljske dajatve. Vrednost in viri so prikazani v naslednji tabeli. 

Tabela 5:
Viri in struktura financiranja investicije








- v EUR, stalne cene (z DDV)

	 Viri financiranja
	Skupaj
	%

	MO Maribor – proračun (okoljske dajatve)
	2.927.460,58
	100,00%

	Skupaj
	2.927.460,58
	100,00%


2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti 

investicijskega projekta

Zbirni rezultati izračunov ekonomske učinkovitosti projekta so prikazani za leto 2012. 

Tabela 6:
Prikaz rezultatov izračunov
- v EUR

	Kazalniki
	Vrednosti

	Prihodki 
	496.650

	Odhodki 
	478.220

	Čisti dobiček / izguba
	18.430

	Ekonomičnost poslovanja
	1,04

	Donosnost poslovanja
	0,04

	Doba vračanja vloženih sredstev (leta)
	15,10

	Neto sedanja vrednost  
	-326.415

	Interna stopnja donosnosti
	0,90 %

	Relativna neto sedanja vrednost (koef.)
	-0,3716


Projekt ne izkazuje ekonomske učinkovitosti v smislu ustvarjanja dobička. Namenjen je reševanju problematike odlaganja odpadkov na področju MO Maribor in sanaciji odlagališča baliranih odpadkov. Projekt ima širše družbene koristi, saj bi s sanacijo odlagališča poleg izpolnitve okoljevarstvenih in zakonskih ciljev bistveno vplivali na izboljšanje kvalitete življenja okoliškega prebivalstva.  

3.
OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

3.1.
Kratka predstavitev investitorja

Investitor je Mestna občina Maribor, v nadaljevanju so navedeni osnovni podatki:

Investitor:
 

Mestna občina Maribor

Sedež:



Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Matična številka:

5883369 

Davčna številka:

12709590 

Župan:



Franc Kangler  

Telefon:


02 220 10 00 

Fax:



02 220 12 07 

E-mail: 


info@maribor.si
Mestna občina Maribor:



______________________________








  (žig)

Odgovorna oseba:  




______________________________










(podpis)

3.2.
Strokovne službe

a)
Projektno dokumentacijo je izdelalo:

Podjetje:  
IEI d.o.o. Maribor

Sedež:
    
Ljubljanska 9, 2000 Maribor 

Datum izdelave projektne dokumentacije:  leto 2006 in 2007

Podjetje:






____________________________



  (žig)

Odgovorna oseba:




____________________________










(podpis)

b) Investicijsko dokumentacijo je izdelalo: 

Podjetje:
Ekonomski institut Maribor d.o.o., 

 

Sedež:
 
Razlagova ulica 22, 2000 Maribor

Datum izdelave dokumenta: junij 2009 

Podjetje:





____________________________



  (žig)

Odgovorna oseba:




____________________________









(podpis)

c)
Upravljavec investicije bo podjetje:   

Podjetje:
Snaga javno podjetje d.o.o. Maribor, 

 

Sedež:
 
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

Podjetje: 






____________________________



 (žig)

Odgovorna oseba:  


  

____________________________









(podpis)

4.
ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA  

4.1.
Analiza obstoječega stanja

Na odlagališču nenevarnih odpadkov Dogoše se vršijo zaključna dela odlaganja komunalnih odpadkov. Odpadki se zapolnjujejo v nastale medprostore med skladovnicami, odpadki se  uporabljajo tudi za izravnavanje terena odlagališča. Pripeljani odpadki se skompaktirajo in prekrijejo z zemljinami, da se ublaži vpliv neugodnih vonjav na okolico.

Na odlagališče se dnevno pripelje cca. 200 ton obdelanih odpadkov, ki jih skrbno predhodno pregledajo, če ustrezajo zahtevam iz Okoljevarstvenega dovoljenja. Na samem odlagališču se vrši notranji transport (prekrivanje). Usklajevanje zunanjega transporta z notranjim je bistvenega pomena za preprečevanje vpliva samega odlagališča na okolico.

Novo nastali segmenti odlagališča so se predhodno zatesnili. Na odlagalnih poljih se tvori izcedna voda. Ta voda nastaja s pomočjo meteorne vode, ki vdira v samo telo deponije. Izcedne vode se vodijo na prečiščenje nato pa v zbirni rezervoar izcednih vod iz katerega se prečrpavajo v mestno kanalizacijo.

Meteorne vode se zbirajo v zato pripravljenih ponikovalnih jarkih. Ponikovalni jarki se redno vzdržujejo, da ohranimo nemoteno delovanje prečrpavanja izcednih vod.

Konec leta 2008 je prenehala veljavnost Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča, zato je potrebna sanacija le-taga in pričetek postopkov za zapiranje odlagališča. 

Slika :
Odlagališče baliranih komunalnih odpadkov Dogoše (junij 2009)
[image: image4.jpg]



4.2. Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Pravna podlaga za izdelavo Investicijskega programa je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS 60/06).

Investicija v prilagoditev skladišča baliranih odpadkov Dogoše v odlagališče je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

· Državni razvojni program 2007 – 2013, Ljubljana, marec 2008,

· Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 - 2013, Maribor maj 2007
· Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013, Ljubljana 16. maj 2007
· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, Ljubljana 26.julij 2007. 
· Resolucija o nacionalnem varstvu okolja 2005 – 2016 (ReNPVO)(Ur.l.RS št. 2/06)

· Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1)(Ur.l. RS št. 39/06)

· Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje do konca leta 2008 (sklep vlade RS z dne 22.4.2004) – izhaja iz NPVO na področju ravnanja z odpadki in obvez direktive Sveta ES-1999/31/ES o odlaganju odpadkov

· Zakon o vodah (Ur.l. RS št. 67/02, 110/02)

ODPADKI

· Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS št. 32/06)

· Pravilnik o ravnanju z odpadki ter spremembe in dopolnitve le-tega (Ur.l. RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03)

VODA

· Uredba o kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS št. 11/02)

· Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vodo in javno kanalizacijo (Ur.l. RS št. 47/05)

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01 in 41/04)

· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur. l. RS št. 7/00)

· Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS št. 26/06)

TLA

· Pravilnik o obratovanju monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l. RS št. 55/97)

· Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l. RS št. 68/96, 35/01 in 29/04)

· Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS št. 68/96)     

ZRAK

· Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zrak (Ur.l. RS št. 73/94-stara uredba)     

· Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS št. 52/2002 – nova krovna uredba)

· Odlok o mejnih in kritičnih koncentracijah škodljivih snovi v zraku (Ur.l. SRS št. 30/90, 40/90, 42/90)

· Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku in spremembe (Zr.l. RS št. 52/02 in 18/03)

· Pravilnik o monitoringu zunanjega zraka (Ur.l. RS št. 127/03 – imisijski pravilnik)

· Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in dopolnitve le-te (Ur.l. RS št. 73/94, 68/96, 109/01 – emisijska uredba)

HRUP

· Uredba o ocenjevanju in urejanju hrup v okolju (Ur.l. RS št. 121/04)

· Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 105/05)

· Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur.l. RS št. 45/95)

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur.l. RS št. 70/96 in 45/02)

NARAVA

· Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03 in 41/02)

· Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)(Ur.l. RS št. 49/04 in 110/04)

· Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS št. 46/04 in 110/04)

· Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Ur.l. RS št. 84/05)

· Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. RS št. 113/03)

· Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeč seznam (Ur.l. RS št. 82/02)

OSTALO

· Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 7/99, 110/02 in 126/03)

· Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS št. 59/96,31/98, 1/99, 54/00, 68/00, 27/02, 58/02, 67/02, 110/02, 36/03 in 55/03)

· Zakon o gozdovih (Ur.l. RS št. 30/93, 13/98, 56/99, 6/02 in 110/02)

KROVNA ZAKONODAJA EU ZA PODROČJE ODPADKOV

35) Waste framework directive (75/442/EEC & amendm. 91/156/EEC, 91/692/EEC, 96/350/EEC)

Direktiva z dopolnitvami ureja definicije, vzpodbuja preventivne ukrepe za zmanjšanje količin in nevarnostnega potenciala, določa uvajanje čistih tehnologij, izboljšanje proizvodov in načinov končne oskrbe. V direktivi se vzpodbuja snovna in energetska izraba odpadkov, preprečuje nekontrolirano ravnanje z odpadki, zahteva vzpostavitev mreže objektov za končno oskrbo odpadkov, predpisuje vsebinske okvirje načrtov ravnanja z odpadki in njihovo izdelavo, zagotavljanje lokacij za objekte, čim višjo stopnjo samozadostnosti znotraj države. Postavlja ločnico glede zahtev za opravljanje posameznih dejavnosti v okviru sklopa: vpis v seznam in posebno dovoljenje.

36) Packaging waste directive (94/62/EC)

37) Waste Community Strategy (COM(96)399)

5.
ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI IN DEJAVNOSTI

Upravljavec odlagališča baliranih komunalnih odpadkov je Snaga javno podjetje Snaga d.o.o. Maribor. Ta med ostalim izvaja storitve obvezne javne gospodarske službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki zajema zbiranje, prevažanje in razvrščanje komunalnih odpadkov ter kompostiranje kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo 

Območje izvajanja dejavnosti zbiranja in odvažanja nenevarnih komunalnih odpadkov je Mestna občina Maribor ter v občine : Kungota, Pesnica, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Miklavž na Dravskem Polju, Starše, Hoče-Slivnica, Rače-Fram ter Slovenska Bistrica 

Investicija v prilagoditev skladišča baliranih odpadkov v odlagališče in sanacija le-tega bo potekala do leta 2011, same aktivnosti pa bo predvidoma potekalo do leta 2012. Obseg delovanja se bo zmanjševal. Prihodki za delovanje odlagališča v tem obdobju bo pokrival upravljalec iz cene za odlaganje odpadkov.

6.
TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

6.1.
Opis investicije

MO Maribor nima urejenega odlagališča za nenevarne odpadke, zato so se v nekaj preteklih letih odpadki s prispevnega območja MO Maribor začasno reševali tako, da so se odpadki stisnjeni in zabiti v bale ter oviti v PVC ovoje skladiščili na lokaciji Dogoše pri Mariboru.

Predmet tega projekta so ukrepi, ki so potrebni za preureditev tega skladišča v odlagališče do izrabe kapacitet, kot jo določa Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča (MOP ARSO št. 35468-11/2006-26 z dne 03.05.2007).

II.
Osnovni podatki o skladišču

Skladišče baliranih odpadkov se je izvedlo na osnovi sledeče prostorske dokumentacije:

Tabela 7:
Prostorski in izvedbeni akti občine
	Oz.
	Naslov akta
	Datum sprejetja

	1
	Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih na območju mesta Maribor 
	MUV št. 26/98, 14/02

	2
	Gradbeno dovoljenje
	351-05-481/2003-311;

Datum: 10.12.2003

	3
	Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za odstranjevanje odpadkov in dovoljenje glede emisij v vode
	35473-3/2006-3 in

35441-19/2006-2;

Datum: 07.03.2006

	4
	Uporabno dovoljenje
	351-1033/2006-12(7122);

Datum: 24.11.2006

	5
	Odločba o potrditvi programa prilagoditve
	35467-74/2006-3;

Datum: 28.12.2006


Odlagališče se ureja znotraj meja, ki so opredeljene v uporabnem dovoljenju skladišča, skupna kapaciteta odlagališča v tonah odpadkov znaša 180.000 ton, od tega je do sedaj odloženih že 114.000 ton v balah.

1.
Obstoječa tehnična in infrastrukturna ureditev skladišča

Infrastrukturni objekti namenjeni skladišču ohranjajo svojo funkcijo ali pa se postopno preklapljajo na novo infrastrukturo odlagališča, sočasno z njeno izgradnjo.

Odpadki so stisnjeni v bale in zaviti v več plasti polietilenske folije, nato pa zloženi v tri skladovnice na tesnjene platoje, katerih tlorisne dimenzije so cca 160 m x 55 m, bale pa so se zlagale v višino 12 m in se kasneje posedle na 10 m višine. Med skladovnicami in okrog njih so sedaj izvedene transportne poti v makadamski izvedbi. Vzdolž skladovnic pa so urejene kinete za prestrezanje čistih padavinskih vod.

2.
Talna podlaga in tesnjenje dna 

Tesnjeno dno platoja je torej zgrajeno umetno. Sestavljeno je iz gramozne blazine debeline 40-60 cm, naklonskega tampona d = 20 cm, geotekstila 400 gr/m2, PEHD folije d 2,5 mm in iz zaščitenega geotekstila 1200 gr/m2.  

3. 
Ravnanje z izcednimi vodami

Ob notranji strani kinet potekajo drenažni jarki, ki zbirajo izcedne vode. V dnu drenažnih jarkov zbrane izcedne vode odtekajo v jaške in naprej v zbirni podzemni bazen izcednih vod. Prezračujejo se z vpihovanjem zraka v rezervoar, nato pa prečrpavajo v javno kanalizacijo. K izcednim vodam se priključujejo tudi izcedne vode iz biofiltrov. Prečrpavajo se s črpališči 1,3 in 4 v sistem kanalizacije izcednih vod na območju skladišča.

4.
Ravnanje s površinskimi in zalednimi vodami

Posamezne platoje obrobljajo betonske kinete, ki prestrezajo meteorne vode. Čista padavinska voda, ki odteka s skladiščenih bal preko ponjav, se zbira v betonskih kinetah, ki so zgrajene vzdolž stranic platojev. Po kinetah se vodijo do vzdolžne ceste in nato s propusti preko ceste v ponikovalne jarke na zahodu lokacije. 

Čista voda z drugih površin se zbira v obodnih jarkih. Zaradi pomanjkanja prostora so se deli obodnih jarkov tudi kanalizirali.

5.
Odlaganje bal in začasno prekrivanje  

Na tesnjeno podlago so se bale nalagale v vrstah, v vsaki naslednji vrsti z zamikom za pol bale. V bale zaviti odpadki so premera 1,2 m in dolžine 1,2 m, zavite so v več plasti PVC folije. Posamezne vrste bal so se zlagale do višine 1,2 m. nastale so tri skladovnice bal, na vsaki od njih je naloženo približno po 38.000 ton mešanih komunalnih odpadkov. 

Med bale so se po višini na vsake tri vrste in po dolžini na vsakih 10 bal vpenjali trakovi, na katere se je kasneje privarila pokrivna folija. Ti trakovi držijo prekrivno folijo v primeru vetra. Ko so bale dosegle predvideno višino in širino so se prekrile z varjeno covertop folijo tako, da je bil preprečen dotok meteornih voda in mešanje z izcednimi vodami.

6.
Opis načina ravnanja s plini 

Odsesavanje plinov je izvedeno v skladu s strojniškim projektom. S plini pomešan zrak se izpod ponjav odsesava preko perforiranih cevi, ki so položene med bale. Odsesava se s pomočjo ventilatorjev in cevnega sistema, ki vodi pline v stacionarne biofiltre. Vsaka skladovnica je povezana s svojim biofiltrom. Pred uvajanjem v biofiltre, se plini pomešani z zrakom navlažijo z vodno prho. Odsesalna cev, poteka od bal do ventilatorjev tako, da je pod povozno potjo zaščitena v obbetonirani betonski cevi fi 600 mm, nato prosto prečka jarek, v nadaljevanju pa je zasuta s peskom in zemljo do vstopa v strojnico. Zrak se za ventilatorji, ki so v EX izvedbi, navlaži z vodo, ki je predhodno filtrirana na inox filtru, da se odstranijo grobi mehanski delci. Priključek za vodo se je izvedel na hidrantnem omrežju. Razvod in filter so izvedeni v vodotesnih betonskih jaških DN 80, globine 1,5 m z vodotesnim LTŽ pokrovom fi 60.

7.
Interni transport 

Okoli platojev in med njimi so urejene utrjene transportne ceste, ki služijo za manipuliranje z balami, sočasno pa služijo za intervencijske požerne poti. Ceste so v makadamski izvedbi, širine 3,5 m + 2 x 0,5 m.

II.
Načrtovana preureditev skladišča v odlagališče 

Predlagan poseg, ki se načrtuje, obsega preureditev skladišča bal v odlagališče, sočasno pa vključuje tudi sanacijo telesa odlagališča.

1.
Količinski podatki o odpadkih  

V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga je izdal MOP ARSO je dovoljena končna kapaciteta odlagališča 180.000 ton in sicer v poljih med skladovnicami 2 x po 16.000 ton in v polje med skladovnico na platoju 1 in severnim robom brežine gramoznice še 34.000 ton odpadkov. Trenutno je na skladovnice 1, 2 in 3 že odloženih 114.000 ton baliranih odpadkov.

Zaključena površina odlagališča naj bi bila po umiritvi procesov namenjena ureditvi rekreativnih površin. Zato je smiselno telo odlagališča na vzhodu in severu lokacije priključiti na boke izkopov bivše gramoznice, to je na raščen teren.

Po zapolnitvi območja, ki je opredeljeno kot odlagališče, bodo ostale prazne vrzeli med telesom odlagališča in boki gramoznice na vzhodu lokacije. Zapolnitev le teh se bo izvedla z uporabo zemljin, ki ustrezajo zahtevam 38. člena Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS št. 32/06). Po izvedbenih izračunih kubatur bo za zasutje potrebno pripeljati 35.000 ton ustreznih zemljin.

Tabela 8:
Osnovne značilnosti lokacije odlagališča  

	Gauss – Krügerjeve koordinate
	

	Kota terena
	241 – 245 m.n.m.v.

	Kota dna odlagališča
	242.60 – 246 m.n.m.v.

	Kota zaključenega odlagališča
	258,5 m.n.m.v.

	Celotna površina
	6,32 ha

	Količina odpadkov, ki se bodo še odložili v tonah
	Cca 66.000 ton

	Število vključenih prebivalcev
	Cca. 162.670

	Leto zaključka odlaganja
	Do konca leta 2008


2.
Povzetek tehničnih značilnosti preureditve skladišča v odlagališče

Skladišče se bo preuredilo v odlagališče tako, da se bodo zapolnili vmesni prostori med skladovnicami bal z odpadki, celotna površina in boki se bodo prekrili s prekrivnimi sloji, izvedlo se bo odplinjevanje s sežigom plinov, preostanek – vrzeli med skladovnicami in robom brežin na vzhodu pa se bo zasul z zemljinami. Odlaganje novih odpadkov je v dovoljenju pogojeno s predhodnim prekritjem bokov in horizontalnim zajemom plinov.

3.
Prekrivanje bokov in pokrova odlagališča  

Najbolj moteče za bližnje prebivalce so emisije plinov in vonjav v okolju sedanjega skladišča, zato je potrebno preprečiti povečanje emisij oziroma jih zmanjšati kolikor je le s tehničnimi ukrepi mogoče. V tem primeru ocenjujemo, da bo najbolj učinkovit ukrep zadostno prekritje že odloženih bal. Za izvedbo pa je potrebno urediti dostop gradbene mehanizacije na vrh skladovnic bal ter izvesti tehnično dokaj zahtevno prekrivanje bokov skladovnic. Boki skladovnic so zdaj v strmem nagibu 1 : 0,6, izgradnjo dovolj položnih prekrivnih zasipov pa omejuje v prostorskih aktih opredeljena raba zemljišč. Brez poseganja na sosednja zemljišča je izvedljivo oblikovanje brežin v nagibu 1 : 1,6, kar zahteva vgrajevanje po principu armirane zemljine in ukrepe za uspešno zatravitev površin.

Sedanje skladišče bal je začasno prekrito s plastično ponjavo (covertop), ki le delno preprečuje emisijo plinov v ozračje in zmanjšanje dotokov padavinskih vod v odložene odpadke. Zdaj, ko se bo skladišče uredilo v odlagališče, pa je potrebno izvesti kvalitetno končno prekrivanje bokov odlagališča z zemeljskimi materiali ter prekrivanje krovnih površin kot zahteva uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih. S tem bodo preprečene predvsem emisije plinov in smradu v okolje, zmanjšan bo dotok padavinskih vod in posledično se bodo zmanjšale količine izcednih vod.        

4.
Tesnjenje dna

Tesnjenje dna se bo izvedlo na sedanjih transportnih poteh med skladovnicami 3 in2 in 1 in med platojem 1 ter severnim robom gramoznice. Območje med čelnimi boki skladovnic 2 in3 ter med vzhodnim robom gramoznice se bo v celoti zasulo z zemljinami.

5.
Izcedne vode

V skladu s predpisi za odlagališča se bo rekonstruiral sedanji sistem za zajem izcednih vod. Dogradil se bo tako, da se bodo zbirale in zadrževale izcedne vode z vseh tesnjenih površin. Pred odtokom v javno kanalizacijo se bodo prečistile s prezračevanjem, njihovo končno čiščenje pa se bo izvršilo v Centralni čistilni napravi Maribor. Podrobnosti sistema za zajem in testiranje izcedne vode so v načrtu komunalnih vodov.

Zajem izcedne vode se izvede z razgrnitvijo drenažnega filtra (okroglo zrnat prani agregat zrnavosti 16/32 mm debeline 40 cm) in vanj položenih sistemov PEHD rebrastih cevi premera 315 mm.

6.
Odlagališčni plini

Od načrtovanih okoljevarstvenih ukrepov je poleg zatesnitve talne podloge, ki preprečuje onesnaževanje podzemnih vod, pomembno zmanjšati in končno izničiti emisije vonjav, ki jih povzročajo deponijski plini. V ta namen bo izveden vertikalni in horizontalni sistem za prisilno odplinjevanje plinov. Podrobnosti so načrtovane v načrtu strojnih instalacij.

7.
Namakanje deponijskega telesa  

Prisotnost vlage v odpadkih se bo zaradi prekrivanja površine in odsesavanja plinov zmanjševala, pri padcu vlage pa se upočasnijo in prekinejo procesi razgradnje odpadkov. Za pospešenje razgradnih procesov in v korist izvedbe plinov ter za čim hitrejšo inertizacijo odpadkov je načrtovan sistem za občasni vnos vlage v odložene odpadke. To se bo izvajalo kontrolirano preko zaprtega sistema navodnjavanja, ki je načrtovano v izravnalnem sloju pod prekrivnimi sloji.

8.
Zaključno prekrivanje pokrova odlagališča 

Na krovnih površinah skladovnic se bo najprej izvedel izravnalni sloj za oblikovanje površine (ta je lahko izveden iz nenevarnih odpadkov iz skupin 17 01 in 17 05) in nad njim plinski drenažni sloj, v katerega bo vgrajen horizontalni cevni sistem za odplinjevanje. Opis prekrivnih slojev je v načrtu odlagališča.

Sproti in po zaključku odlaganja ter po končanem oblikovanju telesa odlagališča, se bo izvedel zaključni prekrivni sloj namenjen zatravitvi površine odlagališča.

7.
ANALIZA ZAPOSLENIH  

a)
Analiza zaposlenih delavcev »brez investicije«.

V primeru neizvedbe investicije bi do zaprtja odlagališča ostalo zaposlenih predvidoma 11 delavcev. Ta varianta je samo teoretična, saj je potrebno izvesti aktivnosti v zvezi z sanacijo odlagališča.

Tabela 9:
Število zaposlenih delavcev »brez investiije«
	Zaposleni
	2007 

(1.1. - 9.8.2007)
	2007 

(10.8. - 31.12.2007)
	2008
	2009
	2010
	2011

	Vodja projekta
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Delovodja
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Strojniki
	1
	3
	3
	3
	3
	3

	Varnostniki
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Komunalni delavec
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Skupaj
	7
	11
	11
	11
	11
	11


b)
Analiza zaposlenih delavcev »z investicijo«

Zaradi povečanega obsega dela je upravjavec odlagališča v drugi polovici leta 2007 od prvotnih 7 dodatno zaposlil še 4 delavce tako, da je skupno število zaposlenih 11 delavcev. To število bo predvidoma ostalo do konca leta 2009. Z sanacijo in postopnim zapiranjem odlagališča se bo število delavcev zmanjševalo na predvidenih 5 v letu 2010 in nato na 3 v letu 2011.

Tabela 10:
Število zaposlenih delavcev »z investiije«
	Zaposleni
	2007 

(1.1. - 9.8.2007)
	2007 

(10.8. - 31.12.2007)
	2008
	2009
	2010
	2011

	Vodja projekta
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Delovodja
	0
	1
	1
	1
	0
	0

	Strojniki
	1
	3
	3
	3
	1
	0

	Varnostniki
	4
	4
	4
	4
	2
	1

	Komunalni delavec
	1
	2
	2
	2
	1
	1

	Skupaj
	7
	11
	11
	11
	5
	3


8.
OCENA VREDNOSTI PROJEKTA  PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1.
Vrednost investicijskih vlaganj 

Vrednost investicije v prilagoditev skladišča baliranih odpadkov Dogoše v odlagališče znaša 2.927.460,58 EUR po stalnih cenah in 3.003.057,89 EUR po tekočih cenah. V naslednji tabeli je prikazana rekapitulacija investicijskih del.

Tabela 11:
Rekapitulacija investicijskih del po stalnih in tekočih cenah

 - v EUR (z DDV)

	Oz.
	Opis stroškov
	Skupaj
	Tekoče cene

	1
	Pilotno odlagališče bal
	46.937,79
	46.937,79

	2
	Zagotovitev nepropustnosti podlage
	70.217,50
	70.217,50

	3
	Tesnjenje tal
	65.938,49
	65.938,49

	4
	Pripravljalna dela na odlagalnih poljih
	61.334,95
	61.334,95

	5
	Ureditev dovozne poti
	48.400,32
	48.400,32

	6
	Prestavitev komunalnega omrežja
	72.605,00
	72.605,00

	7
	Ureditev ceste in zahodne brežine
	79.736,00
	79.736,00

	8
	Odstranitev yerseyev in ureditev južne brežine
	66.589,00
	66.589,00

	9
	Ureditev jaškov
	73.572,81
	73.572,81

	10
	Drenažiranje dela novih odlagalnih površin
	65.821,94
	65.821,94

	11
	Utrditev tesnjenja – severna brežina
	79.881,60
	79.881,60

	12
	Tesnjenje JUŽNE in ZAHODNE brežine 
	225.000,00
	228.150,00

	13
	Prestavitev hidrantnega omrežja
	35.000,00
	35.490,00

	14
	Tesnjenje medprostora 1- severna brežina
	135.000,00
	136.890,00

	15
	Izgradnja povezovalnih cevi za izcedno vodo (medpros.) 
	40.000,00
	40.560,00

	16
	Tesnjenje VZHODNE brežine
	80.000,00
	81.120,00

	17
	Dobava in vgradnja gline plato 1-severna brežina
	25.000,00
	25.350,00

	18
	Izgradnja odplin.sistem in povezava na baklo (veja ENA)
	68.000,00
	70.468,94

	19
	Izgradnja potrebnih segmentov čistilne naprave
	97.000,00
	100.521,88

	20
	Povezava izcednih vodov
	55.000,00
	56.996,94

	21
	Ureditev novonastalih požarnih poti
	46.000,00
	47.670,17

	22
	Tesnenje brežine plato 1- sever
	150.000,00
	155.446,20

	23
	Izgradnja odplinjevalne mreže na pokrovu skladovnice
	120.000,00
	124.356,96

	24
	Dobava in vgradnja PEHD tesnilne memb.d=2,5 mm
	150.000,00
	155.446,20

	25
	Izgradnjo potrebnih segmentov ČN
	36.000,00
	38.426,30

	26
	Izgradnja odplin.sistema in povezav na baklo (vaja DVA)
	58.000,00
	61.909,04

	27
	Izgradnja odplin.sistema in povezav na baklo (veja TRI)
	61.000,00
	65.111,23

	28
	Tesnjenje pokrova odlag. tesnjenje, prekriv.in zasaditev
	180.000,00
	192.131,50

	29
	Polaganje geotekstila  (pokrov skladovnice)
	48.515,08
	51.784,86

	30
	Nepredvidena dela
	99.000,00
	103.682,62

	 
	Skupaj
	2.439.550,48
	2.502.548,24

	 
	20 % DDV
	487.910,10
	500.509,65

	 
	Skupaj
	2.927.460,58
	3.003.057,89


Tekoče cene so preračunane na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj v letu 2009 (Napoved gospodarskih gibanj v letih 2009 – 2011) v UMAR, april 2009. Napoved za leto 2009 predvideva 1,4 % letno inflacijsko stopnjo, za leto 2010 2,2 % in za leto 2011 3,0 % inflacijsko stopnjo.

9.
ANALIZA LOKACIJE
Obravnavano območje se nahaja v severovzhodni Sloveniji, v jugovzhodni smeri od Maribora, zahodno od naselja Dogoše ob hidroenergetskem kanalu Zlatoličje (kanal reke Drave). Odlagališče nenevarnih odpadkov Dogoše, s celostno zmogljivostjo 180.000 t, leži na zemljiščih s parcelnimi številkami 558/2, 586/4 in 2488/3, vse k.o. Dogoše.  

Tabela 12:
Seznam parcel, ki jih obsega opredeljeno območje do konca odlaganja
	k.o.
	Št. parcele
	Velikost v m2

	Dogoše 
	586/4
	28.823

	Dogoše 
	558/2
	6.172

	Dogoše 
	2488/3
	505


Slika :
Lokacija odlagališča
[image: image5.jpg]



10.
ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ODPRAVE NEGATIVNIH VPLIVOV

MO Maribor nima urejenega odlagališča za nenevarne odpadke, zato rešuje problem z odlaganjem tako, da odpadke stisnejo in zapakirajo v bale ter s tem odpadkom zmanjšajo površino. Tako zapakirani odpadki se odlagajo na obravnavanem odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v Dogošah pri Mariboru.

V začetku obratovanja v letu 2004 je bilo obravnavano odlagališče zasnovano kot skladišče za balirane odpadke in je bilo predvideno za omejeno časovno obdobje. Za skladišče baliranih odpadkov Dogoše je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje in gradbeno dovoljenje. Pri obratovanju nenevarnega skladišča prihaja do prekomernega obremenjevanja okolja s smradom, zaradi česar so obremenjeni predvsem stanovalci v bližini. Zato je MO Maribor pristopila k reševanju problema. Ena od predlaganih rešitev za izboljšanje obstoječega stanja je bila prilagoditev skladišča baliranih odpadkov Dogoše v odlagališče baliranih odpadkov.

Poročilo o vplivih na okolje se je izdelalo v postopku prilagoditve skladišča v odlagališča nenevarnih komunalnih baliranih odpadkov Dogoše. Za skladišče baliranih odpadkov je predhodno že bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za odstranjevanje odpadkov in glede emisij v vode – za obratovanje skladišča baliranih odpadkov Maribor, šifra 35473-3/2006-3 in 35441-19/2006-2 z datumom 07.03.2006).

Vrednotenje vplivov na okolje je bilo izdelano z upoštevanjem okoljevarstvenih ukrepov in je zbrano v naslednji tabeli.

Tabela 13:
Vrednotenje vplivov na okolje za odlagališče baliranih odpadkov Dogoše  

	Sestavine okolja oz. vrsta vpliva
	Vpliv med gradnjo
	Vpliv med obratovanjem odlagališča
	Vpliv po zaprtju odlagališča

	Z vidika onesnaževanja okolja
	
	
	

	Emisije snovi v zrak
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)

	Emisija snovi v površinske vode in podtalnico
	
	
	

	- emisije snovi v površinske vode
	Ni vpliva (0)
	Ni vpliva (0)
	Ni vpliva (0)

	- emisije snovi v podtalnico
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)

	Emisije snovi v tla
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)
	Ni vpliva (0)

	Emisije vonjav
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je dopusten (2)
	Vpliv je dopusten (2)

	Emisije hrupa
	Vpliv je dopusten (2)
	Vpliv je dopusten (2)
	Vpliv je neznaten (1)

	Nastajanje odpadkov
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je pozitiven (+)
	Ni vpliva (0)

	Emisija ioniziranega sevanja ali toplote 
	Ni vpliva (0)
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)

	Z vidika razvrednotenja okolja
	
	
	

	Vpliv na identiteto in izgled naravnega okolja in krajine
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)

	Spremembe naravnih in drugih kakovosti življenja
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je dopusten (2)
	Vpliv je dopusten (2)

	Z vidika tveganja in nevarnosti za okolje
	
	
	

	Možnost nastanka ekoloških nesreč
	Ni vpliva (0)
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je neznaten (1)

	Z vidika rabe in izkoriščanja naravnih dobrin
	
	
	

	Vpliv na rabo in izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih naravnih dobrin v zvezi z nameravanim posegom.
	Vpliv je neznaten (1)
	Vpliv je pozitiven (+)
	Vpliv je pozitiven (+)


Poročilo ugotavljamo, glede na izvedeno vrednotenje, skupna ocena, da v času gradnje odlagališča nenevarnih komunalnih baliranih odpadkov Dogoše vplivov na okolje ne bo ali bodo neznatni (ocena 0 oziroma 19, samo za segmenta hrup in krajinski izgled bo vpliv dopusten (ocena 29. v obdobju obratovanja bo vpliv neznaten do dopusten (ocena 1 oziroma 2), posebej bi tukaj omenili pozitivni vpliv na nastajanje odpadkov in na rabo ali izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih naravnih dobrin (ocena +).

Po zaprtju vpliva ne bo ali bo neznaten (ocena 0 oziroma 1), samo v prvem obdobju po zaprtju (obdobje okoli 6 let) bo vpliv zaradi emisij vonjav dopusten (ocena 29. ponovno bi izpostavili pozitivni vpliv na rabo in izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih naravnih dobrin (ocena +).

Predvideno je izvajanje spremljanja stanja (monitoring) v času gradnje, obratovanja in po zaprtju. Med gradnjo je predvideno, da se nadaljuje obstoječ monitoring razen za hrup in podzemne vode, kjer se spremni: predlagano je dodatno merilno mesto za emisije hrupa (omejeno časovno obdobje), kemijske analize naj se izvajajo na odvzetih vzorcih iz treh parametrov namesto iz petih, kot do sedaj.      

V času obratovanja so predvidene meritve meteoroloških parametrov, emisij odlagališčnega plina, imisij hrupa, nivo podzemne vode, kemijske analize vzorcev podzemne vode, količine in parametri izcedne vode, parametri prečiščene padavinske vode iz lovilca olj.

V času po zaprtju je predvideno spremljanje stanja okolja (monitoring) za meteorološke parametre, za emisije odlagališčnega plina, za vonjave, za imisije hrupa, nivo podzemne vode, kemijske analize vzorcev podzemne vode, količine in parametre izcedne vode, parametri prečiščenja padavinske vode iz lovilca olj.

Predvideni poseg na bo vplival na okolje v sosednjih državah v smislu 59.člena zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 41/04). Predvideni poseg ne spada med objekte in naprave, ki bi lahko povzročili ekološko katastrofo. Zaradi tega problematika ni bila ugotovljena, določena in ovrednotena.

Poseben poudarek je bil na obravnavi vpliva na zrak zaradi negativnih vplivov, saj je kakovost življenja prebivalcev v bližnjih stanovanjskih objektih omejena zaradi neprijetnih vonjav. Na podlagi ugotovitve v poročilu povzemamo, da bo stanje v letu 2010, ko bo zaključevanje odlagališča zaključeno, podobno kakor je bilo v letu 2006. po letu 2010 bo intenziteta vonjav v upadanju in glede na rezultate modeliranja napovedujemo, da v letu 2016 oziroma v letu 2017 tudi pri najbližjih stanovanjskih objektih prej navedeni kriterij pogostosti zaznavanja neprijetnih vonjav več ne bo dosežen.

Vplivi na sestavine okolja bodo neznatni do dopustnosti in znotraj zakonsko predpisanih vrednosti, zato je predvideni poseg, ki obsega prilagoditev skladišča baliranih odpadkov v odlagališče nenevarnih komunalnih baliranih odpadkov Dogoše in zaprtje odlagališča, sprejemljiv za okolje.  

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
11.
ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE
Investicija v prilagoditev skladišča baliranih odpadkov Dogoše v odlagališče se bo izvajala v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. V naslednji tabeli je prikazan časovni in vrednostni načrt izvajanja investicijskih del.

Tabela 14:
Časovni načrt izvajanja investicijskih del

- v EUR, stalne cene (z DDV)

	Oz.
	Opis stroškov
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	1
	Pilotno odlagališče bal
	46.937,79
	0,00
	0,00
	0,00
	46.937,79

	2
	Zagotovitev nep.podlage
	70.217,50
	0,00
	0,00
	0,00
	70.217,50

	3
	Tesnjenje tal
	65.938,49
	0,00
	0,00
	0,00
	65.938,49

	4
	Pripravljal.dela na o.p.
	61.334,95
	0,00
	0,00
	0,00
	61.334,95

	5
	Ureditev dovozne poti
	48.400,32
	0,00
	0,00
	0,00
	48.400,32

	6
	Prestavitev kom.omrež.
	72.605,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72.605,00

	7
	Ureditev ceste in zah.br.
	79.736,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79.736,00

	8
	Odstranitev yerseyev  
	66.589,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66.589,00

	9
	Ureditev jaškov
	73.572,81
	0,00
	0,00
	0,00
	73.572,81

	10
	Drenaž.dela novih od.p.
	65.821,94
	0,00
	0,00
	0,00
	65.821,94

	11
	Utrditev tesnjenja – S br.
	79.881,60
	0,00
	0,00
	0,00
	79.881,60

	12
	Tesnjenje J in Z brežine 
	0,00
	80.000,00
	0,00
	0,00
	80.000,00

	13
	Prestavitev hidr.omrežja
	0,00
	35.000,00
	0,00
	0,00
	35.000,00

	14
	Tesnjenje medprostora 
	0,00
	180.000,00
	0,00
	0,00
	180.000,00

	15
	Izgradnja povezov.
	0,00
	40.000,00
	0,00
	0,00
	40.000,00

	16
	Tesnjenje V brežine
	0,00
	180.000,00
	0,00
	0,00
	180.000,00

	17
	Dobava in vgr. gline  
	0,00
	25.000,00
	0,00
	0,00
	25.000,00

	18
	Izgradnja odpl. sistem  
	0,00
	0,00
	68.000,00
	0,00
	68.000,00

	19
	Izgradnja pot.segm.ČN
	0,00
	0,00
	97.000,00
	0,00
	97.000,00

	20
	Povezava izced.vodov
	0,00
	0,00
	55.000,00
	0,00
	55.000,00

	21
	Ureditev požarnih poti
	0,00
	0,00
	46.000,00
	0,00
	46.000,00

	22
	Tesnenje brežine plato 1
	0,00
	0,00
	150.000,00
	0,00
	150.000,00

	23
	Izgradnja odplinj.mreže 
	0,00
	0,00
	120.000,00
	0,00
	120.000,00

	24
	Dobava in vgrad. PEHD 
	0,00
	0,00
	150.000,00
	0,00
	150.000,00

	25
	Izgradnjo pot.segm.ČN
	0,00
	0,00
	0,00
	36.000,00
	36.000,00

	26
	Izgradnja odplinjev.sist.
	0,00
	0,00
	0,00
	58.000,00
	58.000,00

	27
	Odpl.sist.-pov.na baklo
	0,00
	0,00
	0,00
	61.000,00
	61.000,00

	28
	Tesnjenje pokrova odl.
	0,00
	0,00
	0,00
	180.000,00
	180.000,00

	29
	Polaganje geotekstila 
	0,00
	0,00
	0,00
	48.515,08
	48.515,08

	30
	Nepredvidena dela
	0,00
	0,00
	64.000,00
	35.000,00
	99.000,00

	 
	Skupaj
	731.035,40
	540.000,00
	750.000,00
	418.515,08
	2.439.550,48

	 
	20 % DDV
	146.207,08
	108.000,00
	150.000,00
	83.703,02
	487.910,10

	 
	Skupaj
	877.242,48
	648.000,00
	900.000,00
	502.218,10
	2.927.460,58


V letu 2008 so se izvajala predvsem dela v zvezi z ureditvijo dovoznih poti, tesnjenja tal, ipd. Skupna vrednost investicije je znašala 877.242,48 EUR. V letu 2009 bodo izvajala gradbena dela na delu tesnjenja brežin J in Z brežine in ostala dela v skupni vrednosti 648.000,00 EUR. Dela se bodo nadaljevala v letu 2010 v seri izgradnje odplinjevalnih sistemov, čistilne naprave, ipd. v skupni vrednosti 900.000,00 EUR. Leta 2011 bodo dela poleg ostalega zajemala tesnjenje pokrova odlagališča in prekrivanje z zasaditvijo ter polaganje geotekstila v skupni vrednosti 502.218,10 EUR.

V naslednji tabeli je časovni načrt izračunan po tekočih cenah.

Tabela 15:
Časovni načrt izvajanja investicijskih del

- v EUR, tekoče cene (z DDV)

	Oz.
	Opis stroškov
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	1
	Pilotno odlagališče bal
	56.325,35
	0,00
	0,00
	0,00
	56.325,35

	2
	Zagotovitev nep.podlage
	84.261,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84.261,00

	3
	Tesnjenje tal
	79.126,19
	0,00
	0,00
	0,00
	79.126,19

	4
	Pripravljal.dela na o.p.
	73.601,94
	0,00
	0,00
	0,00
	73.601,94

	5
	Ureditev dovozne poti
	58.080,38
	0,00
	0,00
	0,00
	58.080,38

	6
	Prestavitev kom.omrež.
	87.126,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87.126,00

	7
	Ureditev ceste in zah.br.
	95.683,20
	0,00
	0,00
	0,00
	95.683,20

	8
	Odstranitev yerseyev  
	79.906,80
	0,00
	0,00
	0,00
	79.906,80

	9
	Ureditev jaškov
	88.287,37
	0,00
	0,00
	0,00
	88.287,37

	10
	Drenaž.dela novih od.p.
	78.986,33
	0,00
	0,00
	0,00
	78.986,33

	11
	Utrditev tesnjenja – S br.
	95.857,92
	0,00
	0,00
	0,00
	95.857,92

	12
	Tesnjenje J in Z brežine 
	0,00
	97.344,00
	0,00
	0,00
	97.344,00

	13
	Prestavitev hidr.omrežja
	0,00
	42.588,00
	0,00
	0,00
	42.588,00

	14
	Tesnjenje medprostora 
	0,00
	219.024,00
	0,00
	0,00
	219.024,00

	15
	Izgradnja povezov.
	0,00
	48.672,00
	0,00
	0,00
	48.672,00

	16
	Tesnjenje V brežine
	0,00
	219.024,00
	0,00
	0,00
	219.024,00

	17
	Dobava in vgr. gline  
	0,00
	30.420,00
	0,00
	0,00
	30.420,00

	18
	Izgradnja odpl. sistem  
	0,00
	0,00
	84.562,73
	0,00
	84.562,73

	19
	Izgradnja pot.segm.ČN
	0,00
	0,00
	120.626,25
	0,00
	120.626,25

	20
	Povezava izced.vodov
	0,00
	0,00
	68.396,33
	0,00
	68.396,33

	21
	Ureditev požarnih poti
	0,00
	0,00
	57.204,20
	0,00
	57.204,20

	22
	Tesnenje brežine plato 1
	0,00
	0,00
	186.535,44
	0,00
	186.535,44

	23
	Izgradnja odplinj.mreže 
	0,00
	0,00
	149.228,35
	0,00
	149.228,35

	24
	Dobava in vgrad. PEHD 
	0,00
	0,00
	186.535,44
	0,00
	186.535,44

	25
	Izgradnjo pot.segm.ČN
	0,00
	0,00
	0,00
	46.111,56
	46.111,56

	26
	Izgradnja odplinjev.sist.
	0,00
	0,00
	0,00
	74.290,85
	74.290,85

	27
	Odpl.sist.-pov.na baklo
	0,00
	0,00
	0,00
	78.133,48
	78.133,48

	28
	Tesnjenje pokrova odl.
	0,00
	0,00
	0,00
	230.557,80
	230.557,80

	29
	Polaganje geotekstila 
	0,00
	0,00
	0,00
	62.141,83
	62.141,83

	30
	Nepredvidena dela
	0,00
	0,00
	79.588,45
	44.830,68
	124.419,14

	 
	Skupaj
	877.242,48
	657.072,00
	932.677,20
	536.066,21
	3.003.057,89


12.
NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Viri financiranja investicije bodo zagotovljeni iz sredstev proračuna MO Maribor zbranih z okoljskimi dajatvami. Vrednost financiranja po dinamiki je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 16:
Viri, dinamika in struktura financiranja investicije








- v EUR, stalne cene (z DDV)

	Viri financiranja
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj
	%

	MO Maribor
	877.242,48
	648.000,00
	900.000,00
	502.218,10
	2.927.460,58
	100,00%

	Skupaj
	877.242,48
	648.000,00
	900.000,00
	502.218,10
	2.927.460,58
	100,00%


V letu 2008 je bilo za izgradnjo namenjenih 877.242,48 €, v letu 2009 bo v proračunu planiranih 648.000,00 €, v letu 2010 so planirana sredstva 900.000,00 EUR in v letu 2011 v višini 502.218,10 EUR.  

Viri in dinamika financiranja investicije po tekočih cenah so prikazani v naslednji tabeli.

Tabela 17:
Viri, dinamika in struktura financiranja investicije








- v EUR, tekoče cene (z DDV)

	Viri financiranja
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj
	%

	MO Maribor
	877.242,48
	657.072,00
	932.677,20
	536.066,21
	3.003.057,89
	100,00%

	Skupaj
	877.242,48
	657.072,00
	932.677,20
	536.066,21
	3.003.057,89
	100,00%


Tekoče cene so preračunane na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj v letu 2009 (Napoved gospodarskih gibanj v letih 2009 – 2011) v UMAR, april 2009. Napoved za leto 2009 predvideva 1,4 % letno inflacijsko stopnjo, za leto 2010 2,2 % in za leto 2011 3,0 % inflacijsko stopnjo.

13.
PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI 

DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

V nadaljevanju prikazujemo prihodke in odhodke delovanja investicije za 5 letno obdobje upravljanja in vzdrževanja odlagališča. Osnova za pripravp projekcij prihodkov in stroškov delovanja odlagališča so podatki o preteklem poslovanju, ki jih je posredoval upravljalec Snaga javno podjetje d.o.o. Maribor.
13.1.
 Prihodki poslovanja po letih  

Skladno s poglavjem 5 so v naslednji tabeli izkazani prihodki za delovanje odlagališča. Vrednosti se bodo zmanjševale po dinamiki zapiranja in zmanjševanja zaposlenih delavcev.

Tabela 18:
Planirani prihodki za delovanje odlagališča Dogoše
 










- v EUR

	Prodaja
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Odpadki 
	650.100
	759.000
	471.900
	445.500
	496.650

	Skupaj prihodki
	650.100
	759.000
	471.900
	445.500
	496.650


13.2.
Stroški poslovanja po letih

Delovanje odlagališča se bo postopoma zmanjševalo. Ko se bo zapolnil ves odlagalni prostorse bodo zmanjševali stroški delovanja, manj bo zaposlenih delavce. 

Tabela 19:
Planirani odhodki obratovanja odlagališča Dogoše 













- v EUR

	Postavke
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Materialni stroški
	98.868
	100.945
	46.061
	28.245
	28.245

	Vzdrževanje
	39.292
	40.117
	18.305
	11.225
	11.225

	Stroški storitev
	52.378
	53.478
	24.402
	14.963
	14.963

	Notranji transport
	7.884
	8.049
	3.673
	2.252
	2.252

	Stroški varovanja
	129.182
	131.895
	60.184
	36.905
	36.905

	Električna energija
	17.443
	17.809
	8.126
	4.983
	4.983

	Režijski stroški
	45.444
	46.398
	21.171
	12.982
	12.982

	Ostali stroški
	258.748
	264.181
	120.546
	73.919
	73.919

	Skupaj odhodki
	649.238
	662.872
	302.469
	185.474
	185.474


Za investicijo smo izračunali okvirno amortizacijo za čas delovanja odlagališča. Uporabljena je 10 % amortizacijska stopnja.

Tabela :
Amortizacija












- V EUR

	Postavke
	Vrednost
	Am. st
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Ost.vred.

	objekti
	2.927.461
	10,00
	0
	87.724
	152.524
	242.524
	292.746
	2.151.942

	Skupaj
	2.927.461
	 
	0
	87.724
	152.524
	242.524
	292.746
	2.151.942


Ostanek vrednosti investicije bo 2.151.942 EUR.
14.
VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 

UČINKOVITOSTI V EKONOMSKI DOBI

14.1.
Finančni kazalniki učinkovitosti investicije

V nadeljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije.

a) Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe:
· Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki) = 1,04

· Donosnost (Čisti dobiček/prihodki) =  0,04

b) Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe:

· Doba vračanja investicijskih sredstev =


15,10 let

· Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) =
-326.415  EUR

· Interna stopnja donosnosti =



0,90 %

· Relativna neto sedanja vrednost =


-0,3716 
Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -326.415 EUR je interna stopnja donodnosti 0,90 % in relativna neto sedanja vrednost naložbe -0,3716. Doba vračanja investicijskih sredstev je 15,10 let.  

15.
ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

15.1. Analiza tveganja

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). 

Projektna tveganja v primeru investicije v prilagoditev skladišča komunalnih odpadkov v odlagališče so srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

Tabela 20:
Ocena tveganja investicije

	Projektna tveganja
	Ocena

	Tveganje razvoja projekta
	Srednje

	Tveganje izvedbe projekta
	Srednje

	Tveganje obratovanja projekta
	Srednje


Največje tveganje predstavlja okoljevarstveni vidik, ki je bil podrobneje obdelan v poglavju 10. Velik problem in obenem tveganje predstavljajo vplivi neprijetnih vonjav na okolico predvsem na v bližini živeče prebivalce.  

Projekt je povezan z visokimi investicijskimi stroški, zato je delno tveganje povezano tudi z zagotavljanjem zadostnih denarnih sredstev za izvedbo investicije.

Samo odlaganje odpadkov in ravnanje z nenevarnimi odpadki pa je podrobno regulirano s slovensko in evropsko zakonodajo, ki jo investitor in upravljavec objekta morata upoštevati in spoštovati.

15.2. Analiza občutljivosti

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili:

· zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %,

· znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %,

· zvišanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 %,

· znižanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 %.

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NSV) in interno stopnjo donosnosti (ISD). 

Vidimo, da se bo v primeru povečanja vrednosti investicije ali povečanja obratovalnih stroškov delovanja investicije, poslabšala neto sedanja vrednost projekta in interna stopnja donosnosti. Podaljšala se bo tudi doba vračanja vloženih sredstev. Parametri so obratno sorazmerni pri zmanjšanju investicijskih stroškov in znižanju obratovalnih stroškov projekta. 

Tabela 21:
Primerjava kritičnih parametrov  
	Oz.
	Parametri
	Doba vrač.sred.
	NSV v 

EUR
	ISD v 

%

	1.
	Predračunska vrednosti investicije

	A
	Zvišanje investicijske vrednosti za +10%
	16,30
	-569.088
	-4,20

	B
	Investicijska vrednost 0 %
	15,10
	-326.415
	0,90

	C
	Znižanje investicijske vrednosti za -10%
	13,79
	-68.359
	5,45

	2.
	Stroški obratovanja investicije

	A
	Zvišanje stroš. obratovanje investicije za +10%
	16,39
	-489.363
	-2,82

	B
	Stroški obratovanja investicije 0 %
	15,10
	-326.415
	0,90

	C
	Znižanje stroš. obratovanja investicije za – 10%
	13,86
	-148.086
	3,71


16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Namen investicije je prilagoditev skladišča komunalnih odpadkov v odlagališče. MO Maribor nima urejenega odlagališča za nenevarne odpadke, zato je Snaga javno podjetje d.o.o. v nekaj preteklih letih problem odlaganja odpadkov s prispevnega območje občine začasno reševalo tako, da je odpadke stisnjene in zvite v bale ter ovite v PVC ovoje skladiščilo na lokaciji Dogoše.

Odlagališče se ureja znotraj meja, ki so opredeljene v uporabnem dovoljenju skladišča, skupna kapaciteta odlagališča v tonah odpadkov znaša 180.000 ton, od tega je do sedaj odloženih že 114.000 ton v balah.

Investicija v prilagoditev skladišča baliranih odpadkov Dogoše v odlagališče se bo izvajala v letih 2008, 2009, 2010 in 2011. Vrednost investicije v prilagoditev skladišča baliranih odpadkov Dogoše v odlagališče znaša 2.927.460,58 EUR po stalnih cenah in 3.003.057,89 EUR po tekočih cenah.
Viri financiranja investicije bodo zagotovljeni iz sredstev proračuna MO Maribor zbranih z okoljskimi dajatvami. V letu 2008 je bilo za izgradnjo namenjenih 877.242,48 EUR, v letu 2009 bo v proračunu planiranih 648.000,00 EUR, v letu 2010 so planirana sredstva 900.000,00 EUR in v letu 2011 v višini 502.218,10 EUR.  

Projekt ne izkazuje ekonomske učinkovitosti v smislu ustvarjanja dobička. Namenjen je reševanju problematike odlaganja odpadkov na področju MO Maribor in sanaciji odlagališča baliranih odpadkov. Projekt ima širše družbene koristi, saj bi s sanacijo odlagališča poleg izpolnitve okoljevarstvenih in zakonskih ciljev bistveno vplivali na izboljšanje kvalitete življenja okoliškega prebivalstva.  

Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -326.415 EUR je interna stopnja donodnosti 0,90 % in relativna neto sedanja vrednost naložbe -0,3716. Doba vračanja investicijskih sredstev je 15,10 let.  

PRILOGA 1

Projekcija izkaza uspeha projekta












- v EUR

	Oz.
	Postavke
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	I
	Prihodki
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Odpadki
	650.100
	759.000
	471.900
	445.500
	496.650

	 
	Skupaj prihodki
	650.100
	759.000
	471.900
	445.500
	496.650

	II
	Odhodki
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Materialni stroški
	98.868
	100.945
	46.061
	28.245
	28.245

	2
	Vzdrževanje
	39.292
	40.117
	18.305
	11.225
	11.225

	3
	Stroški storitev
	52.378
	53.478
	24.402
	14.963
	14.963

	4
	Notranji transport
	7.884
	8.049
	3.673
	2.252
	2.252

	5
	Stroški varovanja
	129.182
	131.895
	60.184
	36.905
	36.905

	6
	Električna energija
	17.443
	17.809
	8.126
	4.983
	4.983

	7
	Režijski stroški
	45.444
	46.398
	21.171
	12.982
	12.982

	8
	Ostali stroški
	258.748
	264.181
	120.546
	73.919
	73.919

	9
	Amortizacija
	0
	87.724
	152.524
	242.524
	292.746

	 
	Skupaj odhodki
	649.238
	750.597
	454.993
	427.998
	478.220

	III
	Poslovni izid
	862
	8.403
	16.907
	17.502
	18.430


PRILOGA 2

Projekcija denarnega toka projekta












- v EUR

	 
	Leto
	Investicijski
stroški
	Operativni
stroški
	Prihodki
	Ostanek
vrednosti
	Neto 
denarni tok
	Diskontiran neto 
denarni tok

	1
	2008
	877.242
	649.238
	650.100
	0
	-876.380
	-819.047

	2
	2009
	648.000
	662.872
	759.000
	0
	-551.872
	-482.026

	3
	2010
	900.000
	302.469
	471.900
	0
	-730.569
	-596.362

	4
	2011
	502.218
	185.474
	445.000
	0
	-242.692
	-185.149

	5
	2012
	0
	185.474
	496.650
	2.151.942
	2.463.118
	1.756.169

	 
	Skupaj
	2.927.460
	1.985.527
	2.822.650
	2.151.942
	61.605
	-326.415


PRILOGA 3 – GRAFIČNI PRIKAZ
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