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     Aleš Novak, direktor Urada za kulturo in mladino

     Matej Bastič, Andrej Šmid (oba Komunaprojekt d.d.)
PREDLOG SKLEPA:  
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Predinvesticijsko zasnovo »KC Pekarna« (Komunaprojekt, d.d., september 2009).

Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb Predinvesticijske zasnove »KC Pekarna«, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Projekt »KC Pekarna« je uvrščen v projekt Evropska prestolnica kulture 2012.
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Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA »KC PEKARNA«
Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravila:

	URAD ZA KULTURO IN MLADINO

KOMUNAPROJEKT d.d.
	Lidija Srebrnjak, višja svetovalka III
Matej BASTIČ


	________________________

podpis
________________________

podpis


Gradivo pregledal:

	URAD ZA KULTURO IN MLADINO


	Aleš NOVAK, direktor urada

 
	________________________

podpis


	Gradivo pregledala direktorica MU  
	_______________

datum
	_________________________

podpis 

	Gradivo pregledal podžupan 


	_______________

datum
	_________________________

podpis

	Gradivo pregledal in odobril župan 


	________________

datum
	_________________________

podpis (kabinet župana)

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	_______________

datum
	________________________

podpis


Priloge: 

· Obrazložitev 

· Predlog Predinvesticijske zasnove »KC Pekarna« (Komunaprojekt d.d., september 2009)
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Številka: 41001-195/2009 

Datum: 16.9.2009
	PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA»KC PEKARNA«



	Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor 




V letu 2007 je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) za celovito prenovo Kulturne cone »Pekarna« v Mariboru, ki je bil v začetku leta 2009 spremenjen in dopolnjen zaradi potreb kandidature na razpis Ministrstva za šolstvo in šport, Urada RS za mladino, za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo - mladinski centri. 

Pričujoči dokument vsebinsko izhaja iz DIIP in ohranja njegove temeljne poteze. Bistvena sprememba, ki jo glede na DIIP prinaša ta predinvesticijska zasnova (v nadaljevanju: PZ) je, da se v celotnem projektu obnove KC Pekarna definirajo štiri faze, in sicer:
1. faza: Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo - Upravna zgradba, s katero je MKC Maribor že uspešno kandidiral za črpanje evropskih sredstev;

2. faza: Hladilnica, za katero se predvideva kandidatura na razpis Ministrstva za kulturo za investicije v javno kulturno infrastrukturo
3. faza: Lubadar, za katerega se prav tako predvideva prijava na razpis Ministrstva za kulturo in
4. faza: Gustaf, MC in okolje, s katero bomo kandidirali na razpis Službe Vlade Republike Slovenije v okviru 5. razpisa za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«.

Delitev na faze je potrebna iz dveh razlogov:

· zaradi pogojev vseh razpisov, saj mora biti projekt, ki se prijavi na razpis, finančno in tehnično-izvedbeno zaključena celota. 

· Zaradi časovnega sosledja faz obnove z namenom omogočanja kontinuiranega izvajanja mladinskih, kulturnih in sorodnih programov (nadaljevanja produkcije). 
Na novo je definirana in z Odborom za Pekarno usklajena tudi dinamika obnove:

· najprej se obnovi Upravna zgradba (zaključek je predviden konec avgusta 2010);

· v začetku leta 2010 se pričnejo gradbena dela na Lubadarju on Hladilnici (zaključek je predviden konec leta 2010);

· v letu 2011 se prične z investicijo v dvorano Gustaf in

· v letu 2012 obnova zaključi z zaključki del na objektu MC in ureditvijo okolja.

V PZ je prikazana tako vrednost projekta obnove KC Pekarna kot celote kakor tudi vrednost posameznih faz projekta: 

Prikaz virov financiranja za 1. Fazo


[image: image4.emf]Viri financiranja 2009 %2009 2010 %2010 SKUPAJ

MKC Maribor in Mestna občina Maribor 110.161,55 98,28% 680.452,03 46,02%

790.613,58

ESRR 1.932,21 1,72% 798.067,79 53,98%

800.000,00

Skupaj 112.093,76100,00%1.478.519,82100,00%1.590.613,58


Prikaz virov financiranja za 2.fazo


[image: image5.emf]VIRI financiranja za FAZO 2 2009 2010 Skupaj %

MOM 49.246,00 118.376,68 167.622,68 17,01%

ESRR 0,00 817.613,25 817.613,25 82,99%

SKUPAJ 49.246,00 935.989,93 985.235,93 100,00%


Prikaz virov financiranja za 3. Fazo


[image: image6.emf]Stroški investicije - tekoče 2009 2010 Skupaj %

Stroški investicije - tekoče 72.289,641.536.651,481.608.941,12 100,00%

od tega MOM 72.289,64 198.038,09 270.327,73 16,80%

od tega ESRR 0,001.338.613,391.338.613,39 83,20%


Prikaz virov financiranja za 4.fazo


[image: image7.emf]Viri financiranja 2009 2010 2011 2012 Skupaj

MOM 128.074,35 44.190,27 644.300,67184.095,091.000.660,38

ESRR 0107.319,241.875.767,91447.088,092.430.175,24

Skupaj 128.074,35151.509,512.520.068,58631.183,183.430.835,62


Prikaz virov financiranja za vse 4 faze skupaj:


[image: image8.emf]Viri financiranja 2009 2010 2011 2012 Skupaj

MOM 359.771,541.041.057,07 644.300,67184.095,092.229.224,37

ESRR 1.932,213.061.613,671.875.767,91447.088,095.386.401,88

Skupaj 361.703,754.102.670,742.520.068,58631.183,187.615.626,25


Podrobnejše opredelitve projekta obnove so navedene v predloženi PZ.

Predinvesticijska zasnova je usklajena tudi z Odborom za Pekarno.

S potrditvijo te predinvesticijske zasnove se omogoči prijava 2 faz projekta obnove KC Pekarna (2. in 3. faza) na aktualni razpis Ministrstva za kulturo, ki omogoča sofinanciranje investicij v javno kulturno infrastrukturo v višini 100% upravičenih stroškov (razen DDV). Z uspešno kandidaturo na tem razpisu bi se zagotovila prepotrebna sredstva za obnovo dveh objektov v KC Pekarna in s tem lažji potek obnove celotnega kompleksa.
	Pripravila: 

Lidija SREBRNJAK, univ.dipl.prav.

višja svetovalka III
	
	Aleš NOVAK,

Direktor Urada za kulturo in mladino
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