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Številka:  43002-58/2009

Datum:
19.01. 2010

	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Piramida-ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu 



	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Razlogi za sprejem

Vzpostaviti strateško razvojno partnerstvo med varuhi kulturne dediščine in turističnim gospodarstvom

• Celostno revitalizirati objekte kulturne dediščine ter vzpostaviti kakovostno kulturno infrastrukturo za potrebe razvoja turizma

• Celostno revitalizirati mestna, trška in vaška središča kot centre regionalnega razvoja in krajinskih identitet

• Vključevati tradicije in kulturno dediščino v turistično ponudbo

3. Namen investicije
· Sondažo terena,

· Arheološka izkopavanja,

· Raziskave o gradu,

· Nadgradnje in ureditev ostankov gradu,

· Postavitev lesenega nadstreška,

· Ureditev pokritega prireditvenega prostora,

· Ureditev muzeja na prostem (manjši muzejski prostor) in ureditev poti.

4. Cilji investicije

Splošni cilji projekta:
Revitalizacija nekdanjega gradu na Piramidi in vzpostavitev kulturno - izobraževalnega centra s ciljem povečanja prepoznavnosti turistične ponudbe v Mariboru.

Specifični cilji projekta: Arheološke raziskav in izkopavanja za določitev obsega nekdanjega gradu in pridobivanje informacij o srednjeveškem gradu na Piramidi.

Splošno merljivi cilji projekta:
Celotna obnova arheoloških ostankov nekdanjega gradu bo izjemno povečala zanimanje in obisk Piramide, ki bo tako poleg reke Drave postala turistično - izobraževalno področje Maribora. Število šolskih skupin in organiziranih skupin domačih in tujih turistov je le najpomembnejši merljiv rezultat tega projekta. 

Danes je verjetno že vsem jasno, da za sodobni turizem ne zadostuje le lepa in neokrnjena narava, kulturne znamenitosti in dobra gostinska in hotelska ponudba, temveč je potrebno turistu ponuditi tudi rekreacijo, zabavo in sprostitev. V Mariboru v zadnjem času turistični obisk zagotovo raste, obiskovalcem je potrebno ponuditi nekaj drugačnega, nenavadnega, posebnega. Maribor ima posebnost Staro trto in grič nad Mariborom - Piramido, kjer je nekoč stal grad, ki je mestu pod njim dal ime. 

5. Financiranje investicije

MOM bo projekt »Piramida-ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu« prijavila na 5. javni razpis SVLR v okviru evropskih sredstev za regionalne razvojne programe, okrog 15% vrednosti projekta pa bo financirala iz lastnega proračuna. 

Viri, struktura in dinamika financiranja investicije, stalne cene
Varianta 2a:
Projekt bo financirala iz MO Maribor iz sredstev občinskega proračuna in nepovratnih sredstev ESRR – SVLR, MO Maribor bo investicijo prijavljala na 5. javni razpis Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij"; prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi". V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura financiranja za varianto.

Tabela 7:
Viri, struktura in dinamika financiranja investicije, stalne cene












- v €

	Oz.
	Viri financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	MO Maribor
	105.000,00
	245.000,00
	175.000,00
	525.000,00
	32,81%

	2
	ESRR - SVLR
	295.000,00
	455.000,00
	325.000,00
	1.075.000,00
	67,19%

	 
	Skupaj
	400.000,00
	700.000,00
	500.000,00
	1.600.000,00
	100,00%


Varianta 2b:
Projekt bo financirala iz MO Maribor iz sredstev občinskega proračuna in nepovratnih sredstev ESRR – SVLR, MO Maribor bo investicijo prijavljala na 5. javni razpis Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij"; prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi". V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura financiranja za varianto.

Tabela 10:
Viri, struktura in dinamika financiranja investicije, stalne cene












- v €

	Oz.
	Viri financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	MO Maribor
	69.000,00
	150.000,00
	0,00
	219.000,00
	14,60%

	2
	ESRR - SVLR
	431.000,00
	850.000,00
	0,00
	1.281.000,00
	85,40%

	 
	Skupaj
	500.000,00
	1.000.000,00
	0,00
	1.500.000,00
	100,00%


6. Terminski načrt izvajanja investicije
V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

	Oz.
	Aktivnosti v okviru projekta
	Terminski načrt

	1
	Izdelava projektne naloge
	September 2009

	2
	Izdelava DIIP-a
	Januar 2010

	3
	Izdelava tehnične dokumentacije 
	Prva polovica leta 2010

	4
	Izdelava investicijskega programa
	Prva polovica leta 2010

	5
	Sondaža terana
	Leto 2010

	6
	Arheološka izkopavanja
	Leta 2010, 2011

	7
	Raziskave o gradu 
	Leta 2010, 2011, 2012

	8
	Nadgradnja in ureditev ostankov gradu
	Leta 2011, 2012

	9
	Postavitev lesenega nadstreška
	Leta 2011, 2012

	10
	Ureditev poti in ureditve manjšega muzejskega prostora
	Leta 2012


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
Emanuel Čerček

Svetovalec župana
Obr.: 0401-22
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MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna
	    


Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Dokument indentifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Piramida-ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu 
Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna
v sodelovanju z Bipro, Biro za inženiring in projektiranje, Andrej Kajbič s.p.


	Emanuel Čerček

svetovalec župana
	____________________

podpis


Gradivo pregledal:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

	Emanuel Čerček

svetovalec župana
	__________________________

podpis


Gradivo usklajeno s pristojnimi službami:

	Komisija za sprejemanje načrta prioritetnih projektov Mestne občine Maribor v okviru projekta Evropska prestolnica kulture  

	Milica Simonič Steiner

predsednica komisije
	__________________________

podpis

	Gradivo pregledala direktorica MU  
	_______________

datum
	_________________________

podpis 

	Gradivo pregledal podžupan 


	_______________

datum
	_________________________

podpis

	Gradivo pregledal in odobril župan 


	________________

datum
	_________________________

podpis (kabinet župana)

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	_______________

datum
	________________________

podpis
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1. OPREDELITEV INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
1.1. Investitorja

Investitorj je Mestna občina Maribor, v nadaljevanju so navedeni osnovni podatki:

Investitor:
 

Mestna občina Maribor

Sedež:



Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Matična številka:

5883369 

Davčna številka:

12709590 

Župan:



Franc Kangler  

Telefon:


02 220 10 00 

Fax:



02 220 12 07 

E-mail: 


info@maribor.si
Mestna občina Maribor:



______________________________








  (žig)

Odgovorna oseba:  




______________________________










(podpis)

1.2.
Strokovne službe

a)
Projektno dokumentacijo je izdelalo:

Podjetje:  
OSTROGA d.o.o.
 

Sedež:
    
Ulica janka Mlakarja 23, 2000 Maribor 

Datum izdelave projektne dokumentacije: september 2009 

Podjetje:






____________________________



  (žig)

Odgovorna oseba:




____________________________










(podpis)

b) Investicijsko dokumentacijo je izdelalo: 

Podjetje:
Ekonomski institut Maribor d.o.o., 

 

Sedež:
 
Razlagova ulica 22, 2000 Maribor

Datum izdelave dokumenta: januar 2010 

Ekonomski institut Maribor:





____________________________



  (žig)

Odgovorna oseba:




____________________________









(podpis)

c)
Upravljavec objekta Piramida bo:   

Občina:
Mestna občina Maribor

Sedež:

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Občina: 






____________________________



 (žig)

Odgovorna oseba:  


  

____________________________









(podpis)

Po izgradnji in obnovi, bo občina iskala upravljavca objektov preko javnega razpisa, skladno z veljavno zakonodajo.

2.
ANALIZA SEDANJEGA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INV. NAMERO

2.1.
Predstavitev Mestne občine Maribor

Mestna občine Maribor (v nadaljevanju MO Maribor) obsega površino 147 km2. Leži na 274 m nadmorske višine. Središče MO Maribor je mesto Maribor. Maribor ima nadvse ugodno lego na križišču pomembnih evropskih poti, ob reki Dravi, med Pohorjem, Kozjakom in Slovenskimi goricami, med Dravsko dolino in Dravskim poljem.  

MO Maribor ima 113.113 prebivalcev (vir: podatki SURS, 31.12. 2008). Poleg mesta Maribor občina obsega še naslednja naselja: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci.

Slika 1:
Mesto Maribor
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Maribor je univerzitetno in metropolitsko mesto. Je središče slovenske Štajerske in sedež statistične regije - Podravske regije ter vzhodne kohezijske regije. Maribor je gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno in trgovsko središče severovzhodne Slovenije. V mestu je vrsta institucij nacionalnega pomena. Tukaj je sedež Univerze v Mariboru, Inštituta informacijskih znanosti – IZUM, Nove KBM, Zavarovalnice Maribor, SNG Maribor, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in Mariborske nadškofije. V mestu ima sedež vrsta nacionalnih institucij: Pošta Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za energijo in Agencija za železniški promet.

Konec leta 2007 je bilo v Mestni občini Maribor registriranih 6593 podjetij, ki so zaposlovala 50.629 delavce in ustvarila letni prihodek 4.687.655.000 €. Konec leta 2008 je bilo v občini  5.226 brezposelnih oseb, stopnja brezposelnosti je znašala 10,3 %. V decembru 2008 je povprečna bruto mesečna plača na zaposlenega v občini znašala 1.404,75 € in neto plača 907,71 €. To je za ca 4 % manj od slovenskega povprečja (slovenska povprečna BTO plača je znašala 1.457,66 € in neto plača 938,66 €). Vir je SURS 2009.

Mestna občina Maribor spada v Podravsko regijo. Podravsko regijo naravnogeografsko zaznamujejo gričevje na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo izkorišča regija za pridobivanje električne energije (veriga HE na reki Dravi), plodno zemljo pa za kmetijsko dejavnost, saj ima največje površine kmetijskih zemljišč v uporabi v vsej Sloveniji. Regija je na drugem mestu po prispevku k slovenskemu BDP, za osrednjeslovensko. Regija ima tudi bogato kulturno tradicijo.

2.2.
Analiza stanja območja nekdanjega gradu na Piramidi 

Da bi zavarovali Karantanijo pred madžarskimi vpadi, je dal koroški vojvoda Bernhard Spanheim zgraditi na griču Piramidi nad Mariborom utrdbo, ki je zapirala vhod v Dravsko dolino in dalje na Koroško. Utrdba ali grad se je imenovala "grad v marki" (obmejna grofija v frankovski državi) - "Burg in der Mark" in se prvič omenja v listini iz leta 1164. Grad na Piramidi je pozneje pogorel in ohranjeni so le še temelji. V 19. stoletju so na njegovem mestu zgradili kapelico, ki je priljubljena izletniška točka Mariborčanov. Arheološka izkopavanja na Piramidi in odkritje ostankov nekdanjega mariborskega gradu bi ohranili v vsej razsežnosti (okoli 4000m2) in del nekdanjega gradu nadgradili ter pokrili z leseno strešno konstrukcijo. Tako bomo dobili pokrit prireditveno - izobraževalni center. Hkrati pa bi arheološke najdbe umestili v prezentirane ostanke gradu ter tako dobili muzej na prostem. Piramida je ne le izvor in začetek Maribora temveč tudi izjemna turistično izobraževalna točka mesta. 

Leta 1985 so delavci Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor na travnatem platoju na Piramidi opravili več sondažnih izkopov, s katerimi naj bi ugotovili obseg, časovni razpon in stanje grajskih ostalin s poudarkom na najstarejši grajski zasnovi. 

Izkopanih je bilo deset sond različnih velikosti. V sondah 2 in 10 odkriti temelji zidov potrjujejo pravokotno zasnovo obodnega gradu, kakršna je značilna za gradove iz zrelega romanskega sloga. Na to zasnovo se z zunanje in notranje strani opira mlajše zidovje, ki priča o številnih obnovah in prizidavah. Izkopi so potrdili obstoj vrste grajskih objektov, ki pa niso bili vsi povezani z obodnim zidovjem in so bili tudi različno orientirani.

Od takratnih izkopov se raziskave na Piramidi niso nadaljevale. Izkopanine so ostale v neustreznem stanju, ki nujno potrebuje zaščito in vzdrževanje. Zgodovinske objekte je potrebno ustrezno zaščititi in usposobiti za izobraževalne in turistične namene.

Projekt Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu je eden od projektov Evropske prestolnice kulture 2012.

2.3.
Maribor – Evropska prestolnica kulture leta 2012

Mestno občino Maribor je bila uspešna pri kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture (v nadaljevanju EPK) leta 2012. V predlogu programa je navedla, da v EPK 2012 vključijo in povežejo vse mestne občine t.i. Vzhodne kohezijske regije – Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje, Celje, Novo mesto in Maribor.
V EPK 2012 so vključene regije Vzhodne kohezije, vsako sodelujoče mesto pa k projektu prispeva svoje konkurenčne prednosti. Pri izvedbi programov bo sodelovalo širše okolje, ki se ne bo omejevalo zgolj na eno mesto. Velenje se bo osredotočilo na svojo industrijsko dediščino, Ptuj je središče bogastva najdb iz antike in etnoloških znamenitosti (Kurenti), Novo mesto je Mesto situl, Murska Sobota bo prevzela kulturo podeželja, Slovenj Gradec pa je globalno mesto miru. Hkrati bodo izbrisane državne meje, zato se načrtuje sodelovanje s koroškimi in štajerskimi zamejskimi ter porabskimi Slovenci. Programsko se EPK povezuje z Evropo in svetom.  

Kultura in iz nje izhajajoče ter z njo povezane dejavnosti so nedvomno lahko ene od poglavitnih dejavnikov prehajanja razlik med razvitim zahodom in nerazvitim vzhodom in zlasti dejavnik oz. generator razvoja v prihodnjih letih ter potencial nadaljnjega delovanja in ustvarjanja novih možnosti in priložnosti. V Evropi ocenjujejo, da so kulturne storitve, kreativne industrije, kulturni turizem najhitreje rastoče panoge z najvišjo stopnjo zaposlovanja in zatorej prihodnost evropskega razvoja, usmerjenega k storitvam. Po statističnih podatkih in socioekonomskih kazalcih dosega Vzhodna kohezijska regija le okoli 70% bruto državnega proizvoda in se po evropskih merilih uvršča med nerazvite, obsega pa okrog 60% ozemlja in vključuje skoraj 1.100.000 ljudi, kar je več kot polovica prebivalstva Republike Slovenije.

Inovativnost projekta se kaže predvsem v virtualni kulturni prestolnici, ki bo temeljila na konvergenci platform in križanih medijih (Cross-media), ki bodo upoštevali mobilne in linijske standarde. Za cilj želimo doseči visoko e-vključenost (e-Inclusion). Večplastno sodelovanje izobraževalne, kulturne in raziskovalne sfere. Digitalna kultura v gospodarstvu, prometu in okolju mora postati samoumevna danost. Digitalni razkorak med urbanim in ruralnim okoljem ter med različnimi skupinami prebivalstva je potrebno preseči s široko dostopnostjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij in poučevanjem o njihovi uporabi.  
Projekt je skladen z naslednjimi razvojnimi dokumenti RS, regij(e) in EU:  

· Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji

· Strategija razvoja Slovenije

· Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

· Strategija prostorskega razvoja

· Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi

· Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004 -2007

· Strategija razvoja informacijske družbe Si2010

· Nacionalni strateški načrt podeželja

· Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2013

· Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023

· Osnutek državnega razvojnega programa 2007 – 2013

· Nacionalni strateški referenčni okvir

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013

· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

· Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013

· Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji

· Prostorski plan MO Maribor - urbanistična zasnova mesta Maribor

· Kulturni program MO Maribora za obdobje 2007 – 2011

· Predstavitev resolucijskih projektov v Podravju 2007 – 2023

· Regionalni razvojni program Podravja 2007 - 2013 in ostali RRP z območja Vzhodne kohezijske regije, osnutki

· Social cohesion and culture (fact - sheet)

· Regional competitiveness and culture (fact - sheet)

· Convergence and culture (fact - sheet)

· European teritorial cooperation and culture (fact - sheet)

· Rural development and culture (fact - sheet)

· The Economy of culture in Europe

· NATURA 2000- direktive

3.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

3.1.
Cilji investicije in razvojne možnosti





 

3.1.1. Cilji investicije

Splošni cilji projekta:
Revitalizacija nekdanjega gradu na Piramidi in vzpostavitev kulturno - izobraževalnega centra s ciljem povečanja prepoznavnosti turistične ponudbe v Mariboru.

Specifični cilji projekta: Arheološke raziskav in izkopavanja za določitev obsega nekdanjega gradu in pridobivanje informacij o srednjeveškem gradu na Piramidi.

Splošno merljivi cilji projekta:
Celotna obnova arheoloških ostankov nekdanjega gradu bo izjemno povečala zanimanje in obisk Piramide, ki bo tako poleg reke Drave postala turistično - izobraževalno področje Maribora. Število šolskih skupin in organiziranih skupin domačih in tujih turistov je le najpomembnejši merljiv rezultat tega projekta. 

Danes je verjetno že vsem jasno, da za sodobni turizem ne zadostuje le lepa in neokrnjena narava, kulturne znamenitosti in dobra gostinska in hotelska ponudba, temveč je potrebno turistu ponuditi tudi rekreacijo, zabavo in sprostitev. V Mariboru v zadnjem času turistični obisk zagotovo raste, obiskovalcem je potrebno ponuditi nekaj drugačnega, nenavadnega, posebnega. Maribor ima posebnost Staro trto in grič nad Mariborom - Piramido, kjer je nekoč stal grad, ki je mestu pod njim dal ime. 

3.1.2.
Razvojne možnosti in upravičenost investicije

Pomembne razvojne možnosti obnovljenih in na novo zgrajenih objektov bodo predvsem pri izvajanju kulturnega in izobraževalnega dela, ohranjanju in predstavitvi kulturne dediščine ter možnosti nove ponudbe muzejske dejavnosti. Vse te aktivnosti pa so bodo morale vključevati in navezovati na turistično ponudbo mesta in širše regije.

Maribor ima s Piramido kot kulturno turističnim in prireditvenim potencialom ter še posebej z gojenjem in prodajo vina Stare trte vse danosti, da se s svojo »posebnostjo« dodatno vključi v tokove evropskega turizma. Trženje tovrstne ponudbe pa mora potekati celovito. Izkušnje v tujini so pokazale, da je razpoznavnost smiselno graditi po sistemu »top down« z eno (krovno) blagovno znamko, ki združuje ponudbo določene regije. Vsa ponudba, obstoječa in bodoča, mora ohraniti v svojem okolju lastno razpoznavnost, navzven pa se trži kot skupno strategijo, ki bo zgradila razpoznavnost destinacije (Maribor – Podravje) v evropskem turističnem prostoru na skupni (krovni) blagovni znamki. Z »oživljeno« turistično ponudbo bo dana nova možnost za revitalizacijo Podravja tudi in predvsem v ekonomskem smislu.

3.2.
Usklajenost s strategijami in politikami





 
Pravna podlaga za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 60/06).

Investicija v objekt Piramide za ureditev kulturno - izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

1. Državni razvojni program 2007 – 2013, Ljubljana, marec 2008,

2. Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v obdobju 2007 - 2013, maj 2007,
3. Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013, Ljubljana, 16. maj 2007,
4. Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, Ljubljana 16. februar 2007.
Ad 1) Projekt je usklajen z DRŽAVNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006

Investicija v projekt sovpada v Razvojno-investicijske prioritete DRP, v prioriteto 5, in sicer: 

1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,

2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,

3. učinkovita in cenejša država,

4. moderna socialna država in večja zaposlenost ter

5. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Peta razvojno - investicijska prioriteta: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine. 

Cilj pete razvojno - investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Razvoj kulture in z ljudmi usposobljenimi za delovanje in upravljanje v kulturi ter v podporo socialni vključenosti vseh družbenih skupin (kulturne potrebe in izvajalci narodnih skupnosti, Romi, etnične skupine, priseljenci, itd.), povečanje dostopnosti kulture za ljudi z različnimi vrstami invalidnosti ter dostopnosti kulture za otroke in starejše: spodbujanje e-dostopnosti, izboljšanje mobilnosti, jezikovna dostopnost, interpretacija).

DRP v točki 7.4.1.3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov navaja, da Slovenija velja za naravno in kulturno zelo raznoliko državo, kar predstavlja prednost pred drugimi, ne samo v Evropi, temveč tudi v svetovnem merilu. Kakovostno povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, ob skrbi za njihovo ohranjanje, predvsem pa za gospodarsko rabo, je pomembno vsaj iz dveh vidikov: 

· kakovostno življenjsko okolje je pogoj za kakovostno bivanje in konkurenčno gospodarjenje,

· smotrno povezovanje dejavnikov v okolju omogoča razvoj novih poslovnih priložnosti v turizmu, kulturi, športu in drugih povezanih dejavnostih.  

Razvojna prioriteta je zato usmerjena v izkoriščanje primerjalnih prednosti Slovenije na področju turizma, narave, kulture in športa, z namenom povečevanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva in doseganja zastavljenih razvojnih ciljev, še posebej ustvarjanje novih delovnih mest. V tem smislu pomeni enega izmed temeljev razvoja države, saj razvojno dinamiko ponuja tudi tistim območjem, kjer hiter tehnološki razvoj zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja človeških virov in premajhne dostopnosti do trgov ne bo zadostil potrebam. Z drugimi besedami, trajnostno izkoriščanje naravnih in družbenih danosti pomeni enega najboljših načinov za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest tudi v odročnejših delih Slovenije.

Ad 2)
Projekt je usklajen z REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM ZA OBMOČJE PODRAVSKE RAZVOJNE REGIJE V OBDOBJU 2007 – 2013, v pripravi
V okviru ukrepov RRP Podravske regije spada investicija v ukrep 5.4.7 Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine

IZHODIŠČE PROGRAMA:

Številni dokumenti pričajo o tem, da regija Podravje izstopa v mednarodnem okviru prav po izjemni koncentraciji kakovostne materialne in nematerialne kulturne dediščine, ki predstavlja neizkoriščen kulturni, dediščinski, gospodarski in promocijski potencial regije. Prav tako lahko na omenjenem območju najdemo tudi izjemno veliko število zgodovinskih osebnosti, ki so povezane s slovensko kulturo (umetniki, znanstveniki, teologi), številne prireditve in festivale povezane s kulturo in dediščinami, delujočih je veliko število dediščinskih in kulturnih institucij, ki pa so žal premalo vpete v razvoj, tako na ravni lokalnih skupnosti kot regije. Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine je soodvisen od razmaha turizma, kot enega izmed najpomembnejših sektorjev gospodarstva v regiji. Prihodnji razvoj regije bo tako v veliki meri odvisen prav od strateških partnerstev med turizmom in kulturno dediščino oz. med turističnim gospodarstvom ter dediščinskimi in kulturnimi institucijami, podjetji in društvi. Objekti kulturne dediščine (gradovi, dvorci, dediščinski objekti, trgi, mestna in vaška središča) so potrebni celostne vsebinske in programske revitalizacije in vpetosti v sooblikovanje turistične destinacije. Takšni predstavljajo velik neizkoriščen potencial z vidika turistične infrastrukture. 

CILJI PROGRAMA:

• Vzpostaviti strateško razvojno partnerstvo med varuhi kulturne dediščine in turističnim gospodarstvom

• Celostno revitalizirati objekte kulturne dediščine ter vzpostaviti kakovostno kulturno infrastrukturo za potrebe razvoja turizma

• Celostno revitalizirati mestna, trška in vaška središča kot centre regionalnega razvoja in krajinskih identitet

• Vključevati tradicije in kulturno dediščino v turistično ponudbo

OPIS PROGRAMA:

Program spodbuja vzpostavljanje inventivnih in inovativnih strateških razvojnih partnerstev med nosilci turizma in varuhi kulturne dediščine v Podravju. Usmerjen je tako v oblikovanje partnerstev med turističnih gospodarstvom, dediščinskimi in kulturnimi institucijami, kot v programsko obnovo objektov kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma. Prav tako izpostavlja pomen celostnega pristopa pri vključevanju vsebin s področja kulturne dediščine, tradicij in kultur v oblikovanje integralnih turističnih programov in proizvodov, kot tudi pri snovanju turistične destinacije. Program je usmerjen v vzpodbujanje podjetništva, ne samo na področju turizma, ampak tudi na področju kulturne dediščine (ustanavljanje družinskih podjetij in njihovo medsebojno programsko povezovanje / mreženje).

KAZALNIKI:

• Število vzpostavljenih partnerstev med dediščinskimi institucijami, posamezniki in turističnim gospodarstvom,

• Vrednost realiziranih investicij v celostno obnovo infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine za potrebe razvoja turizma,

• Število novih inovativnih programov in vsebin pri vključevanju kulturne dediščine in kulture v turistično ponudbo.

Neposredno pa je investicija vključena v poglavje 5.4.7.1 Obnova objektov kulturne dediščine in razvoj kulturne infrastrukture

Opis ukrepa:

Številni objekti kulturne dediščine (gradovi, dvorci, muzeji, kmečke hiše itn.) predstavljajo velik neizkoriščen potencial za razvoj turističnih programov, ki temeljijo na lokalnih tradicijah in strukturalnih globalnih megatrendih. Njihova prihodnost je v prvi vrsti odvisna od njihove razvojne vloge pri oblikovanju vizije in strategije regionalnega razvoja. Že sedaj pa predstavljajo ne le pomembno zakladnico nepremične kulturne dediščine, ampak predvsem zelo ustrezno infrastrukturo za razvoj novih turističnih programov in proizvodov.

Cilji ukrepa:

• Spodbuditi razvoj kakovostne kulturne infrastrukture,

• Spodbuditi vsebinske in programske revitalizacije kulturne dediščine,

• Pospeševati mreženje kulturnih in dediščinskih vsebin kot osnovo za razvoj kakovostne turistične ponudbe.

Možni projekti:

Mreža muzejev, galerij in zbirk v Podravju, Obnova objektov kulturne dediščine in njihovo povezovanje za potrebe razvoja turizma, Obnova in razvoj kakovostne kulturne infrastrukture in programov (centri kulturnih dejavnosti, gledališča, muzeji, ipd.), obnova objektov kulturne dediščine v smeri razvoja prenočitvenih kapacitet (hoteli, moteli, prenočišča), posodobitev dvorcev in gradov, mestnih in vaških trgov kot prireditvene in turistične infrastrukture.

· Obnova objekta grad Rače Občina Rače- Fram

Ad 3) Projekt je usklajen z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013
Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami. Konkretni oz. specifični cilji, ki jim bo Slovenija sledila s sredstvi kohezijske politike so tako naslednji: 

1. spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj 

2. izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti, 

3. izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti, 

4. zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, 

5. skladen razvoj regij. 

Posebno težo pri doseganju teh ciljev bo imelo izboljšanje institucionalne in administrative usposobljenosti, še posebej v javnem sektorju, kar je nujen pogoj za pospešitev gospodarske rasti v Sloveniji. 

Izvajali se bodo ukrepi, določeni v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja in sicer prednostno v okviru naslednjih vsebinskih področjih, kjer so bile ugotovljene največje razvojne slabosti in priložnosti v regionalnem razvoju: 

2.b.) Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih: priprava upravljavskih načrtov ter izvedba projektov v okviru območij Natura 2000 ter izgradnja oz. izvedba javne turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena. 

3.b.) Socialna infrastruktura: sofinanciranje investicij v kulturne, zdravstvene, socialnovarstvene in druge ustanove regionalnega pomena, ob pogoju, da so investicije predvidene v RRP in da hkrati pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest. 

Ad 4) Projekt je usklajen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013
Vklaplja se v poglavje 7.4.1.4. Razvoj regij

Medtem ko se ostale razvojne prioritete usmerjajo v razvojna središča in projekte nacionalnega pomena, prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot. Projekti državnega pomena so po svoji naravi določeni od zgoraj navzdol in vsebujejo ključne, nosilne razvojne projekte. Le-ti so določeni v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela v oktobru 2006 tako, da je osnovni okvir za odločanje o izboru projektov v okviru 3 razvojne prioritete jasen.

Glede na različno razvojno problematiko po regijah bodo posamezni ukrepi prilagojeni regionalnim potrebam, pri alokaciji finančnih sredstev pa bo v tem delu programa, poleg števila prebivalstva v razvojni regiji, upoštevan indeks razvojne ogroženosti posameznih regij. Pri tem bo na agregatni ravni za prvi in drugi sklop namenov predvidoma namenjenih okvirno med 35 in 45% sredstev, medtem ko naj za tretji sklop ne bi bilo namenjenih več kot 25% sredstev.

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Ur.l. RS št. 7/99

»Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oz. ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanja, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerega varstvo je zaradi njegovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.« Dediščino sestavljata materialna in nematerialna dediščina. Torej je kulturna dediščina vse tisto, kar je človek ustvaril s svojim delovanjem in ustvarjanjem. Dediščina zaobjema vse tiste stvaritve, ki so zaradi njihovega pomena za določeno okolje, kulturo, vredne varovanja in so v tem smislu tudi zakonsko zaščitene. Novi trendi v svetovnem turizmu so usmerjeni k iskanju novih vsebin (rekreativne aktivnosti, kulinarične posebnosti, druge zanimivosti, ipd.) v avtohtonih okoljih.

Območje Maribor – Arheološko najdišče Piramida je zaščiten kulturni spomenik po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, MUV št. 5/92; EŠD 426.

4.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT
4.1.
Pregled upoštevanih variant

Za dokument identifikacije investicijskega projekta sta bili v presojo vključeni dve varianti in sicer:

	· Varianta 1:
	Minimalna varianta ali varianta brez investicije

	· Varianta 2:
	Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu  


Varianta 1:
Minimalna varianta ali varianta brez investicije
Minimalna varianta predvideva ohranitev obstoječega stanja, slabo zavarovanih izkopavanj iz leta 1985, ki so izpostavljena vremenskim in drugim vplivom. Zaradi dolgega časovnega obdobja, ko se na območju izkopavanjih ni izvajalo nobenih aktrivnosti je potrebno zavarovanje kulturne dediščine.   

Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

Projektna naloga »Piramida« je sestavni del in nadaljevanje revitalizacije starega mestnega jedra in del projekta Kulturna prestolnica Evrope 2012. Dosedanji načrti prenove mesta so le delno vključevali izkop in obnovo ruševin zgornjega mariborskega gradu v celovito podobo in turistično kulturno ponudbo mesta.

Namen naloge je opredeliti pomen nekdanjega gradu na Piramidi kot enega najpomembnejših kulturno – zgodovinskih spomenikov na območju Maribora in hkrati ob obnovi in ureditvi ruševin in celotnega platoja na Piramidi mestu in regiji ponuditi izjemno turistično in izobraževalno središče ne le mesta temveč celotnega Podravja.

4.2. Opis variant

Varianta 1:
Minimalna varianta ali varianta brez investicije
Minimalna varianta predvideva ohranitev obstoječega stanja, da izkopanine starega gradu na Piramidi ostanejo v takšnem stanju kot so sedaj. To pomeni, da so še naprej izpostavljene vremenskim in ostalim vplivom, ki jih s časom poškodujejo. Ne nudijo možnosti prireditev, izobraževanja, muzejske dejavnosti, turističnega obiska, ipd..

Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

Projekt bo zajemal naslednje aktivnosti:

· Sondažo terena,

· Arheološka izkopavanja,

· Raziskave o gradu,

· Nadgradnje in ureditev ostankov gradu,

· Postavitev lesenega nadstreška,

· Ureditev pokritega prireditvenega prostora,

· Ureditev muzeja na prostem (manjši muzejski prostor) in ureditev poti.

Okoli leta 1160 v znanih zgodovinskih virih prvič omenjeni »Grad v Mar-ki« (Marchburch) je nastal kot sedež prepoziture štajerskega deželnega kneza verjetno vsaj že stoletje prej. Sam grad na Piramidi z imenom castrum Marchburch pa se v dokumentih prvič omenja 20. oktobra 1164. V listini, ki jo hranijo v Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju, je zapisano, da je štajerski mejni grof Otokar podelil šentpavelskemu samostanu posesti v Labotski dolini, v zameno pa mu je opat Pilgrim podelil užitek ob svojih posestih v Kamnici, Melju in na Polskavi, kot jamstvo pa mu je izročil dve kmetiji pod mariborskim gradom. Pod trdnjavo je najverjetneje že v 12. stoletju pričela nastajati naselbina, ki se je v drugi polovici 12. stoletja razvila v meščansko naselbino z imenom po trdnjavi – Marchpurch. Novo mariborsko naselje pa se ni razvilo neposredno pod gradom, saj je to izključeval že teren, temveč se je razvilo ob mostišču čez reko Dravo kjer se križajo obdravska pot, ki povezuje vzhod s Koroško in poti proti Gradcu in Celju ter dalje proti Trstu.

Projekt na Piramidi predvideva v prvi fazi nadaljevanje arheoloških izkopavanj na celotni lokaciji nekdanjega gradu kar pomeni na okoli 4000 m2 površina. Projekt predvideva izkop celotne površine ostankov nekdanjega gradu. Ostanki obodnega zidovja oz. celotnih ruševin se bodo utrdili in dodatno nadgradili. Na delu najbolj ohranjenih površin se bo postavila lesena strešna konstrukcija. S tem bi na Piramidi pridobili prireditveno – izobraževalni prostor na izjemni legi. Arheološke ostanke bomo po dogovoru z arheologi skušali prikazati na kraju samem (seveda primerno zaščitene – kot ostanke staroslovanske cerkvice na Legnu na koroškem).

Rezultat projekta bi bil izjemno atraktiven turistično, izobraževalni in prireditveni prostor na izjemni razgledni točki nad mestom. S tem bi poudarili izvor mesta ter hkrati pridobili prostor tako za izobraževanje kot za turistične oglede Maribora. Tako kot v Celju obnavljajo nekdanji grad in postaja eden od najbolj prepoznavnih atrakcij mesta ob Savinji, tako bo gornji grad, ki je mestu dal ime ob zaključku projekta dobil v mestu ob Dravi podobno funkcijo.

Cilji projekta so dvojni. Prvič raziskati na Piramidi še skrite skrivnosti oz. neznanke razvoja in obstoja zgornjega gradu. Drugi cilj pa je plato urediti kot prireditveni prostor in ob tem za to uporabiti ostanke nekdanjega gradu. Prepričani smo, da bi tako urejen plato postal poleg rekreacijske in izletniške točke še eden od osrednjih prireditvenih in izobraževalnih prostorov v mestu. 

5.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

Vsebinsko področje projekta je javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in promocije regije.

Investicija po vrsti gradnje spada v rekonstrukcijo zgodovinskih objektov. Za investicijo so bili izdani naslednja soglasja in pogoji:

· Kulturnovarstveni pogoji k izvedbi čiščenja in konsolidacije sond iz arheoloških raziskav na Piramidi leta 1985, par št. 415/1, 415/2 in 516/4. k.o. Krčevina, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, št. MKC-3220/09, z dne 12.10.2009, 

· Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine, ki ga je izdalo Ministrstvo za kulturo, št. 62240-461/2009/2, t dne 28.12.2009.

5.1. Opredelitev vrste investicije

Varianta 1:
Minimalna varianta ali varianta brez investicije
Varianta brez investicije predstavlja ohranitev obstoječega stanja arheoloških izkopanin in same podobe Piramide.

Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

Investicija v ureditev kulturno - izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu na Piramidi predstavlja izvedbo investicije s katero se bo ohranila kulturna dediščina Maribora in širše okolice. Z obnovo in ureditvijo prireditvenega prostora in muzejske zbirke z manjšim muzejskim prostorom pa bodo dane možnosti za izobraževanje mladih ter vključitev tega dela starega mesta Maribor v kulturno in turistično ponudbo.

5.2.
Ocena investicijskih stroškov

V poglavju so ocenjeni investicijskih stroški posameznih variant. V ceno je vključen davek na dodano vrednost. Prikazana je dinamika izvajanja investicijskih del po stalnih in tekočih cenah.

Varianta 1:
Minimalna varianta ali varianta brez investicije
Sedanje stanje arheoloških izkopanin na Piramidi zahteva minimalne stroške vzdrževanja, ki jih izvaja javna služba.  

Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

Ocenjena vrednost investicijskih del v ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu na Piramidi bo znašala 1.500.000,00 € po stalnih cenah in 1.561.856,62 € po tekočih cenah.

Tabela 1:
Rekapitulacija investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah













- v €

	Oz.
	Opis del
	Vrednost
	DDV
	Stalne cene
	Tekoče cene

	1
	Projektna dokumentacija
	22.308,33
	4.461,67
	26.770,00
	27.171,55

	2
	Investicijska dokumentacija
	4.000,00
	800,00
	4.800,00
	4.872,00

	3
	Arheološka izkopavanja
	375.000,00
	75.000,00
	450.000,00
	459.386,07

	4
	Ureditev ostankov gradu
	208.333,33
	41.666,67
	250.000,00
	260.093,75

	5
	Ureditev pokritega priredit.prostora
	333.333,33
	66.666,67
	400.000,00
	418.750,94

	6
	Ureditev muzeja na prostem
	250.000,00
	50.000,00
	300.000,00
	319.915,31

	7
	Nepredvidena del 3 %
	35.000,00
	7.000,00
	42.000,00
	44.132,71

	8
	Strokovni in gradbeni nadzor 1,5 % 
	18.025,00
	3.605,00
	21.630,00
	22.506,06

	9
	Obveščanje javnosti
	4.000,00
	800,00
	4.800,00
	5.028,25

	 
	Skupaj
	1.250.000,00
	250.000,00
	1.500.000,00
	1.561.856,62


Investicija se bo predvidoma izvajala tri leta, zato so investicijski stroški preračunani tudi v tekoče cene. Tekoče cene so preračunane na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj v letu 2009 (Napoved gospodarskih gibanj v letih 2009 – 2011) v UMAR, 30.09.2009. Napoved za leto 2010 predvideva 1,5 % letno inflacijsko stopnjo, za leto 2011 2,5 % in za leto 2012 2,5 % inflacijsko stopnjo.

V okviru projekta znašajo upravičeni stroški 1.301.547,18 € po tekoče cene, neupravičeni stroški pa 260.309,44 €. Delitev na upravičene in neupravičene stroške je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 2:
Upravičeni in neupravičeni stroški projekta, po tekočih cenah













- v €

	Oz.
	Opis del
	Upravičeni

stroški
	Neupravičeni

stroški
	Skupaj

	1
	Projektna dokumentacija
	22.642,95
	0,00
	22.642,95

	2
	Investicijska dokumentacija
	4.060,00
	0,00
	4.060,00

	3
	Arheološka izkopavanja
	382.821,72
	0,00
	382.821,72

	4
	Ureditev ostankov gradu
	216.744,79
	0,00
	216.744,79

	5
	Ureditev pokritega priredit. prostora
	348.959,11
	0,00
	348.959,11

	6
	Ureditev muzeja na prostem
	266.596,09
	0,00
	266.596,09

	7
	Nepredvidena del 3 %
	36.777,26
	0,00
	36.777,26

	8
	Strokovni in gradbeni nadzor 1,5 % 
	18.755,05
	0,00
	18.755,05

	9
	Obveščanje javnosti
	4.190,21
	0,00
	4.190,21

	10
	DDV
	0,00
	260.309,44
	260.309,44

	 
	Skupaj
	1.301.547,18
	260.309,44
	1.561.856,62


6.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Predhodne idejne rešitve in študije 

Za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bila uporabljena naslednja dokumentacija:

· Projektna naloga - »Piramida – zgornji grad Maribor – arheološka izkopavanja in restavriranje, utrjevanje in delna dograditev ruševin nekdanjega mariborskega gradu ter ureditev izobraževalno prireditvenega prostora«, ki jo je izdelalo podjetje Ostroga d.o.o. Maribor, September 2009,

· Maribor: Doprinos materialnih virov k historični interpretaciji, Mira Strmčnik Gulič,

· Kulturnovarstveni pogoji k izvedbi čiščenja in konsolidacije sond iz arheoloških raziskav na Piramidi leta 1985, par št. 415/1, 415/2 in 516/4. k.o. Krčevina, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, št. MKC-3220/09, z dne 12.10.2009, 

· Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke dediščine, ki ga je izdalo Ministrstvo za kulturo, št. 62240-461/2009/2, t dne 28.12.2009.

6.2.
Opis lokacije 
Varianta 1:
Lokacija minimalne variante ali variante brez investicije

Lokacija starega gradu na Piramidi se nahaja na parcelnih številkah: 415/1, 415/2, 516, 516/4, 417/6, 417/40, 514/5, k.o. Krčevina.

Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

Lokacija starega gradu na Piramidi se nahaja na parcelnih številkah: 415/1, 415/2, 516, 516/4, 417/6, 417/40, 514/5, k.o. Krčevina. Na tem območju se bodo izvajala arheološka in raziskovalna dela ter postavitev predvidenih objektov za prireditve in izobraževalno dejavnost.

6.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 

izvedbe

Varianta 1:
Minimalna varianta ali brez investicije

V primeru variante 1 ne bi prišlo do investicijskih vlaganj, izvajala bi se vzdrževalna dela, za delovanje bodo nastajali obratovalni stroški.

Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

Sondaže terena se bodo začele septembra 2009. Arheološka izkopavanja pa bodo potekala v letih 2010 in 2011. Sočasno bodo potekale, na osnovi novih dognanj, raziskave o nekdanjem gradu in njegovi vlogi na tem prostoru. V drugi polovici leta pa bo potekala nadgradnja in ureditev ostankov gradu in postavitev lesenega nadstreška. Projekt z urejenimi potmi in manjšim muzejskim prostorom na prostem bo končan leta 2012 in tako bo Piramida eden od glavnih prireditvenih prostorov v času kulturne prestolnice.

Tabela 3:
Časovni načrt izvedbe investicije

	Oz.
	Aktivnosti v okviru projekta
	Terminski načrt

	1
	Izdelava projektne naloge
	September 2009

	2
	Izdelava DIIP-a
	Januar 2010

	3
	Izdelava tehnične dokumentacije 
	Prva polovica leta 2010

	4
	Izdelava investicijskega programa
	Prva polovica leta 2010

	5
	Sondaža terana
	Leto 2010

	6
	Arheološka izkopavanja
	Leta 2010, 2011

	7
	Raziskave o gradu 
	Leta 2010, 2011, 2012

	8
	Nadgradnja in ureditev ostankov gradu
	Leta 2011, 2012

	9
	Postavitev lesenega nadstreška
	Leta 2011, 2012

	10
	Ureditev poti in ureditve manjšega muzejskega prostora
	Leta 2012


V naslednji tabeli je prikazana dinamika izvajanja investicijskih del po stalnih cenah.

Tabela 4:
Dinamika izvajanja investicijskih del, po stalnih cenah


 











- v €

	Oz.
	Opis del
	2010
	2011
	2012
	Skupaj

	1
	Projektna dokumentacija
	26.770,00
	0,00
	0,00
	26.770,00

	2
	Investicijska dokumentacija
	4.800,00
	0,00
	0,00
	4.800,00

	3
	Arheološka izkopavanja
	363.104,00
	70.322,00
	16.574,00
	450.000,00

	4
	Ureditev ostankov gradu
	0,00
	250.000,00
	0,00
	250.000,00

	5
	Ureditev pokritega prireditvenega prostora
	0,00
	300.000,00
	100.000,00
	400.000,00

	6
	Ureditev muzeja na prostem
	0,00
	0,00
	300.000,00
	300.000,00

	7
	Nepredvidena del 3 %
	0,00
	25.200,00
	16.800,00
	42.000,00

	8
	Strokovni in gradbeni nadzor 1,5 % 
	4.326,00
	12.978,00
	4.326,00
	21.630,00

	9
	Obveščanje javnosti
	1.000,00
	1.500,00
	2.300,00
	4.800,00

	 
	Skupaj
	400.000,00
	660.000,00
	440.000,00
	1.500.000,00


Ker se bo investicija izvajala predvidoma tri leta je dinamika izvajanja del prikazana tudi po tekočih cenah.

Tabela 5:
Dinamika izvajanja investicijskih del, po tekočih cenah














- v €

	Oz.
	Opis del
	2010
	2011
	2012
	Skupaj

	1
	Projektna dokumentacija
	27.171,55
	0,00
	0,00
	27.171,55

	2
	Investicijska dokumentacija
	4.872,00
	0,00
	0,00
	4.872,00

	3
	Arheološka izkopavanja
	368.550,56
	73.161,25
	17.674,25
	459.386,07

	4
	Ureditev ostankov gradu
	0,00
	260.093,75
	0,00
	260.093,75

	5
	Ureditev pokritega priredit.prostora
	0,00
	312.112,50
	106.638,44
	418.750,94

	6
	Ureditev muzeja na prostem
	0,00
	0,00
	319.915,31
	319.915,31

	7
	Nepredvidena del
	0,00
	26.217,45
	17.915,26
	44.132,71

	8
	Strokovni in gradbeni nadzor 
	4.390,89
	13.501,99
	4.613,18
	22.506,06

	9
	Obveščanje javnosti
	1.015,00
	1.560,56
	2.452,68
	5.028,25

	 
	Skupaj
	406.000,00
	686.647,50
	469.209,13
	1.561.856,62


V naslednji tabeli je prikazana dinamika izvedbe upravičenih stroškov po tekočih cenah.

Tabela 6:
Dinamika upravičenih stroškov, po tekočih cenah














- v €

	Oz.
	Opis del
	2010
	2011
	2012
	Skupaj

	1
	Projektna dokumentacija
	22.642,95
	0,00
	0,00
	22.642,95

	2
	Investicijska dokumentacija
	4.060,00
	0,00
	0,00
	4.060,00

	3
	Arheološka izkopavanja
	307.125,47
	60.967,71
	14.728,55
	382.821,72

	4
	Ureditev ostankov gradu
	0,00
	216.744,79
	0,00
	216.744,79

	5
	Ureditev pokritega priredit.prostora
	0,00
	260.093,75
	88.865,36
	348.959,11

	6
	Ureditev muzeja na prostem
	0,00
	0,00
	266.596,09
	266.596,09

	7
	Nepredvidena del
	0,00
	21.847,88
	14.929,38
	36.777,26

	8
	Strokovni in gradbeni nadzor 
	3.659,08
	11.251,66
	3.844,32
	18.755,05

	9
	Obveščanje javnosti
	845,83
	1.300,47
	2.043,90
	4.190,21

	 
	Skupaj
	338.333,33
	572.206,25
	391.007,60
	1.301.547,18


6.4. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Upravljavec investicije bo v času izgradnje MO Maribor, ki bo za kasnejše upravljanje prireditvenega prostora in izobraževalno – muzejskega kompleksa izbrala najprimernejšega izvajalca.

Varianta 1:     Minimalna varianta ali varianta brez investicije
Območje Piramide ostane v enakem stanju kot je sedaj in ga upravljajo javne gospodarske službe v okviru MO Maribor.
Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

Po izvedbi investicije bo MO Maribor dodlila upravljanje območja z objekti najustreznejšemu upravljalcu. Ta bo skladno s planom dela priskrbel ustrezno kadrovsko in materialno podlago za upravljanje. 
6.5.
Predvideni viri financiranja in drugi viri

V poglavju so prikazani viri financiranja posameznih variant po stalnih in tekočih cenah.  

Varianta 1:
Minimalna varianta ali brez investicije

V primeru variante 1 se bodo izvajala vzdrževalna dela na objektih, potekalo bo upravljanje objektov, kot do sedaj.  

Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

MO Maribor bo investicijo prijavljala na 5. javni razpis Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij"; prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi". Zaradi razhajanj v dinamiki izvajanja del pri prijavi projekta na Službo vlade ra lokalno samupravo in regionalni razvoj dne 28.09.2009 in pogajalskimi predlogi postavk za potrebe izvedbe projektov EPK na MO Maribor sta bili izdelani dve podvarianti virov in dinamike financiranja investicije, kot sledi:

· Varianta 2a:  Pogajalski predlogi postavk za potrebe izvedbe projektov EPK na MO Maribor in 

· Varianta 2b: Lista prioritetnih projektov iz izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013 z dne 28.08.2009, potrjen s strani SVLR in Sveta podravske regije. 

Varianta 2a:
Projekt bo financirala iz MO Maribor iz sredstev občinskega proračuna in nepovratnih sredstev ESRR – SVLR, MO Maribor bo investicijo prijavljala na 5. javni razpis Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij"; prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi". V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura financiranja za varianto.

Tabela 7:
Viri, struktura in dinamika financiranja investicije, stalne cene












- v €

	Oz.
	Viri financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	MO Maribor
	105.000,00
	245.000,00
	175.000,00
	525.000,00
	32,81%

	2
	ESRR - SVLR
	295.000,00
	455.000,00
	325.000,00
	1.075.000,00
	67,19%

	 
	Skupaj
	400.000,00
	700.000,00
	500.000,00
	1.600.000,00
	100,00%


V naslednji tabeli so prikazani viri in dinamika financiranja investicije po tekočih cenah.

V primeru variante 2a bo 592.454,69 € oz. 35,53 % zagotovila Mestna občina Maribor, razlika bo zagotovljena iz nepovratnih sredstev ESRR – SVLR v višini 1.075.000,00 € oz. 64,47 %. Investicija se bo izvajala v letih od 2010 do 2012.

Tabela 8:
Viri in dinamika financiranja investicije, tekoče cene












- v €

	Oz.
	Viri financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	MO Maribor
	111.000,00
	273.262,50
	208.192,19
	592.454,69
	35,53%

	2
	ESRR – SVLR
	295.000,00
	455.000,00
	325.000,00
	1.075.000,00
	64,47%

	 
	Skupaj
	406.000,00
	728.262,50
	533.192,19
	1.667.454,69
	100,00%


Naslednja tabela prikazuje vire, dinamiko in strukturo financiranja upravičenih stroškov.

Tabela 9:
Viri in dinamika financiranja upravičenih stroškov, tekoče cene












- v €

	Oz.
	Viri financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	MO Maribor
	43.333,33
	151.885,42
	119.326,82
	314.545,57
	22,64%

	2
	ESRR – SVLR
	295.000,00
	455.000,00
	325.000,00
	1.075.000,00
	77,36%

	 
	Skupaj
	338.333,33
	606.885,42
	444.326,82
	1.389.545,57
	100,00%


Varianta 2b:
Projekt bo financirala iz MO Maribor iz sredstev občinskega proračuna in nepovratnih sredstev ESRR – SVLR, MO Maribor bo investicijo prijavljala na 5. javni razpis Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete "Razvoj regij"; prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi". V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura financiranja za varianto.

Tabela 10:
Viri, struktura in dinamika financiranja investicije, stalne cene












- v €

	Oz.
	Viri financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	MO Maribor
	69.000,00
	150.000,00
	0,00
	219.000,00
	14,60%

	2
	ESRR - SVLR
	431.000,00
	850.000,00
	0,00
	1.281.000,00
	85,40%

	 
	Skupaj
	500.000,00
	1.000.000,00
	0,00
	1.500.000,00
	100,00%


V naslednji tabeli so prikazani viri in dinamika financiranja investicije po tekočih cenah.

V primeru variante 2b bo 280.856,62 € oz. 17,98 % zagotovila Mestna občina Maribor, razlika bo zagotovljena iz nepovratnih sredstev ESRR – SVLR v višini 1.281.000,00 € oz. 82,02 %. Investicija se bo izvajala v letih od 2010 do 2011.

Tabela 11:
Viri in dinamika financiranja investicije, tekoče cene












- v €

	Oz.
	Viri financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	MO Maribor
	76.059,00
	204.797,62
	0,00
	280.856,62
	17,98%

	2
	ESRR – SVLR
	431.000,00
	850.000,00
	0,00
	1.281.000,00
	82,02%

	 
	Skupaj
	507.059,00
	1.054.797,62
	0,00
	1.561.856,62
	100,00%


Naslednja tabela prikazuje vire, dinamiko in strukturo financiranja upravičenih stroškov.

Tabela 12:
Viri in dinamika financiranja upravičenih stroškov, tekoče cene












- v €

	Oz.
	Viri financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	MO Maribor
	20.547,18
	0,00
	0,00
	20.547,18
	1,58%

	2
	ESRR – SVLR
	431.000,00
	850.000,00
	0,00
	1.281.000,00
	98,42%

	 
	Skupaj
	451.547,18
	850.000,00
	0,00
	1.301.547,18
	100,00%


6.6
Vpliv investicije na okolje in stroškov

Varianta 1:
Minimalna varianta ali varianta brez investicije
V primeru variante 1 ne bo prišlo do izvajanja investicije, zato ne bo negativnih vplivov na okolje. Občasno so potrebni posegi za zavarovanje terena in obstoječih objektov.

Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

Izkopavanja, zaščita in ureditev območja zaščitenega kulturnega spomenika Piramida bo potekala skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji ter pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Maribor. 

Predhodne arheološke raziskave so v prvi vrsti načrtovane zaradi zaščite v letu 1985 že odkritih arheoloških ostalin srednjeveškega gradu  na Piramidi in neustreznega zatečenega stanja na terenu danes, kot priprava na kasnejšo prezentacijo, vzdrževanje in kot izhodišče predvidenim kasnejšim arheološkim izkopavanjem. Predhodne arheološke raziskave za dosego navedenega morajo obsegati:

· Delno strojno in delno ročno (odvisno od sprotnih terenskih razmer) odstranitev zasutij znotraj okvira že raziskanih sond iz leta 1985 (v skupni dolžini ca 110 m, povprečne širine ca. 2,50 m in povprečne globine ca. 2,20 m) ob stalni prisotnosti in po navodilih arheologa ter sprotnem dokumentiranju;

· Izravnavo, čiščenje in ponovno vzpostavitev profilov sond iz leta 1985 in njihovo arheološko dokumentiranje;

· Izvedbo primarne konservacije ponovno odkritih zidnih ostalin in njihova fizična zaščita pred neugodnimi vremenskimi in zimskimi razmerami do določitve in sprejetega načrta za celotno prezentacijo najdišča oz. ostalin nekdanjega gradu na Piramidi.    

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
7.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Varianta 1:
Minimalna varianta ali varianta brez investicije
Za varianto 1 ne bo potrebno pripravljati nobene nadaljnje investicijske, projektne in ostale dokumentacije. 

Varianta 2:
Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju 

nekdanjega gradu

Skladno z 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, je za investicijske projekte, ki presegajo vrednosti 500.000 EUR potrebno pripraviti naslednje:

· Dokument identifikacije investicijskega projekta in

· Investicijski program.
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