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Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »IZGRADNJA NOVE UMETNOSTNE GALERIJE MARIBOR «.
Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb DIIP-a za projekt »IZGRADNJA NOVE UMETNOSTNE GALERIJE MARIBOR«. 
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Številka:  43002-58/2009

Datum:
19.01. 2010

	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 03/01-2010 BS

IZGRADNJA  NOVE  UMETNOSTNE  GALERIJE  MARIBOR 


	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Razlogi za sprejem
Nova umetnostna galerija Maribor ( UGM ) bi z novo stavbo leta 2012 postala kulturno, družabno in izobraževalno središče, ki bo privabilo tako meščane kot umetnike in  bo s tem postala pomembna točka vizualne umetnosti. Umetnostna galerija Maribor bo tako postala urbano vozlišče, ki bo s pestro ponudbo za vsakogar privlačen prostor za preživljanje prostega časa. Umetnostna galerija Maribor bo v mestu prispevala h kakovostnejši izrabi prostora ob reki Dravi, omogočila ljudem kreativno preživljanje prostega časa in zadrževanja ob vodi, oživila bo historično mestno jedro ter  mestu nudila zagon s sodobno arhitekturo, ki bo služila današnjim in prihodnjim generacijam.

Nova Umetnostna galerija Maribor bo eno od središč mestnega dogajanja, kjer se bodo obiskovalci srečevali ob različnih prireditvah, kjer bodo pridobivali različne informacije ter se družili v galerijski dvorani. Z novo arhitekturno povezanostjo bo galerija odražala odprtost v mesto in svet ter željo po prepletanju umetnosti z vsakdanjim življenjem. Nova UGM bo središče s ponudbo za različne uporabnike: informacijsko središče, predavalnice, odprt arhiv in knjižnica, ustvarjalne in izobraževalne delavnice ter prostori za druženje in delo ustvarjalnih posameznikov in skupin.
Iz navedenega izhaja, da je investicija v izgradnjo nove Umetnostne galerije Maribor upravičena in izjemno pomembna za mesto Maribor.

3. Namen investicije
Nova UGM bo ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v SV Sloveniji. Svojo dejavnost bo razvijala na področjih urejanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva.  Nova UGM načrtuje vsebinsko nadgradnjo svojega delovanja in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile  širši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti.  
Mesto Maribor želi z umestitvijo nove Umetnostne galerije Maribor vzpodbuditi preobrazbo in kakovostnejšo rabo površin v središču mesta, na rečnem nabrežju in na robu historičnega mestnega jedra. Nova galerija bo predstavljala za mesto in meščane novo privlačno točko in bo tako vplivala na razvoj drugih dejavnosti v svoji okolici.
· UGM je osrednja muzejsko galerijska institucija za vizualno umetnost v SV Sloveniji in druga največja ustanova te vrste v Sloveniji. Poslanstvo UGM je: 

· zbiranje, hranjenje, predstavljanje, interpretiranje, raziskovanje, dokumentiranje, in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti od začetkov 20. stoletja do danes. 

· predstavljanje, promoviranje in interpretiranje sodobne slovenske vizualne umetnosti v mednarodnem prostoru 

· izobraževanje javnosti o moderni in sodobni vizualni umetnosti. 

UGM deluje kot regionalni muzej sodobne vizualne umetnosti na območju ustanoviteljice Mestne občina Maribor ter območju, ki je določeno z Uredbo vlade Republike Slovenije o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev.

4. Cilji investicije

· vzpodbuditi zanimanje ljudi za umetnost

· dvigniti znanje o sodobni umetnosti

· pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti

· urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obrežja

· programsko izpolniti projektno zasnovo EPK Maribor 2012

Nova umetnostna galerija Maribor ( UGM ) bo z novo stavbo leta 2012 postala kulturno, družabno in izobraževalno središče, ki bo privabilo tako meščane kot umetnike iz okolja in sveta in  bo s tem postala pomembna točka vizualne umetnosti in hkrati ena osrednjih dejavnosti Evropske Prestolnice Kulture v mestu Maribor , ki bo to vlogo prevzel v letu 2012
5. Financiranje investicije
MOM bo projekt »IZGRADNJA NOVE UMETNOSTNE GALERIJE MARIBOR« prijavila na 5. javni razpis SVLR v okviru evropskih sredstev za regionalne razvojne programe, okrog 40% vrednosti projekta pa bo financirala iz lastnega proračuna. 

Tabela: Viri financiranja investicije
	investitor
	%
	znesek

	Mestna občina Maribor
	40,00
	7.825.047,00

	RS, MK,
	30,00
	5.868.786,00

	Evropska sredstva
	30,00
	5.868.786,00

	Skupaj
	
	19.562.619,00


Tabela: Struktura financiranja investicije
	Struktura cene
	Nova UGM skupaj 13.680,00 m2
	Garaža skupaj 1.500,00 m2
	Skupaj 15.180,00 m2
	Delež

%

	Gradnja (GOI dela)
	13.392.712,00
	1.482.899,00
	14.875.611,00
	100,00%

	Zunanja ureditev 
	411.216,00
	275.500,00
	686.716,00
	4.50%

	Oprema z dobavo in montažo
	2.280.620,00
	76.954,00
	2.357.574,00
	16,00%

	Projektna in tehnična dokumentacija
	623.886,00
	94.404,00
	718.290,00
	5,00%

	Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok.
	310.710,00
	53.458,00
	364.168,00
	2,50%

	Rezerva
	470.570,00
	89.690,00
	560.260,00
	4,00%

	Skupaj
	17.489.714,00
	2.072.905,00
	19.562.619,00
	133%


Tabela: Dinamika financiranja po stalnih cenah

	Struktura cene
	Vrednost
	2010
	2011
	2012

	Gradnja (GOI dela)
	14.006.510,00
	0,00
	8.403.924,00
	5.602.586,00

	Zunanja ureditev
	630.293,00
	0,00
	189.088,00
	441.205,00

	Oprema z dobavo in montažo
	2.241.041,00
	0,00
	896.416,00
	1.344.625,00

	Projektna in tehnična dokumentacija
	700.325,00
	450.000,00
	250.325,00
	

	Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok.
	350.162,00
	0,00
	226.534,00
	123.628,00

	Rezerva
	560.260,00
	0,00
	385.230,00
	175.030,00

	Skupaj
	18.488.591,00
	450.000,00
	10.351.517,00
	7.687.074,00


6. Terminski načrt izvajanja investicije
V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

	Aktivnosti
	2010
	2011
	 2012

	
	Jan

Feb
	Mar

Apr
	Maj

Junij
	Julij

Avg
	Sept

Okt
	Nov

Dec
	Jan

Feb
	Mar

Apr
	Maj

Junij
	Julij

Avg
	Sept

Okt
	Nov

Dec
	Jan

Feb
	Mar

Apr
	Maj

Junij
	Julij

Avg
	Sept

Okt
	Nov

Dec

	Javni urbanistično arhitekturni natečaj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potrditev dokumenta identifikacije


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev pogojev za izvedbo inv. – sofinancerskih sredstev evropske unije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pričetek projektiranja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava, predinvesticijske zasnove in  investicijskega programa


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava PGD s soglasji


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava PZI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba razp.post. za izbor izv. GOI del in opreme–javni razpis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba GOI del in dobava opreme, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo načrtovanih del ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
Emanuel Čerček
Svetovalec župana
