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Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev in prenova kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave«.
Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb DIIP-a za projekt »Ureditev in prenova kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave«.
ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

Priloga: 

· Obrazložitev
· DIIP 
	[image: image2.png]1S0 9001




MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Služba za razvojne projekte in investicije – 

projektna pisarna
	[image: image1.png]


    


Številka:  61000-3/2010
Datum:
19.01. 2010

	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), januar 2010 - Ureditev in prenova kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave 

	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Namen investicije in razlogi za sprejem

Pri načrtovani investicije gre za ureditev Mariborskega otoka, in približanje le tega čim večjemu številu prebivalcev, ki preživljajo svoj prosti čas v naravi, saj bi tako Mariborski otok postal točka rekreacijskih in športnih aktivnosti skozi vse letne čase in ne le v poletnih mesecih, kjer je v uporabi le zunanje kopališče. Prav tako bi se z ureditvijo levega bregu Drave povezala peš in kolesarske poti, ki vodijo od samega središča mesta do Koblarjevega zaliva in naprej do Mariborskega otoka. 

S predmetno investicijo bi pridobili povezanost s središčem mesta in večjo privlačnost za obiskovalce skozi vse obdobje leta. Z ureditvijo bi pridobili prostor, ki omogoča boljšo orientacijo in je prostor s pestro ponudbo za družine, mlajše in starejše prebivalce. Z investicijo bi Mariborski otok postal zgledno posodobljena stavbna dediščina. 

Smisel celovite prenove je ustvariti tesnejšo povezavo med otokom, kopališčem in njeno širšo okolico. 

Projekt investicije v ureditev in obnovo kompleksa Mariborski otok je izredno pomemben za Maribor saj gre za revitalizacijo izjemnega naravnega spomenika. Sam kompleks je sedaj praktično neuporaben, ekološko in energetsko neustrezen. Kot projekt je uvrščen tudi v seznam projektov EPK Maribor 2012. Pomemben vidik v prid investicije je tudi dejstvo, da celoten kompleks leži na območju visoke vodovarstvene zaščite in bi z njegovo prenovo visoki standardi te zaščite postali realni in merljivi.
Glede na to, da kompleks spada tudi med tako imenovane kultne lokacije Maribora, bi s prenovo dosegli tudi velik socialni in sociološki moment ljudskega samozavedanja in ponosa. Kompleks bi skozi možnost celo letne uporabe predstavljal novo zbirališče Mariborčanov, kjer bi se lahko družili in zabavali ali pa samo opazovali vse naravne danosti izjemnega naravnega habitata. Predstavljal bi izjemno lokacijo za učenje ljudi o življenju v naravi, trajnostni osveščenosti in ponosu.
3. Cilji investicije

Osnovni cilji projekta ureditve in prenove kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave so:

· vzpostavitev boljšega stika kopališča z okolico (podaljšanje obratovalne sezone čez celo leto)

· ureditev jase na levem bregu Drave pred mostom (parkirišča za avtomobile in kolesarje)

· prenova kopališke stavbe

· prenova bazenske ploščadi

4. Financiranje investicije

Ocena investicije po tekočih cenah

	Struktura cene
	Kopališki objekt   
	Bazenska ploščad z bazeni 
	Parkirišča, park in prostor za piknik 
	Vrednost v EUR z DDV

	Gradnja (GOI dela)
	3.811.056,50
	1.811.328,20
	1.674.724,30
	7.297.109,00

	Zunanja ureditev 
	182.452,80
	71.963,20
	76.882,60
	331.298,60

	Oprema z dobavo in montažo
	757.938,50
	220.664,10
	204.808,70
	1.183.411,30

	Projektna in tehnična dokumentacija
	266.953,60
	35.603,90
	53.536,70
	356.121,20

	Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok.
	59.033,50
	61.394,90
	60.732,60
	181.161,00

	Rezerva
	209.467,50
	81.212,70
	56.576,40
	347.256,60

	Skupaj
	5.286.902,40
	2.282.167,00
	2.127.261,30
	9.696.357,70


Viri in dinamika financiranja po tekočih cenah:
	Dinamika fnanciranja (v EUR)

	Leto/ vir financiranja
	Investicijska vrednost
	2010
	2011
	2012

	Mestna občina Maribor
	 
	200.115,80
	4.295.308,20
	5.200.933,70

	V odstotkih
	100%
	2,06%
	44,30%
	53,64%


5. Terminski načrt izvajanja investicije
V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti

	Aktivnost
	Termin

	Javni urbanistično arhitekturni natečaj
	Izvedeno

	Potrditev DIIP
	januar 2010 – februar 2010

	Pridobitev pogojev za izvedbo investicije –sredstev EU
	januar 2010 – december 2010 

	Pričetek projektiranja 
	januar 2010 – april 2010

	Izdelava PIZ in IP
	januar 2010 – oktober 2010 

	Izdelava PGD s soglasji
	maj 2010 – oktober 2010

	Izdelava PZI 
	september 2010 – februar 2011

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	november 2010 – februar 2011

	Izvedba postopka za izbor izvajalca GOI del in opreme 
	januar 2011 – april 2011

	Izvedba GOI del in dobava opreme 
	maj 2011 – junij 2012

	Tehnični pregled in uporabno dovoljenje
	marec 2012 – junij 2012


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo načrtovanih del ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
Emanuel Čerček
Svetovalec župana
