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Številka: 61000-3/2010
Datum:
19.01.2010

	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 01/01-2010BS Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo mariborske knjižnice 



	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Razlogi za sprejem

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, gradiva niso  ustrezno postavljena v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne.

Za normalno delovanje osrednje knjižnice je potrebnih najmanj 6.000 m2, s čemer bi dosegli 54 m2 na 1000 prebivalcev in pridobili pogoje za izvajanje normalne knjižnične ponudbe. Pri knjižnični dejavnosti je potrebno upoštevati specifične prostorske zahteve (izposoja, čitalnica, predavalnica, uprava, razstavišče, dostava, obdelava, katalogizacije ipd.). Ob tem je treba poudariti, da interni prostori knjižnice: uprava in skupne službe npr . knjigoveznica, ekspedit itd, niso nujno vezane na lokacijo preostalega dela knjižnice in se lahko preselijo tudi na drugo lokacijo v neposredni bližini, ki jo lahko zagotovi občina. 

3. Namen investicije

Investicija v Mariborsko knjižnico na Rotovškem trgu je za mesto Maribor izrednega pomena, saj je vključena v projekt Evropske prestolnice kulture 2012. Poleg tega, da je Rotovški trg s knjižnico zajet v koncept EPK, še ima investicija večji pomen in učinkovitost. Z investicijo bi se v celoti prenovili objekti ob Rotovškem trgu (mariborska knjižnica, mestna redarska hiša, rotovž) za namen knjižnice in sam Rotovški trg, ki bi nastal kot enovita kulturna celota. Hkrati pa pripomoremo tudi k festivalu Lent, saj se v njegovem času na trgu dogajajo razni kulturni dogodki in predstave. 

Če govorimo o učinkovitosti investicije, lahko mirno rečemo, da z eno potezo vplivamo na tri stvari; uredimo objekte, ki so vključeni v koncept EPK, uredimo knjižnične prostore in združimo več knjižnic na eni lokaciji, uredimo rotovški trg za namen kulturnih prireditev, pridobimo boljše pogoje za izvajanje festivala Lent na Rotovškem trgu.
4. Cilji investicije

Investicija bo sestavljena iz elementov novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije. 
Cilji investicije so sledeči:

· Obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice

· Razširitev knjižnične dejavnosti

· Zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice

· Objekte ob Rotovškem trgu združiti v enoten namen za potrebe knjižnice

· Skupno zagotoviti cca. 6.000 m2 potrebnih površina za izpolnitev pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti

· Združitev petih knjižničnih enot ( knjižnico Rotovž, čitalnico, pionirsko knjižnico Rotovž, knjižnico Tabor in  pionirsko knjižnico Tabor )
5. Financiranje investicije

Tabela: Viri, dinamika in struktura financiranja investicije







	Struktura cene
	Vrednost
	2010
	2011
	2012

	Gradnja (GOI dela)
	12.074.130,00
	 
	 4.829.652,00
	7.244.478,00

	Zunanja ureditev
	241.482,60
	
	72.444,80
	169.037,80

	Oprema z dobavo in montažo
	1.931.860,80
	
	965.930,40
	965.930,40

	Projektna in tehnična dokumentacija
	603.706,50
	 182.594,60
	 360.741,30
	60.370,60

	Tehnično svetovanje, nadzor in inv. dok.
	482.965,20
	193.186,10
	144.889,60
	144.889,50

	Rezerva
	603.706,50
	120.741,30
	120.741,30
	362.223,90

	Skupaj
	15.937.851,60
	 496.522,00
	 6.494.399,40
	8.946.930,20


6. Terminski načrt izvajanja investicije
	Aktivnosti
	2009
	2010
	2011
	 2012

	
	April

Maj
	Junij

Julij
	Avg

Sept
	Okt

Nov
	Dec
	Jan

Feb
	Mar

Apr
	Maj

Junij
	Julij

Avg
	Sept

Okt
	Nov

Dec
	Jan

Feb
	Mar

Apr
	Maj

Junij
	Julij

Avg
	Sept

Okt
	Nov

Dec
	Jan

Feb
	Mar

Apr
	Maj

Junij
	Julij

Avg
	Sept

Okt
	Nov

Dec

	Javni urbanistično arhitekturni natečaj
	Že izveden v letu 2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potrditev dokumenta identifikacije


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev pogojev za izvedbo inv. – sofinancerskih sredstev evropske unije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba razpisa za projektiranje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava, predinvesticijske zasnove in  investicijskega programa


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava PGD s soglasji


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava PZI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba razp.post. za izbor izv. GOI del in opreme–javni razpis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba GOI del in dobava opreme, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
                                             Emanuel Čerček
                                                                                                                  svetovalec župana
