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Številka:  61000-3/2010
Datum:
19.01. 2010

	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 12744/2010
Brv Lent - Tabor


	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Namen investicije in razlogi za sprejem

Namen gradnje nove brvi med Lentom in Taborom je ponovno povezati dele mestnega središča ob reki Dravi, ki so zamrli po izgradnji Glavnega mostu leta 1913 in po obsežnih rušitvah grajene strukture ob gradnji akumulacijskega jezera ob Dravi. Zaradi preteklih posegov, ki so prekinili prometne poti, ki so bile več stoletij ključnega pomena za razvoj, so se dejavnosti iz delov mesta na nabrežju Drave umaknile. Ponovna premostitev Drave naj bi pripomogla h krepitvi ekonomske in socialne vitalnosti Lenta, Tabora, Pristana in Studencev.

Namen izgradnje brvi je skrajšati poti v mestnem središču in urediti varne in ločene povezave za pešce in kolesarje. Z izgradnjo brvi bosta nabrežji postali uporabna povezava med mestnim središčem na levi strani Drave ter bolnišnico, stanovanjskimi predeli in šolami na desnem bregu. Brv bo pripomogla k boljši vpetosti obeh nabrežij v mrežo peš in kolesarskih povezav.

Kolesarjenje in pešačenje sta idealni obliki premikanja za kratke razdalje. Namen Mestne občine Maribor je Evropsko kulturno prestolnico leta 2012 obeležiti s projekti, ki bodo odražali osrednji moto »Čista energija«, kar pomeni, da naj bi prispevali k bolj trajnostnemu razvoju mesta v prihodnje. Z vlaganji v peš in kolesarsko infrastrukturo v središču mesta želi Mestna občina Maribor prispevati k izboljšanju pogojev za premikanje po mestu peš ali s kolesom. Nova brv med Lentom in Taborom naj bi spodbudila meščane k temu, da sami uporabljajo oblike transporta, ki ne onesnažujejo ozračja.

3. Cilji investicije

Splošni razvojni cilji investicije so tako naslednji:

· povezava nabrežij v mestnem središču,

· sodobna in privlačna premostitev Drave,

· skrajšanje poti v mestnem središču in ureditev varnih in ločenih povezav za pešce,

· povečana obljudenost nabrežij Drave zaradi lažje dostopnosti,

· vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Sodobna premostitev Drave, namenjena pešcem in kolesarjem naj obeleži današnji čas in ambicije mesta, ki jih odraža projekt Kulturna prestolnica 2012. Ponovna izgradnja mostu med Lentom in Taborom bo skrajšala poti pešcev in kolesarjev in pripomogla k večji obljudenosti nabrežij Drave.

Pomemben cilj gradnje nove peš in kolesarske brvi je oživitev nabrežij na Lentu in Taboru. Nabrežji danes znotraj mesta funkcionirata vsako zase. Ponovna vzpostavitev prečnih poti preko Lenta in Tabora ter neposredna povezava nabrežij sta med ključnimi ukrepi za oživitev Lenta in Tabora.

4. Financiranje investicije
Ocenjena vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah je podana v tabeli.
	OPIS IN VRSTA STROŠKOV
	Neto vrednost
	DDV
	Vrednost z DDV
	2010
	2011
	2012

	1
	investicijska dokumentacija, svetovalni inženiring in nadzor
	63.804,00
	12.760,80
	76.564,80
	7.656,48
	55.203,22
	15.925,48

	2
	projektna dokumentacija
	127.608,00
	25.521,60
	153.129,60
	19.906,00
	137.219,43
	 

	3
	GOI dela za opremo
	2.126.800,00
	425.360,00
	2.552.160,00
	 
	882.504,00
	1.762.852,80

	4
	rezerva
	85.072,00
	17.014,40
	102.086,40
	51.043,20
	31.544,92
	21.233,97

	 
	skupaj
	2.403.284,00
	480.656,80
	2.883.940,80
	78.605,68
	1.106.471,57
	1.800.012,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Vrednost investicije: 2.985.089,50

	
	
	
	
	
	 
	


Viri in dinamika financiranja
	Dinamika fnanciranja (v EUR)

	Leto/ vir financiranja
	Investicijska vrednost
	2010
	2011
	2012

	Mestna občina Maribor
	 
	76.605,68
	1.106.471,57
	1.800.012,25 

	V odstotkih
	100%
	2,63 % 
	37,06 % 
	60,30 % 


5. Terminski načrt izvajanja investicije
V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti
	Aktivnost
	Termin

	Izbira arhitekturne rešitve
	do april 2010

	Izdelava investicijske dokumentacije
	januar 2010 – oktober 2010

	Projektiranje (IDP, PGD, PZI), pridobivanje soglasij
	junij 2010 – december 2010

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	november 2010 – januar 2011

	Javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del in nadzor
	november 2010 – januar 2011

	Izvedba GOI del
	februar 2011 – december 2011

	Tehnični pregled in uporabno dovoljenje
	januar 2012

	Prevzem objekta
	januar 2012


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo načrtovanih del ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
Emanuel Čerček
Svetovalec župana
