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Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:
DIIP za Projekt CELOVITA OSKRBA SV SLOVENIJE S PITNO VODO   
Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

	UKPOP
urad, sektor, služba….


	Danilo ŠALAMON, dipl.inž.strojništva-podsekretar
ime in priimek ter funkcija delavca
	____________________

podpis


Gradivo pregledal:

	UKPOP
urad, sektor, služba…
	Vili EISENHUT, udie. direktor Urada
ime in priimek ter funkcija delavca
	________________________

podpis

	_________________________

urad, sektor, služba…
	________________________

ime in priimek ter funkcija delavca
	________________________

                      podpis

	
	
	


Gradivo usklajeno s pristojnimi organi: 

	_________________________

urad, sektor, služba…
	________________________

ime in priimek ter funkcija delavca
	________________________

podpis


	Gradivo pregledala direktorica MU  
	_______________

datum
	_________________________

podpis 

	Gradivo pregledal podžupan 


	_______________

datum
	_________________________

podpis

	Gradivo pregledal in odobril župan 


	________________

datum
	_________________________

podpis (kabinet župana)

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	_______________

datum
	________________________

podpis

	
	
	


OBRAZLOŽITEV

V projektu Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo sodeluje 12 občin in  je prijavljen na sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada EU ( 75 % sredstev Kohezije, ostalo sofinancirajo občine ). Vrednost Projekta je ocenjena na cca. 18 mio EUR.

Občine iz projekta so 7.4.2008 podpisale investicijski program, za katerega sta bila podlaga DIIP in PIZ in ga skupaj z vlogo za pridobitev finančnih sredstev predale na MOP.

Ker Mariborska občina sodeluje v tem delu projekta samo z vrednostjo 4586 EUR, nismo posebej dali v sprejem DIIP in PIZ dokumentacije.

Ob potrditvi vloge s strani MOP je le ta naknadno zahteval še potrjena DIIP in PIZ s strani vseh sodelujočih občin – tudi MOM. 

Zato vam posredujemo DIIP in PIZ v potrditev.      

                                                                                 EISENHUT Vili, univ.dipl.inž.el. 
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	Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov.Goricah

	Datum izdelave
	
	September 2007


KAZALO

31
NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB


31.1     Opredelitev investitorja


31.2     Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


31.3     Strokovni delavci oziroma službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo


           3ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge  dokumentacije


31.4     Bodoči upravljalec


31.5     Datum izdelave DIIP


32
ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO


32.1     Osnovni podatki o investitorju


32.2     Demografski in drugi osnovni podatki o delu severovzhodne Slovenije


32.3     Stanje vodooskrbe v severovzhodnem delu Slovenije


33
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


33.1     Ugotovitev pomena vodooskrbe v evropskih in državnih strategijah


33.2     Usklajenost investicij s strateškimi usmeritvami severovzhodne Slovenije


33.3     Cilji projekta


33.4     Zakonodaja, ki ureja predmetno področje


34
OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ«         INVESTICIJE


34.1      Varianta »brez investicije«


34.2      Variante »z investicijo«  severovzhodnega dela Slovenije


35
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH


35.1     Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičeni in preostali stroški……………………………………………………………………………………………………….

5.2     Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale     

stroške…
3

35.3     Navedba osnov za oceno vrednosti


36
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


36.1
Predhodna dokumentacija


36.2
Lokacija


36.3
Obseg in specifikacija naložbe in terminski plan izvedbe investicij


36.4
Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje


36.4.1    Vplivi gradnje vodovodnih cevi na okolje


36.4.2    Hrup


36.5
Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo


36.5.1       Struktura izvajanja Kohezijskega sklada


36.6
Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi


36.7  Ekonomska upravičenost projekta


37
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM


37.1
Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije




1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

      1.1  Opredelitev investitorja

Investitor so občine severovzhodne Slovenije, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda, in sicer:
· občina Lenart,
· Mestna občina Maribor,

· občina Pesnica 

· občina Benedikt,

· občina Cerkvenjak,

· občina Duplek,

· občina Gornja Radgona,

· občina Kungota,

· občina Sveta Ana,

· občina Sveti Jurij v Slov. goricah,

· občina Sveta Trojica v Slov. goricah in

· občina Šentilj.

Občine investitorke so se dogovorile in s pogodbo pooblastile občino Lenart, da v njihovem imenu in za njihov račun vodi predmetno investicijo. Investicija bo vodena s strani občinskih strokovnih služb. Občinski urad s strokovnimi delavci bo izvedel izbiro izvajalca za izvedbo del v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Prav tako bo izbran strokovni nadzor v skladu z določili Zakona o graditvi objektov in v skladu z določili Zakona o javnem naročanju.

Investitor - nosilec projekta:  


Občina Lenart

  Naslov: 
Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov.goricah

Odgovorna oseba:



mag. Janez Kramberger

Telefon:




02-729-13-12

Fax:





02-720-73-52

E-pošta:




janez.kramberger@lenart.si
Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe:       mag. Avgust Zavernik
Naziv delovnega mesta:
Višji svetovalec I. za gospodarstvo in turizem v občini Lenart 

Telefon:




02-729-13-14

Fax:





02-720-73-52
E-pošta:


                         avgust.zavernik@lenart.si
	Odgovorna oseba:
	župan mag. Janez Kramberger 

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig:
	


 1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

	Izdelovalec DIIP:
	SL CONSULT d.o.o.

	Naslov:
	Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana

	Telefon:
	+386 1 560 03 90

	Faks:
	+386 1 560 03 92

	E-mail:
	urska.hozjan@sl-consult.si

	Odgovorna oseba:
	Urška Hozjan, univ.dipl.ek.

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Strokovni delavci oziroma službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo 
               ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge  dokumentacije

Izdelovalec projektne dokumentacije

Projektno dokumentacijo izdelal:
VODING Svetovanje, projektiranje in inženiring, 

Milena Blažeka s.p.

Sedež: 

          


Koroška cesta 118, 2000 Maribor

Odgovorna oseba pravne osebe:
 Milena Blažeka

Datum izdelave proj. dokumentacije: 
 2007
	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


	Organizacija odgovorna za nadzor in izdelavo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije:
	Občina Lenart

	Naslov:
	Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov.Goricah

	Telefon:
	00386 2 729 13 10

	Faks:
	00386 2 720 73 52


	E-mail:
	avgust.zavernik@lenart.si

	Spletna stran:
	

	Odgovorna oseba:
	mag. Avgust Zavernik, univ.dipl.inž.kem.

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig:
	


1.4  Bodoči upravljalec
Po zaključku investicijskih del bo z investicijo upravljalo javno podjetje Mariborski vodovod, d.d.
Bodoči upravljalec:

MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.d.

Naslov:



Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Telefonska številka:

 02/ 320 77 00

	Faks:
	   02/320 34-60


	E-mail:
	 stanislav.jecelj@mb-vodovod.si


Odgovorna oseba:

direktor Stanislav Jecelj, univ.dipl.ekon.

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig upravljalca:
	


1.5 Datum izdelave DIIP


Datum izdelave DIIP:

september 2007

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

Dosedanji razvoj človeka je bil vedno v veliki meri pogojen z zadostnimi količinami pitne vode. 
V podravskem delu Slovenije so bogati vodni viri s kvalitetno pitno vodo, potrebno jo je znati izkoristiti, da bo v prihodnosti omogočila še skladnejši in hitrejši razvoj. 

Predmet projekta je rešitev problematike oskrbe s pitno vodo na območju severovzhodne Slovenije velikem približno 20 krat 30 kilometrov, ki se razprostira severno od mesta Maribor do meje z republiko Avstrijo na zahodu, ter na severovzhodu v predelu Slovenskih goric do Gornje Radgone.  Na celotnem območju živi več kot 50.000 prebivalcev. 
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Osnovni podatki o investitorju

OBČINA LENART

Investitor-nosilec projekta:
občina Lenart

Naslov:


Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart 

Telefon:


+386 2 729 13 10 

Faks:


+386 2 720 73 52

Odgovorna oseba:

Mag. Janez Kramberger, župan

Lenart je središče Slovenskih goric, njihovega najbolj značilnega in osrednjega dela. Leži na višji terasi med potokoma Globovnica in Velka. Slovenske gorice so gosto poseljene; opraviti imamo s posebnim tipom razloženih naselij. Manjše gručaste vasi so se razvile le okoli cerkva, ki stoje navadno na vrhovih slemen. Razgibano pokrajinsko sliko ne oblikuje samo talni relief, ampak tudi razne pridelovalne kulture, ki so razporejene tako, da osojna pobočja gričev pokrivajo gozdovi, prisojna vinogradi, doline pašniki in travniki, obrobja pa njive in sadovnjaki. 

OBČINA SVETA TROJICA

Investitor:


občina Sveta Trojica v Slov. goricah

Naslov:


Mariborska cesta 1, 2235 Sv.Trojica v Slov.goricah

Telefon:


+386 2  729 50 20
Odgovorna oseba:

Darko Fras, župan

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je nastala leta 2006 z izločitvijo Krajevne skupnosti Sveta Trojica iz občine Lenart. Razprostira se na 26 kvadratnih kilometrih.  Središče občine predstavlja naselje Sveta Trojica, ki je razpotegnjeno, gručasto, deloma tudi urbanizirano naselje v osrednjem delu Slovenskih goric na razglednem slemenu. Občina šteje nekaj preko 2.300 prebivalcev.

OBČINA SVETI JURIJ

Investitor:


občina Sveti Jurij v Slov. goricah

Naslov:


Jurovski dol 70 b, 2223 Jurovski dol

Telefon:


+386 2 720 52 38
Faks:


+386 2 729 52 55
Odgovorna oseba:

Peter Škrlec, župan

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah je nastala leta 2006 z izločitvijo iz občine Lenart. Naselja v občini so: Jurovski Dol, Malna, Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Varda, Zgornje Partinje, Zgornji Gasteraj, Žitence. 
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MESTNA OBČINA MARIBOR

Investitor:


Mestna občina Maribor

Naslov:


Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Telefon:


+386 2  220 10 00
Faks:


+386 2  252 60 05
Odgovorna oseba:

 Franc Kangler, župan

Maribor leži na 269,5 m nadmorske višine. Mesto se je razširilo na obe strani reke Drave. V njem se naravno stekajo sklenjene pokrajine Dravska dolina med Pohorjem in Kozjakom, Slovenske gorice in  Dravsko-Ptujsko polje, ki se v obliki velikega trikotnika kot velikanski vršaj prodnatih diluvialnih nanosov razteza proti Ptuju. Maribor, mesto pod Pohorjem je pomembno gospodarsko, izobraževalno, kulturno in športno središče. Mesto Maribor je čedalje bolj zaželjen turistični cilj, bodisi zaradi prireditev, term ali pa okoliških vinorodnih gričev. 
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OBČINA DUPLEK

Investitor:


občina Duplek

Naslov:


Cesta 4.julija 106, 2241 Sp.Duplek

Telefon:


+386 2  684 09 11
Faks:


+386 2  684 09 28
Odgovorna oseba:

Janez Ribič, župan
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Občina Duplek leži na severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se s trto porasli griči spuščajo k obrežju reke Drave. To je pretežno hribovito gričevnato območje z majhnim delom ravninskega predela ob Dravi in zajema površino 3920 hektarjev. Občina meji na Mestno občino Maribor, Mestno občino Ptuj, Občino Lenart in Občino Destrnik, od občine Starše pa jo loči reka Drava. Občina je pretežno kmetijsko usmerjena, na njenem območju ni industrijskih obratov, pa tudi ne večjih obrtnih obratov. Prebivalstvo je skoncentrirano predvsem v jugovzhodnem ravninskem delu občine, kjer poteka tudi najpomembnejša občinska prometnica – cesta Maribor Ptuj.

OBČINA  PESNICA

Investitor:


občina Pesnica

Naslov:


Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru

Telefon:


+386 2  654 23 09
Faks:


+386 2  653 13 31
Odgovorna oseba:

Venčeslav Senekovič, župan

Pesnica je občina med Pohorjem in Muro. Prostor bogatijo številne naravne in kulturne znamenitosti, med njimi Pesniško jezero, bukev velikanka, Jareninski dvor ter mlin na veter. Živo dogajanje v kraju odsevajo številne prireditve. 
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OBČINA KUNGOTA

Investitor:


občina Kungota

Naslov:


Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota

Telefon:


+386 2  655 05 05
Faks:


+386 2  655 05 06
Odgovorna oseba:

Igor Stropnik, župan

Občina Kungota leži v gričevnatem svetu zahodnih Slovenskih goric. Prisojne strani pobočij so posejane z vinogradi in sadovnjaki, nižine z njivami in osojne strani z gozdovi. V tej podeželjski občini živi v 19 naseljih na površini 4.887 ha večina prebivalcev v podeželjskem svetu, del pa v strnjenih naseljih, v vaseh Spodnja Kungota, Zgornja Kungota, Svečina in Jurij ob Pernici.
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OBČINA ŠENTILJ

Investitor:


občina Šentilj

Naslov:


Maistrova 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah

Telefon:


+386 2  650 62 00
Faks:


+386 2  651 13 51
Odgovorna oseba:

 Edvard Čagran, župan
Občina Šentilj, ki leži na zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure, sodi po velikosti in številu prebivalstva med srednje velike podeželske občine, čeprav se te značilnosti zaradi večje industrializacije, nove avtoceste in prisotnosti enega največjih železniških in cestnih mejnih prehodov v državi čedalje krčijo. Središče občine je naselje Šentilj.
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OBČINA SVETA ANA

Investitor:


občina Sveta Ana
Naslov:


Sv.Ana v Slov.goricah 17, 2233 Sveta Ana
Telefon:


+386 2  729 58 82
Faks:


+386 2  729 58 85
Odgovorna oseba:

Silvo Slaček, župan

Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih  Slovenskih goric. Na gričevnatih slemenih se na  površini 37,2 km2  razprostira dvanajst vasi. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive. V občini je 620 gospodinjstev s  2.350 prebivalci. Prebivalstvo se pretežno preživlja s kmetijsko dejavnostjo na malih kmetijah, predvsem z živinorejo in vinogradništvom. Predvsem dobri klimatski pogoji za vinogradništvo pa preusmerjajo klasično kmetijsko dejavnost v dopolnilne dejavnosti in turistično ponudbo. 
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OBČINA BENEDIKT
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Investitor:


občina Benedikt

Naslov:


Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt

Telefon:


+386 2  703 14 23

Faks:


+386 2  703 60 81
Odgovorna oseba:

Milan Gumzar, župan

Občina Benedikt leži v severnem delu Slovenskih goric ob magistralni cesti Maribor - Lendava, med Lenartom in Gornjo Radgono. Benedikt kot center občine je na tem delu Slovenskih goric doživljal nekoliko hitrejši razvoj kot ostala območja, zato ima to naselje številne centralne funkcije, ki govorijo v prid hitrejšega razvoja. 
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OBČINA CERKVENJAK

Investitor:


občina Cerkvenjak

Naslov:


Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak

Telefon:


+386 2 729 57 00
Faks:


+386 2 729 57 04
Odgovorna oseba:

Jože Kraner, župan

V osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico se razprostira občina Cerkvenjak. Sestavlja jo 15 naselij in zaselkov, med katerimi izstopa občinsko središče Cerkvenjak. Kraj odlikuje ugodna prometna lega v smeri proti Lenartu, Ptuju, Ljutomeru in Gornji Radgoni
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OBČINA GORNJA RADGONA

Investitor:


občina Gornja Radgona

Naslov:


Partizanska c. 9, 9250 Gornja Radgona

Telefon:


+386 2  564 38 00
Faks:


+386 2 564 38 14
Odgovorna oseba:

Anton Kampuš, župan

Občina Gornja Radgona leži v severovzhodni Sloveniji. Pripadajo ji Ščavniška dolina in lepe vinorodne Radgonske gorice. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. V občini so po najlepših pobočjih in slemenih goric zasajeni vinogradi, ki vinorodni pokrajini nad Gornjo Radgono dajejo še posebej lep videz.  Občina Gornja Radgona ima 8.986 prebivalcev. 

2.2 Demografski in drugi osnovni podatki o delu severovzhodne Slovenije

Občine, ki so investitorke predmetnega projekta spadajo v Podravsko regijo. Podravsko regijo naravnogeografsko zaznamujejo gričevje na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Vodno bogastvo izkorišča regija za pridobivanje električne energije (veriga HE na reki Dravi), plodno zemljo pa za kmetijsko dejavnost, saj ima največje površine kmetijskih zemljišč v uporabi v vsej Sloveniji. Regija je na drugem mestu po prispevku k slovenskemu BDP, za osrednjeslovensko. Regija ima tudi bogato kulturno tradicijo.

Slika 2/1: Umestitev Podravske regije v slovenski prostor




Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki

Podravska regija z 2,170 km2 obsega dobro desetino (10,7%) slovenskega ozemlja in je po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. Regija leži na severovzhodu Slovenije in meji na zahodu na koroško in savinjsko regijo, na vzhodu pa na pomursko. Na severu meji na sosednjo državo Avstrijo, na jugu pa na Hrvaško. Statistična regija Podravje obsega 34 občin, v katerih je konec decembra 2004 živelo 319.186 prebivalcev (16 % vsega slovenskega prebivalstva). Po gostoti naseljenosti z 147,1 prebivalci na km2 je na tretjem mestu v Sloveniji. Povprečna gostota naseljenosti v občinah na območju Podravja je skoraj 8 % večja od povprečne gostote poseljenosti v Sloveniji. Z zadnjimi volitvami v lokalne skupnosti je v regiji Podravje nastalo 7 novih občin. Med njimi sta iz bivše občine Lenart nastale tri občine: občina Lenart, občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Osnovni statistični podatki o Podravski regiji
:
Površina (km2):  


    2.170

Število prebivalcev (31.12. 2004): 
319.114

Gostota preb. na km2 (30.6.2004): 
       147

Število občin: 


         34

Tabela 2/1: Občine na območju Podravja po velikosti, številu naselij, številu prebivalcev, gostoti in indeksu staranja prebivalstva, 2004

[image: image4.emf]Občina Gostota Indeks staranja

km2 SLO=100% Skupaj SLO=100% preb./km2 prebivalstva

Benedikt 24                 0,12         2.167                 0,11         89,92       62,10             

Cerkvenjak 23                 0,11         2.119                 0,11         92,13       91,80             

Gornja Radgona 128               0,63         12.416               0,62         96,92       108,80           

Duplek 40                 0,20         6.119                 0,31         152,98     84,40             

Kungota 49                 0,24         4.520                 0,23         92,24       101,90           

Lenart 120               0,59         11.536               0,58         95,97       83,10             

Maribor 148               0,73         112.153             5,62         760,36     148,10           

Pesnica 76                 0,37         7.481                 0,37         98,69       101,10           

Sveta Ana 37                 0,18         2.352                 0,12         63,23       92,60             

Šentilj 65                 0,32         8.310                 0,42         127,85     92,50             

Slovenija 20.273          100,00     1.997.004          100,00     98,50       104,90           

Površina Prebivalstvo


Vir: Statistični letopis 2004, Statistični urad RS

Slika 2/2: Podravska regija
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       Vir: http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sloveniaholidays.com/
2.3 Stanje vodooskrbe v severovzhodnem delu Slovenije

Glavni viri pitne vode Podravske regije se nahajajo na obronkih Pohorja, vzdolž reke Drave in v podzemnih rezervoarjih Dravskega in Ptujskega polja ter rezervata podtalnice Vrbanskega platoja. 

V obmestnih predelih, kjer se večinoma pojavlja problem razpršene gradnje, je vodooskrba vezana na lastne vodne vire in je ponekod v upravljnaju lokalnih krajevnih skupnosti. Lokalni viri na eni strani pomenijo veliko bogastvo, istočasno pa tudi veliko nevarnost za zdravje in življenje prebivalcev. Pogosto so omrežja v slabem stanju, oporečne kvalitete, problem je tudi spremenljiva izdatnost teh virov. Zaradi problemov, ki se pojavljajo na teh sistemih, je težnja in interes krajevnih skupnosti oziroma lokalnih skupnosti po priključitvi na mestni vodovod.

Na območju občin Konzorcija za razvojne naloge (Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi, Pesnica, Kungota, Pesnica, Šentilj, Duplek in Hoče-Slivnica) ter občin Lenart, Sveta Trojica in Sveti Jurij, ter Benedikt, Sveta Ana in del občine Gornja Radgona in Apač, zagotavlja vodooskrbo podjetje Mariborski vodovod, d.d. iz Maribora. Vodo zajemajo iz vodnih virov Vrbanski plato, Betnava, Bohova, Dobrovce, Selniška dobrava, Ceršak Ruše I. in Ruše II, ki so vsi locirani na širšem območju Mestne občine Maribor.

Delež prebivalstva, ki je priključen na javni vodovod v Podravju se giblje med 82 in 85%.

2.3.1 Organiziranost vodooskrbe v delu severovzhodne Slovenije 

Upravljalec:


MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.d.

Naslov:



Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

	


Odgovorna oseba:

direktor Stanislav Jecelj, univ.dipl.ekon.

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. je delniška družba in pravni naslednik javnega podjetja Mariborski vodovod, p.o., ki ga je ustanovil Izvršni svet skupščine občine Maribor s sklepom leta 1991. Sklep o preoblikovanju javnega podjetja Mariborski vodovod p.o. v delniško družbo je bil sprejet na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor leta 1996.

Organi upravljanja podjetja so:

· skupščina

· nadzorni svet in 

· direktor.

Vodooskrbni sistem, s katerim upravlja Mariborski vodovod moramo obravnavati kot tehnično in tehnološko celoto, predvsem za to, ker so vodni viri na enem koncu oskrbovalnega območja in so skupni za vse porabnike vode, tudi tiste, ki so na območjih kjer virov pitne vode bi. Tako lahko okvare kjerkoli na sistemu vplivajo na kvaliteto oskrbe s pitno vodo celotnega sistema v smislu količin razpoložljive pitne vode, obratovalnih tlakov, vodnih izgub in oporečnosti vode.
Mariborski vodovod, d.d. oskrbuje skoraj 190.000 prebivalcev sedemnajstih občin v severovzhodnem delu Slovenije. Te so: Mestna občina Maribor, občina Ruše, občina Selnica ob Dravi, občina Hoče-Slivnica, občina Miklavž na Dravskem polju, občina Duplek, občina Kungota, občina Pesnica, občina Šentilj, občina Lenart, občina Sveti Jurij, občina Sveta Trojica, občina Benedikt, občina Sveta Ana, odel občine Cerkvenjak, občine Gornja Radgona in del občine Apač.
Sistem Mariborskega vodovoda se razteza na 670 km2 površine, izredno razgibane konfiguracije, od nadmorske višine  240 m (Ceršak v občini Šentilj na severu, občini Miklavži in Duplek na jugu) do približno 600 m (Urban in Kozjak nad Mariborom) ter do višine 1.300 m na Pohorju. 
Vse večja razvejanost vodovodnega omrežja in hribovit svet zahtevajo izgradnjo številnih prečrpalnic za oskrbo prebivalcev v višjih predelih. Za  ureditev  sistema oskrbe z vodo  s  čim  manj  motnjami  je  na omrežju zgrajenih 35 vodnjakov,  76 prečrpalnic in 71 vodohranov.  Za  boljše  varstvo  pred  požari  je  bilo  postavljenih  dodatnih  153  hidrantov,  tako  da  jih  je  v  celotnem  sistemu  že  preko  5.550.  

2.3.2   Vodni viri v delu severovzhodne Slovenije

Javno podjetje Mariborski vodovod, d.d. oskrbuje s pitno vodo 17 občin severovzhodne Slovenije. Takšno količino vode omogoča veliko število vodnjakov na večih lokacijah, ki se varujejo z vodovarstvenimi pasovi. Vsi vodni viri razen zajetja Areh in Log so podzemne vode, vodni vir Vrbanski plato pa se še dodatno bogati. Največje vodno zajetje vode je na Vrbanskem platoju. 

Vodooskrbni sistem se napaja z vodo iz: 
· Vrbanski plato 

· Betnava 

· Bohova 

· Dobrovce 

· Selnica 

· Ruše I 

· Ruše II 

· Ceršak 

· Log (zajetje) 

· Areh (zajetje) 

Slika 2/3: Pomembnejši vodni viri (Mariborski vodovod)
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Vir: Mariborski vodovod, d.d. (Dodatek k letnemu poročilu za letu 2006)

Skupna zmogljivost vodnih virov je čez 1.150 l/s. 


V letu 2006 je bilo načrpano 14,1 mio m3 vode, kar je po dolgem trendu padanja načrpane količine vode ponovno v porastu za 1,6 %  glede na leto 2005.  V petnajstih letih se je količina načrpane količine vode zmanjšala za 23 %. Vzrok za manjšo količino načrpane vode v petnajstletnem obdobju je predvsem v manjši porabi pitne vode. 

Sodobna tehnika, frekvenčni regulatorji za zagon črpalk, omogočajo vzdrževanje konstantnega pritiska v omrežju. Zaradi tega, se v Mariboru ne uporablja vodohranov za izenačevanje razlik med načrpano in potrošeno vodo. Kraje, v okolici Maribora, ki ležijo nad  mestom (večja nadmorska višina), se oskrbuje z vodo s pomočjo prečrpalnih postaj. Voda se prečrpuje iz mestnega omrežja v vodohrane, ki so zgrajeni nad naseljem. Včasih pa se mora vodo prečrpati večkrat (npr. Urban). 

[image: image64.png]


Slika 2/4: Delovanje vodovodnega sistema
Vir: Mariborski vodovod, d.d.
2.3.2 Poraba pitne vode po občinah
V letu 2006 je bilo iz sistema Mariborskega vodovoda, d.d. prodano 10.385 tisoč m3 vode. Od tega je bilo 69 % prodano gospodinjstvom (široka potrošnja) in 31% gospodarstvu in negospodarstvu. V petnajstih letih se je zmanjšala porabljena količina vode za 21% kljub povečanemu številu priključkov za 61% in širitvi vodovodnega omrežja (58%).
Tabela 2/2: Pregled porabljene količine vode in števila priključkov po občinah
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2006 31.12.2006

MARIBOR 7.436.096           71,60         21.596       58,16         344,33                    

DUPLEK 255.185              2,46           1.743         4,69           146,41                    

MIKLAVŽ NA DR. POLJU 274.659              2,64           1.939         5,22           141,65                    

HOČE-SLIVNICA 291.998              2,81           1.265         3,41           230,83                    

RUŠE 351.456              3,38           1.477         3,98           237,95                    

SELNICA OB DRAVI 207.460              2,00           875            2,36           237,10                    

KUNGOTA 180.963              1,74           1.359         3,66           133,16                    

PESNICA 361.333              3,48           2.081         5,60           173,63                    

ŠENTILJ 313.635              3,02           1.898         5,11           165,24                    

LENART 490.997              4,73           2.144         5,77           229,01                    

BENEDIKT 110.786              1,07           302            0,81           366,84                    

SV. ANA 74.826                0,72           317            0,85           236,04                    

GORNJA RADGONA 35.282                0,34           127            0,34           277,81                    

CERKVENJAK 372                     0,00           9                0,02           41,33                      

Skupaj 10.385.048         100,00       37.132       100,00       279,68                    


Vir: Letno poročilo Mariborski vodovod za leto 2006

2.3.3 Izgubljene količine pitne vode

Izgube so eden od pomembnih kazalcev racionalnega ravnanja vodovodnega sistema zato je še posebej pomembna aktivnost na obvladovanju vodnih izgub. Vodne izgube opredelimo kot razliko med oddano vodo v omrežje in prodano količino vode.
Vodne izgube predstavljajo ekonomski, tehnični in sanitarni problem vsakega vodovoda. Razlika med zajetimi in prodanimi količinami vode predstavlja za vodovode izgubo, ki se odraža v obliki ekonomske uspešnosti poslovanja vodovodnega podjetja. Vodne izgube predstavljajo predvsem tehnični problem, ki se kaže z obsegom določenega mesta in velikostjo okvare kot tudi ukrepov za zmanjševanje okvar na cevovodih, armaturah, priključkih in drugih. Prav tako so vodne izgube v vodovodnem omrežju tudi sanitarni problem. Defektna mesta na cevovodih predstavljajo potencialno nevarnost za vdor okuženih materij, še posebej pri izvajanju vzdrževalnih del na omrežju in pri pojavu motenj, ki so posledica nezadostnih vodnih količin za nemoteno oskrbo. S tehničnega vidika je možno vodne izgube zmanjšati na minimalni nivo. 

Slika 2/5: Pregled črpane, porabljene in izgubljene količine vode
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Vir: Letno poročilo Mariborski vodovod za leto 2006

Po podatkih Mednarodnega vodnega združenja so količine izgubljene oziroma neobračunane vode običajno v razponu 20-30% načrpanih količin vode. V sistemu Mariborskega vodovoda se gibljejo vodne izgube po posameznih vodooskrbnih območjih zelo različno, kar je odvisno od starosti in vzdrževanja vodovodnega omrežja v posameznih občinah. Zato je še posebna pozornost upravljalca namenjena skrbi, da so cevovodi, po katerih se pretaka pitna voda redno vzdrževani. Iz spodnje slike je razvidno, da so deleži vodnih izgub v zadnjih letih spet v porastu.

Slika 2/6: Pregled izgubljenih količin vode 
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Vir: Letno poročilo Mariborski vodovod za leto 2006

2.3.4 Vodovodno omrežje v delu severovzhodne Slovenije
Skupna dolžina vodovodnega omrežja je 1.265 km cevovodov z več kot 37.000 priključki. 83% omrežja ima premer manjši od 150 mm, na katerem je tudi vsako leto nekje 94% vseh prelomov in intervencij. Omrežje je sestavljeno iz različnih materialov kot prikazuje slika.
Slika 2/7: Struktura vodovodnega omrežja po vrsti materiala v sistemu Mariborskega vodovoda
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Vir: Letno poročilo Mariborski vodovod za leto 2006

Tehnologija je na področju cevi, ki jih uporabljajo vodooskrbna podjetja v zadnjih letih zelo napredovala. Visoki standardi zahtevajo od proizvajalcev izdelavo visoko kvalitetnih vodovodnih cevi za distribucijo pitne vode. Razvoj, vzdrževanje in posodabljanje vodovodnega omrežja so strateško pomembne za distribucijo pitne vode. Tehnični del posodabljanja (črpališča, vodohrani, vodnjaki , vodovodno omrežje) se izvaja skladno v dogovoru s posameznimi občinami. 

V  zadnjih  letih  se  je  preko  obnove  pomembno  izboljšala  tudi  kvaliteta  materiala  na  omrežju.  Zaradi  konfiguracije hribovitega  terena  na  izven mestnem  območju,  kjer  poteka  skoraj  60%  omrežja,  je  najprimernejši  material iz  trdega  polietilena  (PEHD),  katerega  kvaliteta se  je zaradi  novih  tehnoloških  postopkov  v zadnjih  letih  zelo  izboljšala.

Mariborski vodovod, d.d. pa poleg investicij v širitev vodovodnega omrežja, veliko investira v vzdrževanje (obnovo in zamenjavo) starih, dotrajanih cevovodov, ki povzročajo na omrežju veliko prelomov in okvar. Analiza intervencij na cevovodih je pokazala, da je 72% potrebnih intervencij na TPE (trdi polietilen), 15% na PVC (polivinilclorid), 7% na LT (litoželezo), 4% na AC (azbest) in 2% na pocinkanih cevovodih. 
Slika 2/8: Struktura prelomov vodovodnih cevi po vrsti materiala
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Vir: Letno poročilo Mariborski vodovod za leto 2006

Dotrajanih vodovodnih cevovodov in s tem povezanimi pogostimi napakami pri oskrbi s pitno vodo, ki imajo za posledico velike izgube vode ter nevarnost okužb vode, pa tudi stroški popravil se iz leta v leto povečujejo.  Opozoriti je potrebno tudi na dejstvo, da je zaradi številnih prelomov na vodovodnem cevovodu motena oskrba z vodo, kar posledično vpliva tudi na nezadovoljstvo prebivalcev v občinah. 

2.3.5 Kakovost pitne vode

Kvalitetno pitno vodo je na tem območju moč najti v porečju reke Drave v mestu Maribor (kjer pa so vodni viri že izkoriščeni) in v predelu zahodno od mesta (območje Selniške dobrave). Območje Slovenskih goric pa je izrazito deficitarno s pitno vodo.

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Ur.L. RS, št.: 52/00, 42/02, 47/04) predpisuje izvajanje notranjega nadzora po sistemu HACCP tudi na področju javne oskrbe s pitno vodo saj je po omenjenem zakonu pitna voda živilo. Osnova sistema HACCP je obvladovanje tveganj za zdravje ljudi. Tveganje v tem primeru predstavlja verjetnost nastanka zdravju škodljivih posledic zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja v biološkem, kemijskem in fizikalnem smislu. Obvladovanje tveganja vključuje prepoznavanje dejavnikov tveganj (mikrobioloških, kemijskih in fizikalnih) in tveganih okoliščin. Tveganja je potrebno tudi ovrednotiti (visoko, srednje, majhno) in razvrstiti glede na težo posledic. Prav tako je potrebno določiti ukrepe za preprečitev, odstranjevanje ali omejevanje tveganja. Vse naštete faze so obdelane tudi v HACCP sistemu, ki je vpeljan v Mariborski vodovod j.p. d.d. 

Eden izmed osnovnih ciljev Mariborskega vodovoda, d.d. je zagotavljanje skladne in ustrezne pitne vode. V te namene se redno izvaja tudi notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode. Notranji nadzor se vrši v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, ki dnevno jemlje vzorce pitne vode in jih analizira na mikrobiološke in kemijske parametre kot to predpisuje Pravilnik o pitni vodi. 


2.4  Temeljni razlogi za investicijsko namero

Na območju severovzhodne  Slovenije, ki ga oskrbuje s pitno vodo Mariborski vodovod, d.d. izhajajo obstoječi problemi iz naslednjih ugotovitev:

· Dotrajanost vodovodnih cevodovov in s tem povezani prelomi na cevovodih 
Eden od vzrokov za slabo stanje vodovodnih cevovodov je dotrajanost cevovodov zaradi starosti vgrajenih materialov, predvsem cevovodov iz PVC materialov in azbest cementnih materialov. Glede pogostosti napak so najbolj problematični cevovodi:
· Pesnica - Kungota (76 prelomov v 5. letih),

· Lenart - Benedikt (59 prelomov v 5. letih),

· Maribor - Duplek (9 prelomov v 5. letih),

· Jelenče - Jarenina (22 prelomov v 5. letih).

Število napak na posameznih cevovodih se zaradi staranja z leti še povečuje. Predmetni cevovodi so bili zgrajeni iz PVC materialov med leti 1980 in 1984.

· Vodne izgube

Vodne izgube predstavljajo ekonomski, tehnični in sanitarni problem vsakega  vodovoda. Razlika med zajetimi in prodanimi količinami vode predstavlja za vodovode izgubo, ki se odraža v obliki ekonomske uspešnosti poslovanja vodovodnega podjetja. Vodne izgube predstavljajo predvsem tehnični problem, ki se kaže z obsegom določenega mesta in velikostjo okvare kot tudi ukrepov za zmanjševanje okvar na cevovodih, armaturah, priključkih in drugih. Prav tako so vodne izgube v vodovodnem omrežju tudi sanitarni problem. Defektna mesta na cevovodih predstavljajo potencialno nevarnost za vdor okuženih materij, še posebej pri izvajanju vzdrževalnih del na omrežju in pri pojavu motenj, ki so posledica nezadostnih vodnih količin za nemoteno oskrbo. S tehničnega vidika je možno vodne izgube zmanjšati na minimalni nivo. 

Z realizacijo sanacije magistralnih in regionalnih vodovodnih cevovodov bi bile možnosti za bistveno zmanjšanje vodnih izgub, kar bi vplivalo tudi na zmanjševanje stroškov za električno energijo potrebno za prečrpavanje vode, manjšim stroškom okoljskih dajatev (vodno povračilo), v številnih primerih pa bi se s tem lahko izognili tudi dodatnim investicijam v kapacitete za prečrpavanje vode ali povečanje kapacitet omrežja.
· Neprimerne tlačne razmere in pomanjkanje kapacitet pitne vode

Zaradi neprimernih tlačnih razmer in pomanjkanja kapacitet pitne vode na posameznih območjih, ni mogoče širjenje vodoskrbnega področja in povečevanja števila priključenih porabnikov vode, pa tudi zaradi premajhnih dimenzij cevovodov ter premajhne propustnosti cevovodov in ostalih vodooskrbnih objektov in naprav.
Glede pomanjkanja kapacitet pitne vode in tlačnih razmer, ki ne dovoljujejo širjenja vodovodnega omrežja so problematični vodovodi:

· Pesnica - Lenart. Dimenzije tega cevovoda ni so več kos vse večjim potrebam po pitni vodi na z vodo deficitarnem območju Lenarta in Slovenskih goric. (cevovod je iz leta 1973), 

· Pesnica - Šentilj, dimenzije vodovode ne ustrezajo več potrebam, zaradi ureditve tlačnih razmer na tem višinsko precej razgibanem področju je nujno zgraditi še vodohran Kaniža,

· Maribor - Duplek - Lenart II. Faza, zaradi premajhnih dimenzij obstoječega vodovoda, ki ni povezan z Lenartom so na tem območju tlačne razmere takšne, da je motena vodooskrba in onemogočeno širjenje vodovodnega omrežja. Za zagotovitev varnejše vodooskrbe na tem območju je nujno zamenjati obstoječi cevovod z večjim, zgraditi prečrpalno postajo in vodohran v Žikarcah ter zgraditi povezovalni cevovod proti Lenartu, kar bo omogočilo tudi varnejšo vodooskrbo območja občine Lenart in občin, ki se napajajo iz cevovoda Pesnica - Lenart.

· Cevovodi zgrajeni iz neprimernih materialov

Zaradi hitre širitve sistema, pomanjkanja sredstev in manj kvalitetnih materialov, ki so se v preteklosti uporabljali za izgradnjo vodovodov, je skoraj ves primarni vodovodni sistem severovzhodne Slovenije funkcionalno in fizično dotrajan oziroma neustrezen. Cevi so bile v večini primerov izvedene iz takrat običajnih vendar danes neustreznih materialov iz PVC in azbest cementnega materiala. Zaradi sedanje povečane potrebe po pitni vodi so tudi dimenzije teh cevovodov neustrezne in so ob tem, da ne ustrezajo več predpisom (kot na primer cevi iz azbesta cementa), ti cevovodi tudi v celoti ekonomsko zastarani.

Slabost cevovodov iz PVC materialov se je pokazala s časom, ki kot posledica staranja teh materialov vpliva na  poslabšano prožnost in žilavost cevi. Zato je tudi  najpogostejši vzrok za številne okvare - prelome teh vodovodnih cevovodov.

Tudi uporaba azbestno cementnih cevi (salonit) se je zaradi kratke »življenjske dobe« pokazala za neprimerno, saj se zaradi delovanja abrazije vode stene cevi stanjšajo in postanejo zelo krhke in porozne. V obdobju njihove uporabne dobe pa so okvare - prelomi na teh cevovodih v glavnem zaradi premikov tal, nekvalitetno izvedenih vgradenj in predhodnih poškodb pri transportu. Azbest je tudi zdravju škodljiv.

Zato je za sanacijo vodovodnih cevovodov predviden duktilni litoželezni material, ki se je zaradi svojih dobrih lastnosti (primerna elastičnost, velika žilavost in trdnost v primerjavi z litoželeznimi cevmi) in kakovostne izvedbe (zunanja in notranja antikorozijska zaščita s pocinkanjem in epoksidnimi ali bitumenskimi premazi, gibljivost in vodotesnost specialnih spojev in tesnil, enostavna in hitra montaža) izkazal kot najzanesljivejši in zato najprimernejši za zagotovitev maksimalne sanitarne varnosti vode v vodovodnem omrežju, ki jo najbolj ogroža netesnost (prelomi) cevovodov. Prednost cevovodov iz duktilne litine je tudi ta, da zanje praviloma ne potrebujemo katodne zaščite.
Večina cevovodov, ki spadajo v skupino cevovodov iz neprimernih materialov smo že obravnavali v prejšnjih alinejah z razlogom, ker je na teh cevovodih večje število napak oz. verjetnost, da se bodo napake pogosto pojavljale tudi v bodoče. Posebej bi  pa izpostavili:

· Regionalni cevovod Pesnica - Lenart ,ki po dimenzijah ne ustreza več potrebam, pa tudi zgrajen je iz oporečnega azbest cementa.

· Motena oskrba s pitno vodo

Dotrajanost cevovodov, ki povzročajo številne prelome povzročajo moteno oskrbo s pitno vodo. Realizacija projekta s fizično rekonstrukcijo magistralnega cevovoda na celotni dolžini pomeni znižanje števila intervencij v sistemu vzdrževanja in oskrbe z vodo. Intervencije na tem cevovodu vsled vgradnje kvalitetnega duktilnega materiala ne bo več potrebna. S tem se bodo posledično odpravili izpadi oskrbe z vodo na zelo širokem vzhodnem območju občine Duplek in deloma tudi na območju občine Lenart, kar velja že za obstoječe stanje. Sanacija vodovodnih cevovodov bi zagotavljala občanom nemoteno oskrbo z vodo kot tudi vplivala na njihovo zadovoljstvo z vodooskrbo.

· Na robnih območjih severovzhodne Slovenije prebivalci nimajo urejene javne vodooskrbe.

Nadalje bo dana možnost priključevanja novih porabnikov na robnih območjih občin, ki so hkrati večja naselja občin Duplek in Lenart. Realizacija je v skladu z danimi pogoji in strategijo koriščenja in varovanja vodnih virov sistema Mariborskega vodovoda in opuščanja skrajno neustreznih lokalnih vodnih virov ter v skladu s  programom ureditve oskrbe z vodo v severovzhodnem delu Sloveniji.
Z izvedbo zamenjave vodovodnega omrežja pričakuje Mariborski vodovod v prihodnjih letih naslednje učinke:

· kvalitetno vodovodno omrežje, ki bo zagotavljalo ustrezno sanitarno varnost vode v omrežju,

· omogočena bo opustitev dezinfekcije (s kloriranjem vode) na širšem delu omrežja,

· zmanjšale se bodo izgube vode na omrežju,

· zagotovljena bo redna oskrba z vodo z manj izpadi oskrbe zaradi  prelomov,
· omogočeno bo širjenje oskrbe s kvalitetno pitno vodo na območju izvajanja investicije,

· sanacija vodovodnega omrežja bo prispevala k zmanjševanju stroškov za delovanje  in 
· vzdrževanje vodovodnega omrežja in

· z zmanjšanjem vodnih izgub se bo zmanjšala izraba vodnih virov.
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Slovenijo označuje stabilizacija prebivalstva in prebivalstvenih pritiskov na okolje ter prostor, velika razpršenost, število in majhnost naselij, v evropskih razmerah ohranjena narava, izjemna pokrajinska in biotska raznovrstnost, a prekomerna poraba naravnih virov in ustvarjanje različnih oblik obremenjevanja okolja ter prostora. Okoljska globalizacija je tudi za Slovenijo v ospredje postavila načelo planetarne in medgeneracijske okoljske odgovornosti, torej trajno globalno sprejemljivost obsega porabe naravnih virov in obremenjevanja na prebivalca. Eno najpomembnejši področij se nanaša na pitno vodo. Ta v sodobnem svetu postaja vse bolj cenjena strateška dobrina in Slovenija bi, ob ustreznem gospodarjenju z vodami, lahko v tem našla svojo priložnost. Poročila o razvoju ugotavljajo, da se načelo trajnostnega razvoja v Sloveniji postopno uresničuje, vendar ob ohranjanju slabosti in neravnovesij pri vseh treh njegovih sestavinah (gospodarski, socialni in okoljski), veliki energetski intenzivnosti in šibki integraciji okoljskih, socialnih in gospodarskih vidikov razvoja. 
3.1 Ugotovitev pomena vodooskrbe v evropskih in državnih strategijah

V Sloveniji je sorazmerno malo večjih in velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo ter veliko število majhnih sistemov, ki z vodo oskrbujejo manj kakor tisoč ali celo manj kakor sto prebivalcev. S tem je povezano izredno veliko število vodnih virov, ki so bolj ali manj izdatni. Večina manjših vodnih virov je manj zanesljivih glede oskrbe z vodo, saj že same geografske razmere pomenijo veliko tveganje za onesnaženje vodnega vira. Značilno za večino majhnih vodovodnih sistemov je, da praviloma nimajo vgrajenega sistema za pripravo pitne vode. Vse to močno otežuje nadzor nad kakovostjo zajete vode iz posameznega vodnega vira. Oteženo pa je tudi izvajanje vzdrževanja in sanacij vodovodnih omrežij, ki so lahko vir onesnaženja pitne vode. Z vstopom v EU se je Slovenija morala prilagoditi oziroma se še prilagaja evropskemu pravnemu redu.

Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Po drugi strani pa je navedeno področje mnogostransko, saj pitno vodo uporabljamo tudi za druge potrebe (pranje, gašenje, odvajanje odpadne vode), in je v pristojnosti različnih institucij – Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo, idr., ciljno stanje oskrbe s pitno vodo pa poleg celovitih inženirsko-tehnoloških sistemov, ki opredeljujejo obstoječe stanje, opredeljuje tudi sklop pravnih in ekonomskih vsebin.

Pri obravnavi vodovodnih sistemov in njihovem upravljanju se moramo zavedati, da so to v osnovi zelo mnogostranski sistemi, saj njihovo kompleksnost opredeljuje že sama tehnična narava vodovodnih sistemov, ki so sestavljeni iz niza med seboj močno soodvisnih elementov. Po drugi strani pa na delovanje sistemov močno vpliva tudi raven organiziranosti in ekonomska moč družbe, v kateri sistemi delujejo. Poleg kompleksnosti sistemov in upravljanja z njimi lahko opozorimo tudi na to, da je treba posebno pozornost posvetiti tudi ciljem upravljanja z vodovodnimi sistemi, ki jih prav tako ni enostavno določiti. Osnovni cilji, kakor so kakovost vode, pretok in tlak ter zanesljivost oskrbe so običajno v nasprotju s ciljem poceni oskrbe s pitno vodo. Če k temu dodamo še delovanje sistema za dobavo pitne vode, lahko ugotovimo, da je ta cilj pogosto v nasprotju s ciljem kakovosti dobavljene vode. 

Pri osnovanju najrazličnejših strategij z namenom zadovoljevanja ciljev na področju vodooskrbe je tako potrebno slediti vsem obstoječim programom in zakonodaji na področju vode. Prav tako je potrebno slediti smernicam iz Evropske unije. Eden temeljnih dokumentov na področju vodooskrbe je Operativni program oskrbe s pitno vodo, katerega vsebina izhaja iz Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Ur. l. RS, št. 2/06). 

Ciljno stanje oskrbe s pitno vodo opredeljujejo naslednji strateški cilji:

· zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine),

· zagotovitev oskrbe s kakovostjo in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda),

· zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

Operativni program oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenje v letu 2006 je tudi opredelil prednostne naloge oskrbe s pitno vodo z državnega in občinskega pomena. 

Naloge državnega pomena se bodo sofinancirale iz Kohezijskega sklada in državnega ter občinskega proračuna in so predmet OP ROPI. 
Med naloge občinskega pomena v času pisanja operativnega programa uvrščamo: 

− zagotovitev rezervnih vodnih virov za ostale manjše vodovodne sisteme,

− zmanjšanje vodnih izgub na velikih sistemih ( če je izguba večja od 30%), 

− posodobitev vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev. 

Naloge občinskega pomena se bodo sofinancirale iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega in občinskega proračuna in so predmet OP RR. 

Ključen cilje je : 
· zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, 

· ohranitev naravnih virov. 

Izboljšanje trenutnega stanja je predvideno z naslednjimi ključnimi ukrepi: 
· Izgradnja magistralnih vodovodnih sistemov na območjih, kjer se     centralizirana rešitev  izkaže za ekonomsko ustrezno. 

· Zagotovitev rezervnih vodnih virov za obstoječe vodovodne sisteme 

· Dolgoročna zagotovitev pitne vode ob podnebnih spremembah. 

· Dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu. 

Ker se večina slovenskih mest oskrbuje s pitno vodo iz podzemnih vodnih virov, je njihovo varstvo in raba še posebej pomembna, saj je oskrba s pitno vodo pogoj tudi za gospodarski razvoj področja. 
Prioriteta oskrbe čim večjega dela prebivalstva RS s kakovostno pitno vodo je ena od stalnih prioritet pristojnih institucij na področju varstva okolja. Pomen pitne vode izhaja iz vode kot nujno potrebne dobrine za obstoj in preživetje človeka in razvoj gospodarstva. Poleg tega te investicije predstavljajo sistem integriranega upravljanja z vodami, skladno z WFD direktivo. 
Temeljni cilj Strategije prostorskega razvoja na področju oskrbe z vodo je, da se za zagotavljanje ustrezne vodooskrbe spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter njihovo povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. Sitem javne vodooskrbe se naj razvija v smeri zagotavljanja vodooskrbe na celotnih poselitvenih območjih.

S projektom »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo« so postavljeni cilji na podrčju vodooskrbe. Pri postavljanju ciljev je upoštevana Strategija razvoja Slovenije in osnovna dokumenta trajnostnega razvoja EU v zvezi z ureditvijo oskrbe s pitno vodo:

· Bonnsko listino (2005), ki daje ključne usmeritve za Vlado, za pravni red in izvajalce javne oskrbe s pitno vodo na področju oskrbe s pitno vodo in

· Osnutka Evropske vizije za oskrbo s pitno vodo in sanitacijo do leta 2030, ki določa vizijo zagotavljanje oskrbe s pitno vodo do leta 2030 (Water Suplay and Sanitation Technology Platform, last version June 2005).

Poleg tega pa predstavljajo naloge iz tega programa investicijske ukrepe, ki so del Nacionalnega strateškega referenčnega okvira za obdobje 2007-2013, Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in Okoljskega poročila za Operativni program razvojne in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in predstavljajo pravno podlago za črpanje sredstev skladov.prostorskeg, le – ta pa je sestavni del Državnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013.
Okoljski cilj Operativnega programa oskrbe prebivalcev s pitno vodo uza obdobje od 2007 do 2015 je zagotovitev izvedbe s programom načrtovanih posegov tako, da ne bodo pomembno vplivali na poslabšanje stanja podzemne vode in posredno na javno oskrbo s pitno vodo. Prav tako je okoljski cilj programa skladen z okoljskimi cilji Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO), katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov.

Projekt je uvrščen med projekte RS za koriščenje skladov KOHEZIJE EU – v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture RS za obdobje 2007-2013.

3.2 Usklajenost investicij s strateškimi usmeritvami severovzhodne Slovenije

Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti razvojne regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v razvojni regiji. Regionalni razvojni program za Podravsko regijo predstavlja dogovor med 41 občinami Podravske razvojne regije in Vlado RS o razvoju Podravske razvojne regije v programskem obdobju 2007-2013.  
Z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko regijo se uskladijo razvojni cilji na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. 
V Regionalnem razvojnem programu za Podravsko regijo  so na področju oskrbe s pitno vodo pričakovane spremembe:

· Beležimo trend zniževanja povpraševanja po pitni vodi v gospodarskih in storitvenih

· dejavnostih;

· V industriji bo povpraševanje po pitni vodi še naprej nazadovalo;

· Zaostrili se bodo kazalci varnosti oskrbe s pitno vodo:

· koncentracija polutantov,

· mikrobiološka kakovost,

· varnost vodovarstvenih območij;

· Povečal se bo pritisk na gospodarsko rabo vodovarstvenega območja;

· Dolgoročno bodo zmanjšane izgube iz vodovodnih omrežij;

· Opredelili ali zgradili se bodo rezervni vodni viri;

· Izboljšala se bo varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije.

Z vidika trajnostnega razvoja je cilj izboljšati kakovost življenja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Izhodišče programma predstavljajo naslednja načela: Podravje ima tudi na področju varstva okolja in investicij v razvoj okoljske infrastrukture velik primanjkljaj. Še posebej so velike razlike med urbanimi sredinami in podeželjem na področju zagotavljanja neoporečne pitne vode in čiščenja odpadnih voda. Podravje je tudi velik rezervoar pitne vode, ki pa je zaradi najrazličnejših vzrokov zelo ogrožen in ponekod že prekomerno onesnažen. Čeprav ima Podravje svoj hidroenergetski potencial dodobra izkoriščen ima regija zaradi gozdnatosti dober potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije, še posebej biomase. Učinkovita raba energije v gospodarstvu in gospodinjstvih je prav tako nizka.

Z vidika zagotavljanje kakovostne in zdravstveno neoporečne pitne vode  je v Regionalnem razvojnem programu opredeljennaslednji opis ukrepa:

Podravje ima velike zaloge pitne vode, ki pa se nahajajo večinoma na kmetijskih območjih, kjer zaradi prevelike uporabe najrazličnejših sredstev za zaščito rastlin prihaja do onesnaženja podzemnih voda. Ukrep predvideva izgradnjo novih in sanacijo starih vodovodnih sistemov ter povezovanje le-teh. Zelo pomembna je tudi aktivna zaščita vodnih virov ter umetno bogatenje vodonosnikov. Zaradi klimatskih sprememb je potrebno zagotoviti tudi dodatne (rezervne), nove vire pitne vode.

Z vidika upravljanja z vodami je v Regionalnem razvojnem programu opredeljen naslednji opis ukrepa:

Ukrepi predvidevajo pripravo projektov s katerimi bomo zmanjšali škodljivo delovanje voda. Projekti obsegajo porečja rek in niso omejeni na regije ali posamezna območna ob rekah. Na osnovi ocene poplavne nevarnosti bodo predvideni gradbeni in negradbeni ukrepi. Poleg teh ukrepov pa so pomembni tudi instrumenti za zmanjšanje posledic poplav – predvsem pravilna raba prostora.

Program »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo« je dne 22.3.2006 potrdil Svet županov vodooskrbnega sistema, ki ga upravlja Mariborski vodovod.

3.3 Cilji projekta

Z investicijo projekta celovite oskrbe severovzhodne  Slovenije s pitno vodo, načrtujemo doseganje naslednjih ciljev:

· Zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo z manj motnjami, ki nastanejo ob prelomih cevovodov.

· Zagotoviti kvalitetno vodovodno omrežje s primernimi materiali cevovodov, ki bodo zagotavljali ustrezno sanitarno varnost vode v omrežju.

· Zmanjšati vodne izgube na vodovodnem omrežju, ki nastajajo zaradi prelomov in s tem preprečiti pretirano izrabo vodnih virov.

· Zagotoviti večjo racionalnost in učinkovitost poslovanja z znižanjem stroškov popravil zaradi prelomov in drugih obratovalnih stroškov.
· Odpraviti nevarnosti posamičnih okužb in epidemičnih okužb zaradi neprimerne vode  ter zagotoviti varno oskrbo s kvalitetno pitno vodo.
· Omogočiti priključitev novih porabnikov  na javno vodovodno omrežje iz robnih območjih občin, ki se oskrbujejo z vodo iz lastnih vodnih zajetij in jim s tem zagotoviti zdravo pitno vodo.
Navedeni cilji so v skladu z intencijami regionalnega razvoja kot tudi strategijo razvoja komunalnega gospodarstva v Sloveniji. Izhodišče zastavljenih ciljev je, da je vodovodno omrežje potrebno obravnavati kot del gospodarstva, ki je zelo pomemben del celotnega gospodarstva. Zavedati se moramo, da predstavlja po ocenah EU razvoj infrastrukture vključno komunalnega, eden od najbolj multiplikativnih faktorjev hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja.
3.4 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko zakonodajo in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt.

Zakon o vodah (Ur.l. RS 67/02, 110/02, 2/04, 41/04) določa v 2. členu naslednje cilje: cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 

Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5) določa odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih in padavinskih voda kot obvezno lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo sanacijskega programa za komunalne odpadne vode ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega onesnaževanja. Za spodbujanje manjšega obremenjevanje okolja ter pospešeno odpravljanj njegovih posledic predpisuje država instrumente v obliki okoljske dajatve, ki jih plačujejo povzročitelji onesnaževanja okolja. 

Druga slovenska zakonodaja na področju pitne vode:

· Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur.l. SRS, št. 22/76, RS, št. 35/96) 

· Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 125/00 (4/2001 - popr.), 52/02, 41/04-ZVO-1) 

· Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 100/05)

· Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS, št. 131/03)

· Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/04, 5/06)

· Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur.l. RS, št. 46/05)

· Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06)

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 35/96, 29/00, 106/01)

· Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 40/01)

· Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Ur. l. RS, št. 5/00)

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske Unije:

· Sewage Sludge (86/278/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC,2000/60/EC)

· Nitrates Directive (91/676/EEC)

· Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC, 2003/51/EEC)

· Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC, 2000/60/EC)

· Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Cadmium Discharges (83/513/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· Other Mercury Discharges (84/156/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· HCH Discharges (84/491/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

· List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC)

· Habitats Directive (92/43/EEC) dodatek (97/62/EC)

· Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC)

· Fish Water Directive (78/659/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC, 2000/60/EC)

· Surface Water for the Abstraction of Drinking Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 90/656/EEC, 91/692/EEC, 2000/69/EC)

· Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC, 91/692/EEC)

· Water Framework Directive (2000/60/EC)

Podpisane mednarodne konvencije:

· Konvencija o zaščiti Mediteranskega morja in Protokol o zaščitenih področjih Mediteranskega morja  (Barcelona, 1992)

· Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992)

· Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994)

· Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993)

· Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992)

· Alpska konvencija (Salzburg, 1991)

Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami:

· z Avstrijo:  
Sporazum o urejanju voda Drave

                 Sporazum o urejanju voda Mure
· z Madžarsko:  Sporazum o urejanju voda mejnih vodotokov 
· z Italijo:           Sporazum o urejanju reke Soče


              Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)
· s Hrvaško:      Sporazum o urejanju voda

                 Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)
4 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE

V investicijski dokumentaciji smo proučili dve varianti, ki smo ju med seboj primerjali:

VARIANTA I.:   

Varianta “brez investicije” oziroma ohranitev obstoječega stanja

VARIANTA II. :  
Varianta »z investicijo«  projekt »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo«
4.1 Varianta »brez investicije«

Varianta “brez investicije” predvideva ohranitev obstoječega stanja, tako da se v zamenjavo in izgradnjo cevovodov ter prečrpalnice in vodohrana ne investira. To pomeni, da  se bodo izvajala le najnujnejša dela ob defektih in prelomih na cevovodu.

Zaradi izrednega tranzitnega pomena so cevovodi, ki z enostranskim napajanjem zagotavljajo potrebne količine vode tako za proizvodnjo, obrt in industrijo, kakor tudi za osebne potrebe prebivalstva zelo širokega regionalnega območja, so v skladu z  dvigom proizvodnih zahtev gospodarstva in standarda vodo oskrbe pri porabnikih kot tudi pri upravljalcu, pokazali veliko rizičnost cevovodov, ki so danes neprimerne kvalitete, nezadostne dimenzije in konceptualno ne nudijo več zadovoljive varnosti, možnosti vzdrževanja in intervencije na osnovnem nivoju zahtevanih uslug v oskrbi z vodo. 
Ker je obstoječ vodooskrbni sistem dotrajan, je vedno več okvar, kar povzroča velike izgube pitne vode, s tem pa neposredno velike stroške obratovanja. Prav zaradi številnih okvar in izgub vode je motena in ogrožena varna oskrba prebivalstva z zdravo pitno vodo. Zaradi premajhne propustnosti obstoječih cevovodov ni mogoča širitev vodooskrbe na omenjenem območju zato ne omogoča priključevanje novih uporabnikov iz robnih območij občin na javno vodovodno omrežje.
Tabela: Stanje vodovodnega omrežja v letu 2006 po posameznih občinah

[image: image12.emf]občine dolžina omrežja v % letno število  v % letni stroški prelomov

prelomov v  EUR

MARIBOR 536.455         47,58       124                    34,93       112.211                 

PESNICA 143.119         12,69       24                      6,76         16.623                   

LENART 116.215         10,31       33                      9,30         18.124                   

DUPLEK  52.571           4,66         131                    36,90       30.718                   

KUNGOTA 83.378           7,39         16                      4,51         10.129                   

ŠENTILJ 130.925         11,61       13                      3,66         7.290                     

G.RADGONA 8.472             0,75         -                     -            -                          

BENEDIKT 21.298           1,89         13                      3,66         6.470                     

SV.ANA 34.557           3,06         1                        0,28         354                        

CERKVENJAK 572                0,05         -                     -            -                          

SKUPAJ 1.127.562     

100,00    

355                   

100,00     550.250                 


Vir: Dodatek k letnemu poročilu za leto 2006 (Mariborski vodovod, d.d.)

Slika: Dolžina omrežja in število prelmov v obdobju od leta 2000 do 2006
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Vir: Dodatek k letnemu poročilu za leto 2006 (Mariborski vodovod, d.d.)

V varianti brez investicije bi zaradi dotrajanosti vodovodnega sistema prišlo do zaustavitve obratovanja dela vodooskrbnega sistema in bi morali izvajati oskrbo gospodinjstev s pitno vodo na alternativne načine. Eden izmed alternativnih načinov je osrba občanov z ustekleničeno pitno vodo, ki pa je zaradi visoke cene za gospodinjstva neustrezna.

Zato bi bilo potrebno v naslednjih letih na vodooskrbnem območju severovzhodne Slovenije realizirati številne investicije zamenjav, obnov in rekonstrukcij sistema. V kolikor se investicije ne bodo realizirale, lahko pričakujemo dolgoročno tveganje z vidika varne oskrbe s  pitno vodo.

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije ni mogoča.

4.2 Variante »z investicijo«  severovzhodnega dela Slovenije

Varianta »z investicijo« oskrbe s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji obsega naslednje sklope investicij:

· rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica-Kungota 

· rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Šentilj z vodohranom Kaniža 

· rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart (oba dela) 

· rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart I. faza 

· rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor -Duplek - 

Lenart II. faza, 

· rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono 

· rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano 

Slika 4/1:  Investicije v oskrbo s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji
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Varianta II predstavlja investicijo z izvedbo projekta »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo«,  ki bi zagotavljala:

· zmanjšanje  vodnih izgub,

· zmanjšanje obratovalnih stroškov,

· možnost zniževanja koncentracije klora v pitni vodi,

· zmanjšanje števila prelomov in s tem čas izpadov vodooskrbe,
· varno oskrbo občanov s kvalitetno pitno vodo ter
· možnost širitve vodooskrbe.

Investicijska vrednost na podlagi izdelanih projektov PGD in PZI znaša skupaj z DDV 16.877.124 EUR. Investicija se bo izvajala v letih  2008 in 2009. Podrobnejša dinamika izvajanja investicije po letih in objektih je razvidna iz tabele v prejšnjem poglavju.  

Predmetni projekt obravnava zamenjavo magistralnih in regionalnih vodovodnih cevovodov iz PVC in azbestcementnih materialov v dolžini 43.325 m, izgradnja novih vodovodnih cevovodov v dolžini 2.288 m ter izgradnja dveh vodohranov in ene prečrpalne postaje. Predvidene so prevezave na obstoječo vodovodno omrežje in prevezave hišnih priključkov. Zaradi večjega obsega je projekt razdeljen v naslednje etape, ki se bodo izvajale v letih  2008 in 2009.

4.2.1   Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica-Kungota 

Predmet projekta je rekonstrukcija obstoječega plastičnega (PVC DN 225) regionalnega vodovodnega cevovoda na odseku Pesnica- Kungota in sicer od krožišča AC Pesnica-Šentilj na meji občin Maribor-Pesnica, do že obnovljenega dela obstoječega cevovoda LŽ DN 200 na koncu naselja Zgornja Kungota v občini Kungota. Cevovod je neustrezne kvalitete in premajhne propustnosti za dovod zadostnih količin pitne vode ob ustreznih standardih količin, kvalitete in oskrbovalnih tlakov. Na cevovodu se pojavljajo konstantno večji defekti, ki povzročijo izpad oskrbe z vodo pri porabnikih na celotnem območju severo zahodno od pojava defekta. Oskrba območja je enostranska- vejičasta  iz smeri Počehova-Pesnica, zato je varovanje oskrbe nemogoče. 
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V projektu je upoštevan razvojni plan upravljalca Mariborski vodovod ter dejstvo dolge življenske- obratovalne dobe cevovodov dobre kvalitete LŽ (lito železo-duktil), na katerih se defekti redko oziroma sploh ne pojavljajo. Slednje opravičujejo  izvedbo predmetnega cevovoda v dimenziji LŽ DN 250 dolžine 4300 m in  LŽ DN 200, dolžine 2400 m. 
Regionalni cevovod poteka na predmetnem odseku skupne dolžine ca 6700 m, po območju dveh občin in sicer občine Pesnica (1300 m)  in občine Kungota ( 5400 m). 
3.4.1 Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Šentilj z vodohranom Kaniža 

Predmet projekta je rekonstrikcija obstoječega plastičnega (PVC DN 225) regionalnega vodovodnega cevovoda na odseku Pesnica- Šentilj z izgradnjo vmesnega rezervoarja Kaniža med obstoječo prečrpalno postajo Jelenče v občini Pesnica, do naselja Gornji Štrihovec v občini Šentilj, s hkratno obnovo plastičnega cevovoda PVC 160 od Jelenč do rezervoarja Jarenina. Posledično so v projektu zajete tudi sanacije za ureditev neustreznih tlačnih razmer pri tangiranih porabnikih in na  dovodnih sistemih. 
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Vplivno območje projekta se nahaja severno in vzhodno od prečrpališča Jelenče, posledično pa preko tlačnih razmer tudi južno in zahodno od Jelenč. Investicija je prioritetna iz vidika razvoja ter vzdrževanja in varnosti oskrbe z vodo na zelo širokem območju. Slabi cevovodi kvalitete PVC materiala se bodo nadomestili. Hkrati se bodo zagotovile potrebne količine vode v etapnem razvoju celovite izgradnje oskrbe s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji. Rekonsrtukcij poteka po občini Pesnica in obravnava ca 1100 m trase povezovalnega cevovoda na potezi Jelenče- Štrihovec in 2900 m cevovoda na potezi Jelenče- Jarenina s pripadajočimi objekti in funkcionalnimi elementi. 
Zaradi izkazane problematike kvalitete in zmanjšane izdatnosti vodnjaka Ceršak, je bila nujna etapna realizacija z realnejšim pristopom k rešitvi problematike oskrbe z vodo Slovenskih goric, vključno z občino Šentilj in Pesnica. Slednje je diktiralo tudi zahtevo po realizaciji izgradnje vmesnega rezervoarja Kaniža 400 m3.  Lokacija rezervoarja Kaniža je bila določena optimalno glede na tehnične izračune in uskladitve z regionalnimi programi obnove in razvoja v severovzhodni Sloveniji z območjem Slovenskih goric. 

Že danes je obratovanje za oskrbo Pesnice in Šentilja občasno moteno. Prav tako ni nobenih možnosti interventnega varovanja oskrbe z vodo za obmejna območja z občino Apače. Posledično tudi v črpališču Štrihovec za smer Očnjak- vzhod ni mogoča dobava vode, ki bi zagotavljala varnost obratovanja s polnjenjem obstoječega rezervoarja Očnjak (400 m3). Ta danes lahko funkcionira le z napajanjem iz vodnega vira Ceršak – iz smeri Sladki vrh. Iz navedenih razlogov in že izkazane velike problematike v tangiranih občinah, predmetni projekt obravnava  povečanje propustnost dovodnih cevovodov s pristopom k etapni realizaciji s prečrpavanjem potrebnih količin iz  Jelenč proti Štrihovcu, ob izgradnji novega vmesnega rezervoarja Kaniža. Cevovod Jelenče – Jarenina je izpostavljen nedopustno visokim obratovalnim tlakom. Zaradi izvedbe v slabem materialu (PVC) na zelo neugodni konfiguraciji terena se na njem beleži največje število defektov ter največje izgube vode. Zamenjava se je izkazala za racionalno tudi zaradi potrebe po sočasni gradnji na obeh delih trase v fazi izbire optimalnih tras predmetnih cevovodov.

Program je usklajen z regionalnimi projekti in programi zagotavljanja zadostnih količin pitne vode na širšem območju, ki se oskrbuje iz sistema, ki ga upravlja Mariborski vodovod. 

3.4.2 Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart (oba dela) 

Predmet projekta je rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Maribor -Pesnica-Lenart za potrebe oskrbe in transporta zadostnih količin pitne vode v občine vzhodno od Maribora preko Pesnice, Lenarta vse do Benedikta, Svete Ane, Apač, Gornje Radgone, Šentilja, Dupleka, Svetega Jurija, Jurovskega dola, Svete Trojice, Cerkvenjaka do meje s Ptujskim sistemom.  Propustnost obstoječega cevovoda za dovod portebnih količin je danes na meji vzdržnega. Občasno že prihaja do izpadov oskrbe z vodo na razvojnih območjih ter zniževanja standarda oskrbe z vodo (količina, kvaliteta in obratovalni tlaki pri porabnikih). 
Obstoječi cevovod je na celotnem delu izgrajen iz neustreznega azbest cementnega materiala (AC DN 250), katerega je potrebno zamenjati. Vplivno območje gradnje regionalnega vodovodnega cevovoda je na odseku Počehova –Lenart (Črni les) in sicer med krožiščem  Pesnica-Šentilj na meji naselij Počehova-Pekel, do gostišča Črni les v občini Lenart. 
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V konceptu je upoštevan razvojni plan in projekti razvoja na širšem območju severovzhodne Slovenije, Prekmurja in Prlekije, ki zahtevajo zamenjavo magistralnega cevovoda AC DN 250 z dimenzijo in kvaliteto LŽ DN 400, na celotni potezi.

Regionalni cevovod poteka na predmetnem odseku skupne dolžine ca 11600 m, po območjuj treh občin: Mestne občine Maribor (500m), občine Pesnica (6500 m) in občine Lenart (4600m). 
Predmetni projekt se deli v del na območju občine Pesnica in na del na območju občine Lenart. Vsak del je razdeljen na faze.

3.4.3 Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart I. faza  in   rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor -Duplek – Lenart II. faza
Predmet projektov je rekonstrukcija delov obstoječih magistralnih vodovodnih cevovodov z novogradnjo od Zgornjega do Spodnjega Dupleka v I. fazi, ter vodovodnega sistema v II. fazi od obstoječega rezervoarja VH Duplek do Spodnje Korene z novim črpališčem v Spodnji Koreni, do Žikarc z novim rezervoarjem Žikarce  in naprej do občinske meje z občino Lenart. Iz slednjega se odcepi tudi magistralni cevovod za napajanje pretežnega dela Zimice in krožne povezave sistema na severu občine Duplek. Zamenjava cevovodov kvalitete PC, PE HD in TPE, bo potekala po območju občine Duplek in bo služila tako za potrebe  občine Duplek, kot tudi za potrebe občine Lenart. V občini Duplek so bili za lastne potrebe občine, na odseku Maribor- Zgornji Duplek, že delno rekonstruirani cevovodi v regionalni cesti Maribor-Duplek. 
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V konceptu je upoštevan razvojni plan upravljalca Mariborski vodovod, ki na osnovi noveliranih Hidravličnih analiz vodovodnega sistema Maribor – Lenart- Benedikt, Maribor- Duplek- Lenart ob upoštevanju razvojnih potreb vseh občin do leta 2035. Programska naloga je bila sprejeta in potrjena na osnovi Strokovnih podlag z grobo investicijsko oceno, izračunov, analiz in primerjav variant možnega varovanja in napajanja celotne občine Duplek in občine Lenart, iz sistema Mariborskega vodovoda. 

Magistralni cevovod poteka na predmetnem odseku skupne dolžine 9.966 m, po območju občine Duplek z objektom črpališča v Spodnji Koreni in rezervoarja Žikarce v dimenziji in kvaliteti LŽ DN 150 duktil.
I. faza projekta se deli na dele A,B,C, II. faza projekta pa na dele 2A, 1 in del 2.B. Vsak del je zaključena funkcionalna celota, ki zahteva realizacijo predhodne prioritete.
Projekt vključuje zamenjavo transportnega cevovoda na skupni dolžini 9.966 m, z  izgradnjo novega pre-črpališča v Spodnji Koreni in rezervoarja Žikarce 300 m3. V rezervoarju je vgrajena črpalka za možnost oskrbe najvišjih porabnikov v Žikarcah in opustitvijo lokalnih zajetij. 

Trasa poteka od Zgornjega Dupleka v cesti severno po obrtni coni do Spodnjega Dupleka. Tu se konča I. faza s priključitvijo na obstoječi cevovod LŽ Fi 150 v regionalni cesti Maribor-Duplek pred bencinsko črpalko. Po projektu II. faze, poteka trasa od obstoječega rezervoarja VH Duplek deloma v raščenem terenu izven javnih poti do glavne ceste Duplek- Korena. Od tu naprej poteka v robu Korenske ceste, do predvidene lokacije za prestavljeno črpališče Spodnja Korena, ob cesti, kjer se konča II. faza, del 2.A. Naprej se nadaljuje II. faza v delu 1, z izgradnjo črpališča Sp.Korena in cevovodom ki bo deloma vključeval že rekonstruirane odseke v strmem terenu med črpališčem v Spodnji Koreni in obstoječim rezervoarjem Sveta Barbara. Črpališče je nujno opustiti, dočim bo rezervoar po izgradnji sistema še vedno v uporabi z delnimi posegi na objekti in odcepu do rezervoarja. Magistralni cevovod naprej poteka od odcepa za VH Sveta Barbara, ob cesti za Žikarce/Zimica in naprej do novega rezervoarja Žikarce in občinske meje z občino Lenart na severu. Del 2.B se izvede ob cesti od Žikarc proti Zimici. 

Obstoječe vodovodno omrežje in objekti vodooskrbnega sistema občine Duplek so najbolj problematični in dotrajani v sistemu 17-ih občin, s katerimi upravlja Mariborski vodovod. Posebej problematični so cevovodi v Zgornjem in Spodnjem Dupleku ter Spodnji Koreni. Ti so hkrati magistralnega pomena za dobavo, transport in distribucijo vode iz Mestne občine Maribor, ne samo za občino Duplek in pripadajoča naselja, temveč tudi za varovanje in interventno dobavo količin vode za najbolj deficitarna območja občine Lenart severno od Žikarc. Javne oskrbe z vodo na teh območji še ni, v teku pa je priprava dokumentacije.  Tudi oskrba severneje proti občini Lenart (Spodnja Voličina, industrijska in obrtna cona Lenart), ni več varna. Prav tako je močno motena oskrba z vodo v občini Duplek, kjer na predelu Žikarc in Korene, ni mogoče zagotavljat oskrbe brez lokalnih, nezanesljivih vodnih virov. Na drugi strani je transport potrebnih količin pitne vode iz smeri Maribor, že do Spodnjega Dupleka izkoriščen, tako da je polnjenje centralnega rezervoarja 400 m3 v Dupleku skrajno težavno.
Obstoječi cevovodi in objekti v trasi predmetnega magistralnega vodovodnega cevovoda so izgrajeni iz starih neustreznih materialov kvalitete pocinkanih PC materialov, plastični TPE in PE HD materialov, kot že rečeno daleč nezadostnih profilov. 
Neposredni rezultati:

Realizacija projekta s fizično rekonstrukcijo magistralnega cevovoda na celotni dolžini pomeni znižanje števila intervencij v sistemu vzdrževanja in oskrbe z vodo. Intervencije na tem cevovodu vsled vgradnje kvalitetnega duktilnega materiala ne bo več potrebna. S tem se bodo posledično odpravili izpadi oskrbe z vodo na zelo širokem vzhodnem območju občine Duplek in deloma tudi na območju občine Lenart, kar velja že za obstoječe stanje. 

Nadalje bo dana možnost priključevanja novih porabnikov na robnih območjih občin, ki so hkrati večja naselja občin Duplek in Lenart. Realizacija je v skladu z danimi pogoji in strategijo koriščenja in varovanja vodnih virov sistema Mariborskega vodovoda in opuščanja skrajno neustreznih lokalnih vodnih virov ter v skladu s  programom ureditve oskrbe z vodo v severovzhodni Sloveniji.

4.2.6 Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt, odcep 

za Gornjo Radgono  in  rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda  

Lenart – Benedikt odcep za Sv. Ano 

Predmet projekta je rekonstrukcija obstoječih magistralnih vodovodnih cevovodov od obstoječega centralnega vodohrana Zgornji Porčič v Lenartu, do  Benedikta na koncu naselja Štajngrova, z odcepom tranzitnega cevovoda za napajanje občine Sveta Ana, ki leži pretežno v občini Lenart. Zamenjava cevovodov kvalitete PVC, PE HD in TPE, bo potekala po območju večih občin in sicer občine Lenart občine Sveta Trojica v Slov.Goricah in občine Benedikt. V občini Sveta Ana, so bili na magistralnem cevovodu neustrezni plastični materiali že rekonstruirani. 
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V konceptu je upoštevan razvojni plan upravljalca Mariborski vodovod do leta 2035. Ta je bil  noveliran v konceptu širitve vodovodnega sistema Maribor –Lenart- Benedikt z delom Gornje Radgone, Cerkvenjaka v izdelanih Programskih projektih ureditve oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo do leta 2035. Hkrati je usklajen s programom oskrbe z vodo Prlekije do leta 2032 ter programom upravljanja, zaščite in aktiviranja potrebnih vodnih virov in zasnove sistema z vodnimi viri tudi na območju Prlekije. Na podlagi izraženih želja zainteresiranih občin in v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu, so bili izdelani in so v nadaljnji dodelavi Programski projekti reševanja oskrbe z vodo na obstoječem in razširjenem območju sistema, s katerim bo v skladu z izkazanim javnim interesom v etapnem razvoju ter v skladu z veljavno zakonodajo lahko upravljal Mariborski vodovod. 

Programska naloga je bila sprejeta in potrjena na osnovi Strokovnih podlag z grobo investicijsko oceno, izračunov, analiz in primerjav variant možnega varovanja in napajanja optimalnega dela občine Gornja Radgona in občine Apače. Privzeto dimenzioniranje v predmetnem projektu upošteva predvideno vplivno območje napajanja iz vodnih virov Mariborskega vodovoda (Vrbanski plato, Selniška dobrava) od in vključno z občino Selnica ob Dravi z vodnim virom Selniška dobrava na zahodu, do in vključno z robnimi območji delov občine Cerkvenjak in delov območja občine Gornja Radgona in občine Apače na vzhodu, v skladu z izdelanimi regionalnimi programi.

Projekt obravnava rekonstrukcijo magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart- Benedikt v odseku za  Gornjo Radgono , in odsekom za Sveto Ano.

· ODCEP ZA GORNJO RADGONO obsega rekonstrukcije cevovodov za transport in distribucijo vode po severnem območju občine Lenart (810m) in Svete Trojice (1635m) ter občine Benedikt (5015m) do Gornje Radgone z delom Cerkvenjaka, na skupni dolžini 7520 m. Cevovod se bo rekonstruiral na dimenzije 300, 250, 200 in 150 v kvaliteti LŽ-duktil z krajšim vzporednim odsekom PE HD 110.
· ODCEP ZA SVETO ANO obsega rekonstrukcijo regionalnega cevovoda v občini Lenart do občinske meje občine Sveta Ana. Trasa je celotne dolžine 1627 m, poteka pa v dolžini 1527 m po območju občine Lenart in 100 m po območju občine Sveta Trojica. Dimezije cevovoda so LŽ DN 150.
Obstoječe vodovodno omrežje širšega vodooskrbnega območja Lenart s Slovenskimi goricami vse do Svete Ane, Šentilja, Gornje Radgone in Cerkvenjaka na vzhodu, se oskrbuje iz javnega vodooskrbnega sistema, ki ga upravlja Mariborski vodovod. Območje se danes napaja iz vodnega vira Vrbanski plato, po transportnih cevovodih iz Maribora, preko Počehove (Maribor)- do Lenarta in naprej skozi Lenart, do rezervoarja Zgornji Porčič, kjer je začetek predmetnega projekta. 
Zaporedno vezani transportno distribucijski cevovodi, ki potekajo od vodnega vira Vrbanski plato v Mariboru, do najbolj oddaljenih občin na jugu (Duplek v povezavi z Lenartom), severu (Šentilj) in na vzhodu (Lenart do in z delom Gornje Radgone in Cerkvenjaka ter Svete Ane),  so danes izgrajeni iz neustreznih materialov in so nezadostnih profilov. 
Prioritetno je po programu in seveda v skladu s potrebami za občine severno in vzhodno od Maribora, potrebno obnoviti transportni azbest cementni (AC) cevovod od krožišča Pesnica do Lenarta. Nadalje je akuten iz vidika kvalitete in dimenzije predmetni cevovod  Lenart – Benedikt v odsekih za Gornjo Radgono in za Sveto Ano. Transportni magistralni cevovodi so izgrajeni iz azbest cementnih in plastičnih materialov (AC DN 250, TPE 280, TPE 250, PVC 160 in TPE 160). Projektna dokumentacija za zamenjavo cevovoda AC 250 na LŽ DN 400 je pripravljena. Predmetni projekt obravnava pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo neustreznih plastičnih cevovodov kvalitete PVC 160 in TPE 160 in TPE 110, v kavliteto LŽ duktil, optimalnih dimenzij v skladu s programom oskrbe, na dolžini ca 9,3 km. Priprava projekta je nujna urgentna in prioritetna, kakor tudi izvedba in realizacija investicije.
Zaradi izrednega tranzitnega pomena cevovod, ki z enostranskim napajanjem zagotavlja potrebne količine vode tako za proizvodnjo, obrt in industrijo, kakor tudi za osebne potrebe prebivalstva zelo širokega regionalnega območja, je v skladu z  dvigom proizvodnih zahtev gospodarstva in standarda vodo oskrbe pri porabnikih kot tudi pri upravljalcu pokazal veliko rizičnost cevovoda, ki je danes neprimerne kvalitete, nezadostne dimenzije in konceptualno ne nudijo več zadovoljive varnosti, možnosti vzdrževanja in intervencije na višjem nivoju zahtevanih uslug v oskrbi z vodo. 

Razlog za prioriteto in zamenjavo je v dotrajanosti in pogostih defektih na tem cevovodu. Ti so posledica izpostavljenosti cevovodov, ki so grajeni iz plastičnih materialov, najvišjim tlakom (nad dovoljenimi 6 bar) na tem delu. Nadalje so razlogi v širitvi vplivnega območja oskrbe z vodo do leta 2035, ki sega tudi izven območja planskega obdobja do leta 2000, zdravstveni neustreznosti stanja vsled pogostih defektov, dvigu standardov v oskrbi z vodo ter s tem povezanimi zahtevami  porabnikov do sistema in upravljalca vodo oskrbe. Slednje je rezultiralo v situacijo, da je tranzitni cevovod na celotni potezi Maribor- Benedikt do Gornje Radgone, Sveta Ana, danes neprimerne kvalitete in nezadostne dimenzije. Zagotovitev regionalnih količin za razvojne potrebe novih predvidenih porabnikov in že priključene porabnike, zahteva izgradnjo novega regionalnega cevovoda, kvalitete in dimenzije LŽ DN 300, 250, 200 s krajšim priključnim cevovodom za rezervoar Štajngrova LŽ FI 150 in vzporednim cevovodom PE HD 110.

Cilj projekta je nadomestiti obstoječe plastične vodovodne cevovode neustrezne dimenzije in kvalitete PVC Fi 160 in TPE 110 in TPE 160, po katerih se danes vrši dovod potrebnih količin pitne vode od Rezervoarja Zgornji Porčič na severu občine Lenart, severno in vzhodno po občini Lenart, skozi občino Benedikt do občine Gornja Radgona, po odseku (odcep za Gornjo Radgono). V investiciji (odcep za Sveto Ano) je predmet obravnave odsek, po katerem se transportira voda za celotno oskrbo občine Sveta Ana. Magistralni cevovodi ki služijo tudi kot razdelilni, so v izredno slabem stanju in izpostavljeni visokim pritiskom (mestoma nad dopustnimi 6 bar). 

Cilj projekta je ne samo zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo danes in za razvojne potrebe vseh uporabnikov prostora širšega gravitacijskega območja do leta 2035, temveč ne nazadnje preprečiti izpade oskrbe z vodo v Benediktu in tangiranih občinah in znižanje izgubljenih količin vode, kot posledica stalnega pojava napak na omrežju. S tem bo oskrba nemotena, stabilnejša in varnejša iz vseh vidikov.  Zahteva po stalnih intervencijah v lokacijsko oddaljenih občinah od vodnega vira Vrbanski plato s stalnimi izpadi v oskrbi z vodo, ne izpolnjuje več zahtevanih kriterijev in danes veljavnih standardov vodo oskrbe.

Neposredni rezultati:

Realizacija projekta s fizično rekonstrukcijo magistralnega cevovoda na celotni dolžini pomeni znižanje števila intervencij v sistemu vzdrževanja in oskrbe z vodo. Intervencije na tem cevoovdu vsled vgradnje kvalitetnega duktilnega materiala ne bo več potrebna. S tem se bodo posledično odpravili izpadi oskrbe z vodo na celotnem vodo oskrbnem območju občin Lenart, Benedikt, Sveta Trojica, Sveta Ana, ter deloma na območju Gornje Radgone in Cerkvenjaka. 

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Predmet projekta je rešitev problematike oskrbe s pitno vodo na območju severovzhodne Slovenije velikem približno 20 krat 30 kilometrov, ki se razprostira severno od mesta Maribor do meje z republiko Avstrijo, na zahodu, ter na severovzhodu v predelu Slovenskih goric do Gornje Radgone.  Na celotnem območju živi več kot 50.000 prebivalcev. 
V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti posamezne investicije projekta »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo«. Izračunane vrednosti temeljijo na trenutnih cenah po predračunih iz leta 2007. V predračunski vrednosti so vključeni vsi stroški za gradbena in montažna dela za izgradnjo cevovodov, izgradnjo dveh vodohranov ter ene prečrpalne postaje, skupaj s stroški nadzora nad izvedbo investicij. V postavki »drugi stroški«, ki zajemajo 10% neto vrednosti investicije, so upoštevani stroški nakupa zemljišč, stroški odškodnine, izdelava projektne in investicijske dokumentacija, priprava vlog za Kohezijski sklad in sofinanciranje RS ter stroški za odnose z javnostjo. Stroški so ocenjeni okvirno, natančneje bodo ocenjeni pri izdelavi nadaljne investicijske dokumentacije (predinvesticijski zasnovi, investicijskem programu). 
V spodnji tabeli so predstavljeni ocenjeni investicijski stroški po posameznih investicijah.
Tabela 5/1: Vrednosti investicije po posameznih etapah izvajanja investicije za oskrbo prebivalstva s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji[image: image20.emf]ocenjeni 

Naziv investicije  invest.stroški

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda                       1.637.500     

Pesnica-Kungota

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda 

Pesnica – Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava                        2.213.300     

vodovodnega cevovoda Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava 

vodovod.cevovoda od prečrp. postaje Jelenče do vodohrana Jarenina

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda                        4.482.700     

 Pesnica – Lenart (oba dela)

Rekonstrukcija magistralnega  vodovodnega cevovoda                          455.700     

 Maribor – Duplek – Lenart I. faza

Rekonstrukcija in novogradnja  magistralnega vodovodnega cevovoda                       1.650.000     

 Maribor –Duplek – Lenart II. Faza,   vodohran, črpališče

Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda                        2.053.100     

 Lenart – Benedikt, odcep za Gornjo Radgono

Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda                           293.400     

Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano

Skupaj

12.785.700               

drugi stroški (10%)

                  1.278.570     

Skupaj 

14.064.270               

DDV (20%) 2.812.854                 

SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE 16.877.124               


5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičeni in preostali stroški
Celotna vrednost investicije znaša skupaj z davkom na dodano vrednost 16.877.124 EUR. Pri oceni investicijskih stroškov smo izhajali iz trenutnih cen v letu 2007. V predračunsko vrednost smo vključili celotno vrednost za gradbena in montažna dela za izgradnjo cevovodov, izgradnjo dveh vodohranov ter ene prečrpalne postaje, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, elaborati, soglasji in nadzorom nad izvedbo investicije.

Investicija se bo izvajala v letih  2008 in 2009. Podrobnejša dinamika izvajanja investicije po letih izvajanja in delitve investicijskih stroškov po stalnih cenah, upravičenih in preostalih stroških je razvidna iz spodnje tabele.  

Tabela 5/2: Izračun celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah, upravičenih in preostalih stroških ter letih izvajanja investicije
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stroški

2008 2009

Upravičeni stroški investicije         9.668.120      4.396.150                    14.064.270     

Preostali stroški         1.933.624                     879.230                2.812.854     

SKUPAJ       11.601.744                  5.275.380              16.877.124     


V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. Glede na to, da se bo za del investicij, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz strani Kohezijskega sklada, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške, ki izpolnjujejo pogoje Kohezijksega sklada in preostale stroške, ki jih bo možno sofinancirati iz iz občinskih virov.

Splošni kriteriji upravičenosti za sofinanciranje projektov s strani Kohezijskega sklada so predvsem v doseganju ekonomske in socialne usklajenosti Slovenije z EU-kohezijo Slovenije, s standardi EU, ekonomsko upravičenost projekta in zagotavljanjem izvajanja ukrepov finančno zahtevnih Direktiv EU. 
Pri dokazovanju upravičenosti projektu se morajo upoštevati:
· okoljska načela EU in sicer, da onesnaževalec plača (tisti, ki povzroča onesnaženje, krije stroške onesnaževanja) in načela preventive (spodbujanje zmanjševanja onesnaženja na viru). 

· izvajanje NPVO in operativnih programov izvajanja  investicijsko zahtevne direktiv

· izvajanje tehničnih in okoljskih standardov EU

· izvajanje:

· količinsko najučinkovitejšega zmanjševanja onesnaženja (merila okoljske učinkovitosti),

· dolgoročno ekonomsko optimalnega-možnega obratovanja in upravljanja infrastrukturnih objektov (merila ekonomske zmožnosti),

· stroškovne učinkovitosti investiranja in obratovanja in upravljanja  (merila stroškovne učinkovitosti)

· upoštevanje ciljev okoljske politike EU:

· varovanje in izboljšanje stanja vodnega okolja (vključno z biološko raznovrstnostjo in varovanjem habitatov)

· uvajanje celostnega upravljanja z vodami po načelih upravljanja po povodjih

· uvajanje ravnanja z odpadki na regionalni ravni

· varovanje zdravja ljudi

Za področje oskrbe prebivalstva s pitno vodo so v okviru Kohezijskega sklada določeni naslednji kriteriji: 
· izgradnja regionalnih vodovodov - primarnih povezovalnih vodov oskrbe prebivalstva s pitno vodo

· izgradnja objektov čiščenja vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo

· izgradnja objektov za črpanje vode in varovanja vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo

· izgradnja infrastrukturnih objektov za rabo površinske vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo

V skladu z zgoraj navedenimi projekti smo pripravili seznam investicij, ki ustreza pogojem Kohezijskih skladov. V naslednji tabeli so prikazane investicije, ki izpolnjujejo pogoje.

Tabela 5/2: Celotna, upravičena in preostala vrednost investicije za celovito oskrbo                    severovzhodne Slovenije s pitno vodo
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VREDNOST

UPRAVIČENA VREDNOST PREOSTALA 

VREDNOST 

Naziv investicije INVESTICIJE INVESTICIJE INVESTICIJE

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda           2.161.500      1.801.250                   360.250                  

Pesnica-Kungota

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda 

Pesnica – Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava            2.921.556      2.434.630                   486.926                  

vodovodnega cevovoda Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava 

vodovod.cevovoda od prečrp. postaje Jelenče do vodohrana Jarenina

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda            5.917.164      4.930.970                   986.194                  

 Pesnica – Lenart (oba dela)

Rekonstrukcija magistralnega  vodovodnega cevovoda              601.524      501.270                      100.254                  

 Maribor – Duplek – Lenart I. faza

Rekonstrukcija in novogradnja  magistralnega vodovodnega cevovoda           2.178.000                         1.815.000      363.000                  

 Maribor –Duplek – Lenart II. Faza,   vodohran, črpališče

Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda            2.710.092                         2.258.410      451.682                  

 Lenart – Benedikt, odcep za Gornjo Radgono

Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda               387.288                            322.740      64.548                    

Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano

SKUPAJ         16.877.124                       14.064.270                      2.812.854     


5.2 Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale stroške

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ smo pri preračunu investicijskih vrednosti  upoštevali povprečno rast cen v višini 2,5% na letni ravni za leta 2008-2009 (UMAR 2007).  Razdelitev investicije je bila upoštevana v skladu s poglavjem 6.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe.

Tabela 5/3:
Izračun celotne investicije, upravičenih stroškov in preostalih stroškov po tekočih cenah za obdobje 2008-2009 v EUR 
[image: image23.emf]Leto 2008 2009 Skupaj ocejeni 

stroški

Letni korektor 1,025 1,025

Upravičeni stroški investicije           9.909.823                4.618.705              14.528.528     

Preostali stroški           1.981.965                   923.741                2.905.706     

SKUPAJ         11.891.788                5.542.446              17.434.234     


5.3 Navedba osnov za oceno vrednosti

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski projekt.

Osnova za oceno investicijske vrednosti so  trenutne cene po predračunih iz leta 2007 po tržnih cenah za tovrstne posege. 

Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali celotno vrednost investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Pri izračunu tekočih cen smo le te izračunali na podlagi sledečih predpostavk:

· povprečna letna rast cen v višini 2,5%  za čas izvajanja investicij v letu 2008 in 2009; 

· razdelitev investicije v skladu s poglavjem 6.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe.
6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1 Predhodna dokumentacija

Zdravstveni inšpektorat Ministrstva za zdravstvo Republike Slovenije je zaradi povečanih izgub pitne vode ter s tem povezano potencialno epidemiološko nevarnostjo izbruha hidrične epidemije z odločbo št. 592-05/9972-31-2, z dne 23. 11. 1999, naložil Mariborskemu vodovodu, da izdela sanacijski program vodovodnega omrežja, ki bo zagotovil zmanjšanje vodnih izgub na optimalni nivo.

V letu 2000 je na podlagi izdane odločbe inšpektorata za zdravstvo Mariborski vodovod  pripravil nujen obseg potrebne sanacije za izboljšanje stanja. Ob hitrem pregledu proračunskih potreb po sredstvih je bilo jasno, da se bo program sanacije izvajal vsaj deset let, če ne dlje. 
Program »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo« je dne 22.3.2006 potrdil Svet županov vodooskrbnega sistema, ki ga upravlja Mariborski vodovod.

V januarju leta 2007 je Mariborski vodovod skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor pripravil projekt »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo«.

Načrtovani projekt obnove je v skladu s sledečimi akti:

· Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99, 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO);

· Zakonom o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10);

· Zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP);

· Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006);

· Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06;
· Odloki o lokalnih gospodarskih javnih službah občin udeleženk.

Potrebne osnove za v investicijski dokumentaciji upoštevane vrednosti so naslednji dokumenti:

· Projekt “Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo” - finančna analiza s predlogom finančne konstrukcije (Republika Slovenija, Ministrstva za okolje in prostor  in Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., januar 2007)

· Projektna dokumentacija.

Projekt izvedbe predvidenega cevovoda je v skladu s Tehničnim pravilnikom Mariborskega vodovoda (MUV, št. 11/2001) ter Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo Mariborskega vodovoda (MUV, št. 1/2001).
Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta smo se posluževali preverjenih podatkov iz predhodnih projektov in izdelanih študij in sicer:
· PGD - Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Kungota,  P-540-G-2004, (PGD izdelan), 

· PGD - Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda PVC DN 225 Pesnica - Šentilj, P-543-G-2004, (PGD izdelan),
· PGD - Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart (del v občini Pesnica), P-542-G-2004, (PGD izdelan), 

· PGD - Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart (del v občini Lenart), P-541-G-2004, (PGD izdelan), 

· PZI - Projekt zamenjave vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart I. faza (PGD izdelan), 

· PZI - Projekt zamenjave vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart II. faza (PGD izdelan), 

· PZI - Projekt rekonstrukcije magistralnega vodovodnega cevovoda  Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono (PGD izdelan), 

· PZI - Projekt rekonstrukcije magistralnega vodovodnega cevovoda  Lenart - Benedikt, odcep za Sveto Ano, (PGD izdelan), 

· PZI - Projekt rekonstrukcije primarnega vodovodnega cevovoda od PP Jelenče do VH Jarenina, (PGD izdelan).
6.2 Lokacija

Lokacija investicije je v severovzhodni Sloveniji v občinah investitorkah in sicer v občinah Lenart, Sveti Jurij, Sveta Trojica, Mestni občini Maribor, Duplek, Pesnica, Kungota, Šentilj, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Gornja Radgona.

Investicije se bodo izvajale na posameznih vodovodnih sistemih v vseh omenjenih občinah. Trasa cevovodov sovpada s traso obstoječih cevovodov in se v glavnem nahaja na robu regionalnih, magistralnih in lokalnih  cest. Položaj cevovoda je prostorsko definiran s situacijo. 
Lokacija z grafično prilogo posamezne investicije je predstavljena v poglavju 4.2. 

6.3 Obseg in specifikacija naložbe in terminski plan izvedbe investicij

Predmetni projekt obravnava zamenjavo magistralnih in regionalnih vodovodnih cevovodov iz PVC in azbestcementnih materialov v dolžini 43.325 m, izgradnja novih vodovodnih cevovodov v dolžini 2.288 m ter izgradnja dveh vodohranov in ene prečrpalne postaje. Zaradi večjega obsega je projekt razdeljen v naslednje etape, ki se bodo izvajale v letih  2008 in 2009.

Obseg investicij, ki so vključene v projekt so naslednje:

a) Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica-Kungota 
[image: image24.emf]Dolžina Obstoječi 

Naziv investicije  zamenjave (v m) problemi sistema

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda  5.400 m neustrezna kvaliteta cevovoda

PESNICA - KUNGOTA 1.300 m premajhna propostnust

številni prelomi na cevovodu


b) Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Šentilj z vodohranom Kaniža  in zamenjava vodovodnega cevovoda od prečrpalne postaje Jelenče do vodohrana Jarenina 

[image: image25.emf]Dolžina Obstoječi 

 zamenjave (v m) problemi sistema

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda 

Pesnica – Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava  4.300 m slaba kvaliteta cevovodov

vodovodnega cevovoda Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava  neustrezne tlačne razmere

vodovodnega cevovoda od prečrp. postaje Jelenče do vodohrana Jarenina 4.015 m

Etapa


c) Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart (oba dela) 
[image: image26.emf]Dolžina Obstoječi 

 zamenjave (v m) problemi sistema

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda  500 m neustrezna propustnost cevovoda

 Pesnica – Lenart (oba dela) 6500 m neustrezen material cevovoda (azbest)

4600 m pogosto motena oskrba z vodo

Etapa


d) Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart I. faza 
[image: image27.emf]Dolžina Obstoječi 

 zamenjave (v m) problemi sistema

Rekonstrukcija magistralnega  vodovodnega cevovoda neustrezni materiali cevovodov

 Maribor – Duplek – Lenart I. faza 2.600 m nezadostni profili cevovodov

številni prelomi cevovodov

pogosto motena oskrba z vodo

Etapa


e) Rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor -Duplek - Lenart II. faza,  vodohran, črpališče 
[image: image28.emf]Dolžina Obstoječi 

 zamenjave (v m) problemi sistema

Rekonstrukcija in novogradnja  magistralnega vodovodnega cevovoda 7.366 m neustrezni materiali cevovodov

 Maribor –Duplek – Lenart II. faza,   vodohran, črpališče nezadostni profili cevovodov

številni prelomi cevovodov

  pogosto motena oskrba z vodo

Etapa


f) Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono 
[image: image29.emf]Dolžina Obstoječi 

 zamenjave (v m) problemi sistema

Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda  810 m neustrezni materiali cevovodov

 Lenart – Benedikt, odcep za Gornjo Radgono 1.695 m nezadostni profili cevovodov

5.015 m

Etapa


g) Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano 
[image: image30.emf]Dolžina Obstoječi 

 zamenjave (v m) problemi sistema

Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda  100 m neustrezni materiali cevovodov

Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano 1.527 m nezadostni profili cevovodov

Etapa


Okvirni terminski plan priprave potrebne dokumentacije in izvedbe investicije je planiran za obdobje 2007-2009 in sicer je razdelitev po letih prikazana v spodnji tabeli.
Tabela 6/1:
Okvirni terminski plan izvedbe planiranih investicij
[image: image31.emf]koda  AKTIVNOSTI

Končni rok

investicije

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Podpis medobčinske pogodbe

30.5.2007

Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP

30.10.2007

Idejna študija

31.3.2007

Predinvesticijska zasnova PIZ

30.11.2007

Investicijski program IP

30.11.2007

Analiza stroškov in koristi

30.11.2007

Vloga za Kohezijski sklad

30.11.2007

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

30.11.2007

Mednarodni razpis

31.12.2007

Podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del

29.2.2008

Začetek gradnje

31.12.2009

a)

Izvedba projekta rekonstrukcije vodovodnega cevovoda Pesnica-Kungota (LŽ DN 250 in LŽ DN 200) 31.8.2008

b)

Izvedba projekta rekonstrukcije regionalnega  vodovodnega cevovoda Pesnica-Šentilj (LŽ DN 250 in LŽ DN 200) in

zamenjava vodovodnega cevovoda od prečrpalne postaje Jelenče do vodohrana Jarenina (PVC DN 140 in PEHD DN 110)

c)

Izvedba projekta magistralnega  vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek -Lenart I.faza (LŽ DN 150) 31.12.2008

d)

Izvedba projekta rekonstrukcije regionalnega  vodovodnega cevovoda Pesnica-Lenart (LŽ DN 400) 31.12.2008

e)

Izvedba projekta magistralnega  vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek -Lenart II.faza (LŽ DN 150, PEHD DN 125, vodohran in prečrpališče) 31.12.2009

f)

Izvedba projekta magistralnega  vodovodnega cevovoda Lenart-Benedikt, odcep za Gornjo Radgono (LŽ DN 300, 250, 200, 150 in PE 110) 31.12.2009

g)

Izvedba projekta magistralnega  vodovodnega cevovoda Lenart-Benedikt, odcep za Sv.Ano (LŽ DN 150) 31.12.2009



* Priprava razpisne dokumentacije in izbira izvajalca so za projekte v letih 2008 in 2009 časovno opredeljeni v skupnem roku izvedbe.

leto 2007 leto 2008 leto 2009



31.12.2008


6.4 Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

V fazi izdelave dokumentacije bodo za predmetno investicijo točneje opredeljeni efekti na okolje v primeru izvedbe.

6.4.1 Vplivi gradnje vodovodnih cevi na okolje

Vpliv investicije na okolje zaradi izvajanja predvidenih sanacijskih del

Izvedba zamenjave magistralnih in regionalnih vodovodnih cevovodov pomeni velik in zahteven gradbeni poseg in kot takšen prinaša tudi vse neugodnosti, ki spremljajo takšna dela, ki se vršijo večinoma na cestah, pločnikih, zelenih površinah, urbanem in neurbanem okolju. Glede na velike koristi od izvedbe investicije so neugodni vplivi na okolje zanemarljivi. Po končanih delih se bo okolje vzpostavilo v prvotno stanje. 

Škodljivi vplivi na okolje zaradi izvajanja sanacij

Zaradi izvajanja sanacij - zamenjav vodovodov lahko škodljivi vpliv na okolje predvidevamo predvsem začasno uničenja zelenic ob in na trasah projektiranega vodovodnega cevovoda ter uničenje dovoznih poti do objektov.  S ponovno ureditvijo zelenic bo ta škodljivi vpliv na »živo okolje« - posledica izvajanja gradbenih del pri zamenjavi vodovodov v veliki meri zmanjšan, po določenem obdobju pa neopazen.

Kratkotrajni in dolgotrajni vplivi na okolje

Za kratkotrajni neugoden vpliv na okolje je ob izgradnji vodovodne mreže in objektov smatrati vse neprijetnosti, ki jih povzroči izvajanje gradbenih  in montažnih del obnove vodovodov na bližnje stanovalce, pešce in promet (hrup gradbišča, oviran promet i.t.d.)

Kot dolgotrajni ugodni vpliv na okolje je kot posledico sanacije vodovodnega cevovoda smatrati prihranek do sedaj izgubljenih vodnih količin in s tem posredno prihranek na zalogah vodnega vira.

Nepovratne spremembe v okolju

Predvidena sanacija vodovodnega cevovoda ne bo povzročila škodljivih nepovratnih sprememb v okolju.  Zamenjava vodovodov bo izvedena po trasah že obstoječih vodovodov, pri čemer se bodo zemljišča (cestišča, pločniki ali zelenice) povrnila v prvotno stanje.

Predvideni ukrepi za zmanjšanje škodljivih vplivov

Pri izvajanju sanacij - zamenjav vodovodnih vodov ne bo potrebno uvesti posebnih ukrepov za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, ker izgradnja vodovodov ne povzroča takšnih škodljivih vplivov na okolje. Kot težavo ob zamenjavi vodovodov v cestah, pločnikih ali zelenicah je pričakovati le oviran cestni promet in promet pešcev, ki bo reguliran in varovan z običajnimi ukrepi pri podobnih gradnjah. Tekom gradnje je potrebno gradbišča ustrezno zavarovati in organizirati. Po zaključku del bo promet povrnjen v prvotno stanje vključno z izvedbo tamponskega sloja, asfaltiranjem, ureditvijo cestnih robnikov ter humusiranjem in zatravitvijo.
6.4.2 Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005). Mejne ravni so prikazane v spodnji tabeli. 

Tabela 6/2:
Mejne vrednosti kazalcev hrupa L(noč) in L(dvn)  za posamezna območja varstva pred hrupom

	Območje varstva pred hrupom
	L(noč) (dBA)
	L(dvn) (dBA)

	IV. območje
	65
	75

	III. območje
	50
	60

	II. območje
	45
	55

	I. območje
	40
	50


Tabela 6/3:
Kritične vrednosti kazalcev hrupa L(noč) in L(dvn)  za posamezna območja varstva pred hrupom

	Območje varstva pred hrupom
	L(noč) (dBA)
	L(dvn) (dBA)

	IV. območje
	80
	80

	III. območje
	59
	69

	II. območje
	53
	63

	I. območje
	47
	57


Večji del trase cevovoda poteka ob prometnicah (cesta), zato predstavlja najpomembnejši vir hrupa na območju trase cevovoda promet. Kjer trasa cevovoda poteka skozi naselja lahko kot vire hrupa izpostavimo tudi hrup iz poseljenih območij in hrup iz obstoječih industrijskih obratov. Na območjih, kjer poteka trasa cevovodov ob kmetijskih zemljiščih predstavlja vir hrupa tudi kmetijska mehanizacija.

6.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

V projekt »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo« je vključenih 12 občin in sicer Mestna občina Maribor, občina Pesnica, občina Kungota, občina Šentilj, občina Duplek, občina Sv.Trojica, občina Sv.Jurij, občina Benedikt, občina Sveta Ana, občina Gornja Radgona, občina Cerkvenjak in občina Lenart. Občine so s podpisom medobčinske pogodbe pooblastile občino Lenart za nosilko projekta, ki skrbi za koordinacijo projekta.   
V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. 
Slika 6/1:  Kadrovsko organizacijska shema
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6.5.1  Struktura izvajanja Kohezijskega sklada

Slika 6/2: Struktura izvajanja Kohezijskega sklada je naslednja: 
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(MO, obtine) (MO, ob¢ine)







 

Organ upravljanja je odgovoren za splošno upravljanje in koordiniranje aktivnosti Kohezijskega sklada EU ter njegovo učinkovito in pravilno izvajanje. 

 

Posredniško telo je odgovorno za izdelavo in izvedbo sektorske strategije Referenčnega okvira in za izvedbo nalog, ki mu jih delegira organ upravljanja s svojimi navodili. Posredniški telesi (glej shemo) sta hkrati tudi nosilca proračunske postavke.  

 

Izvajalsko telo - je odgovorno za pripravo vloge za dodelitev sredstev KS EU, izvedbo kohezijskega projekta na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev ter za pripravo javnih razpisov za projekt. Deluje na podlagi navodil posredniškega telesa ter v skladu s sklenjenimi sporazumi in drugimi akti. V institucionalni shemi za Kohezijski sklad končnega uporabnika sredstev oz. investitorja predstavljajo občine. Kot lastnik državne vodne infrastrukture, pa za tovrstne projekte prevzema poleg vloge Posredniškega telesa še vlogo Izvajalskega telesa Ministrstvo za okolje in prostor.   

 

Plačilni organ je odgovoren predvsem za izvrševanje povračil iz naslova sredstev Kohezijskega sklada EU v državni proračun. 

6.6 Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi

Za izvedbo investicije so predvideni naslednji viri financiranja:

· Kohezijski sklad

· sofinanciranje RS
· sredstva občinskih proračunov (manjkajoči del sredstev)

Investicija bo v celoti financirana v skupnem znesku 16,877 tisoč EUR, od tega iz kohezijskih skladov Evropske unije in s sofinanciranjem RS 90% neto vrednosti ali 12.658 tisoč EUR, 10% neto vrednosti investicije ali 1.406 tisoč EUR financirajo v projekt vključene občine. Občine tudi zagotovijo sredstva za davek na dodano vrednost v višini 2.813 tisoč EUR.

V predračunsko vrednost smo vključili celotno vrednost za gradbena in montažna dela za izgradnjo cevovodov, izgradnjo dveh vodohranov ter ene prečrpalne postaje, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, elaborati, soglasji in nadzorom nad izvedbo investicije.

Pri upravičenih investicijah za oskrbo prebivalstva s pitno vodo smo razdelili vire financiranja na naslednje:

· 75% bruto investicije sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada in sofinanciranja RS
· 25% bruto investicije sofinanciranja s strani občinskega proračuna. 

Tabela 6/3: Deleži sofinanciranja projekta »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo«

[image: image36.emf]VIRI FINANCIRANJA v  EUR v %

Kohezijski skladi EU, sofinanciranje RS 12.657.843             75,00              

Občinski proračun 4.219.281               25,00              

Skupaj 16.877.124             100,00            


Posamezne občine prispevajo sredstva za realizacijo projekta na osnovi deležev porabe vode na svojem območju in sicer:
Tabela 6/4: Deleži sofinanciranja posameznih občin v projekt »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo«
[image: image37.emf]v EUR v %

Maribor 4.586                      0,11                

Pesnica 421.693                  9,99                

Kungota 468.343                  11,10              

Šentilj 563.568                  13,36              

Duplek 632.100                  14,98              

Lenart 829.581                  19,66              

Sveta Trojica 178.536                  4,23                

Sveti Jurij 121.450                  2,88                

Benedikt 564.545                  13,38              

Sveta Ana 311.046                  7,37                

Gornja Radgona 122.268                  2,90                

Cerkvenjak 1.565                      0,04                

Skupaj 4.219.281               100,00            

OBČINE

OBČINSKI VIR FINANCIRANJA


Obveze posameznih občin so definirane v Pismu o nameri izgradnje in obratovanja ter skupnega upravljanja regionalnega projekta celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo. 
Tabela 6/5:
Struktura financiranja projektov oskrbe prebivalcev s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji po občinah

[image: image38.emf]Leto

Projekt

OBČINA % znesek % znesek % znesek % znesek % znesek % znesek % znesek % znesek % znesek % znesek

Maribor 0,31            4.586 0,16          

4.586                 

-            

-                        

0,11         

4.586                  

Pesnica 13,33          72.032 22,84         166.821 12,36          182.840 14,54        

421.693             

-            

-                        

9,99         

421.693              

Kungota 86,67          468.343 16,15        

468.343             

-            

-                        

11,10       

468.343              

Šentilj 77,16         563.568 19,43        

563.568             

-            

-                        

13,36       

563.568              

Duplek 100,00       150.381 5,18          

150.381             

88,47         481.719 36,53        

481.719               

14,98       

632.100              

Lenart 45,48          672.782 23,20        

672.782             

11,53         62.781 21,32         20.642 10,83         73.376 11,89        

156.799               

19,66       

829.581              

Sv. Trojica 9,48            140.237 4,84          

140.237             

0,02           19 5,65           38.280 2,90          

38.299                 

4,23         

178.536              

Sv. Jurij 8,21            121.450 4,19          

121.450             

-            

-                        

2,88         

121.450              

Benedikt 14,36          212.426 7,32          

212.426             

31,15         30.160 47,52         321.959 26,70        

352.119               

13,38       

564.545              

Sv. Ana 6,87            101.627 3,50          

101.627             

47,51         46.000 24,12         163.419 15,88        

209.419               

7,37         

311.046              

G. Radgona 2,87            42.456 1,46          

42.456               

11,78         79.812 6,05          

79.812                 

2,90         

122.268              

Cerkvenjak 0,06            888 0,03          

888                    

0,10           678 0,05          

678                      

0,04         

1.565                  

skupaj občine 100,00 540.375 100,00 730.389 100,00 150.381 100,00 1.479.291

100,00      

2.900.436           100,00 544.500 100,00 96.822 100,00 677.523

100,00      

1.318.845            

100,00     

4.219.281           

drugi stroški (10 %) 7,58            163.750             7,58           221.330             7,58           45.570             7,58            448.270              7,58           878.920              7,58           165.000              7,58           29.340             7,58           205.310             7,58           399.650                7,58           1.278.570           

ocenjena vrednost investicije brez DDV 75,76          1.637.500          75,76         2.213.300          75,76         455.700           75,76          4.482.700           75,76        

8.789.200          

75,76         1.650.000           75,76         293.400           75,76         2.053.100          75,76        

3.996.500            

75,76         12.785.700         

SKUPAJ 83,33          1.801.250          83,33         2.434.630          83,33         501.270           83,33          4.930.970           83,33        

9.668.120          

83,33         1.815.000           83,33         322.740           83,33         2.258.410          83,33        

4.396.150            

83,33         14.064.270         

kohezijski skladi, sofinanciranje RS (90%) 75,00          1.621.125          75,00         2.191.167          75,00         451.143           75,00          4.437.873           75,00        

8.701.308          

75,00         1.633.500           75,00         290.466           75,00         2.032.569          75,00        

3.956.535            

75,00         12.657.843         

delež občin (10%) 8,33            180.125             8,33           243.463             8,33           50.127             8,33            493.097              8,33          

966.812             

8,33           181.500              8,33           32.274             8,33           225.841             8,33          

439.615               

8,33           1.406.427           

SKUPAJ neto vred. Invest.

83,33         

1.801.250         

83,33        

2.434.630         

83,33        

501.270          

83,33         

4.930.970          

83,33        

9.668.120          

83,33        

1.815.000          

83,33        

322.740          

83,33        

2.258.410         

83,33        

4.396.150            

83,33         14.064.270         

DDV 20% (občine) 16,67          360.250             16,67         486.926             16,67         100.254           16,67          986.194              16,67        

1.933.624          

16,67         363.000              16,67         64.548             16,67         451.682             16,67        

879.230               

16,67         2.812.854           

SKUPAJ bruto vred. Invest.

100,00       

2.161.500         

100,00      

2.921.556         

100,00      

601.524          

100,00       

5.917.164          

100,00      

11.601.744        

100,00      

2.178.000          

100,00      

387.288          

100,00      

2.710.092         

100,00      

5.275.380            

100,00       16.877.124         

SKUPAJ obveza občin 25,00          540.375             25,00         730.389             25,00         150.381           25,00          1.479.291           25,00        

2.900.436          

25,00         544.500              25,00         96.822             25,00         677.523             25,00        

1.318.845            

25,00         4.219.281           

Pesnica - Kungota Pesnica - Šentilj MB-Duplek-Lenart I. faza

leto 2008 leto 2009

Pesnica - Lenart

SKUPAJ 

skupaj

leto 2008

skupaj

leto 2009

MB-Duplek-Lenart II. faza  Lenart-Benedit (Sv.Ana)  Lenart-Benedikt (GR)


Tabela 6/6:
Struktura financiranja projektov oskrbe prebivalcev s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji po letih izvajanja investicij

[image: image39.emf]kohezijski skladi kohezijski skladi kohezijski skladi

sofinanc.RS sofinanc.RS sofinanc.RS

leto 2008 8.701.308        90,00      966.812         10,00      9.668.120        100,00      -                   -      1.933.624     

100,00      

1.933.624     

100,00      

8.701.308       

75,00      

2.900.436     

25,00      

11.601.744     

100,00      

leto 2009 3.956.535        90,00      439.615         10,00      4.396.150        100,00      -                   -      879.230        

100,00      

879.230        

100,00      

3.956.535       

75,00      

1.318.845     

25,00      

5.275.380       

100,00      

Skupaj 12.657.843      90,00      1.406.427      10,00      14.064.270      100,00      -                   -      2.812.854     

100,00      

2.812.854     

100,00      

12.657.843     

75,00      

4.219.281     

25,00      

16.877.124     

100,00      

VIRI FINANCIRANJA brez DDV VIRI FINANCIRANJA z DDV VIRI FINANCIRANJA DDV

% občine % skupaj % skupaj %



% občine % % % občine % skupaj


6.7  Ekonomska upravičenost projekta

Upravičenost investicije zamenjave obstoječih dotrajanih magistralnih vodovodnih cevovodov na območju severovzhodne Slovenije, smo proučili z ocenami bodočih družbenih koristi,  ki pa jih ni mogoče predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost s kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente analize torej iz širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti s pitno vodo.

· Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev. 
· Povečano družbeno korist lahko ocenimo z anketo o zadovoljstvu uporabnikov z oskrbo s pitno vodo in jo primerjamo z že izvedenimi anketami v letih 2003, 2004 in 2005, ki jih je izvedlo javno podjetje  Mariborski vodovod. V opravljenih anketah o zadovoljstvu z oskrbo z vodo so občani izrazili nezadovoljstvo z motnjami v vodooskrbi in s tem povezanimi težavami.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

·    Pozitiven vpliv na gospodarstvo pričakujemo zaradi zmanjšanja prelomov na vodovodnih cevovodih, ki povzročajo moteno oskrbo s pitno vodo v gospodarkih dejavnostih, prav tako pa moten promet, ki povzroča prometne zastoje. 

·     Nemotena oskrba z vodo bo privabila nove investitorje in omogočila razvoj tehnologije.
·     Ocenjujemo, da se bo razvoj gospodarstva dolgoročno vplival na večji prirast delovnih mest na tem območju.  

·      Prav tako ocenjujemo, da bo urejeno in varno vodovodno omrežje zaradi večjega razvojnega potenciala vplivalo tudi na razvoj turizma v teh krajih. 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· Korist iz naslova oskrbe prebivalcev s pitno vodo vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev. 
· Zagotovljena večja varnost pitne vode (zdravstveno ustrezna). Z zamenjavo obstoječih magistralnih vodovodnih cevovodov bo omogočeno zmanjšanje oziroma opustitev dezinfekcije omrežja s kloriranjem vode. 
· V primeru, da se projekt ne bi izvedel, bi morali prebivalci na daljše obdobje pitno vodo kupovati v plastenkah, kar pomeni, da se z implementacijo projekta znižajo prihodnji stroški nakupa stekleničene vode.
7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.

Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 eurov.

Ocenjena investicijska vrednost izgradnje, na katero se nanaša ta dokument, uvršča le-tega po »Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS št. 60/06), v kategorijo investicijskih projektov v vrednosti nad 2,5 mio EUR. Za takšne projekte je po 3. točki 1. odstavka 4. člena omenjene Uredbe potrebno izdelati še predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.

Glede na to, da pomeni obnova magistralnih in regionalnih vodovodnih cevovodov družbeno korist in potrebo, ki bo pripomogla k boljši oskrbi s pitno vodo, zmanjšanju izgub ter večji racionalnosti in ekonomičnosti zaradi zmanjšanja obratovalnih stroškov (predvsem stroškov zaradi prelomov), preprečevanju potencialnega izbruha epidemiološke nevarnosti hidrične epidemije, in da je celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost  16,877 tisoč EUR,  je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati poleg Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) še Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in v nadaljevanju še Investicijski program (IP).
V tem dokumentu identifikacije investicijskega projekta so obdelani vsi elementi investicije, skozi finančni izračun pa tudi ekonomska upravičenost predmetne investicije po izbrani optimalni varianti.

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

A) INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

· Dokument identifikacije projekta DIIP

· Predinvesticijska zasnova PIZ

· Investicijski program IP

· Feasibility study skupaj z analizo stroškov in koristi za potrebe vloge za Kohezijski sklad

B) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

· Idejna študija kot strokovna podlaga za izdelavo PGD
· PGD (Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte, ki se bodo gradili skladno s FIDIC Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik - FIDIC, Rdeča knjiga)

C) OSTALA DOKUMENTACIJA

· Vloga (Application form)
sestavni del pogodbe z MOP-om

· Razpisna dokumentacija (TENDER)
sestavni del pogodbe z MOP-om

7.1 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

Terminski plan izdelave dokumentacije je okviren in se bo tekom izdelave projektov prilagajal dejanskim potrebam in možnostim.

V prvi fazi je bilo potrebno izdelati Idejno študijo kot strokovna podlaga za izdelavo PGD-jev po posameznih projektih na področju oskrbe s pitno vodo. Idejne študije predstavljajo osnovo za nadaljevanje dela in sicer je bilo potrebno v nadaljevanju pripraviti Dokument identifikacije investicijskega programa, rok za izvedbo je predvidoma do konca oktobra leta 2007. 
V naslednj fazi se predvideva izdelava Predinvesticijske zasnove, kjer se bodo analizirali posamezne predlagane variante za oskrbo s pitno vodo glede na ekonomska, tehnična in okoljska merila, ki se bodo določila skupaj z naročnikom. Rok za izvedbo je predvidoma do konca oktobra leta 2007. V nadaljevanju sledi izdelava Investicijskega programa.

Za investicije, ki ustrezajo pogojem Kohezijskega sklada, je potrebno pripraviti vlogo za pridobitev EU sredstev. Priloge vloge so tehnični povzetki in pa Feasibility studija z analizo stroškov in koristi projekta. 

Predvideva se oddaja vloge do konca novembra 2007 in prejetje odločbe s strani EU komisije o odobritvi projekta do konca leta 2007. V obdobju od decembra 2007 do konca februarja leta 2008 se predvideva priprava razpisne dokumentacije, potrditev s strani Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za Finance, izvedba javnega naročila (za gradnje, nadzor in stike z javnostjo).

Tabela 7/1:

Okvirni terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije
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Končni rok

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Podpis medobčinske pogodbe

30.5.2007

Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP

30.10.2007

Idejna študija

31.3.2007

Predinvesticijska zasnova PIZ

30.11.2007

Investicijski program IP

30.11.2007

Analiza stroškov in koristi

30.11.2007

Vloga za Kohezijski sklad

30.11.2007

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

30.11.2007

Mednarodni razpis

31.12.2007

Podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del

29.2.2008

Začetek gradnje

31.12.2009

leto 2007 leto 2008 leto 2009
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DEL 1A Z VODOHRANOM ŽIKARCE 














MARIBOR–DUPLEK–LENART–I. FAZA


DEL 2B – ODCEP ZA ZIMICO














MARIBOR – BENEDIKT


ODCEP SVETA ANA











MARIBOR – BENEDIKT


ODCEP GORNJA RADGONA
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