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Številka:  37102-142/2009

Datum:
17.2. 2010
	Investicijski program (IP)  »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«


	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Investicijski program je narejen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06).

2. Razlogi za sprejem

Maribor predstavlja dom številnim invalidnim osebam, slepim in slabovidnim, hkrati pa ima potencial, da s svojo široko ponudbo nudi zadovoljstvo mnogim tujim obiskovalcem, ki so gibalno ali drugače hendikepirani. Zato se je z vidika izboljšanja kvalitete bivanja v mestu in doživljanja mestnega utripa, Mestna občina Maribor odločila pristopiti k celoviti ureditvi dostopnosti mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. Smotrnost teh ciljev se dobro umešča tudi v smernice mednarodnih dokumentov (Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, Agenda 22, Konvencija OZN o pravicah invalidov) in Akcijskega programa RS za invalide 2007-2013.

Glede na to, da je Evropska komisija zelo naklonjena tovrstnim projektom (invalidi so prioritetna ciljna skupina v večini evropskih programov), bo MOM kandidirala z omenjenim projektom na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (evropska sredstva), ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 29.1.2010. 

Projekt je bil konec avgusta 2009 že potrjen na Svetu Podravske regije v okviru razpoložljive kvote sredstev. Mestni svet je na 33. seji sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 38 – 198/0809  Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor. 
3. Namen in cilji investicije

S predmetno operacijo bosta dosežena naslednja strateška cilja:

· odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih površinah za invalide ter

· celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami .

V okviru te operacije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, križišča ter ureditev javnih ustanov.

Operacija bo invalidnim osebam nudila sledeče rešitve:

· ustrezno zasnovane nivojske premostitve (klančine, elevatorji, dvigala…),

· urejene pešpoti brez ovir, ki onemogočajo prehod (npr. zožanja, široke reže rešetk, dvignjeni predpražniki, poškodovana pešpot…),

· ustrezna parkirna mesta z zadostnim manevrirnim prostorom in neposredno navezavo na pešpot,

· prirejene javne sanitarije,

· prirejene javne stavbe z dostopom do javnih storitev,

· prirejena oprema (npr. stikala, bankomati, telefonske govorilnice…) in

· jasna označitev dostopnih poti in lokacij.

Hkrati pa odprava ovir ne pomeni le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne dosežejo svoje polne učinkovitosti. Ustrezna tabelna označitev ter redno vzdrževanje talnih oznak je za njegovo uporabnost torej ključnega pomena. S to operacijo se bo tako uredilo invalidom dostopno mesto s celovitim pristopom, tako z odpravo arhitekturnih, kot tudi komunikacijskih ovir.

V okviru te operacije bo poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne osebe, saj bodo:

· ustrezno zasnovane taktilne oznake na javnih površinah (talno vodenje, opozarjanje in informiranje),

· ustrezno zasnovana ozvočenja semaforjev (ustrezna glasnost, dolžina intervala…) v kombinaciji s kontrastno-vizualnimi in taktilnimi oznakami,

· ustrezno zasnovan sistem podajanja informacij javnega značaja v tipni, zvočni in kontrastno-vizualni obliki,

· ustrezna ureditev pešpoti z odpravo vseh motečih ovir.

Operacija ponuja slepim in slabovidnim osebam celovit sistem vodenja, ki temelji na njihovih izkušnjah doživljanja okolja. S premišljenim kombiniranjem tipnih, zvočnih in kontrastno-vizualnih informacij se jim bo pomagalo pri orientaciji v prostoru in jim nudilo možnost enakovrednega vključevanja v vse aktivnosti, ki so del mestnega utripa. Pri celovitem sistemu vodenja se je upoštevala natančnost, jasnost, enostavnost in kontinuiranost podanih informacij.

4. Spisek strokovnih podlag

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu, so bili povzeti po naslednjih strokovnih podlagah:

· Maribor – slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora za slepe in slabovidne osebe, Nataša Rebernik, Maribor 2009

· Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor, Nataša Rebernik et al., Maribor 2007

· Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008

· DIIP – Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009

· Projektantski predračun, Lineal d.o.o., februar 2010

5. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila prikazana tehnično-tehnološka rešitev ureditve slepim in slabovidnim osebam dostopnega mesta ter tehnično-tehnološka rešitev ureditve invalidom dostopnega mesta. Opredeljene so bile posamezne lokacije, kje se predvideva ureditev večje dostopnosti tem osebam.

6. Viri, dinamika in struktura financiranja investicije
Tabela:
Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR (februar 2010)

	STROŠKI INVESTICIJE 
	Skupaj

EUR 
	Upravičeni stroški
	Neupravičeni stroški
	Leto 

2010
	Leto 

2011

	Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (tudi geodetski posnetki)
	69.000,00
	69.000,00
	0,00
	69.000,00
	0,00 

	Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	231.443,91
	231.443,91
	0,00
	231.443,91
	0,00 

	Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme
	151.215,80
	151.215,80
	0,00
	0,00 
	151.215,80

	Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje
	24.000,00
	24.000,00
	0,00
	13.333,33
	10.666,67

	Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji
	25.000,00
	25.000,00
	0,00
	12.500,00
	12.500,00

	Skupaj
	500.659,71
	500.659,71
	0,00
	326.277,24
	174.382,47

	DDV 20%
	100.131,94
	0,00
	100.131,94
	65.255,45
	34.876,49

	Skupaj z DDV
	600.791,65
	500.659,71
	100.131,94
	391.532,69
	209.258,96


Spodnja tabela prikazuje vrednost investicije v tekočih cenah.

Tabela:
Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah v EUR

	STROŠKI INVESTICIJE 
	Skupaj

EUR
	Upravičeni stroški
	Neupravičeni stroški
	Leto 

2010
	Leto 

2011

	Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (vključno z geodetskim načrtom)
	69.000,00
	69.000,00
	0,00
	69.000,00
	0,00

	Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	231.443,91
	231.443,91
	0,00
	231.443,91
	0,00

	Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme
	154.996,20
	154.996,20
	0,00
	0,00 
	154.996,20

	Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje
	24.266,66
	24.266,66
	0,00
	13.333,33
	10.933,33

	Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji
	25.312,50
	25.312,50
	0,00
	12.500,00
	12.812,50

	Skupaj
	505.019,27
	505.019,27
	0,00
	326.277,24
	178.742,03

	DDV 20%
	101.003,86
	0,00
	101.003,86
	65.255,45
	35.748,41

	Skupaj z DDV
	606.023,13
	505.019,27
	101.003,86
	391.532,69
	214.490,44


Tabela:
Aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene)
	Aktivnost
	Pričetek (mesec, leto)
	Zaključek (mesec, leto)
	Bruto strošek aktivnosti (v EUR)

	Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom)
	Februar 2010
	Februar 2010
	82.800,00

	Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	Junij 2010
	Oktober 2010
	277.732,69

	Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme
	April 2011
	Julij 2011
	185.995,44

	Strokovni nadzor gradnje
	Junij 2010
	Julij 2011
	29.120,00

	Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
	Junij 2010
	September 2011
	30.375,00

	Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije 
	606.023,13


Tabela:
Finančna konstrukcija operacije po stroških aktivnosti v EUR

	Aktivnost / vrsta stroška
	Celotni stroški aktivnosti (z DDV
 in DPN
)
	Neto stroški aktivnosti (brez DDV* in DPN**)
	Upravičeni stroški aktivnosti
	Pričakovano sofinanciranje SKUPAJ

	% 
sofinanciranja upravičenih stroškov

	
	A
	B
	C
	D
	E=D/C (%)

	Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom)
	82.800,00
	69.000,00
	69.000,00
	58.650,00
	85,00%

	Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	277.732,69
	231.443,91
	231.443,91
	196.727,32
	85,00%

	Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme
	185.995,44
	154.996,20
	154.996,20
	131.746,77
	85,00%

	Strokovni nadzor gradnje
	29.120,00
	24.266,66
	24.266,66
	20.626,66
	85,00%

	Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
	30.375,00
	25.312,50
	25.312,50
	21.515,63
	85,00%

	SKUPAJ
	606.023,13
	505.019,27
	505.019,27
	429.266,38
	85,00%


Tabela:
Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR

	Vir financiranja
	Postavka
	Realizirano do 2010
	Plan 2010
	Plan 2011
	Plan 2012
	SKUPAJ

	Republika Slovenija:

	SVLR  -ESRR
	7620
	0,00 
	277.335,65
	151.930,73
	0,00
	429.266,38

	A) Skupaj Republika Slovenija
	0,00
	277.335,65
	151.930,73
	0,00
	429.266,38

	Občina(-e):

	Mestna občina Maribor
	
	0,00
	114.197,04
	62.559,71
	0,00
	176.756,75

	B) Skupaj občina(-e)
	0,00
	114.197,04
	62.559,71
	0,00
	176.756,75

	C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B)
	
	0,00
	391.532,69
	214.490,44
	0,00
	606.023,13

	Ostali viri:

	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D) Skupaj ostali viri
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	E) Skupaj vsi viri (C+D)
	0,00
	391.532,69
	214.490,44
	0,00
	606.023,13


mag. Monika Kirbiš

vodja Službe za razvojne projekte in

investicije – projektne pisarne
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. Opis operacije 

Maribor predstavlja dom številnim invalidnim osebam, slepim in slabovidnim, hkrati pa ima potencial, da s svojo široko ponudbo nudi zadovoljstvo mnogim tujim obiskovalcem, ki so gibalno ali drugače hendikepirani. Zato se je z vidika izboljšanja kvalitete bivanja v mestu in doživljanja mestnega utripa, Mestna občina Maribor odločila pristopiti k celoviti ureditvi dostopnosti mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. Smotrnost teh ciljev se dobro umešča tudi v smernice mednarodnih dokumentov (Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, Agenda 22, Konvencija OZN o pravicah invalidov) in Akcijskega programa RS za invalide 2007-2013.

2.2. Cilji investicije

S predmetno operacijo bosta dosežena naslednja strateška cilja:

· odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih površinah za invalide ter

· celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami .

V okviru te operacije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, križišča ter ureditev javnih ustanov.
Operacija bo invalidnim osebam nudila sledeče rešitve:

· ustrezno zasnovane nivojske premostitve (klančine, elevatorji, dvigala…),

· urejene pešpoti brez ovir, ki onemogočajo prehod (npr. zožanja, široke reže rešetk, dvignjeni predpražniki, poškodovana pešpot…),
· ustrezna parkirna mesta z zadostnim manevrirnim prostorom in neposredno navezavo na pešpot,

· prirejene javne sanitarije,
· prirejene javne stavbe z dostopom do javnih storitev,
· prirejena oprema (npr. stikala, bankomati, telefonske govorilnice…) in
· jasna označitev dostopnih poti in lokacij.

Hkrati pa odprava ovir ne pomeni le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne dosežejo svoje polne učinkovitosti. Ustrezna tabelna označitev ter redno vzdrževanje talnih oznak je za njegovo uporabnost torej ključnega pomena. S to operacijo se bo tako uredilo invalidom dostopno mesto s celovitim pristopom, tako z odpravo arhitekturnih, kot tudi komunikacijskih ovir.

V okviru te operacije bo poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne osebe, saj bodo:

· ustrezno zasnovane taktilne oznake na javnih površinah (talno vodenje, opozarjanje in informiranje),

· ustrezno zasnovana ozvočenja semaforjev (ustrezna glasnost, dolžina intervala…) v kombinaciji s kontrastno-vizualnimi in taktilnimi oznakami,

· ustrezno zasnovan sistem podajanja informacij javnega značaja v tipni, zvočni in kontrastno-vizualni obliki,

· ustrezna ureditev pešpoti z odpravo vseh motečih ovir.

Operacija ponuja slepim in slabovidnim osebam celovit sistem vodenja, ki temelji na njihovih izkušnjah doživljanja okolja. S premišljenim kombiniranjem tipnih, zvočnih in kontrastno-vizualnih informacij se jim bo pomagalo pri orientaciji v prostoru in jim nudilo možnost enakovrednega vključevanja v vse aktivnosti, ki so del mestnega utripa. Pri celovitem sistemu vodenja se je upoštevala natančnost, jasnost, enostavnost in kontinuiranost podanih informacij.

2.3. Spisek strokovnih podlag

Investicijski program je narejen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06).

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu, so bili povzeti po naslednjih strokovnih podlagah:

· Maribor – slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora za slepe in slabovidne osebe, Nataša Rebernik, Maribor 2009
· Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor, Nataša Rebernik et al., Maribor 2007

· Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008
· DIIP – Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009

· Projektantski predračun, Lineal d.o.o., februar 2010
2.4. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila prikazana tehnično-tehnološka rešitev ureditve slepim in slabovidnim osebam dostopnega mesta ter tehnično-tehnološka rešitev ureditve invalidom dostopnega mesta. Opredeljene so bile posamezne lokacije, kje se predvideva ureditev večje dostopnosti tem osebam.

Tabela 2/1:
Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR (februar 2010)

	STROŠKI INVESTICIJE 
	Skupaj

EUR 
	Upravičeni stroški
	Neupravičeni stroški
	Leto 

2010
	Leto 

2011

	Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (tudi geodetski posnetki)
	69.000,00
	69.000,00
	0,00
	69.000,00
	0,00 

	Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	231.443,91
	231.443,91
	0,00
	231.443,91
	0,00 

	Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme
	151.215,80
	151.215,80
	0,00
	0,00 
	151.215,80

	Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje
	24.000,00
	24.000,00
	0,00
	13.333,33
	10.666,67

	Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji

	25.000,00
	25.000,00
	0,00
	12.500,00
	12.500,00

	Skupaj
	500.659,71
	500.659,71
	0,00
	326.277,24
	174.382,47

	DDV 20%
	100.131,94
	0,00
	100.131,94
	65.255,45
	34.876,49

	Skupaj z DDV
	600.791,65
	500.659,71
	100.131,94
	391.532,69
	209.258,96


Spodnja tabela prikazuje vrednost investicije v tekočih cenah.

Tabela 2/2:
Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah v EUR

	STROŠKI INVESTICIJE 
	Skupaj

EUR
	Upravičeni stroški
	Neupravičeni stroški
	Leto 

2010
	Leto 

2011

	Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (vključno z geodetskim načrtom)
	69.000,00
	69.000,00
	0,00
	69.000,00
	0,00

	Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	231.443,91
	231.443,91
	0,00
	231.443,91
	0,00

	Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme
	154.996,20
	154.996,20
	0,00
	0,00 
	154.996,20

	Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje
	24.266,66
	24.266,66
	0,00
	13.333,33
	10.933,33

	Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji
	25.312,50
	25.312,50
	0,00
	12.500,00
	12.812,50

	Skupaj
	505.019,27
	505.019,27
	0,00
	326.277,24
	178.742,03

	DDV 20%
	101.003,86
	0,00
	101.003,86
	65.255,45
	35.748,41

	Skupaj z DDV
	606.023,13
	505.019,27
	101.003,86
	391.532,69
	214.490,44


Tabela 2/3:
Aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene)
	Aktivnost
	Pričetek (mesec, leto)
	Zaključek (mesec, leto)
	Bruto strošek aktivnosti (v EUR)

	Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom)
	Februar 2010
	Februar 2010
	82.800,00

	Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	Junij 2010
	Oktober 2010
	277.732,69

	Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme
	April 2011
	Julij 2011
	185.995,44

	Strokovni nadzor gradnje
	Junij 2010
	Julij 2011
	29.120,00

	Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
	Junij 2010
	September 2011
	30.375,00

	Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije 
	606.023,13


Tabela 2/4:
Finančna konstrukcija operacije po stroških aktivnosti v EUR

	Aktivnost / vrsta stroška
	Celotni stroški aktivnosti (z DDV
 in DPN
)
	Neto stroški aktivnosti (brez DDV* in DPN**)
	Upravičeni stroški aktivnosti
	Pričakovano sofinanciranje SKUPAJ

	% 
sofinanciranja upravičenih stroškov

	
	A
	B
	C
	D
	E=D/C (%)

	Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom)
	82.800,00
	69.000,00
	69.000,00
	58.650,00
	85,00%

	Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	277.732,69
	231.443,91
	231.443,91
	196.727,32
	85,00%

	Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme
	185.995,44
	154.996,20
	154.996,20
	131.746,77
	85,00%

	Strokovni nadzor gradnje
	29.120,00
	24.266,66
	24.266,66
	20.626,66
	85,00%

	Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
	30.375,00
	25.312,50
	25.312,50
	21.515,63
	85,00%

	SKUPAJ
	606.023,13
	505.019,27
	505.019,27
	429.266,38
	85,00%


Tabela 2/5:
Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR

	Vir financiranja
	Postavka
	Realizirano do 2010
	Plan 2010
	Plan 2011
	Plan 2012
	SKUPAJ

	Republika Slovenija:

	SVLR  -ESRR
	7620
	0,00 
	277.335,65
	151.930,73
	0,00
	429.266,38

	A) Skupaj Republika Slovenija
	0,00
	277.335,65
	151.930,73
	0,00
	429.266,38

	Občina(-e):

	Mestna občina Maribor
	
	0,00
	114.197,04
	62.559,71
	0,00
	176.756,75

	B) Skupaj občina(-e)
	0,00
	114.197,04
	62.559,71
	0,00
	176.756,75

	C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B)
	
	0,00
	391.532,69
	214.490,44
	0,00
	606.023,13

	Ostali viri:

	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	D) Skupaj ostali viri
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	E) Skupaj vsi viri (C+D)
	0,00
	391.532,69
	214.490,44
	0,00
	606.023,13


Graf 2/1:
Viri financiranja celotne investicije

[image: image4.emf]SVLR  -

ESRR

70,83%

Mestna 

občina 

Maribor

29,17%


	[image: image5.jpg]



MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Služba za razvojne projekte in investicije – 

projektna pisarna
	 [image: image6.jpg])



   


Številka: 37102-142/2009

Datum:
17.2.2010
Franc KANGLER

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA:
Predlog za dodatno uvrstitev točke na dnevni red seje Mestnega sveta
Spoštovani,

V Službi za razvojne projekte in investicije – projektni pisarni predlagamo, da se na dnevni red 36. seje Mestnega sveta dodatno uvrsti gradivo Investicijski program  »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«.
Dokument je podlaga za prijavo projekta na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (evropska sredstva), ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 29.1.2010. Rok za oddajo vloge je 26.2.2010, zato je potrditev na ponedeljkovi seji nujno potrebna.

S spoštovanjem. 

mag. Monika Kirbiš

vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

Poslano: 

· naslovnik 

· Služba za delovanje Mestnega sveta

Priloga: 

· IP - gradivo za Mestni svet

Vložiti: 

· v zadevo
� Davek na dodano vrednost.


� Davek na promet nepremičnin.


� Največ 85% upravičenih stroškov aktivnosti.


� Stroški vključujejo: izdelavo in postavitev oglasnih desk, razlagalnih tabel, stroške oblikovanja in tiskanja informativnih gradiv, objave v različnih medijih, stroški izdelave oz. nadgradnje spletne strani, organizacije novinarskih konferenc oz. drugih dogodkov
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� Največ 85% upravičenih stroškov aktivnosti.
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