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Številka:  41101-144/2010
Datum:
03.06.2010
	Novelacija predinvesticijske zasnove za investicijo

»Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej«

	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




Projekt obnove in revitalizacije Mariborskega gradu se je pričel v letu 2001, ko so bile pripravljene prve investicijske in tehnične dokumentacije. V letu 2001 je bila tako pripravljena prva predinvesticijska zasnova, v letu 2002 pa Dokument identifikacije investicijskega  projekta (DIIP) in investicijski program. Prvotno je bila dokumentacija pripravljena na osnovi celovite obnove Mariborskega gradu, za katerega se je predvidevalo pridobivanje sredstev Ministrstva za kulturo. Ker tak način izvedbe ni bil realiziran, je Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) kot lastnik objekta pričela s parcialno obnovo, za katero je delno pridobila tudi sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Tako je Mestna občina Maribor vložila  v obnovo I in II faze 2.888.338,93 EUR medtem ko je dobila iz proračuna Republike Slovenije sredstva v višini 716.659,93 EUR. Pokrajinski muzej Maribor (v nadaljevanju PoMuM) pa je zagotovil sredstva v višini 96.851,84 EUR. Investicija v I. in II. fazo obnove objekta je pričela leta 2004 in bila zaključena leta 2007.              

Na osnovi že izvedenih del in novih okoliščin, ki so se pojavile v objektu v času od priprave prve dokumentacije je bila jeseni leta 2009 pripravljena novelacija IP, z novimi investicijskimi stroški in oceno stroškov za vzdrževanje in oceno prihodkov. Prav tako je bila v letu 2010 že pripravljena novelacija PIZ, vendar le s pretvorbo zneskov iz SIT v EUR. 

Ker se namerava Mestna občina Maribor prijaviti na Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2207-2013 razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.«Mreženje kulturnih potencialov« (Oznaka JR-ESRR-KS-2010), pa je potrebno pripraviti investicijsko dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. L. RS 60/2006). Na tej osnovi je pripravljena predmetna Predinvesticijska zasnova, skladno s 4. členom Uredbe, saj se je projekt spremenil glede na cilje, terminski načrt in finančni načrt. 

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Namen investicije in razlogi za sprejem

Investicija v dokončanje obnove Mariborskega gradu je smiselna, saj bo zagotovila obnovo kulturnega spomenika, ki je eden najlepših in najpomembnejših objektov v mestu Maribor. Prav tako je objekt Mariborskega gradu sedež Pokrajinskega muzeja Maribor, ki razpolaga z ogromno zbirko eksponatov ki jo mora prikazati na primeren način. Obnova Mariborskega gradu bo aktivno prispevala k razvoju turizma, ohranjanju kulturne dediščine in razvoju podjetništva v centru mesta, saj bo večje število obiskovalcev prispevalo k razvoju različnih podjetniških iniciativ. Dokončna obnova Mariborskega gradu bo tako zagotovili tudi varovanje spomenika kulturne dediščine. Dokončanje obnove nam bo omogočilo tudi uveljavitev Gradu in muzeja ki v njem deluje kot nosilca identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ter bo prispevalo k večji prepoznavnosti kulturne dediščine v mednarodnem prostoru. 
Namen investicijskega projekta je razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. To bomo dosegli z revitalizacijo Mariborskega gradu, kjer bomo omogočili celovito kulturno turistično ponudbo, postavitev stalnih razstav in razstavo vseh pomembnih eksponatov v skrbništvu Pokrajinskega muzeja Maribor. 

3. Cilji investicije

Cilji projekta so:

· revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,

· celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem

· uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

· večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru

· z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,

· prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške inicijative.
Z izvedbo operacije bo zaključena obnova enega najpomembnejših kulturnih spomenikov na območju mestne občine Maribor, ki bo prispeval k povečanju turistične prepoznavnosti območja. Obnova je še toliko bolj pomembna saj je Maribor evropska prestolnica kulture leta 2012 kar bo privabilo občutno večje število obiskovalcev, izvedlo se bo veliko raznolikih dogodkov in zaradi tega je potrebno zagotoviti tudi primerno infrastrukturo in urejenost kulturnih objektov. V Mariborskem gradu se že sedaj odvijajo različni dogodki, ki pa bodo še obogateni v letu 2012, zato potrebujemo tudi urejeno infrastrukturo. 

4. Financiranje investicije:

Preglednica: Stroški investicije po tekočih cenah (v EUR).
	ŠT.
	SKLOP
	2010
	2011
	2012
	STROŠKI BREZ DDV
	DDV (20%)
	STROŠKI Z DDV
	VREDNOST V %

	 
	III  FAZA
	
	
	
	 
	
	
	

	1
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
	83.333,33
	 
	 
	83.333,33
	16.666,67
	100.000,00
	1,55

	2
	INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
	8.300,00
	 
	 
	8.300,00
	1.660,00
	9.960,00
	0,15

	3
	PROJEKTI ZA DODATNO OPREMO; GRAFIČNI PRIKAZ POSTAVITEV 
	 
	84.666,67
	0,00
	84.666,67
	16.933,33
	101.600,00
	1,57

	4
	GRADBENA IN UREDITVENA DELA
	 
	2.327.461,32
	333.092,27
	2.660.553,59
	532.110,72
	3.192.664,31
	49,46

	4.1
	A. Gradbena dela
	 
	791.886,53
	113.330,04
	905.216,57
	181.043,31
	1.086.259,89
	16,83

	4.2
	B. Obrtniška dela
	 
	1.016.298,11
	145.446,47
	1.161.744,58
	232.348,92
	1.394.093,50
	21,60

	4.3
	C. Elektroinštalacijska dela
	 
	245.110,00
	35.078,67
	280.188,67
	56.037,73
	336.226,40
	5,21

	4.4
	D. Strojno inštalacijska dela
	 
	111.413,64
	15.944,85
	127.358,49
	25.471,70
	152.830,18
	2,37

	4.5
	E. Sanacijska dela
	 
	129.239,81
	18.496,03
	147.735,84
	29.547,17
	177.283,01
	2,75

	4.6
	F. Restavratorska dela
	 
	33.513,23
	4.796,21
	38.309,43
	7.661,89
	45.971,32
	0,71

	5
	OSTALA DELA
	158.033,33
	127.000,00
	 
	285.033,33
	57.006,67
	342.040,00
	5,30

	5.1
	Nujna pripravljalna dela in selitve
	158.033,33
	 
	 
	158.033,33
	31.606,67
	189.640,00
	2,94

	5.2
	Izvedba del po konservatorsko restavratorskem elaboratu
	 
	127.000,00
	 
	127.000,00
	25.400,00
	152.400,00
	2,36

	6
	OPREMA
	 
	978.200,57
	1.093.549,39
	2.071.749,95
	414.349,99
	2.486.099,95
	38,52

	6.1
	Dobava, montaža in postavitev opreme
	 
	978.200,57
	1.000.699,18
	1.978.899,75
	395.779,95
	2.374.679,70
	36,79

	6.2
	Dobava in montaža opreme za gostinsko in trgovinsko dejavnost
	 
	 
	92.850,21
	92.850,21
	18.570,04
	111.420,25
	1,73

	7
	NADZOR NAD GRADNJO, PROJEKTANTSKI NADZOR
	 
	44.565,45
	6.377,94
	50.943,39
	10.188,68
	61.132,07
	0,95

	8
	SVETOVALNI INŽENIRING 
	 
	44.565,45
	6.377,94
	50.943,39
	10.188,68
	61.132,07
	0,95

	9
	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
	 
	 
	83.149,44
	83.149,44
	16.629,89
	99.779,33
	1,55

	 
	STROŠKI 3 FAZA BREZ DDV
	249.666,67
	3.606.459,46
	1.522.546,98
	5.378.673,11
	1.075.734,62
	6.454.407,73
	100,00

	 
	DDV (20%)
	49.933,33
	721.291,89
	304.509,40
	1.075.734,62
	
	
	

	 
	STROŠKI 3 FAZA Z DDV
	299.600,00
	4.327.751,35
	1.827.056,38
	6.454.407,73
	
	
	


Viri in dinamika financiranja
Za izvedbo projekta »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« bo Mestna občina Maribor pridobila različne vire. Izvedba celotnega projekta se bo financirala iz naslednjih virov:

•
iz občinskega proračuna Mestne občine Maribor,

•
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«

Preglednica 1: Finančna konstrukcija projekta (v EUR)
	Viri financiranja (skupaj)
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	v %

	Občinski proračun Mestne Občine Maribor
	299.600,00
	1.327.751,35
	1.827.056,38
	3.454.407,73
	53,52%

	Javna sredstva (JR-ESRR-KS 2010)
	0,00
	3.000.000,00
	0,00
	3.000.000,00
	46,48%

	Skupaj
	299.600,00
	4.327.751,35
	1.827.056,38
	6.454.407,73
	100,00%


5. Terminski načrt izvajanja investicije

Preglednica: Terminski prikaz izvajanja Variante 2.

	Obdobje
	Leto 2010
	Leto 2011
	Leto 2012

	Aktivnost
	IV.-VI.
	VII.-IX.
	X.-XII.
	I.-III.
	IV.-VI.
	VII.-IX.
	X.-XII.
	I.-III.
	IV.-VI.
	VII.-IX.
	X.-XII.

	Projektna in investicijska dokumentacija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nujna pripravljalna dela in selitve 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekti za dodatno opremo; grafični prikaz postavitev 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis izvajalcev 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradbena, sanacijska, restavratorska in ureditvena dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostala dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis za dobavo opreme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dobava, montaža in postavitev opreme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dobava in montaža opreme za gostinsko in trgovinsko dejavnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nadzor nad gradnjo, projektantski nadzor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Svetovalni inženiring
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informiranje in obveščanje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo načrtovanih del ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
Emanuel Čerček
Svetovalec župana
