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Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Novelacijo investicijskega programa za investicijo »Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej«, ki je uvrščen v projekt Evropska prestolnica Kulture. 
Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev nadaljnjih dopolnitev in sprememb dokumenta Novelacija investicijskega programa, ki bi bile potrebne za potrebe posameznih razpisov za pridobitev sofinancerskih sredstev. 
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Številka:  41101-144/2010
Datum:
03.06.2010
	Novelacija investicijskega programa za investicijo

»Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej«

	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Namen investicije in razlogi za sprejem

Novelacija investicijske dokumentacije je bila pripravljena zaradi uskladitve vsebin, novih okoliščin in novih finančnih obsegov. Zaradi dopolnjenih ciljev in daljšega terminskega načrta kot je bilo prvotno predvideno pa smo pripravili tudi novelacijo predinvesticijske zasnove. 

Tretja faza obnove in adaptacije gradu obsega aktivnost navedene med specifičnimi cilji. Namen tretje faze je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila tudi kakovostno predstavitev vseh muzealilj in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor. 

3. Cilji investicije

Cilji projekta so:

· revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,

· celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem

· uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

· večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru

· z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,

· prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške inicijative.

Specifični cilj projekta je ureditev III. faze Mariborskega gradu, z 

· ureditev in zasteklitev dvorišča (426 m2)  s postavitvijo lapidarija rimskih spomenikov na njem,

· postavitev lapidarija javnih spomenikov na severni grajski zelenici (150 m2),

· ureditvi oglednih depojev v mezaninu (302 m2), 

· ureditev muzejske trgovine in kavarne ( 134 m2), 

· ureditev pedagoške delavnice z razstaviščem (111 m2) v pritličju,

· zaščita dostopa do rokokojskega stopnišča z izdelavo kovinskih rešetk,

· prenova loretanske kapele, 

· restavracija Strnenove poslikave v pritličju palacija 

· dokončanje ureditve stalne razstave.

4. Financiranje investicije:
Preglednica: Stroški investicije po tekočih cenah (v EUR).
	ŠT.
	SKLOP
	2010
	2011
	2012
	STROŠKI BREZ DDV
	DDV (20%)
	STROŠKI Z DDV
	VREDNOST V %

	 
	III  FAZA
	
	
	
	 
	
	
	

	1
	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
	83.333,33
	 
	 
	83.333,33
	16.666,67
	100.000,00
	1,55

	2
	INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
	8.300,00
	 
	 
	8.300,00
	1.660,00
	9.960,00
	0,15

	3
	PROJEKTI ZA DODATNO OPREMO; GRAFIČNI PRIKAZ POSTAVITEV 
	 
	84.666,67
	0,00
	84.666,67
	16.933,33
	101.600,00
	1,57

	4
	GRADBENA IN UREDITVENA DELA
	 
	2.327.461,32
	333.092,27
	2.660.553,59
	532.110,72
	3.192.664,31
	49,46

	4.1
	A. Gradbena dela
	 
	791.886,53
	113.330,04
	905.216,57
	181.043,31
	1.086.259,89
	16,83

	4.2
	B. Obrtniška dela
	 
	1.016.298,11
	145.446,47
	1.161.744,58
	232.348,92
	1.394.093,50
	21,60

	4.3
	C. Elektroinštalacijska dela
	 
	245.110,00
	35.078,67
	280.188,67
	56.037,73
	336.226,40
	5,21

	4.4
	D. Strojno inštalacijska dela
	 
	111.413,64
	15.944,85
	127.358,49
	25.471,70
	152.830,18
	2,37

	4.5
	E. Sanacijska dela
	 
	129.239,81
	18.496,03
	147.735,84
	29.547,17
	177.283,01
	2,75

	4.6
	F. Restavratorska dela
	 
	33.513,23
	4.796,21
	38.309,43
	7.661,89
	45.971,32
	0,71

	5
	OSTALA DELA
	158.033,33
	127.000,00
	 
	285.033,33
	57.006,67
	342.040,00
	5,30

	5.1
	Nujna pripravljalna dela in selitve
	158.033,33
	 
	 
	158.033,33
	31.606,67
	189.640,00
	2,94

	5.2
	Izvedba del po konservatorsko restavratorskem elaboratu
	 
	127.000,00
	 
	127.000,00
	25.400,00
	152.400,00
	2,36

	6
	OPREMA
	 
	978.200,57
	1.093.549,39
	2.071.749,95
	414.349,99
	2.486.099,95
	38,52

	6.1
	Dobava, montaža in postavitev opreme
	 
	978.200,57
	1.000.699,18
	1.978.899,75
	395.779,95
	2.374.679,70
	36,79

	6.2
	Dobava in montaža opreme za gostinsko in trgovinsko dejavnost
	 
	 
	92.850,21
	92.850,21
	18.570,04
	111.420,25
	1,73

	7
	NADZOR NAD GRADNJO, PROJEKTANTSKI NADZOR
	 
	44.565,45
	6.377,94
	50.943,39
	10.188,68
	61.132,07
	0,95

	8
	SVETOVALNI INŽENIRING 
	 
	44.565,45
	6.377,94
	50.943,39
	10.188,68
	61.132,07
	0,95

	9
	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
	 
	 
	83.149,44
	83.149,44
	16.629,89
	99.779,33
	1,55

	 
	STROŠKI 3 FAZA BREZ DDV
	249.666,67
	3.606.459,46
	1.522.546,98
	5.378.673,11
	1.075.734,62
	6.454.407,73
	100,00

	 
	DDV (20%)
	49.933,33
	721.291,89
	304.509,40
	1.075.734,62
	
	
	

	 
	STROŠKI 3 FAZA Z DDV
	299.600,00
	4.327.751,35
	1.827.056,38
	6.454.407,73
	
	
	


Viri in dinamika financiranja
Za izvedbo projekta »Mariborski grad – Obnova in adaptacija za muzej« bo Mestna občina Maribor pridobila različne vire. Izvedba celotnega projekta se bo financirala iz naslednjih virov:

•
iz občinskega proračuna Mestne občine Maribor,

•
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«

Preglednica 1: Finančna konstrukcija projekta (v EUR)
	Viri financiranja (skupaj)
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	v %

	Občinski proračun Mestne Občine Maribor
	299.600,00
	1.327.751,35
	1.827.056,38
	3.454.407,73
	53,52%

	Javna sredstva (JR-ESRR-KS 2010)
	0,00
	3.000.000,00
	0,00
	3.000.000,00
	46,48%

	Skupaj
	299.600,00
	4.327.751,35
	1.827.056,38
	6.454.407,73
	100,00%


5. Terminski načrt izvajanja investicije
Preglednica: terminski načrt
	Obdobje
	Leto 2010
	Leto 2011
	Leto 2012

	Aktivnost
	IV.-VI.
	VII.-IX.
	X.-XII.
	I.-III.
	IV.-VI.
	VII.-IX.
	X.-XII.
	I.-III.
	IV.-VI.
	VII.-IX.
	X.-XII.

	Projektna in investicijska dokumentacija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nujna pripravljalna dela in selitve 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekti za dodatno opremo; grafični prikaz postavitev 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis izvajalcev 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradbena, sanacijska, restavratorska in ureditvena dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostala dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis za dobavo opreme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dobava, montaža in postavitev opreme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dobava in montaža opreme za gostinsko in trgovinsko dejavnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nadzor nad gradnjo, projektantski nadzor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Svetovalni inženiring
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informiranje in obveščanje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo načrtovanih del ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
Emanuel Čerček
Svetovalec župana
