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Številka: 41101-15/2011
Datum:
26.01.2011
	Predinvesticijska zasnova (PIZ) št. 18593/2010 za »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice«


	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/10), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  
2. Razlogi za sprejem
Investicija »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice« je za mesto Maribor izrednega pomena. Rotovški trg s knjižnico je zajet v koncept Evropske prestolnice kulture 2012. S prenovo in oživitvijo najbolj reprezentančnega mestnega trga, ki s kakovostno ponudbo knjižničnega programa in omogočanjem prireditveno protokolarnih aktivnosti mesta na najvišjem nivoju, projekt podpira prizadevanja mestne občine Maribor za oživitev tega predela mesta in mu na ta način vrača pomen in odličnost starega mestnega jedra. Z eno investicijo posledično vplivamo na tri objekte:

1. Ureditev knjižničnih prostorov,
2. Ureditev objektov ob Rotovškem trgu,
3. Ureditev Rotovškega trga, ponovna vzpostavitev pomena Rotovža.
3. Namen investicije
Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni  ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Dejstvo je, da s sedanjim prostorskim stanjem knjižnica dosega povprečno le 15 m2 na 1000 prebivalcev, s tem, da je slovensko povprečje preko 40 in da nekatere knjižnice dosegajo tudi 80 m2 na 1000 prebivalcev in več. Le Maribor in Koper med mestnimi občinami še nimata sodobne, dovolj velike knjižnice. 

. 
4. Cilji investicije
Cilji investicije so naslednji:

· obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,

· razširitev knjižnične dejavnosti,

· zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje vseh dejavnosti knjižnice,

· objekte ob Rotovškem trgu združiti v enoten namen za potrebe knjižnice in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,

· združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),

· združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),

· ureditev Rotovškega trga, ponovna vzpostavitev pomena Rotovža. Rotovški trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa predstavlja dodatno prizorišče za festival Lent in izvedbo drugih prireditev,

· oživitev starega mestnega jedra.

5. Financiranje investicije
Ocena stroškov celotne investicije »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenova Mariborske knjižnice« je izdelana na podlagi projektne dokumentacije in tehničnega poročila, ocene Restavratorskega centra in ocene investitorja.
Tabela: Ocena vrednosti investicije
	VRSTA STROŠKA
	Knjižnica
	Protokol
	Skupaj

	Gradbeno - obrtniška dela
	14.801.252      
	699.478      
	15.500.730      

	Elektro instalacije
	1.272.600      
	112.400      
	1.385.000      

	Strojne instalacije
	1.618.100      
	131.900      
	1.750.000      

	Sanacija objektov
	1.201.353      
	 
	1.201.353      

	Izkop in varovanje gradbene jame
	710.000      
	 
	710.000      

	Oprema
	1.591.500      
	19.500      
	1.611.000      

	Zunanja ureditev
	412.600      
	 
	412.600      

	Avtomatsko vračanja in razdeljevanje knjig (modul A, A1)
	962.800      
	 
	962.800      

	Restavratorska dela
	10.500      
	689.500      
	700.000      

	Skupaj gradbena dela in oprema
	22.580.705      
	1.652.778      
	24.233.483      

	Projektna dokumentacija
	 
	 
	947.433      

	Gradbeni nadzor
	 
	 
	484.670      

	Nadomestni prostori
	 
	 
	275.000      

	Nakup poslovnih prostorov Lekarniška 6 (nekdanje delavnice Lutkovnega gledališča)
	 
	 
	45.600      

	Skupaj ostali stroški
	 
	 
	1.752.703      

	Rezerva (3%)
	 
	 
	779.586      

	SKUPAJ VSI STROŠKI
	22.580.705      
	1.652.778      
	26.765.771      

	20% DAVEK NA DODANO VREDNOST
	4.516.141      
	330.556      
	5.353.154      

	SKUPAJ Z DAVKOM
	27.096.846      
	1.983.334      
	32.118.925      


Tabela VARIANTA 1: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR v tekočih cenah

	Št.
	Vir financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	Mestna občina Maribor
	396.150
	12.942.720
	19.193.217
	32.532.087
	100%   

	 
	Skupaj
	396.150
	12.942.720
	19.193.217
	32.532.087
	100,00%   


Tabela VARIANTA 2: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR v tekočih cenah

	Št.
	Vir financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	1
	Mestna občina Maribor
	396.150   
	8.942.720   
	15.193.217   
	24.532.087   
	75,41%   

	2
	Ministrstvo za kulturo
	0
	4.000.000   
	4.000.000   
	8.000.000   
	24,59%   

	 
	Skupaj
	396.150   
	12.942.720   
	19.193.217   
	32.532.087   
	100,00%   


6. Terminski načrt izvajanja investicije
	Aktivnosti
	2010
	2011
	2012

	 
	01       /02
	03       /04
	05          /06
	07          /08
	09        /10
	11       /12
	01        /02
	03       /04
	05       /06
	07        /08
	09        /10
	11        /12
	01        /02
	03      /04
	05       /06
	07       /08
	09      /10
	11    /12

	Javni urbanistično arhitekturni natečaj  (izvedeno v 2008)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Potrditev DIIP
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Javno naročilo za inženiring
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javno naročilo s pogajanji za projektiranje IDZ in IDP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava projektne naloge (inženiring, Mariborska knjižnica, MOM)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potrditev projektne naloge (MOM, Mariborska knjižnica)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izdelava IDZ (projektant)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izdelava IDP (projektant)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izdelava predinvesticijske zasnove (inženiring)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izdelava investicijskega programa (inženiring)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Potrditev investicijskega programa (MOM)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javno naročilo s pogajanji za projektiranje PGD, PZI, PID in izvedbo GOI del in opreme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava PGD s soglasji (projektant)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobitev gradbenega dovoljenja


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba GOI del in opreme


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Primopredaja objekta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
	Pripravil:
Boris Ketiš, 

Vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ


	Mag. Monika Kirbiš

Vodja službe za razvojne projekte in
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