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Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Investicijski program (IP) št. 54/2010 za Izgradnjo Nove Umetnostne galerije Maribor
Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna
v sodelovanju z ZIM d.o.o.


	Mag. Monika Kirbiš, vodja 

Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne


	____________________

podpis


Gradivo pregledal:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

	Mag. Monika Kirbiš, vodja 

Službe za razvojne projekte in investicije – projektne pisarne

Boris Ketiš, vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ
	__________________________

podpis
 __________________________

podpis


Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:
	Komisija za sprejemanje načrta prioritetnih projektov MOM v okviru projekta EPK in naročanje ter potrjevanje identifikacijskega projekta (DIIP), IP in druge projektne dokumentacije

	Milica Simonič Steiner

predsednica komisije
	__________________________

podpis


	Gradivo pregledala direktorica MU  
	_______________

datum
	_________________________

podpis 

	Gradivo pregledal podžupan 


	_______________

datum
	_________________________

podpis

	Gradivo pregledal in odobril župan 


	________________

datum
	_________________________

podpis (kabinet župana)

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	_______________

datum
	________________________

podpis
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Služba za razvojne projekte in investicije – 

projektna pisarna
	    


Številka: 41101-138/2011-4
Datum:  18.05.2011
	Investicijski program (IP) št. 54/2010 za »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor«


	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06, 54/10), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  
2. Razlogi za sprejem

Investicija »Izgradnja Nove Umetnostne galerije Maribor« je za mesto Maribor izrednega pomena. Projekt je zajet v koncept Evropske prestolnice kulture 2012. Kompleks Nove UGM bo z novo stavbo leta 2012 pomembno regionalno kulturno središče ter ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. Nova UGM bo svojo dejavnost razvijala na področjih urejanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva. 
3. Namen investicije
Delo Umetnostne galerije Maribor trenutno poteka v skrajno problematičnih prostorih in nenehni prostorski stiski. Objekt ter njegovo varovanje (kulturna dediščina) postavljajo muzejsko-galerijskemu delu tudi izrazite omejitve. V zadnjih desetletjih se je korenito spremenil koncept muzejev, saj se slednji odpirajo uporabnikom. Nujno je, da je zainteresirani javnosti omogočen dostop do gradiva, tako do arhiva in knjižnice kot do razstavišča. Prepotrebno je, da ob strokovnem delu zavod ponudi še vrsto dejavnosti, ki bi izboljšalo počutje obiskovalcev. Zanje bi bilo potrebno zagotoviti nove dodatne prostore, kot so predavalnice, prostori za kreativno preživljanje prostega časa, muzejska kavarnica, muzejska trgovina, ipd. 

Z investicijo je predvidena izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor v sklopu izgradnje večnamenskega kulturnega objekta Mariborsko kulturno središče (MAKS), ki bi tako po novi programski shemi, združeval dve inštituciji v enem objektu (prva je že obstoječa in sicer gledališko – koncertna dvorana ali “Inštitut”, druga pa bo nova UGM).

4. Cilji investicije

Cilji investicije so naslednji:

· gradnja objekta Nove UGM z dolgoročno uporabnostjo,

· zagotoviti inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, vsem generacijam (otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in starejšim ljudem) nuditi sodobno in privlačno kulturno središče,

· vzpodbuditi zanimanje ljudi za umetnost,

· dvigniti znanje o sodobni umetnosti,

· pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti, 

· urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obrežja,

· programsko izpolniti projektno zasnovo EPK Maribor 2012,
· dosedanje programe dopolniti skladno s prostorskimi možnostmi,

· zagotoviti nova delovna mesta.

5. Financiranje investicije
Vrednosti GOI del in opreme temelji na povzetku projektantske ocene projektne dokumentacije (ZIM d.o.o., maj 2011), vrednost projektne dokumentacije je navedena v višini sklenjenih pogodb, ostali stroški so izkustveno ocenjeni v % od GOI del; vrednost odkupa parcel temelji na strokovnih podlagah ZIM d.o.o. (izdelava cenitvenega poročila je v teku).

Tabela 1: Ocena vrednosti investicije
	
	
	Vrednost v EUR

	Vrsta stroška 
	%
	SC 5/2011
	TC

	GOI
	 
	10.449.723
	10.678.905

	oprema
	13% od GOI
	1.358.464
	1.399.976

	projektna in investicijska dokumentacija
	
	874.180
	885.274

	tehnično svetovanje s strokovnim nadzorom
	3% od GOI
	313.492
	320.132

	okolje s komunalno opremljenostjo zemljišča
	2% od GOI
	208.994
	213.529

	ostalo, rezerva
	1% od GOI
	78.389
	80.784

	odkup nepremičnin
	
	1.147.482
	1.172.377

	Vrednost brez DDV
	
	14.430.724
	14.750.976

	DDV 20%
	 
	2.886.145
	2.950.195

	Vrednost z DDV
	 
	17.316.869
	17.701.171


Legenda okrajšav:

SC – stalne cene

TC – tekoče cene

Tabela 2: Finančna konstrukcija investicije po letih in virih financiranja v EUR po tekočih cenah

	Vir financiranja
	2010
	2011
	2012
	Skupaj
	%

	MOM*
	18.020
	1.006.000
	6.677.151
	7.701.171
	43,51%

	RS, MK (EU - ESRR)
	 
	7.240.539
	2.759.461
	10.000.000
	56,49%

	Skupaj
	18.020
	8.246.539
	9.436.612
	17.701.171
	100,00%


*V vrednosti ni upoštevana odprodaja obstoječega objekta UGM (po zaključku izgradnje novega objekta)
6. Terminski načrt izvajanja investicije
Tabela 3: Okvirni časovni načrt izvajanja investicije
	Vrsta aktivnosti
	Čas izvedbe

	Dokončna uskladitev in potrditev investicijske dokumentacije (PIZ in IP)
	Maj 2011

	Ureditev odkupa nepremičnin 
	Maj 2011

	Izvajanje pripravljalnih del (rušitve,…)
	Maj do julij 2011

	Prilagoditev projektne dokumentacije PGD  za potrebe UGM
	maj – junij 2011 

	dopolnitev upravnega postopka za potrebe UGM
	junij – julij 2011

	Prilagoditev PZI za potrebe UGM
	Julij do avgust 2011

	Gradnja skladno z določili pogodbe o sofinanciranju (MOM, ZIM)
	Avgust 2011 – marec 2012

	Izvedba razpisnega postopka za izbor izvajalca opreme skladno z določili ZJN
	september – november 2011

	Izdelava, dobava in montaža opreme
	December 2011 – april 2012

	Tehnični pregled
	April 2012

	Pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu  ter vselitev uporabnika v objekt
	Maj 2012


Izvedeni bodo postopki za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
	Boris Ketiš, 

Vodja projektne pisarne za EPK in UNIZ


	Mag. Monika Kirbiš

Vodja službe za razvojne projekte in

investicije – projektne pisarne




