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PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Maribor  poziva Vlado RS,  Ministrstvo za kulturo RS  in  župana  Mestne občina Maribor, Franca Kanglerja,  da v najkrajšem času pristopijo k dogovoru in najdejo način, ki bo omogočal nemoteno črpanje sredstev, ki jih je vlada rezervirala v proračunu za Mariborsko knjižnico, skladno s potekom izvedenih del. 
Zato za zavarovanje teh sredstev pozivamo Vlado RS, da v smislu resnega zagotavljanja proračunskih sredstev v višini 10 milijonov EUR odpre proračunsko postavko v obliki NRP  (načrta razvojnih programov), v okviru enega od pristojnih ministrstev. NRP naj se oblikuje za obdobje 2011 do 2013.
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Priloga 

- obrazložitev gradiva 
Obrazložitev:

Skladno s pogojem vlade z dne 20.1.2011, da bo zagotovila delež sofinanciranja Mariborske knjižnice v višini 5 mil. EUR v letu 2011 in 5 mil. EUR v 2012, če bo do konca marca pripravljena dokumentacija in če bo projekt vključen med prioritete EPK, so potekale intenzivne aktivnosti, da bi zadostili postavljenemu časovnemu pogoju:

1. Arhitekti so izdelali PGD za prvo fazo gradnje: izkop in zavarovanje gradbene jame ter prestavitev komunalnih vodov, pridobili so vsa soglasja in vzporedno pripravljali tudi arhitekturo za celoten projekt (kljub temu, da pogodba z njimi ni mogla biti sklenjena, ker proračun do konca marca še ni bil sprejet).

2. Projekt je bil usklajen z zahtevami investitorja, da se racionalizira in finančno uokviri v višini 21,8 mil. EUR. Dokumentacijo je sprejel MS na seji dne 31.3.2011.

3. Dne 31.3. je bilo na Upravni enoti vloženo gradbeno dovoljenje za 1. fazo projekta, dne 22.4. pa je ZIM vlogo dopolnil še z enim manjkajočim soglasjem in revizijskim poročilom projektov.

4. Za izdajo gradbenega dovoljenja so potrebni podpisi pogodb o začasni služnosti z lastniki sosednjih parcel, ker bo zavarovanje gradbene jame izvedeno z začasnim  sidranjem pod njihove parcele. Podpisovanje teh pogodb je v izvajanju in bo predvidoma urejeno v prvi polovici junija. Večina lastnikov je projektu naklonjena, saj se zavedajo, da je investicija za Maribor velikega pomena in da gre za javno dobro, ki bo bistveno izboljšalo kvaliteto mestnega jedra tako v arhitekturnem kot vsebinskem smislu.

5. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo investitor razpisal javno naročilo za izbor izvajalca del, sam postopek javnega naročanja bo predvidoma trajal 3 mesece, kar pomeni, da se bodo gradbena dela začela v jesenskem času, kot predvideva terminski plan.

6. Odgovorna oseba na Ministrstvu za kulturo, ki spremlja uresničevanje projektov, je s stanjem seznanjena, in ugotavlja, da posamezni postopki potekajo v skladu z dogovorjenim  terminskim planom, vendar zaradi postopkov, ki so še potrebni pred dejanskim začetkom del, obstaja resna nevarnost, da za zemeljska dela do konca leta 2010 ne bo mogoče v celoti porabiti letos namenjenih 5 mil. EUR, zato bi bilo nujno najti način, da se neporabljena sredstva prihranijo in prenesejo v 2012, ko pa se bodo dela intenzivno nadaljevala.

7. Stanovalci v mansardi na Rotovškem trgu 2 so izpraznili stanovanja, tik pred podpisom pa je tudi pogodba o zagotovitvi nadomestnih prostorov za knjižnico za čas gradnje.

Da bi projekt osrednje knjižnice, ki je za Maribor in njegove prebivalce izjemnega pomena ter ga je nujno potrebno izpeljati in dokončati, bi morali najti soglasje z vlado, da prihrani obljubljena sredstva predvidena iz rezerve v integralnem proračunu. 

Za zavarovanje teh sredstev je potrebno pozvati Vlado RS, da v smislu resnega zagotavljanja proračunskih sredstev v višini 10 milijonov EUR odpre proračunsko postavko v obliki NRP  (načrta razvojnih programov), v okviru enega od pristojnih ministrstev. NRP naj se oblikuje za obdobje 2011 do 2013. 

Kot je znano sredstev, ki so oblikovana v "rezervah" ni mogoče formalno pravilno namenjati investicijam. Tako je oblikovanje NRP-ja način s katerim Vlada RS zanesljivo vzpostavi pogoje za investiranje MOM. V primeru, da bi bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno danes, MOM ne bi imela pravne podlage za Javni razpis gradnje po ZJN, ker bi bilo predhodno potrebno zagotoviti, da ima zaključeno finančno konstrukcijo. Le te pa brez NRP-ja na strani ministrstva ne more storiti.
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