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Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA V MARIBORU«.
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje nove proračunske postavke in v okviru le te odprtje novega projekta v načrtu razvojnih programov (NRP) .
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Številka:  41101-332/2010
Datum:
24.08. 2011
	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA V MARIBORU«.


	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Razlogi za sprejem
Mesto Maribor, kot pomembno kulturno središče SV Slovenije, bo skupaj s partnerskimi mesti (Murska Sobota, Ptuj, Novo Mesto, Slovenj Gradec in Velenje) v letu 2012 prevzelo vlogo Evropske prestolnice kulture (v nadaljevanju »EPK«). EPK je naziv, ki ga Evropska unija po posebni proceduri za določeno leto dodeli enemu ali več mestom, slednja pa v tem obdobju izvedejo vrsto pomembnih kulturnih dogodkov, ki so zaradi nominacije mesta za kulturno prestolnico posebej na očeh evropske in svetovne kulturne javnosti.
V okviru dopolnjevanja prostorskega razvoja mesta je bil izdelan scenarij prostorskega razvoja EPK 2012 (ki naj bi v nadaljevanju prerasel v Načrt prostorskega razvoja EPK 2012), ki postavlja v ospredje prostor reke Drave kot generatorja sodobnega prostorskega razvoja mesta, kjer zajema predvsem območje starega mestnega jedra ter prostor reke Drave med Studenško brvjo in železniškim mostom. 

Na omenjenem območju se nahaja tudi Vojašniški trg, ki velja za najstarejši mestni ambient in katerega  revitalizacija je bila delno že izvedena s prenovo Minoritskega samostana oz. umestitvijo Lutkovnega gledališča Maribor vanj ter s posegi ki so trenutno v izvajanju – prenovo Minoritske cerkve in zunanjega avditorija LG.
Ob že izvedenih investicijskih posegih in tistih, ki so trenutno še v izvajanju, pa so prenove potrebne še preostale obstoječe stavbe tega območja, ki niso namenjene odprodaji (konjušnico in magazin, gostilno »Pri treh babah«), Žički dvor) vključno s trgom (vozni pas), za zagotovitev ponovne privlačnosti in urejenosti tega historično zelo bogatega vendar zapostavljenega in od življenja odrezanega mestnega prostora. Izvedba projekta bi predstavljala naložbo v javno kulturno infrastrukturo v lasti občine in bi imela kot taka bistven vpliv tako na izvajanje kulturne dejavnosti na tem področju, ki bo vključevala sodobne trende, kakor tudi na sodelovanje z drugimi kulturnimi in gospodarskimi institucijami.
Projektna in investicijska dokumentacija, ki je bila za potrebe obravnavane investicije že izdelana je: 

· Idejna zasnova ureditve Vojašniškega trga z objektom Treh bab št. 04/2011 
      (Atelierarhitekti d.o.o., Ljubljana, junij 2011) 

3. Namen investicije
. 
Osnovni namen predmetne investicije je z revitalizacijo obstoječega Vojašniškega trga v skupni velikosti cca 3.697 m2,obnovo objekta «pri treh babah« ter ponovno eventualno dozidavo cerkvenega stolpa Minoritske cerkve (h= cca 25 m) tlorisnih dimenzij cca 5x5 m temu mestnemu predelu izluščiti njegove bistvene zgodovinske značilnosti in ga z novimi elementi usposobiti za nove programe oz. aktivnosti(kulturno-umetniške,turistično-zgodovinske,izobraževalne,).
4. Cilji investicije

1. ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora, 

2. ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost, 

3. povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra, 

4. vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter regije, s tem pa posledično: 

povečati gostinski promet in število nočitev, 

povečati obisk ostalih kulturnih programov, 

razvijati kulturno turistično ponudbo mesta Maribor in regije ter posledično prispevati k razvoju destinacijskega turizma 

5. zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu EPK. 

Projekt revitalizacije Vojašniškega trga v Mariboru je usklajen: 

s Strategijo razvoja Slovenije, ki predstavlja ključni razvojni dokument države v obdobju finančne perspektive EU 2007 – 2013, 

s cilji »Nacionalnega programa za kulturo 2008 – 2011«, ki govori o prioritetah zagotavljanja pogojev kulturnim programom ter obnovi in revitalizaciji stavbne kulturne dediščine starih mestnih jeder, 

s cilji Državnega razvojnega programa RS za obdobje 2007 – 2013, ki v točki 7.4.1.3. navaja, da je potrebno izkoristiti primerjalne prednosti na področju turizma, narave, kulture in športa, z namenom povečevanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva in doseganja zastavljenih razvojnih ciljev, še posebej ustvarjanje novih delovnih mest, 

obenem pa sledi ciljem projekta Evropska prestolnica kulture 2012. 

Projekt je prav tako usklajen z »Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013«, saj podpira slednji tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja.
5. Financiranje investicije
Tabela 9: Dinamika financiranja po tekočih cenah (v EUR)
	Vrsta del 
	Dinamika financiranja po letih v EUR 

	                                2011 
	                           2012 
	                    2013 
	          Skupaj 

	GOI dela, vključno z opremo in zunanjo ureditvijo 
	0 
	1.046.066 
	1.072.218 
	2.118.285 

	Projektna dokumentacija (vključno s projektantskim nadzorom) 
	11.599 
	226.984 
	0 
	238.583 

	Investicijska dokumentacija 
	3.727 
	8.714 
	0 
	12.441 

	Storitve tehničnega svetovanja, gradbeni nadzor 
	0 
	30.336 
	31.094 
	61.430 

	Rezerva 
	0 
	52.303 
	53.611 
	105.914 

	Skupaj vrednost investicije (brez DDV) 
	15.326 
	1.364.404 
	1.156.923 
	2.536.653 

	20 % DDV 
	3.065 
	272.881 
	231.385 
	507.331 

	Skupaj vrednost investicije (z DDV) 
	18.391 
	1.637.285 
	1.388.308 
	3.043.984 


Tabela 10: Viri financiranja po tekočih cenah (v EUR)
	Vir 
	2011 
	2012 
	2013 
	Skupaj 
	% 

	Mestna občina Maribor 
	18.391 
	1.637.285 
	1.388.308 
	3.043.984 
	100 

	Skupaj 
	18.391 
	1.637.285 
	1.388.308 
	3.043.984 
	100 


V primeru zagotovitve sofinancerskih sredstev, se bodo viri financiranja ustrezno prilagodili v nadaljnji investicijski dokumentaciji.
Za projekt »REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA V MARIBORU« Mestnemu Svetu MOM predlagamo odprtje nove proračunske postavke (NRP).Sredstva za leto 2011 se bodo zagotovila iz p.p. 103412 .
6. Terminski načrt izvajanja investicije
V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

	Vrsta aktivnosti 
	Čas izvedbe 

	Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta + novelacija
	Junij 2011 –avgust 2011

	Izdelava PGD projektne dokumentacije vključno s soglasji 
	November 2011 – januar 2012 

	Pridobitev gradbenega dovoljenja 
	februar - marec 2012 

	Izdelava in potrditev Predinvesticijske zasnove 
	januar – februar 2012 

	Izdelava PZI projektne dokumentacije 
	februar – april 2012 

	Izdelava Investicijskega programa
	februar – april 2012

	Izvedba razpisnega postopka za izbor izvajalca GOI del
	maj – julij 2012

	Izvedba GOI del
	Avgust 2012 – avgust 2013 

	Pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomankljivosti
	September – oktober 2013 


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
