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Številka:  41101-137/2011
Datum:
 04.11. 2011
	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »IZVEDBA IZGRADNJE TEKAŠKEGA POLIGONA IN BIATLONA RADVANJE«

	
Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Razlogi za sprejem
Investicija v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona Radvanje je prvenstveno potrebna, zaradi potreb Univerzijade 2013 in kasneje zaradi športno-rekreativnih potreb. Potrebno je poudariti, da je predvideno območje namenjeno športu in rekreacijskim površinam, ter da so tamkajšnje naravne danosti idealne (mogoča je ureditev zanimivih in dovolj dolgih ter zahtevnih tekaških in sprehajalnih prog). V naravi tako ne bo potrebno izvajati dodatnih večjih posegov. Prav tako bo predmetna investicija pomembno dopolnila in zaokrožila športno rekreativno ponudbo bližnjih športnih centrov.

Izgradnja tekaškega poligona in biatlona na predvidenem območju v Radvanju je potrebna iz več razlogov:
1. Ustrezno infrastrukturo je potrebno vzpostaviti predvsem za potrebe Univerzijade 2013 in sicer za tekmovanja v biatlonu in tekmovanja v sprintih v teku na smučeh. Pravila za izvedbo tovrstnega tekmovanja točno določajo osnovne kriterije za tovrstne prireditve. 

Za ta namen je potrebno izvesti vso komunalno infrastrukturo, potrebno za postavitev montažnih objektov v času poteka tekmovanj Univerzijade 2013 in za umetno zasneževanje (stadion, strelišče, logistična območja – priprava ekip, testna območja, območja za organizatorje in druge akreditirane osebe ter tribuna za cca 500 gledalcev, dodatna parkirišča, elektrika in voda za potrebe zasneževanja itd.).

2. Vsi objekti z izjemo prog in sistema za umetno zasneževanje so predvideni kot začasni objekti. Po Univerzijadi 2013 bo v okviru tekaško – biatlonskega centra določen del objektov ostal na voljo tudi za rekreativno uporabo: 

- predviden stadion bo ostal v uporabi za treninge in tekmovanja v teku na smučeh (pogojno tudi v biatlonu) ter seveda za rekreativno uporabo,


-
strelišče bo po Univerzijadi 2013 predelano v vadišče za strelce, lokostrelce in biatlonce, vendar v omejenem obsegu; še vedno bo možna postavitev montažnih objektov, ki jih bo mogoče postaviti/odstraniti v 15 – 30 minutah. 

3.
V občini Maribor in širši okolici ni ustreznih tekaških prog, ki bi jih umetno zasneževali, niti ni biatlonskega strelišča. Predmetna investicija je tako lokacijsko izredno ugodna, saj se nahaja v neposredni bližini obstoječega Športnega centra Pohorje ter v bližini središča mesta Maribor. Vsaka druga lokacija bi bila neprimerno slabša, zato v dokumentu ne obravnavamo nobenih drugih lokacijskih variant.
3. Namen investicije

Namen investicije je vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za organizacijo in izvedbo tekmovanj biatlona in tekmovanj v sprintih v teku na smučeh v sklopu 26. zimske univerzijade leta 2013, v nadaljevanju pa tudi za športno-rekreativno uporabo.
Območje je v skladu z dolgoročnimi planskimi usmeritvami in potrebami namenjeno izgradnji športne infrastrukture za potrebe rekreativnih in tekmovalnih aktivnosti.
Izgradnja tekaškega poligona in biatlona je zasnovana tako, da se nove ureditve celovito vklopijo v naselje, ter obsega: 
-    stadion s tribuno in vsemi potrebnimi montažnimi objekti (kontejnerji),

-    strelišče,

-    tekmovalne proge.
Tribuna, strelišče in vsi ostali montažni objekti se postavijo samo v času večjih tekmovanj in Univerzijade 2013 in niso predmet predmetne investicije.
4. Cilji investicije

Cilji investicije v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona Radvanje so direktni in merljivi:

· zagotoviti ustrezno infrastrukturo in pogoje za izvedbo športnih prireditev za potrebe izvedbe Univerzijade 2013,

· zagotoviti ustrezne pogoje za treniranje in nastopanje aktivnih športnikov,

· po Univerzijadi 2013 zagotoviti predvideno območje, ki je zaradi bogatih naravnih danosti in atraktivne lokacije idealno za ureditev načrtovane infrastrukture, za rekreativno in športno uporabo,

· zagotoviti dodatno športno zimsko in letno ponudbo (rekreativni tek na smučeh, pogojno biatlon, tek, hoja, kolesarjenje itd) v sklopu bližnjih športnih centrov (Športni center Pohorje, center Draš, ŠKCR ), s čimer se bo okrepila prepoznavnost in konkurenčnost.

5. Financiranje investicije

Tabela: Viri, dinamika in struktura financiranja investicije
Dinamika financiranja po tekočih cenah (v EUR brez DDV)
	 
	EUR

	Zemljišče
	672.898,00

	Projektiranje (PGD, PZI)
	50.900,00

	Predhodna dela
	99.764,00

	Gradbena dela
	265.341,70

	Instalacijska dela
	672.103,96

	Zaključna dela
	22.303,97

	SKUPAJ  neto vrednost investicije
	1.783.311,63

	 DDV 20%
	356.662,33

	SKUPAJ  vrednost investicije (z DDV)
	2.139.973,96


Viri financiranja po tekočih cenah (v EUR z DDV)
	 
	EUR
	2011
	2012
	2013
	 

	Mestna občina Maribor
	1.497.981,77
	30.000,00
	1.123.486,33
	344.495,44
	70% 

	Ministrstvo za šolstvo in šport
	641.992,19
	10.200,00
	631.792,19
	
	30%

	 Skupaj
	2.139.973,96
	40.200,00
	1.757.290,52
	344.495,44
	100%


6. Terminski načrt izvajanja investicije
V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

	Vrsta aktivnosti
	             Čas izvedbe

	Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
	November  2011

	Izdelava projektne dokumentacije
	 December – Februar 2012

	Izdelava in potrditev investicijskega programa
	 December 2011

	Nakup zemljišč
	 Do vključ. Oktober 2012

	Izvedba razpisa za oddajo del
	 Marec – April 2012

	Izvajanje predhodnih/pripravljalnih del
	Maj 2012

	Izvajanje gradbenih in instalacijskih del
	Maj – September 2012

	Izvajanje zaključnih del
	September – Oktober 2012 

	Tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti , pregled FISA
	November – December 2012


Izvedeni bodo postopki javnega naročanja za izvedbo potrebnih del in nakup opreme ter vsi ostali postopki, vezani na potek investicije.
Pripravil:

Teobald Pajnik, skrbnik projekta                                          Boris Ketiš, sekretar -

                                                                                   vodja projektne pisarne EPK in UNIZ
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	SKLEP o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta


Investitor: 
MESTNA OBČINA MARIBOR
Naslov:
Ul. Heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR 
Oznaka sklepa: ____________

Datum sklepa: _____________
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2009-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe

1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izvedba izgradnje tekaškega poligona in biatlona Radvanje« št. 07/2011 BS, z datumom november 2011, ki ga je izdelal E.V.B. d.o.o., Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor.
2.
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.783.311,63 vključno z nakupom potrebnih zemljišč (brez DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od decembra 2011 do januarja 2013.
3.       Vire za financiranje zagotavljajo:

· Mestna občina Maribor v višini  1.497.982  EUR ( z vključenim DDV )
· RS, Ministrstvo za šolstvo in šport v višini  641.992  EUR ( z vključenim DDV )
4.       V NRP Mestne Občine Maribor se uvrsti nov projekt.

5.       Odobri se izdelava investicijskega programa.

Mestna občina Maribor

__________________________
1.
UVODNA POJASNILA 

Mestna občina Maribor se je odločila za izvedbo investicije v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona v Razvanju. Namen investicije je vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za izvedbo tekmovanj biatlona in tekmovanj v sprintih v teku na smučeh v sklopu Univerzijade 2013, v nadaljevanju pa tudi za rekreativno uporabo.

Območje, predvideno za izgradnjo predmetne investicije, se nahaja znotraj ene katastrske občine – k.o. Zgornje Radvanje in obsega približno 29 ha. V območju je trenutno delno opuščeno vojaško strelišče, katerega del je namenjen športnim dejavnostim – nogometna igrišča. Ob vznožju Pohorja (južnem delu strelišča) so obstoječe parkirne površine – delno asfaltirane, ki so pripadale uporabnikom strelišča, trenutni lastnik je deloma RS, deloma pa privatna lastnika. Del utrjenih površin je prav tako občasno namenjen parkiranju. V zahodnem delu območja je urejeno golf igrišče – vadbišče, preostanek terena pa je večinoma pokrit z gozdom. Območje je v skladu z dolgoročnimi planskimi usmeritvami in potrebami namenjeno izgradnji športne infrastrukture za potrebe Univerzijade 2013.
Izgradnja tekaškega poligona in biatlona je zasnovana tako, da se nove ureditve celovito vklopijo v naselje, ter obsega:

· stadion s tribuno in vsemi potrebnimi montažnimi objekti (kontejnerji),

· strelišče,

· tekmovalne proge.

Tribuna, strelišče in vsi ostali montažni objekti se postavijo  v času tekmovanj Univerzijade 2013 ter v času večjih tekmovanj in niso predmet predmetne investicije. 
Pri ureditvi območja so izpostavljene predvsem sledeče potrebe:

· vzpostavitev biatlonskih in tekaških prog v območju bivšega strelišča v Radvanju, ponovna vzpostavitev strelišča na obstoječi lokaciji za potrebe biatlonskih tekem,

· priprava komunalno opremljenih parcel za postavitev montažnih objektov v času poteka tekmovanj Univerzijade 2013 ter večjih tekmovanj,

· ureditev površin za mirujoči promet  - predvsem izboljšava že obstoječih in navezava le teh na obstoječe prometno omrežje,

· vzpostavitev prometnega režima v območju – preučitev prometno najustreznejših dostopov,

· vzpostavitev sistema zasneževanja (vodovod za zasneževanje, elektro napeljava za priključitev snežnih topov).

Za potrebe izvedbe investicije v izgradnjo  tekaškega poligona in biatlona Radvanje je bil kot temeljni dokument izdelan DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta. V ta namen so v tem dokumentu prikazane različne variante in sicer: 

· varianta 1: varianta »brez investicije« oziroma ohranitev obstoječega stanja,

· varianta 2: varianta »z investicijo« in sicer izgradnja tekaškega poligona in biatlona Radvanje s  kompletno infrastrukturo, vključno z izvedbo sistema zasneževanja celotnega območja (vodovod za zasneževanje celotnega območja, elektro napeljava za priključitev snežnih topov), kar predstavlja kompleksno investicijo
· varianta 3: varianta »z investicijo« in sicer v smislu fazne racionalizacije: izgradnja tekaškega poligona in biatlona Radvanje z izvedbo omejenega razvoda vode za zasneževanje centralne deponije snega. 

2.
OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPORABNIKU IN IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB
Tabela št. 1: Osnovni podatki o investitorju
	INVESTITOR

	Naziv
	MESTNA OBČINA MARIBOR

	Naslov
	Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba
	Franc Kangler, župan 

	Žig in podpis


	

	Matična številka
	5883369

	Davčna številka
	SI 12709590

	Telefon
	02/22-01-000

	Fax
	02/22-01-207

	E-pošta
	mestna.obcina@maribor.si


Tabela št. 2: Osnovni podatki o naročniku/uporabniku

	INVESTITOR

	Naziv
	MESTNA OBČINA MARIBOR

	Naslov
	Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba
	Franc Kangler, župan 

	Žig in podpis


	

	Matična številka
	5883369

	Davčna številka
	SI 12709590

	Telefon
	02/22-01-000

	Fax
	02/22-01-207

	E-pošta
	mestna.obcina@maribor.si


Tabela št.3: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije
	IZDELOVALCI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE – DIIP 

	Naziv
	E.V.B. d.o.o.

	Naslov
	Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba
	Bojan Strajnar, direktor

	Odgovorni vodja projekta
	Bojan Strajnar

	Žig in podpis


	

	Matična številka
	1534840

	Davčna številka
	SI75483157

	Telefon
	+386 59 07 45 20

	Telefax
	+386 59 07 45 24

	E-pošta
	info@evb.si, operativa@evb.si 


3.
ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

3.1.
Analiza stanja in potreb z vidika predmeta investiranja

3.1.1. Analiza stanja z vidika potreb  
Izgradnja tekaškega poligona in biatlona na predvidenem območju v Radvanju je potrebna iz več razlogov:

3. Ustrezno infrastrukturo je potrebno vzpostaviti predvsem za potrebe Univerzijade 2013 in sicer za tekmovanja v biatlonu in tekmovanja v sprintih v teku na smučeh. Pravila za izvedbo tovrstnega tekmovanja točno določajo osnovne kriterije za tovrstne prireditve. 

Za ta namen je potrebno izvesti vso komunalno infrastrukturo, potrebno za postavitev montažnih objektov v času poteka tekmovanj Univerzijade 2013 in za umetno zasneževanje (stadion, strelišče, logistična območja – priprava ekip, testna območja, območja za organizatorje in druge akreditirane osebe ter tribuna za cca 500 gledalcev, dodatna parkirišča, elektrika in voda za potrebe zasneževanja itd.).

4. Vsi objekti z izjemo prog in sistema za umetno zasneževanje so predvideni kot začasni objekti. Po Univerzijadi 2013 bo v okviru tekaško – biatlonskega centra določen del objektov ostal na voljo tudi za rekreativno uporabo: 

predviden stadion bo ostal v uporabi za treninge in tekmovanja v teku na smučeh (pogojno tudi v biatlonu) ter seveda za rekreativno uporabo,

strelišče bo po Univerzijadi 2013 predelano v vadišče za strelce, lokostrelce in biatlonce, vendar v omejenem obsegu; še vedno bo možna postavitev montažnih objektov, ki jih bo mogoče postaviti/odstraniti v 15 – 30 minutah. 

5. V občini Maribor in širši okolici ni ustreznih tekaških prog, ki bi jih umetno zasneževali, niti ni biatlonskega strelišča. Predmetna investicija je tako lokacijsko izredno ugodna, saj se nahaja v neposredni bližini obstoječega Športnega centra Pohorje ter v bližini središča mesta Maribor. Vsaka druga lokacija bi bila neprimerno slabša, zato v dokumentu ne obravnavamo nobenih drugih lokacijskih variant.

3.1.2. Analiza stanja z vidika investiranja

Investicija v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona Radvanje je nujno potrebna, kot že omenjeno, zaradi potreb Univerzijade 2013, organizacije velikih tekmovanj in rekreativnih potreb. Potrebno je poudariti, da je predvideno območje namenjeno športu in rekreacijskim površinam, ter da so tamkajšnje naravne danosti idealne (mogoča je ureditev zanimivih in dovolj dolgih ter zahtevnih tekaških prog). V naravi tako ne bo potrebno izvajati dodatnih večjih posegov. Prav tako bo predmetna investicija pomembno dopolnila in zaokrožila športno rekreativno ponudbo bližnjih športnih centrov. Eden od pomembnih vidikov je tudi bližina omenjene lokacije do mesta Maribora s čimer je omogočen obisk gledalcev, športnikov in uporabnikov neposredno z javnim prevozom ter seveda bližina ostale urejene infrastrukture pri čemer mislimo predvsem na gostinsko, turistično infrastrukturo ter obstoječa parkirišča.

3.1.3. Predstavitev predvidenega območja

Predvideno območje je po veljavnem Občinskem lokacijskem načrtu opredeljeno kot območje športa in rekreacije.

Območje, predvideno za izgradnjo tekaškega poligona in biatlona, je nepozidano – gre za teren, ki se od ravnega dela ob robu Radvanja počasi vzpenja v smeri proti jugu – po gozdnatem terenu na severni strani Pohorja. Na sredini območja je opuščeno strelišče – kot usek večih teras v sklenjeno gozdno pobočje. Na zahodnem robu območja je obstoječa turistično – gostinska pozidava ter zajetje vode za zasneževanje smučišč ob Draš centru. Na severnem delu območja je obstoječe parkirišče, ki je služilo v času, ko je bilo strelišče še aktivno za parkiranje osebnih vozil, nato pa se nadaljuje zgoščena stanovanjska pozidava vse do magistralne ceste  - Lackove ceste.
Grajen prostor je predvsem v območju ob Pohorski ulici, kjer je koncentrirana skoraj vsa pozidava. Pomembne prostorske poteze so:

· pozidava ob  Pohorski cesti, ki zaključuje rob naselja Radvanje,

· pozidava hotelskih in športnih objektov ob Pohorski ulici in ob vznožju Pohorja – na zahodnem delu obravnavanega območja,

· možnost  navezave na obstoječe cestno omrežje in dopolnitev turistično - športnega dela naselja še z drugimi  športno – rekreativnimi dejavnostmi.

Ambientalne kvalitete so nedvomno: 

· razmeroma ugodna usmeritev gradbene strukture stanovanjske pozidave,

· možnost naravne členitve območja z zelenimi površinami in navezava na Pohorje,

· enostavnost vodenja poti ob robovih pozidave,

· vzpostavitev novih peš povezav in rekreacijskih površin.
Osnovna prometna infrastruktura temelji na Lackovi cesti in Pohorski ulici, ki napajata obstoječe območje. Dostop do severnega dela območja je predvsem iz Lackove ceste, do zahodnega roba območja pa iz Pohorske ulice. Ti dve cesti predstavljata osnovno infrastrukturo, na katero je navezanih še nekaj manj prometnih ulic, hkrati pa je to osnova za ureditev dostopov do obravnavanega območja. Dejansko je območje prometno tako dobro dostopno, da izgradnja novih prometnic ne bo potrebna.
Lastništvo zemljišč in objektov je pretežno v lasti Športnega centra Pohorje in Republike Slovenije, osrednji del z opuščenim streliščem in gozdom na vzhodni strani območja pa je v privatni lasti (Cazaban – Jurkovič) in ga bo potrebno odkupiti. 
Slika 1: Ortofoto predvidenega območja
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Slika 2: Prikaz lastništva predvidenega območja
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Območje je najbolj definirano prav z opuščenim vojaškim streliščem, ki je zarezano v severna pohorska pobočja v večih terasah, ki se postopoma dvigujejo. Na vzhodni strani so gozdne površine, ki so prepredene z mrežo že obstoječih sprehajalnih poti. Na vzhodni strani so travniki in manjše gozdnate površine, ki so trenutno delno namenjeni vadbišču za golf.
V celoti so možnosti za ureditev tekaškega poligona in biatlona zelo dobre. Zaradi bogatih naravnih danosti je možno urediti zanimive in dovolj dolge ter zahtevne tekaške proge, obstoječe opuščeno strelišče pa v spodnjem delu nameniti stadionu in strelišču. Tako v naravi ne bo potrebno izvajati nobenih dodatnih večjih posegov. 
V času po Univerzijadi je potrebno območje  nameniti tudi rekreativcem in pešcem ter kolesarjem, ki bodo tukaj našli dopolnitev turistične zimske in tudi letne ponudbe. 

Razvojne kapacitete območja so velike, predvsem v športno – rekreativnem smislu. V bistvu se sedanje degradirano in neurejeno območje oplemeniti z novo vsebino, ki postane katalizator sprememb v tem območju. Z umestitvijo novih prog in ureditvijo strelišča v spodnjem delu se uredi celotni del (cca. 29 ha) in postane del športnih površin, ki lahko kasneje služijo tudi v rekreativne namene. 
3.1.4.
Analiza potrebnega stanja 
Koncept izgradnje tekaškega poligona in biatlona je zasnovan tako, da se nove ureditve celovito vklopijo v naselje, njihova umestitev v prostoru pa je pogojevana tudi z izbrano prometno ureditvijo.
Osrednji del območja predstavlja opuščeno vojaško strelišče, ki se zajeda globoko v pohorske obronke. Ob vznožju je predvidena vzpostavitev stadiona in strelišča z vsemi potrebnimi montažnimi objekti – le to je postavljeno le v času tekmovanja (za potrebe rekreativcev se predvidi postavitev dveh kontejnerjev – enega s sanitarijami in garderobnega). Okoli strelišča se raztezajo tekmovalne proge:
- trasa 1 km FIS sprint - ženske







- trasa 1,5 km FIS sprint – moški, 1,5 km IBU





- trasa 1,5 km FIS sprint – moški, 1,5 km IBU



 

- trasa 2 km IBU









- trasa 2,5 km FIS, 2,5 km IBU







- trasa 3 km IBU









- trasa 3,3 km IBU








- trasa 4  km IBU









- trasa rekreativne proge


Podrobnosti so razvidne iz slike 3.

Slika 3: Zasnova tekaškega poligona in biatlona
[image: image5.emf]
4.
CILJI INVESTICIJE
Cilji investicije v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona Radvanje so direktni in merljivi:

· zagotoviti ustrezno infrastrukturo in pogoje za izvedbo športnih prireditev za potrebe izvedbe Univerzijade 2013,

· zagotoviti ustrezne pogoje za treniranje in nastopanje aktivnih športnikov,
· po Univerzijadi 2013 zagotoviti predvideno območje, ki je zaradi bogatih naravnih danosti in atraktivne lokacije idealno za ureditev načrtovane infrastrukture, za rekreativno in športno uporabo,

· zagotoviti dodatno športno zimsko in letno ponudbo (rekreativni tek na smučeh, pogojno biatlon, tek, hoja, kolesarjenje itd) v sklopu bližnjih športnih centrov (Športni center Pohorje, center Draš), s čimer se bo okrepila prepoznavnost in konkurenčnost.
5.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT

Za potrebe izvedbe investicije v izgradnjo  tekaškega poligona in biatlona Radvanje je bil kot temeljni dokument izdelan DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta. V ta namen so v tem dokumentu prikazane različne variante in sicer: 

· varianta 1: varianta »brez investicije« oziroma ohranitev obstoječega stanja,

· varianta 2: varianta »z investicijo« in sicer izgradnja kompletne infrastrukture, vključno z zasneževanjem celotnega območja (vodovod za zasneževanje celotnega območja, elektro napeljava za priključitev snežnih topov),

· varianta 3: varianta »z investicijo« in sicer v smislu racionalizacije in vzpostavitve centralne deponije snega. 

6.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

6.1.
Varianta 1: varianta brez investicije

6.1.1. Opis variante

Pri varianti brez investicije se investitor odloči, da ne bo izvajal nikakršnih investicij v izgradnjo infrastrukture. Taka investicija ne prinaša rešitve problema ureditve tekaških in biatlonskih prog vezano na izvedbo Univerzijade 2013. 
6.2.
Varianti 2 in 3: variante z investicijo

6.2.1.
Opis variante 2

Varianta 2 predstavlja izvedbo investicije v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona Radvanje, vključno z izgradnjo potrebne infrastrukture za zasneževanje celotnega območja (vodovod za zasneževanje celotnega območja, elektro napeljava za priključitev snežnih topov). To varianto obravnavamo kot kompleksno izvedbo investicije, ki pa dopušča tudi optimalno organizacijsko in izvedbeno faznost.  


Opis variante 3
Varianta 3 predstavlja racionalizacijo variante 2 v smislu izgradnje tekaškega poligona in biatlona Radvanje z izvedbo centralne deponije snega. Predlog kombiniranega sistema za pripravo deponij umetnega snega ter instalacij, ki omogočajo zasnežitev stadiona ter proge za sprint na progi sami, je bil podan s strani strokovnjaka g. Uroša Ponikvarja in zagotavlja izpolnitev zahtev organizacije prireditve Univerzijada 2013. Ta varianta dopušča faznost v smislu izvedbe investicije v delno možnost zasneževanja na območju deponije umetnega snega ter hkrati predstavlja investicijsko osnovo za kasnejšo dopolnitev cevovoda v skladu z varianto 2.  
6.2.2.
Predračunska vrednost investicije

Izhodišča za določitev ocene investicijske vrednosti:
· vrednost zemljišč je podana na podlagi prejete ponudbe za odkup sedanjih lastnikov,

· vrednosti gradbenih in instalacijskih del so podane na osnovi pridobljenih strokovnih podlag s strani naročnika,

· ostale vrednosti navajamo izkustveno v % od GOI del in tehnološke opreme na podlagi že izvedenih podobnih investicij, 
· izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah november 2011 obravnavamo kot vrednost investicije po stalnih cenah,

· pri preračunu cen so upoštevani inflacijski faktorji skladno z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj (UMAR, september 2011): za leto 2012: 1,8% in za leto 2013: 2,0%,

· vsi stroški projekta so upravičeni, razen nakup zemljišča in davek na dodano vrednost, kar velja v primeru morebitnega pridobivanja  ESSR sredstev,

· upoštevali smo, da DIIP dokumentacija obravnava tri variante, od teh je prva varianta » brez investicije«, zato jo nismo finančno opredeljevali.

Varianta 2 – celovita investicija
Tabela 4: Investicijska preglednica ocene investicije po stalnih cenah v EUR

	
	
	
	
	

	 
	EUR
	2011
	2012
	2013

	Zemljišče
	661.000,00
	 
	661.000,00
	 

	Projektiranje (PGD, PZI)
	50.000,00
	 
	50.000,00
	 

	Predhodna dela
	98.000,00
	 
	98.000,00
	 

	Gradbena dela
	260.650,00
	 
	260.650,00
	 

	Instalacijska dela
	660.220,00
	 
	660.220,00
	 

	Zaključna dela
	21.480,00
	 
	 
	21.480,00

	SKUPAJ  neto vrednost investicije
	1.751.350,00
	 
	1.729.870,00
	21.480,00


Tabela 5: Investicijska preglednica ocene investicije po tekočih cenah v EUR
	
	
	
	
	

	 
	EUR
	2011
	2012
	2013

	Zemljišče
	672.898,00
	 
	672.898,00
	 

	Projektiranje (PGD, PZI)
	50.900,00
	 
	50.900,00
	 

	Predhodna dela
	99.764,00
	 
	99.764,00
	 

	Gradbena dela
	265.341,70
	 
	265.341,70
	 

	Instalacijska dela
	672.103,96
	 
	672.103,96
	 

	Zaključna dela
	22.303,97
	 
	 
	22.303,97

	SKUPAJ  neto vrednost investicije
	1.783.311,63
	 
	1.761.007,66
	22.303,97


Varianta 3 – racionalizirana investicija
Tabela 6: Investicijska preglednica ocene investicije po stalnih cenah v EUR

	
	
	
	
	

	 
	EUR
	2011
	2012
	2013

	Zemljišče
	661.000,00
	 
	661.000,00
	 

	Projektiranje (PGD, PZI)
	50.000,00
	 
	50.000,00
	 

	Predhodna dela
	98.000,00
	 
	98.000,00
	 

	Gradbena dela
	260.650,00
	 
	260.650,00
	 

	Instalacijska dela
	511.720,00
	 
	511.720,00
	 

	Zaključna dela
	21.480,00
	 
	 
	21.480,00

	SKUPAJ  neto vrednost investicije
	1.602.850,00
	 
	1.581.370,00
	21.480,00


Tabela 7: Investicijska preglednica ocene investicije po tekočih cenah v EUR
	
	
	
	
	

	 
	EUR
	2011
	2012
	2013

	Zemljišče
	672.898,00
	 
	672.898,00
	 

	Projektiranje (PGD, PZI)
	50.900,00
	 
	50.900,00
	 

	Predhodna dela
	99.764,00
	 
	99.764,00
	 

	Gradbena dela
	265.341,70
	 
	265.341,70
	 

	Instalacijska dela
	520.930,96
	 
	520.930,96
	 

	Zaključna dela
	22.303,97
	 
	 
	22.303,97

	SKUPAJ  neto vrednost investicije
	1.632.138,63
	 
	1.609.834,66
	22.303,97


7.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

7.1.
Strokovne podlage za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta
· Prostorska in funkcijska preveritev izhodišč za možnost projektiranja izgradnje tekaškega poligona in biatlona Radvanje s klopu Univerzijade 2013, ki jo je izdelalo podjetje E.V.B. d.o.o. iz Maribora skupaj z sodelavci, november 2011,

· Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – MUV št. 16/2006,

· Idejna zasnova tekaško – biatlonskega centra Radvanje, ki ga je izdelal strokovni sodelavec g. Uroš Ponikvar, marec 2011.

7.2.
Organizacija vodenja projekta

Investicija v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona Radvanje je manj zahtevna javna investicija velikega pomena predvsem iz vidika vzpostavitve možnosti izvedbe tekmovanj pri projektu Univerzijada 2013. Zato je izvedbi te predmetne investicije potrebno posvetiti vso pozornost.

Projekt bo voden skozi delovanje projektne skupine, ki jo bodo sestavljali tako strokovnjaki, projektanti kot tudi predstavniki MOM in zainteresirane javnosti.
7.3.
Navedba in opis lokacije

7.3.1.
Makrolokacija

Maribor je po velikosti drugo slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno središče severovzhodne Slovenije. Njegov položaj v presečišču prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino mu je odmerjal dokajšnjo vlogo že v preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo bržčas še bolj v prihodnosti. Ker leži le osemnajst kilometrov od državne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo državo, pa tudi na Balkan. 

Maribor je tudi univerzitetno mesto, zato je tudi pridobil možnost organizacije zimske Univerzijade 2013, čemur je predvsem namenjena izvedba te investicije. Nedvomno bo ob upoštevanju vse že obstoječe in ostale potrebne infrastrukture ta dogodek izpeljal vrhunsko. 
7.3.2.
Mikrolokacija
Območje se nahaja znotraj ene katastrske občine – k.o. Zgornje Radvanje in zajema območje nekdanjega vojaškega strelišča. Na južnem delu sega do roba naselja Radvanje, na severu pa vse do obronkov Pohorja, v zahodnem delu ga omejuje obstoječa cesta, na vzhodu pa gozdni rob. Velikost območja je definirana z načrtovano idejno zasnovo tekaško – biatlonskega centra, ki jo je izdelal g. Uroš Ponikvar in znaša približno 29 ha. 

Celotno območje ureja odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) v Mariboru – MUV št. 16/2006. Glede namenske rabe so obstoječe površine opredeljene kot območje športa in rekreacije.

Osnovna prometna infrastruktura obstoječega območja temelji na Lackovi cesti in Pohorski ulici. Dostop do severnega dela območja je predvsem iz Lackove ceste, do zahodnega roba območja pa iz Pohorske ulice. Ti dve cesti predstavljata osnovno infrastrukturo, na katero je navezanih še nekaj manj prometnih ulic, hkrati pa je to osnova za ureditev dostopov do obravnavanega območja. Dejansko je območje prometno tako dobro dostopno, da izgradnja novih prometnic ne bo potrebna. Tekmovalci in gledalci bodo parkirali na obstoječih parkiriščih pod Pohorjem, nato pa bodo po pešpoti dostopili do ciljne arene. Zaradi dobro urejene prometne mreže je potrebno urediti le minimalno število novih parkirnih mest, tako da večjih posegov v okolje ne bo.
(glej tudi poglavje 3.1.4 Predstavitev predvidenega območja)

7.4.
Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

7.4.1.
Terminski plan izvedbe investicije

	Vrsta aktivnosti
	Čas izvedbe

	Izdelava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
	November  2011

	Izdelava projektne dokumentacije
	 December – Februar 2012

	Izdelava in potrditev investicijskega programa
	 December 2011

	Nakup zemljišč
	 Do vključ. Oktober 2012

	Izvedba razpisa za oddajo del
	 Marec – April 2012

	Izvajanje predhodnih/pripravljalnih del
	Maj 2012

	Izvajanje gradbenih in instalacijskih del
	Maj – September 2012

	Izvajanje zaključnih del
	September – Oktober 2012 

	Tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti , pregled FISA
	November – December 2012


Za potrebe predmetne investicije pogojno ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.   

7.4.2.
Viri financiranja – varianta 3
Viri financiranja po tekočih cenah v EUR z DDV:
	 
	EUR
	2011
	2012
	2013
	 

	Mestna občina Maribor
	1.497.981,77
	30.000,00
	1.123.486,33
	344.495,44
	70% 

	Ministrstvo za šolstvo in šport
	641.992,19
	10.200,00
	631.792,19
	
	30%

	 Skupaj
	2.139.973,96
	40.200,00
	1.757.290,52
	344.495,44
	100%


7.5.
Varstvo okolja – analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje.
Pri načrtovanju in izvedbi projekta bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:
· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, ločeno zbiranje odpadkov, nabava energetsko varčne tehnološke opreme itd.);

· trajnostna dostopnost (uporaba in umestitev v bližino že obstoječih poti, možnost uporabe javnih prevoznih sredstev, koriščenje ostale spremljajoče infrastrukture).

8.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IZDELAVE OZIROMA MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Na podlagi vsega navedenega je smiselno nadaljevati s pripravo ostale dokumentacije.

V skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006) je potrebno izdelati še investicijski program.
Prav tako je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, tako za potrebe izvedbe kakor tudi izbora usposobljenih izvajalcev. Za predmetno investicijo zadostuje pridobljena lokacijska informacija. Pridobivanje gradbenega dovoljenja zaradi narave izvedbe del pogojno ni potrebno.
Zastavljeni roki za izdelavo potrebne investicijske in projektne dokumentacije so razvidni iz terminskega plana v poglavju 7.4.1.

9.
SKLEPNE UGOTOVITVE
Vezano na ugotovitve, ki izhajajo iz te DIIP dokumentacije jasno izhaja, da je potrebno izpeljati investicijo v izgradnjo tekaškega poligona in biatlona Radvanje. Mestna občina Maribor s tem pridobi temeljno potrebno infrastrukturo za izvedbo Univerzijade 2013 ter seveda tudi novo športno in rekreativno območje za različne uporabnike, s katerim bo pomembno dopolnila športno in rekreativno ponudbo Športnega centra Pohorje. 

Bojan Strajnar
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