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Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi novelacijo investicijskega programa investicijskega projekta »Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice«. 
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Priloge:

- obrazložitev s povzetkom IP

OBRAZLOŽITEV 

K novelaciji investicijskega programa za  izvedbo projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske Gorice

Občina Lenart je pripravila novelacijo investicijskega programa za  izvedbo projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo SZ Slovenske Gorice. Novelacija je bila zahtevana s strani posredniškega telesa Ministrstva za okolje in proctor. Razlog novelacije je v odstopanjih v cenah med prvotnim investicijskim programom in doseženimi cenami na javnih razpisih. Na ponovljenih izvedbah postopkov javnih naročanj so se cene gradbeno montažnih del bistveno spremenile zato je bila novelacija investicijskega programa nujna. Po prvotnem investicijskem programu, ki je bil izdelan že v letu 2008 in dopolnjen leta 2010 so bile vrednosti pri posameznih sklopih projekta ocenjene, kot je prikazano v tabeli:

Tabela: Vrednosti investicije po posameznih etapah izvajanja investicije za oskrbo prebivalstva s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji stanje v začetku leta 2010
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Naziv investicije  invest.stroški

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda                       1.637.500     

Pesnica-Kungota

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda 

Pesnica – Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava                        2.213.300     

vodovodnega cevovoda Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava 

vodovod.cevovoda od prečrp. postaje Jelenče do vodohrana Jarenina

Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda                        4.482.700     

 Pesnica – Lenart (oba dela)

Rekonstrukcija magistralnega  vodovodnega cevovoda                          455.700     

 Maribor – Duplek – Lenart I. faza

Rekonstrukcija in novogradnja  magistralnega vodovodnega cevovoda                       1.650.000     

 Maribor –Duplek – Lenart II. Faza,   vodohran, črpališče

Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda                        2.053.100     

 Lenart – Benedikt, odcep za Gornjo Radgono

Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda                           293.400     

Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano

Skupaj

12.785.700               

drugi stroški (10%)

                  1.278.570     

Skupaj 

14.064.270               

DDV (20%) 2.812.854                 

SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE 16.877.124               


Na podlagi 2. Javnega naročila, ki smo ga izvajali zaradi odstopa od pogodb s strani SCT d.d. Ljubljana in Granit d.d. Slovenska Bistrica smo na javnem naročilu dosegli nekoliko višje cene od prvega razpisa v začetku leta 2010, vendar še kljub temu mnogo nižje od prvotnega investicijskega programa. Ker je razkorak med osnovnim investicijskim programom iz začetka leta 2010 in dejansko doseženimi cenami na razpisih oz. pri izvedbi javnih naročil, posredniško telo zahteva novelacijo investicijskega programa. Tega smo pripravili in v skladu s stališči SVLR, da ga podpiše odgovorna osebna investitorja tudi storili ter poslali na Ministrstvo za okolje in prostor. Na vsebino novelacije investicijskega programa Ministrstvo za okolje in prostor ni imelo pripomb, vendar pa zahtevajo pisne sklepe sprejetja odgovornih oseb posamezne članice konzorcija oz. vseh občin udeleženih v projektu. 

V naslednjem odstavku navajamo stališče Ministrstva za okolje in prostor.

“Pisni sklep, ki je bil izdan pri obravnavi dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta, je obvezna priloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
Podobno velja tudi za potrditev predinvesticijske zasnove in investicijskega programa 
(19. in 20. člen UEM), kakor tudi za novelacijo investicijskega programa, ki jo je 
potrebno izdelati, kadar je prišlo do večjih sprememb. Vsakega od teh dokumentov 
investitor potrdi ali pa zavrne, sklepi, podpisani s strani odgovorne osebe, pa so po tej 
uredbi tudi obvezna priloga in torej sestavni del posameznega dokumenta.”


V novelaciji investicijskega programa smo uporabili zgolj zneske s katerimi v tem trenutku razpolagamo, oz. kot imamo sklenjene pogodbe in so naslednje: 

	 
	
	
	
	
	Tekoče cene, v EUR

	Investicija
	Dolžina v m
	EUR
	Gradbena dela
	Oprema
	Upravičeni stroški
	Ostali stroški

	Vodovodni sistem
	51.938
	8.882.545
	3.552.636
	5.329.909
	8.720.152
	162.393

	Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Kungota
	6.040
	597.829
	179.967
	417.862
	597.829
	0

	Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava vodovodnega cevovoda Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava vodov. cevovoda od prečrp. postaje Janeče do vodohrana Jarenina
	8.450
	1.400.000
	611.060
	788.940
	1.400.000
	0

	Rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart (oba dela)
	11.160
	3.257.871
	936.354
	2.321.517
	3.257.871
	0

	Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart - I. sklop
	2.580
	320.000
	184.904
	135.096
	320.000
	0

	Rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart II. sklop, vodohran, črpališče
	7.230
	1.300.000
	792.489
	507.511
	1.300.000
	0

	Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono
	7.140
	983.124
	390.250
	592.874
	983.124
	0

	Rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano
	1.590
	162.393
	77.684
	84.709
	0
	162.393

	Izgradnja vodovodnega sistema Lenart – Voličina, 3. faza
	7.748
	861.328
	379.928
	481.400
	861.328
	0

	Ostali stroški
	
	651.701
	
	
	491-956
	159.745

	Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP, študije izvedljivosti in vloge)
	
	103.000
	
	
	0
	103.000

	Priprava strokovnih podlag za pripravo projektne dokumentacije in ostala projektna in tehnična dokumentacija (PGD, PZI)
	
	278.863
	
	
	0
	278.863

	Priprava razpisne dokumentacije
	
	28.100
	
	
	0
	28.100

	Stroški nadzora 
	
	87.576
	
	
	87.576
	0

	Stroški obveščanja javnosti
	
	45.545
	
	
	45.545
	0

	Celotna vrednost investicije
	
	9.425.629
	
	
	8.853.273
	572.336

	DDV - 20%
	
	108.617
	
	
	
	108.617

	Celotna vrednost investicije z DDV
	
	9.534.246
	
	
	8.853.273
	680.973


Na podlagi noveliranega investicijskega programa bodo občine zagotovile v % enaki delež, kot je bil predviden v osnovnem investicijskem programu to je v predvideni  višini 16, 06 %, vendar zneskovno nekoliko manj kot po prvotnem investicijskem programu, kar je za občine tudi ugodnejše. Po novelaciji investicijskega programa občine članice konzorcija zagotovijo lastne deleže v naslednjih zneskih. 

· Predvidena finančna konstrukcija z izračunanimi deleži sofinanciranja
Deleži sofinanciranja projekta »Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenskih goric« 

	Skupaj

	Neto investicija
	9.425.629

	DDV
	108.617

	Investicija z DDV
	9.534.246

	Viri financiranja
	9.534.246

	Kohezijski sklad
	6.316.732

	Občinski proračuni
	1.284.094

	Državni proračun - MOP
	1.651.224

	Državni proračun – SVLR (23. člen ZFO-1)
	282.206


Načrtovani stroški občin v letu 2011-2013

	Razdelitev občine
	Do vkl. 2010*
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ

	Lenart
	124.911
	48.903
	210.899
	13.595
	398.308

	Sveta Trojica v S.g.
	25.383
	1.756
	35.475
	1.943
	64.557

	Sveti Jurij v S.g.
	14.290
	670
	26.211
	1.406
	42.577

	Maribor
	689
	32
	998
	54
	1.773

	Duplek
	103.539
	37.400
	112.922
	7.846
	261.707

	Pesnica
	62.738
	11.437
	71.225
	4.311
	149.711

	Kungota
	66.122
	35.586
	20.445
	2.907
	125.061

	Šentilj
	87.619
	15.928
	95.717
	5.821
	205.085

	Sveta Ana
	45.753
	4.558
	43.943
	2.524
	96.778

	Benedikt
	79.033
	8.459
	88.505
	5.053
	181.050

	Cerkvenjak
	188
	19
	280
	16
	502

	Gornja Radgona
	16.483
	1.951
	19.631
	1.125
	39.190

	SKUPAJ VSE OBČINE
	626.749
	166.700
	726.251
	46.601
	1.566.300


*Ocena (stroški razdeljeni po ključu)
Na podlagi zahteve Ministrstva za okolje in prostor vas zaradi nastale situacije prosimo, da nam čimprej izdate sklep župana o potrditvi novelacije investicijskega programa Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske gorice. 

Šele po dostavi vseh sklepov občin o potrditvi novelacije investicijskega programa na Ministerstvo za okolje in prostor bo Občina Lenart lahko sklenila pogodbo z MOP - om o sofinanciranju projekta. Projekt  se izvaja in gradnja poteka vendar ga ne moremo financirati v kolikor ne bo takoj sklenjene pogodbe z MOP – om o sofinanciranju. 
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