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	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna, Urad za komunalo, promet in prostor v  sodelovanju z Lineal d.o.o. 
	Gordana Kolesarič
 Ladislav  Selinšek
	____________________
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	________________________

podpis
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	_______________
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Številka: 37100-39/2009
Datum:
9.2. 2012
	Novelacija investicijskega programa (IP) «Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«


	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga

Novelacija investicijskega programa je narejena v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06).

2. Razlogi za sprejem

Mestna občina Maribor je pristopila k celoviti ureditvi dostopnosti mestnih površin za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne osebe. MOM je kandidirala s projektom »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor« na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 (evropska sredstva), ki ga je objavila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 29.1.2010. 

Projekt je bil odobren v letu 2010 in se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnih sredstev. Izvaja se od 13.7.2010 do 30.9.2012. 
V prvotnem investicijskem programu je glede na dokument identifikacije investicijskega projekta prišlo do spremembe terminskega plana ter investicijske vrednosti zaradi natančnejšega planiranja investicije. 

Pri novelaciji investicijskega programa se je spremenila dinamika financiranja po letih, saj se je projekt zaradi zahtevnosti del in pilotne izvedbe podaljšal do konec septembra 2012. Spremenila se je tudi razporeditev višine stroškov med kategorijami stroškov, saj revizija dokumentacije in nadzor nista zahtevala prvotno predvidenih stroškov. Pri tem gre za dodano vrednost projektu, saj se je s predstavniki invalidskih organizacij, društvom slepih in slabovidnih pregledalo izvedena dela in ugotovilo določene pomanjkljivosti, ki jih pred tem ni bilo mogoče predvideti, saj gre za pilotni projekt v Sloveniji. 

Dopolnitve so nastale na vseh relacijah na podlagi empiričnih izkušenj slepih in slabovidnih oseb. Po vgradnji taktilnih oznak se je namreč na obhodih po posameznih relacijah ugotovilo določene pomanjkljivosti sistema kot tudi tehničnih lastnosti taktilnih oznak. Pripombe slepih in slabovidnih oseb na obhodih se je upoštevalo pri dopolnitvi taktilnega vodenja. Dopolnjena ureditev predstavlja ureditev večinoma v smislu vgraditve vodilnih linij med obstoječimi ureditvami na križiščih. Posebej je potrebno omeniti še Trg Leona Štuklja in Mestni park. 

V času priprave projektne dokumentacije za vgradnjo taktilnih oznak je imel Trg Leona Štuklja še povsem drugačno podobo, zato se je sedaj - v fazi novelacije, prilagodila ureditev novemu stanju. Na obhodu se je izkazalo, da se slepi zaradi raznolikosti in razgibanosti terena v Mestnem parku ne znajdejo, zato so je od Društva invalidov do Mestne občine Maribor predvidela linija vodilnih oznak.

V novelaciji investicijskega programa je predvidena tudi izdelava taktilnih kart, ki so posebej prirejene za branje s tipom in predstavljajo zemljevide za slepe, kar v investicijskem programu prej ni bilo zajeto.

3. Namen in cilji investicije

S predmetno operacijo bosta dosežena naslednja strateška cilja:

· odpravljene bodo arhitektonske ovire na javnih mestnih prometnih površinah za invalide ter

· celovito bo urejen sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami.

V okviru te operacije je predvidena ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, krožišča, ureditev kontrastnih taktilnih oznak na prehodih za pešce, ureditev križišč ter obstoječih in dodatnih ozvočenj. 
Hkrati pa odprava ovir ne pomeni le odpravo arhitektonskih ovir, ampak tudi komunikacijskih ovir, zaradi katerih ukrepi v arhitektonskem smislu ne dosežejo svoje polne učinkovitosti. Ustrezna tabelna označitev ter redno vzdrževanje talnih oznak je za njegovo uporabnost torej ključnega pomena. S to operacijo se bo tako uredilo invalidom dostopno mesto s celovitim pristopom, tako z odpravo arhitekturnih, kot tudi komunikacijskih ovir.

4. Spisek strokovnih podlag

Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu, so bili povzeti po naslednjih strokovnih podlagah:

· Maribor – slepim in slabovidnim prijazno mesto, Dostopnost centralnega dela Maribora za slepe in slabovidne osebe, Nataša Rebernik, Maribor 2009

· Mesto prijazno invalidom - Odprava arhitektonskih ovir za invalide v mestu Maribor, Nataša Rebernik et al., Maribor 2007

· Raziskovalna naloga, Enaka mobilnost za vse, Tadej Gujt, Vanesa Ploj, Maribor, 2008

· DIIP – Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor, Ostroga d.o.o., oktober 2009

· Projektantski predračun, Lineal d.o.o., februar 2010
· Investicijski program »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«, SL Consult d.o.o., februar 2010.

Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah v EUR (februar 2012)

	STROŠKI INVESTICIJE 
	Skupaj

EUR 
	Upravičeni stroški
	Neupravičeni stroški
	Leto 

2010
	Leto 

2011
	Leto

2012

	Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije (tudi geodetski posnetki)
	25.003,34
	25.003,34
	0,00
	0,00
	7.501,67
	17.501,67

	Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	345.671,67
	345.671,67
	0,00
	6.501,67
	191.668,33
	147.501,67

	Stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme
	103.086,67
	103.086,67
	0,00
	0,00
	18.085,00
	85.001,67

	Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje
	8.753,33
	8.753,33
	0,00
	0,00
	2.918,33
	5.835,00

	Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji

	22.504,26
	22.504,26
	0,00
	0,00
	12.502,50
	10.001,76

	Skupaj
	505.019,27
	505.019,27
	0,00
	6.501,67
	232.675,83
	265.841,77

	DDV 20%
	101.003,86
	0,00
	101.003,86
	1.300,33
	46.535,17
	53.168,36

	Skupaj z DDV
	606.023,13
	505.019,27
	101.003,86
	7.802,00
	279.211,00
	319.010,13


Aktivnosti operacije s terminskim načrtom (tekoče cene)
	Aktivnost
	Pričetek (mesec, leto)
	Zaključek (mesec, leto)
	Bruto strošek aktivnosti (v EUR)

	Izdelava in revizija projektne dokumentacije (vključno z geodetskim posnetkom)
	Februar 2011
	September 2012
	30.004,01

	Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov
	Oktober 2010
	September 2012
	414.806,00

	Nakup, dobava in vgradnja ali amortizacija opreme
	April 2011
	September 2012
	123.704,00

	Strokovni nadzor gradnje
	April 2011
	September 2012
	10.504,00

	Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji
	April 2011
	September 2012
	27.005,12

	Skupaj celotna (bruto) vrednost operacije 
	606.023,13


Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja v EUR

	Vir financiranja
	Postavka
	Realizirano do 2010
	Plan 2010
	Plan 2011
	Plan 2012
	SKUPAJ

	Republika Slovenija:

	SVLR  -ESRR
	7620
	0,00
	0,00
	174.800,00
	254.466,38
	429.266,38

	A) Skupaj Republika Slovenija
	0,00
	0,00
	174.800,00
	254.466,38
	429.266,38

	

	Mestna občina Maribor
	
	0,00
	7.800,00
	104.400,00
	64.556,75
	176.756,75

	B) Skupaj občina(-e)
	0,00
	7.800,00
	104.400,00
	64.556,75
	176.756,75

	C) Skupaj javni nacionalni viri (A+B)
	
	0,00
	7.800,00
	279.200,00
	319.023,13
	606.023,13

	

	
	
	
	
	
	
	

	D) Skupaj ostali viri
	0,00
	0,00
	0.00
	0.00
	0,00

	E) Skupaj vsi viri (C+D)
	0,00
	7.800,00
	279.200,00
	319.023,13
	606.023,13


Viri financiranja celotne investicije
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mag. Monika Kirbiš Rojs
vodja Službe za razvojne projekte in

investicije – projektne pisarne
� Stroški vključujejo: izdelavo in postavitev oglasnih desk, razlagalnih tabel, stroške oblikovanja in tiskanja informativnih gradiv, izdelava zgibanke v brajici, karte dostopnosti za invalide, objave v različnih medijih, stroški izdelave oz. nadgradnje spletne strani, organizacije novinarskih konferenc oz. drugih dogodkov
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