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- po pooblastilu
	__________________________

podpis
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Služba za razvojne projekte in investicije – 

projektna pisarna
	    


Številka: 41101-232/2010
Datum:
4.4.2012
	Novelacija investicijskega programa Kulturni center Pekarna 



	Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. OSNOVNE INFORMACIJE

Investicijski program zaokrožuje investicijsko dokumentacijo na osnovi izdelanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki je bil na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejet in potrjen v letu 2007, ter izdelane predinvesticijske zasnove, ki je bila na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejeta in potrjena v letu 2009, in predhodno izdelanega investicijskega programa ter njegovih novelacij. 

Zadnja novelacija investicijskega programa je bila potrjena na 5. seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 28.02.2011. 

Kulturni center Pekarna (KC Pekarna) zajema naslednje objekte: 

· Upravna zgradba, 

· Hladilnica, 

· Lubadar,

· Gustaf, 

· MC, 

· Odprti prostor (znotraj kompleksa). 

Investicijo v KC Pekarna je v smislu objektov sicer možno med seboj fizično ločiti, vendar zaradi prepletenosti in povezanosti programov in soodvisnosti njihovega izvajanja ohranjamo investicijski program v celoviti obliki. V smislu črpanja sredstev in izvajanja prenove KC Pekarna so bile v osnovnem investicijskem dokumentu predvidene štiri faze investicijskega projekta.  

V tej novelaciji investicijskega programa se dopolnjujeta III. in IV. poglavje, ki obravnavata 2. in 3. fazo projekta KC Pekarna, in sicer objekta Hladilnica in Lubadar. Vse ostale faze, ki jih predhodno potrjene novelacije investicijskega programa zajemajo, v tem dokumentu niso obravnavane. 

2. SPREMEMBE V PREDLAGANI NOVELACIJI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA KC PEKARNA

Spremembe v predlagani novelaciji Investicijskega programa KC Pekarna se navezujejo na spremembe za  2.fazo – KC Pekarna -Hladilnica in za 3. fazo KC Pekarna – Lubadar. 

2. faza: KC Pekarna – Hladilnica 
Druga faza obnove KC Pekarna zajema investicijo v objekt »Hladilnica«, ki ima skladno s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor z dne 10.7.2009 status javne kulturne infrastrukture. Projekt se včasih imenuje »KC Pekarna – Hladilnica« (daljše), včasih »Hladilnica« (krajše), v obeh primerih pa gre za isti projekt.

V predlagani novelaciji investicijskega programa je zastavljena nova dinamika financiranja in sprememba vrednosti projekta 2. faza: Hladilnica. 
Postopek javnega naročila za izvedbo GOI del z opremo, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja pri rekonstrukciji in dozidavi objekta Hladilnica, z ocenjeno vrednostjo v skladu z veljavnim investicijskim programom, se je v letu 2010 neuspešno zaključil. Vseh devet prispelih ponudb je za več kot 50% do 100%  presegalo ocenjeno vrednost. V letu 2011 je bila iz tega razloga dopolnjena projektna naloga in na podlagi le-te izvedena racionalizacija PZI projektne dokumentacije. Sprememba projektne dokumentacije v fazi PZI, v smislu racionalizacije izdelanih projektnih rešitev, ni smela vplivati na spremembo veljavnega gradbenega dovoljenja. Spremembe projektnih rešitev so opisane v točki 3.4. te novelacije investicijskega programa. Glede na to, da je bila racionalizacija izvedena v okviru veljavnega gradbenega dovoljenja, se ni bilo mogoče približati ocenjeni vrednosti, zato se s to novelacijo predlaga povečanje investicijske vrednosti. 

Viri financiranja: 

	Viri financiranja
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Skupaj
	%

	MOM
	39.119,31
	-9.642,08
	29.230,00
	44.000,00
	513.376,50
	616.083,73
	46,61%

	ESSR
	0,00
	37.001,32
	0,00
	106.000,00
	562.632,72
	705.634,04
	53,39%

	SKUPAJ
	39.119,31
	27.359,24
	29.230,00
	150.000,00
	1.076.009,22
	1.321.717,77
	100,00%


Terminski načrt izvedbe investicije:
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|2 FAZA-HLADILNICA 1234days  Thusi09 Tue 11043

2 [SvetovalninZeniring do pridobitve GD, 191days  Thug109 Thu11009| I

nvesticiska dokumentacia

3| informranie n obvesZanje javnost 123days ThuB109 Tuel10.13

4| Izdelava projektne dokumentacije 1239days Thu14.09 Tue 11043

S | DP,PGD, P2 PZR, projkt opreme. 6t6days  Hon2208 Tuet3sit

& | Prirava vioge in prdobiev soglsi 20days| Mon14909  Frio100g)

7 | Gradbeno dovolienie S0days| Mon 121009 Fri18.1209)

& | tzdelava PD, projetantski nadzor 231days| Mon 12112 Mon309.13

S |Javni razpis za izbiro izvajalcev S5days | Tue 19642 Mon28.4042

0| Objavarazpisa “days| Tue19612 Mon 13812

11| Pregled ponudb in revizia Bdays| Tue14812 Thu23812

12| Priozbenirok 10days| 24812 Thuesi2

15| Obravnava priozh 20days| 7812 Thueioi2|

14| Dokonéniskiep o zbri ponudnika 2days|  FiS1012] Mon810.42

15| Prirava in skientev pogod z izvajalci 15days| Tue91012 Mon29.10.12

16| Priprava nadomestni prostorov za seltey 23days|  Fi28912 Tue301012)

17| lzvedba GOI del Hiadilnica 231days Mon 124142 Mon 30943

16 | Gradbena deln 128days Mon 121112 Wed8513]

18| Stakaciska dela - groba montaza “days|  Fi19413 Thu13613)

20 | Obrinkka dela 0days|  Thu9Si3 Wed31713]

21| inétalaciska deia - fnomontaZa Mdays|  Mon1713  Fi9813)

22| totranja oprema. 20days| Won12813  Fri6913]

23| Zunanja in parkowna redtey. 0days| Mon3613  Fri23813)

24| SvetovalninZeniing v fazi gradne 8390ays| Th1S710, Tue 11013

25| Nadzor gradnie 2320ays| Mon 12112 Tue 1.10.13

25 | Tehniéni pregled in uporabno dovolerie. 23days| Thu29813 Mon30913)

27 | Predaja objekta 1 day Tue 14043





3. faza: KC Pekarna – Lubadar 
Tretja faza obnove KC Pekarna zajema investicijo v objekt »Lubadar«, ki ima skladno s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor z dne 10.7.2009 status javne kulturne infrastrukture. Projekt se včasih imenuje »KC Pekarna – Lubadar« (daljše), včasih »Lubadar« (krajše), v obeh primerih pa gre za isti projekt. 
V predlagani novelaciji investicijskega programa je zastavljena nova dinamika financiranja in sprememba vrednosti projekta 3. faza: Lubadar. 

Skladno z izkušnjo neuspelega postopka javnega naročila GOI del na vzporednem projektu KC Pekarna – Hladilnica, je bil na projektu KC Pekarna - Lubadar izveden ponovni pregled  projektne dokumentacije in preveritev cen.  Ugotovljeno je bilo, da predvidena finančna sredstva v skladu z veljavnim investicijskim programom ne zadoščajo za realizacijo investicije. Zato, je bila v letu 2011 dopolnjena projektna naloga in na podlagi le-te izvedena racionalizacija PZI projektne dokumentacije. Sprememba projektne dokumentacije v fazi PZI, v smislu racionalizacije izdelanih projektnih rešitev, ni smela vplivati na spremembo veljavnega gradbenega dovoljenja. Spremembe projektnih rešitev so opisane v točki 2.3. te novelacije investicijskega programa. Glede na to, da je bila racionalizacija izvedena v okviru veljavnega gradbenega dovoljenja, se ni bilo mogoče približati ocenjeni vrednosti, zato se s to novelacijo predlaga povečanje investicijske vrednosti. 

Viri financiranja:

	Viri financiranja
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Skupaj
	%

	MOM
	48.864,15
	6.895,40
	-13.823,00
	88.000,00
	416.262,58
	546.199,13
	32,40%

	ESSR
	0,00
	25.971,75
	21.363,00
	212.000,00
	880.331,84
	1.139.666,59
	67,60%

	SKUPAJ
	48.864,15
	32.867,15
	7.540,00
	300.000,00
	1.296.594,42
	1.685.865,72
	100,00%


Terminski načrt izvedbe investicije:
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3.FAZA - LUBADAR

|Svetovaii inzenting do prdobitve GD,

8RR R BRRE

Informiranie n obveaZanie javnosti
Izdelava projektne dokumentacile
DP, PGD, PZ, PZR, projek! opreme
Priprava vioge i pridobiev sogiasi

zdelava PD, projektantskinadzor
Javni razpis za izbiro izvajalcev.
Objava razpisa
Pregied ponudb n revizia.
PriozZbeni rok
Obravnava prioZo
‘Dokonéni skip o izbii ponudrika
Priprava n skientev pogodd  zvajalci
Priprava nadomestni prostorov za seitey
Izvedba GOI del Lubadar
Gradbena dela
Obrinika dela
Notranja oprema
Zunanja i parkowna urediev
‘Svetovaii inzeniing v fazi gradnie:
Nadzor gradne
| Tehniéni pregied n uporabno dovolenie:

Predaja objekta

Hon 121112
Mon 2209
Hon 2208
Hon 12.10.08
Hon 7.12.08
Hon 121112
Tue 19612
Tue 18612
Tue 14512
Frizesiz
Frize2
Fris10.12
Tue8.10.12
Frizssiz
Mon 1241.42
Hon 12.11.12
Friteats
Thues13
Hon 1713,
Hon 128,13
Hon 3613,
Thu 15710
Hon 12.11.12
Thuz8813

Hon308.13
Mon 30913
Tue 13911
Fria 1208
Frit22.10
Hon308.13
Mon 29.10.12
Hon 138,12
Thuz3812,
ThuEs.12
Thua.10.12,
Hon 8.10.12
Hon 29.10.12,
Tue 30.10.12]
Mon 30913
Wed 8513
Thu 13613
Wed 317.13
Frioais
Friges
Fizzais
Tue 1.10.13,
Tue 1.10.13,
Hon308.13
Tue 14013





Pripravil:

Dejan Flakus, podsekretar



  Boris Ketiš, sekretar









Vodja službe  - po pooblastilu

št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012 


