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	Novelacija investicijskega programa Izgradnja nove Umetnostne galerije Maribor 



	Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. OSNOVNE INFORMACIJE

Umetnostna galerija Maribor (v nadaljevanju UGM) je osrednja muzejsko galerijska institucija za vizualno umetnost v SV Sloveniji in druga največja ustanova te vrste v Sloveniji. Poslanstvo UGM je: 

· zbiranje, hranjenje, predstavljanje, interpretiranje, raziskovanje, dokumentiranje, in varovanje slovenske premične kulturne dediščine s področja vizualne umetnosti od začetkov 20. stoletja do danes, 

· predstavljanje, promoviranje in interpretiranje sodobne slovenske vizualne umetnosti v mednarodnem prostoru, 

· izobraževanje javnosti o moderni in sodobni vizualni umetnosti. 

UGM deluje kot regionalni muzej sodobne vizualne umetnosti na območju Mestne občine Maribor ter območju, ki je določeno z Uredbo vlade Republike Slovenije o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev.

Predmet investicijskega projekta je novogradnja objekta UGM v okviru načrtovanega centra Mariborsko kulturno središče (v nadaljevanju MAKS) na desnem bregu Drave. Mesto Maribor in širša regija bi s tem pridobila nove zaposlitve in novo turistično točko v mestu, kar bi prispevalo k dvigu turistične in kulturne atraktivnosti te regije.

Mesto Maribor želi z umestitvijo novega objekta UGM vzpodbuditi preobrazbo in kakovostnejšo rabo površin v središču mesta, na rečnem nabrežju in na robu historičnega mestnega jedra. Nova galerija bo predstavljala za mesto in meščane novo privlačno točko in bo tako vplivala na razvoj drugih dejavnosti v svoji okolici.

Nova Umetnostna galerija Maribor (v nadaljevanju Nova UGM) bo z novo stavbo leta 2014 postala kulturno, družabno in izobraževalno središče, ki bo privabilo tako meščane kot umetnike in bo s tem postala pomembna točka vizualne umetnosti. UGM bo tako postala urbano vozlišče, ki bo s pestro ponudbo za vsakogar privlačen prostor za preživljanje prostega časa. Novogradnja objekta UGM pomeni pomemben prispevek h kakovostnejši izrabi prostora ob reki Dravi, ljudem bo omogočila kreativno preživljanje prostega časa in zadrževanja ob vodi, oživila bo historično mestno jedro ter mestu nudila zagon s sodobno arhitekturo, ki bo služila današnjim in prihodnjim generacijam.

Novi kompleks UGM bo obiskovalcem ponudil razvejano doživljanje umetnosti v sodobnih in privlačnih prostorih. Galerija bo tako postala prostor raznolikih dejavnosti, primernih za širok krog občinstva, s poudarkom na vsebinah za vse generacije. Namen Nove UGM je vzpodbuditi zanimanje in dvigniti znanje o sodobni umetnosti tudi s pomočjo izjemne arhitekture. 
2. SPREMEMBE V PREDLAGANI NOVELACIJI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IZGRADNJA NOVE UGM
V maju 2011 je bil izdelan in na 7. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 31.5.2011 potrjen Investicijski program za izgradnjo nove UGM. V vmesnem obdobju se je pristopilo k potrebnim aktivnostim v zvezi z zagotovitvijo potrebnih sredstev ter potrditvi vloge za pridobitev EU sredstev.

Novelacija investicijskega programa temelji na naslednjih izhodiščih oziroma podlagah:

· prvotno zastavljen koncept izvedbe je spremenjen (namesto izgradnje po pogodbi o sofinanciranju za objekt MAKS z UGM, je predvideno nadaljevanje aktivnosti z izvedbo javnega razpisa za izgradnjo objekta UGM s pripadajočimi prostori, ob hkratni izvedbi projekta MAKS),
· vrednost investicije je prilagojena, tako zaradi spremenjenega postopka nadaljevanja aktivnosti (ločenega čeprav hkratnega izvajanja obeh projektov), kakor tudi zamika pri časovnem izvajanju  in stroškov financiranja zalog na stroškovnem mestu MAKS,

· na podlagi dopisa UGM z dne 27.9.2011 ter upoštevanja zamika projekta so prilagojeni kazalniki projekta (število obiskovalcev),

· upoštevani so zadnji bilančni podatki (leto 2011),

· prilagoditev terminskega in finančnega plana zaradi zamika aktivnosti, dodatno je vključeno tudi financiranje iz naslova sredstev »kulturnega tolarja«,

· smiselno so upoštevane dosedanje pripombe resornega ministrstva in posredniškega telesa ter obrazložitve, ki so bile v zvezi s projektom v ločeni obliki že posredovane.

V primerjavi s predhodno potrjenim investicijskim programom so tako naslednja odstopanja:

· Investicijska vrednost je višja za cca 15%, kot posledica prilagoditve postopkov izvedbe projekta ter zamika pri začetku izvajanja le-tega,

· cilji so deloma prilagojeni (manjše načrtovano število obiskovalcev), posledično tudi spremenjeni načrtovani prihodki,

· rok izvedbe se podaljša iz maja 2012 na junij 2014,

· zaradi zamika terminskega in finančnega plana (viri spremenjeni skladno s sprejetim proračunom investitorja, vključeno tudi financiranje iz naslova »kulturnega tolarja«), kakor spremenjenih prihodkov projekta, so prilagojeni vsi finančni in ekonomski izračuni.

Osnovni podatki iz investicijskega programa v primerjavi s predmetno novelacijo investicijskega programa 

	Parameter
	IP (maj 2011)
	Novelacija IP (junij 2012)

	Predmet investicije
	Novogradnja objekta velikosti 7.999,28 m2 neto površin za potrebe UGM oziroma 8.286,24 m2, ob upoštevanju zunanjih površin (streha, terase)
	Novogradnja objekta velikosti 7.999,28 m2 neto površin za potrebe UGM oziroma 8.286,24 m2, ob upoštevanju zunanjih površin (streha, terase)

	Rok izvedbe del
	Maj 2012
	Junij 2014

	Vrednost investicije
	17,701.171 EUR
	20,350.934 EUR

	Viri financiranja
	MO Maribor – lastna sredstva v višini 7,701,171 EUR (43,51 %)

RS, Ministrstvo za kulturo (EU sredstva) v višini 10.000.000 EUR (56,49 %)
	MO Maribor – lastna sredstva v višini 9,724.934 EUR (48 %)

EU - ESRR v višini 8,500.000 EUR (42 %)

EU – slovenska udeležba v višini 1,500.000 EUR (7 %)

MIZKŠ-kulturni tolar v višini 626.000 EUR (3 %)

	Pričakovani učinki - kazalniki
	Fizični kazalniki projekta:

Pridobljene površine: 7.999,28 m2 (neto) oziroma 8.286,24 m2 ob upoštevanju zunanjih površin (streha, terase)

Nove zaposlitve: v letu 2012: 3, v letu 2013:1, v letu 2014: 1, skupno 5 novih zaposlitev

Finančni kazalniki projekta:

Vrednost investicije na m2 po TC = 2.213 EUR/m2 (vključno z odkupom zemljišča, ob upoštevanju neto površin)
Predvideni kazalniki v skladu s 3. Razvojno prioriteto v okviru ukrepa – Mreženje kulturnih potencialov:

Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1

Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in JKI: 

Za 10.000 v letu 2012 (pred investicijo: 30.000, po investiciji: 40.000)

in skupno za 60.000 v letu 2017 (pred investicijo: 30.000, po investiciji: 90.000)

Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest: 5
	Fizični kazalniki projekta:

Pridobljene površine: 7.999,28 m2 (neto) oziroma 8.286,24 m2 ob upoštevanju zunanjih površin (streha, terase)

Nove zaposlitve: v letu 2014: 3, v letu 2015:1, v letu 2016: 1, skupno 5 novih zaposlitev

Finančni kazalniki projekta:

Vrednost investicije na m2 po TC = 2.544 EUR/m2 (vključno z odkupom zemljišča, ob upoštevanju neto površin)
Predvideni kazalniki v skladu s 3. Razvojno prioriteto v okviru ukrepa – Mreženje kulturnih potencialov:

Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture: 1

Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in JKI: 

Za 19.902 v letu 2014 (pred investicijo: 20.098, po investiciji: 40.000)

in skupno za 44.902 v letu 2019 (pred investicijo: 20.098, po investiciji: 65.000)

Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest: 5

	Finančni kazalniki
	NSV = negativna 

ISD =  negativna
	NSV = negativna 

ISD =  negativna

	Ekonomski kazalniki
	NSV = 6,612.206 EUR

ISD = 15,11%
	NSV = 3,123.608 EUR

ISD = 11,11%


3.     NAMEN IN CILJI INVESTICIJE 

S strani pristojnih je bila sprejeta odločitev o odprodaji obstoječega objekta UGM na Strossmayerjevi ulici 6 v Mariboru ter novogradnji objekta UGM.

Kompleks Nove UGM bo z novo stavbo leta 2014 pomembno regionalno kulturno središče ter ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. Nova UGM bo svojo dejavnost razvijala na področjih urejanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva.

Nova UGM načrtuje vsebinsko nadgradnjo svojega delovanja in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile najširši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti in jim omogočile kakovostno preživljanje prostega časa v galeriji.

Cilji investicije so:

· gradnja objekta Nove UGM z dolgoročno uporabnostjo,

· zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti:

· osnovni pogoji delovanja muzejsko-galerijske ustanove (vzpostavitev muzejske mikroklime, nadzorovanje svetlobe, ustrezno varovanje premične dediščine, profesionalni muzejski depoji),

· zadostne razstavne prostore za predstavitev stalne zbirke vrhuncev slovenske vizualne umetnosti 20. in 21. stoletja ter sodobne razstavne prostore za postavitev mednarodnih razstav najzahtevnejšega ranga
· vsebinsko nadgradnjo delovanja UGM in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile najširši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti ter jim omogočile kakovostno preživljanje prostega časa
· približanje delovanja galerije sodobnim trendom delovanja.
· zagotoviti inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, vsem generacijam (otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in starejšim ljudem) nuditi sodobno in privlačno kulturno središče,

· vzpodbuditi zanimanje ljudi za umetnost,

· dvigniti znanje o sodobni umetnosti,

· pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti, 

· urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizuro rečnega obrežja,

· doseči trajnostni razvoj vsebin EPK Maribor 2012,

· dosedanje programe dopolniti skladno s prostorskimi možnostmi,

· zagotoviti nova delovna mesta.

4.     POMEN NOVOZGRAJENEGA OBJEKTA

Z načrtovano investicijo mesto Maribor, Evropska prestolnica kulture leta 2012, v letu 2014 pridobi izobraževalno, kulturno in družabno središče ter privlačno zbirališče meščanov in pomembno točko za umetnike in strokovnjake vizualne umetnosti. Z načrtovano investicijo – z gradnjo Nove UGM bo mesto pridobilo urbano vozlišče, ki bo s svojo pestro ponudbo za vsakogar privlačen prostor za preživljanje prostega časa. Z gradnjo Nove UGM bo mesto prispevalo tudi k oživitvi degradiranega področja.

Novi prostori bi zadostili potrebam sodobne umetnosti in zagotovili možnost za klasične predstavitve umetniških del. 

Z izgradnjo Nove UGM bo zagotovljen inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, saj bodo programi in dejavnosti galerije namenjeni vsem generacijam uporabnikov. 

Novi prostorski in tehnični parametri UGM bodo prvič v zgodovini obstoja zagotavljali:

1) osnovne pogoje delovanja muzejsko-galerijske ustanove, kamor sodijo vzpostavitev muzejske mikroklime; nadzorovanje svetlobe; ustrezno varovanje premične dediščine; profesionalni muzejski depoji; 
2) zadostne razstavne prostore za predstavitev stalne zbirke vrhuncev slovenske vizualne umetnosti 20. in 21. stoletja ter sodobne razstavne prostore za postavitev mednarodnih razstav najzahtevnejšega ranga; 
3) vsebinsko nadgradnjo delovanja UGM in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile najširši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti ter jim omogočile kakovostno preživljanje prostega časa, kamor sodijo predavalnica, delavnice, muzejska trgovina, kavarna in drugi družabni prostori. Z novimi prostorskimi pogoji bo delovanje galerije približano sodobnim trendom delovanja.

5.  VIRI FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH (UGM) v EUR

	Vir financiranja
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Skupaj
	%

	MOM*
	18.020
	955.101
	1.073.107
	4.485.867
	3.192.839
	9.724.934
	47,79%

	EU – ESRR
	 
	 
	1.205.492
	4.250.000
	3.044.508
	8.500.000
	41,77%

	EU – slovenska udeležba
	 
	 
	212.734
	750.000
	537.266
	1.500.000
	7,37%

	MIZKŠ – »kulturni tolar«
	 
	 
	 
	626.000
	 
	626.000
	3,08%

	Skupaj
	18.020
	955.101
	2.491.332
	10.111.867
	6.774.613
	20.350.934
	100,00%


*V vrednosti ni upoštevana odprodaja obstoječega objekta UGM (po zaključku izgradnje novega objekta)

Na podlagi sklepa Vlade RS št. 61000-1/2011/3 je predvideno financiranje v skupni višini 10 mio EUR. Sredstva se zagotavljajo v višini 8,5 mio EUR iz naslova EU-ESRR, 1,5 mio EUR predstavlja slovenska udeležba. 

6.   VREDNOST INVESTICIJE 

Vrednost investicije MAKS z UGM na podlagi noveliranih podlag za UGM
	Postavka
	MAKS
	UGM
	SKUPAJ

	GOI
	12.391.967
	12.106.005
	24.497.972

	Oprema in inventar
	1.133.726
	1.443.582
	2.577.308

	Projektna, investicijska in druga dokumentacija
	990.816
	1.034.961
	2.025.776

	Storitve teh. svetovanja, gradbeni nadzor
	323.834
	340.802
	664.636

	Komunalna opremljenost zemljišča
	250.000
	220.700
	470.700

	Obveščanje javnosti
	
	82.780
	82.780

	Ostalo, rezerva (financiranje zalog)
	844.891
	547.455
	1.392.346

	Odkup zemljišča
	1.741.503
	1.182.827
	2.924.330

	Skupaj - brez DDV
	17.676.737
	16.959.111
	34.635.849

	DDV 20%
	3.535.347
	3.391.822
	6.927.170

	Skupaj - z DDV
	21.212.085
	20.350.934
	41.563.019

	Razmerje delitve
	51,04%
	48,96%
	100%


Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah (UGM)
	
	Vrednost v EUR

	Vrsta stroška 
	SC 6/2012
	TC

	Gradnja - GOI
	11.731.543
	12.106.005

	oprema
	1.386.455
	1.443.582

	projektna in investicijska dokumentacija,

vključno s projektantskim nadzorom
	1.026.021
	1.034.961

	tehnično svetovanje s strokovnim nadzorom
	335.949
	340.802

	Gradnja - okolje s komunalno opremljenostjo zemljišča
	213.300
	220.700

	Stroški obveščanja javnosti
	80.004
	82.780

	Ostalo (financiranje zalog)
	539.795
	547.455

	odkup zemljišča
	1.171.126
	1.182.827

	Skupaj - brez DDV
	16.484.194
	16.959.111

	DDV 20%
	3.296.839
	3.391.822

	Skupaj - z DDV
	19.781.032
	20.350.934


Legenda okrajšav: SC – stalne cene; TC – tekoče cene
7.  OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE
	
Vrsta aktivnosti
	Čas izvedbe

	Izdelava in potrditev novelacije investicijskega programa
	junij – julij 2012

	Izvedba razpisnega postopka skladno z določili ZJN-2 za gradnjo in opremo z delno prilagoditvijo projektne dokumentacije (PZI, projekt opreme)
	September – november 2012 

	Izvedba razpisnega postopka za nadzor
	September – november 2012

	Prilagoditev PZI projektne dokumentacije
	December 2012 – februar 2013

	Gradnja objekta 
	Marec 2013 – februar 2014

	Oprema
	Marec – april 2014

	Tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu  ter vselitev uporabnika v objekt
	Maj – junij 2014


                                           



          Boris Ketiš, sekretar








    Vodja službe  - po pooblastilu
št. 02003-21/2012 z dne 10.2.2012 


