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PREDLOG SKLEPA:   


1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo. 

2. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.
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Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor



	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1. UVOD

Na območju Mestne občine Maribor deluje javnih 20 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/13 je v vse osnovne šole vključenih 7.320 učencev. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2012/13 vključenih 83 udeležencev.
Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Mestna občina Maribor je tudi lastnica objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč, kjer šole izvajajo osnovnošolsko dejavnost.
OŠ borcev za severno mejo Maribor v šolskem letu 2012/13 obiskuje 331 učencev v 18 oddelkih, skupno je zaposlenih 60 delavcev.
Stavba OŠ borcev za severno mejo je bila zgrajena leta 1980. Streha stavbe, ki je predmet te investicije, je iz azbestno cementnih plošč in še ni bila celostno obnovljena. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja strehe na OŠ borcev za severno mejo bo Mestna občina Maribor s predvideno investicijo, ki predvideva energetsko obnovo šolske strehe, v skladu energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovitega vzgojno-izobraževalnega procesa.
Operacija bo novembra 2012 prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb (v nadaljevanju: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb).
Postopki za energetsko obnovo strehe šolske zgradbe so, zaradi interventne zamenjave kritine, že v teku in se obnova načrtuje še v letu 2012. Investicijo prijavljamo na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb,  ker je glede na razpisne pogoje možno prijaviti vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011. 

2. NEKAJ OSNOVNIH POUDARKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP
2. 1   Razlogi za investicijsko namero
Objekt v katerm  OŠ borcev za severno mejo izvaja pouk  je bila zgrajen leta 1980. Streha stavbe, ki je predmet te investicije, še ni bila celostno obnovljena. Streha šolske stavbe je oblikovno razdeljena na dva tipa: 

· poševna streha na vrhu stavbe je oblikovana kot dvokapna poševna streha ter

· streha ob straneh, ki je oblikovana kot mansardni del strehe v izgledu fasade. 

Poševna streha nad stavbo je dotrajana in pokrita s strešnimi azbestno cementnimi ploščami. Mansardni del strehe je prav tako dotrajan in obložen s fasadnimi azbestno cementnimi ploščami ter z minimalno izolacijo. Streha v mansardnem delu ima vgrajena strešna okna. Obstoječa sestava obeh tipov streh pa ne ustrezata sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb. Streha tudi zajema izredno velike površine:

· Poševna streha na vrhu stavbe

2.429 m2
· Mansardna streha


2.560 m2
· Skupna površina


4.989 m2

Razlog za investicijo so energijsko potratna poševna streha in dotrajane obloge strehe šolske stavbe, kar zahteva visoka sredstva za obratovanje in vzdrževanje.

Glede na podane ugotovitve je investicija v energetsko obnovo strehe šolske stavbe, potrebna in nujna. Osnovni namen energetske sanacije je uvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub, ki se nanašajo na poševne strehe ter zamenjava azbestne kritine.

Posebej je potrebno poudariti, da je predvideno investicijo potrebno obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi in nanjo gledati tako z vidika uporabnika kot iz vidika potreb širšega območja šole. S tega vidika ocenjujemo naložbo kot upravičeno in koristno.
2. 2  Vsebina predlagane investicije 
Predlagana investicija zajema:

· Energetsko obnovo tipa poševne strehe šolske stavbe, ki zajema odstranitev dotrajane azbestne kritine ter izdelavo nove energetsko učinkovite strehe s toplotno izolacijo debeline 30 cm
· Energetsko obnovo tipa mansardne strehe, ki zajema odstranitev dotrajanih fasadnih azbestnih plošč in toplotne izolacije ter izdelavo energetsko učinkovite fasade s toplotno izolacijo debeline 16 cm;

· Zamenjavo stavbnega pohištva, ki zajema odstranitev obstoječih strešnih oken ter montaža novih izolacijskih strešnih panoramskih oken
· Zamenjavo strelovodne instalacije, ki zajema odstranitev obstoječe in montaža nove strelovodne instalacije po poševni strehi in po mansardni strehi
2. 3  Cilji investicije
Glede na opredeljeno problematiko OŠ borcev za severno mejo so cilji investicije naslednji: 

1. Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje konstrukcijskega sestava strehe šolske stavbe
2. Energetska obnova poševne in mansardne strehe, ki zajemna odstranitve dotrajanih azbestnih strešnih elementov ter izdelavo energetsko učinkovite strehe

3. Zamenjava stavbnega pohištva, ki zajema odstranitev obstoječih in namestitev novih izolacijskih strešnih oken 
4. Zamenjava strelovodne instalacije, ki zajema odstranitev obstoječe in montaža nove strelovodne instalacije

5. Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje

6. Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ borcev za severno mejo in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti

2. 4  Ocena prihrankov energije
Z energetskimi ukrepi za OŠ borcev za severno mejo, to je z energetsko obnovo strehe šolske stavbe, se bodo zmanjšale transmisijske izgube toplotne energije. Zaradi predvidenih ukrepov se bo posledično znižala poraba energije in s te povezani stroški za ogrevanje ter zmanjšanje emisij CO2. Izboljšalo se bo počutje uporabnikov v prostorih ter bivalne razmere. Učinki posameznih ukrepov so ovrednoteni in izkazujejo velike prihranke energije. 

Na podlagi podatkov iz projektantskega popisa so bili izračunani prihranki po energetski obnovi:
	Merilo
	Varianta 0 -

Sedanje stanje
	Varianta 1 - 

Stanje po

energetski obnovi
	Prihranki  po

energetski obnovi

	1. Raba energije za ogrevanje (brez telovadnice)

	603.073 kWh


	392.165 kWh


	210.908  kWh oz.

93,05 kWh/m2
34,97 %

	2. Raba električne energije (brez telovadnice) 
	115.536 kWh
	115.536 kWh
	0  kWh

	3. Vplivi na okolje – emisije CO2,
	202,98 ton
	176,81 ton
	26,17 ton
12,90 %


2. 5  Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah

Ker so postopki za energetsko obnovo strehe šolske zgradbe, zaradi interventne zamenjave kritine,   že v teku in se obnova načrtuje še v letu 2012, so stroški ocenjeni po stalnih cenah:

	Št.
	Postavka
	2012

	1.
	Izdelava investicijske in tehnične dokumentacije 
	2.000,00

	2.
	Svetovalni inženiring 
	1.500,00

	Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove
	3.500,00

	 
	DDV za pripravo in sprmljanje
	700,00

	SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje
	4.200,00

	3.
	Rušitvena dela
	35.512,06

	4.
	Krovsko kleparska dela - poševna streha nad stavbo
	75.536,58

	5.
	Fasada - mansardna streha
	176.172,90

	6.
	Strelovod 
	4.077,58

	SKUPAJ GOI energetska obnova strehe (brez DDV)
	291.299,13

	 
	DDV za GOI energetske obnove strehe
	58.259,83

	SKUPAJ z DDV GOI energetske obnove strehe
	349.558,95

	SKUPAJ z DDV priprava in GOI energetske obnove strehe
	353.758,95


Predvideni viri financiranja 

V predlaganem  DIIP-u so prikazani predvideni viri financiranja v dveh variantah. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvideno sofinanciranje investicije iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ob predpostaki, da bo naročnik izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stab v lasti lokalnih skupnosti. Viri sofinanciranja:
· Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in 

· proračun Mestne občine Maribor.
Viri financiranja so razdeljeni glede na upravičene in neupravičene stroške in so okvirno razdeljeni na: 

· 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe GOI del za energetsko sanacijo strehe stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa v skupni višini  207.532,63 € oz. 58,66 % in 

· sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, kamor sodijo: stroški DDV-ja, stroški izdelovanja tehnične in investicijske dokumentacije, ter stroški rušitvenih del in gradbeno-obrtniških del za adaptacijo strehe in novega strelovoda v skupni višini  146.226,32 € oz. 41,34 %.

	Viri financiranja
	2012
	

	MzIP - upravičeni stroški
	207.532,63
	58,66

	Mestna občina Maribor
	146.226,32
	41,34

	Skupaj
	353.758,95
	100,00


Varianta 2

V varianti 2 je predvideno, da se celotna investicija financira iz proračuna Mestne občine Maribor.

	Viri financiranja
	2012

	Mestna občina Maribor
	353.758,95

	Skupaj
	353.758,95


3. PREDVIDENI TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE
Postopki za energetsko obnovo strehe šolske zgradbe so, zaradi interventne zamenjave kritine, že v teku in se obnova načrtuje še v letu 2012. 
PREDLOG SKLEPA:   


3. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo. 

4. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.
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Vodja sektorja za izobraževanje
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