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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP

Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor

GRADIVO PRIPRAVIL:  
Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor

GRADIVO PREDLAGA:   
Franc KANGLER, župan 

POROČEVALEC: 
Brigita GAJZER – PLIBERŠEK, direktorica Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

PREDLOG SKLEPA:   


1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor«, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor in Energetsko agencijo za Podravje pripravilo podjetje ENERGO-MAKS energija d.o.o.

2. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor«, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.
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Franc KANGLER

Priloge:

· Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP – Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor
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· Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

· DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP

· Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor

	Gradivo pripravil:

ENERGO-MAKS energija, d.o.o.Zgornja Pristava 26

3210 Slovenske Konjice
	Mag. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž.

	(Podpis in žig na gradivu)




· Gradivo pregledal:
	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo  in raziskovalno dejavnost
	Brigita GAJZER PLIBERŠEK

Direktorica urada

Ferdo JEHART

Sodelavec za investicije

Tatjana REBERNIK, 

Vodja sektorja za izobraževanje


	


· Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

-




-
	
	
	

	
	
	


	Gradivo pregledala direktorica mestne uprave 


	dne: _______________
	_________________________

	Gradivo pregledal podžupan 


	dne:_______________
	_________________________

	Gradivo pregledal in odobril župan 


	dne: _______________
	_________________________

podpis (kabinet župana)

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	dne: _______________
	________________________


	[image: image4.png]



MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
	    


Številka:   41101-243/2012

Datum:     15. 10. 2012
	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP

Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor



	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1. UVOD

Na območju Mestne občine Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/13 je v vse osnovne šole vključenih 7.320 učencev. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2012/13 vključenih 83 udeležencev.
OŠ Ludvika Pliberška Maribor v šolskem letu 2012/13 obiskuje 486 učencev v 22 oddelkih, skupno je zaposlenih 67 delavcev.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Mestna občina Maribor je tudi lastnica objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč, kjer šole izvajajo osnovnošolsko dejavnost.
Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja OŠ Ludvika Pliberška bo Mestna občina Maribor s predvideno investicijo, ki predvideva energetsko energetsko sanacijo fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi, v skladu energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovitega vzgojno-izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole.

Operacija bo novembra 2012 prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb (v nadaljevanju: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb).
2. NEKAJ OSNOVNIH POUDARKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – DIIP
2. 1   Razlogi za investicijsko namero
Najstarejši objekt OŠ Ludvika Pliberška Maribor je bil zgrajen leta 1874, nato pa se je šola dograjevala.  Šolska stavba sestoji iz treh gradbenih enot in sicer:

· I. faza leta 1874, delno prenovljena v notranjosti leta 2000,

· II. faza (prva dozidava) leta 1974 in

· III. faza (druga dozidava) leta 1987.

Zaradi izredno slabega stanja stavbnega pohištva na ovoju stavbe je bilo v letu 2000 zamenjanih nekaj oken. Že zamenjana okna niso predmet obravnavane investicije. Fasada, strop proti neogrevanemu podstrešju ter okna in vrata na ovoju, ki so predmet te investicije, še niso bila celostno obnovljena. 
Učenci in zaposleni, ki obiskujejo OŠ Ludvika Pliberška Maribor, se soočajo z energetsko neustrezno urejenimi prostorskimi pogoji. Upoštevajoč dotrajanost in energetsko neučinkovitost obstoječe fasade, neobnovljenega zunanjega stavbnega pohištva in neustrezno izoliranega stropa proti neogrevanemu podstrešju ter hkrati obveznost Mestne občine Maribor kot ustanoviteljice OŠ Ludvika Pliberška Maribor za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole, je predlagana investicija nujna in upravičena. 

Obstoječe fasadne stene so različnih debelin. Fasadne stene so ometane ter obdelane z ometom teranova. Podstrešni prostori niso izolirani, stara okna in vrata na ovoju stavbe so lesena. Obstoječa okna in vrata so dotrajana in energetsko neučinkovita ter ne ustrezajo sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb.   

Glede na podane ugotovitve je investicija v energetsko obnovo fasade, neizoliranega stropa protu neogrevanemu podstrešju in zunanjega stavbnega pohištva šolske stavbe, potrebna in nujna. Osnovni namen energetske sanacije je uvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub.

2. 2  Vsebina predlagane investicije 
Predlagana investicija zajema ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti fasade, stropa proti neogrevanemu podstrešju, oken in vrat na ovoju stavb:

· energetsko obnovo stropa proti neogrevanemu podstrešju šolske stavbe, ki zajema izdelavo toplotne izolacije stropa debeline 30 cm; 

· energetsko obnovo fasade šolske stavbe, ki zajema izdelavo energetsko učinkovite fasade s toplotno izolacijo debeline 16 cm in zaključnim fasadnim slojem;

· menjavo zunanjega stavbnega pohištva (oken in vrat), ki zajema odstranitev obstoječih oken in vrat ter vgradnjo novih toplotno izolacijskih oken in vrat.
V tabeli so prikazane površine fasade, stropov proti neogrevanemu podstrešju ter okna in vrata na ovoju stavb. 
	Zap. št.
	Opis prostora
	Površina (m2)

	1
	Fasada
	3.037,04

	2.
	Podstrešje
	2.506,10

	3.
	Okna in vrata na ovoju stavbe
	694,00 

	SKUPAJ površine
	6.237,14


2. 3  Cilji investicije

Glede na opredeljeno problematiko OŠ Ludvika Pliberška Maribor, so cilji investicije naslednji: 

1. Izboljšanje toplotnih karakteristik in prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje konstrukcijske sestave fasade, zunanjega stavbnega pohištva ter stropa proti neogrevanemu podstrešju šolske stavbe

2. Izvedeni ustrezni energetski ukrepi na ovoju šolske stavbe

3. Zagotovitev okolju prijaznih in energetsko učinkovitih prostorskih pogojev učencem osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor, v okviru vzgojno – izobraževalnega procesa

4. Izboljšanje pogojev za delo zaposlenih v OŠ Ludvika Pliberška Maribor
5. Doseganje energetske učinkovitosti z energetsko obnovo fasade s toplotno izolacijo debeline 16 cm in zaključnim fasadnim slojem;

6. Zamenjava še ne obnovljenega zunanjega stavbnega pohištva, ki zajema odstranitev obstoječih in vgradnjo  novih toplotno izolacijskih oken in vrat;

7. Poiskati najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno - izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Ludvika Pliberška Maribor in pri tem upoštevati načela racionalnosti.

2.  4  Ocena prihrankov energije
Obnova fasade, prenove stropa proti neogrevanemu podstrešju ter menjava oken in vrat na ovoju šolske stavbe je načrtovana v skladu s smernicami trajnostne arhitekture, okoljske učinkovitosti in rabe naravnih virov, kot okolju prijazna in energetsko učinkovita gradnja. Fasada, prenovljen strop, nova okna in vrata na ovoju šolske stavbe bodo po obnovi predstavljali »energetsko varčen« konstrukcijski element, zaradi česar se pričakuje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Z vgrajenimi toplotno - izolativnimi materiali se bo poraba energije občutno zmanjšala, s čemer se bodo zmanjšali tudi škodljivi izpusti iz obnovljene stavbe v okolje.  

Na podlagi podatkov iz projektantskega popisa so bili izračunani prihranki po energetski obnovi:
	Merilo
	Varianta 0 -

Sedanje stanje
	Varianta 1 - 

Stanje po

energetski obnovi
	Prihranki  po

energetski obnovi

	1. Potrebna toplota za ogrevanje 


	133,08 kWh/m2


	29,96 kWh/m2


	103,11  kWh/m2

oz. 77,48%.

	2. Dovedena električna energija,


	28,79 kWh/m2


	28,79 kWh/m2


	0 kWh/m2

oz. 0 %

	3. Vplivi na okolje – emisije CO2,


	41,74 kg/m2


	9,40 kg/m2


	32,34 kg/m2

oz. 77,48 %


2. 5  Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah
Izvedba investicijel je predvidena v letu 2013, zato je podana ocena investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah.

	Št.
	Postavka
	Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah
	Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah

	Priprava in spremljanje energetske obnove

	1.
	Svetovalni inženiring ter projektantski in gradbeni nadzor
	23.082,28
	23.493,84

	 
	Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove
	23.082,28
	23.493,84

	GOI dela energetske obnove

	 
	A. GOI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST 
	 

	2.
	Rušitvena dela
	25.574,85
	26.030,85

	3.
	Gradbena dela –izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu podstrešju
	202.114,50
	205.718,20

	4.
	Fasaderska dela
	205.636,20
	209.302,70

	5.
	Stavbno pohištvo – okna in vrata
	227.142,27
	231.192,20

	6.
	Obrtniška dela - krovsko kleparska dela 
	95.487,00
	97.189,53

	7.
	Instalacijska dela - strelovod 
	13.454,70
	13.694,60

	 
	Skupaj GOI dela
	769.409,52
	783.128,08

	SKUPAJ priprava in energetska obnova (brez DDV)
	792.491,80
	806.621,92

	 
	DDV
	158.498,36
	161.324,38

	SKUPAJ z DDV
	950.990,16
	967.946,30


Predvideni viri financiranja 

V predlaganem  DIIP-u so prikazani predvideni viri financiranja v dveh variantah. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvideno sofinanciranje investicije iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ob predpostaki, da bo naročnik izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stab v lasti lokalnih skupnosti. Viri sofinanciranja:
· Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in 

· proračun Mestne občine Maribor.

Viri financiranja so razdeljeni glede na upravičene in neupravičene stroške: 

· 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe GOI del za energetsko sanacijo šolske stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora v skupni višini  749.287,23EUR oziroma 77,41% in 

· sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, kamor sodi  stroški DDV-ja, stroški izdelovanja projektne tehnične in investicijske dokumentacije, ter (delno) stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del v skupni višini 218.659,07 EUR oziroma 22,59%.

	Viri financiranja
	2013
	v % skupaj

	MzIP - upravičeni stroški
	749.287,23
	77,41

	Mestna občina Maribor
	218.659,07
	22,59

	Skupaj
	967.946,30
	100,00


Varianta 2

V varianti 2 je predvideno, da se celotna investicija financira iz proračuna Mestne občine Maribor.

	Viri financiranja
	2013
	v % skupaj

	Mestna občina Maribor
	967.946,30
	100,00

	Skupaj
	967.946,30
	100,00


2. 5
Predvideni terminski plan izvedbe investicije

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) določa pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba tudi opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-te.

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) se je izkazalo, da je investicija v energetsko prenovo fasade, prostora proti neogrevanemu podstrešju, okna in vrata na ovoju  stavbe OŠ Ludvika Pliberška Maribor smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah presega mejno vrednost 500.000 evrov, zato je po Uredbi zraven DIIP-a potrebno pripraviti tudi ostalo investicijsko dokumentacijo.

Po potrditvi DIIP-a se bo naročnik v novembru 2012 prijavil na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Ko bodo zagotovljena sredstva, se bo podpisala pogodba z izbranim izvajalcem. Energetska sanacija in obnova delov stavbe je predvidena v poletnih mesecih 2013.   

PREDLOG SKLEPOV:   


3. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor«, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor in Energetsko agencijo za Podravje pripravilo podjetje ENERGO-MAKS energija d.o.o.

4. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor«, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.







                          



                                             Tatajana REBERNIK





Brigita GAJZER – PLIBERŠEK 

Vodja sektorja za izobraževanje




Direktorica urada
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