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Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
	    


Številka:   41101 – 242 / 2012
Datum:      15.10.2012
	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR – 

ENERGETSKA SANACIJA ENOTE OB GOZDU NA ERTLOVI ULICI


	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1.   UVOD

Investicija v energetsko sanacijo objekta enote Vrtca Jadvige Golež Ob Gozdu na Ertlovi ulici je potrebna za zagotovitev ustreznih, s predpisi določenih, prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica javnih vrtcev na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo vrtcev ter prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisi. 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 21.9.2012 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 71/2012 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti s sredstvi evropske kohezijske politike. S predlagano investicijo, ki vključuje energetsko sanacijo ovoja stavbe, izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov in povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov, bo Mestna občina Maribor kandidirala na omenjena sofinancerska sredstva v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. 

2.  NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
2.1 Stanje obstoječega objekta Vrtca Jadvige Golež Maribor – enota Ob Gozdu in cilji investicije

Vrtec Jadvige Golež Maribor deluje v Mestni četrti Tabor Mestne občine Maribor s tremi lokacijsko ločenimi enotami: enota Uprava Betnavska cesta, enota Cesta zmage in enota Ob gozdu na Ertlovi ulici. Predmet dokumenta identifikacije investicijskega projekta je enota Ob Gozdu, ki je bila zgrajena leta 1970. Enota vrtca je pritlična stavba razdeljena na dva sklopa – objekt vrtca in objekt jasli, ki sta medsebojno povezana z nadkritim in na severni strani z zastekljeno steno zaprtim skupnim vhodom. Oba sklopa stavbe sta montažna objekta zgrajena pred več kot 40-timi leti ter tako zaradi minimalne in neustrezne toplotne izolacije konstrukcijskih elementov ne ustrezata sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb.  Streha objekta je bila sicer pred časom na novo prekrita s trapezno pločevino, vendar je na stropu le 5 cm izolacija iz mineralne volne. 

Glede na energetsko problematiko stavbe Vrtca Jadvige Golež Maribor enota Ob gozdu so temeljni cilji investicije izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe v naslednjem obsegu: 

1. Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje obravnavane stavbe;

2. Izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, ki zajema energetsko sanacijo stropa, energetsko sanacijo fasade ter vgradnjo novega energetsko učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva;
3. Izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov, ki vgradnjo toplotne črpalke za energetsko učinkovito ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode ter  izvedbo sistema prezračevanja in klimatizacije za kar je predvidena vgradnja kompaktne prezračevalne klima naprave z rekuperatorjem s pripadajočimi stropnimi konvektorji;

4. Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje;

5. Povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov;
6. Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru vzgojno izobraževalnega procesa, ki se izvaja za otroke te enote vrtca;

7. Pridobitev ustreznih površin za potrebe vrtca in ostalih programov za otroke in zaposlene v Vrtcu Jadvige Golež Maribor;

8. Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe Vrtca Jadvige Golež Maribor in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

2.2 Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so stroški investicije ocenjeni po stalnih cenah za avgust 2012. Navedena so tudi izhodišča, na osnovi katerih je ocena pripravljena.

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v € za obdobje avgust 2012
	Št.
	Postavka
	2012
	2013
	Skupaj v €

	Priprava in spremljanje energetske obnove stavbe

	1.
	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
	10.550,00
	 
	10.550,00

	2.
	Svetovalni inženiring 
	 600,00
	1.100,00
	1.700,00

	Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove
	11.150,00
	1.100,00
	12.250,00

	 
	DDV za pripravo in spremljanje
	2.230,00
	220,00
	2.450,00

	SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje
	13.380,00
	1.320,00
	14.700,00

	GOI dela energetske obnove stavbe

	 
	A. GOI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST 
	 

	3.
	Rušitvena dela
	6.410,00
	 
	6.410,00

	4.
	Razna gradbena in obrtniška dela
	17.506,00
	
	17.506,00

	5.
	Stavbno pohištvo
	
	 60.000,00
	60.000,00

	6.
	Fasada in toplotna izolacija stropov
	
	51.660,00 
	51.660,00

	 
	B. STROJNE INSTALCIJE IN OPREMA
	 
	 
	 

	7.
	Strojne inštalacije
	21.000,00
	61.956,00
	82.956,00

	 
	D. ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA
	 
	 
	 

	8.
	Elektro inštalacije
	2.185,80
	2.791,20
	4.977,00

	Skupaj GOI dela energetske obnove (brez DDV)
	47.101,80
	176.407,20
	223.509,00

	 
	DDV za energetsko obnovo
	9.420,36
	35.281,44
	44.701,80

	SKUPAJ z DDV GOI energetske obnove 
	56.522,16
	211.688,64
	268.210,80

	SKUPAJ priprava in energetska obnova stavbe
	69.902,16
	213.008,64
	282.910,80


Predvideni viri in dinamika financiranja
Predvidene vire financiranja smo podali variantno. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz vira Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Upoštevane so stalne cene, saj se bo investicija izvajala manj kot eno leto. 

Varianta 1

V varianti 1 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. viri financiranja: 

· Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in 

· proračun Mestne občine Maribor.

Vire financiranja smo razdelili glede na upravičene in neupravičene stroške in jih okvirno razdelili na naslednje: 

· 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe GOI del za energetsko sanacijo stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa v skupni višini  188.700,85 € oz. 66,70 % in 

· sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, kamor sodijo: stroški DDV-ja ter stroški izdelovanje projektne in investicijske dokumentacije v skupni višini  94.209,95 € oz. 33,30 %.

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih, za varianto 1.

	Viri financiranja
	2012
	2013
	Skupaj
	v % skupaj

	MzIP - upravičeni stroški
	15.138,27
	173.562,58
	188.700,85
	66,70

	Mestna občina Maribor 
	54.763,89
	39.446,06
	94.209,95
	33,30

	Skupaj
	69.902,16
	213.008,64
	282.910,80
	100,00


Varianta 2

V varianti 2 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. vir financiranja: 

· proračun Mestne občine Maribor.

Celotna investicija v višini 282.910,80 €, bo po tej varianti financirana iz: 

· 100 % financiranja s strani občinskega proračuna oz. 282.910,80 €.

Naslednja tabela prikazuje vir financiranja po letih, za varianto 2.

	Viri financiranja
	2012
	2013
	Skupaj
	v % skupaj

	Mestna občina Maribor
	69.902,16
	213.008,64
	282.910,80
	100,00

	Skupaj
	69.902,16
	213.008,64
	282.910,80
	100,00


2.3 Terminski plan izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v letih 2012 in 2013. V letu 2012 se je v celoti izdelala projektna dokumentacija (Idejna zasnova – marec 2012 in Projekt za izvedbo – april 2012). V septembru in oktobru 2012 se je izdelala investicijska dokumentacija - DIIP. V mesecu novembru 2012 je predvidena prijava na javni razpis za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada oz. MzIP (javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti). Po poteku razpisa pa podpis pogodbe o sofinanciranju. 

V letu 2012 se je izvedel postopek javnega naročanja za gradnjo ter bo predvidoma konec meseca oktobra podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Začetek izvedbe GOI del je predviden v novembru 2012. V novembru 2012 se bodo izvedla rušitvena dela, razna gradbena in obrtniška dela ter groba elektro in strojna  instalacija, v decembru  se bo izvedla nova fasada z  vgradnjo novega stavbnega pohištva. V januarju 2013 pa je predvidena vgradnja strojnih instalacije z montažo toplotnih črpalk, klima naprav in prezračevanja. Po končanju vseh del se pripravi projekt izvedenih del in se izvede kvalitetni pregled objekta. Obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo konec marca 2013.

3.   PREDLOG  SKLEPA

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta  Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor, enota Ob gozdu, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.

2. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor, enota Ob gozdu, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti.
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1 Navedba naročnika, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev oziroma služb
1.1 Naročnik
Tabela: Osnovni podatki o naročniku in financerju investicije
	Naročnik:
	Mestna občina Maribor

	Naslov:
	Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Matična številka:
	5883369

	Identifikacijska številka:
	SI 12709590

	Telefon:
	02/22 01 000

	Faks:
	02/22 01 293

	E-mail:
	mestna.obcina@maribor.si

	Internetna stran:
	www.maribor.si/

	Odgovorna vodja projekta:
	Brigita Gajzer Pliberšek, 
Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

	Odgovorna oseba:
	Franc Kangler, župan

	Žig in podpis


	


1.2 Izdelovalec investicijske dokumentacije

Tabela: Izdelovalec investicijske dokumentacije
	Izdelovalec investicijske dokumentacije:


	Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za gradbeništvo

	Naslov:
	Smetanova ul. 17, 2000 Maribor


	Matična številka:
	5089638011


	Identifikacijska številka:
	SI 71674705

	Telefon:
	02 2294 355


	Faks:
	02 2525 179


	E-mail:
	natasa.suman@uni-mb.si


	Internetna stran:
	www. kamen.uni-mb.si/


	Odgovorna oseba:
	red.prof.dr. Miroslav Premrov

	Žig in podpis


	


1.3 Upravljavec investicije

Tabela: Bodoči upravljavec investicije

	Upravljavec:


	Vrtec Jadvige Golež Maribor

	Naslov:
	Betnavska cesta 100, 2000 Maribor

	Matična številka:
	5050430

	Davčna številka:
	SI61694797

	Telefon:
	02 330 23 50

	Faks:
	02 330 23 57

	E-mail:
	zvonka.merc@guest.arnes.si

	Internetna stran:
	http://www.vjg.si/

	Odgovorna oseba:
	Zvonka Merc

	Žig in podpis


	


2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

Ustanoviteljica Vrtca Jadvige Golež Maribor je Mestna občina Maribor. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda vrtca je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 12 in 34/2009. V Mestni četrti Tabor Mestne občine Maribor poteka organizirano vzgojno varstvo otrok v Vrtcu Jadvige Golež Maribor, ki je organizirano na treh lokacijsko ločenih enotah in sicer:

· enota Uprava Betnavska cesta: 3 oddelki 1. starostnega obdobja in 6 oddelkov 2. starostnega obdobja,

· enota Cesta zmage: 4 oddelki 2. starostnega obdobja in
· enota Ob gozdu: 2 oddelka 1. starostnega obdobja in 5 oddelkov 2. starostnega obdobja.
Trenutno se v vseh enotah vrtca nahaja 368 otrok v prvi in drugi starostni skupini skupaj. V spodnji tabeli je prikazano število otrok od leta 2008 do 2012 v vseh enotah vrtca.
Tabela: Število otrok v enotah vrtca od leta 2008 do 2012, na dan 1.09.2012 

	Vrtec Jadvige Golež

	Enota UPRAVA BETNAVSKA CESTA
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1. st. obdobje
	41
	40
	36
	41
	37

	2. st. obdobje 
	119
	123
	123
	120
	    122

	Skupaj UPRAVA BETNAVSKA CESTA
	160
	163
	159
	161
	159

	Enota CESTA ZMAGE 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	2. st. obdobje 
	84
	85
	84
	81
	83

	Skupaj enota CESTA ZMAGE
	84
	85
	84
	81
	83

	Enota OB GOZDU 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1. st. obdobje 
	22
	24
	21
	24
	23

	2. st. obdobje 
	98
	103
	103
	101
	103

	Skupaj enota OB GOZDU
	120
	127
	124
	125
	126

	Skupaj otroci v vseh enotah
	364
	375
	367
	367
	368
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Graf: Prikaz števila otrok v enotah vrtca po letih
Predmet obravnave v tem dokumentu identifikacije investicijskega projekta je investicija v enoti Ob gozdu Vrtca Jadvige Golež Maribor. 

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica javnih vzgojno izobraževalnih zavodov za predšolsko vzgojo otrok na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo vrtcev ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje in izobraževanja v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitve obstoječega stanja Vrtca Jadvige Golež Maribor enota Ob gozdu bo Mestna občina Maribor s predvideno investicijo, ki predvideva energetsko obnovo vrtca, v skladu energetskimi in ostalimi predpisi zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje.

2.1 Potrebe z vidika predmeta investiranja

Predmet investiranja oz. operacije je energetska prenova stavbe vrtca. Operacija bo novembra 2012 prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb (v nadaljevanju: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti)
Naročnik MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor je za Vrtec Jadvige Golež Maribor enota Ob gozdu, Ertlova cesta 3, 2000 Maribor, naročil izdelavo projektne dokumentacije in sicer idejno zasnovo (IDZ) št. 194/12 in projekt za izvedbo (PZI) št. 194/12 (izdelovalec IMO BIRO d.o.o.) za energetsko prenovo vrtca.  Marca 2012 je bila izdelana idejna zasnova, projekt za izvedbo pa aprila 2012.  

Vrtec Jadvige Golež Maribor enota Ob gozdu izvaja program predšolske vzgoje in izobraževanja v prostorih enote vrtca, ki je bila zgrajena leta 1970. Enota vrtca je pritlična stavba razdeljena na dva sklopa – objekt vrtca in objekt jasli, ki sta medsebojno povezana z nadkritim in na severni strani z zastekljeno steno zaprtim skupnim vhodom. Oba sklopa stavbe sta montažna objekta zgrajena pred več kot 40-timi leti ter tako zaradi minimalne in neustrezne toplotne izolacije konstrukcijskih elementov ne ustrezata sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb.  Streha objekta je bila sicer pred časom na novo prekrita s trapezno pločevino, vendar je na stropu le 5 cm izolacija iz mineralne volne. 
Glede na podane ugotovitve je investicija v energetsko sanacijo oz. prenovo  vrtca potrebna in nujna. Osnovni namen energetske sanacije je uvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub.
Za predmetno investicijo se je v letu 2012 že izvedel postopek javnega naročanja za energetsko sanacijo ter bo v mesecu oktobru 2012 podpisna pogodbe z izbranim izvajalcem. Izvedba GOI del se bo predvidoma začela novembra 2012. Dokončanje del se pričakuje januarja 2013.  

Investicija je sestavni del investicij Mestne občine Maribor, vključenih v Načrt razvojnega programa Mestne občine Maribor za obdobje 2012 – 2015.
2.2 Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika

Enota vrtca izvaja vzgojno izobraževalni program predšolskih otrok v prostorih, ki obsegajo 2 igralnici za otroke 1. starostnega obdobje in 6 igralnic za otroke 2. starostnega obdobja, razdelilno kuhinjo, kotiček za igro, zbornico, garderobe in sanitarije za otroke, hodnike, vetrolov in predprostor, shramba igral, shrambo, energetski prostor, pralnico, prostor svetovalne delavke ter tuš in WC za zaposlene. 
Obravnavana stavba je montažna gradnja in je bila zgrajeni leta 1970. Konstrukcijski elementi stavbe so dotrajani ter zaradi minimalne in neustrezne toplotne izolacije stavba ne ustreza sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb. Streha objekta je bila sicer pred časom na novo prekrita s trapezno pločevino, vendar je na stropu le 5 cm izolacija iz mineralne volne. 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), katerega podlaga je PZI št. 194/12, obravnava naslednje ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe:

· energetska sanacija ovoja stavbe, ki zajema:
· sanacijo stropa, ki zajema namestitev 35 cm dodatne toplotne izolacije iz kamene volne,

· sanacijo toplotno izolacijske fasade in podstavka, ki zajema izvedbo kontaktne termoizolacijske fasade z izolacijo iz kamene volne v debelini 20 cm ter fasadnega podstavka z toplotno izolacijo debeline 16 cm. 

· vgradnjo novega fasadnega stavbnega pohištva, ki zajema zamenjavo obstoječih oken z lesenimi okni zastekljenimi s troslojnim izolacijskih steklom.

· izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov, ki zajema:

· preureditev sistema ogrevanja z vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda (raba OVE) in pripadajoče opreme in inštalacij za energetsko učinkovito ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode;

· izvedbo sistema prezračevanja in klimatizacije za kar je predvidena vgradnja kompaktne prezračevalne klima naprave z rekuperatorjem s pripadajočimi stropnimi konvektorji za ogrevanje in hlajenje dovajanega zraka in prisilno prezračevanje prostorov vključno s pripadajočo opremo in inštalacijami,

· povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov s toplotno črpalko.

2.3 Prikaz površin 

V nadaljevanju so prikazane površine prostorov za izvajanje vzgojno izobraževalnega programa Vrtca Jadvige Golež Maribor enote Ob gozdu. V oziru na obstoječe stanje se ohranja funkcionalna zasnova enote vrtca v celoti. Manjše spremembe so predvidene v številu okenskih odprtin, saj se nekatere odprtine zaprejo.   

Tabela: Prikaz uporabnih površin prostorov enote vrtca 
	Zap. št. 
	Opis prostora
	Uporabna površina v m2

	VRTEC
	

	1
	Vetrolov 1
	8,25

	2
	Predprostor
	12,14

	3
	Igralnica 1
	31,38

	4
	Igralnica 2
	32,16

	5
	Sanitarije 1
	8,06

	6
	Kotiček za igro
	15,68

	7
	Sanitarije
	3,80

	8
	Hodnik 1
	11,46

	9
	Zbornica 
	16,47

	10
	Garderoba otroci
	18,29

	11
	Tuš – osebje
	3,80

	12
	WC – osebje
	1,26

	13
	Vetrolov 2
	3,80

	14
	Hodnik 2
	16,40

	13
	Igralnica 3
	52,80

	14
	Igralnica 4
	53,34

	15
	Sanitarije 2
	13,57

	12
	Hodnik 3
	13,00

	13
	Hodnik 4
	16,33

	14
	Igralnica 5
	53,40

	13
	Igralnica 6
	52,40

	14
	Sanitarije 3
	12,90

	15
	Shramba igral
	4,39

	15
	Shramba igral
	3,69

	15
	Delilna kuhinja
	24,20

	14
	Hodnik 5
	3,48

	15
	Shramba
	12,15

	15
	Vetrolov 3
	3,80

	15
	Energetski prostor
	21,60

	VRTEC SKUPAJ
	524,00

	

	JASLI
	

	1
	Hodnik
	4,06

	2
	Jasli – igralnica 1
	35,50

	3
	Svetovalna delavka
	8,10

	4
	Vetrolov
	1,87

	5
	Garderoba
	18,89

	6
	Jasli – igralnica 2
	44,90

	7
	Sanitarije
	5,00

	8
	Hodnik
	5,75

	9
	Pralnica
	7,20

	10
	Tuš – osebje
	1,18

	11
	WC – osebje
	1,01

	JASLI SKUPAJ
	133,46

	

	
	Vezni hodnik - vetrolov
	19,60

	SKUPAJ 
	677,06


2.4 Razlogi za investicijsko namero
Upoštevajoč energetsko potratnost stavbe enote vrtca za izvajanje vzgojno izobraževalnega programa predšolske vzgoje ter hkrati obveznosti Mestne občine Maribor kot ustanoviteljice Vrtca Jadvige Golež Maribor za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje, je predlagana investicija nujna in upravičena. Glede na dejstvo, da gre za investicijo, ki zagotavlja z zakonom predpisane pogoje za izvajanje nepridobitne dejavnosti vzgojno-izobraževalnega zavoda, analiza upravičenosti v ekonomski dobi ni potrebna.

Razlog za investicijo je energijsko potratna stavba, kjer se izvaja dejavnost predšolske vzgoje in izobraževanja, kar zahteva visoka sredstva za obratovanje in vzdrževanje.

Posebej je potrebno poudariti, da je predvideno investicijo potrebno obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi in nanjo gledati tako z vidika uporabnika, kot iz vidika potreb širšega območja Mestne četrti Tabor. S tega vidika ocenjujemo naložbo kot upravičeno in koristno.

3 Cilji investicije
Glede na opredeljeno energetsko problematiko stavbe Vrtca Jadvige Golež Maribor enota Ob gozdu so cilji investicije izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe v naslednjem obsegu: 

9. Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje obravnavane stavbe;

10. Izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, ki zajema energetsko sanacijo stropa, energetsko sanacijo fasade ter vgradnjo novega energetsko učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva;
11. Izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov, ki vgradnjo toplotne črpalke za energetsko učinkovito ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode ter  izvedbo sistema prezračevanja in klimatizacije za kar je predvidena vgradnja kompaktne prezračevalne klima naprave z rekuperatorjem s pripadajočimi stropnimi konvektorji;

12. Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje;

13. Povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov;
14. Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru vzgojno izobraževalnega procesa, ki se izvaja za otroke te enote vrtca;

15. Pridobitev ustreznih površin za potrebe vrtca in ostalih programov za otroke in zaposlene v Vrtcu Jadvige Golež Maribor;

16. Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe Vrtca Jadvige Golež Maribor in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.
4 Predstavitev upoštevanih variant ter izbor optimalne variante

V tem dokumentu identifikacije investicijskega projekta so obdelane naslednje variante:

· varianta  0: »brez« investicije;

· varianta  1: z »investicijo« - energetska obnova Vrtca Jadvige Golež Maribor enota Ob gozdu.  

VARIANTA 0
Varianta 0 predvideva sprejem odločitve, da se investicija v energetsko obnovo enote vrtca ne izvede. 
V primeru, da se investicija v energetsko obnovo enote vrtca ne izvede, bi občina sicer privarčevala določena proračunska sredstva, vendar pa bi to imelo druge negativne dolgoročne posledice. Upoštevati moramo, da je obstoječa stavba bila zgrajena v letu 1970 ter stavba kot takšna ne ustreza sedanjim energetskim predpisom, njeno vzdrževanje pa pomeni velike energetske izgube in s tem povezane velike stroške za ogrevanje. Tudi obstoječe azbestno cementne (salonitne) fasadne plošče, ki predstavljajo zaključni fasadni sloj so za današnji čas nedopustne in jih je potrebno v najkrajšem možnem času zamenjati. 
VARIANTA 1
Investicija zajema:

· energetsko sanacijo ovoja stavbe v obsegu:

· sanacija stropa, ki zajema namestitev 35 cm dodatne toplotne izolacije iz kamene volne,

· sanacija toplotno izolacijske fasade in podstavka, ki zajema izvedbo kontaktne termoizolacijske fasade z izolacijo iz kamene volne v debelini 20 cm ter fasadnega podstavka z toplotno izolacijo debeline 16 cm. 

· vgradnja novega fasadnega stavbnega pohištva, ki zajema zamenjavo obstoječih oken z lesenimi okni zastekljenimi s troslojnim izolacijskih steklom.

· izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov v obsegu:

· preureditve sistema ogrevanja z vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda (raba OVE) in pripadajoče opreme in inštalacij za energetsko učinkovito ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode;

· izvedbe sistema prezračevanja in klimatizacije za kar je predvidena vgradnja kompaktne prezračevalne klima naprave z rekuperatorjem s pripadajočimi stropnimi konvektorji za ogrevanje in hlajenje dovajanega zraka in prisilno prezračevanje prostorov vključno s pripadajočo opremo in inštalacijami,

· povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov s toplotno črpalko.
Končna projektna rešitev je natančno prikazana v projektni dokumentaciji Projekta za izvedbo št. 194/12, ki ga je izdelalo podjetje IMO BIRO d.o.o. Maribor aprila 2012.

4.1 Izračuni kazalnikov  energetske učinkovitosti  po posameznem ukrepu

Z energetskimi ukrepi za Vrtec Jadvige Golež enota Ob gozdu, to je z energetsko obnovo objekta vrtec in objekta jasli, se bodo zmanjšale transmisijske izgube toplotne energije skozi ovoj objektov (fasada in strop). Vgradili se bodo energetsko učinkovitosti sistemi za izrabo obnovljivih virov energije. Zaradi predvidenih ukrepov se bo posledično znižala poraba energije in s te povezani stroški za ogrevanje ter zmanjšanje emisij CO₂. Izboljšalo se bo počutje uporabnikov v prostorih ter bivalne razmere. Učinki posameznih ukrepov so ovrednoteni in podani v spodnjih tabelah in izkazujejo velike prihranke energije. 

Merila, ki smo jih upoštevali pri izboru optimalne variante so:

1. Potrebna toplota za ogrevanje,

2. Dovedena energija za delovanje stavbe,
3. Vplivi na okolje – emisije CO2,

4. Delež obnovljivih virov energije in

5. Specifična višina investicije.

Na podlagi podatkov iz projektne dokumentacije PZI št. 194/12 in Energetske izkaznice stavbe – obstoječe stanje (priloga 5) ter Elaborata gradbene fizike za področje URE v stavbah – stanje po energetski obnovi (izdelovalec IMO BIRO d.o.o) so izračunane vrednosti o potrebni toploti za ogrevanje, potrebni dovedeni energiji za delovanje stavbe, emisije CO2 ter delež obnovljivih virov za delovanje stavbe. Uporabna površina celotne stavbe je 677,06 m2, površina stavbe brez vetrolova pa 657,46 m2.
Izračunana poraba energije obstoječega stanja znaša 164,4 kWh/m2 potrebne toplote za ogrevanje in 225,89 kWh/m2 dovedene energije za delovanje stavbe. Emisije CO2 toplogrednih plinov znašajo 54,23 kg/m2.
Izračunana poraba energije po izvedenih ukrepih energetske obnove znaša v povprečju za objekt vrtec in objekt jasli 51,20 kWh/m2 potrebne toplote za ogrevanje in 121,48 kWh/m2 dovedene energije za delovanje stavbe. Izpusti CO2 toplogrednih plinov znašajo 50,52 kg/m2. Z vgradnjo toplotne črpalke se dosega 55 % delež obnovljivih virov.
Skupni specifični prihranki pri potrebni toploti za ogrevanje znašajo za vse ukrepe skupaj 113,2 kWh/m2. Skupni prihranki pri dovedeni energiji za delovanje stavbe pa znašajo 104,4  kWh/m2. Zmanjšanje emisij CO2 po energetski obnovi vseh elementov je ocenjeno v višini 3,71 kg/m2. Specifična višina investicije je razmerje med celotnimi upravičenimi stroški za energetsko prenovo (188.700,85 €) in predvidenimi letnimi prihranki energije iz naslova energetske obnove (143.072 kWh).

Tabela: Primerjava Variante 0 in variante 1 po posameznem merilu
	Merilo
	Varianta 0 -

Sedanje stanje
	Varianta 1 - 

Stanje po

energetski obnovi
	Prihranki  po

energetski obnovi

	1. Potrebna toplota za ogrevanje 

od 150 kWh/m2/leto in več        0 točk

od 100 do 150 kWh/m2/leto      1 točka

od 50 do 100 kWh/m2/leto        2 točki

od 10 do 50 kWh/m2/leto          3 točke
	164,4  kWh/m2
0 točk
	51,20 kWh/m2
2 točki
	113,2 kWh/m2
oz. 68,88 %

	2. Dovedena energija za delovanje stavbe

od 150 kWh/m2/leto in več          0 točk

od  100 do 150 kWh/m2/leto       1 točka

od 50 do 100 kWh/m2/leto          2 točki

od 10 do 50 kWh/m2/leto            3 točke
	225,89 kWh/m2
0 točk
	121,48 kWh/m2 

1 točka

	104,4 kWh/m2
oz. 46,22 %

	3. Vplivi na okolje – emisije CO2,

od 75 kg/m2/leto in več          0 točk

od 50 do 75 kg/m2/leto          1 točka

od 25 do 50 kg/m2/leto          2 točki

od 0 do 25 kg/m2/leto            3 točke
	54,23 kg/m2
1 točka
	50,52 kg/m2
1 točka
	3,71 kg/m2      

oz. 6,84 %

	4. Delež obnovljivih virov energije

manj kot 1%                     0 točk

od 1% do 5%                    1 točka

od 5% do 10%                  2 točki

od 10% do 50% in več   3 točke
	0 %

0 točk
	55%

3 točke

	5. Specifična višina investicije

brez investicije                                                    0 točk    

od 4000 €/MWh/leto in več                            0 točk

od 1000 do 4000 €/MWh/leto                        1 točka      

manj kot 1000 €/MWh/leto                             2 točki      
	Brez investicije

0 točk
	1.319 €/MWh/leto

1 točka

	SKUPAJ TOČKE
	1 točka
	8 točk 


4.2 Izbor optimalne variante

Kot je razvidno iz zgornjih opisov v poglavju 4.1 in tabel, ki prikazujejo kazalnike energetske učinkovitosti po posameznem merilu obeh variant,  ima investicija nesporno veliko pozitivnih učinkov. Varianta 1 predstavlja s svojo energetsko učinkovitostjo zelo kvalitetno okolje za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa predšolske vzgoje otrok. Vse to so razlogi, da se je mestna občina odločila, da bo pristopila k izvedbi variante 1 to je energetska prenova stavbe Vrtca Jadvige Golež enota Ob gozdu.   

5 Opredelitev vrste investicije in ocena investicijskih stroškov

5.1 Vrsta investicije

Pri investiciji gre za energetsko prenovo, ki bo izvedena v skladu s pogoji Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS št. 93/08, 47/09 in 52/2010). Iz tega izhaja, da gre v projektu za naslednjo vrsto investicije:

· ENERGETSKA PRENOVA.
5.2 Okvirni obseg in specifikacija stroškov

5.2.1 Ocena stroškov investicije po stalni cenah

V spodnjih tabelah so predstavljeni stroški za varianto 1 (z investicijo), ki je tudi predmet tega DIIP-a.
Ocene stroškov investicije so narejene na naslednjih predpostavkah:

· Ocena stroškov za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za energetsko prenovo je določena na osnovi ponudbenega predračuna, avgust 2012 ter projekta za izvedbo št. 194/12, IMO BIRO d.o.o.
· Strošek izdelave projektne dokumentacije (idejna zasnova, PZI), je določena na podlagi realizirane pogodbe s projektantskim podjetjem IMO BIRO d.o.o.
· Strošek izdelave investicijske dokumentacije, je določen na podlagi realiziranega naročila z izdelovalcem.

· Strošek svetovalnega inženiringa vključujoč strokovni nadzor za strojno-inštalacijska in elektro-inštalacijska dela je podan na podlagi realiziranega naročila, ki ga je naročnik pogodbeno naročil v letu 2012.
· Pri izračunu investicijske vrednosti po stalnih cenah je upoštevano obdobje avgust 2012.
· Začetek izvedbe GOI del je predviden v novembru, zaključek pa v januarju 2013.

· Ker je izvedba GOI del je predvidena konec leta 2012 in v začetku letu 2013, smo oceno investicijskih vlaganj podali samo po stalnih cenah.

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah 

Tabela: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v € za obdobje avgust 2012
	Št.
	Postavka
	2012
	2013
	Skupaj v €

	Priprava in spremljanje energetske obnove stavbe

	1.
	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
	10.550,00
	 
	10.550,00

	2.
	Svetovalni inženiring 
	600,00
	1.100,00
	1.700,00

	Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove
	11.150,00
	1.100,00
	12.250,00

	 
	DDV za pripravo in spremljanje
	2.230,00
	220,00
	2.450,00

	SKUPAJ z DDV priprava in spremljanje
	13.380,00
	1.320,00
	14.700,00

	GOI dela energetske obnove stavbe

	 
	A. GOI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST 
	 

	3.
	Rušitvena dela
	6.410,00
	 
	6.410,00

	4.
	Razna gradbena in obrtniška dela
	17.506,00
	
	17.506,00

	5.
	Stavbno pohištvo
	 
	60.000,00
	60.000,00

	6.
	Fasada in toplotna izolacija stropov
	
	51.660,00
	51.660,00

	 
	B. STROJNE INSTALCIJE IN OPREMA
	 
	 
	 

	7.
	Strojne inštalacije
	21.000,00
	61.956,00
	82.956,00

	 
	D. ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA
	 
	 
	 

	8.
	Elektro inštalacije
	2.185,80
	2.791,20
	4.977,00

	Skupaj GOI dela energetske obnove (brez DDV)
	47.101,80
	176.407,20
	223.509,00

	 
	DDV za energetsko obnovo
	9.420,36
	35.281,44
	44.701,80

	SKUPAJ z DDV GOI energetske obnove 
	56.522,16
	211.688,64
	268.210,80

	SKUPAJ priprava in energetska obnova stavbe
	69.902,16
	213.008,64
	282.910,80


Naročnik Mestna občina Maribor je za realizacijo priprave investicijske in projektne dokumentacije vložil sredstva v višini 12. 660 EUR z DDV.
5.2.2 Ocena upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah
Po 1. varianti finančne konstrukcije (glej poglavje 6.7 Predvideni viri in dinamika financiranja), je predvideno sofinanciranje investicije iz sredstev Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ob predpostavki, da bo naročnik izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti.  Po tem javnem razpisu se investicija sofinancira v višini 100% celotnih upravičenih stroškov za izvedbo del energetske sanacije stavbe. Ob tem je strošek strokovnega nadzora pri gradnji priznan kot upravičen strošek v višini do največ 3% celotne investicije. Davek na dodano vrednost, stroški izdelovanja projektne in investicijske dokumentacije ter stroški rušitev, elektro instalacijskih del in nekaterih gradbenih in strojnih del niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (imenovani kot neupravičeni) in ga pokriva naročnik iz občinskega proračuna. 

Celotno investicijo smo razdelili na upravičene investicijske stroške in neupravičene stroške, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova javnega razpisa, pri čemer znašajo:    

· sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP 66,70% oz. 188.700,85 € in 
· sofinanciranje neupravičenih stroškov s strani MOM vključno z DDV-jem 33,30% oz. 94.209,95 €.
Tabela: Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah
	Št.
	Postavka
	upravičeni
	neupravičeni 
	Skupaj v €

	Priprava in spremljanje energetske obnove stavbe

	1.
	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije 
	 
	10.550,00
	10.550,00

	2.
	Svetovalni inženiring
	1.700,00
	
	1.700,00

	 
	Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove
	1.700,00
	10.550,00
	12.250,00

	GOI dela energetske obnove stavbe

	 
	A. GOI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST 
	 

	3.
	Rušitvena dela
	
	6.410,00
	6.410,00

	4.
	Razna gradbena in obrtniška dela
	5.817,75
	11.688,25
	17.506,00

	5.
	Stavbno pohištvo
	60.000,00
	 
	60.000,00

	6.
	Fasada in toplotna izolacija stropov
	51.660,00
	 
	51.660,00

	 
	B. STROJNE INSTALCIJE IN OPREMA
	 
	 
	 

	7.
	Strojne inštalacije
	69.523,10
	13.432,90
	82.956,00

	 
	D. ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA
	 
	 
	 

	8.
	Elektro inštalacije
	
	4.977,00
	4.977,00

	 
	Skupaj GOI dela
	187.000,85
	36.508,15
	223.509,00

	SKUPAJ priprava in energetska obnova stavbe (brez DDV)
	188.700,85
	47.058,15
	235.759,00

	 
	DDV
	37.740,17
	9.411,63
	47.151,80

	SKUPAJ z DDV
	226.441,02
	56.469,78
	282.910,80


6 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo
6.1 Veljavne strokovne podlage

Pri izdelavi investicijske dokumentacije so smiselno uporabljeni podatki, povzeti iz dostopne dokumentacije in usklajevanj kot sledi:

· navodila in sugestije naročnika Mestne občine Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost;

· sodelovanje z Energetsko agencijo za Podravje (Energap).
Prav tako so uporabljeni podatki iz naslednjih strokovnih podlag:

	Naziv
	Izdelovalec
	Odgovorna oseba
	Leto izdelave

	Idejna zasnova št. 194/12
	IMO BIRO d.o.o.

Partizanska 3-5

2000 Maribor
	Bojan Krajtner, univ.dipl.inž.grad. (odgovorni vodja projekta po ZGO)
	2012


	PZI št. 194/12 – drugi gradbeni načrti
	IMO BIRO d.o.o.

Partizanska 3-5

2000 Maribor
	Bojan Krajtner, univ.dipl.inž.grad. (odgovorni vodja projekta po ZGO)
	2012

	PZI št. 194/12 – načrt strojnih inštalacij in opreme
	KLIMAGEP d.o.o. cesta k Tamu 19

2000 Maribor
	Aco Vukovič univ.dipl.inž.str. (odgovorni projektant po ZGO)
	2012

	PZI št. 194/12 (12404) – načrt električnih inštalacij in električne opreme
	BP biro, Bojan Potočnik s.p.

Spodnje Jablane 7

2326 Cirkovce


	Bojan Potočnik inž. el. (odgovorni projektant po ZGO)
	2012

	PZI št. 194/12 – zasnova požarne varnosti
	Ing. Klan d.o.o.
Pušnikova 18

2000 Maribor
	Petra Geršak Klaneček, univ.dipl.inž.grad.
	2012

	PZI št. 194/12 (15/12) – varnostni načrt
	Darjan Letnik s.p.

Zagernikova ulica 12

2000 Maribor
	Darjan Letnik, var.inž. 
	2012

	PZI št. 194/12 – elaborat gradbene fizike za področje URE v stavbah
	IMO BIRO d.o.o.

Partizanska 3-5

2000 Maribor
	Bojan Krajtner, univ.dipl.inž.grad. 
	2012



6.2 Opis lokacije

http://kremen.arso.gov.si/nvatlas2/index.aspx?x1=375718.26280623604&y1=14493.318485523355&x2=512967.7060133631&y2=99493.31848552343&ix=401156&iy=45668&catprj=nvatlas.topografija

Obstoječi objekt stavbe vrtca je lociran v Mestni četrti Tabor Maribor, v Ertlovi ulici 3, na parcelnih številkah 1652 k.o. Spodnje Radvanje. Dovoz oziroma dostop do objekta je predviden preko obstoječega dovoza po Ertlovi ulici. Parkiranje za potrebe obnove stavbe je možno na dvorišču objekta. 
[image: image7.emf]
Slika: Ožja lokacija investicije

Vir: www.najdi.si

6.3 Tehnično-tehnološki opis
6.3.1 Opis obstoječega stanja 

Kompleks enote vrtca obsega dva samostoječa pritlična objekta in sicer objekt vrtca za otroke 2. starostnega obdobja z 6 igralnicami ter objekt jasli za otroke 1. starostnega obdobja z 2 igralnicama.  Objekta sta medsebojno povezana z nadkritim skupnim vhodom, ki je na severni strani izveden z zastekljeno steno.  Velikost objekta vrtec je 38,73 x 14,60 m, velikost objekta jasli je 14,07 x 10,70 m ter velikost nadkritega povezovalnega vhoda 8,18 x 4,92 x 4,0 m.
Prostori v obeh objektih se ohranijo v obstoječih gabaritih ter se ohrani obstoječa funkcionalna zasnova vseh prostorov.  Manjše spremembe so predvidene v številu okenskih odprtin, saj se nekatere odprtine zaprejo.    
Vrtec in jasli sta montažna objekta, sistem Krivaja, zgrajena leta 1970. Nosilno konstrukcijo predstavljajo leseni montažni nosilci podprti z lesenimi sohami. Temelji so pasovni betonski, na katerih je izvedena talna betonska plošča. Streha objekta je bila pred časom na novo prekrita s trapezno pločevino, na stropu je 5 cm izolacije iz mineralne volne.

Fasada objekta je izvedena iz fasadnih panelov v ustreznem rastru. Kot zaključni fasadni sloj so pritrjene azbestno-cementne (salonitne) plošče, na notranji strani pa mavčne plošče. Fasadni paneli imajo kot polnilo 10 cm heraklita. Obstoječa okna so lesena vezana, večdelna in so dotrajana. 
Tlak je cementni estrih, finalni pod v igralnicah je klasični parket, v sanitarijah je keramika, na hodnikih pa vinaz. Iz obstoječega PGD projekta (iz leta 1970) ni razvidno ali je tlak toplotno izoliran. 

Objekt ima centralno ogrevanje iz kotlovnice (kotel moči 100 KW) na lahko kurilno olje. Grelna telesa so radiatorji, cisterna prostornine 12.000 l je vkopana na območju zelenice. 

Stavba ima minimalne, neustrezne toplotne izolacije, kar povzroča visoke toplotne izgube. Zato je predlagana investicija nujna. Poudarek je na prenovi in vzpostavitvi energetsko učinkovite stavbe enote vrtca, kot je to razvidno iz projektne dokumentacije.  

6.3.2 Prikaz površin investicije

V skladu z izdelano PZI projektno dokumentacijo, št. 194/12, ki jo je izdelalo podjetje IMO BIRO d.o.o, Maribor je v spodnji tabeli podan pregled površin (v m2).
Tabela: Prikaz uporabnih površin prostorov enote vrtca 
	Zap. št. 
	Opis prostora
	Uporabna površina v m2

	VRTEC
	

	1
	Vetrolov 1
	8,25

	2
	Predprostor
	12,14

	3
	Igralnica 1
	31,38

	4
	Igralnica 2
	32,16

	5
	Sanitarije 1
	8,06

	6
	Kotiček za igro
	15,68

	7
	Sanitarije
	3,80

	8
	Hodnik 1
	11,46

	9
	Zbornica 
	16,47

	10
	Garderoba otroci
	18,29

	11
	Tuš – osebje
	3,80

	12
	WC – osebje
	1,26

	13
	Vetrolov 2
	3,80

	14
	Hodnik 2
	16,40

	13
	Igralnica 3
	52,80

	14
	Igralnica 4
	53,34

	15
	Sanitarije 2
	13,57

	12
	Hodnik 3
	13,00

	13
	Hodnik 4
	16,33

	14
	Igralnica 5
	53,40

	13
	Igralnica 6
	52,40

	14
	Sanitarije 3
	12,90

	15
	Shramba igral
	4,39

	15
	Shramba igral
	3,69

	15
	Delilna kuhinja
	24,20

	14
	Hodnik 5
	3,48

	15
	Shramba
	12,15

	15
	Vetrolov 3
	3,80

	15
	Energetski prostor
	21,60

	VRTEC SKUPAJ
	524,00

	

	JASLI
	

	1
	Hodnik
	4,06

	2
	Jasli – igralnica 1
	35,50

	3
	Svetovalna delavka
	8,10

	4
	Vetrolov
	1,87

	5
	Garderoba
	18,89

	6
	Jasli – igralnica 2
	44,90

	7
	Sanitarije
	5,00

	8
	Hodnik
	5,75

	9
	Pralnica
	7,20

	10
	Tuš – osebje
	1,18

	11
	WC – osebje
	1,01

	JASLI SKUPAJ
	133,46

	

	
	Vezni hodnik - vetrolov
	19,60

	SKUPAJ 
	677,06


6.3.3 Predvideni ukrepi za energetsko prenovo stavbe

Z investicijo so predvideni naslednji ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe: 

1. Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe;

2. Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov;

3. Ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije (OVE).

Z navedenimi ukrepi se bodo bistveno zmanjšale toplotne izgube objekta, sedanji način bo zamenjan z bolj učinkovitim, na novo bo predviden sistem prezračevanja z rekuperacijo in možnostjo hlajenja objekta. Upoštevane bodo zahteve PURES-a po vsaj 25% OVE. 

Glede na omejene finančne vire naročnika, se v sedanji prenovi stavbe ne bo posegalo v tlake objekta. 

6.3.4 Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe
SANACIJA STROPA

Na nepohodni strehi se namesti 35 cm nove dodatne toplotne izolacije iz kamene volne, pohodna območja za servisni dostop pa se izvedejo s pohodnimi ploščami oz. deskami na leseni podkonstrukciji, ki se pritrjuje na strešne nosilce (raster 1 m).

SANACIJA FASADE

Posegi v montažni nosilni sistem fasade niso možni, zato se ohranja sistem montažnih panelov v obstoječem rastru. Raster pogojuje dimenzije stavbnega pohištva, ki se ohranjajo. Manjše spremembe so pri zastekljenih stenah z vrati na zahodni fasadi objekta vrtec in severni fasadi objekta jasli, kjer se le-te znižajo na nivo okenskih odprtin. Zaprejo se tudi nekatere okenske odprtine v oziru na funkcijo posameznega prostora. S tem se še nekoliko poveča energetska učinkovitost ovoja stavbe. 

Sanacija fasade se izvede na način, da se najprej zunanji zaključni fasadni sloj azbestno-cementnih plošč odstrani in se le-te zamenjajo npr. z mavčno-vlaknenimi ploščami za zunanjo uporabo (Farmacel). Sočasno z zamenjavo plošč se obnovi-zamenja lesena podkonstrukcija, na katero se pritrjujejo nove plošče. Nato sledi izvedba kontaktne termoizolacijske fasade z izolacijo iz kamene volne debeline 20 cm (npr. sistem Weber Therm Prestige). Prav tako se dodatno izolira fasadni podstavek z ekstrudiranim polistirenom v debelini 16 cm, armiranim tankoslojnim ometom in zaključnim slojem. 

STAVBNO POHIŠTVO

Obstoječe stavbno pohištvo (okna in vrata) se zamenjajo z novim lesenim, zastekljenim s troslojnim izolacijskim steklom (steklo: 4/12/4/12/4, Ug = 0,7 W/m2K, Rw = 36 dB, okvir debeline 78 mm. Uw okna je manj ali enako 1 W/m2K). Na oknih igralnic bodo nameščene zunanje ALU žaluzije širine lamel 80 mm. Na oknih ostalih prostorov pa se namestijo notranje žaluzije. 
S projektno dokumentacijo je predvideno zmanjšanje števila oken in sicer v vsaki igralnici po 1 okno, ob tem pa osvetlitev še vedno presega predpisan standard. Zaprejo se tudi nekaj okenskih odprtin v ostalih prostorih.
6.3.5 Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija 
Vezano na tehnične pogoje in zahteve po PURES-u, upoštevanju naravne danosti stavbe ter zahteve s strani investitorja, je kot najugodnejši način za ogrevanje in hlajenje zraka izbrana varianta s toplotnimi črpalkami (izraba OVE). Spliti toplotnih črpalk zrak/voda pripravljajo ogrevano oz. hladilno vodo in so opremljene z ustrezno eletrokrmilno in regulacijsko opremo. Zamenja se energent: namesto kurilnega olja bo energent električna energija. Pri tem obstoječa priključna moč zadošča novim energetskim potrebam.
OGREVANJE
Predvideno je ogrevanje z nizko temperaturnim režimom. Ker se v danem primeru ne posega v tlake stavbe se kot grelna telesa predvidijo radiatorji. Obstoječi radiatorji bodo zamenjani z novimi (s termostatskimi ventili), ki so ustrezno dimenzionirani glede na nove toplotne karakteristike objekta in nizkotemperaturni režim. Obstoječi razvod ogrevanja se z to investicijo ohranja. Topla sanitarna voda se ogreva preko toplotne črpalke in 500 l bojlerja lociranega v energetskem prostoru. 
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
Predvideno je prisilno prezračevanje prostorov z rekuperacijo. Zrak, ki bo dovajan v prostore bo v zimskem režimu ogrevan, v letnem režimu pa hlajen. Za prezračevanje so predvidene dovodno odvodne prezračevalne naprave locirane pod stropom sanitarij, energetskega prostora in garderob. Sanitarije se prezračujejo s cevnim radialnim ventilatorjem in kanalskim razvodom. 
Klimatske naprave za pripravo zraka so nameščene pod stropom stavbe. Ventilatorski konvektor je vgrajen v kanalsko traso odvoda zraka v prostore in je obešen na stropno konstrukcijo. 

RAZVOD ZRAKA

Izmenjave zraka v prostorih so definirane glede na vrsto prostora ter usklajene s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l.RS, št. 42/02). Dovod in odvod zraka je predviden preko difuzorjev, rešetk in prezračevalnih ventilov. Razvodi so izvedeni s pomočjo kanalov, kjer so tudi predvidene regulacijske lopute.  

GRADBENI POSEGI ZA STROJNE INSTALACIJE
Gradbeni posegi predstavljajo izvedbo prebojev za prezračevanje v fasadnih stenah in stropu ter izvedbo podstavka in fizične zaščite zunanjih enot toplotnih črpalk. 
6.3.6 Finalne obdelave
Finalna obdelava stavbnega pohištva – barve okvirjev, žaluzij, polic se določi po RAL-u proizvajalca v času gradnje. Prav tako se v času gradnje določi barvni ton fasade in fasadnega podstavka ter slikanje sten in stropov po barvnih vzorcih proizvajalca.
Obstoječi dotrajani terazzo na zunanjih stopnicah pri izhodu iz igralnic in pri uličnem podestu odstrani in obnovi v enakem materialu. 

Območje toplotnih črpalk se izvede na način, da se betonski podstavek opleska z barvo za beton, kovinska zaščitna konstrukcija se izvede z vroče cinkano mrežo, kritina nadstreška pa se izvede po vzorcu izvedene strehe vrtca.  

Za ekološki otok so predvidene zamenjave kritine ter finalna obdelava sten v isti izvedbi, kot bo fasada objekta jasli. 

6.3.7 Požarna varnost objekta
Zagotavljanje požarne varnosti objekta se nanaša na ukrep obloge stropa energetskega prostora, za kar se zahteva izvedba obloge z ognjevarnimi mavčnimi ploščami (npr. Farmacel). Potrebna je tudi zamenjava obstoječih vrat z ognjeodpornimi EI30. 
6.3.8 Električne inštalacije in oprema
Električne inštalacije predvidevajo nov dovod iz obstoječe priključne elektro omare do energetskega prostora, dograditev obstoječe elektro omare, nov el. razdelilec energetskega prostora in dovode do novih porabnikov za potrebe vgrajene opreme energetsko učinkovitih sistemov, kot so le-ti predvideni v načrtu strojnih inštalacij in opreme. Po preračunu obstoječe tarifne varovalke ustrezajo predvideni konični moči objekta. 
6.4 Terminski plan izvedbe projekta
Projekt se bo izvedel v letih 2012 in 2013. V letu 2012 se je v celoti izdelala projektna dokumentacija (Idejna zasnova – marec 2012 in Projekt za izvedbo – april 2012). V septembru in oktobru 2012 se je izdelala investicijska dokumentacija - DIIP. V mesecu novembru 2012 je predvidena prijava na javni razpis za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada oz. MzIP (javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti). Po poteku razpisa pa podpis pogodbe o sofinanciranju. 

V letu 2012 se je izvedel postopek javnega naročanja za gradnjo ter bo predvidoma konec meseca oktobra podpis pogodbe z izbranim izvajalcem. Začetek izvedbe GOI del je predviden v novembru 2012. V novembru 2012 se bodo izvedla rušitvena dela, razna gradbena in obrtniška dela ter groba elektro in strojna  instalacija, v decembru  se bo izvedla nova fasada z  vgradnjo novega stavbnega pohištva. V januarju 2013 pa je predvidena vgradnja strojnih instalacije z montažo toplotnih črpalk, klima naprav in prezračevanja. Po končanju vseh del se pripravi projekt izvedenih del in se izvede kvalitetni pregled objekta. Obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo konec marca 2013.

Tabela: Terminski plan izvedbe projekta

	AKTIVNOSTI
	TERMINSKI PLAN

	Priprava projekta:

   Izdelava Idejne zasnove (IDZ)

   Izdelava projektne dokumentacije PZI

   Izdelava investicijske dokumentacije – DIIP

   Izvedba postopkov prijave na javni razpis

   Izvedba postopkov javnega naročanja za gradnjo
	marec 2012
marec 2012 – april 2012
september 2012 – oktober 2012

oktober 2012 – november 2012

julij 2012 – oktober 2012

	Gradnja:

   Gradbeno-obrtniška dela

   Strojne inštalacije

   Električne inštalacije
	november 2012 – januar 2013

november 2012 – januar 2013

november 2012 – januar 2013

	Kvalitetni pregled in prevzem
	januar 2013 


6.5 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

V sklopu načrtovanja in izvedbe investicije bodo upoštevana izhodišča varstva okolja, kot so prestavljena v naslednjih poglavjih. 
6.5.1 Energetsko varčna gradnja – učinkovitost izrabe naravnih virov

Prenova delov stavbe enote vrtca je načrtovana v skladu s smernicami trajnostne arhitekture, okoljske učinkovitosti in rabe naravnih virov, kot okolju prijazna in energetsko učinkovita gradnja. Stavba bo po obnovi predstavljala »energetsko varčen« objekt, zaradi česar se v času obratovanja stavbe pričakuje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Sedanja stavba porabi veliko energije za ogrevanje. Z vgrajenimi novimi tehnologijami se bo le-ta poraba občutna zmanjšala, s čemer se bodo zmanjšali tudi škodljivi izpusti iz obnovljene stavbe v okolje.  
6.5.2 Okoljska učinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe ter investitorja. Izvajalec del bo skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje količine končnih odpadkov. Projekt bo imel vpliv na okoljsko učinkovitost.

6.5.3 Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
Objekt enote vrtca se nahaja na enotni lokaciji. Lokacija objekta je z vidika prometne ureditve ugodna, saj se objekt nahaja v območju, ki je prometno dostopen in ima urejeno prometno infrastrukturo. V bližini stavbe je organiziran javni potniški promet in sicer vzhodno ob objekta je vzpostavljena avtobusna linija št. 2. Povezava do objekta poteka preko glavnih cestnih povezav na vzhodni strani iz Betnavske ceste in na zahodni strani iz Ulice Matije Murka in na severni strani iz Ertlove ulice. Objekt ima ustrezno urejeno parkirno infrastrukturo. 

6.5.4 Zmanjševanje vplivov na okolje

Poročilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Za obravnavani poseg v prostor pa v skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, Ur. l. RS št. 66/96 in Dopolnitev te uredbe Ur. l. RS št. 12/00, 3. člen – poglavje H) ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji izvedbe, ki bodo v največji možni meri preprečili negativne vplive objekta na okolje v času izvedbe obnove in v času obratovanja objekta z vidika: 

· varstva zraka,

· varstva pred požarom,

· varstva voda in tal,

· varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju ter

· ravnanja s komunalnimi odpadki. 

Z izdelano projektno dokumentacijo bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas obratovanja energetsko sanirane stavbe, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi objekta na okolje. V času izvedbe obnove objekta je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je predvidena obnova stavbe in območje, preko katerega je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa bodo pričakovani vplivi v času obnove le začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom del. 

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje. Upošteva se obstoječa komunalna infrastruktura (elektrika, vodovod, kanalizacija, ogrevanje) in se sorazmerno prilagodi.

Varstvo zraka: v skladu z Odlokom o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor (MUV 13/98), se obravnavana parcela nahaja v III. območju onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije škodljivih snovi v zraku nad mejnimi, vendar pod kritičnimi.

Varstvo pred hrupom: v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, se obravnavana parcela nahaja v III. območju.

Varstvo voda: v skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode, se obravnavana parcela nahaja izven varstvenih pasov.
Varstvo pred požarom: skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji rekonstrukcij in vzdrževanju objektov (Ur.l. RS, št. 71/93), so upoštevani ustrezni ukrepi za varnost pred požarom.

V nadaljevanju so vplivi na okolje bolj specifično opisani. 
Emisije snovi v zraku

Onesnaževanje zraka med obnovo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv omejen le na čas del in zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da bo vpliv zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano prašenje. Dovoljene vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02, 18/03). S tega vidika bo potrebno makadamske površine in ostala žarišča prahu redno močiti, s čimer bo mogoče preprečiti širjenje prahu. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja v času izvajanja del, kar bo predvsem posledica povečanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov), ki bodo odvažali in dovažali material.

Vpliv na tla in vode

Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del. Takrat je mogoče na območju pričakovati povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, lahko pride do razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bo potrebno onesnaženo zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo zemljo bo moralo odvoziti pooblaščeno podjetje, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov.

Ocenjujemo, da je mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko. Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bo moralo biti skladno s Pravilnikom o tem kako morajo biti zgrajena in opremljena  skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Ur. l. SRS. št. 3/79). 

Emisije hrupa

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. 

Po izgradnji se območje zazidalnega načrta obravnava kot mešano poslovno - stanovanjsko območje, ki po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05) spada v III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60db) in nočnih ravni hrupa (50db). Izvedba športno rekreativnih prireditev mora biti, razen če ni organizirana kot program vrtca, vezana na čas izven trajanja pouka. 

Odpadki

V času izvedbe bodo izvajalci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri svojem delu upoštevali Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004-ZVO-1), ki določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. 

V času izvajanja samih gradbenih del je mogoče pričakovati nastanek manjše količine nevarnih odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Tovrstni nevarni odpadki obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno zbirati ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi. 

V kolikor hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, morajo izvajalci del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

Investitor mora pred začetkom izvajanja gradbenih del zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov, njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

6.6 Kadrovsko-organizacijska shema

V šolskem letu 2012/13 je v vzgojno-varstvenem zavodu predšolske vzgoje v Mestni četrti Tabor, ki je organizirana v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jadvige Golež Maribor, vključeno 368 otrok, od tega 126 otrok v enoti Ob gozdu.  

Na osnovi opredeljenega števila otrok in oddelkov je v skladu z določili Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/2005, 82/2005, 76/2008, 77/2009, 102/2009) v šolskem letu 2012/13 v enoti Ob gozdu zaposleno naslednje število delavcev (podatki so pridobljeni s strani upravljavca investicije): 
	Delovno mesto
	Število zaposlenih

	Pomočnica ravnateljice
	1

	Svetovalna delavka 
	0,25

	Vzgojiteljica
	7

	Org. prehrane in ZHR
	0,25

	Pomočnica vzgojiteljice
	10,50

	Administrativno – računovodski delavci
	0,75

	Vzdrževalec - hišnik
	0,5

	Kuharsko osebje
	1

	Perica – šivilja
	0,5

	Čistilka
	1

	Skupaj
	22,75


Število zaposlenih se zaradi načrtovane investicije ne bo spremenilo, saj investicija ni posledica povečanega števila vpisanih otrok v enoto vrtca, temveč izhaja iz potrebe po izboljšanju energetske učinkovitosti in obnove stavbe enote vrtca. 

Za izvedbo predmetne investicije ni izdelana posebna študija izvajanja investicije, saj naročnik za izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti.

Naročnik predvideva, da bo izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju investicije (storitve svetovalnega inženiringa), ki jih ne bo izvajal sam (strokovni nadzor), poveril za to usposobljeni organizaciji, ki bo izbrana na osnovi javnega naročila. 
6.7 Predvideni viri in dinamika financiranja 

Predvidene vire financiranja smo podali variantno. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz vira Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. Upoštevane so stalne cene, saj se bo investicija izvajala manj kot eno leto. 
Varianta 1

V varianti 1 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. viri financiranja: 

· Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in 
· proračun Mestne občine Maribor.
Vire financiranja smo razdelili glede na upravičene in neupravičene stroške in jih okvirno razdelili na naslednje: 

· 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe GOI del za energetsko sanacijo stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa v skupni višini  188.700,85 € oz. 66,70 % in 

· sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, kamor sodijo: stroški DDV-ja ter stroški izdelovanje projektne in investicijske dokumentacije v skupni višini  94.209,95 € oz. 33,30 %.

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih, za varianto 1.

Tabela: Viri financiranja po stalnih cenah (varianta 1)
	Viri financiranja
	2012
	2013
	Skupaj
	v % skupaj

	MzIP - upravičeni stroški
	15.138,27
	173.562,58
	188.700,85
	66,70

	Mestna občina Maribor 
	54.763,89
	39.446,06
	94.209,95
	33,30

	Skupaj
	69.902,16
	213.008,64
	282.910,80
	100,00


Varianta 2

V varianti 2 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. vir financiranja: 

· proračun Mestne občine Maribor.
Celotna investicija v višini 282.910,80 €, bo po tej varianti financirana iz: 

· 100 % financiranja s strani občinskega proračuna oz. 282.910,80 €.
Naslednja tabela prikazuje vir financiranja po letih, za varianto 2.

Tabela: Vir financiranja po stalnih cenah (varianta 2)
	Viri financiranja
	2012
	2013
	Skupaj
	v % skupaj

	Mestna občina Maribor
	69.902,16
	213.008,64
	282.910,80
	100,00

	Skupaj
	69.902,16
	213.008,64
	282.910,80
	100,00


7 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije s časovnim načrtom
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/2006) določa pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-te.

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) se je izkazalo, da je investicija v energetsko prenovo stavbe Vrtca Jadvige Golež Maribor enota Ob gozdu smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah z DDV ne presega mejne vrednosti 500.000 evrov, zato po Uredbi razen DIIP-a ni potrebno pripraviti ostale investicijske dokumentacije.
Za izvedbo projekta je že pripravljena projektna dokumentacija. Idejna zasnova in Projekt za izvedbo (PZI) sta bila izdelana v letu 2012. Po potrditvi DIIP-a se bo naročnik v novembru 2012 prijavil na javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. V letu 2012 se bodo izvedli postopki javnega naročanja za izbor izvajalca GOI del. Energetska sanacija in obnova dela stavbe je predvidena v novembru in decembru 2012 in januarju 2013.   
8 Zaključek 

V dokumentu sta predstavljeni dve varianti. Kot optimalna varianta se je izkazala varianta 1, ki predvideva energetsko prenovo stavbe Vrtca Jadvige Golež Maribor enota Ob gozdu.

V sklopu investicije je predvidena energetska sanacija stavbe enote vrtca v skupni velikost 677,06 m2 neto uporabnih površin. Investicija znaša 282.910,80 € po stalnih cenah z vključenim DDV. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo po varianti 1 sredstva iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter občinska sredstva ter po varianti 2 proračunska sredstva Mestne občine Maribor. 

Zaključek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je ta, da je k izvedbi investicije nujno in smiselno pristopiti.

PRILOGE

Priloga 1: Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež enota Ob gozdu, PZI: Situacija

Priloga 2: Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež enota Ob gozdu, PZI: Tloris vrtca, jasli - obstoječe
Priloga 3: Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež enota Ob gozdu, PZI: Tloris vrtca, jasli 

Priloga 4: Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež enota Ob gozdu, PZI: Prerez A-A,Prerez     B-B
Priloga 5: Energetska izkaznica za obstoječe stanje enote vrtca za objekt vrtec in jasli
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