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NASLOV GRADIVA:
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GRADIVO PRIPRAVIL: 
ENERGO-MAKS, d o.o.



Mestna uprava Mestne občine Maribor


GRADIVO PREDLAGA: 
Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne 27.12.2012
v funkciji župana podžupan Milan MIKL
POROČEVALKA: 
Brigita GAJZER PLIBERŠEK, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
PREDLOG SKLEPA:   
1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta  Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravilo podjetje ENERGO-MAKS d.o.o., Zgornja Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.
2. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.
          
Po pooblastilu št. 02003-61/2010 z dne  27.12.2012 

                      v funkciji župana podžupan 

Milan MIKL

Prilogi:

· Dokument identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor, 
· Uvodna obrazložitev Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
Obr.: 0401-22
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Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA- DIIP
Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor
	Gradivo pripravil:

ENERGO-MAKS, d.o.o., Zg. Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice
	Mag. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž.
Direktorica


	(Podpis in žig na gradivu)




Gradivo pregledal:

	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo  in raziskovalno dejavnost
	Brigita GAJZER PLIBERŠEK

Direktorica urada

Jolanda  BIZJAK

Sodelavka za investicije

Marjeta FINSTER 

Vodja sektorja za vzgojo

	


Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

-




-

	
	
	

	
	
	


	Gradivo pregledala direktorica mestne uprave 


	dne: _______________
	_________________________

	Gradivo pregledal podžupan 


	dne:_______________
	_________________________

	Gradivo pregledal in odobril župan 


	dne: _______________
	_________________________

podpis (kabinet župana)

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	dne: _______________
	________________________
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Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
	    


Številka:   41101–0261/2012
Datum:      20.2.2013
	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

ENERGETSKA OBNOVA ENOTE FOCHEVA VRTCA JOŽICE FLANDER MARIBOR


	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor




1.   UVOD

Investicija v energetsko sanacijo objekta enota Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor je potrebna za zagotovitev ustreznih, s predpisi določenih, prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica javnih vrtcev na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo vrtcev ter prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v skladu s predpisi. 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 1.2.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo  osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti s sredstvi evropske kohezijske politike. S predlagano investicijo, ki vključuje energetsko sanacijo fasade, poševne strehe nad ogrevanim podstrešjem in stavbnega pohištva, bo Mestna občina Maribor kandidirala na omenjena sofinancerska sredstva v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. 

2.  NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA    PROJEKTA
2.1 Stanje obstoječega objekta enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor 

Vrtec Jožice Flander Maribor izvaja organizirano vzgojno varstvo otrok v treh  lokacijsko ločenih enotah: enota (uprava) Focheva – Focheva ulica, enota Vančka Šarha – na ulici Moša Pijade in Smoletovi ulici ter enota Razvanje – na Razvanjski cesti. Predmet investiranja oziroma operacije je izvedba energetske sanacije fasade, poševne strehe nad ogrevanim podstrešjem in stavbnega pohištva v enoti Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor. Vrtec obsega dva pritlična objekta, Veveriček in Sapramiško ter večnadstropni objekt Žvrgolišče (klet, pritličje, nadstropje in mansarda). Objekt Veveriček je bil zgrajen leta 1977, gradnja je montažna, sistema Marles. Objekt Sapramiška je bil zgrajen leta 1975, prav tako montažna gradnja, sistem Marles. Objekt Žvrgolišče je bil zgrajen leta 1981 in je klasično zidan.

Glede na energetsko problematiko stavb enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor so temeljni cilji investicije izvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe v naslednjem obsegu: 
1. Izboljšanje toplotnih karakteristik in prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje konstrukcijske sestave stanja fasade, poševne strehe nad ogrevanim podstrešjem in stavbnega pohištva na ovoju stavbe;

2. Doseganje manjših energetskih izgub zaradi obnove fasade, menjave oken in namestitve dodatne izolacije na poševni strehi nad neogrevanim podstrešjem;

3. Izvajanje ustreznih energetskih ukrepov na ovoju javne stavbe;

4. Izboljšanje kakovosti ovoja objekta;

5. Zagotavljanje okolju prijaznih in energetsko učinkovitih prostorskih pogojev otrokom in zaposlenim v enoti Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor, v okviru vzgojno - izobraževalnega procesa;

6. Doseganje energetske učinkovitosti z energetsko obnovo fasade;
7. Doseganje energetske učinkovitosti z energetsko obnovo poševne strehe nad ogrevanim podstrešjem – polaganje dodatne izolacije;
8. Zamenjava stavbnega pohištva, ki zajema odstranitev obstoječih in vgradnjo novih toplotno izolacijskih oken;
2.2 Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so stroški investicije ocenjeni po stalnih cenah v EUR za obdobje januar 2013 in tekočih  cenah v EUR za obdobje september 2014. Pri izračunu investicijske vrednosti po stalnih cenah smo upoštevali cene iz obdobja januar 2013. Ker je izvedba obnove predvidena v letu 2014, smo podali oceno investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah. Navedena so tudi izhodišča, na osnovi katerih je ocena pripravljena.

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v EUR za obdobje januar 2013 in tekočih cenah v EUR za obdobje september 2014:

	Št.
	Postavka
	        Stalne cene v EUR
	
	    Tekoče cene v EUR
	

	
	
	2013
	2014
	Skupaj
	2013
	2014
	Skupaj

	Priprava in spremljanje energetske obnove
	

	1.
	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
	10.960,00
	6.000,00
	16.960,00
	10.960,00
	6.196,56
	17.156,56

	2.
	Svetovani inženiring ter projektantski in gradbeni nadzor
	0,00
	10.998,73
	10.998,73
	0,00
	11.359,04
	11.359,04

	 
	Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove
	10.960,00
	16.998,73
	27.958,73
	10.960,00
	17.555, 60
	28.515,60

	Investicijsko vzdrževalna dela energetske obnove
	

	
	A. SAPRAMIŠKA
	
	
	
	 

	3.
	Rušitvena dela
	0,00
	1.402,36
	1.402,36
	0,00
	1.448,30
	1.448,30

	4.
	Okna in okenski elementi z vrati
	0,00
	29.148,84
	29.148,84
	0,00
	30.103,76
	30.103,76

	5.
	Fasada
	0,00
	36.468,30
	36.468,30
	0,00
	37.663,00
	37.663,00

	6.
	Strop
	0,00
	11.223,86
	11.223,86
	0,00
	11.591,55
	11.591,55

	7.
	Tlaki
	0,00
	1.916,08
	1.916,08
	0,00
	1.978,85
	1.978,85

	8.
	Ostalo
	0,00
	2.193,00
	2.193,00
	0,00
	2.264,84
	2.264,84

	9.
	Slikopleskarska dela
	0,00
	2.580,00
	2.580,00
	0,00
	2.664,52
	2.664,52

	
	B. VEVERIČEK
	
	
	
	
	
	

	10.
	Rušitvena dela
	0,00
	1.396,94
	1.396,94
	0,00
	1.442,70
	1.442,70

	11.
	Fasada
	0,00
	36.332,85
	36.332,85
	0,00
	37.523,11
	37.523,11

	12.
	Strop
	0,00
	7.918,02
	7.918,02
	0,00
	8.177,41
	8.177,41

	13.
	Tlaki
	0,00
	1.357,08
	1.357,08
	0,00
	1.401,54
	1.401,54

	14.
	Ostalo
	0,00
	2.193,00
	2.193,00
	0,00
	2.264,84
	2.264,84

	15.
	Slikopleskarska dela
	0,00
	2.580,00
	2.580,00
	0,00
	2.664,52
	2.664,52

	
	C. ŽVRGOLIŠČE
	
	
	
	
	
	

	16.
	Rušitvena dela
	0,00
	12.772,03
	12.772,03
	0,00
	13.190,44
	13.190,44

	17.
	Fasada in strehe
	0,00
	130.094,78
	130.094,78
	0,00
	134.356,69
	134.356,69

	18.
	Strop v objektu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19.
	Balkoni in vhodna podesta
	0,00
	13.001,48
	13.001,48
	0,00
	13.427,41
	13.427,41

	20.
	Alu dela z zasteklitvijo
	0,00
	73.633, 20
	73.633, 20
	0,00
	76.045,42
	76.045,42

	21.
	Slikopleskarska dela
	0,00
	412,80
	412,80
	0,00
	426,32
	426,32

	
	Skupaj investicijsko vzdrževalna dela
	0,00
	366.624,62
	366.624,62
	0,00
	378.635,22
	378.635,22

	SKUPAJ priprava in energetska obnova (brez DDV)
	10.960,00
	383.623,35
	394.583,35
	10.960,00
	396.190,82
	407.150,82

	 
	DDV
	2.192,00
	76.724,67
	78.916,67
	2.192,00
	79.238,16
	81.430,16

	SKUPAJ z DDV
	13.152,00
	460.348,02
	473.500,02
	13.152,00
	475.428,98
	488.580,98


Predvideni viri in dinamika financiranja
Predvidene vire financiranja smo podali variantno. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. viri financiranja: 

· Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP) in 

· proračun Mestne občine Maribor.

Vire financiranja smo razdelili glede na upravičene in neupravičene stroške in jih okvirno razdelili na naslednje: 

· 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe investicijsko vzdrževalnih del za energetsko sanacijo stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora v skupni višini  309.707,34 EUR oziroma 63,39 % in 

· sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP), kamor sodijo  stroški DDV-ja, 15% upravičenih stroškov investicije, stroški izdelovanja projektne in investicijske dokumentacije, v skupni višini 178.873,64 EUR oziroma 36,61 %.

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih, za varianto 1.

	Viri financiranja
	2013
	2014
	Skupaj v €
	v % skupaj

	MzIP - upravičeni stroški
	0,00
	309.707,34
	309.707,34
	63,39

	Mestna občina Maribor
	13.152,00
	165.721,64
	178.873,64
	36,61

	Skupaj
	13.152,00
	475.428,98
	488.580,98
	100,00


Varianta 2

V varianti 2 je predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. vir financiranja: 

· proračun Mestne občine Maribor.

Celotna investicija v višini 488.580,98 €, bo po tej varianti financirana iz: 

· 100 % financiranja s strani občinskega proračuna oz. 488.580,98 €.

Naslednja tabela prikazuje vir financiranja po letih, za varianto 2.

	Viri financiranja
	2013
	2014
	Skupaj v €
	v % skupaj

	Mestna občina Maribor
	13.152,00
	475.428,98
	488.580,98
	100,00

	Skupaj
	13.152,00
	475.428,98
	488.580,98
	100,00


2.3 Terminski plan izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v letu 2014. V letu 2013 je bil izdelan projektantski popis del s projektantskim preračunom. V januarju 2013 se je izdelala investicijska dokumentacija - DIIP ter tehnična dokumentacija. V mesecu februarju 2013 je predvidena prijava na javni razpis za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada oziroma MzIP (Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012/87-MZIP). Po poteku razpisa pa podpis pogodbe o sofinanciranju. 

Ko bodo zagotovljena sredstva, se bo izvedel postopek javnega naročila za izbor izvajalca. Po uvedbi izvajalca v delo se bo predvidoma v začetku junija 2014 začela izvedba energetske sanacije objekta. Po končanju vseh del se pripravi projekt izvedenih del in se izvede kvalitetni pregled in prevzem objekta. Obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo meseca  septembra leta 2014. 

3.   PREDLOG  SKLEPA

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta  Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravilo podjetje ENERGO-MAKS d.o.o., Zgornja Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.

2. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Energetska obnova enota Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti.
Pripravila:

Brigita GAJZER PLIBERŠEK

Marjeta Finster

          Direktorica urada 
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