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Številka: 41101-243/2012

Datum:   10. 5. 2013

	INVESTICIJSKI PROGRAM
Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor

	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1. UVOD

1.februarja 2013 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavilo javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. (v nadaljevanju: javni razpis). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov energetske sanacije obstoječih stavb osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti in sicer energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken). 

Mestna občina Maribor je na javni razpis prijavila operacijo »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor. 

Rok prijave je bil izredno kratek (28. februar). Ker so strokovne službe Mestne občine Maribor, zaradi predmeta sofinanciranja in pogojev razpisa, lahko pristopile k izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) šele po objavi razpisa, je bil DIIP za predlagano investicijo predložen v sprejem mestnemu svetu na dopisni seji.  DIIP »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor« je bil sprejet na 8. dopisni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je potekala od 21. do 25. februarja 2013. Investicijska dokumentacija (DIIP-i), izdelana in potrjena na mestnem svetu in uvrstitev operacij v Načrt razvojnih programov 2013 – 2016 so bili sestavni del prijave na javni razpis. 

3. maja 2013 je na Mestno občino Maribor prispel poziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor  za dopolnitev vloge z nazivom operacije »Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor«.
Vednost investicije po stalnih cenah presega mejno vrednost 500.000 evrov, zato je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ zraven DIIP-a potrebno pripraviti tudi investicijski program.

2. Predmet investiranja
Na območju Mestne občine Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/13 je v vse osnovne šole vključenih 7.320 učencev. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2012/13 vključenih 83 udeležencev.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter ustrezne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Mestna občina Maribor je tudi lastnica objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč, kjer šole izvajajo osnovnošolsko dejavnost.

OŠ Ludvika Pliberška Maribor v šolskem letu 2012/13 obiskuje 506 učencev v 22 oddelkih, skupno je zaposlenih 67 delavcev.

Učenci in zaposleni, ki obiskujejo OŠ Ludvika Pliberška Maribor, se soočajo z energetsko neustrezno urejenimi prostorskimi pogoji. Upoštevajoč dotrajanost in energetsko neučinkovitost obstoječe fasade, neobnovljenega zunanjega stavbnega pohištva in neustrezno izoliranega stropa proti neogrevanemu podstrešju ter hkrati obveznost Mestne občine Maribor kot ustanoviteljice OŠ Ludvika Pliberška Maribor za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole, je predlagana investicija nujna in upravičena. 
V okviru investicije (operacije) je predvidena energetska obnova stropa proti neogrevanemu podstrešju šolske stavbe, energetska obnova fasade celotne šolske stavbe ter menjava zunanjega stavbnega pohištva.
3. NEKAJ OSNOVNIH POUDARKOV IZ INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
3. 1   Razlogi za investicijsko namero
Najstarejši objekt OŠ Ludvika Pliberška Maribor je bil zgrajen leta 1874, nato pa se je šola postopno dograjevala in prenavljala: objekt, zgrajen leta 1874 je bil delno prenovljen v notranjosti leta 2000, leta 1974 in leta 1987 pa sta bila dozidana še dva objekta.

Zaradi izredno slabega stanja stavbnega pohištva na ovoju stavbe je bilo v letu 2000 zamenjanih nekaj oken. Že zamenjana okna niso predmet obravnavane investicije. Fasada, strop proti neogrevanemu podstrešju ter okna in vrata na ovoju, ki so predmet te investicije, še niso bila celostno obnovljena. 

Obstoječe fasadne stene so različnih debelin. Podstrešni prostori niso izolirani, stara okna in vrata na ovoju stavbe so lesena. Obstoječa okna in vrata so dotrajana in energetsko neučinkovita ter ne ustrezajo sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb.   

Glede na podane ugotovitve je investicija v energetsko obnovo fasade, neizoliranega stropa proti neogrevanemu podstrešju in zunanjega stavbnega pohištva šolske stavbe, potrebna in nujna. Osnovni namen energetske sanacije je uvedba ukrepov za zmanjšanje energetskih izgub.

3. 2  Vsebina predlagane investicije 

Predlagana investicija zajema ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti fasade, stropa proti neogrevanemu podstrešju, oken in vrat na ovoju stavb:

· energetsko obnovo stropa proti neogrevanemu podstrešju šolske stavbe II. in III. faze gradnje in poševne strehe nad učilnicami stavbe I. faze, ki zajema izdelavo toplotne izolacije stropa s paro zapornim in paro propustnim slojem; 

· energetsko obnovo fasade šolske stavbe, ki zajema izdelavo energetsko učinkovite fasade s toplotno izolacijo in zaključnim fasadnim slojem;

· menjavo zunanjega stavbnega pohištva (oken in vrat), ki zajema odstranitev obstoječih elementov stavbnega pohištva, vključno z okenskimi policami, ter vgradnjo novih toplotno izolacijskih oken z okenskimi policami in vgradnjo vrat.
3. 3  Cilji investicije

Glede na opredeljeno problematiko OŠ Ludvika Pliberška Maribor, so cilji investicije naslednji: 
1. Izboljšanje toplotnih karakteristik in prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje konstrukcijske sestave fasade, zunanjega stavbnega pohištva ter stropa proti neogrevanemu podstrešju šolske stavbe in poševne strehe nad učilnicami;

2. Izvedeni ustrezni energetski ukrepi na ovoju šolske stavbe;

3. Zagotovitev okolju prijaznih in energetsko učinkovitih prostorskih pogojev učencem in zaposlenim OŠ Ludvika Pliberška, v okviru vzgojno – izobraževalnega procesa;

4. Doseganje energetske učinkovitosti z energetsko obnovo fasade s toplotno izolacijo debeline 16 cm in zaključnim fasadnim slojem;

5. Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, ki zajema odstranitev obstoječih in vgradnjo  novih toplotno izolacijskih oken in vrat;

6. Poiskati najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno - izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Ludvika Pliberška Maribor in pri tem upoštevati načela racionalnosti.
3. 4  Ocena prihrankov energije
Obnova fasade, prenove stropa proti neogrevanemu podstrešju ter menjava oken in vrat na ovoju šolske stavbe je načrtovana v skladu s smernicami trajnostne arhitekture, okoljske učinkovitosti in rabe naravnih virov, kot okolju prijazna in energetsko učinkovita gradnja. Fasada, prenovljen strop, nova okna in vrata na ovoju šolske stavbe bodo po obnovi predstavljali »energetsko varčen« konstrukcijski element, zaradi česar se pričakuje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Z vgrajenimi toplotno - izolativnimi materiali se bo poraba energije občutno zmanjšala, s čemer se bodo zmanjšali tudi škodljivi izpusti iz obnovljene stavbe v okolje.  

Na podlagi podatkov iz projektantskega popisa so bili izračunani prihranki po energetski obnovi:

	Merilo
	Varianta 0 -

Sedanje stanje
	Varianta 1 - 

Stanje po

energetski obnovi
	Prihranki  po

energetski obnovi

	1. Potrebna toplota za ogrevanje 
	133,08 kWh/m2
	41,52 kWh/m2
	91,56  kWh/m2
oz. 75,34%.

	2. Dovedena električna energija
	28,79 kWh/m2
	28,79 kWh/m2
	0 kWh/m2
oz. 0 %

	3. Vplivi na okolje – emisije CO2
	41,74 kg/m2
	10,29 kg/m2
	31,45 kg/m2
oz. 75,34 %


3. 5  Ocena stroškov investicije, predvidena dinamika investiranja in     

    predvideni viri za pokritje investicijskih stroškov

Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Izvedba investicije je predvidena v letih 2014 in 2015, zato je podana ocena investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah. Opredelitev investicije s popisi investicijsko vzdrževalnih del je bila opravljena v letu 2012, izvedba pa je predvidena v letu 2014 in 2015. Ocena stroškov investicije po stalnih cenah je izdelana na osnovi cen v oktobru 2012. Pri preračunu vrednosti iz stalnih v tekoče cene je upoštevan preračun na leto 2015 na osnovi UMAR-jeve »Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2012« (ponderirana  rast v % za leto 2015 je 6,080 %).
	Št.
	Postavka
	Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah
	Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah

	1.
	Svetovalni inženiring ter projektantski in gradbeni nadzor
	22.434,58
	23.553,13

	 
	Skupaj priprava in spremljanje energetske obnove
	22.434,58
	23.553,13

	 
	A. GOI ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST 

	2.
	Rušitvena dela
	25.574,85
	26.748,74

	3.
	Gradbena dela 
	187.478,26
	196.083,51

	4.
	Fasaderska dela
	198.682,31
	210.762,19

	5.
	Stavbno pohištvo – okna in vrata
	227.142,27
	237.568,10

	6.
	Obrtniška dela - krovsko kleparska dela 
	95.487,00
	99.869,85

	7.
	Instalacijska dela - strelovod 
	13.454,70
	14.072,27

	 
	Skupaj GOI dela
	747.819,39
	785.104,66

	SKUPAJ priprava in energetska obnova (brez DDV)
	770.253,97
	808.657,79

	 
	DDV
	154.050,79
	161.731,56

	SKUPAJ z DDV
	924.304,76
	970.389,35


Predvideni viri financiranja 

V predlaganem  DIIP-u so prikazani predvideni viri financiranja v dveh variantah. Prva varianta predvideva financiranje iz dveh virov in sicer iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ter iz občinskih virov Mestne občine Maribor. Druga varianta predvideva financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor.

Varianta 1

V varianti 1 je predvideno sofinanciranje investicije iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) ob predpostavki, da bo naročnik izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol. 

Viri financiranja so razdeljeni glede na upravičene in neupravičene stroške v skladu s pogoji razpisa: 
· 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov s strani MzIP, kamor spadajo stroški izvedbe GOI del za energetsko sanacijo šolske stavbe ter stroški svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora v skupni višini  671.383,33 EUR oziroma 69,19 % in 

· sofinanciranje stroškov s strani MOM, ki niso zajeti v sofinanciranje iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, kamor sodijo  stroški DDV-ja, 15% upravičenih stroškov investicije, stroški izdelovanja projektne in investicijske dokumentacije, ter (delno) stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del v skupni višini 299.006,02 EUR oziroma 30,81 %.
	Viri financiranja
	2014
	2015
	Skupaj v €
	v % skupaj

	MzIP - upravičeni stroški
	486.861,04
	184.522,29
	671.383,33
	69,19

	Mestna občina Maribor
	223.026,25
	75.979,77
	299.006,02
	30,81

	Skupaj
	709.887,29
	260.502,06
	970.389,35
	100,00


Varianta 2

V varianti 2 je predvideno, da se celotna investicija financira iz proračuna Mestne občine Maribor.

	Viri financiranja
	2014
	2015
	Skupaj v €
	v % skupaj

	Mestna občina Maribor
	709.887,29
	260.502,06
	970.389,35
	100,00

	Skupaj
	709.887,29
	260.502,06
	970.389,35
	100,00


3. 6
Predvideni terminski plan izvedbe investicije

Energetska sanacija in obnova delov stavbe je predvidena v letu 2014 in 2015.   

4. PREDLOG SKLEPOV:   


1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Investicijski program Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravil ENERGO-MAKS d.o.o., Zg. Pristava 26, 3210 Slovenske Konjice.
2. Mestni svet Mestne občine Maribor pooblašča župana za potrditev vseh nadaljnjih dopolnitev in sprememb investicijskega programa, ki bi bile potrebne zaradi zahtev kandidature na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.
Pripravila:
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