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GRADIVO                   
Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna,
PRIPRAVILA:             
INKA d.o.o. gradiška 324, 2211 Pesnica pri Mariboru (dr. Alojz Križman)
GRADIVO 

PREDLAGA:               
dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor  


POROČEVALEC: 
Teobald Pajnik – skrbnik projekta 
                              

INKA d.o.o. (dr. Alojz Križman )
PREDLOG SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »PRENOVA STARE TRIBUNE OSREDNJEGA PRIREDITVENEGA  STADIONA  LJUDSKI VRT V MARIBORU
Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje novega projekta v načrtu razvojnih programov (NRP) v okviru proračunske postavke 103425.

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

dr. Andrej Fištravec
Priloga: 

· Obrazložitev
· DIIP 
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MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Služba za razvojne projekte in investicije

- projektna pisarna
	    


Številka:  41101-224/2012
Datum:
13.12.2013
	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):
»PRENOVA STARE TRIBUNE OSREDNJEGA PRIREDITVENEGA  
STADIONA  LJUDSKI VRT V MARIBORU«


	             Obrazložitev za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor




1. Pravna podlaga
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.  

2. Razlogi za sprejem

Ljudski vrt v Mariboru je najstarejši urbani športni park v Sloveniji in predstavlja simbol mesta. Nogometni stadion , ki je v sklopu celovitega športnega parka Ljudski vrt in je bil v prvotni obliki predan svojemu namenu že leta 1952, je v zgodovini ne le mariborskega temveč tudi slovenskega športa bil deležen vrste izjemnih prireditev. Leta 1962 je bila za gledalce zgrajena znamenita stara tribuna z ločno konstrukcijo, ki je sliko Ljudskega vrta ponesla daleč po svetu. Današnjo izjemno arhitekturno obliko in funkcionalno podobo je stadion dobil v dveh fazah izgradnje v obdobju 2006 do 2011.
V letih 2006-2008( I. faza), v letih 2009-2011( II. faza)  so bile na novo zgrajene severna,vzhodna in južna tribuna ter vsa potrebna infrastruktura osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt, ki ob vsej sodobni infrastrukturi zagotavlja dodatnih 8.500 novih sedežev  na pokritih tribunah. Ob tej izgradnji je potrebno izpostaviti dejstvo,da je stadion bil ves čas v funkciji.Za popolno obnovo tega reprezentančnega objekta, ki je prejel tudi številna arhitekturna priznanja, je nujno potrebno izvesti še celovito prenovo stare (zahodne)  tribune , ki je bila zgrajena leta 1962(torej pred več kot 50 leti) in s svojo znamenito armirano-betonsko ločno konstrukcijo predstavlja za tiste čase izjemen gradbeni dosežek, ki je kot tak tudi arhitekturno zaščiten. Po več kot 50 letih uporabe je objekt v izjemno slabem stanju , armatura močno korodirana, ob razpetini loka 138 m je sedanje stanje varnostno močno vprašljivo.

Objekt stare tribune( zahodna tribuna), je objekt, ki zaradi svoje tehnične varnosti, zaradi varnostnih in sanitarnih zadev, neprimernosti prostorov za izvajanje športne vzgoje in vadbe številnih športnih društev, neustreznih dostopov in izhodov, neustrezne komunikacijske in informacijske infrastrukture , ni več primeren za uporabo. 

Objekt stare tribune predstavlja sicer arhitekturno dediščino mesta, vendar je po 50. letih uporabe zastarel in tehnično ter varnostno v stanju, ki ne dovoljuje več njegove uporabe, ki bi bila primerna današnjim standardom. Mestna občina Maribor in Zveza mariborskih športnih društev Branik kot lastnika in upravljavca sta tako dolžna storiti vse, da se objekt v celoti prenovi. V nasprotnem je objekt, ki ne odgovarja več osnovnim standardom, potrebno v zelo kratkem času izločiti iz javne uporabe.

3. Namen investicije

Namen te investicije je priprava ustreznih prostorskih in tehničnih pogojev, ki so nujni za posodobitev nogometnega stadiona v skladu z standardi in predpisi, ki omogočajo nemoteno športno vadbo in organizacijo večjih domačih in mednarodnih tekmovanj.  

Glede na vse analize in prikaze v  DIIP izhaja neizpodbitno dejstvo , da je  investicija v  prenovo objekta stare (zahodne) tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt za izvedbo nogometnih tekem v okviru UEFA in FIFA tekmovanj nujna. S tem bi mesto Maribor in športna dejavnost mesta pridobila dolgoročno  kvaliteten objekt, ki ne bi služil  le izvedbi nogometnih tekem najvišjega ranga temveč tudi razširitvi športne ponudbe ter omogočil tudi najširše možnosti organizacije različnih prireditev na najvišji ravni.

4. Cilji investicije

Osnovni cilj je celovita prenova stare tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt  in po prenovi za celoten stadion je potrebno:  izpolniti kriterije UEFA za igranje nogometnih tekem v skupinskem delu UEFA lige prvakov, kar po infrastrukturnih kriterijih UEFA pomeni razvrstitev stadiona v 4. kategorijo in ob tej prenovi pridobiti še dodatne površine vadbenih prostorov za dvoranske športe. Zaradi racionalnosti koriščenja morajo te dodatne površine omogočati večnamensko uporabo tudi kot ustrezni prostori za infrastrukturo, ki jo zahtevajo UEFA predpisi. 

Dodatni cilji:
· ustrezni pogoji za izvedbo domačih in mednarodnih športnih prireditev 

· zagotovitev občutnega zmanjšanja stroškov obratovanja in vzdrževanja objekta

· izpolnitev zahtev po trajnem zmanjšanju porabe energije za obratovanje tovrstnih objektov 

5. Vrednost in Financiranje investicije

Tabela: Vrednost investicije
	            Vrsta del 
	Vrendost investicije po stalnih cenah
	Vrednost investicije po tekočih cenah

	Gradbena in obrtniška dela
	4.378.000,00
	4.461.182,00

	Zunanja ureditev
	399.000,00
	406.581,00

	Strojne instalacije
	490.000,00
	499.310,00

	Elektro instalacije
	290.000,00
	295.510,00

	Oprema
	558.000,00
	568.602,00

	Projektna in investicijska dokument., študije, elaborati, inženiring, nadzor
	555.000,00
	564.888,36

	Skupaj brez DDV
	6.670.000,00
	6.796.073,36

	DDV 22 %
	1.467.400,00
	1.495.136,14

	Skupaj z DDV
	8.137.400,00
	8.291.209,50


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PREDVIDENI viri financiranja po tekočih cenah (v EUR)

	Viri financiranja
	2013
	2014
	2015
	2016
	Skupaj
	Delež

	Mestna občina Maribor
	4.560,00
	30.000,00
	50.000,00
	30.000,00
	114.560,00
	1%

	Ministrstvo za šolstvo in šport, fundacija za šport
	0,00
	0,00
	200.000,00
	0,00
	200.000,00
	2%

	Drugi viri-zasebni partnerji
	0,00
	0,00
	3.750.000,00
	4.226.649,50
	7.976.649,50
	96%

	Skupaj: 
	4.560,00
	30.000,00
	4.000.000,00
	4.256.649,50
	8.291.209,50
	100%


V okviru tabele viri financiranja so v letu 2013 prikazani stroški za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. V letu 2014 so predvidena sredstva za pregled nosilnih konstrukcij in tehničnega stanja objekta, študije izvedljivosti projekta in izdelavo idejnega projekta. Na podlagi pripravljenih podlag so v letu 2015 načrtovana sredstva za pripravo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije. Izvedba gradbeno obrtniških del je načrtovana v letih 2015 in 2016, na podlagi sklenitve javno – zasebnega partnerstva
Delež sofinanciranja s strani ZMŠD Branik bo v nadaljevanju potrebno uskladiti s pravno premoženjskimi razmerji.

6. Terminski načrt izvajanja investicije
V okviru projekta so predvidene naslednje aktivnosti:

	Aktivnosti
	Obdobje trajanja

	Pregled nosilnih konstrukcij in tehničnega stanja objekta, izdelava potrebnih študij in IDP
	leto 2014

	Priprava in izvedba postopka za sklenitev javno zasebnega partnerstva 
	oktober 2014 – januar 2015

	Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI), pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava investicijske dokumentacije
	januar 2015 – avgust 2015



	Izvedba GOI del, opreme
	september 2015 – november 2016

	Tehnični pregled in uporabno dovoljenje
	november 2016 – december 2016


Za potrebe predmetne investicije je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.  

Pripravil:

Teobald Pajnik

Skrbnik projekta

                                                                                                           Boris Ketiš-sekretar

                                                                                                                Vodja službe 
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MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna
	    


Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):
»PRENOVA STARE TRIBUNE OSREDNJEGA PRIREDITVENEGA
STADIONA  LJUDSKI VRT V MARIBORU«.

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna


	Teobald Pajnik,

skrbnik projekta
	_________________________

podpis


Gradivo pregledal:

	Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna
	Boris Ketiš - sekretar

Vodja službe za razvojne projekte

In investicije-projrktne pisarne
	__________________________

podpis




Gradivo usklajeno s pristojnimi službami:

	Urad za finance in proračun
	Marija Kaučič, direktorica urada
	__________________________

podpis

	Urad za šport                                        


	Simon Mihalina
v. d.  direktorja urada
	_________________________

podpis


	Gradivo pregledal direktor MU  
	_______________

datum
	_________________________

podpis 

	
	
	

	Gradivo pregledal in odobril župan 


	________________

datum
	_________________________

podpis 

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	  _______________

datum
	________________________

                   podpis
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MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Služba za razvojne projekte in investicije

- projektna pisarna
	    


Številka: 41101-224/2012

Datum:   13.12.2013
MESTNI SVET

MESTNE OBČINE MARIBOR

 Zadeva:    Predlog razširitve dnevnega reda 32. seje Mestnega sveta 

                   Mestne občine Maribor 
Na podlagi 34. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor prosimo za uvrstitev gradiva: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – PRENOVA STARE TRIBUNE OSREDNJEGA PRIREDITVENEGA STADIONA LJUDSKI VRT v MARIBORU, na dnevni red 32. seje Mestnega sveta.
Objekt stare tribune je po 50. letih uporabe zastarel in tehnično ter varnostno v stanju, ki ne dovoljuje več njegove uporabe, ki bi bila primerna današnjim standardom. Mestna občina Maribor in Zveza mariborskih športnih društev Branik kot lastnika in upravljavca sta tako dolžna storiti vse, da se objekt v celoti prenovi. V nasprotnem je objekt, ki ne odgovarja več osnovnim standardom, potrebno v kratkem času izločiti iz javne uporabe.

Prosimo, da se predlagano gradivo uvrsti na 32. sejo MS zaradi nujnosti nadaljevanja posameznih dejavnosti pri poteku investicije prenove stare tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt v Mariboru, saj gradivo vsebuje aktivnosti, ki so ključnega pomena za izvedbo nadaljnjih postopkov (pregled nosilne konstrukcije in tehničnega stanja objekta), vezanih na prenovo objekta.

 Hvala za razumevanje!     

Teobald Pajnik

Podsekretar - projektni vodja         

                                                                                                Boris Ketiš, sekretar

                                                                                                         vodja službe 

Priloge: 

· Gradivo za sejo MS, DIIP

