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         Aleš KLINC, Mestna občina Maribor
                                         
PREDLOG SKLEPA št. 1:     

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP, za projekt »KOLESARSKA POT RUŠE - MARIBOR«. 
PREDLOG SKLEPA št. 2:     

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi odprtje nove proračunske postavke in novega projekta v Načrtu razvojnih programov. Sredstva na novi PP se zagotovijo s prerazporeditvijo  iz PP 152001 – Tehnično urejanje prometa, NRP OB070-07-0031 »Kolesarski promet«, v višini 50.000,00 €.
   ŽUPAN, dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge: 

· DIIP »KOLESARSKA POT RUŠE – MARIBOR« 

· Obrazložitev
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MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA 

        Urad za komunalo, promet in prostor


	


Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

DOKUMENT  IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  ZA »kolesarska pot ruše – maribor«
Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil/a:

	BPI d.o.o., Mlinska ulica 32 2000 Maribor
	Milivoj ROČENOVIČ,  
	
	
	
	
	

	Urad za komunalo,

promet in prostor

Sektor za komunalo in promet
	Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom.
Sektor za komunalo in promet


	     ________________________

podpis
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


Gradivo pregledal:

	
	
	
	
	
	
	

	Urad za komunalo,

promet in prostor

Sektor za komunalo in promet
	Uroš KOSI, univ.dipl.oec, dipl.inž.prom.
Vodja sektorja

	       ________________________

podpis
	
	
	
	

	Urad za komunalo promet    in prostor


	Vili EISENHUT, univ.dipl.inž.el.
po pooblastilu
	_   ________________________

podpis


Gradivo usklajeno s pristojnimi organi: 

	_________________________

urad, sektor, služba…
	________________________

ime in priimek ter funkcija delavca
	________________________

podpis

	Gradivo prejela služba mestnega sveta


	_______________

datum
	________________________

podpis

	Gradivo pregledal direktor MU 


	_______________

datum
	_________________________

podpis

	
	
	

	Gradivo pregledal župan
	_______________

datum
	_________________________

podpis 

	
	
	

	
	
	


O B R A Z L O Ž I T E V

Mestna občina Maribor in Občina Ruše sta že  dogovorili, da uredita novo kolesarsko povezavo med Mestno občino Maribor in Občino Ruše
Namen izgradnje odseka kolesarske poti med Rušami in Mariborom je zagotavljanje večje prometne varnosti kolesarjev, zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo zdravje, razširitev, popestritev ter dvig kakovosti turistične ponudbe v Mestni občini Maribor in Občini Ruše.
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Osnova za umestitev obravnavane trase kolesarske povezave je Dravska kolesarska pot (R1).Na novo vzpostavljen odsek Dravske kolesarske poti (R1) od mejnega prehoda Vič, skozi Dravograd do Maribora in še naprej do Ptuja in Ormoža je del mednarodne kolesarske povezave med tremi državami Italijo, Avstrijo in Slovenijo. Mednarodna kolesarska povezava bo potekala skozi Vzhodno Tirolsko, Južno Tirolsko, Provinco Belluno, Furlanijo – Julijsko Krajino, Avstrijsko Štajersko, Avstrijsko Koroško, Slovensko Koroško in Slovensko Štajersko pokrajino.
Varianta »z investicijo« 
predstavlja izgradnjo kolesarske poti med Mestno občino Maribor ter občino Ruše.

V projektni dokumentaciji IDZ izgradnje kolesarske poti sta bili prikazani dve varianti poteka kolesarske poti. Obdelani sta bili varianta potovalne kolesarske poti ter varianta rekreativne kolesarske poti med Rušami in Mariborom. 

Potovalna kolesarska pot:

Ključni cilj predmetne investicije je ureditev dvosmerne kolesarske povezave dolžine 11,2 km med Rušami in Mariborom, vključno s spremljajočo infrastrukturo, ki bo ustrezala standardom daljinske kolesarske poti. Trasa poti je umeščena v večjem deležu na rezervirano traso 2. Železniškega tira med Rušami in Mariborom, pri čemer upravljavec železniške infrastrukture soglaša z umestitvijo trase, delno pa je kolesarska pot umeščena na zemljišča ali v javni delno pa tudi v zasebni lasti, kar bo pogojeno z nekaterimi odkupi zemljišč. 

Rekreativna kolesarska pot:

Varianta rekreativne kolesarske poti je namenjena rekreativno – turističnemu kolesarjenju v okolici in zaledju večjih naselij, počitniško – potovalnemu kolesarjenju. Trasa rekreativne kolesarske poti je po večini umeščena na zemljišča v zasebni lasti zato je ta varianta iz vidika investicijske realizacije precej bolj daljnosežna kot varianta potovalne kolesarske poti.
Terminski plan izvedbe investicije 

Ocenjuje se, da bo v prvi polovici 2014 potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta. Investicijski program se bo pripravil v začetku leta 2014, predvidoma do maja 2014. V začetku leta 2014 sledijo aktivnosti za pričetek odkupa zemljišč in pridobitev služnosti. Izvedba javnega razpisa ter izbor izvajalca bi se vršila konec 2014 ali v začetku 2015. Izvedba kolesarke poti bi se pričela v začetku 2015 in končala v juliju 2016. V tem času bo potekal tudi gradbeni nadzor in informiranje javnosti, ki bi se zaključilo z koncem leta 2016.

Tabela 6.4:
Okvirni terminski plan izvedbe-mesečno

	Aktivnosti projekta 
	Terminski načrt (od-do)

	
	

	1.  Priprava, sprejem investicijske dokumentacije
	november  2013 – maj 2014

	2.  Izdelava in revizija projektne dokumentacije
	november  2013 – julij 2015

	3.  Pridobitev služnosti, odkup zemljišč
	januar 2014 – maj 2015

	4.  Izvedba razpisa in izbira izvajalca
	januar 2015 – julij 2015

	5.  Izvedba kolesarske poti
	Januar  2015 – julij 2016

	6.  Gradbeni nadzor
	Januar  2015 – julij 2016

	 7.  Informiranje javnosti
	maj 2014 – december 2016


6.6
Predvideni viri financiranja in drugi viri 

Celotni investicijski stroški se med posameznima občinama delijo v razmerju 57% Občina Ruše in 43% MOM, kar rezultira iz projektantske ocene vrednosti stroškov za posamezen pododsek kolesarske poti (občina Ruše pododseki 1-5, MOM pododseki 5-8).

Tako je celotna vrednost investicije, ki znaša 1.239.221,42EUR, razdeljena na:

· 70,24% sofinaciranja s strani ESRR – 21. Člen ZFO-1oz. 870.428,48 EUR,
· 16,97% sofinaciranja s strani Občine Ruše oz. 210.211,98 EUR,
· 12,80% sofinaciranja s strani MOM oz. 158.580,97 EUR.
	 
	VIRI FINANCIRANJA
	Leto 2013
	Leto 2014
	Leto 2015
	Skupaj
	Delež v %

	 
	Upravičeni stroški
	12.000,00
	39.807,83
	972.225,68
	1.024.033,50
	100,00%

	1
	Občina Ruše
	1.026,00
	3.403,57
	83.125,30
	87.554,86
	8,55%

	2
	Mestna občina Maribor
	774,00
	2.567,60
	62.708,56
	66.050,16
	6,45%

	3
	ESRR -21. Člen ZFO-1
	10.200,00
	33.836,65
	826.391,82
	870.428,48
	85,00%

	 
	Neupravičeni stroški
	2.640,00
	6.719,72
	205.828,20
	215.187,92
	100,00%

	1
	Občina Ruše
	1.504,80
	3.830,24
	117.322,07
	122.657,12
	57,00%

	2
	Mestna občina Maribor
	1.135,20
	2.889,48
	88.506,13
	92.530,81
	43,00%

	3
	ESRR -21. Člen ZFO-1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	 
	Viri skupaj
	14.640,00
	46.527,55
	1.178.053,88
	1.239.221,42
	100,00%

	1
	Občina Ruše
	2.530,80
	7.233,81
	200.447,37
	210.211,98
	16,96%

	2
	Mestna občina Maribor
	1.909,20
	5.457,09
	151.214,68
	158.580,97
	12,80%

	3
	ESRR -21. Člen ZFO-1
	10.200,00
	33.836,65
	826.391,82
	870.428,48
	70,24%


Tabela 6.7:
Viri financiranja po letih za tekoče cene

Pripravil:

Aleš KLINC, univ.dipl.inž.prom., VIŠJI SVETOVALEC III
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