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0
UVODNO POJASNILO

Pričujoč dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) je izdelan na podlagi dogovora med Mestno občino Maribor in Snago d.o.o. (v nadaljevanju: Snago) o postopku reševanja problema, ki je nastal zaradi odpovedi pogodbe o služnostni pravici na parceli
,
, na kateri se sedaj nahaja zbirni center komunalnih odpadkov Lahova na Teznem.
Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
. 

Pomen kratic, uporabljenih v dokumentu:

	MOM
	Mestna občina Maribor

	GMS
	gradivo Mestnega sveta MOM

	MUV
	Medobčinski uradni vestnik

	ZC
EU
	zbirni center
Evropska unija

	RS
	Republika Slovenija

	
	


1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

1.1 Predstavitev investitorja

	INVESTITOR

	Naziv
	Mestna občina Maribor 

	Naslov
	Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

	Odgovorna oseba za projekt investicije
	Robert Marzidovšek

	Telefon
	02/ 22 01 417

	Telefax
	02/ 25 26 551

	E-mail
	mestna.obcina@maribor.si

	Identifikacijska številka za DDV
	SI12709590

	Matična številka
	5883369

	Odgovorna oseba
	dr. Andrej Fištravec, župan

	Žig in podpis

	


1.2 Predstavitev upravljavca ZC Tržaška
	UPRAVLJAVEC

	Naziv
	Snaga, d.o.o.

	Naslov
	Nasipna ul. 64, 2000 MARIBOR

	Odgovorna oseba za projekt investicije
	Branko Kosi

	Odgovorna oseba za upravljanje ZC Tržaška
	Vilibald Šabeder

	Telefon
	02/620 58 00

	Telefax
	02/ 620 56 10

	E-mail
	info@snaga-mb.si

	Identifikacijska številka za DDV
	SI22223576

	Matična številka
	5067855

	Odgovorna oseba
	mag. Aleš Vajngerl

	Žig in podpis

	


1.3 Predstavitev izdelovalca DIIP-a

	IZDELOVALEC DOKUMENTA

	Naziv
	IVEC & IVEC, d.o.o.

	Naslov
	Zgornji Duplek 137 e, 2241 Spodnji Duplek

	Odgovorna oseba za izdelavo DIIP-a
	mag. Božidar Ivec

	Telefon
	041/684 528

	Telefax
	-

	E-mail
	bozo@ivec.si

	Identifikacijska številka za DDV
	SI98802399

	Matična številka
	3866912000

	Odgovorna oseba
	mag. Božidar Ivec, prokurist

	Žig in podpis
	


1.4 Mesto investicije v planu

MOM je predvidela investicijo v planu za leto 2015 pod Proračunsko postavko 151502 – Center za gospodarjenje z odpadki. Na tej postavki so planirana sredstva na NRP: OB 070-13-0148 – »Investicije na področju ravnanja z odpadki«, vrednost NRP: 635.000 EUR neto oz. 702.000 bruto.

1.5 Strokovne podlage za izdelavo DIIP-a

Pri izdelavi investicijske dokumentacije so bile upoštevane naslednje strokovne podlage:

a. Zbrani odpadki za leto 2014 ZC Lahova (vir: Snaga)

Ravnanje z odpadki urejajo predpisi evropske in slovenske zakonodaje. V nadaljevanju navajamo samo pomembnejše predpise.
Evropska zakonodaja:

(1)  Direktiva 2008/98/ES o odpadkih z dne 19. novembra 2008 o odpadkih;

Nacionalna zakonodaja, ki ureja ravnanje z odpadki:

(2)  Uredba o odpadkih (Ur.l. RS št. 103/11),
(3)  Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS št. 21/01),
(4)  Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (UL RS št. 107/06, 100/10),

(5)  Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS št. 84/06, 106/06, 110/07),

Izvedenke na občinskih ravneh so odloki in programi po posameznih občinah - v MOM so to:

(6)  Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (MUV št. 7/14)
(7)  Občinski program varstva okolja za Maribor za obdobje 2008 do 2013 (MUV št. 10/08).
2 ANALIZA SEDANJEGA STANJA

2.1 Opis sedanjega stanja zbiranja odpadkov v zbirnih centrih
V ZC Lahova se iz vseh treh zbirnih centrov v Mariboru zbere največ ločenih frakcij (ca. 1/2 vseh v ZC MOM zbranih frakcij). Prispevno območje tega zbirnega centra je ves vzhodni in jugo-vzhodni del Maribora, kar zajema več kot 40.000 prebivalcev.

Po podatkih Snage, tč. 1.4a, je bilo v ZC Lahova v letu 2014 zbranih:

· 41 vrst nenevarnih odpadkov v skupni masi 2.804.187 kg in

· 18 vrst nevarnih odpadkov v skupni masi 264.582 kg.

V MOM imamo še zbirni center na lokaciji v Plinarniški ulici, katerega prispevno območje je levi breg Drave. Kot zbirni center je še urejeno območje ob Streliški cesti pod Pohorjem, katerega prispevno območje je osrednji in zahodni del Maribora na desnem bregu Drave.

2.2 Opis razlogov za investicijsko namero

Gorenje Surovina1,2 d.o.o. je skladno s služnostno pogodbo zahtevala izpraznitev lokacije, kjer je sedaj ZC Lahova, do 30.04.2015. Brez nadomestne lokacije bi ukinitev ZC Lahova povzročila nazadovanje v sistemu ravnanja z odpadki, ker:

a) bi se zmanjšala količina ločeno zbranih frakcij, kar je v nasprotju s potrebami družbe in trajnostnega razvoja in v nasprotju s cilji ravnanja z odpadki v EU in RS,

b) bi se del sedaj ločeno zbranih frakcij našel v mešanih komunalnih odpadkih, kar pomeni povečanje količine mešanih komunalnih odpadkov. Posledično bi bili višji stroški obdelave le-teh in zaradi tega tudi višji stroški ravnanja z odpadki, ki bremenijo občane,
c) bi se zaradi manj zbranih ločenih frakcij odpadkov (alineja a) tudi zmanjšala količina frakcij, ki jih je še mogoče prodati na prostem trgu (vse vrste kovin). Prihodki od prodaje frakcij nižajo skupne stroške ravnanja z odpadki. Posledično to pomeni, da bodo porasli stroški, s tem pa tudi cene ravnanja z odpadki,
d) ZC Lahova je bil osrednji zbirni center, od koder se je vršila distribucija določenih ločeno zbranih frakcij iz vseh zbirnih centrov. To funkcijo mora prevzeti drug zbirni center. Območje, urejeno kot ZC na Streliški, je že sedaj premajhno za osnovno funkcijo, kaj šele za začasno skladiščenje določenih frakcij pred distribucijo. ZC v Plinarniški je sicer večji, a tudi prostorsko premajhen za to vlogo. To funkcijo lahko prevzame le ZC Tržaška. V nasprotnem se bodo povišali tudi stroški distribucije, saj več ne bo mogoče določenih distribucijskih tokov optimizirati preko ene točke – do sedaj lokacije ZC na Lahovi, po novem preko ZC na Tržaški,
e) v Mariboru smo se odločili, da sledimo trajnostnemu razvoju in posledično krožnemu gospodarjenju. Slednje je izrednega pomena za kontinuirano zagotavljanje materialnih osnov za bodoče proizvodne procese. Med tem, ko ES in država išče načine, kako povečati količino frakcij iz odpadkov, ki jih je oz. bo mogoče predelati, je ukinitev zbirnega centra korak v nasprotni smeri.

Lokalna skupnost, torej MOM je dolžna zagotoviti zbirne centre skladno z 21. členom Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor.  

3 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
3.1
Razvojne možnosti in cilji investicije

Primerna nadomestna lokacija za zbirni center je lokacija na parceli MOM št. 2911/5 k.o. Ob železnici. Na tej parceli stoji objekt, dimenzij 130 x 21 m, ki ima uporabno dovoljenje kot skladiščna hala za premog. Objekt je primeren za prenovo in spremembo namembnosti v zbirni center ločeno zbranih komunalnih odpadkov.

Odločitev za preselitev ZC Lahova na nadomestno lokacijo, ki jo imenujemo ZC Tržaška odpira naslednje razvojne možnosti:

a) MOM, da ustvari pogoje za preselitev in delovanje ZC Tržaška blizu sedanje lokacije, obenem pa da obstoječemu objektu na tej lokaciji novo vsebino, 

b) podjetju Snaga d.o.o., da:

· ohrani obseg dejavnosti in količino zbranih odpadkov v zbirnih centrih in jo po možnosti še poveča, 

· izpopolni sedanji sistem zbiranja in sortiranja odpadkov v zbirnem centru,

c) domačim izvajalcem pri gradnji objektov, inštalacij in drugih elementov investicije, da pridobijo potrebne reference.
Cilji  investicije in investitorja so:

1. zagotoviti zakonsko ustrezen celovit sistem ravnanja z odpadki v regiji, katerega del je infrastruktura, namenjena zbiranju ločenih frakcij, kakor tudi nevarnih frakcij, ter začasnemu hranjenju vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke,
2. zagotoviti ustrezne prostorske rešitve za Zbirni center odpadkov in obenem izboljšati dostopnost povzročiteljem komunalnih odpadkov do storitev javne službe,
3. minimalizirati količine in nevarnostni potencial odpadkov, ki jih občani še vedno odlagajo na divjih odlagališčih, 

4. preprečiti tveganje, da bi se zaradi razlogov, naštetih v točki 2.2., povečala cena, ki jo plačajo občani za ravnanje z odpadki v MOM, 

5. povrniti naložbe investicije v ekonomski dobi, to je 25-tih letih.

3.2
Usklajenost investicijskega projekta s strategijo razvoja države, regije in MOM
V točki 2.2 smo že omenili, da je MOM dolžna zagotoviti zbirne centre, kot to določata 
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS št. 21/01) in Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (MUV št. 7/14). 
V (1) in (2) je podana hierarhija ravnanja z odpadki:

a) preprečevanje nastajanja;

b) priprava za ponovno uporabo;

c) recikliranje;

d) druga predelava, npr. energetska predelava, in

e) odstranjevanje.
Usmeritev družbe v krožno gospodarjenje zaradi trajnostnega zagotavljanja materialnih resursov narekuje razvoj kapacitet ravnanja z odpadki, ki povečujejo možnost vračanja odpadnih snovi v materialni krožni tok. Zbirni centri pri tem igrajo ključno vlogo.
4 PREDSTAVITEV UPOŠTEVANIH VARIANT 
4.1
Varianta z investicijo
Namen investicije je premestitev obstoječega zbirnega centra komunalnih odpadkov iz Lahove ulice na lokacijo ob Tržaški cesti v Mariboru. V tem kontekstu je predmet investicije:

· prenova zahodnega dela obstoječe hale na parcelni št. 2911/5 k.o. (v nadaljevanju: objekt zbirnega centra), ki stoji na Tržaški in ki ima uporabno dovoljenje kot skladiščna hala za premog. Uporabna površina za zbirni center je 948 m2 od skupno 2310 m2, kolikor jih ima hala,
· asfaltiranje in osvetlitev dostopa do objekta zbirnega centra,

· zgraditev vratarnice na parkirišču za kontrolo dostopa do objekta,

· ozelenitev okolja okrog objektov in postavitev ograje okrog območja centra,

· obnova inštalacij v objektu in priključitev na komunalno infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija – padavinska in fekalna).

Tehnične rešitve so grobo opisane v točki 6.1, podrobno pa v projektni dokumentaciji
, 
.

4.2
Varianta brez investicije

ZC Lahova v vsakem primeru zapremo. Varianta brez investicije pomeni, da ZC Tržaške ne bo in da preusmerimo povzročitelje ločeno zbranih komunalnih odpadkov na druga dva zbirna centra. 
5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE 
5.1
Vrsta investicije
Investicija se nanaša na prenovo objekta, inštalacij in opreme ter ureditev okolja objekta. Tehnične rešitve so opisane v poglavju 6. 

5.2
Ocena vrednosti investicije
Varianta z investicijo
Ocena vrednosti investicije je prikazana v spodnji tabeli. Razen od vrednosti nakupa zemljišč smo ostale vzeli iz projektantskih izračunov
,
,
 in cen projektantskih storitev in izdelovalca investicijske dokumentacije. Vrednost investicije prikazujemo v stalnih cenah, ker bo izvedena še v tem letu.
Tabela 5.2.1 Struktura in ocenjena vrednost izdatkov investicije 

Stalne cene, v €

	Poz.
	Predmet
	Velikost
	Vrednost
	Vrednost
	DDV
	Amortizacija

	 
	 
	m2
	€ (z DDV)
	€ (brez DDV)
	€
	€/leto

	A
	Zemljišče (že vloženo)
	3485
	328.160,96
	328.160,96
	0
	0

	1
	Gradbeno obrtniška dela
	
	121.694,74
	99.749,78
	21.944,95
	3.042,37

	2
	Instalacijska dela
	
	77.416,81
	63.456,40
	13.960,41
	4.474,82

	3
	Ureditev okolja
	
	131.252,84
	107.584,29
	23.668,54
	5.250,11

	4
	Pripravljalna dela (projektna dokumentacija, DIIP+IP)
	
	42.895,20
	35.160,00
	7.735,20
	1.715,81

	B
	Skupaj investicija (1+2+3+4)
	0
	373.259,58
	305.950,48
	67.309,10
	14.483,11

	A+B
	Skupna vrednost investicije (A+B)
	
	701.420,54
	634.111,43
	67.309,10
	14.483,11


Vrednost zemljišča je preračunana vrednost za 3485 m2 parcele 2911/5 k.o. Ob železnici, ki je velika 27638 m2 . Cena te parcele po podatkih GURS-a znaša 2.602.500 €. 
Naložbe v obratna sredstva so nič. 
Varianta brez investicije

Pri varianti brez investicije ni investicijskih vlaganj. 

6 ELEMENTI INVESTICIJE

6.1
Tehnično tehnološke rešitve zbirnega centra
6.1.1
Opis obstoječega stanja
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Konstrukcija obstoječe hale je solidno ohranjena. Sistem za odvodnjavanje meteornih vod je dotrajan. Enako velja za kritino. Bočne stranice so prekrite s ploščami iz valovitega salonita na kovinski podkonstrukciji. Tlak v hali je enonivojsko asfaltiran. Nekdanjih drsnih vrat na hali ni več. Elektro priključek je prerezan, manjkajo elektro napeljave v celoti.

Prostor pred halo je delno asfaltiran, neasfaltiran je predel nekdanjega industrijskega tira.  

6.1.2
Opis prenove za potrebe zbirnega centra
Za lažjo predstavo o posegu investicije v prostor in gradbene rešitve navajamo tukaj sliko s konceptom pozidave, ki smo ga vzeli iz PGD-ja5.
[image: image2.emf]
Dostop do objekta zbirnega centra je urejen preko obstoječega cestnega priključka s Tržaške 47.

V zahodnem delu objekta, neto površine 948 m2 je določeno območje za zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov, lokacije za postavljenih kesonov, prostor za zeleni obrez in zbirne doke za odlaganje nenevarnih odpadkov. Območje zbirnega centra je v celoti ograjeno in zazelenelo. Vsi elementi in prostori se bodo uredili skladno z določili Poslovnika zbirnega centra Snaga d.o.o.

Prenova vključuje:

· ureditev dovoza in odvoza, vključno z osvetlitvijo in označitvijo s prometno signalizacijo, 

· postavitev vratarnice pred prostorom za odlaganje nevarnih odpadkov pred vhodom v zbirni center,

· funkcionalna ureditev površin znotraj objekta,

· prenova električne instalacije znotraj objekta,

· posodobitev obstoječe kanalizacijske meteorne mreže,

· priključitev območja z objektom zbirnega centra na obstoječe električno in telekomunikacijsko omrežje,

· ureditev zunanje razsvetljave,

· sanacija obstoječih utrjenih manipulativnih površin,

· sanacija sistema odvodnjavanja padavinskih vod in višinska prilagoditev z obstoječim terenom,

· obdelavo čiščenja padavinskih vod, ki so iz manipulativnih površin speljane preko lovilca lahkih tekočin v ponikanje,

· ograditev prostora,

· sanacija ali zamenjava strešne kritine,

· finalizacijo objekta za potrebe zbirnega centra.
6.2
Lokacija
Objekt, kjer bo prostor za zbirni center odpadkov se nahaja na parceli št. 2911/5 k.o. Ob železnici. Objekt je dostopen preko parcelne št. 2911/64.
 [image: image3.png]



Parcela ima površino 27.638 m2 . Zbirni center bo zavzel površino 3485 m2. 

Pomembno je, da je lokacija umeščena blizu bodoče sortirnice odpadkov, ki jo gradi Snaga.  
Med prednosti lokacije lahko štejemo predvsem:

· v bližini ni neposrednih bivalnih enot,

· ugodne transportne povezave (prometna obremenitev lokacije se ne bo povečala glede na zatečeno stanje),

· predvidoma manjši stroški logistike odpadkov – posledično manjši pritisk na ceno ravnanja z odpadki.
6.3
Vpliv investicije na okolje
Preglednica 6.3.1 Vplivi na okolje 

	Emisije v tla:
	Emisij v tla na območju objekta zbirnega centra ni. 

	Emisije v vodo:
	Proces se izvaja v zaprtem prostoru, zato izpustov v vode ne bo!

	Emisije v zrak:
	Ker v odpadkih ni biorazgradljivih ne pričakujemo smradu.
Drugih emisij v zrak pri normalnem obratovanju ZC ne pričakujemo.


Gradbeni odpadki, nastali pri gradnji, bodo začasno skladiščeni in predani na deponijo skladno z načrtom gospodarjenja z odpadki, ki je sestavni del dokumentacije za gradbeno dovoljenje.

Pri obratovanju lahko pride do  nenadzorovanih vplivov na okolje zaradi požara, nenadnega izlitja strupene substance pri skladiščenju nevarnih odpadkov in epidemoloških pojavov. Za obvladovanje teh ima Snaga izdelan načrt ravnanja
, ki ga navajamo v preglednici 6.3.2.

Preglednica 6.3.2 Okoljevarstveni ukrepi za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje9 

	Teoretično možne nenadzorovane emisije

 
	Ukrep za preprečitev nenadzorovanega vpliva na okolje

	Požar v zbirnem centru
 

	V sušnem vremenu lahko zaradi vsebnosti gorljivih frakcij med odpadki pride do požara v zbirnem centru.
	V kolikor pride do požara, je potrebno ogenj takoj omejiti in poskušati pogasiti najprej z ročnimi gasilnimi aparati oz. s prekrivnim (inertnim) materialom. Pri večjem požaru se ogenj pogasi z vodo iz hidrantov. Ob hujšem požaru so delavci v ZC dolžni poklicati gasilce. 

Preventiva:

Kajenje ali kakršnakoli uporaba odprtega ognja na področju ZC ni dovoljena. . 

Vsi zaposleni v ZC morajo biti opremljeni z ustreznimi zaščitnimi sredstvi (rokavice, čevlji in delovna obleka). 

Učinkovita zveza, telefon oz. mobilni telefon.

Prekrivni material ob dovozni cesti oz. na platoju. 

Na vseh objektih infrastrukture nameščeni aparati za suho gašenje s peno oz. s prahom.

Na ustreznem vidnem in pristopnem mestu nameščen komplet ročnega orodja za slučaj požara.

Tleče odpadke se ne sme začasno skladiščiti.

Hidrant za požarno vodo na področju ZC.

	Nenadno izlitje strupene substance pri skladiščenju nevarnih odpadkov.  

	Glede na to, da se nevarne substance začasno skladiščijo v zato primernih zbiralnikih je skoraj nemogoče, da pride do izlitja. 
	Informiranje nadrejenih o prisotnosti nevarnih snovi in odpadkov, ki ne sodijo v ZC.

Izločanje nevarnih ('problematičnih') frakcij odpadkov, ki zaidejo v ZC. 

Opravljeni zaščitni premazi v prostoru za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov.

Izdelan lovilni jašek.

	Epidemiološki pojavi.

	Zaradi mogoče vsebnosti biodegradabilne organske snovi, kakor tudi ravnanja z nevarnimi komunalnimi odpadki lahko, pride do mikrobioloških ali kemijskih reakcij, ki lahko negativno vplivajo na zdravje zaposlenih v ZC.  Okužbe delavcev v ZC so  redek pojav.  
	Redne in izredne dezinsekcije in deratizacije.

Vir čiste pitne vode, prha ter sanitarije v ZC. 

Osebna higiena tam zaposlenih delavcev (temeljito in redno čiščenje rok), uporaba zaščitnih sredstev (zaščitna obleka, čevlji, zaščitne rokavice).

Izogibanje neposrednemu stiku z odpadki (urezi z ostrimi odpadki, vdihovanje aerosolov in podobno) 

Urejenost ZC.

Komplet za prvo pomoč (hitra razkužitev eventualnih ran). 




7 TERMINSKI PLAN INVESTICIJE

	
	KORAKI
	PRIČAKOVANI

REZULTATI
	POTREBNE

AKTIVNOSTI
	ROK

IZVEDBE

	1
	Izdelava tehničnih podlag za izvedbo
	Popis del in predlogi ukrepov


	Elaborat za vzpostavitev ZC,  projektantski popis del in materiala 
	2015

(že izvedeno)

	2
	Odločitev za investicijo
	Sklep Občinskega sveta
	Izdelava DIIP,

predstavitev dokumenta, obravnava v pristojnih organih občine
	2015

	
	
	
	Izdelava investicijskega programa, predstavitev dokumenta, obravnava v pristojnih organih občine
	2015

	3
	Ureditev financiranja
	Zagotovljeni finančni viri
	Zagotoviti sredstva v proračunu MOM
	2015

	4
	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	Gradbeno dovoljenje
	Izdelava PGD
	2015

	5
	Izbira izvajalca del
	Izbran najugodnejši ponudnik
	Razpis, odpiranje vlog in izbira izvajalca
	2015

	6
	Gradnja 
	ZC Tržaška 
	Nadzor izvajalca in sodelovanje pri reševanju problemov, prevzem in predaja v uporabo
	2015

	7
	Prevzem in predaja v uporabo
	Uporabno dovoljenje
	Tehnični prevzem objekta
	2015

	8
	Predaja objekta Snagi v najem
	Začetek delovanja ZC
	Sklenitev pogodbe s Snago,

preselitev dejavnosti iz ZC Lahova

in pričetek delovanja
	2015


8 PLAN FINANČNIH VIROV

Vsa sredstva za financiranje investicije, navedene v tabeli 5.2.1, zagotavlja MOM iz namenskih proračunskih sredstev (okoljska dajatev preteklih let).

Pri tem naj omenimo, da je MOM že lastnik zemljišča, na katerem se bo gradil zbirni center. Financiranje je že bilo izvedeno in je v spodnji preglednici prikazano v letu do 2014. Zato MOM potrebuje sedaj le sredstva za prenovo objekta in okolja v višini ~373.260 €.
Preglednica 8.1 Viri financiranja 

	Viri financiranja
	Leto
	Skupaj

	
	do 2014
	2015
	

	MOM
	328.160,96
	373.259,58
	701.420,54


9 FINANČNA ANALIZA

9.1
Načrt prihodkov

Varianta z investicijo

Prihodke sestavljajo prihodki iz naslova oddaje zbirnega centra kot javne infrastrukture v najem Snagi. Višina letne najemnine je enaka amortizaciji stalnih sredstev ZC Tržaška, ki je v lasti MOM. Izračun in sestava amortizacije je navedena v preglednici 5.2.1.

Letni prihodki znašajo torej: 14.883 €.
Varianta brez investicije: ni prihodkov
9.2
Načrt stroškov

Varianta z investicijo

Glede na to, da preda MOM Snagi zbirni center v najem, nima z njegovim delovanjem nobenih stroškov, razen stroškov amortizacije, ki so enaki prihodkom. 

Investicijski stroški zaradi zamenjave osnovnih sredstev, ki imajo krajšo življenjsko dobo od 25 let, so prikazani v spodnji preglednici 9.2.1. Življenjska doba pomeni perioda zamenjave opreme. V 25-tih letih se bo teh naložb nabralo za 66.069 €.
Preglednica 9.2.1 Investicijski stroški zaradi zamenjave opreme

Stalne cene, v €

	Poz
	Postavka
	2015
	Življenjska doba (leta)

	d
	Telekomunikacija
	8.241,10
	14,29

	e
	Varovanje
	2.928,00
	4

	f
	Video nadzor
	6.710,00
	4


Varianta brez investicije

Direktnih stroškov ni, ker ni investicije. Obstaja pa velika verjetnost, da bo MOM imela stroške z odstranjevanjem odpadkov, ki bodo pristali na divjih odlagališčih, ker ZC Tržaška ni nadomestil ZC Lahova, o čemer smo govorili v tč. 2.2. 

V preglednici 9.2.2 vidimo napoved masnega toka odpadkov, v preglednici pa izračunane finančne posledice tako za MOM kot za Snago.

Preglednica 9.2.2 Masni tok odpadkov v primeru opustitve investicije ZC Tržaška

	Postavka
	EM
	Sedaj

ZC Lahova
	Delež prejema odpadkov po opustitvi ZC Lahova

	
	
	
	Drugi ZC
	MKO
	Konkurenti
	Divja odlagališča

	Količina ločeno zbranih frakcij
	kg
	2.679.049
	30%
	30%
	25%
	15%

	Količina mešanih komunalnih odpadkov
	kg
	389.720
	0%
	100%
	0%
	0%

	Skupaj zbrani odpadki
	kg
	3.068.769
	26%
	39%
	22%
	13%

	Količina frakcij odpadkov (kovine)
	kg
	130.073
	5%
	10%
	70%
	15%


Preglednica 9.2.3 Stroški zaradi opustitve investicije v ZC Tržaška


Stalne cene, v €

	Postavka
	EM
	Količina
	Cena
	Vrednost
	

	
	
	v EM
	€/EM
	€
	

	Obdelava mešanih komunalnih odpadkov
	kg
	803.715
	0,10
	80.371
	Strošek IJS (Snaga)

	Sanacija divjih odlagališč
	
	401.857
	0,25
	100.464
	Strošek MOM

	Izguba prihodkov odprodaje kovin
	
	123.569
	0,20
	24.714
	Zguba prihodka IJS (Snaga)

	Skupaj
	 
	 
	 
	205.550
	


Sanacijo divjih odlagališč plača MOM na osnovi subsidiarne odgovornosti, glej 25. člen Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (MUV št. 7/14).
9.3
Napoved uspešnosti poslovanja
Uspešnost poslovanja prikazujemo s finančnimi kazalniki. Pri tem upoštevamo poleg stroškov obratovanja tudi amortizacijo osnovnih sredstev pri amortizacijski dobi, ki je določena z uredbo.
Preglednica 9.3.1 Uspešnost poslovanja


Stalne cene, v €

	 
	POSTAVKA
	Brez investicije
	Z investicijo

	1
	Prihodki od najemnine
	
	14.483

	2
	Oportunitetni stroški
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	100.464

	I
	SKUPAJ KORISTI (1+2)
	0
	114.947

	3
	Stroški obratovanja
	
	0

	4
	Stroški amortizacije
	
	14.483

	5
	Stroški sanacije odlagališč
	100.464
	0

	II
	SKUPNI STROŠKI (3+4+5)
	100.464
	14.483

	IV
	POSLOVNI IZID (I-II)
	-100.464
	100.464


To, kar so stroški pri varianti brez investicije, so oportunitetni stroški pri varianti z investicijo in se štejejo kot prihodek. Poslovni izid je enak stroškom sanacije.
Pri takšnem poslovnem izidu in amortizaciji 14.483 €/leto bi bila doba vračanja investicije:  6,2 leta.
9.4
Analiza občutljivosti

Na uspešnost investicije vplivajo parametri, kot so: 

- višina najemnine (amortizacija),

- morebitni stroški sanacije divjih odlagališč.
Višina najemnine je vezana na vrednost investicije in enaka letni amortizaciji. Glede na njeno višino, je vpliv na poslovni izid bistveno manjši, zato variacij z njo ne računamo.
Pomemben vpliv na uspešnost imajo morebitni stroški sanacije divjih odlagališč. Vpliv spremembe deleža odpadkov, ki končajo na divjih odlagališčih, na stroške sanacije (oz. poslovni izid) kaže spodnja slika.

[image: image4]
Vidimo, da z rastjo odpadkov, močno naraščajo tudi stroški njihove sanacije. 
10 DRUŽBENO EKONOMSKA UPRAVIČENOST INVESTICIJE

Finančna analiza kaže prispevek projekta (investicije) k razvoju le z vidika investitorja, ne pa tudi s širšega, koliko z njo pridobi prebivalstvo, regija, država. 
Od investicije imajo koristi:

· investitor MOM:

· zakonsko ustrezno reši obveznost lokalne skupnosti do ravnanja z odpadki,

· obvladovanje stroškov ravnanja z odpadki na lokalni ravni,

· Snaga, ki ima 20-letno koncesijo za ravnanje z odpadki v MOM:

· dobi nadomestni zbirni center namesto ZC Lahova, ki se zapira,
· ohrani delovna mesta,
· občani:

· dobijo dostop do zbirnega centra za ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov v bližini,

· lahko pričakujejo, da se cene ravnanja z odpadki ne bodo zvišale.

11 TVEGANJA

Pri načrtovanju in izgradnji investicije lahko nastopijo naslednja kritična tveganja, ki smo jih razvrstili po vrstnem redu glede na posledice. 
	Št.
	Tveganje
	Opis situacije
	Verjetnost pojava
	Ocena posledic
	Predvideni ukrepi

	1
	Odločitev o investiciji
	MOM izbere varianto »brez investicije«, torej  ne gre v investicijo v ZC Tržaška
	Majhna
	· Obstaja verjetnost, da bo del odpadkov, ki bi se sicer zbrali v zbirnem centru končal na divjem odlagališču, kar pomeni za MOM strošek (glej tč. 9.3)
· Nezadovoljstvo občanov v primeru, da bo Snaga zahtevala dvig cene za zbiranje odpadkov 
	a) utemeljitev variante »z investicijo« na Mestnem svetu
b) analiza situacije in določitev ukrepov za ublažitev posledic



	2
	Izvajanje projekta
	Projekt ne bo končan do 30.4.2015
	Srednja,  
do 30 dni zamude

	· Dodatni stroški MOM zaradi morebitnega pojava odpadkov na divjih odlagališčih 
	c) pravočasno izvesti javna naročila izvajalcem del
d) takojšnje ukrepanje v primeru negativnih trendov

	3
	Nasprotovanje lokaciji
	Organizira se civilna iniciativa proti zbirnemu centru na tej lokaciji
	Malo verjetna

	· V primeru, da MOM popusti zahtevam civilne iniciative, so posledice enake kot v tč. 1
	e) vzpostavitev dialoga z iniciativo in argumentiranje odločitve MOM 

f) analiziranje situacije in ukrepanje 


12 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se kažejo tako ekonomskih koristih, kakor tudi v družbeno upravičenosti investicije. 

Ne nazadnje moramo poudariti, da je MOM obvezna imeti tri zbirne centre po veljavni zakonodaji in da so se občani navadili na standard, ki ga predstavlja bližina zbirnega centra.    
Glede na ocenjeno vrednost investicije bo za ta projekt potrebno izdelati vsaj še:

· INVESTICIJSKI PROGRAM.
Roki za izdelavo posameznih vrst dokumentacije so navedeni v terminskem planu v poglavju 7.

� Dopis Gorenje Surovina d.o.o. z dne 09.01.2014 naslovljen na Snago d.o.o.


� Dopis Gorenje Surovina d.o.o. z dne 12.11.2014 naslovljen na Snago d.o.o.


� Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/06, 54/10).


� Arhitekturni biro Zatezal d.o.o.: O-MAPA, Projekt št. 01-10/2014


� Arhitekturni biro Zatezal d.o.o.: Projekt za pridobitev gradbenega dovojenja – PGD, št. 01-10/2014


� Skupna rekapitulacija gradbeno-obrtniških del, 2015


� Zbirni center – elektro popisi, 2015


� Stroškovna ocena – zunanja ureditev zbirni center Tržaška, 2015


� Snaga d.o.o.: Poslovnik zbirnega centra za zbiranje komunalnih odpadkov, izdaja:3, 2011
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