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	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1.   UVOD

Izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Draga Kobala Maribor sodi med šest predvidenih investicij Mestne občine Maribor v osnovnošolski prostor, ki so bile koncem leta 1999 prijavljene na Razpis za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000 - 2004 (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ga je objavilo v Uradnem listu RS, št. 36/99 in 54-55/99). Na podlagi uvrstitve med prioritetne investicije, ki so bile oziroma še bodo preko t.im. investicijskih transferov občin sofinancirane s sredstvi državnega proračuna, je Mestna občina Maribor v letu 2001 izvedla investicijo »Obnova šolske zgradbe in dozidava kuhinje podružnične osnovne šole v Razvanju«, v letu 2002 pa pričela z investicijo »Obnova in dograditev bivše enote vrtca na Metelkovi ulici za potrebe Srednje glasbene in baletne šole Maribor, enota Tabor«, ki bo zaključena v letu 2003. Letos je predvidena tudi prva faza izvedbe investicije »Izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Draga Kobala Maribor«. V primerjalni analizi, ki jo je pred prijavo na že omenjeni razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport pripravil Oddelek za družbene dejavnosti, je bilo namreč ugotovljeno, da sodi Osnovna šola Draga Kobala Maribor med štiri mariborske osnovne šole z največjim primanjkljajem pokritih vadbenih površin glede na predpisane normative in standarde. Za izvajanje pouka športne vzgoje v skladu z normativi in standardi za devetletko šoli primanjkuje kar 48% pokritih vadbenih površin, hkrati pa tudi nima zadostnih in ustreznih zunanjih športnih igrišč (razpolaga samo z igriščem za rokomet).

S predlagano investicijo bosta v zvezi z zagotavljanjem prostorskih pogojev za delovanje Osnovne šole Draga Kobala Maribor odpravljena dva problema:

- 
s porušitvijo obstoječe premajhne in dotrajane (predvsem z vidika statike) telovadnice s skupno površino 401,53 in izgradnjo nove s skupno površino 1.040,95 m2 bo šola pridobila zadostne pokrite vadbene površine, hkrati pa bo novi objekt na voljo tudi za šolske športne in druge prireditve ter za športne in druge izvenšolske dejavnosti otrok in mladine iz širšega okolja šole;

-
zaradi velikega posega v funkcionalno  zemljišče šole ob novi ureditvi cestne infrastrukture v tem delu mesta, ki je posledica gradnje avtoceste, bodo v sklopu investicije tudi s sofinanciranjem Družbe za avtoceste Republike Slovenije (financirana bo nadomestna gradnja rokometnega igrišča, ki bo zaradi posegov DARS na sedanji lokaciji odstranjeno) na novo urejene zunanje površine šole – ne samo zunanja športna igrišča, temveč celotno šoli pripadajoče funkcionalno zemljišče.

Ker predstavlja obstoječa neustrezna in dotrajana telovadnica edini pokrit prostor za izvajanje športne vzgoje na šoli, je njeno rušitev in izgradnjo nove nadomestne telovadnice potrebno realizirati v najkrajšem možnem času, terminsko pa jo umestiti v spomladansko, poletno in deloma jesensko obdobje, ko bo pouk športne vzgoje možno v največji meri izvajati na zunanjih športnih površinah, v primeru slabega vremena pa bodo le deloma možne kombinacije s telovadnicami sosednjih osnovnih šol. Zato je v terminskem planu izvedbe investicije predvideno, da se gradnja nove telovadnice skupaj z najnujnejšo ureditvijo zunanjih površin (predvsem dostopnih poti) prične in v najkrajšem možnem času zaključi v letu 2003, celovita ureditev zunanjih površin, vključno s površinami za pouk športne vzgoje, pa nadaljuje in zaključi v letu 2004. Temu cilju sta v predlaganem investicijskem programu podrejena tako terminski plan izvedbe kot predvidena dinamika financiranja investicije. Odstopanje od tega plana – premik začetka izgradnje za mesec ali več bi pomenil izjemno neprijetne posledice za izvajanje pouka športne vzgoje na šoli.

2. 
NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV IZ INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2. 1.   Uporabne površine obstoječe in nove telovadnice in zunanje športne površine  

Rezultat porušitve obstoječe in izgradnje nove telovadnice bodo bistveno večje uporabne površine, kar je pomembno tako z vidika zagotovitve potrebnih vadbenih in spremljajočih prostorov za pouk športne vzgoje in druge športne aktivnosti otrok in mladine, kot tudi s širšega vidika uporabnosti objekta – zagotovitve možnosti za organizacijo športnih in drugih prireditev za potrebe šole in okolja. Posebej kaže poudariti, da bo objekt zgrajen tako, da ne bo predstavljal ovir za gibalno motene osebe – temu cilju bodo služili tako ustrezno urejeni vhodi in dostopi, kot tudi razpoložljive njim prilagojene sanitarije. 

Uporabne površine obstoječe dotrajane telovadnice po osnovnih namenih: 

A - prostori za izvajanje pouka      

                                285,00 m2
	
	vadbeni prostor
	285,00 m2


B - spremljajoči prostori



                      82,48 m2
	
	shramba za orodje
	15,71 m2

	
	pedagoški kabinet z garderobo in sanitarijami
	12,95 m2

	
	garderobe in sanitarije za učence
	51,98 m2

	
	prostor za čistila
	 1,84 m2


C – komunikacije (hodniki)



                      34,05 m2
Uporabne površine obstoječe telovadnice - skupaj                  401,53 m2
Uporabne površine nove telovadnice:

	A.
	prostori za izvajanje pouka
	662,65 m2

	
	
	

	
	skupni vadbeni prostor 
	662,65 m2


	B.
	spremljajoči prostori
	197,93 m2

	
	
	

	
	shramba za orodje
	51,23 m2

	
	pedagoški kabineti z garderobami in sanitarijami
	34,29 m2

	
	garderobe in sanitarije za učence
	63,92 m2

	
	sanitarije za invalide
	5,04 m2

	
	sanitarije za obiskovalce
	13,51 m2

	
	prostor za čistila
	3,78 m2

	
	prostor za prezračevalno napravo (agregat)
	26,16 m2

	
	
	

	C.
	komunikacije
	180,37 m2

	
	
	

	
	vetrolov
	3,61 m2

	
	hodniki
	69,89 m2

	
	stopnišče
	56,84 m2

	
	galerija nad prostorom za zložljive tribune
	50,03 m2

	Uporabne površine nove telovadnice - skupaj
	1.040,95 m2


Zunanjih površin za izvajanje pouka športne vzgoje ni možno primerjati, saj Osnovna šola Draga Kobala Maribor trenutno razpolaga samo z igriščem za rokomet, po zaključku investicije pa ji bodo zagotovljena igrišča oziroma druge športne površine skladno s predpisanimi normativi.

Specifikacija predvidenih zunanjih športnih površin:

	
	igrišče za rokomet
	
	40,00 x 20,25 m2

	
	igrišče za košarko  
	
	27,00 x 15,00 m2

	
	igrišče za odbojko
	
	18,00 x 9,00 m2

	
	igrišče za odbojko na mivki
	
	 16,00 x 8,00 m2

	
	atletski tekalni krog
	
	2 x 180 m

	
	atletska steza za tek na 60 m 
	
	2 x 60 m 

	
	skakališče v daljino
	
	2x 25 m


Vse zgoraj navedene predvidene uporabne površine, tako tiste v novi telovadnici kot zunanje, so bile v več fazah usklajevane s pristojnimi  službami Ministrstva za šolstvo in šport, s katerim so v celoti usklajene tudi rešitve v že izdelani projektni dokumentaciji. Enako velja za Družbo za avtoceste Republike Slovenije.

2. 2.   Ocena stroškov investicije

V investicijskem programu so prikazani predvideni stroški investicije po stalnih in tekočih cenah, ocenjeni na podlagi projektantskih predračunov v predhodno že izdelani projektni dokumentaciji. 

Ocenjena vrednost investicije, struktura investicijskih stroškov in predvidena dinamika investiranja po stalnih cenah iz septembra 2002 (vključno z 20 % davkom na dodano vrednost)
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Ocenjena vrednost investicije, struktura investicijskih stroškov in predvidena dinamika investiranja po tekočih cenah (vključno z 20 % davkom na dodano vrednost)
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2. 3.   Viri financiranja in dinamika vlaganj

Predvideni viri in dinamika financiranja investicije po stalnih cenah iz septembra 2002

(vključno z 20 % davkom na dodano vrednost)
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Predvideni viri in dinamika financiranja investicije po tekočih cenah (vključno z 20 % davkom 

na dodano vrednost)


[image: image3.emf]PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI

MESTNA

OBČINA DARS

MARIBOR

DO

 2001

996.500 0 0 996.500

2002

3.424.100 0 0 3.424.100

2003

232.476.200 56.466.500 0 288.942.700

2004

44.924.800 10.781.100 8.975.300 64.681.200

281.821.600 67.247.600 8.975.300

358.044.500

78,7% 18,8% 2,5% 100%

INVESTICIJSKI 

STROŠKI  -  

SKUPAJ        

MINISTRSTVO ZA 

ŠOLSTVO, 

ZNANOST IN 

ŠPORT

SKUPAJ

LETO


Sredstva za izvedbo investicije bodo v celoti zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor, vendar bosta prihodek mestnega proračuna pomenila sofinancerska deleža državnega proračuna v obliki investicijskega transfera občini  (20 % neposrednih stroškov izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ureditve okolja in nabave opreme preračunanih na normativnih površinah in normativnih cenah, ki jih uporablja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport) in Družbe za avtoceste Republike Slovenije (za izgradnjo nadomestnega rokometnega igrišča). Sofinancerska deleža sta v investicijskem programu na nivoju dokaj zanesljive ocene, delež ministrstva bo natančno po sprejemu investicijskega programa s sklepom Ministrstva za finance, obveznost DARS pa bo lahko s pogodbo dogovorjen, šele po izvedenem postopku oddaje javnega naročila, ko bo znana dejanska cena izgradnje nadomestnega rokometnega igrišča.

Sredstva, predvidena za leto 2003, so s strani oddelka za družbene dejavnosti v času priprave tega teksta že predlagana za predlog proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003, za leto 2004 pa bodo  predlagana v Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor za obdobje 2003-2006.

2. 4.   Predvideni terminski plan izvedbe investicije

Iz podrobnega terminskega plana, prikazanega v investicijskem programu, zelo okvirno povzemamo:

· investicijska dela bodo izvedena v treh fazah (prva faza v letu 2003, druga in tretja faza v letu 2004)
· investicijska dela bodo predvidoma zaključena v juliju 2004, da bi bilo uporabno dovoljenje pridobljeno v avgustu 2004 (pred pričetkom šolskega leta 2004/05). 
Ta terminski plan bo seveda možno dosledno realizirati v predvidenih rokih pod pogojem, da ne bo nobenih zapletov pri izvajanju vseh predvidenih aktivnosti in sprejemanju odločitev (letno zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev, postopki oddaje javnih naročil brez daljših revizijskih postopkov). Kot smo že poudarili, je za izvajanje dejavnosti šole bistvenega pomena, da se prva faza v letu 2003 izvede v spomladanskem, poletnem in v čim manjši meri v jesenskem času.

PREDLOG  SKLEPA MESTNEGA SVETA

3. Mestni svet sprejme investicijski program Izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Draga Kobala Maribor, ki ga je v sodelovanju z Oddelkom za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor v decembru 2002 pripravilo podjetje Proplus d.o.o. Maribor.

4. Mestni svet pričakuje, da bo Oddelek za družbene aktivnosti pri izvajanju investicije koncipiral tako, da bo v največji možni meri spoštovan predvideni terminski plan in da bo na tej osnovi zlasti v letu 2003 izvajanje dejavnosti športne vzgoje in drugih dejavnosti Osnovne šole Draga Kobala Maribor čim manj moteno.

  Iz investicijskega programa
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1.

IDENTIFIKACIJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – POUDARKI IZ PREDHODNIH DOKUMENTOV IN USKLAJEVALNIH POSTOPKOV

Izgradnjo nadomestne telovadnice OŠ Draga Kobala Maribor je Mestna občina Maribor dne 26. oktobra 1999 prijavila na »Razpis za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004«, ki ga je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport objavilo v Uradnem listu Republike Slovenije številka 36/99 in 54-55/99. Med prijavljene prednostne investicije je bila uvrščena na podlagi primerjalne analize prostorskih pogojev za izvajanje pouka športne vzgoje v mariborskih osnovnih šolah, ki jo je pripravil oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor. Po ugotovitvah iz te analize sodi OŠ Draga Kobala Maribor med štiri šole z največjim primanjkljajem pokritih vadbenih površin glede na predpisane normative in standarde. Za izvajanje pouka športne vzgoje v skladu z normativi in standardi za devetletko šoli primanjkuje kar 48% pokritih vadbenih površin, šola pa tudi nima zadostnih in ustreznih zunanjih športnih igrišč.

Zaradi navedenega je v elaboratu, ki je sestavni del dokumentacije iz prijave Mestne občine Maribor  na razpis ministrstva in ga je skladno z zahtevami iz razpisa v sodelovanju z Oddelkom za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor pripravilo podjetje Protech d. d. Maribor, predvidena rušitev obstoječe šolske telovadnice montažnega tipa (zgrajene leta 1970), ki ne ustreza veljavnim standardom in je zaradi dotrajanosti z vidika potrebnih finančnih vložkov ni smiselno obnavljati z investicijsko vzdrževalnimi posegi. V idejni zasnovi nove šolske telovadnice je predvideno, da bo le-ta zgrajena na lokaciji sedanje telovadnice z razširitvijo proti severni strani šolskega kompleksa. Zasnovana je kot manjša športna dvorana z igriščem, ki ga je možno ločiti na dva vadbena prostora, z zložljivimi tribunami in potrebnimi spremljajočimi prostori. Zato bo primerna tudi za šolska športna tekmovanja in druge šolske prireditve; za te namene bo na razpolago tudi bližnjim osnovnim šolam in drugim izvajalcem kakovostnih programov za otroke in mladino. Pri umestitvi nove telovadnice v funkcionalno območje šole so bile upoštevane takrat predvidene rešitve iz konteksta izgradnje nove cestne infrastrukture v območju šole, zasnove nove ureditve zunanjih športnih in drugih površin šole pa ni bilo mogoče oblikovati, ker so vzporedno potekali postopki usklajevanja tras novih cestnih povezav, ki jih je z zahtevo za večji odmik nove Puhove ceste od šolske zgradbe na njeni severni strani sprožil Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor. V omenjenih usklajevalnih postopkih so pristojne službe Družbe za avtoceste Republike Slovenije to zahtevo v celoti akceptirale.  

Prijava Mestne občine Maribor na razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport  za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000 – 2004 z dokumentacijo, ki je sestavni del te prijave, nadomešča dokument identifikacije investicijskega projekta, kar je v primeru prve na osnovi navedenega razpisa že izvedene investicije (adaptacija in dograditev podružnične osnovne šole Staneta Lenardona v Razvanju) upoštevalo tudi Ministrstvo za finance Republike Slovenije. 

V nadaljnjem postopku priprave investicijske in projektne dokumentacije je bilo med Oddelkom za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor (naročnikom in investitorjem), Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport (sofinancerjem) in OŠ Draga Kobala Maribor (uporabnikom) obravnavanih več variant tlorisne zasnove telovadnice, ki po velikosti niso bistveno odstopale od izdelane zasnove in tako tudi niso predstavljale bistveno različnih investicijskih vrednosti. Končna in med vsemi navedenimi institucijami usklajena varianta je predstavljena v idejnem projektu št. 11/IP/2001 z datumom julij 2002, ki ga je izdelalo podjetje Proplus d.o.o. Maribor.

Naročnik je idejni projekt posredoval v pregled in potrditev Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, ki  je z dopisom št. 407-334/2002 jb.391 z dne 17.09.2002 potrdilo, da je Idejni projekt št. 11/IP/2001 za izgradnjo nadomestne telovadnice in ureditev okolja OŠ Draga Kobala Maribor, ustrezna podlaga za izdelavo PGD-PZI projektne dokumentacije.

Zaradi finančne in programske obsežnosti projekta je v investicijskem programu predvideno dvoletno izvajanje investicije in sicer v letih 2003 in 2004. 
2.
UVODNO POJASNILO S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1.
UVOD

Izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Draga Kobala Maribor sodi v sklop investicij Mestne občine Maribor, prijavljenih na razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004. Prav tako je kot ena izmed prioritetnih investicij na področju osnovnega šolstva vključena v Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor za obdobje 2002-2005.

Izvedba investicije je predvidena v letih 2003 in 2004. V letu 2003 sta predvideni izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev dela zunanjih površin, potrebnih za zagotovitev dostopa v šolo, v letu 2004 pa ureditev vseh ostalih zunanjih površin šole. Posebej je potrebno poudariti, da je izgradnjo nadomestne telovadnice nujno potrebno realizirati v čim krajšem času, ker bo šola v času gradnje brez pokritih vadbenih prostorov za pouk športne vzgoje. Zaradi predvidenih sprememb cestne infrastrukture v sedanjem območju šole je bilo v postopku priprave investicije le-to potrebno usklajevati tudi s pristojnimi službami DARS. Za začetek investicije v letu 2003 in njeno dokončanje v letu 2004 iz tega naslova ni nobenih zadržkov. Najkasneje do konca letošnjega leta bodo s pristojnimi službami DARS dokončno usklajene tudi finančne obveznosti DARS v zvezi z izgradnjo nadomestnega rokometnega igrišča, ureditev ograje v delu, ki meji na novo Puhovo cesto, pa bo na stroške DARS realizirana v sklopu urejanja cestne infrastrukture v območju šole. 

V postopku priprave investicijske in projektne dokumentacije so bili načrtovani investicijski posegi na pobudo naročnika razdeljeni na tri faze, ki dopuščajo možnost manjših časovnih presledkov pri realizaciji celotne investicije in morebitne prilagoditve dinamike urejanja zunanjih površin šole dinamiki urejanja cestne infrastrukture v sedanjem območju šole:

· prva faza (2003): rušitev stare in izgradnja nadomestne telovadnice s pripadajočo opremo in komunalnimi priključki, izgradnja nadstrešnice za shranjevanje koles in garaže s shrambo orodja za vzdrževanje igrišč in zelenih površin, ureditev otroškega igrišča za učence prve triade, ureditev parkirišča in novih dostopnih poti ter ureditev dela zelenic in ograje;

· druga faza (2004): ureditev zunanjih športnih površin (igrišča za košarko, odbojko in odbojko na mivki, atletskega tekalnega kroga in skakališča v daljino), ureditev dela zelenic;  

· tretja faza (2004): ureditev igrišča za rokomet, ureditev dostopnih poti iz smeri podhoda in nove Puhove ceste ter ureditev preostalega dela zelenic in ograje.

2.2.
CILJI INVESTICIJE

Glede na ugotovljeno prostorsko problematiko OŠ Draga Kobala Maribor sta osnovna cilja investicije naslednja:

· pridobiti nadomestne in manjkajoče pokrite in zunanje površine za izvajanje pouka športne vzgoje in s tem šoli zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje športne vzgoje po programu osnovne šole;

· zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje izvenšolskih športnih in drugih programov ter prireditev v organizaciji šole in drugih izvajalcev za otroke in mladino v tem delu mesta. 

2.3.
STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

· Pri izdelavi investicijskega programa so bili smiselno uporabljeni podatki, povzeti iz naslednjih dokumentov in drugih virov:

· prijava Mestne občine Maribor na razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004 (Uradni list RS št. 36/99 in 54-55/99) z dne 25.10.1999; 

· navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – 1. del (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, junij 1999);

· lokacijska dokumentacija, št. 119/2001 (Urbis d.o.o. Maribor, september 2001);

· idejni projekt, št. 11/IP/2001 (Proplus d.o.o. Maribor, julij 2002);

· projektna dokumentacija št. 11/PGD, PZI/2001 (Proplus d.o.o. Maribor, oktober 2002); 

· navodila Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor in predlogi OŠ Draga Kobala Maribor;

· stališča in predlogi pristojnih služb Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 

2.4.
KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Pri pripravi elaborata, ki je sestavni del prijave Mestne občine Maribor na razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004 iz leta 1999, sta bili v zvezi z investicijo proučeni dve osnovni varianti.

V prvi varianti so bile ocenjene posledice morebitne odločitve, da se k izvedbi investicije ne pristopi. Upoštevajoč ugotovljeno pomanjkanje in dotrajanost pokritih vadbenih površin šole za izvajanje pouka športne vzgoje in dejstvo, da bo nova izvedba cestne infrastrukture bistveno posegla v obstoječe šolsko funkcionalno zemljišče, bi sprejem take odločitve dolgoročno imel skrajno škodljive posledice za izvajanje programa športne vzgoje in drugih dejavnosti šole. Prav tako bi v primeru opustitve investicije otroci in mladina iz tega dela mesta tudi v prihodnje ostali prikrajšani za ustrezne površine, na katerih je možno zagotavljati kvalitetno preživljanje prostega časa.

V drugi varianti so bile pretehtane rešitve za izgradnjo nadomestne šolske telovadnice, ki so predstavljene v prijavi Mestne občine Maribor za razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004. V prijavnem elaboratu je predstavljena zasnova telovadnice, ki bi bila na šolsko zgradbo navezana na isti točki kot stara telovadnica, namenjena rušitvi. Glede na prostorske danosti, je bil izdelan predlog širitve nove športne strukture na severozahodnem delu, tako da bi bila južna stranica na isti gradbeni liniji kot obstoječa telovadnica, objekt pa bi se širil proti severu. Zasnova je predvidevala  manjšo športno dvorano s tribunami, pri čemer bi bilo možno vadbeni oziroma igralni prostor ločiti od tribun s predelno steno. Tribune bi bilo možno zložiti in tako bi prostor služil kot drugi vadbeni prostor. Iz halla je bil predviden dostop na sever v območje garderob, sanitarij, prostorov za športne pedagoge in učitelje. S tega območja bi bil tudi dostop na odprte športne površine, iz vhodne ploščadi šole pa dostop na tribune za gledalce. Skupna neto uporabna površina novozgrajene šolske telovadnice je bila ocenjena na 923,70 m2. Elaborat iz razlogov, navedenih v predhodni točki, še ni vključeval zasnove bodoče ureditve zunanjih površin šole.

Po uvrstitvi prijavljene investicije med prioritete Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor je bilo v postopku priprave lokacijske dokumentacije in idejnega projekta obravnavanih več variant tlorisne zasnove telovadnice, ki po velikosti in ocenjeni  investicijski vrednosti niso bistveno odstopale od zasnove iz prijave na razpis ministrstva. V investicijskem programu je predvidena dokončno usklajena projektna zasnova, ki je predstavljena že v idejnem projektu št. 11/IP/2001, ki ga je izdelalo podjetje Proplus d.o.o. Maribor.

Objekt telovadnice je predviden na mestu sedanje telovadnice, le da so njegovi gabariti ustrezno povečani tako, da omogočajo pridobitev dveh vadbenih prostorov za pouk, ki jih je za potrebe šolskih športnih tekmovanj in drugih prireditev za otroke in mladino možno združiti v enoten prireditveni prostor s tribunami za gledalce. Skupna neto uporabna površina telovadnice z vsemi pripadajočimi prostori znaša 1040,95 m2. 

Upoštevajoč dejstvo, da bo nova infrastruktura v sedanjem območju šole bistveno posegla tudi v njeno funkcionalno zemljišče, so bile v postopku priprave in usklajevanja projektne dokumentacije temeljito pretehtane tudi potrebe po ureditvi nadomestnih in manjkajočih zunanjih športnih in drugih površin šole, ki so vključene v projektno dokumentacijo in ta investicijski program. 

2.5.
ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER IZVEDBO INVESTICIJE

Odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter izvedbo investicije so:

Goran RAJIĆ, univ.dipl.psih.

             predstojnik oddelka za družbene dejavnosti

Mestne občine Maribor,

odgovorni vodja izvedbe investicije

Zdenka BERGOČ, prof.


             vodja referata za šolstvo, raziskovanje in mladino

v oddelku za družbene dejavnosti

Mestne občine Maribor

Ferdo JEHART, univ.dipl.inž.gradb.
             višji strokovni sodelavec I – za investicije in obnovo 

zgradb v oddelku za družbene dejavnosti

Mestne občine Maribor

Anton HORVAT, prof.


            ravnatelj Osnovne šole Draga Kobala Maribor

Bojana SOVIČ, univ.dipl.inž.gradb.
odgovorni vodja izdelave investicijskega programa in projektne dokumentacije pri Proplus d.o.o. Maribor

2.6.
PREDVIDENA ORGANIZACIJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Za izvedbo investicije ni izdelana posebna študija izvajanja investicije, saj naročnik za izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti.

Naročnik predvideva, da bo strokovni nadzor nad gradnjo in izvajanje posameznih drugih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju investicije, ki jih ne bo izvajal sam, poveril za to usposobljeni organizaciji, izbrani na osnovi javnega razpisa (storitve svetovalnega inženiringa). Izvajanje investicije bo spremljano tudi s projektantskim nadzorom. Na osnovi izdelane projektne dokumentacije bosta po predpisanem postopku javnega razpisa izbrana izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, zunanje ureditve ter komunalnih priključkov ter izvajalec za dobavo in montažo opreme telovadnice. 

2.7.
PRIKAZ VREDNOSTI INVESTICIJE S PREDVIDENO FINANČNO KONSTRUKCIJO (PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH) 

Predvidena vrednost investicije po stalnih cenah iz septembra 2002 znaša vključno z 20 % davkom na dodano vrednost 338.178.300 SIT, predvidena vrednost investicije po tekočih cenah, pri katerih sta upoštevani pričakovani inflacijski stopnji 5,1 za leto 2003 in 4,6 za leto 2004,  pa 358.044.500 SIT. Struktura ocenjenih investicijskih stroškov in virov ter dinamika financiranja so prikazani v tabelah v poglavju 8 in poglavju 12.

Sredstva za izvedbo investicije bodo v celoti zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor, predvidena sofinancerska deleža Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (18,8 %) ter Družbe za avtoceste Republike Slovenije (2,4 %) pa bosta izkazana kot prihodek mestnega proračuna.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bo investicijo sofinanciralo znotraj sistema investicijskih transferov občinam, kar je že opredeljeno v Sklepu Vlade Republike Slovenije o prerazporeditvi sredstev programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 na področju investicij v osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo ter razdelitev sredstev za interventne ukrepe (sklep št. 405-13/2002-6 z dne 6.8.2002). V investicijskem programu je predvideno 20 % sofinanciranje ocenjenih stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, opreme telovadnice in ureditve zunanjih površin šole; stroški priprave investicijske in projektne dokumentacije, soglasij in komunalnih prispevkov ter stroški svetovalnega inženiringa in projektantskega nadzora pa v celoti bremenijo Mestno občino Maribor.  Iz osnove za izračun sofinancerskega deleža ministrstva so izvzeti ocenjeni stroški ureditve nadomestnega rokometnega igrišča, ki jih bo pokrila DARS.

Sofinancerski delež Ministrstva za šolstvo, znanost in šport bo le-to določilo na osnovi lastnega izračuna, ki bo temeljil na izračunu normativnih površin in na normativnih cenah, in bo opredeljen v ustreznem sklepu Ministrstva za finance Republike Slovenije. Če se bo tako izračunan sofinancerski delež ministrstva razlikoval od njegove pričakovane 20 % participacije, bodo manjkajoča sredstva zagotovljena v breme prihodkov proračuna Mestne občine Maribor. 

V skladu s sprejetimi obveznostmi pri izgradnji nove cestne infrastrukture v območju OŠ Draga Kobala Maribor bo DARS sofinancirala ureditev nadomestnega rokometnega igrišča, ki ga je potrebno nadomestiti zaradi posega v funkcionalno zemljišče šole. Sofinancerski delež DARS iz tega naslova je v investicijskem programu ocenjen, dokončno pa bo definiran s pogodbo, sklenjeno po izboru izvajalca del. 

2.8.
POVZETEK OCENE UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

Upoštevajoč neustreznost obstoječih prostorov za izvajanje športne vzgoje, s katerimi razpolaga OŠ Draga Kobala Maribor, ter hkrati obveznost Mestne občine Maribor kot njene ustanoviteljice za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole, je predlagana investicija nujna in upravičena. Gre za investicijo, ki zagotavlja predpisane pogoje za izvajanje javne službe na področju osnovnega šolstva, zastavljena je v mejah veljavnih normativov in preverjena s strani pristojnih služb Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Analiza upravičenosti v ekonomski dobi za tovrstne investicije, namenjene izvajanju javnih služb na področju družbenih dejavnosti, ni niti možna niti potrebna.

3.
OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI

Predmet investicije:

Izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev zunanjih površin  

OŠ Draga Kobala Maribor

Uporabnik:
Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Lokacija:


Tolstojeva 3, 2000 Maribor

Karakter investicije:

novogradnja

Cilji investicije:
zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje in drugih športnih dejavnosti šole

Rok dokončanja investicije:
julij  2004

INVESTITOR :

Naziv:



Mestna občina Maribor
Sedež:



Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Davčna številka :

12709590

Davčni zavezanec:

da

Matična številka:

5883369

Odgovorna oseba:

župan Boris Sovič, univ.dipl.inž.el.

Predlagatelj investicije:

Mestni svet Mestne občine Maribor

SOFINANCERJA : 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Republike Slovenije (investicijski transferi občinam)
                                                   Družba za avtoceste Republike Slovenije

4.
ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

Osnovna šola Draga Kobala Maribor na Pobrežju je matična šola s podružnično šolo v Brezju, v kateri učenci obiskujejo prve štiri razrede. Šolska zgradba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem je umeščena v strnjeno stanovanjsko sosesko. Na jugu meji na individualne hiše ob Cesti XIV. divizije, na vzhodu na individualne hiše ob Vrazovi ulici, na severni strani je rezervat za cesto, ki mu sledi blokovna gradnja ob Železnikovi ulici. Na zahodni strani še ni pozidave, v prihodnosti je predvidena poslovno stanovanjska gradnja. 

Šola trenutno razpolaga s telovadnico, ki je locirana severozahodno in je  nanjo  vezana z veznim hodnikom. Objekt šole in telovadnice je obdan z nezazidanimi travnatimi površinami, zasajenimi z nasadi javorjevih dreves, ob šoli je drevoredna zasaditev, na jugovzhodnem delu pa večja skupina smrek. Zelene površine se razprostirajo tudi ob vzhodnem delu in so zasajene s skupinami okrasnih dreves in grmovnicami. Na severni strani je asfaltirano športno igrišče. Telovadnica s spremljajočimi prostori (garderobe, sanitarije, kabinet in skladišče orodja) je montažne izvedbe, medtem ko je vezni hodnik na jeklenih stebrih, s severne in južne strani zaprt s kopilit steklom. Skupna uporabna površina prostorov, namenjenih za izvajanje programa športne vzgoje, je 401,53 m2 (po posnetku stanja).

Zaradi dotrajanosti je bil objekt, zgrajen v letu 1970, pred leti obzidan z opeko s severne, južne in zahodne strani, istočasno pa je bila zamenjana tudi dotrajana strešna kritina. Kljub takrat opravljenim sanacijskim posegom je objekt po vseh relevantnih kriterijih (slaba nosilnost konstrukcije, dotrajane in neustrezne instalacije, dotrajano stavbno pohištvo) v izrazito slabem stanju, z vidika razpoložljivih površin za pouk športne vzgoje pa so vadbene površine glede na kapaciteto šole in število učencev bistveno premajhne. 

Površine telovadnice in spremljajočih prostorov

A - prostori za izvajanje pouka      

                285,00 m2
	
	vadbeni prostor
	285,00 m2


B - spremljajoči prostori



                  82,48 m2
	
	shramba za orodje
	15,71 m2

	
	pedagoški kabinet z garderobo in sanitarijami
	12,95 m2

	
	garderobe in sanitarije za učence
	51,98 m2

	
	prostor za čistila
	 1,84 m2


C – komunikacije (hodniki)



       34,05 m2
     Površine telovadnice - skupaj                                         401,53 m2
Zunanje športne površine

Na severni strani šole je asfaltirano rokometno igrišče, drugih zunanjih športnih površin šola nima.

5.
POVZETEK IZRAČUNA MINIMALNIH  NORMATIVNIH POVRŠIN

Pri izračunu minimalnih normativnih površin je upoštevano maksimalno možno število oddelkov (17) in učencev (476), ki ga omogočajo prostorske zmogljivosti šole (brez podružnice) s predpostavko enoizmenskega pouka. Skladno z normativi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je za pouk športne vzgoje za navedeno prostorsko zmogljivost šole potrebno predvideti 17 vadbenih skupin, za katere je  potrebno zagotoviti 1,7 oziroma 2 vadbena prostora, pripadajoče spremljajoče prostore za učence in pedagoško osebje ter ustrezne zunanje športne površine.

Normativne površine telovadnice in spremljajočih prostorov

A -  prostori za izvajanje pouka 
                                                    578,00 m2





	
	osnovni  vadbeni prostor s sodniško nišo
	382,00 m2

	
	drugi vadbeni prostor
	196,00 m2


B - spremljajoči prostori                                                                   159,00 m2
	
	shrambe za orodje in akustične naprave
	56,00 m2

	
	pedagoški kabineti z garderobami in sanitarijami
	33,00 m2

	
	garderobe in sanitarije za učence
	66,00 m2

	
	prostor za čistila
	4,00 m2


C - komunikacije
                                                                   90,00 m2



	
	hodniki
	75,00 m2


	
	prostor za zložljive tribune 
	15,00 m2


      Površine telovadnice - skupaj                                                827,00 m2

Zunanje športne površine, ki jih predvidevajo normativi

Po Navodilih za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – 1. del (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, junij 1999) je za izvajanje pouka športne vzgoje v primerljivi 18-oddelčni osnovni šoli potrebno zagotoviti zunanja športna igrišča v skupni izmeri 1.750 m2 , štiristezno tekališče (v izmeri 400 m2) ter tekalni krog in skakališče v daljino (po našem razumevanju tabelarnega dela normativov pa tudi skakališče v višino) brez opredeljene normativne površine.

Zaradi evidentno pomanjkljivih in nekonsistentnih navedb v delu navodil, ki se nanaša na zunanje športne površine, ki bi jih ministrstvo moralo v najkrajšem času dopolniti in ustrezno pojasniti, so pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije posamezni elementi iz navodil smiselno upoštevani tako, da zagotavljajo ustrezne pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje in izvenšolskih športnih programov.

6.
TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

6.1.
OSNOVE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Vse rešitve iz lokacijske in projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestne telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Draga Kobala Maribor so usklajene s prostorskimi akti Mestne občine Maribor, pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije pa so upoštevane strokovne podlage iz točke 2.3. tega investicijskega programa in veljavni predpisi, ki opredeljujejo postopke za izdelavo te dokumentacije.

6.2.
PREGLED PREDVIDENIH POVRŠIN

V skladu s projektno dokumentacijo, št. 11/IP/2001 in št. 11/PGD-PZI/2001, ki jo je izdelalo podjetje Proplus d.o.o. Maribor, bo z investicijo šola pridobila naslednje površine: 

Predvidene površine telovadnice in spremljajočih prostorov

	A.
	prostori za izvajanje pouka
	662,65 m2

	
	
	

	
	skupni vadbeni prostor 
	662,65 m2


	B.
	spremljajoči prostori
	197,93 m2

	
	
	

	
	shramba za orodje
	51,23 m2

	
	pedagoški kabineti z garderobami in sanitarijami
	34,29 m2

	
	garderobe in sanitarije za učence
	63,92 m2

	
	sanitarije za invalide
	5,04 m2

	
	sanitarije za obiskovalce
	13,51 m2

	
	prostor za čistila
	3,78 m2

	
	prostor za prezračevalno napravo (agregat)
	26,16 m2

	
	
	

	C.
	komunikacije
	180,37 m2

	
	
	

	
	vetrolov
	3,61 m2

	
	hodniki
	69,89 m2

	
	stopnišče
	56,84 m2

	
	galerija nad prostorom za zložljive tribune
	50,03 m2

	
	Površine telovadnice - skupaj
	1.040,95 m2


Predvidene površine telovadnice, s katerimi so v postopkih usklajevanja projektne dokumentacije v celoti soglašale pristojne službe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (in so v pretežni meri rezultat predlogov ministrstva) so za 26 % večje od minimalnih površin po normativih ministrstva, površine iz prijave na razpis ministrstva pa presegajo za slabih 13 %. Približno polovica presežnih površin je posledica odločitve za skupni vadbeni prostor, ki bo omogočal tudi izvedbo šolskih športnih tekmovanj in drugih prireditev za otroke in mladino, preostale presežne površine pa so povezane z nujnimi funkcionalnimi rešitvami, ki jih normativi ne upoštevajo iz vidika drugih predpisov pa so za investitorja obvezujoče (prilagojene sanitarije za invalide; ločen vhod in komunikacije za obiskovalce tekmovanj in prireditev; prostor za prezračevalne naprave; izrazito poddimenzioniran prostor za zložljive tribune).

Upoštevajoč navedeno je nova telovadnica dimenzionirana tako, da je zagotovljeno optimalno razmerje med njeno funkcionalnostjo in potrebnimi sredstvi za njeno izgradnjo.

Zunanje športne in druge površine šole
Zaradi posega nove cestne infrastrukture v obstoječe funkcionalno zemljišče OŠ Draga Kobala Maribor je v investicijski in projektni dokumentaciji ob izgradnji nadomestne telovadnice predvidena celovita (pre)ureditev zunanjih površin šole. V sklopu nove ureditve zunanjih površin bo šola pridobila potrebne površine za izvajanje pouka športne vzgoje in izvenšolskih športnih dejavnosti, otroško igrišče s peskovnikom in igrali za učence prve triade, parkirišče ter potrebne dostopne poti. Prav tako bosta v sklopu investicije zgrajeni manjkajoča garaža za šolsko vozilo s prostorom za hrambo orodja in nadstrešnica za kolesa. V preostalem delu šolskega kompleksa bodo ustrezno urejene zelenice. Celotni šolski kompleks bo ograjen. 

Specifikacija predvidenih zunanjih športnih površin:

	
	igrišče za rokomet
	
	40,00 x 20,25 m2

	
	igrišče za košarko  
	
	27,00 x 15,00 m2

	
	igrišče za odbojko
	
	18,00 x 9,00 m2

	
	igrišče za odbojko na mivki
	
	 16,00 x 8,00 m2

	
	atletski tekalni krog
	
	2 x 180 m

	
	atletska steza za tek na 60 m 
	
	2 x 60 m 

	
	skakališče v daljino
	
	2x 25 m


6.3.
OPIS OBJEKTA

Gradbeno arhitektonski del

Nova šolska telovadnica bo zgrajena na prostoru sedanje z razširitvijo proti severu. Sestavljena je iz treh traktov:

· iz veznega nižjega trakta, ki jo bo povezoval s šolsko zgradbo, v katerega so umeščeni garderobe in sanitarije za učence, pedagoški kabineti z garderobami in sanitarijami ter sanitarije za invalide;

· iz osrednjega visokega trakta telovadnice s svetlo višino 7,00 m. Vanj bosta umeščena skupni vadbeni prostor, ki ga bo možno uporabljati kot enotno športno površino, ali pa ga prečno razdeliti  na dve vadbeni površini, in galerija nad prostorom za zložljive tribune, namenjene obiskovalcem šolskih športnih tekmovanj in drugih prireditev. Preko galerije bo hkrati omogočen dostop na tribune.  V telovadnici je predvidena tudi izvedba plezalne stene, ki je v zajeta v projektu opreme;
· iz zahodnega dvoetažnega trakta (P+1), v katerega bodo v pritličju umeščeni vhod za zunanje obiskovalce in shramba za orodje, v nadstropju pa sanitarije za obiskovalce in prostor za prezračevalno napravo.

Telovadnica bo dostopna iz šole preko veznega trakta, iz katerega bo tudi izhod na zunanja igrišča. Zunanjim obiskovalcem bo namenjen ločen vhod v zahodnem traktu telovadnice, ki bo s stopniščem povezan z galerijo, s katere bo možen dostop na tribune. Dostop za invalide je predviden iz obstoječega šolskega objekta, prav tako bo možen tudi iz dvorišča. Prostor za spremljanje prireditev, ki se bodo odvijale v telovadnici, je za invalide predviden neposredno ob igrišču, na prostoru med tribunama. Posebno varovanje pri tem ne bo potrebno, zato tudi ni predvideno. 

Osrednji del telovadnice bo iz armiranobetonske (AB) nosilne konstrukcije. Na AB temeljih bodo stali AB stebri in podpirali leseno lepljeno strešno konstrukcijo, ki bo nosila streho iz trapezne pločevine pod blagim naklonom. V veznem traktu bodo pasovni temelji podpirali opečnate stene, ki bodo ojačane z AB vezmi. Ta del bo pokrivala ravna klasična AB plošča. Zahodni trakt je enake zasnove kot vezni, le da je višji. Na pasovnih temeljih stojijo opečnate stene, ki bodo prav tako ojačane  z AB vezmi. Nad pritličjem in nadstropjem leži ravna AB plošča klasične izvedbe, ki je v konzolnih območjih ustrezno armirana. V veznem in zahodnem traktu je predvidena fasada s toplotnoizolacijskim ometom, v osrednjem traktu pa prezračevana fasada z izolacijskim slojem in oblogo iz trespa plošč. 

Ob južni fasadi osrednjega trakta je predvidena nadstrešnica za kolesa v montažnokovinski izvedbi, ki je pokrita z mikrovalno trapezno pločevino.

Predvidena so PVC okna in vrata iz pet komornih konstrukcijsko ojačanih profilov, z zunanje strani sive in iz notranje strani bele barve.  Zasteklitev ne sme presegati k-faktorja 1,1 W/m( K, izvedena pa bo iz kvalitetnega varnostnega lepljenega stekla. Na večjih steklenih površinah telovadnice so predvidena kvalitetna zunanja senčila na elektromotorni pogon. 

Strojne instalacije

Ogrevanje

Ogrevanje telovadnice bo izvedeno iz obstoječe kotlovnice, ki se nahaja v kleti šolske zgradbe. Vsi predvideni prostori nove telovadnice, vključno z garderobami in umivalnicami bodo ogrevani talno. Za pripravo tople sanitarne vode za potrebe telovadnice je v kotlovnici predviden dodaten kombiniran grelnik.

V telovadnici bo talno ogrevanje pokrivalo 80 % potreb po toploti, preostali 20 % del toplotnih potreb pa bo zagotovljen z dovajanjem toplega zraka iz klimatske naprave. V spremljajočih prostorih telovadnice bo pokrivalo talno ogrevanje 100 % potreb po toploti. Predvidena sta ločena regulacijska kroga za ogrevanje telovadnice in spremljajočih prostorov. Regulacijska kroga talnega ogrevanja bosta imela vodeno temperaturo pretoka v odvisnosti od zunanje temperature.

Prezračevanje

Naprava za prezračevanje telovadnice bo locirana v strojnici objekta. Prezračevalna naprava bo modulne izvedbe z rekuperatorjem toplotne energije ter frekvenčno reguliranimi ventilatorji. Pri temperaturah pod -5°C je predvideno obratovanje s 50 % količino zunanjega zraka. Za zagotavljanje minimalne potrebne vlažnosti v telovadnici je dodatno predviden kanalski parni vlažilnik zraka.

Prostori garderob in sanitarij bodo opremljeni z odvodnimi prezračevalnimi ventili in kanalskim sistemom iz pravokotnih in okroglih kanalov iz pocinkane pločevine. Odvod zraka bo zagotovljen s strešnim ventilatorjem. Sanitarije za invalide, prostor za čistila in kabineti s sanitarijami imajo predviden ločen sistem odvoda zraka s cevnimi ventilatorji.

Vodovod in kanalizacija

Za potrebe umivalnic in sanitarnih prostorov telovadnice je predvidena instalacija hladne in tople sanitarne vode. Vodovodna instalacija bo priključena na obstoječi priključek z zamenjavo obstoječega vodomerja. V obstoječi kotlovnici bo nameščen dodaten kombinirani grelnik za pripravo tople sanitarne vode. Predvidena sta tudi hidrantno omrežje in kanalizacija.

Horizontalna kanalizacija bo speljana v tleh pritličja in priključena na jaške zunanje kanalizacije. Na horizontalni razvod bodo priključeni odtoki posameznih sanitarnih elementov in vertikale za odzračenje, ki bodo v zidnem utoru speljane nad streho in zaključene z odzračno kapo.

Sanitarije

WC  školjke bodo s talnim odtokom, opremljene z nizkomontažnim izplakovalnikom. Pisoarji bodo zidni, opremljeni z elektronsko armaturo in sifonom. Umivalniki bodo širine 600 mm, opremljeni s stoječo armaturo s keramičnim tesnenjem in s sifonom. Za tuširanje so predvideni podometne enoročne armature in skupni sifon pršne kabine s tremi  pršnimi glavami. Samostojne pršne kadi bodo keramične, velikosti 900 x 900 mmm, opremljene s podometnimi enoročnimi armaturami in odlivnim ventilom s sifonom. 

Elektro instalacije

Elektroenergetsko napajanje

Demontirati bo potrebno obstoječe nizkonapetostno omrežje (dovod za obstoječe telovadnice). Dovod električne energije za novo telovadnico bo izveden z novim zemeljskim kabelskim priključkom iz obstoječega priključnega razdelilca šole, ki je lociran v kletnih prostorih. Na tem mestu je že izvedena meritev električne energije za celoten šolski objekt. V razdelilcu se zamenjajo obstoječe varovalke telovadnice z novimi 3x50A.

Razsvetljava 

V novi telovadnici sta predvideni dve vrsti razsvetljave - splošna in zasilna, na komunikacijskih poteh okoli šolskih objektov je predvidena javna razsvetljava. Igralne površine v telovadnici bodo osvetljene s svetilkami z Al rastrom, ki so atestirane na udarce z žogo. Kot vir so predvidene T5 žarnice. Svetilke bodo pritrjene na spuščen leseni strop. V garderobah in na hodniku so predvidene fluo svetilke z opalno kapo, v kopalnicah pa vodotesne svetilke IP65 s kompaktnimi fluo viri. V kabinetih so predvidene fluo svetilke s paraboličnim zrcalnim rastrom. Na hodnikih so predvidene stropne svetilke z okrasnim steklom in s kompaktnim fluo virom.  Za javno razsvetljavo so predvidene okrogle svetilke z belim zaščitnim steklom in VTFE virom, ki bodo montirane na kandelabre višine 4.0 m. V objektu je predvidena tudi zasilna razsvetljava s svetilkami z lastnim napajalnim virom in avtonomijo ene ure.

Instalacijski material in izvodi

Vtičnice v vadbenih prostorih bodo imele atest na udarec z žogo, v ostalih prostorih pa bodo lahko navadne vtičnice. Vtičnice bodo montirane na višini 0.5 m od tal. V kabinetih bodo vgrajene v parapetne kanale dvojne vtičnice. Na hodnikih in pri vstopu v kabinete bodo nameščene podometne vtičnice, na višini 0.5 m od tal. Te vtičnice bodo montirane predvsem zato, da bo možno strojno čiščenje prostorov. V sanitarijah v nadstropju so predvideni izvoda za bojlerja ter izvodi za napajanje elektronske armature pisoarjev. V kleti zgradbe šole (kotlovnica) bodo instalacije izvedene nadometno na kabelski polici, na dostopnih mestih pa bodo kabli uvlečeni v izolacijske cevi. Nove naprave v kotlovnici se bodo napajale iz razdelilca R6.

Šibki tok

Instalacije univerzalnega ožičenja bodo povezane na obstoječo telekomunikacijsko omaro v 1. nadstropju šolske zgradbe. V telovadnici sta predvidena šolski zvonec in minutna ura. Obe napravi bosta priključeni na najbližje instalacije šolskih zvoncev in električnih ur v šolskem objektu. V telovadnici bo dvoje vrst ozvočenja: eno, ki bo vezano na šolsko ozvočenje, in drugo za ozvočenje telovadnice v primeru raznih prireditev.

Predvidena je centrala protivlomnega sistema s šifratorjem, iz katere se bo napajalo šest senzorjev, ki bodo nameščeni po posameznih prostorih.

Strelovodna naprava

Strelovodna naprava bo sestavljena iz treh delov - lovilnega voda, odvodov (glavnega in pomožnih) in krožnega ozemljila. Za lovilni vod in za odvode bo uporabljen pocinkan valjanec Fe/Zn 20x3 mm, pritrjen na slemenske strešne nosilce in stenske nosilce. Krožno ozemljilo bo položeno v temeljih novega objekta. Za ozemljilo bo uporabljen valjanec Fe/Zn 25x4 mm. 
6. 4.     UREDITEV  ZUNANJIH POVRŠIN          

Predvidena je ureditev celotnega na novo opredeljenega funkcionalnega zemljišča šole, ki bo zajela: 

· ureditev športnih površin - igrišč za rokomet, košarko, odbojko in odbojko na mivki, atletskega tekalnega kroga (2 stezi), atletske steze za tek na 60 m in skakališča v daljino; na vseh navedenih športnih površinah, razen na igrišču za odbojko na mivki je predvidena preplastitev s športno maso polytan; 

· ureditev otroškega igrišča s peskovnikom in igrali;

· ureditev dostopnih poti za pešce in vozila ter parkirišča z 18 parkirnimi mesti;

· izgradnjo nadstrešnice za kolesa, locirane ob južni fasadi telovadnice, in garaže za šolsko vozilo s shrambo za orodje za vzdrževanje okolja, locirane ob parkirišču;

· ureditev zelenic na preostalem delu šolskega funkcionalnega zemljišča, pri čemer bodo v največji možni meri ohranjena obstoječa drevesa na funkcionalnem zemljišču šole;
· ureditev ograje z vhodnimi vrati za pešce (2) in vozila (3), vzdolž celotne meje funkcionalnega zemljišča šole, razen v delu, ki meji na novo Puhovo cesto. 
Ureditev ograje v delu funkcionalnega zemljišča šole, ki meji na novo Puhovo cesto, bo na stroške DARS realizirana ob izgradnji le-te, pri čemer bo zagotovljena tudi ustrezna protihrupna zaščita. 

7.
ANALIZA ZAPOSLENIH

Trenutno je na OŠ Draga Kobala Maribor 51 zaposlenih, od tega je 36 pedagoških in 15 nepedagoških delavcev; za izvajanje pouka športne vzgoje so na šoli trenutno zaposleni 3 učitelji. Potrebno število in struktura zaposlenih na šoli sta z izjemo čistilk odvisna od števila oddelkov oziroma učencev, ne pa od investicijskih vlaganj v nadomestne ali dodatne površine šole. Zato bo po investiciji, s katero se šolska neto uporabna površina povečuje za 639 m2, potrebno v sistemu financiranja dodatno zagotavljati samo sredstva za večji fond delovnih ur čistilk (približno 28 ur tedensko). 

8.
OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE IN DINAMIKA VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH  

Po uvrstitvi izgradnje nadomestne telovadnice in ureditve zunanjih površin OŠ Draga Kobala Maribor med investicijske prioritete Mestne občine Maribor in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor v obdobju 2001 – 2002 pridobil predpisano urbanistično, investicijsko in projektno dokumentacijo in izpeljal vse potrebne postopke  za pričetek investicijskih del v drugem trimesečju letošnjega leta. Stroške priprave te dokumentacije (v skupnem znesku 4.420.554 SIT) je v celoti pokril mestni proračun.

Skladno s terminskim planom iz poglavja 11 tega investicijskega programa bodo predvidena investicijska dela izvedena v letih 2003 in 2004; v letu 2003 sta predvideni izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev dela zunanjih površin, potrebnih za zagotovitev dostopa v šolo, v letu 2004 pa ureditev vseh ostalih zunanjih površin šole. Ocenjene vrednosti gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, opreme telovadnice in ureditve zunanjih površin šole so povzete iz projektantskega predračuna, ki je sestavni del PGD,PZI projektne dokumentacije; stroški svetovalnega inženiringa in projektantskega nadzora pa so izkustveno ocenjeni. Ker gre za investicijo v javno infrastrukturo, ki jo je kot ustanoviteljica šole dolžna zagotavljati Mestna občina Maribor, investicije ne bodo bremenili stroški komunalnih prispevkov iz njene pristojnosti; zagotoviti bo potrebno samo sredstva za plačilo elektroenergetskega prispevka, ki je posledica povečanja sedanje priključne moči po zaključku investicije.

 Ocenjena vrednost investicije, struktura investicijskih stroškov in predvidena dinamika investiranja po stalnih cenah iz septembra 2002 so prikazani v tabeli 1, specifikacija predvidenih investicijskih stroškov po fazah (stalne cene) pa v tabeli 3 tega poglavja investicijskega programa. V tabeli 2 so ocenjena vrednost investicije, struktura investicijskih stroškov in predvidena dinamika investiranja prikazani po tekočih cenah, pri katerih sta upoštevani pričakovani inflacijski stopnji 5,1 za leto 2003 in 4,6 za leto 2004.

Tabela 1: Ocenjena vrednost investicije, struktura investicijskih stroškov in predvidena dinamika investiranja po stalnih cenah iz septembra 2002 (vključno z 20 % davkom na dodano vrednost)
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Tabela 2: Ocenjena vrednost investicije, struktura investicijskih stroškov in predvidena dinamika investiranja po tekočih cenah (vključno z 20 % davkom na dodano vrednost)
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Tabela 3:   Specifikacija predvidenih investicijskih stroškov po fazah (po stalnih cenah iz septembra 2002)
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9.
ANALIZA LOKACIJE

Lokacijska dokumentacija, ki jo je izdelalo podjetje Urbis d.o.o.Maribor, predvideva izgradnjo nadomestne telovadnice na delu parcele številka 2102/1, k.o. Pobrežje, ureditev okolja pa na preostalem delu parcele številka 2102/1 in parcelnih številkah 2102/4, 2109/1 in 2097/1, k.o. Pobrežje. Pred pričetkom gradnje nove telovadnice bo potrebno porušiti obstoječo telovadnico, pred izvedbo III. faze investicije pa odstraniti obstoječe rokometno igrišče.

Z gradnjo nove Puhove ceste na severni strani šolskega kompleksa se bo funkcionalno zemljišče šole bistveno zmanjšalo, deloma na račun trase Puhove ceste, deloma pa zato, ker bo po njeni izgradnji del sedanjega šolskega zemljišča ostal severno od ceste in bo za šolo neuporaben. Prvotno predvidena trasa nove Puhove ceste je bila od šolske zgradbe oddaljena samo  20-30 m, na pobudo Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, OŠ Draga Kobala Maribor in Mestne četrti Pobrežje je že pripravljena sprememba trase z večjim odmikom od šole. S tem se za potrebe šole ohranja večji del sedanjega funkcionalnega zemljišča, hkrati pa zagotavlja možnost sprejemljive razmestitve potrebnih zunanjih športnih igrišč na tem zemljišču.

Za zavarovanje šolskih objektov in zunanjih površin je predvidena ograditev celotnega šolskega zemljišča. V delu proti novi Puhovi cesti je predvidena protihrupna ograja, ki bo sočasno omejila funkcionalno zemljišče šole in zaščitila šolo pred cestnim hrupom. Ureditev tega dela ograje v stroške investicije ni vključena in bo kot je navedeno že v predhodnih poglavjih tega investicijskega programa bremenila DARS. Varen prehod ceste bosta omogočala podhod, zgrajen na zahodni strani šole iz smeri Železnikove oziroma Tolstojeva ulica, na vzhodni strani (iz smeri Vrazove ulice) pa je v protihrupni ograji predviden prehod z vrati, ki jih bo možno zakleniti.

10.
ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Investicija ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje, pri njeni izvedbi bo potrebno dosledno upoštevati projektantske rešitve, usklajene z veljavnimi predpisi.

Varstvo zraka

Po Odloku o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor (MUV 13/98) se obravnavane parcele nahajajo v III. območju onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije škodljivih snovi v zraku nad mejnimi, vendar pod kritičnimi vrednosti. Ogrevanje telovadnice iz obstoječe šolske kotlovnice na lahko kurilno olje na sedanje koncentracije ne bo škodljivo vplivalo.

Varstvo pred hrupom

Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, št. 45/95 in 66/96) se obravnavane parcele nahajajo v III. območju. Z izgradnjo nadomestne telovadnice in ureditvijo zunanjih površin šole se sedanje obremenitve ne bodo povečale. 

Varstvo voda

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku, Limbuški Dobravi in Dravskem polju (MUV št. 19/98), se obravnavane parcele nahajajo izven varstvenih pasov.

Varstvo pred požarom

V skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji rekonstrukcij in vzdrževanju objektov (UL RS št. 71/93), so bili pri izdelavi lokacijske dokumentacije upoštevani naslednji ukrepi za varnost pred požarom:

· dovoz za intervencijska vozila bo zagotovljen iz Tolstojeve ulice,

· v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (UL RS št. 30/91) bosta zagotovljena ustrezno hidrantno omrežje in zadostna količina požarne vode.

11.
TERMINSKI PLAN IZVAJANJA INVESTICIJE

	Aktivnosti


	Terminski plan

	1. Investicijska dokumentacija

· prijava Mestne občine Maribor na razpis za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004 

· izdelava investicijskega programa


	oktober 1999

december 2002

	2. Projektna dokumentacija

· izdelava lokacijske dokumentacije

· izdelava idejnega projekta

· izdelava PGD - PZI projektne dokumentacije za GOI dela in okolje

· izdelava projekta opreme


	september 2001

julij 2002

oktober 2002

oktober 2002

	     3. Oddaja javnega naročila za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa 


	april 2003

	      4.  Oddaja javnega naročila za izvedbo GOI del in   ureditev okolja


	april 2003

	5.    Izvedba GOI del in ureditve okolja

· prva faza

· druga in tretja faza 


	april – september 2003

april – julij 2004



	       6.  Oddaja javnega naročila za dobavo in montažo    opreme


	junij 2003

	 7.    Dobava in montaža opreme


	avgust - september 2003

	     8.    Tehnični pregled in odprava pomanjkljivosti:

·    prva faza (delni tehnični pregled)

· druga in tretja faza (končni tehnični pregled)

    
	september 2003

julij 2004

	     9.   Pridobitev uporabnega dovoljenja:

· prva faza (delno uporabno dovoljenje)

· druga in tretja faza (končno uporabno dovoljenje)


	oktober 2003

avgust 2004


12.
FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Sredstva za izvedbo investicije bodo v celoti zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor, predvidena sofinancerska deleža Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (18,8 %) ter Družbe za avtoceste Republike Slovenije (2,4 %) pa bosta izkazana kot prihodek mestnega proračuna.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bo investicijo sofinanciralo znotraj sistema investicijskih transferov občinam, kar je že opredeljeno v Sklepu Vlade Republike Slovenije o prerazporeditvi sredstev programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 na področju investicij v osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo ter razdelitev sredstev za interventne ukrepe (sklep št. 405-13/2002-6 z dne 6.8.2002). V investicijskem programu je predvideno 20 % sofinanciranje ocenjenih stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, opreme telovadnice in ureditve zunanjih površin šole; stroški priprave investicijske in projektne dokumentacije, soglasij in komunalnih prispevkov ter stroški svetovalnega inženiringa in projektantskega nadzora pa v celoti bremenijo Mestno občino Maribor.  Iz osnove za izračun sofinancerskega deleža ministrstva so izvzeti ocenjeni stroški ureditve nadomestnega rokometnega igrišča, ki jih bo pokrila DARS. Sofinancerski delež DARS je v investicijskem programu ocenjen, dokončno pa bo definiran s pogodbo, sklenjeno po izboru izvajalca del.

Sofinancerski delež Ministrstva za šolstvo, znanost in šport bo le-to določilo na osnovi lastnega izračuna, ki bo temeljil na izračunu normativnih površin in na normativnih cenah, in bo opredeljen v ustreznem sklepu Ministrstva za finance Republike Slovenije. Če se bo tako izračunan sofinancerski delež ministrstva razlikoval od njegove pričakovane 20 % participacije, bodo manjkajoča sredstva zagotovljena v breme prihodkov proračuna Mestne občine Maribor. 

Tabela 4:  Predvideni viri in dinamika financiranja investicije po stalnih cenah iz septembra 2002 (vključno z 20 % davkom na dodano vrednost)
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Tabela 5:  
Predvideni viri in dinamika financiranja investicije po tekočih cenah  (vključno z 20 % davkom na dodano vrednost)


[image: image7.emf]PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI

MESTNA

OBČINA DARS

MARIBOR

DO

 2001

996.500 0 0 996.500

2002

3.424.100 0 0 3.424.100

2003

232.476.200 56.466.500 0 288.942.700

2004

44.924.800 10.781.100 8.975.300 64.681.200

281.821.600 67.247.600 8.975.300

358.044.500

78,7% 18,8% 2,5% 100%

INVESTICIJSKI 

STROŠKI  -  

SKUPAJ        

MINISTRSTVO ZA 

ŠOLSTVO, 

ZNANOST IN 

ŠPORT

SKUPAJ

LETO


13.
UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

Vlaganja v izgradnjo nadomestne telovadnice in ureditev okolja OŠ Draga Kobala Maribor so nujna zaradi dotrajanosti obstoječega objekta in pomanjkanja pokritih in nepokritih športnih površin šole za izvajanje pouka športne vzgoje po programu osnovne šole. Dodaten razlog je pridobitev ustreznih prostorov in zunanjih površin za izvajanje izvenšolskih športnih in drugih dejavnosti OŠ Draga Kobala Maribor in sosednjih šol, ki imajo slabše prostorske pogoje, ter za izvajanje najrazličnejših programov za otroke in mladino za potrebe območja šole. Celovita (pre)ureditev zunanjih površin šole je nujna tudi zaradi posegov nove cestne infrastrukture v njeno dosedanje funkcionalno zemljišče. 

Upoštevajoč neustreznost obstoječih prostorov za izvajanje športne vzgoje, s katerimi razpolaga OŠ Draga Kobala Maribor, ter hkrati obveznost Mestne občine Maribor kot njene ustanoviteljice za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole, je predlagana investicija nujna in upravičena. Gre za investicijo, ki zagotavlja predpisane pogoje za izvajanje javne službe na področju osnovnega šolstva, zastavljena je v mejah veljavnih normativov in preverjena s strani pristojnih služb Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 

Z investicijskimi vložki, ki so predmet tega investicijskega programa, bodo OŠ Draga Kobala Maribor dolgoročno zagotovljeni optimalni pogoji za izvajanje pouka športne vzgoje, obenem pa bodo pridobljene pokrite in zunanje površine bistveno izboljšale dosedanje pogoje za kvalitetnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine v širšem okolju šole. Z rešitvami, uporabljenimi pri tem investicijskem projektu, je hkrati podan standard, ki ga bo Mestna občina Maribor tudi v prihodnje poskušala zagotavljati pri podobnih programih investicijskih vlaganj v osnovnošolski prostor.

14.
GRAFIČNE PRILOGE

Priloga 01  -  Situacija (z legendo)

Priloga 02  -  Tloris pritličja (z legendo)

Priloga 03  -  Tloris nadstropja (z legendo)

Priloga 04  -  Karakteristični prerez

Priloga 05  -  Fasade
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Letna dinamika (2)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika (3)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Viri

		

				OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

				IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE

				IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

				DO 2001						996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						221,195,200		53,726,400		0				274,921,600

				2004						40,865,100		9,806,800		8,164,200				58,836,100

				SKUPAJ						266,480,900		63,533,200		8,164,200				338,178,300

										78.8%		18.8%		2.4%				100%

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

				DO 2001						996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						232,476,200		56,466,500		0				288,942,700

				2004						44,924,800		10,781,100		8,975,300				64,681,200

				SKUPAJ						281,821,600		67,247,600		8,975,300				358,044,500

										78.7%		18.8%		2.5%				100%

				OPOMBA

				VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA,

				NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE

				ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Faze

		

								OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

								IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

								INVESTICIJSKI PROGRAM						SPECIFIKACIJA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO FAZAH

														FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

														( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENI INVESTICIJSKI STROŠKI

																										NETO		DDV		SKUPAJ

				PRIPRAVA INVESTICIJE																		2001 - 2002				3,683,795		736,759		4,420,600

				A		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				3,683,795		736,759		4,420,600

				PRVA FAZA																		2003				229,101,269		45,820,254		274,921,600

				5		RUŠITEV STARE TELOVADNICE																				3,925,412		785,082		4,710,500

				5		IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE, NADSTREŠNICE ZA KOLESA IN GARAŽE																				171,177,479		34,235,496		205,413,000

				7		OPREMA TELOVADNICE																				30,556,600		6,111,320		36,667,900

				6		UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA																				2,859,500		571,900		3,431,400

				6		UREDITEV NOVE IN REKULTIVACIJA OBSTOJEČE DOVOZNE POTI																				5,740,800		1,148,160		6,889,000

				6		UREDITEV PARKIRIŠČ																				3,940,000		788,000		4,728,000

				6		UREDITEV ZUNANJE KANALIZACIJE																				2,880,150		576,030		3,456,200

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				519,200		103,840		623,000

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				2,260,875		452,175		2,713,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				1,347,920		269,584		1,617,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				2,920,000		584,000		3,504,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				973,333		194,667		1,168,000

				DRUGA FAZA																		2004				29,007,150		5,801,430		34,808,600

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA KOŠARKO																				7,660,750		1,532,150		9,192,900

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO																				5,008,300		1,001,660		6,010,000

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI																				1,210,200		242,040		1,452,200

				6		UREDITEV TEKALNEGA KROGA																				12,792,200		2,558,440		15,350,600

				6		UREDITEV SKAKALIŠČA V DALJAVO																				659,000		131,800		790,800

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				593,400		118,680		712,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				83,300		16,660		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				750,000		150,000		900,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				250,000		50,000		300,000

				TRETJA FAZA																		2004				20,022,847		4,004,569		24,027,500

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ROKOMET																				13,261,000		2,652,200		15,913,200

				6		UREDITEV DOSTOPNE POTI IZ SMERI PODHODA																				1,648,667		329,733		1,978,400

				6		UREDITEV DOSTPNE POTI IZ PREDVIDENE PUHOVE ULICE																				2,800,000		560,000		3,360,000

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				248,000		49,600		297,600

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				1,783,625		356,725		2,140,400

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				211,166		42,233		253,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				70,389		14,078		84,500

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						281,815,061		56,363,012		338,178,300






_1105789249.xls
Letna dinamika (2)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika (3)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Viri

		

				OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

				IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE

				IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

				DO 2001						996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						221,195,200		53,726,400		0				274,921,600

				2004						40,865,100		9,806,800		8,164,200				58,836,100

				SKUPAJ						266,480,900		63,533,200		8,164,200				338,178,300

										78.8%		18.8%		2.4%				100%

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

				DO 2001						996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						232,476,200		56,466,500		0				288,942,700

				2004						44,924,800		10,781,100		8,975,300				64,681,200

				SKUPAJ						281,821,600		67,247,600		8,975,300				358,044,500

										78.7%		18.8%		2.5%				100%

				OPOMBA

				VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA,

				NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE

				ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Faze

		

								OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

								IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

								INVESTICIJSKI PROGRAM						SPECIFIKACIJA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO FAZAH

														FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

														( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENI INVESTICIJSKI STROŠKI

																										NETO		DDV		SKUPAJ

				PRIPRAVA INVESTICIJE																		2001 - 2002				3,683,795		736,759		4,420,600

				A		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				3,683,795		736,759		4,420,600

				PRVA FAZA																		2003				229,101,269		45,820,254		274,921,600

				5		RUŠITEV STARE TELOVADNICE																				3,925,412		785,082		4,710,500

				5		IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE, NADSTREŠNICE ZA KOLESA IN GARAŽE																				171,177,479		34,235,496		205,413,000

				7		OPREMA TELOVADNICE																				30,556,600		6,111,320		36,667,900

				6		UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA																				2,859,500		571,900		3,431,400

				6		UREDITEV NOVE IN REKULTIVACIJA OBSTOJEČE DOVOZNE POTI																				5,740,800		1,148,160		6,889,000

				6		UREDITEV PARKIRIŠČ																				3,940,000		788,000		4,728,000

				6		UREDITEV ZUNANJE KANALIZACIJE																				2,880,150		576,030		3,456,200

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				519,200		103,840		623,000

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				2,260,875		452,175		2,713,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				1,347,920		269,584		1,617,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				2,920,000		584,000		3,504,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				973,333		194,667		1,168,000

				DRUGA FAZA																		2004				29,007,150		5,801,430		34,808,600

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA KOŠARKO																				7,660,750		1,532,150		9,192,900

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO																				5,008,300		1,001,660		6,010,000

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI																				1,210,200		242,040		1,452,200

				6		UREDITEV TEKALNEGA KROGA																				12,792,200		2,558,440		15,350,600

				6		UREDITEV SKAKALIŠČA V DALJAVO																				659,000		131,800		790,800

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				593,400		118,680		712,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				83,300		16,660		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				750,000		150,000		900,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				250,000		50,000		300,000

				TRETJA FAZA																		2004				20,022,847		4,004,569		24,027,500

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ROKOMET																				13,261,000		2,652,200		15,913,200

				6		UREDITEV DOSTOPNE POTI IZ SMERI PODHODA																				1,648,667		329,733		1,978,400

				6		UREDITEV DOSTPNE POTI IZ PREDVIDENE PUHOVE ULICE																				2,800,000		560,000		3,360,000

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				248,000		49,600		297,600

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				1,783,625		356,725		2,140,400

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				211,166		42,233		253,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				70,389		14,078		84,500

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						281,815,061		56,363,012		338,178,300
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Letna dinamika (2)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika (3)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Viri

		

				OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

				IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE

				IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

										996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						221,195,200		53,726,400		0				274,921,600

				2004						40,865,100		9,806,800		8,164,200				58,836,100

				SKUPAJ						266,480,900		63,533,200		8,164,200				338,178,300

										78.8%		18.8%		2.4%				100%

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

										996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						232,476,200		56,466,500		0				288,942,700

				2004						44,924,800		10,781,100		8,975,300				64,681,200

				SKUPAJ						281,821,600		67,247,600		8,975,300				358,044,500

										78.7%		18.8%		2.5%				100%

				OPOMBA

				VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA,

				NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE

				ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Faze

		

								OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

								IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

								INVESTICIJSKI PROGRAM						SPECIFIKACIJA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO FAZAH

														FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

														( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENI INVESTICIJSKI STROŠKI

																										NETO		DDV		SKUPAJ

				PRIPRAVA INVESTICIJE																		2001 - 2002				3,683,795		736,759		4,420,600

				A		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				3,683,795		736,759		4,420,600

				PRVA FAZA																		2003				229,101,269		45,820,254		274,921,600

				5		RUŠITEV STARE TELOVADNICE																				3,925,412		785,082		4,710,500

				5		IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE, NADSTREŠNICE ZA KOLESA IN GARAŽE																				171,177,479		34,235,496		205,413,000

				7		OPREMA TELOVADNICE																				30,556,600		6,111,320		36,667,900

				6		UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA																				2,859,500		571,900		3,431,400

				6		UREDITEV NOVE IN REKULTIVACIJA OBSTOJEČE DOVOZNE POTI																				5,740,800		1,148,160		6,889,000

				6		UREDITEV PARKIRIŠČ																				3,940,000		788,000		4,728,000

				6		UREDITEV ZUNANJE KANALIZACIJE																				2,880,150		576,030		3,456,200

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				519,200		103,840		623,000

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				2,260,875		452,175		2,713,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				1,347,920		269,584		1,617,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				2,920,000		584,000		3,504,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				973,333		194,667		1,168,000

				DRUGA FAZA																		2004				29,007,150		5,801,430		34,808,600

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA KOŠARKO																				7,660,750		1,532,150		9,192,900

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO																				5,008,300		1,001,660		6,010,000

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI																				1,210,200		242,040		1,452,200

				6		UREDITEV TEKALNEGA KROGA																				12,792,200		2,558,440		15,350,600

				6		UREDITEV SKAKALIŠČA V DALJAVO																				659,000		131,800		790,800

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				593,400		118,680		712,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				83,300		16,660		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				750,000		150,000		900,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				250,000		50,000		300,000

				TRETJA FAZA																		2004				20,022,847		4,004,569		24,027,500

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ROKOMET																				13,261,000		2,652,200		15,913,200

				6		UREDITEV DOSTOPNE POTI IZ SMERI PODHODA																				1,648,667		329,733		1,978,400

				6		UREDITEV DOSTPNE POTI IZ PREDVIDENE PUHOVE ULICE																				2,800,000		560,000		3,360,000

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				248,000		49,600		297,600

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				1,783,625		356,725		2,140,400

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				211,166		42,233		253,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				70,389		14,078		84,500

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						281,815,061		56,363,012		338,178,300






_1104512235.xls
Letna dinamika (2)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika (3)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Viri

		

				OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

				IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE

				IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

										996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						221,195,200		53,726,400		0				274,921,600

				2004						40,865,100		9,806,800		8,164,200				58,836,100

				SKUPAJ						266,480,900		63,533,200		8,164,200				338,178,300

										78.8%		18.8%		2.4%				100%

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

										996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						232,476,200		56,466,500		0				288,942,700

				2004						44,924,800		10,781,100		8,975,300				64,681,200

				SKUPAJ						281,821,600		67,247,600		8,975,300				358,044,500

										78.7%		18.8%		2.5%				100%

				OPOMBA

				VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA,

				NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE

				ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Faze

		

								OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

								IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

								INVESTICIJSKI PROGRAM						SPECIFIKACIJA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO FAZAH

														FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

														( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENI INVESTICIJSKI STROŠKI

																										NETO		DDV		SKUPAJ

				PRIPRAVA INVESTICIJE																		2001 - 2002				3,683,795		736,759		4,420,600

				A		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				3,683,795		736,759		4,420,600

				PRVA FAZA																		2003				229,101,269		45,820,254		274,921,600

				5		RUŠITEV STARE TELOVADNICE																				3,925,412		785,082		4,710,500

				5		IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE, NADSTREŠNICE ZA KOLESA IN GARAŽE																				171,177,479		34,235,496		205,413,000

				7		OPREMA TELOVADNICE																				30,556,600		6,111,320		36,667,900

				6		UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA																				2,859,500		571,900		3,431,400

				6		UREDITEV NOVE IN REKULTIVACIJA OBSTOJEČE DOVOZNE POTI																				5,740,800		1,148,160		6,889,000

				6		UREDITEV PARKIRIŠČ																				3,940,000		788,000		4,728,000

				6		UREDITEV ZUNANJE KANALIZACIJE																				2,880,150		576,030		3,456,200

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				519,200		103,840		623,000

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				2,260,875		452,175		2,713,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				1,347,920		269,584		1,617,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				2,920,000		584,000		3,504,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				973,333		194,667		1,168,000

				DRUGA FAZA																		2004				29,007,150		5,801,430		34,808,600

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA KOŠARKO																				7,660,750		1,532,150		9,192,900

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO																				5,008,300		1,001,660		6,010,000

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI																				1,210,200		242,040		1,452,200

				6		UREDITEV TEKALNEGA KROGA																				12,792,200		2,558,440		15,350,600

				6		UREDITEV SKAKALIŠČA V DALJAVO																				659,000		131,800		790,800

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				593,400		118,680		712,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				83,300		16,660		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				750,000		150,000		900,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				250,000		50,000		300,000

				TRETJA FAZA																		2004				20,022,847		4,004,569		24,027,500

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ROKOMET																				13,261,000		2,652,200		15,913,200

				6		UREDITEV DOSTOPNE POTI IZ SMERI PODHODA																				1,648,667		329,733		1,978,400

				6		UREDITEV DOSTPNE POTI IZ PREDVIDENE PUHOVE ULICE																				2,800,000		560,000		3,360,000

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				248,000		49,600		297,600

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				1,783,625		356,725		2,140,400

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				211,166		42,233		253,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				70,389		14,078		84,500

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						281,815,061		56,363,012		338,178,300






_1104513277.xls
Letna dinamika (2)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika (3)

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Letna dinamika

		

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,617,500		100,000				1,717,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,504,000		1,153,400				4,657,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,168,000		384,500				1,552,500

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								210,123,500		0				210,123,500

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								21,840,700		57,198,200				79,038,900

				7		OPREMA TELOVADNICE																								36,667,900		0				36,667,900

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		274,921,600		58,836,100				338,178,300

																				STRUKTURA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV

												INVESTICIJSKI								IN DINAMIKA INVESTIRANJA

												PROGRAM								FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

																				( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

												NAČRTOVANA RAST CEN V OBDOBJU IZVAJANJA INVESTICIJE																		2003		2004

																														105.1		104.6

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA										INVESTICIJSKI STROŠKI  - SKUPAJ

																										2001		2002		2003		2004

				1		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				996,500		3,424,100		0		0				4,420,600

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				0		0		1,700,000		109,900				1,809,900

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																								3,682,700		1,268,000				4,950,700

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																								1,227,600		422,700				1,650,300

				5		GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA																								220,839,800		0				220,839,800

				6		UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN																								22,954,600		62,880,600				85,835,200

				7		OPREMA TELOVADNICE																								38,538,000		0				38,538,000

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						996,500		3,424,100		288,942,700		64,681,200				358,044,500

						OPOMBA

						VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA, NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA

						ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Viri

		

				OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

				IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE

				IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

										996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						221,195,200		53,726,400		0				274,921,600

				2004						40,865,100		9,806,800		8,164,200				58,836,100

				SKUPAJ						266,480,900		63,533,200		8,164,200				338,178,300

										78.8%		18.8%		2.4%				100%

				INVESTICIJSKI PROGRAM						PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

										FINANČNA KONSTRUKCIJA PO TEKOČIH CENAH

										( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				LETO						PREDVIDENI SOFINANCERSKI DELEŽI								INVESTICIJSKI STROŠKI  -  SKUPAJ

										MESTNA		MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

										OBČINA				DARS

										MARIBOR

										996,500		0		0				996,500

				2002						3,424,100		0		0				3,424,100

				2003						232,476,200		56,466,500		0				288,942,700

				2004						44,924,800		10,781,100		8,975,300				64,681,200

				SKUPAJ						281,821,600		67,247,600		8,975,300				358,044,500

										78.7%		18.8%		2.5%				100%

				OPOMBA

				VSI NAČRTOVANI INVESTICIJSKI STROŠKI SE IZKAZUJEJO KOT ODHODEK MESTNEGA PRORAČUNA,

				NAČRTOVANI SOFINANCERSKI DELEŽI MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO ZNANOST IN ŠPORT TER DRUŽBE

				ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE PA SE IZKAZUJEJO KOT PRIHODEK MESTNEGA PRORAČUNA.





Faze

		

								OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR

								IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE

								INVESTICIJSKI PROGRAM						SPECIFIKACIJA PREDVIDENIH INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO FAZAH

														FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH CENAH IZ SEPTEMBRA 2002

														( VKLJUČNO Z 20% DAVKOM NA DODANO VREDNOST )

				INVESTICIJSKA POSTAVKA																						PREDVIDENI INVESTICIJSKI STROŠKI

																										NETO		DDV		SKUPAJ

				PRIPRAVA INVESTICIJE																		2001 - 2002				3,683,795		736,759		4,420,600

				A		INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA																				3,683,795		736,759		4,420,600

				PRVA FAZA																		2003				229,101,269		45,820,254		274,921,600

				5		RUŠITEV STARE TELOVADNICE																				3,925,412		785,082		4,710,500

				5		IZGRADNJA NADOMESTNE TELOVADNICE, NADSTREŠNICE ZA KOLESA IN GARAŽE																				171,177,479		34,235,496		205,413,000

				7		OPREMA TELOVADNICE																				30,556,600		6,111,320		36,667,900

				6		UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA																				2,859,500		571,900		3,431,400

				6		UREDITEV NOVE IN REKULTIVACIJA OBSTOJEČE DOVOZNE POTI																				5,740,800		1,148,160		6,889,000

				6		UREDITEV PARKIRIŠČ																				3,940,000		788,000		4,728,000

				6		UREDITEV ZUNANJE KANALIZACIJE																				2,880,150		576,030		3,456,200

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				519,200		103,840		623,000

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				2,260,875		452,175		2,713,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				1,347,920		269,584		1,617,500

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				2,920,000		584,000		3,504,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				973,333		194,667		1,168,000

				DRUGA FAZA																		2004				29,007,150		5,801,430		34,808,600

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA KOŠARKO																				7,660,750		1,532,150		9,192,900

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO																				5,008,300		1,001,660		6,010,000

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI																				1,210,200		242,040		1,452,200

				6		UREDITEV TEKALNEGA KROGA																				12,792,200		2,558,440		15,350,600

				6		UREDITEV SKAKALIŠČA V DALJAVO																				659,000		131,800		790,800

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				593,400		118,680		712,100

				2		STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV																				83,300		16,660		100,000

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				750,000		150,000		900,000

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				250,000		50,000		300,000

				TRETJA FAZA																		2004				20,022,847		4,004,569		24,027,500

				6		UREDITEV IGRIŠČA ZA ROKOMET																				13,261,000		2,652,200		15,913,200

				6		UREDITEV DOSTOPNE POTI IZ SMERI PODHODA																				1,648,667		329,733		1,978,400

				6		UREDITEV DOSTPNE POTI IZ PREDVIDENE PUHOVE ULICE																				2,800,000		560,000		3,360,000

				6		UREDITEV ZELENIC (DELNO)																				248,000		49,600		297,600

				6		UREDITEV OGRAJE (DELNO)																				1,783,625		356,725		2,140,400

				3		SVETOVALNI INŽENIRING																				211,166		42,233		253,400

				4		PROJEKTANTSKI NADZOR																				70,389		14,078		84,500

				INVESTICIJA  -  SKUPAJ																						281,815,061		56,363,012		338,178,300






