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I- Nalozba v vaso prihodnost
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MESTNI SVET MESTNE OBČINE

MARIBOR

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 7. REDNI SEJI 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: 

SEZNANITEV MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR Z NAMERAVANO IZVEDBO NEPREDVIDENIH DEL PRI PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU MARIBORA – ŠIRŠE PRISPEVNO OBMOČJE CČN MARIBOR; MESTNA OBČINA MARIBOR
GRADIVO

PRIPRAVIL/A:

Petra KOVAČ, dipl.ekon., prav.


Uradu za komunalo, promet in prostor

GRADIVO 

PREDLAGA:

župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC:

Uroš KOSI, univ.dipl.ekon.,dipl.inž.prom.,vodja sektorja 


Uradu za komunalo, promet in prostor

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Sklep o seznanitvi z nameravano izvedbo nepredvidenih del pri projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora – širše pripevno območje CČN Maribor.

dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor
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PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 7. SEJI MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE MARIBOR
	Naslov gradiva:
	SEZNANITEV MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR Z NAMERAVANO IZVEDBO NEPREDVIDENIH DEL PRI PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU MARIBORA – ŠIRŠE PRISPEVNO OBMOČJE CČN MARIBOR; MESTNA OBČINA MARIBOR

	Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):
	1. /


Pregledali in parafirali:

	Podpisniki
	Ime in priimek podpisnika
	Pristojen organ
	Datum
	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira 

	Gradivo pripravil-a:
	Petra KOVAČ, analitik VII/2-II
	Urad za komunalo, promet in prostor
	
	

	Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:
	Aleš KLINC, po pooblastilu

 
	
	
	

	Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):
	
	
	
	

	Dodatni pregled na predlog pripravljavca
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki
	Rosana Klančnik
	Služba za delovanje mestnega sveta
	
	

	
	
	
	
	

	Gradivo pregledal direktor MU
	Mag. Bojan Babič
	Kabinet župana
	
	

	Gradivo podpisal župan:
	Dr. Andrej Fištravec
	Kabinet župana
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OBRAZLOŽITEV: 
Skladno z določbo 7. odstavka 29. člena ZJN-2 mora pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, naročnik obvestiti svoj nadzorni organ, če tega nima, pa vlado, razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je vrednost sprememb nižja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora obvestiti svoj nadzorni organ oziroma vlado, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb znaša 10.000 eurov brez DDV in 5 % vrednosti prvotnega naročila ali več. Naročnik mora v obvestilu navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo stališče Ministrstva za pravosodje in javno upravo, sprejeto dne 4.3.2013 (priloga 1) ter svoje stališče, sprejeto dne 22.5.2013 (priloga 2), iz katerih izhaja:   

· da je nadzorni organ v smislu določb ZJN pri javnih naročnikih, v imenu in za račun katerih kot zakoniti zastopnik mestne občine sklepa pogodbe župan (neposredni uporabniki mestnega proračuna – mestna uprava, mestni organi) MESTNI SVET; 

· da je potrebno pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega ni, pa soglasje vlade. Gre za tisto spremembo pogodbe prvotnega naročila (aneksa k prvotni pogodbi), ki se sklene po izvedenem postopku s pogajanji brez predhodne objave in ne katerekoli spremembe pogodbe;

· zakon določa izjeme, ko pridobitev soglasja ni potrebna. 

V skladu z navedenim bo potrebna soglasja v smislu določb ZJN, pred vsako spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe izdajal nadzorni organ mestne občine, to je mestni svet Mestne občine Maribor.

OBRAZLOŽITEV NEPREDVIDENIH DEL:

Mestna občina Maribor je 13.06.2014 podpisala z izvajalcem INDRAST d.o.o. pogodbo št. 41101-162/2014. Trenutno je projekt v fazi gradnje javnega naročila ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU MARIBORA – ŠIRŠE PRISPEVNO OBMOČJE CČN MARIBOR. Med izvajanjem projekta pa se je izkazalo, da je nujno potrebno izvesti nekatera nepredvidena dela, ki v osnovni pogodbi niso zajeta. Gre namreč za izvedbo del, ki potekajo na isti trasi kot poteka izvedba del, ki so zajeta v prej navedeni osnovni pogodbi. Nepredvidena dela pa so nujno potrebna za izvedbo, hkrati pa niso zajeta v osnovni pogodbi. 

Tekom izvedbe del so se pojavila nepredvidena dela zaradi odstopanj, ki so bila ugotovljena po podpisu pogodbe in začetku izvajanja del. Zaradi naknadne zahteve projektanta mostne konstrukcije je potrebno spremeniti način obešanja tlačnega voda na malečniški most čez Dravo. Ob sanaciji regionalne cest se je izkazalo, da sestava temeljnih tal odstopa od projektantsko predvidene, zato je geolog zahteval izvedbo vgraditve politlaka. Prav tako se je ob začetku del izkazalo, da je na območju KJ4 in Č2 laporja. Zaradi tehnoloških razlogov ni mogoč preboj KJ4 proti črpačišču Č (Pod potokom) v zaščitni cevi fi508, temveč je potrebna izvedba z zaščitno cevjo fi813. Nepredvidena dela so nastala tudi pri zaščiti gradbene jame RZČ JELOVEC.

Nadzornik je potrdil potrebno izvedbo nepredvidenih del ter naročniku predlagal, da se dela izvedejo.

Prvotno javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19.12.2013, številka objave JN16015/2013.
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Izvedba predmetnih del v prvotni projekt ni bila vključena, vendar je ob upoštevanju načela gospodarnosti smiselno in potrebno, da naročnik izvede postopek s pogajanji. Poleg tega naročnik teh gradenj brez nesorazmernih stroškov, ne bi mogel izvesti naknadno po zaključku projekta. Pri tem so nepredvidena dela, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila.

Zaradi racionalne porabe javnih sredstev je smiselno, da isti izvajalec, kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo, vzporedno izvede nepredvidena dela, ki niso zajeta v osnovni pogodbi.

Gre za nepredvidena dela, ki niso zajeta v prvotnem naročilu in se oddajajo izvajalcu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo po odprtem postopku.

Prvotno javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19.12.2013, številka objave JN16015/2013.

Postopek s pogajanji je glede na predmet in razloge za njihovo izvedbo ter ob upoštevanju določb 5. odstavka 29. člena ZJN-2, naročnik izvedel z obstoječim ponudnikom, ki je prevzel dela na podlagi osnovne pogodbe, s ponudnikom INDRAST d.o.o., Lackova cesta 35, SI-2000 Maribor.

Glede na pričakovano spremembo cene osnovne pogodbe, bo skladno z ZJN-2, naročnik izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave, ocenjena vrednost aneksa za nepredvidena dela znaša 121.199,00 EUR brez DDV.

Vzporedno se skladno z utemeljitvijo izvajalca in potrditvijo nadzornika podaljša rok za dokončanje del.

Skladno s 7. odstavkom 29. člena ZJN-2 vas pred spremembo pogodbe oziroma sklenitvijo aneksa obveščamo kot svoj nadzorni organ.

Pripravil:

Petra KOVAČ, dipl.ekon., prav.
2

