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Številka: 41101-53/2015

Datum : 12. 6. 2015  


	PREINVESTICIJSKA ZASNOVA – (PIZ)
ENERGETSKA SANACIJA KOTLOVNIC V 15 STAVBAH V LASTI MOM NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA

TER MOŽNOST FINANCIRANJA LE-TEH PREKO DOSEŽENIH PRIHRANKOV PO MODELU ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA



	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1. UVOD
Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

To je storila tudi Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je Mestni svet potrdil  januarja leta 2009. Koordinator izvajanja in doseganja ciljev LEK-a je Energetska agencija za Podravje (v nadaljevanju Energap). V Lokalnem energetskem konceptu je zastavljenih deset obsežnih dolgoročnih ciljev, katerim MOM tudi sledi. V okviru LEK-a je bil pripravljen tudi akcijski načrt za njegovo izvajanje. V sladu z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi načrti je v LEK-u zastavljen cilj znižanja rabe energije in emisij ogljikovega dioksida (CO2) v javnih objektih. Cilji LEK-aMOM so v skladu s cilji Nacionalnega energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja. Obdobje veljavnosti energetskega koncepta za MOM je 2009-2018.

V skladu s energetskim konceptom, analizami o rabi energije in stanju ogrevalnih sistemov je  potrebno sanirati kotlovnice v nekaterih javnih objektih v lasti Mestne občine Maribor (šole, vrtci,  Dvorana Tabor in Ledna dvorana) in energetsko sanirati sistem za pripravo hladu za ledene površine v Ledni dvorani. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. Zato se bo v okviru investicijskega dokumenta - PIZ  preverjala tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva, kajti podjetje Petrol d.d. je na Mestno občino Maribor naslovilo Vlogo o zainteresiranosti vlaganj zasebnega partnerja v energetske sanacije kotlovnic. (marec 2015)

Natančen seznam objektov oziroma njihovih kotlovnic in delov ogrevalnih sistemov, za katere je predvidena energetska sanacija ogrevalnih sistemov, je podan v Tabeli: 
	Št.
	Objekt
	Naslov objekta

	1.
	Osnovna šola Malečnik
	Malečnik 61, 2229 MALEČNIK

	2.
	Osnovna šola Rada ROBIČA
	Limbuška cesta 62, 2341 LIMBUŠ

	3.
	Osnovna šola Bratov POLANČIČEV
	Prešernova ulica 19, 2000 MARIBOR

	4.
	Osnovna šola Draga KOBALA
	Tolstojeva ulica 3, 2000 MARIBOR

	5.
	Osnovna šola Slave KLAVORE
	Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR

	6.
	Osnovna šola Maksa DURJAVE
	Ruška cesta 15, 2000 MARIBOR

	7.
	Osnovan šola Ludvika PLIBERŠKA
	Lackova cesta 4, 2000 MARIBOR

	8.
	Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli
	Šolska ulica 25 in 27, 2341 LIMBUŠ

	9.
	Vrtec Studenci , PE Iztokova
	Žabotova ulica 10, 2000 MARIBOR

	10.
	Vrtec Pobrežje, Enota Mojca
	Železnikova ulica 24, 2000 MARIBOR

	11.
	Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli
	Ulica heroja Nandeta 3, 2000 MARIBOR

	12.
	Vrtec Ivana GLINŠKA, Enota Ribiška
	Ribiška ulica 11, 2000 MARIBOR

	13.
	Vrtec Pobrežje, Enota Ob Gozdu
	Ob Gozdu 22, 2000 MARIBOR

	14.
	Dvorana Tabor
	Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR

	15.
	Ledna dvorana
	Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR


2.    CILJI INVESTICIJE 
Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in  tako  lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.

Cilji projekta so energetska sanacija kotlovnic in delov ogrevalnih sistemov:

a) zagotoviti energetsko sanacijo sistemov za oskrbo s toploto,

b) izboljšati energetsko učinkovitost kotlovnic, zmanjšati porabo energije in stroške za rabo energije,

c) izboljšati delovne in bivanjske pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene),

d) zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in drugih okolju škodljivih emisij zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v mestu in blažiti podnebne spremembe,

e) zmanjšati emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka v mestu,

f) izboljšati upravljanje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih vloženih sredstvih,

g) z zamenjavo energenta (iz olja na zemeljski plin, lesne pelete ali toplotno črpalko) povečati možnost uporabe bioplina ali sončne energije za ogrevanje in s tem povečati možnost lokalne oskrbe z energenti,

Preveriti ali obstajajo možnosti, da se investicijski stroški zagotavljanja oskrbe s toploto krijejo iz prihrankov, ki se dosežejo z energetsko sanacije.
3.   NAMEN INVESTICIJE in PRIKAZ KAZALCEV ENERGETSKE PORABE  
Glavni namen izvedbe obravnavanih investicijskih ukrepov v predmetnih 15 stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO2. 
V vsaki poslovni ali stanovanjski stavbi morajo biti zagotovljeni primerni kakovostni bivalni oziroma delovni pogoji za uporabnike. Doseganje določenega ugodja in izpolnjevanja drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe z določenimi napravami, sanitarno toplo vodo, povezave za prenos podatkov itd.) je povezano z rabo energije. Kolikšna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe, je odvisno od same stavbe, integriranih naprav ter od potreb, zahtev in obnašanja uporabnikov. Prevelika poraba energije se odraža v večjih stroških, hkrati pa pomeni tudi negativen vpliv na okolje. 

Nujnost oziroma potrebo po izvedbi investicijskih ukrepov ponazarjajo naslednji razlogi: 

· neustrezno stanje objekta, 

· dotrajanost in neustreznost kotlovnic in ogrevalnih naprav, 

· visoki stroški ogrevanja in rednega vzdrževanja, 

· visoki stroški investicijskega vzdrževanja, 

· slabi klimatski pogoji v stavbi. 

Kot je razvidno iz predhodno navedenih podatkov, so ogrevalni sistemi v izbranih stavbah, ki so v lasti Mestne občine Maribor, dotrajana, energetsko neučinkovita in v slabem stanju, posledično se na njih letno izvajajo določna popravila, ki za občino pomenijo dodatne stroške. Hkrati zaradi svoje neučinkovitosti porabijo več energije kot bi bilo potrebno! V času kurilne sezone lahko pride tudi do izpada ogrevanja, kar bi pomenilo še dodatne težave, saj bi bilo onemogočeno delo v objektih. 

V vseh objektih šol in vrtcev se kot energent uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO), ki je eden dražjih energentov, kar povečuje stroške ogrevanja. Z energetsko sanacijo kotlovnic in zamenjavo energenta (zemeljski plin, toplotna črpalka, lesna biomasa) bodo tudi stroški energenta nižji. V Tabelah so prikazani skupni stroški ogrevanja za vse šole in vrtce ter športni dvorani, v katerih se bodo energetsko sanirale kotlovnice.

Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 v vrtcih in šolah (13 objektov), kjer se bodo sanirale kotlovnice:

	
	2012
	2013
	2014

	Skupna raba energije v kWh
	4.550.592 

	4.451.469 

	2.932.991

	Skupni stroški v EUR
	449.800
	423.084 

	275.493 


	Skupne emisije CO2 v tonah
	1162,5
	1135,28 

	737,26 



V športnih objektih Dvorana Tabor in Ledna dvorana se želi z zamenjavo zastarele in neučinkovite kotlovnice, ki uporablja zemeljski plin, zmanjšati porabo energije in stroške ogrevanja. Prav tako se želi v Ledni dvorani energetsko sanirati sistem za pripravo hladu.
V Tabeli  so prikazani podatki o rabi energije za ogrevanje in električni energiji v Dvorani Tabor in Ledni dvorani. 

Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 za ogrevanje v športnih objektih, kjer se bodo sanirali energetski sistemi

	
	2012
	2013
	2014

	Skupna raba energije v kWh


	1.324.319
	894.415
	671.717

	Skupni stroški v EUR


	111.258
	72.796
	57.258 

	Skupne emisije CO2 v tonah
	264
	178
	134 


Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 za rabo električne energije v Ledni dvorani, kjer se bo znižala tudi raba električne energije zaradi sanacije sistemov za pripravo tople vode in hladu 

	
	2012
	2013
	2014

	Skupna raba energije v kWh


	1.025.272
	1.117.460
	955.150

	Skupni stroški v EUR


	132.730
	141.351
	129.469

	Skupne emisije CO2 v tonah
	543,39
	592,25
	506,23


Cilj izvedbe sanacijskih ukrepov je zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih stavbah. Ob tem bodo doseženi tudi boljši delovni pogoji za zaposlene, učence in druge. Navedene cilje je možno realizirati z izvedbo predvidenih ukrepov, v predvideni dinamiki in s predvidenimi finančnimi sredstvi. 

Splošni cilji: 
· zmanjšati stroške ogrevanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja, 

· zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih sistemov in s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni, optimirati delovanje hladilnega sistema v Ledni dvorani

· zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi zamenjave energenta in manjše rabe energije. 

Specifični cilji: 
· zmanjšati rabo energije za 1.613 MWh na leto

· zmanjšani stroški energije v vrednosti 213.000 EUR letno, 

· znižanje tekočih stroškov vzdrževanja za najmanj 50 % letno, oziroma najmanj 22.000 EUR 

· zmanjšanje emisij CO2 za 504 t letno. 

4. 
OCENA STROŠKOV INVESTICIJE, PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA IN PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV
4.1      Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Predračunske cene so na ravni april 2015. V spodnji tabeli je prikazana investicijska vrednost in struktura vlaganj po stalnih cenah z in brez upoštevanega davka na dodano vrednost. 

Rekapitulacija vlaganj po stalnih in tekočih cenah 

	 
	Objekt
	STALNE CENE v EUR
	TEKOČE CENE v EUR

	1.        
	OŠ Malečnik
	106.525
	108.016

	2.        
	OŠ Rada Robiča
	241.864
	242.831

	3.        
	Vrtec Studenci Limbuš in jasli
	 
	 

	4.        
	OŠ Bratov Polančičev
	120.030
	120.510

	5.        
	OŠ Draga Kobala
	456.397
	462.787

	6.        
	OŠ Slave Klavore
	124.839
	125.338

	7.        
	OŠ Maksa Durjave
	73.151
	73.444

	8.        
	OŠ Ludvika Pliberška
	105.310
	105.731

	9.        
	Vrtec Studenci PE Iztokova
	33.167
	33.300

	10.    
	Vrtec Pobrežje PE Mojca
	49.150
	49.347

	11.    
	Vrtec Tezno PE Pedjenped in Jasli
	90.511
	90.873

	12.    
	Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška
	55.470
	55.692

	13.    
	Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu
	34.745
	34.884

	14.    
	Dvorana Tabor
	333.815
	338.488

	15.    
	Ledna dvorana
	531.950
	539.397

	
	Ostala potrebna vlaganja
	67.100
	67.568

	
	INVESTICIJA SKUPAJ v EUR Z DDV
	2.424.024
	2.448.207

	
	DDV (22%)
	437.119
	441.480

	
	INVESTICIJA SKUPAJ V EUR BREZ DDV
	1.986.905
	2.006.727


4.2     Predvideni viri in dinamika financiranja po tekočih cenah

Na osnovi časovnega načrta izvedbe je oblikovana dinamika investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah. Višina potrebnih vlaganj po stalnih cenah znaša 2.424.024.EUR z DDV in višina vlaganj po tekočih cenah 2.448.207 EUR z DDV.
Viri financiranja so prikazani za Različico 1. V primeru Različice 0 ni investicije in virov ni mogoče prikazati. 

Energetsko sanacijo objektov je možno izvesti v 2 različicah, kot je navedeno v poglavju 10 in 10.1:

· financiranje s strani Mestne občine Maribor z najemom posojila in

· financiranje po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva 
Viri financiranja Različica 1A – Financiranje z z najetjem posojila

Investicija bo financirana iz proračunskih sredstev občine in predvidenega posojila komercialne banke. Finančna konstrukcija je pripravljena  na sledečih predpostavkah:

· Občina bo iz občinskega proračuna financirala investicijsko dokumentacijo in stroške nadzora, kar znaša 24.183 EUR z DDV, v 2015 in 2016 .

· Iz naslova dolgoročnega kredita se zagotovi ostalih 97,5 % finančnih sredstev 2.424.024 EUR z DDV.

 V Tabeli  so prikazani viri financiranja po letih.

Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za različico 1A

	
	2015
	2016
	SKUPAJ

	Potrebna sredstva za financiranje 
	969.098
	1.479.109
	2.448.207

	Plan finančnih virov
	
	
	

	Občinski proračun
	24.183
	
	24.183

	Kredit
	2.424.024
	
	2.424.024

	Viri skupaj
	969.098
	1.479.109
	2.448.207


V tem primeru celotno finančno tveganje prevzame Mestna občina Maribor.

Stroški financiranja

V letu 2015 bi Mestna občina Maribor najela dolgoročno posojilo, namenjeno investiranju v energetske sanacije stavb. Podatki o posojilu so zbrani na podlagi telefonskih pogovorov in stanja na finančnih trgih določenega dne, kajti za potrebe DIIP uradne ponudbe še nismo pridobili. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da če se zadolžuje Mestna občina Maribor, bi moral biti sprejet rebalans proračuna za leto 2015. Hkrati bo potrebno peljati celotni postopek zadolževanja občine v skladu s pravilnikom o postopkih zadolževanja občin, ki zahteva okvirno 3 mesece.

Stanje na dan 11.6.2015 je:
Znesek glavnice – 2.424.024 EUR

Obrestna mera – 1,849 %

EOM  -  1,98 %

Stroški odobritve – 9.696 EUR

Doba odplačevanja kredita – 10  let

Odplačilo obroka(3-mesečno) v 36 obrokih
Vir financiranja Različica 1B
Ker je bil s strani zasebnega partnerja izkazan interes sodelovanja pri energetski sanaciji objektov v lasti Mestne občine Maribor, je predvideno tudi financiranje po modelu javno – zasebnega partnerstva. Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno – zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli  so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za Različico 1B

	
	2015
	2016
	SKUPAJ

	Potrebna sredstva za financiranje 
	969.098
	1.479.109
	2.448.207

	Plan finančnih virov
	
	
	

	Občinski proračun
	37.148
	30.420
	67.568

	Zasebni partner
	931.950
	1.448.689
	2.380.639

	Viri skupaj
	969.098
	1.479.109
	2.448.207


5.
PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE
Tabela 1: Časovni načrt investicije – RAZLIČICA 1B
	Aktivnosti
	Leta 2015
	Leta 2016

	Mesec izvedbe
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	izdelava projektne, investicijske in teh. dokumentacije
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	priprava in objava JN
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	izbor izvajalca del, podpis pogodbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	izvedbena dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	izvajanje nadzora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	predaja investicij v uporabo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	
	


Ocenjujemo, da bo v juniju 2015 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija. V mesecu juliju bi Mestna občina Maribor lahko objavila javni razpis za izbiro izvajalca oziroma izbiro zasebnega partnerja. Podpis pogodbe sledi do sredine septembra 2015. Izvedbena dela se bodo pričela konec septembra 2015 in bodo zaključena v začetku septembra 2016.
6.    ANALIZA TVEGANJ

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da s pričakovanim projektom ne bo učinkov oziroma bodo finančni in drugi učinki drugačni, kot jih predvidevamo v okviru identifikacije projekta.

Projektna tveganja v okviru projekta Energetske sanacije 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa v Mestni občini Maribor so sledeča:

· v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2,
· v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki,

· v času najetja posojila se spremenijo finančni pogoji najema.

V Tabeli  so prikazane verjetnosti za vse tri Različice.

Verjetnosti so določene na podlagi preteklih izkušenj z obratovanjem naprav v Mestni občini Maribor, na podlagi izkušenj v drugih občinah v Sloveniji in tujini in na podlagi trenutnih družbeno ekonomskih in finančnih razmer v Sloveniji in EU.

	Projektna tveganja


	Ocena 

Različica 1A
	Ocena 

Različica 1 B

	v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2
	visoko
	Nizko

	v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki
	visoko
	Nizko

	v času najetja posojila se spremenijo finančni pogoji najema
	srednje
	-


Največje tveganje povzroči stanje, kjer bi se izvedlo financiranje projekta z najetim posojilom in se nato prihranki ne bi dosegli. V tem primeru mora manjkajoča sredstva zagotoviti občinski proračun. Pri investiranju s strani zasebnega partnerja tega tveganja ni, kajti v primeru nedoseganja sledijo pogodbene kazni.

Tveganje finančne sposobnosti izvajalca javno zasebnega partnerja nosi javni partner, saj bo s pogodbo javno zasebnega partnerstva nanj prenesel večino tveganj realizacije projekta. V primeru zmanjšane finančne sposobnosti izvajalca, bi lahko bila ogrožena realizacija projekta.

7. Ugotovitve na podlagi opravljenih finančnih analiz in preverjanj

· da je opustitev izvedbe investicije najslabša možnost med vsemi tremi preučevanimi možnostmi,

· da sta izvedbi investicije tako s sredstvi občine preko najetega posojila kot izvedba investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva sprejemljivi,

· da se izvedba investicije  v obliki javno-zasebnega partnerstva izkazuje, tako s stališča pozitivnih finančnih učinkov kot kvalitativnih analiz in primerjav, najprimernejša. 

Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz predlaga, da nadaljuje s projektom izvedbe javno zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se lahko pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.

Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).

Viri financiranja so prikazani za izvedbo investicije po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli 1 so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

Tabela 2: Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV 

	
	2015
	2016
	SKUPAJ

	Potrebna sredstva za financiranje 
	969.098
	1.479.109
	2.448.207

	Plan finančnih virov
	
	
	

	Občinski proračun
	37.148
	30.420
	67.568

	Zasebni partner
	931.950
	1.448.689
	2.380.639

	Viri skupaj
	969.098
	1.458.687
	2.448.207


Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. Občina ne zagotavlja investicijskih sredstev, prav tako za čas trajanja pogodbe ne zagotavlja vseh sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje. Pogodbena doba 15 let je izbrana na podlagi preračuna enostavne vračilne dobe (13 let) in izkušenj s podobnimi projekti v Sloveniji in tujini ter skladno z Vlogo o zainteresiranosti, ki jo je oddal zasebni partner. V Tabeli 2 so prikazani finančni kazalniki investicije.

Tabela 3: Finančni kazalniki investicije izvedene s strani zasebnega partnerja

	Finančni kazalnik
	VREDNOST
	ENOTA

	Finančna interna stopnja donosa na investicijo 
	16
	%

	Finančna neto sedanja vrednost investicije
	215.535 
	EUR

	Finančna doba povračila investicijskih sredstev
	-
	let

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	ni mogoče izračunati
	


V okviru ekonomske analize so upoštevani tudi učinki družbeno ekonomskih vpliv, ki smo jih ovrednotili na 10.500 EUR na leto.

Na podlagi ekonomske analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. 

Tabela 4: Ekonomski kazalniki investicije
	Ekonomski  kazalnik
	VREDNOST
	ENOTA

	Ekonomska interna stopnja donosa na investicijo 
	23
	%

	Ekonomska neto sedanja vrednost investicije
	316.959   
	EUR

	Enostavna vračilna doba
	-
	let

	Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
	ni mogoče izračunati
	


Iz SWOT analize izvedbe projekta je razvidno, da je za izvedbo predmetne investicije najbolj primeren model BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last), ki predvideva uporabo zasebnega kapitala namesto sofinanciranja iz proračuna občine. Iz tega izhaja, da je večina tveganja na strani zasebnega partnerja, poslovanje pa je odvisno od neto denarnega toka finančnih prilivov. Zagotovi se hitra izvedba projekta, za občino kot javnega partnerja pa lažji nadzor nad izvajanjem projekta.

Na podlagi izkušenj z izvajanjem energetskega pogodbeništva v Sloveniji in EU lahko ob koncu dodamo:

· Klasične investicije v energetsko učinkovitost s strani javnega sektorja običajno ne dosegajo načrtovanih prihrankov. Vzrok je v organizaciji in načinu dela pri izvedbi investicije in njenem obratovanju.

· Izvedena investicija v energetsko sanacijo kotlovnic ne ovira oziroma ne onemogoča nadaljnjih prijav energetskih sanacij ostalih delov stavbe na razpise za nepovratna sredstva različnih skladov.

· Obravnavane kotlovnice je potrebno tudi v skladu z Odlokom o varstvu zraka sanirati in jih priključevati, kjer je to tehnično izvedljivo, na plinovod ali toplovod. Glede na dosedanje izkušnje razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, zemeljski plin in daljinsko ogrevanje nista bila upravičena do sofinanciranja oziroma sta pri ocenjevanju vlog prejela minimalno število točk. 

· Načrtovani in doseženi prihranki energije in stroškov se natančno merijo in letno preverjajo. Višina prihrankov je predmet pogodbe in v njej je opredeljena natančna višina prihrankov in metodologija izračuna. Osnova za te podatke so investicijski dokumenti, ki jih je potrdil Mestni svet. 
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1 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU TER UVODNO POJASNILO S POVZETKOM IN NAVEDBA CILJEV OZIROMA STRATEGIJE
1.1 Osnovni podatki o investitorju

	Naročnik:
	Mestna občina Maribor

	Naslov:
	Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Matična številka:
	5883369

	Identifikacijska številka:
	SI 12709590

	Telefon:
	02 22 01 000

	Faks:
	02 22 01 293

	E-mail:
	mestna.obcina@maribor.si

	Internetna stran:
	www.maribor.si

	Odgovorna vodja projekta:
	mag. Bojan Babič, direktor Mestne uprave

Boris Ketiš, vodja Projektne pisarne

	Žig in podpis:


	

	Odgovorna oseba:
	dr. Andrej Fištravec, župan

	Žig in podpis:


	


1.2 Izdelovalec predinvesticijske zasnove
	Izdelovalec predinvesticijske zasnove:


	Energetska agencija za Podravje

	Naslov:
	Smetanova ulica 31, 2000 Maribor

	Matična številka:
	2213222

	Identifikacijska številka:
	SI56 01270 6000001393

	Telefon:
	+ 386 (02) 234 23 60

	Faks:
	+ 386 (02) 234 23 61

	E-mail:
	vlasta.krmelj@energap.si

	Internetna stran:
	www.energap.si

	Odgovorna oseba:
	dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž.

	Žig in podpis:


	


1.3 Uvodno pojasnilo s povzetkom ter navedba ciljev oziroma strategije
Namen projekta je energetsko sanirati kotlovnice v nekaterih javnih objektih v lasti Mestne občine Maribor (šole, vrtci, Dvorana Tabor in Ledna dvorana) in energetsko sanirati sistem za pripravo hladu za ledene površine v Ledni dvorani. Predvidene sanacije bodo prihranile energijo in znižale obratovalne ter vzdrževalne stroške. V okviru priprave investicijske dokumentacije se preverja tudi možnost financiranja investicije s prihranki po sistemu javno zasebnega partnerstva. 
Raba energije v objektih predstavlja za občinski proračun visoko finančno obveznost. Predvsem zaradi zastarelih in dotrajanih objektov se raba energije povečuje in s tem se višajo tudi stroški za energente. Prav tako je zaradi dotrajanosti sistemov možnost napak in odpovedi delovanja iz leta v leto večja. Z energetskimi sanacijami se zagotavlja energetsko učinkovitejše delovanje sistemov, nižji stroški obratovanja in vzdrževanja in izboljšujejo se delovni in bivalni pogoji v stavbah. Zastareli energetski sistemi povzročajo zaradi povišanih emisij nevarnih snovi v zrak tudi onesnaževanja zraka lokalno in posredno v celotnem mestu. 

Energetske sanacije predstavljajo naložbo, ki zagotavlja nižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja oziroma prihranke v naslednjih letih in tako lahko predstavljajo tudi nov finančni vir.

Cilji projekta so energetsko sanirati kotlovnice in dele ogrevalnih sistemov:

h) zagotoviti energetsko sanacijo sistemov za oskrbo s toploto,

i) izboljšati energetsko učinkovitost kotlovnic, zmanjšati porabo energije in stroške za rabo energije,

j) izboljšati delovne in bivanjske pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene),

k) zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in drugih okolju škodljivih emisij zaradi rabe energije in s tem zmanjšati negativne vplive na okolje v mestu in blažiti podnebne spremembe,

l) zmanjšati emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka v mestu,

m) izboljšati upravljanje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih vloženih sredstvih,

n) z zamenjavo energenta (iz olja na zemeljski plin, lesne pelete ali toplotno črpalko, daljinsko ogrevanje) povečati možnost uporabe bioplina ali sončne energije za ogrevanje in s tem povečati možnost lokalne oskrbe z energenti,

o) preveriti ali obstajajo možnosti, da se investicijski stroški zagotavljanja oskrbe s toploto krijejo iz prihrankov, ki se dosežejo z energetsko sanacijo. 
Natančen seznam objektov oziroma njihovih kotlovnic in delov ogrevalnih sistemov, za katere je predvidena energetska sanacija ogrevalnih sistemov, je podan v Tabeli 1.

Tabela 5: Seznam objektov, za katere je predvidena energetska sanacija kotlovnic in sistema za pripravo hladu 
	Št.
	Objekt
	Naslov objekta

	1.
	Osnovna šola Malečnik
	Malečnik 61, 2229 Malečnik

	2.
	Osnovna šola Rada Robiča
	Limbuška cesta 62, 2341 Limbuš

	3.
	Osnovna šola Bratov Polančičev
	Prešernova ulica 19, 2000 Maribor

	4.
	Osnovna šola Draga Kobala
	Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor

	5.
	Osnovna šola Slave Klavore
	Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor

	6.
	Osnovna šola Maksa Durjave
	Ruška cesta 15, 2000 Maribor

	7.
	Osnovan šola Ludvika Pliberška
	Lackova cesta 4, 2000 Maribor

	8.
	Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli
	Šolska ulica 25 in 27, 2341 Limbuš

	9.
	Vrtec Studenci , PE Iztokova
	Žabotova ulica 10, 2000 Maribor

	10.
	Vrtec Pobrežje, Enota Mojca
	Železnikova ulica 24, 2000 Maribor

	11.
	Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli
	Ulica heroja Nandeta 3, 2000 Maribor

	12.
	Vrtec Ivana Glinška, Enota Ribiška
	Ribiška ulica 11, 2000 Maribor

	13.
	Vrtec Pobrežje, Enota Ob gozdu
	Ob gozdu 22, 2000 Maribor

	14.
	Dvorana Tabor
	Koresova ulica 7, 2000 Maribor

	15.
	Ledna dvorana
	Koresova ulica 7, 2000 Maribor


Energetske sanacije ogrevalnih sistemov, poleg prihranka pri rabi energije in zmanjšanih emisij CO2, vodijo k zmanjšanim stroškom za obratovanje in vzdrževanje teh naprav. V številnih evropskih državah in v Sloveniji se za financiranje energetskih sanacij uporabljajo finančni mehanizmi financiranja s prihranki. Po tem sistemu se vložek v investicijo povrne preko prihrankov. V skladu z zakonodajo se financiranje s prihranki oziroma energetsko pogodbeništvo običajno izvaja v okviru javno zasebnih partnerstev, kjer zasebni partner vloži lastna sredstva v energetsko sanacijo, nato z napravami upravlja in v okviru pogodbe zagotavlja (garantira) tudi prihranke. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov pri oskrbi s toplotno energijo je način financiranja, ki postaja tako v tujini kot tudi v Sloveniji pomembna oblika zagotavljanja kapitala za financiranje investicijskih projektov. 

Problematike financiranja investicijskih projektov se v občinah  vse bolj zavedajo, saj je finančnih sredstev za izvedbo podobnih investicij znotraj občinskega proračuna vedno premalo. Financiranje družbenih dejavnosti je posebej izpostavljeno, saj deluje na tem področju zelo veliko število javnih zavodov. Pogodbeno znižanje stroškov za energijo predstavlja storitev, ki združuje celoten paket storitev, od načrtovanja do upravljanja. Paket storitev zajema poleg dobave in vgradnje energetsko učinkovite opreme tudi svetovanje, načrtovanje, vzdrževanje, dobavo energije (opcijsko) ter upravljanje. 
Ključne prednosti pogodbenega znižanja stroškov za energijo so:

· hitrejša implementacija investicij v rabo in oskrbo z energijo;

· prenos tehničnega tveganja na zunanjega izvajalca;

· vgradnja kakovostnejše opreme;

· znižanje vzdrževalnih stroškov;

· možnost doseganja večjih prihrankov pri rabi in stroških za energijo.

Hkrati sistem omogoča 

· lastnikom, ki nimajo lastnih sredstev, edino možnost za obnovo energetskih naprav,

· povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, 

· zmanjšanje njene rabe, 

· znižanje stroškov,

· izboljšanje bivalnih pogojev in 

· zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje. 
1.4 Sklepne ugotovitve iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta na podlagi finančnih kazalnikov 
Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz finančnih kazalnikov predlaga, da nadaljuje s projektom energetske sanacije kotlovnic, saj bodo finančne in druge posledice ne izvedbe bremenile proračun in potencialno lahko pride do prekinitve ogrevanja in s tem neprimernih pogojev za delo in uporabo teh objektov.  Izvedba javno – zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to občina nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomski in finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se lahko pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.
Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).
Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje. Prav tako energetske sanacije pospešujejo ekonomsko rast.

V okviru Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je bila opravljena analiza tveganj in občutljivosti. Največje tveganje povzroči stanje, kjer bi se izvedlo financiranje projekta z najetim posojilom in se nato prihranki ne bi dosegli. V tem primeru mora manjkajoča sredstva zagotoviti občinski proračun. Pri investiranju s strani zasebnega partnerja tega tveganja ni, kajti v primeru nedoseganja sledijo pogodbene kazni. V okviru analize občutljivosti so ključni parametri sprememba pogojev financiranja pri najetju posojila in možnost povišanje cene investicije.
Prav tako je bila izvedena analiza vplivov na okolje, ki kaže, da so vplivi na okolje v času izvedbe investicije začasne narave in minimalni. Po izvedbi investicije se bodo vplivi na okolje zmanjšali. 
2 ANALIZA STANJA S PRIKAZOM OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH POTREB PO INVESTICIJI TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNO STRATEGIJO RAZVOJA SLOVENIJE, PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI DOLGOROČNIMI RAZVOJNIMI PROGRAMI IN USMERITVAMI, UPOŠTEVAJE TUDI MEDSEBOJNO USKLAJENOST PODROČNIH POLITIK 

2.1 Javne stavbe v lasti Mestne občine Maribor
2.1.1 Javne stavbe na področju vzgoje in izobraževanja
Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol in vrtcev na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol in vrtcev ter ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti predšolske in šolske vzgoje v skladu s predpisi.

Financiranje investicij na področju družbenih dejavnosti je posebej izpostavljeno, saj deluje na tem področju zelo veliko število javnih zavodov. To še posebej velja za področje vzgoje in izobraževanja, kjer se poleg investicij iz proračuna krijejo tudi stroški vzdrževanja in rabe energije. Zavedati se je potrebno dejstva, da so energetske naprave v večini primerov že zelo iztrošene in potrebne zamenjave, kajti investicije so bile v zadnjih letih usmerjene predvsem v razširitev šolskih prostorov za potrebe prehoda v devetletko in povečanja kapacitet v vrtcih. Energetske sanacije objektov zahtevajo zelo visoka finančna vlaganja, saj so objekti stari in dotrajani. Stroški rabe energije in vzdrževanja naraščajo iz leta v leto, ne samo zaradi dražitve energentov, ampak tudi zaradi dotrajanosti ogrevalnih sistemov. Zastareli sistemi predstavljajo poleg energetske neučinkovitosti tudi nezanesljivo delovanje in potencialno možnost požarno varstvenih nevarnosti. Zastareli in neučinkoviti sistemi nadzora in regulacije povečujejo toplotno neugodje za uporabnike, neenakomerno porazdelitev toplote in s tem tudi za več stopinj razlike med posameznimi prostori. 
Na območju Mestne občine Maribor deluje 24 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom, in 38 vrtcev. V šolskem letu 2014/15 je v osnovne šole vključenih 7.320 učencev, v vrtce pa 4.071 otrok. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje osnovna šola za odrasle, vanjo je v šolskem letu 2014/15 vključenih 83 udeležencev. V okviru projekta bi bile v energetsko sanacijo zajete stavbe, ki so prikazane v Tabeli 2.
Tabela 6: Stavbe namenjene za energetsko sanacijo kotlovnic in sistema za pripravo hladu po

letu izgradnje in njihovi površini
	
	Leto izgradnje objekta
	Površina v m2
	Leto izgradnje ali zadnje obnove kotlovnice 

	OŠ Malečnik
	1904
	2.892
	1988

	OŠ Rada Robiča
	1875
	4.401
	1981

	Vrtec Studenci PE Limbuš in Jasli
	1970 in 1983
	631
	1981

	OŠ Bratov Polančičev
	1892
	5.596
	1982 (nov kotel 2004)

	OŠ Draga Kobala
	1958
	2.132
	1988

	OŠ Slave Klavore
	1981
	5.129
	1980

	OŠ Maksa Durjave
	1960
	2.920
	1989 (nov kotel 2004)

	OŠ Ludvika Pliberška
	1987
	5.068
	1990

	Vrtec Studenci PE Iztokova
	1975
	452
	2010

	Vrtec Pobrežje PE Mojca
	1978
	562,03
	2011

	Vrtec Tezno PE Pedenjped in Jasli
	1959
	1.028
	1995

	Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška
	1959
	776
	1988

	Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu
	1973
	451
	2009

	Dvorana Tabor
	1980
	2.625
	1983

	Ledna dvorana – priprava hladu
	1980
	5.284
	1980


2.1.2 Javne stavbe na področju športa
Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna so določene v Zakonu o športu in Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v MOM. V Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je v 3. členu zapisano, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako:

· da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa, 

· da spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,

· da načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. 

V okviru projekta bi bile v energetsko sanacijo ogrevalnih sistemov zajete sledeče stavbe:

Dvorana Tabor je športni objekt s skupno 118 prostori in skupno površino preko 9.500 m2, ki nudi športnikom mariborskih klubov prostor za vadbo in tekmovanja, v dopoldanskem času pa omogoča tudi obvezno športno vadbo šolam na območju Tabora. Glavna dvorana je primerna tako za košarko, odbojko, badminton, kondicijske treninge kot tudi organizacijo različnih prireditev. Od leta 1984 do danes se je v obeh dvoranah zvrstilo več kot 7.500 prireditev, na katerih se je zbralo več kot 6 milijonov obiskovalcev. Zraven glavne dvorane je v objektu še dvorana za namizni tenis, 6 stezno kegljišče, fitnes, dvorana za borilne športe, masažna soba, soba za izvedbo seminarjev ter gostinski lokal. 

Neposredno ob Dvorani Tabor se nahaja Ledna dvorana. Na pokritem in zaprtem umetnem drsališču vadijo in tekmujejo mariborski hokejisti in kegljači na ledu. V prostih terminih izvajajo tečaje drsanja, rekreativno drsanje za Mariborčanke in Mariborčane, športne dneve osnovnih in srednjih šol iz območja severovzhodne Slovenije, športno vzgojo študentov Univerze v Mariboru in rekreativno hokejsko tekmovanje »mariborsko hokejsko ligo«. V sodelovanju z HK Maribor in DKNL Ledenko je bilo organiziranih več odmevnih mednarodnih turnirjev v hokeju in kegljanju na ledu.
2.2 Analiza obstoječega stanja z vidika predmeta investiranja

Energetska učinkovitost stavb se indikatorsko predstavlja v obliki specifične porabe energije na enoto površine ali porabe energije glede na število uporabnikov stavbe v enem letu. Tako pripravljeni indikatorji izkazujejo fizične lastnosti stavbe (izolacijo, stanje stavbnega pohištva) in ravnanje uporabnikov z energijo. V skladu z energetsko izkaznico so stavbe glede na specifično porabo energije na enoto površine (m2) tudi razdeljene v bolj oziroma manj potratne stavbe. Energetsko najučinkovitejše so stavbe, ki imajo specifično porabo energije za ogrevanje do 25 kWh/m2 na leto. Zelo potratne stavbe lahko imajo porabo energije za ogrevanje tudi do 300 kWh/m2, kar ustreza porabi skoraj 30 L kurilnega olja na m2 površine stavbe. Rabe energije iz leta v leto padajo, kar je posledica že izvedenih energetskih sanacij v preteklih letih in učinkovitega ravnanja uporabnikov. Ciljna raba toplotne energije v energetsko saniranih javnih objektih vzgoje in izobraževanja je pod 80 kWh/m2 na leto. 
Zaradi velikega števila stavb so finančne potrebe po investicijskem vzdrževanju velike in presegajo zmožnosti občinskega proračuna. Zaradi tega prihaja do zamikov vlaganj, ki dodatno povzročajo slabše delovne in bivalne pogoje, predvsem pa višje stroške obratovanja in vzdrževanja.
2.2.1 Stavbe na področju vzgoje in izobraževanja
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Specifične porabe toplotne energije v vrtcih po letih v kWh/m2
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Specifične porabe toplotne energije v šolah po letih v kWh/m2
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Povprečne specifične porabe toplotne energije v šolah in vrtcih po letih v kWh/m2
2.2.1.1 Analiza rabe energije, stroškov in emisij ogljikovega dioksida po posameznih objektih vzgoje in izobraževanja

2.2.1.1.1 OŠ Malečnik 

Primarni sistem ogrevanja je sestavljen iz enega kotla na kurilno olje, moči 580 kW, ki se nahaja v kotlovnici v objektu. Stavba se ogreva iz kotlovnice s pomočjo treh vej za posamezne trakte in ene direktne veje za bojler. Radiatorji imajo v večini prostorov nameščene termostatske ventile. 

Tabela 7: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in  emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	362.029
	308.138
	309.556
	321.930
	100.600*

	Stroški energenta v EUR z DDV
	23.296
	24.326
	30.962
	31.463
	9.710*

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	97
	82
	83
	86
	27*


*del goriva nabavljeno v letu 2013, del v 2015, poraba je preračunana na 180.000 kWh na leto, stroški ca 17.000 EUR, emisije ca 56 t na leto.

Stroški vzdrževanja:  1.500 € letno

Tabela 8: Predvideni  letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	60.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	8.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	17


2.2.1.1.2 OŠ Rada Robiča

Primarni sistem ogrevanja je sestavljen iz dveh kotlov na kurilno olje, moči 2 X 465 kW, ki se nahajata v kotlovnici ob objektu. Stavba se ogreva iz kotlovnice s pomočjo treh vej za posamezne trakte in ene veje za toplotno podpostajo, ki razdeli toploto, saj ta kotlovnica ogreva še sosednji vrtec. Radiatorji imajo v večini prostorov nameščene termostatske ventile.

Tabela 9: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	632.211
	640.792
	554.065
	797.195
	353.820

	Stroški energenta v EUR z DDV
	48.930
	53.207
	59.785
	78.047
	33.252

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	169
	171
	148
	213
	94


Stroški vzdrževanja: 1500 € letno
Tabela 10: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 
	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	183.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	24.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	50


2.2.1.1.3 OŠ Bratov Polančičev

Primarni sistem ogrevanja je sestavljen iz enega kotla na kurilno olje, ki je moči 580 kW. Stavba se ogreva iz kotlovnice s pomočjo štirih mešalnih vej. Ena direktna veja ogreva bojler za kuhinjo. Radiatorji imajo v večini prostorov nameščene navadne ventile.
Tabela 11: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2  po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	579.044
	422.932
	622.613
	477.397
	344.052

	Stroški energenta v EUR z DDV
	40.165
	35.912
	60.639
	47.238
	33.761

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	154
	113
	166
	127
	92


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno
Tabela 12: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	159.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	16.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	40


2.2.1.1.4 OŠ Draga Kobala
Primarni sistem ogrevanja je sestavljen iz dveh kotlov na kurilno olje, moči 2 X 580 kW, ki se nahajata v kotlovnici v objektu. Stavba se ogreva iz kotlovnice s pomočjo treh vej za posamezne trakte ter ene veje za telovadnico. Radiatorji imajo v večini prostorov nameščene termostatske ventile.

Tabela 13: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	860.844
	553.813
	604.847
	607.845
	435.608

	Stroški energenta v EUR z DDV
	55.652
	46.642
	59.645
	58.823
	43.030

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	230
	148
	161
	162
	116


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno

Tabela 14: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 
	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	145.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	23.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	39


2.2.1.1.5 OŠ Slave Klavore
Primarni sistem ogrevanja je sestavljen iz dveh kotlov na kurilno olje, moči 2 X 450 kW, ki se nahajata v kotlovnici v objektu. Stavba se ogreva iz kotlovnice s pomočjo 4 mešalnih vej, ena direktna veja ogreva bojler. Radiatorji imajo v večini prostorov nameščene termostatske ventile, 10 % pa je navadnih.

Tabela 15: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	192.357
	932.602
	657.733
	595.834
	352.100

	Stroški energenta v EUR z DDV
	13.824
	78.108
	64.850
	57.991
	34.613

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	51
	249
	175
	159
	94


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno

Tabela 16: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	150.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	20.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	50


2.2.1.1.6 OŠ Maksa Durjave

Primarni sistem ogrevanja je sestavljen iz dveh kotlov na kurilno olje, moči 290 in 350 kW, ki se nahajata v kotlovnici v objektu. Stavba se ogreva iz kotlovnice s pomočjo ene veje. Radiatorji imajo v večini prostorov nameščene termostatske ventile, 10 % pa je navadnih.

Tabela 17: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	404.814
	402.893
	384.322
	540.383
	201.069

	Stroški energenta v EUR z DDV
	27.203
	33.677
	38.295
	52.957
	19.157

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	108
	107
	103
	144
	54


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno
Tabela 18: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 
	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	89.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	10.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	20


2.2.1.1.7 OŠ Ludvika Pliberška
Primarni sistem ogrevanja je sestavljen iz dveh plinskih kotlov, moči 580 in 1050 kW. Kotlovnica je zunaj objekta, oddaljena 130 m. Iz kotlovnice do stavbe poteka izoliran podzemni toplovod. V stavbi toploto razdeli na več ločenih ogrevalnih vej.

Tabela 19: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	694.013
	640.233
	625.138
	633.745
	552.092

	Stroški energenta v EUR z DDV
	50.333
	54.401
	56.035
	48.993
	43.160

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	138
	127
	124
	126
	110


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno

Tabela 20: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	165.627

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	18.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	33


2.2.1.1.8 Vrtec Studenci PE Limbuš in jasli

Primarni sistem ogrevanja je skupna kotlovnica, ki se nahaja v sosednjem samostojnem objektu. Ta ogreva vrtec, jasli in sosednjo osnovno šolo s pomočjo dveh kotlov na kurilno olje, moči 2 x 465 kW. Stavbi vrtca in jasli se ogrevata iz kotlovnice s pomočjo dveh vej, po ena za vsako stavbo. Radiatorji imajo v večini prostorov nameščene navadne ventile. Topla voda se pripravlja lokalno, v električnih bojlerjih.

Tabela 21: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	36.377
	79.655
	124.704
	75.078
	42.977

	Stroški energenta v EUR z DDV
	2.556
	6.800
	11.585
	7.342
	4.117

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	10
	21
	33
	20
	11


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno
Tabela 22: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	14.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	2.400

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	21


2.2.1.1.9 Vrtec Studenci PE Iztokova

Ogrevalni sistem je na kurilno olje z bojlerjem, vgrajenim na kotlu. Priprava sanitarne vode je centralna s krožnim vodom. Kotel ima moč 50 kW in je letnik 2010.

Tabela 23: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	116.414
	80.500
	84.413
	40.492
	60.360

	Stroški energenta v EUR z DDV
	7.988
	6.841
	8.206
	4.016
	5.924

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	31
	21
	23
	11
	16


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno

Tabela 24: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	25.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	2.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	6


2.2.1.1.10 Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu

Primarni sistem ogrevanja je kotlovnica na kurilno olje. Stavba se ogreva iz kotlovnice s pomočjo kotla, moči 50 kW in ene mešalne veje. Bojler je vključen v sestavo kotla. Radiatorji imajo v večni prostorov nameščene navadne ventile.
Tabela 25: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	60.360
	0
	50.300
	26.971
	60.360

	Stroški energenta v EUR z DDV
	3.522
	0
	4.905
	2.727
	6.060

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	16
	0
	13
	7
	16


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno

Tabela 26: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	20.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	2.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	5


2.2.1.1.11 Vrtec Pobrežje PE Mojca

Primarni sistem ogrevanja je kotlovnica na kurilno olje. Stavba se ogreva iz kotlovnice preko kotla, moči 100 kW in ene mešalne veje. Bojler je vključen v sestavo kotla. Radiatorji imajo v večini prostorov nameščene termostatske ventile.

Tabela 27: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	60.360
	0
	50.300
	50.300
	55.893

	Stroški energenta v EUR z DDV
	3.522
	0
	4.905
	5.085
	5.612

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	16
	0
	13
	13
	15


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno
Tabela 28: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	18.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	1.900

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	5


2.2.1.1.12 Vrtec Tezno PE Pedenjped in jasli

Primarni sistem ogrevanja je sestavljen iz kotla na kurilno olje, moči 205 KW. Stavbi vrtca in jasli se ogrevata iz kotlovnice s pomočjo dveh mešalnih ogrevalnih vej. 
Tabela 29: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	0
	199.486
	201.331
	100.600
	100.600

	Stroški energenta v EUR z DDV
	0
	17.495
	20.490
	9.755
	9.834

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	0
	53


	54
	27
	27


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno

Tabela 30: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	50.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	4500

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	13


2.2.1.1.13 Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška

Primarni sistem ogrevanja je sestavljen iz kotla na kurilno olje, moči 230 kW, letnik 1983 in rezervnega kotla na premog, letnik 1967, ki ni v uporabi. Sanitarna voda se pripravlja z električnimi grelniki. Stavba se ogreva iz kotlovnice s pomočjo ene mešalne veje. Radiatorji imajo v večini prostorov nameščene navadne ventile.

Tabela 31: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	150.940
	42.312
	150.900
	50.300
	160.960

	Stroški energenta v EUR z DDV
	9.943
	3.682
	14.964
	4.877
	16.050

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	40
	11
	40
	13
	43


Stroški vzdrževanja: 1.500 € letno

Tabela 32: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	15.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	3.200

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	10


2.2.2 Stavbe na področju športa
2.2.2.1 Analiza rabe energije, stroškov in emisij ogljikovega dioksida po posameznih stavbah na področju športa
2.2.2.1.1 Dvorana Tabor

Primarni sistem ogrevanja sta visokotemperaturna plinska kotla, moči 2 x 1,7 MW. Ogrevanje
se vrši preko radiatorjev in s sistemom prezračevanja.
Tabela 33: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	843.236
	611.296
	883.321
	596.575
	448.035

	Stroški energenta v EUR z DDV
	60.809
	54.002
	74.210
	48.555
	38.191

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	168
	132
	176
	119
	89


Stroški vzdrževanja: 4.500 EUR letno

Tabela 34: Predvideni letni prihranki, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	150.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	12.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	30


2.2.2.1.2 Ledna dvorana

Tabela 35: Raba energije za ogrevanje, stroški za rabo energije in emisije CO2 po posameznih letih

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Raba energije v kWh
	420.986
	330.152
	440.998
	297.840
	223.682

	Stroški energenta v EUR z DDV
	30.359
	26.960
	37.049
	24.241
	19.067

	Proizvedene emisije CO2 v tonah
	84
	66
	88
	59
	45


Stroški vzdrževanja: 20.000 EUR letno
Tabela 36: Predvideni letni prihranki toplotne energije, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji kotlovnice 

	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	70.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	6.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	15


Tabela 37: Raba električne energije, stroški in emisije CO2 za rabo električne energije v Ledni dvorani, kjer se bo znižala tudi raba električne energije zaradi sanacije sistemov za pripravo tople vode in hladu 

	
	2012
	2013
	2014

	Skupna raba energije v kWh


	1.025.272
	1.117.460
	955.150

	Skupni stroški v EUR


	132.730
	141.351
	129.469

	Skupne emisije CO2 v tonah
	543,39
	592,25
	506,23


Tabela 38: Predvideni letni prihranki električne energije, ki bi lahko bili doseženi po energetski sanaciji sistema za pripravo hladu
	Potencialni prihranki energije v kWh na leto
	300.000

	Potencialni prihranki stroškov v EUR na leto z DDV
	60.000

	Potencialno znižanje emisij CO2 v tonah na leto 
	150


2.2.3 Analiza potreb za izvedbo investicije

Glavni razlog za izvedbo obravnavanih investicijskih ukrepov v predmetnih 15 stavbah je zmanjšanje porabe energije, zagotovitev učinkovite rabe energije in zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci.
V vsaki poslovni ali stanovanjski stavbi morajo biti zagotovljeni primerni kakovostni bivalni oziroma delovni pogoji za uporabnike. Doseganje določenega ugodja in izpolnjevanja drugih zahtev (npr. opremljenost stavbe z določenimi napravami, sanitarno toplo vodo, povezave za prenos podatkov itd.) je povezano z rabo energije. Kolikšna je raba energije v stavbi za posamezne potrebe, je odvisno od same stavbe, integriranih naprav ter od potreb, zahtev in obnašanja uporabnikov. Prevelika poraba energije se odraža v večjih stroških, hkrati pa pomeni tudi negativen vpliv na okolje. 
Nujnost oziroma potrebo po izvedbi investicijskih ukrepov ponazarjajo naslednji razlogi: 

· neustrezno stanje objekta, 

· dotrajanost in neustreznost kotlovnic in ogrevalnih naprav, 

· visoki stroški ogrevanja in rednega vzdrževanja, 

· visoki stroški investicijskega vzdrževanja, 

· slabi klimatski pogoji v stavbi,

· povečane emisije prašnih delcev v zrak. 

Kot je razvidno iz predhodno navedenih podatkov, so ogrevalni sistemi v izbranih stavbah, ki so v lasti Mestne občine Maribor, dotrajani, energetsko neučinkoviti in v slabem stanju, posledično se na njih letno izvajajo določna popravila, ki za občino pomenijo dodatne stroške. Hkrati zaradi svoje neučinkovitosti porabijo več energije kot bi bilo potrebno. V času kurilne sezone lahko pride tudi do izpada ogrevanja, kar bi pomenilo še dodatne težave, saj bi bilo onemogočeno delo v objektih. 

V vseh objektih šol in vrtcev se kot energent uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO), ki je eden dražjih energentov, kar povečuje stroške ogrevanja. Z energetsko sanacijo kotlovnic in zamenjavo energenta (zemeljski plin, toplotna črpalka, lesna biomasa) bodo tudi stroški energenta nižji. V Tabeli 35 so prikazani skupni stroški ogrevanja za vse šole in vrtce, v katerih se bodo energetsko sanirale kotlovnice.
Tabela 39: Skupna raba energije, stroški in emisije CO2 v vrtcih in šolah (13 objektov), kjer se bodo sanirale kotlovnice:

	
	2012
	2013
	2014

	Skupna raba energije v kWh
	4.550.592 

	4.451.469 

	2.932.991

	Skupni stroški v EUR z DDV
	449.800
	423.084 

	275.493 


	Skupne emisije CO2 v tonah
	1162,5
	1135,28 

	737,26 



V športnih objektih Dvorana Tabor in Ledna dvorana se želi z zamenjavo zastarele in neučinkovite kotlovnice, ki uporablja zemeljski plin, zmanjšati porabo energije in stroške ogrevanja. Prav tako se želi v Ledni dvorani energetsko sanirati sistem za pripravo hladu, ki zaradi zastarele tehnologije porabi zelo veliko električne energije. Zato so za Ledno dvorano zbrani tudi stroški električne energije.

V Tabeli 36 so prikazani podatki o temperaturnem primanjkljaju. Temperaturni primanjkljaj označuje kako hladna je zima; višji temperaturni primanjkljaj pomeni hladnejšo zimo. Podatki se dnevno spremljajo v bazi podatkov Agencije RS za okolje.

Tabela 40: Temperaturni primanjkljaj v Mariboru 
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V Tabeli 37 in 38 so prikazane skupne porabe energije za ogrevanje in specifične rabe energije glede na stopinjske dni, kar prikazuje odvisnost oziroma neodvisnost porabe energije od hladnosti zim. 

Tabela 41: Skupna raba energije za ogrevanje in specifična raba energije glede na stopinjske dni za šole in vrtce
	
	2012
	2013
	2014

	Skupna raba energije v kWh
	4.550.592
	4.451.469
	2.932.991

	Specifična raba energije v kWh/ stopinjski dan
	1.566
	1.465
	1.254


Tabela 42: Skupna raba energije za ogrevanje in specifična raba energije glede na stopinjske dni za Dvorano tabor in Ledno dvorano
	
	2012
	2013
	2014

	Skupna raba energije v kWh
	1.324.319
	894.415
	671.717

	Specifična raba energije v kWh/ stopinjski dan
	455
	294
	287


V Tabeli 38 so prikazani podatki o rabi energije za ogrevanje in električni energiji v Dvorani Tabor in Ledni dvorani. 

Tabela 43: Skupna raba električne energije in energije za ogrevanje, stroški in emisije CO2 v športnih objektih, kjer se bodo sanirali energetski sistemi

	
	2012
	2013
	2014

	Skupna raba energije v kWh


	2.349.591
	2.011.875
	1.626.867

	Skupni stroški v EUR


	243.988
	214.147
	186.727

	Skupne emisije CO2 v tonah
	807
	770
	640 


V 12 kotlovnicah se še vedno uporablja kurilno olje. Z zamenjavo energenta, to pomeni iz kurilne olja na zemeljski plin in toplotno črpalko, se emisije prašnih delcev zelo zmanjšajo. Prav tako novi sistemi na lesno biomaso, ki bi se naj uporabljala v treh stavbah, povzročajo manjše emisije prašnih delcev tako zaradi boljše tehnologije kot zaradi manjše rabe energije. 

2.2.4 Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika

2.2.4.1 Stavbe namenjene vzgoji in izobraževanju

Tabela 44: Obstoječe stanje posameznih stavb z vidika rabe energije (ELKO - ekstra lahko kurilno olje) 

	
	Okna
	Streha
	Fasada
	Ventili
	Kotlovnica

	OŠ Malečnik
	lesena s trojno zasteklitvijo,   vgrajena leta 2014 
	stara okoli 10 let in ima 15-20 cm izolacije   
	narejena leta 2014, kontaktna 15 cm izolacije
	termostatski
	na ELKO, kotlovnica potrebna prenove

	OŠ Rada Robiča
	PVC 1998 in od  2008-2014, dvojna zasteklitev
	stari del brez izolacija, srednji del 5 cm in telovadnica 20 cm izolacije
	stari del brez izolacije, novi ima do 10 cm že  več kot 10 let
	termostatski plus navadni
	na ELKO, kotlovnica potrebna prenove

	Vrtec Studenci Limbuš in jasli
	večina oken zamenjana 2010, PVC dvojna zasteklitev
	montažna, stara izolacija z 8-10 cm v sestavi
	stara montažna z 8-10 cm izolacija
	Navadni
	kotlovnica skupna z OŠ Rada Robiča, ELKO, potrebna obnove

	OŠ Bratov Polančičev
	stari del PVC, zamenjana 2002, novi del stara lesena iz leta 1982
	novi del 10 cm izolacije in stari del brez izolacije
	brez izolacije
	navadni
	na ELKO, kotlovnica potrebna prenove

	OŠ Draga Kobala
	PVC 2003-2009 dvojna zasteklitev in aluminijasta od 2003 na telovadnici
	10 cm + 6 cm izolacije na pločevini
	brez izolacije, le telovadnica ima 8 cm izolacije od 2003
	termostatski
	na ELKO, kotlovnica potrebna prenove

	OŠ Slave Klavore
	enojna PVC 2004-2013, 10 % lesenih od 2014
	brez izolacije
	10 cm izolacija
	termostatski
	na ELKO, kotlovnica potrebna prenove

	OŠ Maksa Durjave
	PVC dvojna zasteklitev 2000-2004, 10 % lesena, trojna zasteklitev, 2014
	25 cm in 6 cm izolacije na pločevini 2013-14
	18 cm izolacija  2014-15
	navadni 10 % termostatski
	na ELKO en kotel zamenjan 2011

	OŠ Ludvika Pliberška
	lesena, trojna zasteklitev, 2014-15
	25-30 cm izolacije 2014-15
	18 cm izolacija 2014-15
	navadni
	na ELKO, kotlovnica potrebna prenove

	Vrtec Studenci PE Iztokova
	stara lesena
	montažna, stara izolacija z 8-10 cm v sestavi
	stara 10 cm izolacije in +3 cm na pločevini od 2012
	navadni
	na ELKO, kotlovnica potrebna prenove, 2010

	Vrtec Pobrežje PE Mojca
	stara lesena
	montažna stena, stara izolacija 8-10 cm 
	stara 10 cm izolacije in +3 cm na pločevini od 2012
	navadni
	na ELKO, kotlovnica potrebna prenove

	Vrtec Tezno PE Pedenjped
	50 % stara lesena in 50 % PVC od 2010, z dvojno zasteklitvijo
	jasli montažne in vrtec zidan brez izolacije
	12 cm + 5cm na pločevini
	navadni
	na ELKO, kotlovnica potrebna prenove

	Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška
	PVC od 2010
	brez izolacije
	brez izolacije
	navadni
	na ELKO + premog, kotlovnica potrebna prenove

	Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu
	PVC od 2009
	montažna, stara izolacija 8-10 cm v sestavi
	12 cm + 5 cm na pločevini
	navadni
	na ELKO


*ELKO – ekstra lahko kurilno olje

2.2.4.2 Stavbe namenjene športnim dejavnostim – Dvorana Tabor in Ledna dvorana

Plinska kotlovnica je skupna za Ledno dvorano Maribor in Dvorano Tabor. V kotlovnici se nahajajta dva plinska kotla, ki pokrivata vse toplotne potrebe za obe stavbi. Tehnični podatki so prikazani na Sliki 4.
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Tehnične specifikacije kotlovnic v Dvorani Tabor

Ledna dvorana

Toplotna energija se porablja v kurilni sezoni za ogrevanje garderob, sanitarij, pisarn ter dvorane, ki se ogreva toplozračno in le v posameznih primerih. Vpihovanje toplega zraka je namenjeno predvsem uravnavanju klimatskih sorazmerij, sicer pa je dvorana večinoma neogrevana. Topla sanitarna voda za potrebe tušev ter umivalnikov se pripravlja v dveh kombiniranih bojlerjih, ki se nahajata v podtribunju. Tehnične specifikacije so prikazane v Tabeli 41.
Tabela 45: Tehnične specifikacije sistema za pripravo tople sanitarne vode 
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Voda za vzdrževanje ledu se pripravlja v kombiniranem bojlerju, ki se nahaja na zahodnem delu stavbe. V Tabeli so prikazane tehnične specifikacije sistema za vzdrževanje ledu.

Tabela 46: Tehnične specifikacije sistema za vzdrževanje ledu
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2.3 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami
2.3.1 Razvojne možnosti, cilji in namen investicije
Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za energetsko sanacijo obstoječih ogrevalnih sistemov v 15 objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prašnih delcev. 

Glede na to, da investicije prinašajo prihranke in številne občine v tujini in Sloveniji za namene energetskih sanacij uporabljajo tudi finančne mehanizme, kot je financiranje s prihranki,  lahko občina, v kolikor so za to izpolnjeni vsi pravno formalni in finančni pogoji ter analize, izvede investicijo v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu. Zato se bo obstoječi dokument izdelal tudi z namenom, da se oceni možnosti izvedbe investicije po modelu zakona o javnem zasebnem partnerstvu (model JZP). 

Cilj izvedbe sanacijskih ukrepov je zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov v obravnavanih stavbah. Ob tem bodo doseženi tudi boljši delovni pogoji za zaposlene, učence in druge. Navedene cilje je možno realizirati z izvedbo predvidenih ukrepov, v predvideni dinamiki in s predvidenimi finančnimi sredstvi. 

Splošni cilji: 
· zmanjšati stroške ogrevanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja, 

· zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih sistemov in s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni, optimirati delovanje hladilnega sistema v Ledni dvorani,
· zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi zamenjave energenta in manjše rabe energije. 

Specifični cilji: 
· zmanjšati rabo energije za 1.613 MWh na leto,
· zmanjšani stroški energije v vrednosti 213.000 EUR letno, 

· znižanje tekočih stroškov vzdrževanja za najmanj 50 % letno, oziroma najmanj 22.000 EUR, 

· zmanjšanje porabe kurilnega olja za 233.000 l na leto

· zmanjšanje emisij CO2 za 504 t letno. 

2.3.2 Usklajenost s strateškimi dokumenti
Na podlagi Energetskega zakona in Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je razvoj energetike v precejšnji meri odvisen od lokalnih skupnosti, saj morajo same pripraviti ustrezne energijske osnove, kot so: ugotoviti trenutno stanje, določiti pripravo ukrepov za učinkovito rabo energije, urediti oskrbo in napovedati prihodnji razvoj energetike v občini. Vse to morajo lokalne skupnosti usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije.

To je storila tudi Mestna občina Maribor (v nadaljevanju MOM) s sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je Mestni svet potrdil januarja leta 2009. Koordinator izvajanja in doseganja ciljev LEK-a je Energetska agencija za Podravje (v nadaljevanju Energap). V Lokalnem energetskem konceptu je zastavljenih deset obsežnih dolgoročnih ciljev, katerim MOM tudi sledi. V okviru LEK-a je bil pripravljen tudi akcijski načrt za njegovo izvajanje. V skladu z evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi načrti je v LEK-u zastavljen cilj znižanja rabe energije in emisij ogljikovega dioksida (CO2) v javnih objektih. Cilji LEK-a MOM so v skladu s cilji Nacionalnega energetskega programa. Smernice Nacionalnega energetskega programa so združene v tri stebre: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost oskrbe z energijo in varovanje okolja. Obdobje veljavnosti energetskega koncepta za MOM je 2009-2018.
Mesti svet Mestne občine Maribor se v okviru celovite vizije čistega, zelenega in povezanega mesta, ki vključuje inovativno ekonomijo ter trajnostne soseske in skupnosti, obvezuje doseči  ekonomsko, socialno ter okoljsko vzdržljivo mesto. To je dolgoročna vizija mesta, zapisana v ˝Strategiji razvoja Maribor 2030˝ in pospremljena s sloganom  »Maribor, ustvarja in sooblikuje prihodnost«. Pomembno področje trajnostno zastavljene vizije predstavlja energija. Med sedmimi krovnimi cilji strategije so:
· Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 30 % v primerjavi z ravnijo v letu 2009.

· Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni porabi energije za 20 % glede na leto 2009.

· Povečanje energetske učinkovitosti za 20 % (tako javne infrastrukture kot  gospodinjstev in podjetij) glede na leto 2009.

Učinkovita raba energije in izraba obnovljivih virov energije sta začetek prehoda v post-ogljično družbo. Zelene tehnologije poleg varovanja planeta omogočajo tudi številna nova delovna mesta, možnosti za raziskave in razvoj ter dvigovanje standardov našega življenja. 

Mesto Maribor se je konec novembra 2011 uradno, s podpisom pristopnega pisma, pridružil 3499 evropskim mestom, ki bodo sledila obvezam iz Konvencije županov po zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za najmanj 20 % do leta 2020. Konvencija županov je iniciativa Evropske komisije za večjo vlogo lokalnih skupnosti pri delovanju na področju trajnostne energije. Je dogovor sodelujočih mest, s katerim se mesta zavezujejo, da bodo z izboljšanjem energetske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije presegla cilje energetske politike Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2 in tako pomembno prispevala k učinkovitem soočanju s podnebnimi spremembami. Članstvo v Konvenciji županov pomeni jasno izraženo zavezo za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, omogoča pa tudi celo vrsto možnosti za izmenjavo izkušenj na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije. 

Mestna občina Maribor o izvajanju Lokalnega energetska koncepta in aktivnostih na področju trajnostne energije redno pripravlja letna poročila o izvajanju, ki so predstavljena mestnemu svetu in poslana na pristojno ministrstvo, kot to zahteva zakonodaja.

Investicija je skladna z naslednjimi strateškimi dokumenti:
· Strategija razvoja Slovenije /SRS/

Investicija je skladna s peto razvojno prioriteto SRS. Prispevala bo k povečanju energetske učinkovitosti, kar posledično vodi k doseganju trajnostnega razvoja z zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje.
· Z Nacionalnim akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE) je bil izdelan na osnovi 14. člena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (v nadaljevanju: Direktiva 2006/32/ES). Direktiva 2006/32/ES zahteva od držav članic, da dosežejo 9 % prihranka končne energije v 9 letih, in sicer v obdobju 2008–2016, možno pa je uveljavljati tudi zgodnje aktivnosti od leta 1995 in v posebnih primerih od leta 1991. Kot izhodiščna raba končne energije za določitev ciljnega prihranka končne energije se upošteva povprečna letna raba v zadnjem petletnem statističnem obdobju brez porabe goriv v napravah, ki so v trgovanju s pravicami do emisij toplogrednih plinov. Za izhodiščno rabo končne energije je bilo vzeto obdobje 2001-2005 in znaša 47.349 GWh na leto. Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008–2016 dosegla kumulativne prihranke v višini najmanj 9% glede na izhodiščno rabo končne energije ali najmanj 4261 GWh. Prihranki bodo doseženi z raznimi sektorsko specifičnimi ter horizontalnimi in več sektorskimi ukrepi v vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet).
· Z Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), (Ur.l. RS, št. 57/04)
Državni zbor Republike Slovenije je za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti energetskega gospodarstva in večje energetske učinkovitosti ter okoljske trajnosti leta 2004 sprejel Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), osnovni strateški dokument, ki skladno z načeli iz Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/07-UPB2, 70/08, 22/10, 37/11) načrtuje in usklajuje delovanje akterjev na področju ravnanja z energijo. Pri oblikovanju ReNEP so bili upoštevani tudi ambiciozni cilji Slovenije glede zniževanja emisij toplogrednih plinov za 8 % do obdobja 2008–2012 skladno s Kjotskim protokolom. V obdobju 2000–2015 je v ReNEP, ob povečanju bruto družbenega proizvoda za 60 % predvideno znižanje energetske intenzivnosti za 30 % ali na leto za 2,3 %. Med pomembnimi cilji ReNEP je tudi povečanje učinkovitosti rabe na celotni energijski verigi od primarne do koristne energije in povečanje deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci. 

· Predlog osnutka nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 - Aktivno ravnanje z energijo (NEP) 
Investicija je skladna z operativnimi cilji predloga osnutka NEP, predvsem s prvim, drugim in petim ciljem. Prispevala bo k povečanju energetske učinkovitosti, saj bo s predvidenimi sanacijskimi ukrepi zagotovljena ustreznejša in učinkovitejša raba energije. 

· Z Operativnim programom za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 
V okviru Operativnega programa je definirana razvojna prioriteta na področju trajnostne potrošnje in proizvodnje energije, ki podpira učinkovito ravnanje z energijo v povezavi z zmanjšanimi negativnimi vplivi na okolje, s posebnim poudarkom na urbanih središčih.

· Z urbanistično zasnovo mesta Maribor, Lokalnim energetskim konceptom in Strategijo razvoja Maribora 2030
Vsi dokumenti obravnavajo področje trajnostne energije in energetsko učinkovitost kot enega izmed temeljev trajnostnega gospodarskega razvoja mesta Maribor in predlagajo ukrepe energetske sanacije javnih stavb kot prioriteto.

· Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za  obdobje do leta 2020

Energetski zakon je v 330. členu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič- energijske. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Navedena določila zakon predstavljajo prenos zahtev glede skoraj nič-energijskih stavb iz Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb. Direktiva določa, da morajo biti stavbe, zgrajene po 31. decembru 2020, ki za svoje delovanje porabijo energijo za ogrevanje in/ali hlajenje, zgrajene kot skoraj nič-energijske; za nestanovanjske javne stavbe, ki jih javni organi uporabljaj o kot lastniki, zahteva začne veljati že dve leti prej. V skladu z 9. členom Direktive 2010/31/EU morajo  torej države članice zagotoviti, da so do 31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj nič-energijske stavbe in da so po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, skoraj  nič-energijske stavbe.
· Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 

 Z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 - 2020 (AN URE 2020) si Slovenija, skladno z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Ta cilj je, da raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh). To pomeni, da se glede na leto 2012 ne bo povečala za več kot 2 %. 

Ukrepi v akcijskem načrtu AN-URE 2020 so načrtovani v sektorjih gospodinjstev, javnem sektorju, gospodarstvu in prometu. Večina ukrepov predstavlja že obstoječe ukrepe, ki so v izvajanju in s katerimi so bili do sedaj vmesni cilji doseženi. Nov akcijski načrt pa prinaša predvsem v javnem sektorju še nekaj novih ukrepov, saj je treba izpolniti obveznost, da se vsako leto prenovi 3 % površine državnih stavb. Cilj države je zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti in rabi javnih organov, skoraj nič energijske od leta 2018, v drugih sektorjih pa od leta 2020. Dodatni ukrepi so predvideni v gospodarstvu, saj je učinkovita raba energije vse bolj pomemben dejavnik izboljševanja konkurenčnosti gospodarstva.

Obstoječi stavbni fond predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Za doseganje cilja ga bo potrebno do leta 2020 četrtino energetsko obnoviti, kar predstavlja okrog 22 mio m2 stavbnih površin. S tem se bo raba energije v stavbah zmanjšala skoraj za 10 %. Poleg tega pa se bo s temi ukrepi pospešila tudi gospodarska rast, saj se z njimi generirajo investicije v višini 500 mio EUR letno. Učinki teh investicij pa so poleg visokih prihrankov pri stroških energije in posledično manjšemu uvozu energije tudi v delovnih mestih, in sicer na ravni 10.000 zaposlitev. 

2.4 Tehnično tehnološki del
2.4.1 Predvideni ukrepi energetske sanacije kotlovnic v šolah in vrtcih

Za objekte šol in vrtcev ter športni dvorani so predvideni tehnični ukrepi za energetsko sanacijo kotlovnic in dela  ogrevalnih sistemov ter sistemov za pripravo tople vode in hladu. Navedeni so v Tabeli 43.

Tabela 47: Seznam predvidenih ukrepov potrebnih za izvedbo energetskih sanacij kotlovnic in dela ogrevalnih sistemov ter ukrepov za pripravo tople vode in hladu (ELKO = ekstra lahko kurilno olje, STV = sanitarna topla voda, CNS = centralno nadzorni sistem)

	
	Objekt
	Kratek opis ukrepa

	1. 
	OŠ Malečnik
	· Zamenjava obstoječega kotla na ELKO z lesno biomaso

· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	2. 
	OŠ Rada Robiča
	· Zamenjava obstoječega kotla na ELKO z lesno biomaso
· Delna prenova toplotnega razdelilnika in izvedba sodobne regulacije

· Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	3. 
	Vrtec Studenci Limbuš in Jasli
	· Priključitev vrtca na novo kotlovnico

· Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja 

	4. 
	OŠ Bratov Polančičev
	· Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin

· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskim

· Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	5. 
	OŠ Draga Kobala
	· Zamenjava obstoječe kotlovnice na ELKO s kotlovnico na lesene pelete

· Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	6. 
	OŠ Slave Klavore
	· Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin (delna prenova)

· Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	7. 
	OŠ Maksa Durjave
	· Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s  priključitvijo na sistem DO, vgradnja toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV- znižanje moči na 160 kW

· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	8. 
	OŠ Ludvika Pliberška
	· Zamenjava obstoječega plinskega kotla z energetsko učinkovitim 

· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	9. 
	Vrtec Studenci PE Iztokova
	· Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda, kotel ELKO se ohrani za pokrivanje konic

· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	10. 
	Vrtec Pobrežje PE Mojca
	· Zamenjava gorilnika na obstoječem kotlu in prehod iz ELKO na zemeljski plin

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	11. 
	Vrtec Tezno PE Pedenjped in jasli
	· Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin 

· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi

· Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	12. 
	Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška
	· Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s  priključitvijo na sistem DO, vgradnja toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV- vključno z izvedbo toplovodnega priključka

· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi

· Vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za pripravo STV

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	13. 
	Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu
	· Zamenjava obstoječega kotla na ELKO s kotlovnico na zemeljski plin 

· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi (80 %)

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	14. 
	Dvorana Tabor
	· Celovita prenova kotlovnice na zemeljski plin

· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi 

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja

	15. 
	Ledna dvorana
	· Zamenjava obstoječih radiatorskih ventilov s termostatskimi 

· Vgradnja toplotne črpalke amonijak/voda in prenova hladilnega sistema

· Predelava sistema za priklop STV

· Izvedba CNS in energetskega upravljanja


3 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV AN/ALI STORITEV

Osnovne šole in vrtci
Namen izobraževanja in vzgoje učencev ni ustvarjanje dobička ampak nudenje nujnih potreb za nemoten razvoj naših otrok. Mestna občina Maribor namenja določena sredstva za delovanje osnovne šole, ki pa so vedno v takšni višini, da se pokrijejo stroški tekočega poslovanja. 

Dvorana Tabor in Ledna dvorana

Dvorana Tabor in Ledna dvorana sta največja tovrstna objekta v MOM in tudi širše – v celotni regiji. Namenjena sta največjim prireditvam, tako športnim kot glasbenim, kulturnim in zabavnim. Poleg tega sta namenjena še za potrebe izvajanja obvezne šolske športne vzgoje, treningom lokalnih športnih društev in klubov, za priprave drugih športnih združenj, itd. 

Glede na kapacitete, ki naj bi se še širile in na njuno poslanstvo, je potrebno, da se dvorani posodobita. S tem bi ohranili svoj položaj v širšem mariborskem, oz. štajerskem prostoru. Objekta sta energetsko potratna. Z energetsko sanacijo kotlovnice in sistemom za pripravo ledu, bosta sistema bolj energetsko in finančno učinkovita in s tem bosta uporabnikom nudila bolj ugodne pogoje dela, kar ima pozitivne učinke tako na delovno storilnost, kot na telesno in duševno zdravje. S tem bosta bolj privlačni, tako za rekreativne uporabnike, katerim upravljavec ponuja razne programe rekreacije, kot tudi amaterskim in profesionalnim športnikov. S tem bi pridobili večjo in boljšo zasedenost prostorov, kar pomeni več prihodkov s tega naslova. Kumulativni učinek vseh ukrepov in izboljšav bi bila boljša konkurenčnost zadevnega objekta. Ta bi tako pridobil določene tržne prednosti, prek katerih bi še bolj privabljal potencialne koristnike. 

4 ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI TER IZRAČUNI UČINKOVITOSTI ZA EKONOMSKO DOBO INVESTICIJE
4.1 Opis variant

Dokument obravnava naslednje variante oziroma različice: 

· različica 0 »brez investicije« - ukrepi ne bodo izvedeni, kotlovnice se ne sanirajo; 

· različica 1 »izvedba investicije« - energetska sanacija 15 objektov v lastni Mestne občine Maribor. Različica 1 »izvedba investicije« dodatno obravnava 2 možnosti izvedbe investicije, in sicer: 

· različica 1A: Financiranje investicije s posojilom; 

· različica 1B: Financiranje investicije v okviru financiranja s prihranki – energetskega pogodbeništva v okviru javno-zasebnega partnerstva; 

4.1.1 Različica 0 »brez investicije« 

Različica »brez investicije«, je brez investicijskih izdatkov in pomeni nadaljnjo neučinkovito porabo energije v objektih in visoke stroške energije. Prav tako ne bo prišlo do zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, kot dolgoročni negativen učinek na kakovost okolja. 

V kolikor investitor ne izvede zastavljenih investicijskih ukrepov, bodo tekoči vzdrževalni stroški iz leta v leto večji, prav tako se bodo poviševali stroški za energent, kajti iz leta v leto so kotlovnice manj učinkovite in zato za enako bivalno in delovno temperaturo porabijo vedno več energenta. To tudi  pomeni, da občina sama še naprej zagotavlja tekoča sredstva za vzdrževanje energetskih sistemov in tudi zagotavlja njihovo upravljanje in vse morebitne nepredvidene investicijske stroške.

4.1.2 Različica 1: »izvedba investicije« 

Izvedba investicije pomeni, da se sanirajo oziroma prenovijo kotlovnice v 15 objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor, s čimer investitor zagotovi nemoteno delovanje omenjenih sistemov, zamenjavo energetsko neučinkovitih kotlov na kurilno olje z učinkovitejšimi, ki uporabljajo kot energent zemeljski plin, lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami, odvisno od tehničnih možnosti. S tem se bodo znižali tudi obratovalni in vzdrževalni stroški. Zaradi prehoda na nov, okolju bolj prijazen energent, bi dosegli tudi zmanjšanje izpustov CO2 in emisij prašnih delcev in s tem negativnih vplivov na okolje. 

Izvedbo investicijskih ukrepov je mogoče izvesti v lastni režiji, to pomeni, da investitor financira celotno investicijo s pomočjo najetja posojila. Druga možnost, ki jo predstavlja različica 1B, je izvedba investicije s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. 

4.2 Analiza stroškov in koristi – ekonomsko finančni del
4.2.1 Opredelitev vrste investicije

4.2.1.1 OŠ Malečnik
Za Osnovno šolo Malečnik bo v okviru energetske sanacije izvedena nova kotlovnica na lesno biomaso. 

· Odstranjena bo stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice in zalogovnikov goriva v prostor, kar bo zahtevalo tudi izgradnjo dodatnega prostora za zalogovnik goriva.

· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo visoko učinkovitih kotlov na pelete, moči 2 x 135 kW, z avtomatskim delovanjem in samodejnim čiščenjem naprave ter širokopasovno lambda sondo.
· Dovod goriva bo izveden s pomočjo sesalnega transportnega sistema z varovalno celično komoro ter dozirnimi polži. 

· Zalogovnika goriva bosta izvedena v obliki prostora z mešalnim diskom in sesalnega transportnega sistema, vključno z detekcijo požara v zalogovnikih. 

· Zalogovnika toplote bosta velikosti 2 x 3000 litrov in priključena na toplotni razdelilnik s frekvenčno vodenimi črpalkami, ki bodo porazdelil toploto po objektu s pomočjo treh vej.

· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden z visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.2 OŠ Rada Robiča
V okviru energetske sanacije ogrevalnega sistema Osnovne šole Rada Robiča bo izvedena odstranitev stare kotlovnice na kurilno olje in prehod na nov energent v obliki lesne biomase. 

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice in zalogovnikov goriva v prostor, kar bo zahtevalo tudi izgradnjo dodatnega prostora za zalogovnik goriva.

· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo visoko učinkovitih kotlov na lesne pelete, moči 2 x 220 kW, z avtomatskim delovanjem in samodejnim čiščenjem naprave ter širokopasovno lambda sondo.
· Dovod goriva bo izveden s pomočjo sesalnega transportnega sistema z varovalno celično komoro ter dozirnimi polži. 

· Zalogovnik goriva bo izveden v obliki prizidka z vgrajenim sesalnim transportnim sistemom, vključno z detekcijo požara v zalogovnikih. 

· Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. V sistem bo vgrajenega veliko drobnega materiala in delo inštalaterjev za povezavo in zagon nove kotlovnice.
· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.3 OŠ Bratov Polančičev
V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Bratov Polančičev izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.
· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom ter zbiralnikom za sistemsko ločitev.

· Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo emajliranega monovalentnega boljerja, velikosti 800 litrov, s tipali in mešalnim ventilom.

· Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan po obstoječem jašku.

· Zgrajena bo nova plinska inštalacija in izveden priklop na obstoječi plinovod.

· Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema. 

· Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja z odvodom kondenzata. 

· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.4 OŠ Draga Kobala
V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Draga Kobala izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice in zalogovnikov goriva v prostor.
· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo kotla na pelete, moči 3 x 250 kW, z avtomatskim delovanjem in centralnim sistemom za sesanje pepela. Izveden bo montažni zalogovnik za pelete velikosti cca. 15 m3 in nameščen hranilnik toplote, velikosti 15.000 litrov.

· Dovod goriva (peletov) bo izveden s pomočjo sesalnega transportnega sistema.

· Dimovod bo izveden po zunanji steni stavbe osnovne šole.
· Izvedena bo montaža novega kotla in povezava z izmenjevalcem. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. V 

· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.5 OŠ Slave Klavore
V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Slave KLAVORE izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.
· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 3 x 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo, ventili ter kaskadno avtomatiko.

· Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo boljerja, velikosti 3800 litrov, s tipali in termostatskim mešalnim ventilom.

· Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan po obstoječem jašku.

· Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema. 

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in odpeljana na deponijo. Izvedena bo montaža novega kotla, povezava z izmenjevalcem ter priklop sistema centralnega ogrevanja. Vgrajen bo nevtralizator in odvod kondenzata. Zamenjane bodo obtočne črpalke in izvedena izolacija cevovodov

· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.6 OŠ Maksa Durjave 
V okviru energetske sanacije Osnovne Šole Maksa Durjave bo izvedena sanacija ogrevalnega sistema na kurilno olje in prehod na nov energent v obliki daljinske toplote.

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove toplotne podpostaje v prostor in priklop na toplovod.

· Vgradnja toplotne podpostaje za ogrevanje, moči 250 kW in njen priklop na omrežje. 

· Vgradnja toplotne črpalke za sanitarno vodo, moči 5,5 kW, s 500 litrskim bojlerjem. 

· Izvedena bo montaža nove toplotne podpostaje in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom. 

· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.
4.2.1.7 OŠ Ludvika Pliberška
V okviru energetske sanacije bodo na Osnovni šoli Ludvika Pliberška izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.
· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo, ventili ter kaskadno avtomatiko.

· Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo emajliranega bivalentnega boljerja, velikosti 2000 litrov, s tipali in termostatskim mešalnim ventilom.

· Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan po zunanji steni osnovne šole.

· Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema. 

· Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja s odvodom kondenzata. 

· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.8 Vrtec Studenci PE Limbuš in jasli
Vrtec Studenci Limbuš in jasli bo priključen na kotlovnico, ki se nahaja v objektu osnovne šole Rada Robiča. Zato bodo v okviru sanacije izvedena prilagoditvena dela za energetsko učinkovito in varno delovanje novega sistema:

· Demontaža obstoječih komponent ogrevalnega sistema.

· Sanacija kinete.

· Montaža novega razvoda in radiatorjev ter priključitev na novo kotlovnico 

· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.9 Vrtec Studenci PE Iztokova
Vrtec Studenci enota Iztokova se trenutno ogreva na kurilno olje. Pri energetski sanaciji objekta se bo obstoječa kotlovnica ohranila, dodala se bo toplotna črpalka manjše moči. Objekt trenutno nima energetsko saniranega ovoja stavbe. Zato se bo oljni kotel še ohranil in pokrival vršne moči. Po kasnejši sanaciji ovoja bo lahko toplotna črpalka samostojno ogrevala objekt. Izvedeno bo: 
· Gradbeno obrtniška dela za pripravo vgradnje toplotne črpalke.

· Vgradnja toplotne črpalke zrak voda, moči 23 kW in priklop na ogrevalni sistem.

· Vgradnja toplotnega razdelilnika z dvema vejama.

· Izvedena bo montaža nove toplotne črpalke in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom. 

· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.10 Vrtec Pobrežje PE Mojca
V okviru energetske sanacije bodo v Vrtcu Pobrežje, PE Mojca, izvedeni naslednji ukrepi in sicer:

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla (18,5-90,5 kW), z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo ter ventili.

· Dimovod bo izveden v obstoječ jašek z dimovodno cevjo iz koncentričnega jekla 

· Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema. 

· Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja z odvodom kondenzata. Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.11 Vrtec Tezno PE Pedenjped in jasli

Vrtec Tezno  enota Pedenjped se trenutno ogreva na kurilno olje. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na kurilno olje s plinskim kotlom.

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla (18,5 - 90,5 kW), z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo ter ventili.

· Dimovod bo izveden v obstoječ jašek, z dimovodno cevjo iz koncentričnega jekla. 

· Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema. 

· Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja z odvodom kondenzata. Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.12 Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška
Vrtec Ivana Glinška enota Ribiška se trenutno ogreva na kurilno olje. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na kurilno olje s toplotno podpostajo za daljinsko ogrevanje.

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo gradbena dela, potrebna za umestitev nove toplotne podpostaje v prostor in priklop na toplovod.

· Vgradnja toplotne podpostaje za ogrevanje, moči 184 kW, s 500 litrskim bojlerjem in njen priklop na omrežje. 

· Izvedena bo montaža nove toplotne podpostaje in povezava.  Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom. Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.13 Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu
Vrtec Pobrežje PE Ob Gozdu se trenutno ogreva na kurilno olje. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na kurilno olje s plinskim kotlom.

· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.

· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 60 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo ter ventili.

· Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema 

· Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode, prostornine 200 litrov, z vodovodom in montaža nevtralizatorja s odvodom kondenzata. 
· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.14 Dvorana Tabor
Dvorana Tabor in Ledna dvorana se trenutno ogrevata na zemeljski plin. V okviru energetske sanacije objekta se bo zamenjala kotlovnica na visokotemperaturne plinske kotle z novo kotlovnico manjše moči in učinkovitejšimi kondenzacijskimi kotli.
· Pri sanaciji bo odstranjena stara kotlovnica in izvedena bodo spremljevalna dela, potrebna za umestitev nove kotlovnice v prostor.
· Ogrevanje bo izvedeno s pomočjo talnega plinskega kondenzacijskega kotla, moči 8 x 290 kW, z osnovno regulacijo, visoko zmogljivim toplotnim izmenjevalcem, novim razdelilnim setom, tipali, ekspanzijsko posodo, ventili ter kaskadno avtomatiko.

· Sanitarna voda se bo pripravljala s pomočjo emajliranega bivalentnega boljerja velikosti 2 x 2000 litrov, s tipali in termostatskim mešalnim ventilom.

· Dimovod bo izveden kaskadno s skupnim odvodom-horizontalno, dimnik bo izpeljan v obstoječi tuljavi.

· Narejena bo zaščita pred magnetitom in muljem iz obstoječega sistema.

· Predelala se bo plinska instalacija za povezavo z novimi kotli.
· Izvedena bo montaža novega kotla in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem. Izvedena bo povezava grelnika vode z vodovodom in montaža nevtralizatorja s odvodom kondenzata
· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.1.15 Ledna dvorana

Ledna dvorana je priklopljena na ogrevalni sistem kotlovnice v dvorani Tabor in ima že obnovljene vse instalacije ogrevalnega sistema. Zato se ob energetski sanaciji predvidevajo ukrepi za optimiranje delovanje sistema za pripravo hladu, kjer se bo izkoristila odpadna toplota za podporo ogrevanju. 

· Vgradila se bo toplotna črpalka amoniak/voda, toplotne moči 350 kW, električne moči 70 kW, dejanski COP=4, za izrabo odpadne toplote iz hladilnega sistema za ledeno ploskev.

· Dobavila in vgradila se bo krmilna regulacija z možnostjo krmiljenja toplotne črpalke, za kombinacijo dovoda toplote do razdelilnika ter dovoda toplote iz dvorane Tabor, izvedeno bo krmiljenje štirih direktnih ali mešalnih krogov.

· Vgradil se bo zalogovnik tople vode iz TČ, volumna 3000 litrov, s toplotno izolacijo, s prigrajenimi priključki.
· Zamenjali se bodo obstoječi dotrajani hladilni stolpi z novim uparjalnim kondenzatorjem, pršnim sistemom, centrifugalnim ventilatorjem s frekvenčno  regulacijo, koritom za zbiranje vod, moči 860 kW. 

· Izvedena bo montaža novega hladilnega kompresorja, toplotne črpalke in povezava. Izdelani bodo razdelilci, montaža ogrevalnih krogov, povezava s sistemom in izmenjevalcem.

· Izvedena bo demontaža obstoječih razdelilnikov skupaj z odklopi, zaščito in označevanjem priključkov kablov ter demontažo obstoječe opreme, ki bo montirana v novih razdelilnih omarah. Odvoz odvečne opreme na deponijo.
· Izvedena bo dobava in montaža razdelilnika R-TČ, s pripadajočo opremo
· Centralni nadzorni sistem – CNS bo izveden s visoko zmogljivim nadzornim regulatorjem, ki bo vgrajen, programiran in zagnan.

4.2.2 Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta

Za oceno vrednosti investicije so služili sledeči dokumenti in osnove: 

· energetski pregledi in projektantski popisi s predračuni, obstoječe dokumentacije za obnove nekaterih objektov (Vir: Proj. pisarna, MOM, KRA-GO Inženiring, ADESCO, Energap); 

· strošek nadzora je ocenjen v višini 2 % od ocenjene vrednosti izvedbenih del; 

· strošek investicijske in projektne dokumentacije je ocenjen na 24.400 EUR z DDV;
· DDV je upoštevan v višini 22 %; 

· dinamika vlaganj v investicijo je oblikovana na osnovi časovnega načrta obnove; 

· preračun vrednosti investicije iz stalnih cen na tekoče cene je narejen ob upoštevanju napovedi povprečne letne inflacije iz spomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2015 (UMAR, 2015), ki za leto 2015 napoveduje povprečno stopnjo inflacije v višini 0,4 %, za leto 2016 pa 1,4 %. 

4.2.3 Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Predračunske cene so na ravni iz aprila in maj 2015. V spodnji tabeli je prikazana investicijska vrednost in struktura vlaganj po stalnih cenah z in brez upoštevanega davka na dodano vrednost.

Tabela 48: Rekapitulacija vlaganj po stalnih cenah v EUR
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Tabela 49:  Rekapitulacija vlaganj po stalnih in tekočih cenah 

	 
	Objekt
	STALNE CENE v EUR
	TEKOČE CENE v EUR

	1.        
	OŠ Malečnik
	106.525
	108.016

	2.        
	OŠ Rada Robiča
	241.864
	242.831

	3.        
	Vrtec Studenci Limbuš in jasli
	 
	 

	4.        
	OŠ Bratov Polančičev
	120.030
	120.510

	5.        
	OŠ Draga Kobala
	456.397
	462.787

	6.        
	OŠ Slave Klavore
	124.839
	125.338

	7.        
	OŠ Maksa Durjave
	73.151
	73.444

	8.        
	OŠ Ludvika Pliberška
	105.310
	105.731

	9.        
	Vrtec Studenci PE Iztokova
	33.167
	33.300

	10.    
	Vrtec Pobrežje PE Mojca
	49.150
	49.347

	11.    
	Vrtec Tezno PE Pedjenped in Jasli
	90.511
	90.873

	12.    
	Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška
	55.470
	55.692

	13.    
	Vrtec Pobrežje PE Ob gozdu
	34.745
	34.884

	14.    
	Dvorana Tabor
	333.815
	338.488

	15.    
	Ledna dvorana
	531.950
	539.397

	
	Ostala potrebna vlaganja
	67.100
	67.568

	
	INVESTICIJA SKUPAJ v EUR Z DDV
	2.424.024
	2.448.207

	
	DDV (22%)
	437.119
	441.480

	
	INVESTICIJA SKUPAJ V EUR BREZ DDV
	1.986.905
	2.006.727


4.2.4 Upravičeni stroški projekta

Investicijo bo predvidoma izvedla Mestna občina Maribor z lastnimi sredstvi ali v obliki javno - zasebnega partnerstva. Zaradi tega predvidevamo, da so vsi stroški upravičeni stroški. 

5 ANALIZA VPLIVOV Z OPISOM POMEMBNEJŠIH VPLIVOV INVESTICIJE Z VIDIKA OKOLJSKE SPREJEMLJIVOSTI , ZAGOTAVLJANJA UČINKOVITE RABE PROSTORA IN SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA TER TRAJNOSTNEGA RAZVOJA DRUŽBE
V skladu z zakonodajo (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 78/2006, 72/2007) za predvideni poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. Ocena vpliva na okolje je izdelana na osnovi idejnih rešitev in dokumentov, ki služijo za pripravo tega dokumenta in na podlagi spoznanj na primerljivih investicijah. 
Z izdelano projektno dokumentacijo bodo ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas obratovanja stavbe, s čimer bodo v največji možni meri preprečeni negativni vplivi objekta na okolje. V času izvedbe energetske sanacije ogrevalnih sistemov je moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje (povečan hrup, začasno odloženi odpadki, dovoz opreme z vozili). Pri tem vplivno območje predstavljajo ožja okolica objektov in prostori znotraj objekta, kjer se nahajajo kotlovnice. Vendar bodo pričakovani vplivi v času izvedbe del le začasnega značaja in bodo prenehali z zaključkom del. 

Tabela 50: Predvideni vplivi na okolje in omilitveni ukrepi

	Segment
	Predvideni vplivi
	Omilitveni ukrepi in priporočila

	
	Med izvedbo del
	Med obratovanjem
	

	Zrak
	-
	Opaziti bo pozitiven vpliv na zrak, saj bodo ogrevalni sistem »energetsko učinkoviti« zato bodo izpusti CO2 in drugih nevarnih snovi manjši
	

	Tla in vode
	Nevarnost onesnaženja tal z ostankom goriv, maziv ter drugih materialov, ki se uporabljajo pri izvedbi del. 
	Ne bo negativnega vpliva na vode, saj se bo odpadna voda preko kanalizacijskega sistema odvajala na čistilno napravo.
	- Za začasne prometne in delovne površine naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Le-te površine morajo biti določene in urejene pred začetkom izvajanja del.

	Hrup
	Hrup zaradi izvedbe del (žaganje, varjenje, nakladanje, razkladanje, …) ter hrup zaradi vožnje transportnih vozil.
	Novi ogrevalni sistemi ne povzročajo hrupa pri obratovanju,  tako, da zaradi obratovanja ne bo negativnih motenj s hrupom.
	- Z ustreznim režimom delovišča naj se čim bolj zmanjšajo emisije hrupa:

- Dela na delovišču naj potekajo v času od 7 h do 18 h.

	Odpadki
	Nastajanje različnih vrst odpadkov na področju strojnih instalacij (stari ogrevalni sistemi, cevi,...). 
	Med obratovanjem ne nastajajo odpadki. 
	- Odpadki, ki bodo nastajali pri izvedbi del  naj se ločujejo . Posebna pozornost naj se nameni nevarnim odpadkom. Izvajalec del mora v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki nevarne in druge odpadke primerno deponirati.

	Segment
	Predvideni vplivi
	Omilitveni ukrepi in priporočila

	Narava
	Na območju posega ni evidentiranih naravnih vrednot, varovanih območij narave ali EPO, zato vplivov nanje ne obravnavamo.

	Kulturna dediščina
	Ni predvidena investicija v obnovo kulturne dediščine in ne bo imela vpliva na ohranjanje kulturne dediščine. 

	Učinkovitost izrabe naravnih virov 
	Investicija se nanaša na energetsko sanacijo ogrevalnih sistemov, ki bodo sanirani v skladu s sodobnimi standardi učinkovite rabe energije, kar pomeni, da bo izraba naravnih virov učinkovita

	Okoljska učinkovitost 
	Pri energetski sanaciji ogrevalnih sistemov se bodo uporabile nekatere najboljše razpoložljive tehnologije na področju proizvodnje energije. Predvidevajo se  sodobni sistemi, ki bodo vplivali na učinkovito rabo.

	Trajnostna dostopnost
	Predvidena investicija ne bo imela neposrednega vpliva na trajnostno dostopnost. Starše in otroke se bo spodbujalo k uporabi javnega prevoza in kolesa.

	Zmanjševanje vplivov na okolje 
	Za investicijo po veljavni zakonodaji ni potrebno izdelati poročila o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje.


Z energetsko sanacijo ogrevalnih sistemov se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje zaradi emisij ogljikovega dioksida in drugi okolju škodljivih snovi (dušikovi oksidi in prašni delci). Zaradi večje energetske učinkovitosti novih ogrevalnih sistemov, bo tudi zmanjšana raba energije. V okviru energetskih sanacij se predvideva zamenjava energenta ekstra lahkega kurilne olja z zemeljskim plinom, v treh kotlovnicah se načrtuje uporaba lesnih peletov. Skupne emisije snovi v zrak se bodo znižale. Glede na to, da so kvalitetne kotlovnice na lesno biomaso opremljene s sistemi za izločevanje prašnih delcev, se ne pričakuje povečanja emisij prašnih delcev, ki so lahko problematični. Podatki o emisijah prašnih delcev se glede na sisteme zelo razlikujejo, zato jih natančneje nismo obdelali. Predvideva pa se veliko zmanjšanje emisij žveplovega dioksida in dušikovih oksidov, ki so pri kurilnem olju največji v primerjavi s zemeljskim plinom in lesnimi peleti. V nadaljevanju so v tabelah prikazani prihranki energije, viri za ogrevanje po energetskih sanacija in preračun emisij dušikovih oksidov (NOx) in prašnih delcev velikosti 10 mikrometrov (PM10) pred in po izvedbi energetske sanacije. V okviru energetskih sanacij se predvideva uporaba peletov in kvalitetnih kurilnih naprav, ki imajo vgrajene sisteme za zmanjšanje emisij prašnih delcev. 

Tabela 51: Viri energentov pred in po energetski sanaciji kotlovnic, poraba energije v 2014 in potencialni prihranek v kWh
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OŠ Malečnik ELKO Lesna biomsa 180.000 60.000

OŠ Rada Robiča ELKO Lesna biomsa 353.820 183.000

Vrtec Studenci PE Limbuš in Jasli ELKO Lesna biomsa 42.977 14.000

OŠ Bratov Polančičev ELKO ZP 344.052 159.000

OŠ Draga Kobala ELKO Lesna biomasa 435.608 145.000

OŠ Slave Klavore ELKO ZP 352.100 150.000

OŠ Maksa Durjave ELKO DO 201.069 89.000

OŠ Ludvika Pliberška ZP ZP 552.092 165.627

Vrtec Studenci PE Iztokova ELKO TČ EL (zrak/voda) 60.360 25.000

Vrtec Pobrežje PE Mojca ELKO ZP 55.893 18.000

Vrtec Tezno PE Pedenjped in Jasli ELKO ZP 100.600 50.000

Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška ELKO DO 160.960 15.000

Vrtec Pobrežje PE  Ob Gozdu ELKO ZP 60.360 20.000

Dvorana Tabor ZP ZP 448.035 150.000

Ledna dvorana ZP EL- EL  223.682 70.000

*ELKO - kurilno olje, ZP - zemeljski plin, EL - elektrika, TČ-toplotna črpalka, DO-daljinsko ogrevanje


Tabela 52: Emisijski faktorji za različne energente. Pri izrabi biomase se upoštevajo vrednosti, ki so ocenjene za kvaliteten kurilne naprave, ki vsebujejo sisteme za zmanjšanje emisij prašnih delcev
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Tabela 53: Emisije dušikovih oksidov in prašnih delcev pred in po sanaciji. Razlike so posledica zamenjave energentov in kvalitetnejših naprav
[image: image16.emf]Emisije NOx 
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OŠ Malečnik 43200 2340 31200 360

OŠ Rada Robiča 84916,8 4599,66 44413,2 512,46

Vrtec Studenci PE Limbuš in Jasli 10314,48 558,701 7534,02 86,931

OŠ Bratov Polančičev 82572,48 4472,676 37010,4 333,0936

OŠ Draga Kobala 104545,92 5662,904 75558,08 871,824

OŠ Slave Klavore 84504 4577,3 40420 363,78

OŠ Maksa Durjave 48256,56 2613,897

OŠ Ludvika Pliberška 110418,4 993,7656 77293 695,637

Vrtec Studenci PE Iztokova 14486,4 784,68

Vrtec Pobrežje PE Mojca 13414,32 726,609 7578,6 68,2074

Vrtec Tezno PE Pedenjped in Jasli 24144 1307,8 10120 91,08

Vrtec Ivana Glinška PE Ribiška 38630,4 2092,48

Vrtec Pobrežje PE  Ob Gozdu 14486,4 784,68 8072 72,648

Dvorana Tabor 89607 806,463 59607 536,463

Ledna dvorana

EMISIJE SKUPAJ v g na leto 763497,16 32321,6156 398806,3 3992,124

ZMANJŠANJE EMISIJ v g na leto

-364690,86 -28329,4916


5.1 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. V času izvajanja izvedbenih del bo sicer prišlo do povečanja količin odpadkov, ki pa bodo v skladu z zakonodajo ločeno zavrženi in odpeljani na bližnjo deponijo. Stroški navedene aktivnosti so zanemarljivi in niso upoštevani v investicijski vrednosti oziroma drugih finančnih in ekonomskih projekcijah. V času obratovanja objekta pa se bodo negativni vplivi na okolje dejansko zmanjšali, saj bodo zaradi zamenjave energenta (prehod na OVE) zmanjšane emisije CO2. Načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno, torej pri projektu ni potrebno upoštevati, saj ne bo povzročena nikakršna škoda v okolju.

6 ANALIZA ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH VARIANTAH TER VPLIV NA ZAPOSLOVANJE Z VIDIKA EKONOMSKE IN SOCIALNE DRUŽBE

Investicija za investitorja ne bo pomenila nove ali večje možnosti za zaposlitve. S sanacijo kotlovnic in sistema za pripravo ledu ni predvidenih novih zaposlitev, ne glede na to ali se bo investicija izvajala z lastnimi sredstvi ali s financiranjem s strani zasebnega partnerja. Ima pa investicija pozitivne učinke z vidika ekonomske in socialne družbe. To pomeni, da vsaka investicija pomeni več možnih zaposlitev oziroma nove storitve. V kolikor investitor izvede investicijo z lastnimi sredstvi, gre na nakup oziroma naročilo blaga in storitev izvedbe na trgu. S tem se krepi povpraševanje in posledično nove zaposlitve. V kolikor bo investicijo izvedel zasebni partner, bo Mestna občina Maribor na trgu iskala ponudnika storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov (tako imenovanega energetskega pogodbeništva). Te storitve so v srednji in severni Evropi že zelo razvite, v Sloveniji pa je ta trg še v porastu. Razvit trg storitev energetskega pogodbeništva pomeni tudi razvoj novih znanj in kompetenc ponudnikov na našem trgu ter s tem večjo konkurenčnost tudi na globalnem trgu. 

7 OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z DINAMIKO INVESTIRANJA PO VARIANTAH

7.1 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim okvirom izvedbe

Za varianto, kjer se investicija ne bi izvedla, časovnega načrta ni. V Tabeli 50 je prikazan časovni načrt za Varianto 1. Različici 1A in 1B imata enak časovni načrt.
Tabela 54: Časovni načrt investicije – RAZLIČICA 1

	Aktivnosti
	Leta 2015
	Leta 2016

	Mesec izvedbe
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	izdelava projektne, investicijske in teh. dokumentacije
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	priprava in objava javnih objav in pozivov
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	izbor izvajalca del in podpis pogodbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	izvedbena dela
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	izvajanje nadzora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	predaja investicij v uporabo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	
	


Ocenjujemo, da bo v juniju 2015 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija. V mesecu juliju bo Mestna občina Maribor tudi objavila javni razpis za izbiro izvajalca oziroma izbiro zasebnega partnerja. Podpis pogodbe sledi do sredine septembra 2015. Izvedbena dela se bodo pričela konec septembra 2015 in bodo zaključena v začetku septembra 2016.
8 OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA POSAMEZNIH VARIANT Z OBVEZNO ANALIZO O SMISELNOSTI VKLJUČITVE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

8.1 Predhodne idejne rešitve ali študije

1. Dokument identifikacije investicijskega projekta Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti mestne občine Maribor na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva, ENERGAP, maj 2015.

2. Idejne zasnove obnove ogrevalnih sistemov v šolah in vrtcih z zbranimi podatki iz energetskega knjigovodstva in energetskih pregledov in nekaterih dokumentov identifikacije projektov celovitih energetskih sanacij šol in vrtcev, ENERGAP in Projektna pisarna MOM, 2014 in 2015, Energetski pregledi s popisom , KRA-GO Inženiring, ADESCO, 2015.
3. Smernice za energetsko učinkovito sanacijo objekta Dvorana Tabor – končno poročilo, ADESCO d.o.o., 2012

4. Smernice za energetsko učinkovito sanacijo objekta Ledna dvorana – končno poročilo, ADESCO d.o.o., 2012
5. Poročilo o rabi energije v objektih Mestne občine Maribor, Energap, 2015
8.2 Analiza lokacije
Širša lokacija investicije

Investicija se bo izvajala na območju Mestne občine Maribor, v Podravski regiji. Mestna občina Maribor leži v severovzhodni Sloveniji, med Pohorjem in Dravskim poljem.

Mestna občina Maribor je razdeljena na Mestne četrti in krajevne skupnosti. 
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Širša lokacija investicije
Objekti, predvideni za energetsko sanacijo se nahajajo na lokacijah, predstavljenih v Tabeli 51.

Tabela 55: Lokacije objektov, predvidenih za energetsko sanacijo

	Št.
	Objekt
	Naslov objekta
	Mestna četrt ali krajevna skupnost

	1.
	Osnovna šola Malečnik
	Malečnik 61, 2229 Malečnik
	KS Malečnik- Ruperče

	2.
	Osnovna šola Rada Robiča
	Limbuška cesta 62, 2341 Limbuš
	KS Limbuš

	3.
	Osnovna šola Bratov Polančičev
	Prešernova ulica 19, 2000 Maribor
	MČ Ivan Cankar

	4.
	Osnovna šola Draga Kobala
	Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor
	MČ Pobrežje

	5.
	Osnovna šola Slave Klavore
	Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor
	MČ Tezno

	6.
	Osnovna šola Maksa Durjave
	Ruška cesta 15, 2000 Maribor
	MČ Magdalena

	7.
	Osnovan šola Ludvika Pliberška
	Lackova cesta 4, 2000 Maribor
	MČ Radvanje

	8.
	Vrtec Studenci, PE Limbuš in jasli
	Šolska ulica 25 in 27, 2341 Limbuš
	KS Limbuš

	9.
	Vrtec Studenci , PE Iztokova
	Žabotova ulica 10, 2000 Maribor
	MČ Studenci

	10.
	Vrtec Pobrežje, Enota Mojca
	Železnikova ulica 24, 2000 Maribor
	MČ Pobrežje

	11.
	Vrtec Tezno, PE Pedenjped in jasli
	Ulica heroja Nandeta 3, 2000 Maribor
	MČ Tezno

	12.
	Vrtec Ivana Glinška, Enota Ribiška
	Ribiška ulica 11, 2000 Maribor
	MČ Koroška vrata

	13.
	Vrtec Pobrežje, Enota Ob gozdu
	Ob Gozdu 22, 2000 Maribor
	MČ Pobrežje

	14.
	Dvorana Tabor
	Koresova ulica 7, 2000 Maribor
	MČ Tabor

	15.
	Ledna dvorana
	Koresova ulica 7, 2000 Maribor
	Mč Tabor


8.3 Dinamika vlaganj po stalnih in tekočih cenah

Na osnovi časovnega načrta izvedbe je oblikovana dinamika investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah (Tabela 45). Višina potrebnih vlaganj po stalnih cenah znaša 2.424.024 EUR z DDV in višina vlaganj po tekočih cenah 2.448.207 EUR z DDV. 
8.4 Organizacija dela na projektu energetske sanacije objektov
Za potrebe investicije je oblikovana projektna skupina sodelavcev znotraj občinske uprave in Energetske agencije za Podravje. V skupini sodelujejo občinski uslužbenci s področja pravnih in finančnih zadev, javnih naročil, investicij in razvojnih projektov, komunale, vzgoje in izobraževanja, športa in varstva okolja  Obravnavano investicijo bodo strokovno spremljali sodelavci občinske uprave, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Poleg zakonsko določenih organov nadzora, bo investicijo spremljala tudi Energetska agencija za Podravje, kot neodvisni strokovnjak. V kolikor bo investicija izvedena v okviru energetskega pogodbeništva, bo Energetska agencija za Podravje zadolžena za redno spremljanje izvajanja pogodbe ter za pripravo letnih revizijskih poročil o realizaciji pogodbe. V času izvajanja investicije oziroma v primeru energetskega pogodbeništva za čas trajanja pogodbe, bodo v projektno skupino vključeni tudi upravljavci in uporabniki objektov ter izvajalci. Odgovorne osebe za spremljanje in nadzor investicije bodo imenovane do začetka del.

8.5 Predvideni viri financiranja
Viri financiranja so prikazani za Različico 1 (1A in 1B). V primeru Različice 0 ni investicije in virov ni mogoče prikazati. 

Energetsko sanacijo objektov je možno izvesti v 2 različicah, kot je navedeno v poglavju 4.1 in 4.1.2:

· financiranje s strani Mestne občine Maribor z najemom posojila in

· financiranje po modelu energetskega pogodbeništva v okviru javno – zasebnega partnerstva 
8.5.1 Vir financiranja Različica 1A 

Investicija bo financirana s sredstvi proračuna in z najemom posojila komercialne banke. Finančna konstrukcija je pripravljena na sledečih predpostavkah:
· iz občinskega proračuna se bo krilo stroške priprave dokumentacije v višini 24. 183 EUR  

· znesek glavnice 2.424.024 EUR

· obrestna mera 1,849%

· EOM: 1,98 %

· Stroški odobritve 9.696 EUR

V Tabeli 52 so prikazani viri financiranja po letih.

Tabela 56: Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za različico 1A

	
	2015
	2016
	SKUPAJ

	Potrebna sredstva za financiranje 
	969.098
	1.479.109
	2.448.207

	Plan finančnih virov
	
	
	

	Občinski proračun
	24.183
	
	24.183

	Kredit
	944.915
	1.479.109
	2.424.024

	Viri skupaj
	969.098
	1.479.109
	2.448.207


V tem primeru celotno finančno tveganje prevzame Mestna občina Maribor.

Stroški financiranja

V letu 2015 bi Mestna občina Maribor najela dolgoročno posojilo, namenjeno investiranju v energetske sanacije stavb. Podatki o posojilu so zbrani na podlagi informativnih ponudb komercialnih bank. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da če se zadolžuje Mestna občina Maribor, bi moral biti sprejet rebalans proračuna za leto 2015. Hkrati bo potrebno peljati celotni postopek zadolževanja občine v skladu s pravilnikom o postopkih zadolževanja občin, ki zahteva okvirno 3 mesece.
Stanje na dan 11. junij 2015 je sledeče: 
· znesek glavnice 2.424.024 EUR

· obrestna mera 1,849 %

· EOM: 1,98 %

· Stroški odobritve 9.696 EUR

· doba odplačevanja kredita bi bila predvideno 120 mesecev oziroma 10 let. 

· odplačilo obroka bo realizirano v 36 obrokih (3-mesečno). Celotno posojilo bo odplačano v 2025. V Tabeli 53 so prikazane finančne obveznosti iz naslova najema posojila.

Tabela 57: Finančne obveznosti iz naslova najema posojila za obdobje 10 in 15 let
	doba odplačevanja

v letih
	znesek kredita v EUR
	Obrestna mera v %
	EOM v %
	skupni znesek obresti v EUR
	stroški odobritve v EUR
	SKUPAJ v EUR

	10
	2.424.024
	1,849
	1,98
	229.398
	9.696
	2.663.118

	15
	2.424.024
	1,849
	1,95
	343.071
	9.696
	2.776.791


8.5.2 Vir financiranja Različica 1B

Ker je bil s strani zasebnega partnerja izkazan interes sodelovanja pri energetski sanaciji objektov v lasti Mestne občine Maribor, je predvideno tudi financiranje po modelu javno – zasebnega partnerstva. Občina bo v tem primeru financirala samo del priprave investicijske dokumentacije in nadzor. Vsa investicijska vlaganja bi financiral zasebni partner, ki bo izbran v skladu z določili Zakona o javno – zasebnem partnerstvu.

Vsa finančna tveganja v tej obliki financiranja prevzame zasebni partner. V Tabeli 54 so prikazani viri financiranja po letih v tekočih cenah z DDV.

Tabela 58: Viri financiranja po letih v tekočih cenah v EUR z DDV za Različico 1B
	
	2015
	2016
	SKUPAJ

	Potrebna sredstva za financiranje 
	969.098
	1.479.109
	2.448.207

	Plan finančnih virov
	
	
	

	Občinski proračun
	24.183
	
	24.183

	Zasebni partner
	944.915
	1.479.109
	2.424.024

	Viri skupaj
	969.098
	1.479.109
	2.448.207


9 IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativno neto sedanja vrednost) POSAMEZNIH VARIANT TER OPIS TISTIH STROŠKOV IN KORISTI, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM
9.1 Finančni kazalniki 
V nadaljevanju so prikazani finančni izračuni za vse različice opredeljene v poglavju 8. Namen finančne analize so izdelani izračuni notranje stopnje donosa, finančne neto sedanje vrednosti in relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo upoštevali metodo diskontiranja. Uporabljena je 7 % diskontna stopnja. V skladu z dokumentom Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analiz stroškov in koristi”(www.eu-skladi.si), je upoštevana ekonomska doba obravnave investicije 20 let. V Tabeli 55 je prikazan finančni tok investicije. 
9.2 Finančni kazalniki Različica 0 – »brez investicije«
Tabela 59: Finančni tok investicije v EUR z DDV
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2015 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2016 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2017 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2018 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2019 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2020 0,00 0,00 44.000,00 50.000,00 0,00 94.000,00 -94.000,00

2021 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2022 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2023 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2024 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2025 0,00 0,00 44.000,00 50.000,00 0,00 94.000,00 -94.000,00

2026 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2027 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2028 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2029 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2030 0,00 0,00 44.000,00 50.000,00 0,00 94.000,00 -94.000,00

2031 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2032 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2033 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2034 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 -44.000,00

2035 0,00 0,00 44.000,00 50.000,00 0,00 94.000,00 -94.000,00

SKUPAJ

0,00

924.000,00 200.000,00 0,00 1.124.000,00 -1.124.000,00

Diskontirana vrednost 0,00 510.137,00 92.110,00 0,00 -602.247,00 -602.247,00


Na podlagi finančne analize v Tabeli je razvidno, da se za Različico 0 – »brez investicije« ugotavlja negativna sedanja vrednost investicije, kar je normalno, saj ni investicije in posledično ni neposrednih finančnih koristi. V Tabeli 56 so prikazani finančni kazalniki investicije.
Tabela 60: Finančni kazalniki investicije po Različici 0 – »brez investicije«

	Finančni kazalnik
	VREDNOST
	ENOTA

	Finančna interna stopnja donosa na investicijo 
	ni mogoče izračunati
	%

	Finančna neto sedanja vrednost investicije
	-602.247 
	EUR

	Enostavna vračilna doba
	ni mogoče izračunati
	let

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	ni mogoče izračunati
	


V nadaljevanju v Tabeli 57 je prikazan likvidnosti tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v načrtovanem obdobju. Denarni tok zajema stroške naložbe po stalnih cenah z DDV in vse predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno obdobje.

Tabela 61:  Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR
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2015 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2016 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2017 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2018 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2019 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2020 0,00 44.000,00 50.000,00 94.000,00 0,00 94.000,00 94.000,00 0,00

2021 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2022 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2023 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2024 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2025 0,00 44.000,00 50.000,00 94.000,00 0,00 94.000,00 94.000,00 0,00

2026 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2027 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2028 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2029 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2030 0,00 44.000,00 50.000,00 94.000,00 0,00 94.000,00 94.000,00 0,00

2031 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2032 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2033 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2034 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00

2035 0,00 44.000,00 50.000,00 94.000,00 0,00 94.000,00 94.000,00 0,00

SKUPAJ 924.000,00 200.000,00 1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 1.124.000,00

0,00


Iz likvidnostnega toka v Tabeli 57 lahko vidimo, da bi moral investitor, to je Mestna občina Maribor v primeru Različice 0 – »brez investicije« za zagotavljanje finančne vzdržnosti projekta, sredstva zagotoviti iz občinskega proračuna.

9.3 Finančni kazalniki Različica 1 – »z izvedbo investicije«
9.3.1 Različica 1A – »z izvedbo investicije« z najemom posojila
Tabela 62: Finančni tok investicije v EUR z DDV
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2015 0,00 2.424.024,00 22.000,00 24.183,00 9.696,00 0,00 2.479.903,00 -2.479.903,00

2016 135.000,00 0,00 22.000,00 0,00 46.741,00 135.000,00 68.741,00 66.259,00

2017 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 38.364,00 235.000,00 60.364,00 174.636,00

2018 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 34.107,00 235.000,00 56.107,00 178.893,00

2019 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 29.357,00 235.000,00 51.357,00 183.643,00

2020 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 24.897,00 235.000,00 46.897,00 188.103,00

2021 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 20.274,00 235.000,00 42.274,00 192.726,00

2022 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 15.687,00 235.000,00 37.687,00 197.313,00

2023 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 11.165,00 235.000,00 33.165,00 201.835,00

2024 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 6.705,00 235.000,00 28.705,00 206.295,00

2025 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 2.101,00 235.000,00 24.101,00 210.899,00

2026 235.000,00 0,00 22.000,00 50.000,00 0,00 235.000,00 72.000,00 163.000,00

2027 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 235.000,00 22.000,00 213.000,00

2028 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 235.000,00 22.000,00 213.000,00

2029 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 235.000,00 22.000,00 213.000,00

2030 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 235.000,00 22.000,00 213.000,00

2031 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 235.000,00 22.000,00 213.000,00

2032 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 235.000,00 22.000,00 213.000,00

2033 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 235.000,00 22.000,00 213.000,00

2034 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 235.000,00 22.000,00 213.000,00

2035 235.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 235.000,00 22.000,00 213.000,00

SKUPAJ

4.600.000,00

2.424.024,00 462.000,00 74.183,00 229.398,00 4.600.000,00 3.199.301,00 1.400.699,00

Diskontirana vrednost 2.396.135,40 2.916.398,48 -520.263,08

Rel. neto sedanja vrednost -0,21


Na podlagi finančne analize lahko ugotovimo, da je za načrtovan projekt izračunana negativna neto sedanja vrednost, kar pomeni, da prihodki projekta v njegovi življenjski dobi ne pokrivajo odhodkov. Vzrok za to je višina investicije in stroški najema kredita, ki jih s prihranki ne moremo pokriti v 20 letih. Prav tako ostanejo breme investitorja tudi stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja. V Tabeli 59 so prikazani finančni kazalniki investicije.

Tabela 63:  Finančni kazalniki investicije po Različici 1 – »z investicijo« z najemom posojila
	Finančni kazalnik
	VREDNOST
	ENOTA

	Finančna interna stopnja donosa na investicijo 
	4
	%

	Finančna neto sedanja vrednost investicije
	-520.263
	EUR

	Enostavna vračilna doba
	13,61
	Let

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	-0,21
	


V nadaljevanju je prikazan likvidnosti tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v načrtovanem obdobju. Denarni tok zajema stroške naložbe po stalnih cenah z DDV in vse predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno obdobje.

Tabela 64: Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR
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2015 2.424.024,00 22.000,00 24.183,00 9.696,00 2.479.903,00 2.424.024,00 0,00 55.879,00 2.479.903,00 0,00

2016 0,00 22.000,00 0,00 298.140,00 320.140,00 0,00 135.000,00 185.140,00 320.140,00 0,00

2017 0,00 22.000,00 0,00 280.764,00 302.764,00 0,00 235.000,00 67.764,00 302.764,00 0,00

2018 0,00 22.000,00 0,00 276.506,00 298.506,00 0,00 235.000,00 63.506,00 298.506,00 0,00

2019 0,00 22.000,00 0,00 271.757,00 293.757,00 0,00 235.000,00 58.757,00 293.757,00 0,00

2020 0,00 22.000,00 0,00 267.297,00 289.297,00 0,00 235.000,00 54.297,00 289.297,00 0,00

2021 0,00 22.000,00 0,00 262.674,00 284.674,00 0,00 235.000,00 49.674,00 284.674,00 0,00

2022 0,00 22.000,00 0,00 258.087,00 280.087,00 0,00 235.000,00 45.087,00 280.087,00 0,00

2023 0,00 22.000,00 0,00 253.564,00 275.564,00 0,00 235.000,00 40.564,00 275.564,00 0,00

2024 0,00 22.000,00 0,00 249.104,00 271.104,00 0,00 235.000,00 36.104,00 271.104,00 0,00

2025 0,00 22.000,00 0,00 244.524,00 266.524,00 0,00 235.000,00 31.524,00 266.524,00 0,00

2026 0,00 22.000,00 50.000,00 0,00 72.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 163.000,00

2027 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 213.000,00

2028 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 213.000,00

2029 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 213.000,00

2030 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 213.000,00

2031 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 213.000,00

2032 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 213.000,00

2033 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 213.000,00

2034 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 213.000,00

2035 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00 213.000,00

SKUPAJ 2.424.024,00 462.000,00 74.183,00 2.672.113,00 5.632.320,002.424.024,004.600.000,00 688.296,00 7.712.320,00 2.080.000,00


Kot je razvidno iz Tabele 60, je potrebno v ekonomski dobi projekta zagotavljati finančna sredstva iz občinskega proračuna v višini 688.296 EUR, kajti prihranki pri stroških ne zadostujejo za pokrivanje obveznosti iz financiranja in vzdrževanja. Po odplačilu posojila v letu 2026 je neto denarni tok pozitiven in prihranek je prihodek proračuna.
9.3.2 Različica 1B – »z izvedbo investicije« z vzpostavitvijo javno – zasebnega partnerstva, kjer investicijska sredstva zagotavlja zasebni partner
Tabela 65: Finančni tok investicije v EUR z DDV
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2015 0,00 0,00 24.183,00 0,00 0,00 0,00 24.183,00 -24.183,00

2016 147.000,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00

2017 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2018 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2019 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2020 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2021 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2022 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2023 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2024 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2025 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2026 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2027 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2028 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2029 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2030 247.000,00 0,00 10.000,00 247.000,00 0,00 247.000,00 257.000,00 -10.000,00

2031 247.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 247.000,00 22.000,00 225.000,00

2032 247.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 247.000,00 22.000,00 225.000,00

2033 247.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 247.000,00 22.000,00 225.000,00

2034 247.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 247.000,00 22.000,00 225.000,00

2035 247.000,00 0,00 22.000,00 50.000,00 0,00 247.000,00 72.000,00 175.000,00

SKUPAJ

4.840.000,00 0,00

274.183,00 3.655.000,00 0,00 4.840.000,00 3.929.183,00 910.817,00

Diskontirana vrednost 2.523.263,57 2.307.728,32 215.535,26

Rel. neto sedanja vrednost 0,00


Na podlagi finančne analize ugotavljamo, da je neto sedanja vrednost projekta pozitivna. V skladu s predstavljeno Različico 1B, občina ne zagotavlja investicijskih sredstev, prav tako za čas trajanja pogodbe ne zagotavlja vseh sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje. Pogodbena doba 15 let je izbrana na podlagi preračuna enostavne vračilne dobe (13 let) in izkušenj s podobnimi projekti v Sloveniji in tujini ter skladno z Vlogo o zainteresiranosti, ki jo je oddal zasebni partner.. V Tabeli 62 so prikazani finančni kazalniki investicije.

Tabela 66: Finančni kazalniki investicije po Različici 1B – »z investicijo s strani zasebnega partnerja«

	Finančni kazalnik
	VREDNOST
	ENOTA

	Finančna interna stopnja donosa na investicijo 
	16
	%

	Finančna neto sedanja vrednost investicije
	215.535 
	EUR

	Finančna doba povračila investicijskih sredstev
	-
	let

	Finančna relativna neto sedanja vrednost
	ni mogoče izračunati
	


V nadaljevanju je prikazan likvidnosti tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi načrtovanem obdobju. Denarni tok zajema stroške naložbe po stalnih cenah z DDV in vse predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno obdobje.

Tabela 67:  Likvidnostni tok projekta v ekonomski dobi v EUR
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2015 0,00 0,00 24.183,00 24.183,00 0,00 0,00 24.183,00 24.183,00 0,00

2016 0,00 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00

2017 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2018 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2019 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2020 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2021 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2022 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2023 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2024 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2025 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2026 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2027 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2028 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2029 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2030 0,00 10.000,00 247.000,00 257.000,00 0,00 247.000,00 10.000,00 257.000,00 0,00

2031 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 247.000,00 0,00 247.000,00 237.000,00

2032 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 247.000,00 0,00 247.000,00 237.000,00

2033 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 247.000,00 0,00 247.000,00 237.000,00

2034 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 247.000,00 0,00 247.000,00 237.000,00

2035 0,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 0,00 247.000,00 0,00 247.000,00 187.000,00

SKUPAJ 0,00 190.000,00 3.679.183,00 3.869.183,00 0,004.840.000,00 164.183,00 5.004.183,00 1.135.000,00


Kot kažejo izračuni v Tabeli 63 je neto denarni tok pozitiven. Občina mora v ekonomski dobi projekta zagotavljati sredstva iz proračuna, vendar samo v višini 164.183 EUR, v primerjavi s financiranjem z najemom posojila, kjer so potrebna sredstva iz proračuna v višini 688.296 EUR. Po letu 2030, po predvidenem poteku pogodbe, so prihranki prihodek proračuna.
9.4 Sklepne ugotovitve na podlagi finančnih kazalnikov
Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz finančnih kazalnikov predlaga, da nadaljuje s projektom izvedbe javno – zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, lahko proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.
Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).
Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje. Prav tako energetske sanacije pospešujejo ekonomsko rast.
10 ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ZA VSAKO VARIANTO
Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da s pričakovanim projektom ne bo učinkov oziroma bodo finančni in drugi učinki drugačni, kot jih predvidevamo v okviru identifikacije projekta.

Projektna tveganja v okviru projekta Energetske sanacije 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa v Mestni občini Maribor so sledeča:

· v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2,
· v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki,
· v času najetja posojila se spremenijo finančni pogoji najema.
V Tabeli 64 so prikazane verjetnosti za vse tri Različice, predstavljene v poglavju 8. Verjetnosti so določene na podlagi preteklih izkušenj z obratovanjem naprav v Mestni občini Maribor, na podlagi izkušenj v drugih občinah v Sloveniji in tujini in na podlagi trenutnih družbeno ekonomskih in finančnih razmer v Sloveniji in EU.
Tabela 68: Ocena tveganj izvedbe investicije 

	Projektna tveganja


	Ocena 

Različica 1A
	Ocena 

Različica 1 B

	v času obratovanja se ne dosežejo predvideni prihranki energije in emisij CO2
	visoko
	Nizko

	v obratovanja se ne dosežejo načrtovani finančni prihranki
	visoko
	Nizko

	v času najetja posojila se spremenijo finančni pogoji najema
	srednje
	-


Največje tveganje povzroči stanje, kjer bi se izvedlo financiranje projekta z najetim posojilom in se nato prihranki ne bi dosegli. V tem primeru mora manjkajoča sredstva zagotoviti občinski proračun. Pri investiranju s strani zasebnega partnerja tega tveganja ni, kajti v primeru nedoseganja sledijo pogodbene kazni.

10.1 Analiza občutljivosti

V okviru analize občutljivosti so ključni parametri sprememba pogojev financiranja pri najetju posojila in možnost povišanje cene investicije. Oba parametra se nanašata na različico 1A, kjer finančna sredstva zagotavlja Mestna občina Maribor. 
V kolikor se vrednost investicije poveča za 10 % ali se zvišajo vzdrževalni stroški, se spremeni neto sedanja vrednost projekta in interna stopnja donosnosti. V Tabeli 65 in 66 sta prikazani analizi navedenih parametrov za Različico 1A (financiranje z najemom posojila) in Različico 1B (financiranje v okviru javno – zasebnega partnerstva).
Tabela 69: Različica 1A (najem posojila): Primerjava parametrov pri povišanju ali znižanju investicije oziroma spremembi vzdrževalnih stroškov
	Parameter
	ISD v %
	NSV v EUR

	Zvišanje investicijske vrednosti za 10 %
	3,5 (-12,5%)
	-762.665,08 (-46,6%)

	Obravnavana investicijska vrednost (0 %)
	4
	-520.263,08

	Znižanje investicijske vrednosti za 10 %
	5,5 (+37,5%)
	-277.860,08 (+53,4%)

	
	
	

	Zvišanje vzdrževalnih stroškov za 10 %
	4
	-545.770 (-5%)  

	Obravnavani vzdrževalni stroški (0 %)
	4
	-520.263,08

	Znižanje vzdrževalnih stroškov za 10 %
	4,5 (+12,5%)
	-494.756 8(+5%)  

	
	
	


Iz Tabele 66 je razvidno, da znižanje investicijske vrednosti za 10 % povzroči povečanje neto sedanje vrednosti projekta za 53 %, kar pomeni, da je potrebno pri postopkih javnega naročila peljati postopek s pogajanji in poskušati zniževati investicijsko vrednost. Višina vzdrževalnih stroškov ima minimalen vpliv na finančne kazalnike. 

Tabela 70: Različica 1B (vzpostavitev javno zasebnega partnerstva): Primerjava parametrov pri povišanju ali znižanju zagotovljenih prihrankov oziroma spremembi vzdrževalnih stroškov
	Parameter
	ISD v %
	NSV v EUR

	Zvišanje zagotovljenih prihrankov  za 10 %
	30 (+87,5)
	454.123  (+110%) 

	Obravnavana investicijska vrednost (0 %)
	16
	215.535,26

	Znižanje zagotovljenih prihrankov za 10 %
	6 (-62,5%)-
	-23.053   

	
	
	

	Zvišanje vzdrževalnih stroškov za 10 %
	15 (-6,2%)
	204.093 (-5,3%)  

	Obravnavani vzdrževalni stroški  (0 %)
	16
	215.535,26

	Znižanje vzdrževalnih stroškov za 10 %
	17 (+6,2%)
	226.978 (+5,3%)  

	
	
	


V okviru javno zasebnega partnerstva višina investicije nima vpliva na neto sedanjo vrednost projekta, saj investicijska sredstva zagotovi zasebni partner. Ima pa višina investicije posreden vpliv na dolžino pogodbe, ki jo sklepata javni in zasebni partner. Za naročnika je pomembna višina prihrankov, ki jih zagotavlja zasebni partner. Višji zagotovljeni prihranki pomenijo zvišanje neto sedanje vrednosti investicije za več kot 2 kratnik. V kolikor prihranke znižamo za 10 % to pomeni, da postane neto sedanja vrednost projekta negativna. To pomeni, da je pri izbiri zasebnega partnerja pomemben kriterij višina zagotovljenih prihrankov. Prav tako je v pogodbi potrebno opredeliti ključ delitve višjih prihrankov kot načrtovanih. Vzdrževalni stroški, ki jih krije občina imajo vpliv na finančne kazalnike, zato je potrebno skrbeti za najnižje možne vzdrževalne stroške.

11 OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE
11.1 Analiza smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva
11.1.1 Ugotavljanje javnega interesa

Pravne podlage za identifikacijo javnega interesa so podane v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/05; ZLS-UPB) v povezavi s cilji evropske in slovenske energetske in okoljske politike, ki so:

· zanesljivost oskrbe z energijo, vključno s sprejemljivo odvisnostjo od uvoza energije, 

· konkurenčnost oskrbe z energije in

· varovanje okolja.

Izvajanje ciljev bo imelo sledeče učinke:

· dvig konkurenčnosti na področju, kjer imamo znanje in tradicijo,

· tehnološki razvoj na področju energetskih tehnologij in sistemov, informacijskih tehnologij itd.,

· odpiranje novih delovnih mest,

· pospeševanje regionalnega razvoja, še posebej na osnovi večje uporabe obnovljivih virov energije,

· znižanje stroškov za energijo in s tem znižanje obremenitve javnih financ,

· aktivna vključitev velikega števila prebivalcev v izvajanje aktivnosti za znižanje rabe energije in s tem znižanje lastnih stroškov za energijo
· izboljšanje bivalnega udobja in delovnih pogojev in posledično znižanje stroškov za izobraževanje in šport,
· zagon gospodarstva s povečevanjem investicij.
Javni interes predstavlja potreba po zagotovitvi učinkovitega in gospodarnega upravljanja z energetskimi sistemi, ki 

· izboljšajo energetsko učinkovitost stavb, zmanjša se poraba energije in zmanjšajo se stroški za rabo energije,

· izboljšajo delovne in bivanjske pogoje za uporabnike teh stavb (otroke, učence, zaposlene, športnike),

· zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida zaradi rabe energije in s tem zmanjšujejo negativne vplive na okolje v mestu in s tem blažijo podnebne spremembe,

· zmanjšajo emisije prašnih delcev in drugih onesnaževal, ki vplivajo na kvaliteto zraka v mestu,

· izboljšajo upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša izvajanje ob znižanih vloženih sredstvih.

Zahteve so opredeljene v sledečih dokumentih:

· Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010-2020 (AN OVE); julij 2010  

· Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Ur.l. RS, št. 57/2004)

· Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 /AN-URE/

· Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 /OP-TGP/

· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 /OP-ROPI/

· EZ-UPB2Energetski zakon ( Ur.l. RS, št. 27/2007 – uradno prečiščeno besedilo
, 70/2008, 22/2010, NPB 3- Angleška verzija, september 2008)

· Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 39/2006 - uradno prečiščeno besedilo, 70/2008, 22/2010)

· Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/2008; 47/2009, 52/2010)

Pri določitvi modela javno zasebnega partnerstva je potrebno upoštevati dejstvo, da je bil interes zasebnega partnerja že izkazan, kar je dovoljeno v skladu z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu. Zasebni partner je tudi že predlagal model javno zasebnega partnerstva. Zato smo pri določitvi modela upoštevali predlog zasebnega partnerja ter določili ali je ta tudi najbolj ugoden za občino.

Zakon predvideva različne oblike sodelovanja: 
· razmerje pogodbenega partnerstva (pogodbeno partnerstvo), ki lahko ima naravo koncesijskega razmerja (koncesijsko partnerstvo) ali javno-naročniškega razmerja (javno-naročniško partnerstvo) in
· razmerje statusnega partnerstva.

Bistveno za delitev med koncesijskim in javno naročniškim javno-zasebnim partnerstvom je delitev tveganj. Če javni partner, Mestna občina Maribor, nosi večino poslovnega tveganja izvajanja projekta, se javno-zasebno partnerstvo šteje za javno naročniško. V nasprotnem primeru, ko večino poslovnega tveganja prevzame zasebni partner, je razmerje opredeljeno kot koncesijsko partnerstvo. Šteje se, da zasebni partner nosi tveganje poslovne uspešnosti projekta, če so njegovi prihodki odvisni od načina upravljanja sistemov. To dejstvo mora biti opredeljeno tudi v pogodbi.  

Upoštevajoč cilje projekta in že izkazan interes zasebnega partnerja, je le-ta pripravljen prevzeti celotno tveganje in bi tako občini zmanjšal strošek investicije in tudi nadaljnje stroške vzdrževanja energetskih sistemov. Zato je v tem primeru primernejše koncesijsko partnerstvo. Koncesijsko razmerje predstavlja dvostransko pogodbeno razmerje med koncendentom (občino) in zasebnim partnerjem kot koncesionarjem, v katerem bi koncendent podelil koncesionarju pravico za izvedbo projekta za dogovorjeno časovno obdobje, kar bi vključevalo gradnjo, upravljanje in vzdrževanje sistema za določeno časovno obdobje (glede na finančne kazalnike v tem dokumentu največ do 15 let, odvisno od ponudb na trgu in uspešnosti pogajanj). Od obsega dejavnosti, ki bi jih občina podelila koncesionarju, načina delitve poslovnega tveganja, vrste lastniškega modela, je odvisna izbira med koncesijo gradnje ali koncesijo storitve. V skladu s Smernicami za izvajanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo v letu 2014, bi bilo v danem primeru primerno izbrati koncesijo gradenj. 
V primeru odločitve za obliko koncesijskega partnerstva, bi občina po izvedenem postopku izbire zasebnega partnerja z njim sklenila koncesijsko pogodbo, s katero bi na zasebnega partnerja prenesla pravico (in obveznost) za izvedbo projekta.

Občina bi na zasebnega partnerja prenesla tudi pravico uporabe obstoječe infrastrukture, ki je nujno potrebna za izvajanje projekta. Zasebni partner bi bil zavezan zgraditi, upravljati in vzdrževati energetski sistem (vključno s financiranjem in projektiranjem), kar je potrebno za vzpostavitev in ohranjanje nemotenega delovanja. Zgrajena infrastruktura in oprema bi v skladu z dogovorom prešla v last občine po izteku veljavnosti koncesijske pogodbe. Zasebni partner bi svoj finančni vložek pokrival iz prodaje toplotne energije. Oblikovanje cene mora biti predmet koncesijske pogodbe ali določb razpisne dokumentacije za izbor zasebnega partnerja. Cena toplote bi se pri modelu pogodbene dobave toplote delila na fiksni in variabilni del. Fiksni del cene toplote se v celotni pogodbeni dobi ne bi spreminjal, variabilni del cene toplote pa bi se spreminjal skladno s spremembami cen dobaviteljev primarnega energenta. Model lastninske pravice na objektih mora biti opredeljen že v javnem razpisu za izbiro zasebnega partnerja. Pri odločitvi je potrebno skrbeti predvsem za zagotavljanje javnega interesa, ki se kaže v kvalitetnem, trajnem in neprekinjenem izvajanju pogodbenih obveznosti iz koncesijske pogodbe. Za javni interes je potrebno poskrbeti tudi preko institutov izločitvene pravice v primeru stečaja ali drugega načina prenehanja zasebnega partnerja ter razlastitve v primeru prenehanja koncesijskega razmerja. Pri urejanju teh vprašanj je potrebna posebna skrbnost predvsem pri sestavi koncesijskega akta in koncesijske pogodbe. Glede na navedeno je potrebno koncesijsko razmerje javno-zasebnega partnerstva šteti za ustrezno obliko javno-zasebnega partnerstva. 

Pri izvedbi postopkov za podelitev koncesije in njeno kasnejše izvajanje, je potrebno upoštevati in spoštovati zakonska načela: 
· načelo enakosti oziroma nediskriminatornosti: javni partner mora zagotoviti, da med kandidati v vseh elementih in fazah postopka sklepanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva ni razlikovanja in da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno, osebno ali drugo diskriminacijo kandidatov.

· načelo transparentnosti (preglednosti) oziroma javnosti: preglednost je določena v javnem interesu (enakopravnost, gospodarnost izbire, itd.) in v interesu ponudnikov oziroma kandidatov (konkurenčnost).

· načelo sorazmernosti in uravnoteženosti omejuje možno enostransko oblastno poseganje v razmerje javno-zasebnega partnerstva.

· načelo konkurence: javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva na noben način ne sme omejevati konkurence med kandidati.

· načelo neprekinjenega, nemotenega in enakopravnega izvajanja za vse uporabnike in drugih udeležencev, skladno s tehničnimi pogoji.

· načelo medsebojnega sodelovanja.

11.1.2 Matrica predvidene razdelitve tveganj

	Vrsta poslovnega tveganja
	MO Maribor
	Zasebni partner
	Opredelitev tveganja

	Načrtovanje in projektiranje
	٭
	٭
	Javni partner bo opredelil izhodišča projekta, v fazi implementacije se bodo določile natančne tehnične rešitve, javni partner ima nadzor nad optimiranjem projekta. Stroške načrtovanja in projektiranja prevzame zasebni partner

	Pridobitev potrebnih soglasij in upravnih dovoljenj
	٭
	٭
	Oba partnerja si tveganje razdelita na način, da se čim hitreje pridobijo vsa potrebna soglasja in dovoljenja. Zasebni partner prevzame obveznost priprave strokovnih podlag, javni partner pa obveznost vodenja formalnih upravnih postopkov

	Realizacija projekta oziroma izvedba energetskih sanacij
	
	٭
	Tveganje instalacije sistema v celoti prevzame zasebni partner

	Izvedba dodatnih oziroma povečanega obsega del
	
	٭
	Tveganje prevzema zasebni partner, saj se tehnične karakteristike sistema opredeljujejo po funkcionalnostih

	Zamude
	
	٭
	Zasebni partner prevzema odgovornost za pravočasno izvedbo projekta skladno s terminskim planom, ki bo usklajen med partnerjema

	Kvaliteta izvedbe
	
	٭
	Kvalitetna izvedba je zajeta tudi v okviru dogovorjenih garancijskih rokov in danih finančnih zavarovanj

	Financiranje
	٭
	٭
	Javni sektor si bo prizadeval za oblikovanje takšnega načina financiranja, ki bo v najmanjši možni meri obremenjeval proračun MOM. Postavljen bo model, kjer stroške investicije nosi zasebni partner, javni partner pa za dogovorjeno obdobje plačuje dobavo energije v višini stroška za energijo v povprečju glede na pretekla leta 

	Upravljanje in vzdrževanje
	*
	٭
	Upravljanje in vzdrževanje sistema prevzema zasebni partner v skladu z zahtevami postavljenimi v pogodbi (zahtevane temperature in obratovalni režimi, režim vzdrževanja ali odprave napak, dopustnega nedelovanja sistema zaradi okvar, instalacij, nadgradenj), energetsko knjigovodstvo in poročanje prevzame javni partner

	Nedelovanje sistema
	
	٭
	Tveganje v okviru pogodbenih omejitev v celoti prevzema zasebni partner, v primeru neupravičenega nedelovanja sistema se s pogodbo predvidijo plačila pogodbenih kazni 

	Nadgradnje sistema
	٭
	٭
	V primeru ocene javnega partnerja, da želi nadgradnje zaradi dodatnih ali novih funkcionalnosti sistema, se bosta partnerja dogovarjala o načinu in stroških nadgardenj 

	Lastništvo sistema
	٭
	٭
	Kot del javne infrastrukture, z vidika njene rabe in razvoja, je pomembno, da je sistem v javni lasti

	Zavarovanje sistema
	٭
	
	Tveganje zavarovanja prevzema lastnik infrastrukture oziroma sistema

	Uporaba sistema
	٭
	
	Zasebni partner bo za kadre javnega sektorja izvedel šolanje za uporabo sistema po preteku pogodbenega roka.  

	Sposobnosti izvajalca
	٭
	
	Tveganje finančne sposobnosti izvajalca javno zasebnega partnerja nosi javni partner, saj bo s pogodbo javno zasebnega partnerstva nanj prenesel večino tveganj realizacije projekta. V primeru zmanjšane finančne sposobnosti izvajalca, bi lahko bila ogrožena realizacija projekta. 


11.1.3 Test gospodarnosti

Načelo gospodarnosti zahteva, da naj bodo viri, ki jih uporablja javni partner za opravljanje konkretne dejavnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini ter po najboljši ceni.

	Vložki
	Na voljo ob pravem času
	Na voljo v ustrezni količini
	Na voljo po najboljši ceni

	Lastna sredstva
	Da.
	Da, vendar s pomembnimi posledicami na razvoj drugih dejavnosti lokalne skupnosti.
	Presoja na 7 % finančni interni stopnji donosnost investicije.

	Nepovratna sredstva
	Ne, vendar je možna prijava na kasnejše razpise za ostale sancije
	Ne v zadostni višini.
	Da.

	Zasebna sredstva
	Da, izražena volja zasebnega sektorja v obliki predložene vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva 
	Da, izražena volja zasebnega sektorja v obliki predložene vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva in 
	Donos na vložena lastna sredstva ponudnika je donos na dolgoročna sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje koncesionirane dejavnosti in so v lasti koncedenta ali pridobljeni na bančnem trgu. Zgornja sprejemljiva meja višine donosa je 7 % finančni interni stopnji donosnost investicije.  

	Politična volja realizirati projekt
	Da, Mestni svet je potrdil DIIP 4. Junija 2015  projekta.
	Odločitev bo sprejel Mestni svet, ko bo  

obravnaval Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta.
	

	Vloženo delo občinske uprave
	Da, občinska uprava je v fazi priprave projekta.
	Da.
	Da, v skladu s sistemskimi rešitvami.

	Pravna podlaga
	Da, pravna podlaga je Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
	Da, pravna podlaga je Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, 
	


Projekt, za katerega menimo, da je gospodaren na vložene vire, da je učinkovit pri njihovi uporabi ter pri upravljanju teh virov in da uspešno ustvarja načrtovane rezultate, lahko štejemo kot smotrnega. Test smotrnosti odgovarja na vprašanje ali davkoplačevalci dobijo dovolj kvalitetne storitve za svoj denar oziroma ali bi bilo moč doseči enake rezultate z manjšimi finančnimi vložki. Pri analiziranju smotrnosti iščemo torej odgovore na vprašanja :

· ali lahko zvečamo kakovost storitev;

· ali je moč dosegati stroškovno učinkoviteje dosegati določene cilje;

· ali je mogoče doseči finančne prihranke;

· ali je mogoče vpeljati boljše načine dela;

· ali se je mogoče izogniti izgubam v procesih.

Za model javno zasebnega partnerstva pri energetski sanaciji kotlovnic lahko rečemo:

· storitve bodo kakovostnejše, saj bo kakovost storitev opredeljena v pogodbi 

· cilje bomo dosegli stroškovno učinkoviteje in doseženi bodo finančni prihranki, saj sta to temeljni določili pogodbe, v kateri se zasebni partner zaveže, da bo dosega prihranke. V primeru nedoseganja prihrankov se za storitev plačilo ne izvede, oziroma se lahko plača naročniku tudi pogodbena kazen.

· prav tako so običajno kvalitetnejši načini dela in manjše izgube v procesih, ki jih izvaja zasebni partner, saj je njegova poslovna uspešnost od tega neposredno odvisna. V javnem sektorju te povezave ni. 

11.1.4 Kvalitativno vrednotenje elementov analize za posamezne variante
V analizi učinkov za porabljeni denar ocenjujemo posamezne elemente s kvalitativnimi vrednostmi.  Pri vsaki izmed primerjanih variant izvedbe ocenjujemo naslednje elemente :

· zagotavljanje kvalitete,

· izpolnjevanje ciljev,

· stroški vzdrževanja in obratovanja,

· družbene koristi,

· tveganja,

· garancije,

· ustvarjanje strateškega partnerstva,

· vplivi na okolje,

· energetska učinkovitost,

· usposobljenost ponudnika,

V nadaljevanju so v tabelah prikazane analize za različne variante.

Različica 0:  Investicije ne izvedemo

	zš
	Element analize
	Nizka dodana vrednost
	Srednja dodana vrednost
	Visoka dodana vrednost

	1
	zagotavljanje kvalitete
	Ni zagotovljena.
	
	

	2
	izpolnjevanje ciljev
	Cilji niso izpolnjeni.
	
	

	3
	stroški vzdrževanja in obratovanja
	Jih ni.
	
	

	4
	družbene koristi
	Velika družbena škoda na področju zagotavljanja pogojev za šport.
	
	

	5
	tveganja
	Jih ni.
	
	

	6
	garancije
	Niso potrebne.
	
	

	7
	ustvarjanje strateškega partnerstva
	Ustvarjanja strateških partnerstev ni.
	
	

	8
	vplivi na okolje
	Jih ni.
	
	

	9
	energetska učinkovitost
	Je ni.
	
	

	10
	usposobljenost ponudnika
	Ni relevantno.
	
	


Različica 1A :  Izvedba investicije z lastnimi sredstvi z najemom kredita
	zš
	Element analize
	Nizka dodana vrednost
	Srednja dodana vrednost
	Visoka dodana vrednost

	1
	zagotavljanje kvalitete
	
	zagotovljeni v skladu s kvaliteto projektnih rešitev. Ni pa zagotovljena visoka korelacija med kvaliteto gradnje in stroški vzdrževanja ter energetskim upravljanjem objektov.
	

	2
	izpolnjevanje ciljev
	
	Cilji stroškovne učinkovitosti tekočega vzdrževanja objektov in energetske učinkovitosti so zagotovljeni s srednjo stopnjo verjetnosti in niso vezani na doseganje pozitivnega prihodkovno-odhodkovnega razmerja.
	Cilji investicije so zagotovljeni z veliko stopnjo verjetnosti.

	3
	stroški vzdrževanja in obratovanja
	
	Ni zagotovljena visoka korelacija med kvaliteto gradnje in stroški vzdrževanja. Ni zagotovila za doseganje pozitivnega prihodkovno – odhodkovnega razmerja.
	

	4
	družbene koristi
	
	
	Velike družbene koristi na področju zagotavljanja energetske učinkovitosti

	5
	tveganja
	
	
	Sorazmerno nizka na področju izvedbe

	6
	garancije
	
	
	Niso potrebne.

	7
	ustvarjanje strateškega partnerstva
	Ustvarjanja strateških partnerstev ni.
	
	

	8
	vplivi na okolje
	Zanemarljivi
	
	

	9
	energetska učinkovitost
	Obvladovanje nazivne energetske učinkovitosti v dejanskosti ni v korelaciji s principom ''korenčka in palice''.
	
	

	10
	usposobljenost ponudnika
	
	Tveganja povezana z usposobljenostjo ponudnika so srednja in vplivajo na bodoče obratovanje objektov.
	


Varianta 1B :  Izvedba investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva

	zš
	Element analize
	Nizka dodana vrednost
	Srednja dodana vrednost
	Visoka dodana vrednost

	
	
	
	
	

	1
	zagotavljanje kvalitete
	
	
	Osnovni elementi kvalitete so zagotovljeni v skladu s kvaliteto projektnih rešitev. Zagotovljena je visoka korelacija med kvaliteto izvedbe  in stroški vzdrževanja ter energetskim upravljanjem. Tveganje kvalitete izgradnje in upravljanja objektov je na strani zasebnega partnerja.

	2
	izpolnjevanje ciljev
	
	
	Cilji kvalitete izvedbe in izvajanja storitev so zagotovljeni z veliko stopnjo verjetnosti, saj je od izpolnitve cilja kvalitete odvisna povrnitev vloženih sredstev zasebnega partnerja.

	3
	stroški vzdrževanja in obratovanja
	
	
	Zagotovljena je visoka korelacija med kvaliteto izvedbe in stroški vzdrževanja. Javni partner nima zagotovila za doseganje pozitivnega prihodkovno – odhodkovnega razmerja in posledično donosa. Tveganje na strani zasebnega partnerja.

	4
	družbene koristi
	
	
	Velike družbene koristi na področju zagotavljanja energetske učinkovitosti

	5
	tveganja
	
	Srednja tveganja izvajanja koncesionirane dejavnosti.
	Sorazmerno nizka na področju same izgradnje.

	6
	garancije
	
	
	Niso potrebne.

	7
	ustvarjanje strateškega partnerstva
	
	
	Z izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva je mogoče ustvariti strateško partnerstvo in t.i. win-win situacijo.

	8
	vplivi na okolje
	zanemarljivi
	
	

	9
	energetska učinkovitost
	
	
	Visoka energetska učinkovitost. 

preko vračila vloženih sredstev zasebnega partnerja.

	10
	usposobljenost ponudnika
	
	so srednja in odvisna od bodočega obratovanja objektov. Tveganja nosi izključno zasebni partner.
	


Kvalitativno vrednotenje variant

	zš
	Element analize
	Različica 0

Brez investicije
	Različica1A
	Različica 1B javno zasebno partnerstvo

	1
	zagotavljanje kvalitete
	1
	2
	3

	2
	izpolnjevanje ciljev
	1
	2,5
	3

	3
	stroški vzdrževanja in obratovanja
	1
	2
	3

	4
	družbene koristi
	1
	3
	3

	5
	Tveganja
	1
	2
	2

	6
	Garancije
	1
	2
	2,5

	7
	ustvarjanje strateškega partnerstva
	1
	1
	3

	8
	vplivi na okolje
	1
	3
	3

	9
	Energetska učinkovitost
	1
	2
	2,5

	10
	usposobljenost ponudnika
	1
	2
	2,5

	
	Skupaj
	10
	21,5
	27,5


Kriteriji točkovanja : nizka vrednost je ovrednotena z 1 točko, srednja vrednost je ovrednotena z 2 točkama, visoka vrednost je ovrednotena s 3 točkami, kadar je kvalitativna ocena umeščena v dva kriterija je za točkovanje uporabljeno njuno aritmetično povprečje.

11.2 Izbira optimalne variante

Optimalno varianto smo izbrali na podlagi kvalitativnega vrednotenja in naslednjih meril: 

· višina stroškov investicije, 

· višina stroškov vzdrževanja na letnem nivoju, 

· višina stroškov investicijskega vzdrževanja v 20 letnem ekonomskem obdobju, 

· finančni kazalniki (neto sedanja vrednost), 

· nemoteno delovanje ogrevalnih sistemov, 

· vpliv na okolje in zdravje prebivalcev. 
Tabela 71: Merila za izbor optimalne variante investicije
	Merilo/Varianta
	Različica 0
	Različica 1A
	Različica 1B

	Višina stroškov investicije (tekoče cene):

* Stroški nižji od 2.000.000 € (2 točki)

* Stroški višji od2.000.000 € (1 točka)
	Ni stroškov investicije

2 točki
	2.424024

1 točka
	Ni stroškov investicije

2 točki

	Višina stroškov vzdrževanja - letno

* Stroški nižji od 22.000 € (2 točki)

* Stroški višji od 22.000 € (1 točka)
	44.000

1 točka
	35.000

1 točka
	10.000

2 točki

	Višina stroškov invest. vzdrž. (20 l. ob):

* Stroški nižji od 100.000 € (2 točki)

* Stroški višji od 100.000 € (1 točka)
	200.000 €

1 točka
	74.183  €

1 točka
	50.000

2 točki

	Finančni kazalniki (NSV):

* Pozitivna NSV (2 točki)

* Negativna NSV (1 točka)
	-601.247 €

1 točka
	-520.263€

1 točka
	215.535 €

2 točki

	Nemoteno delovanje ogrevalnih sistemov:

* Možnost prekinitve ogrevanja v času 

   sezone (1 točka)

* Zagotovljeno nemoteno delovanje v 

   času sezone (2 točki)
	Možnost prekinitve

1 točka
	Zagotovljeno nemoteno delovanje

2 točki
	Zagotovljeno nemoteno delovanje

2 točki

	Vpliv na okolje in zdravje:

* Bistveno izboljšano stanje (2 točki)

* Izboljšano stanje (1 točka)

* Sedanje stanje (0 točk)
	Sedanje stanje

0 točk
	Izboljšano stanje

1 točka
	Izboljšano stanje

1 točka

	Kvalitativno vrednotenje
	10
	21,5
	27,5

	SKUPAJ TOČK
	6 točk
	7 točk
	11 točk


Na podlagi opravljenih analiz lahko rečemo, da je izvedba investicije potrebna in primerna, kar izkazujejo finančni kazalniki in primerjave ter študije javno  zasebnega partnerstva.  

V pričujočem dokumentu Predinvesticijske zasnove projekta - Energetska sanacija kotlovnic v 15 stavbah v lasti Mestne občine Maribor na področju vzgoje, izobraževanja in športa ter možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva se je izkazalo, da bi bilo smiselno v projekt pritegniti zasebnega partnerja. Prvi koraki, ki bodo uspešno privedli do zaključka investicije so sedaj naslednji: 

· odločitev o JZ partnerstvu na Mestnem svetu Mestne občine Maribor, 

· razpis za izbor izvajalca, upravljavca in vzdrževalca, 

· izbor izvajalca, 

· podpis pogodb in 

· izvedba projekta.
12 PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE 

Ugotovitve na podlagi opravljenih finančnih analiz in preverjanja :

· da je opustitev izvedbe investicije najslabša možnost med vsemi tremi preučevanimi možnostmi,
· da sta izvedbi investicije tako s sredstvi občine preko najetega posojila kot izvedba investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva sprejemljivi,

· da se izvedba investicije  v obliki javno-zasebnega partnerstva izkazuje, tako s stališča pozitivnih finančnih učinkov kot kvalitativnih analiz in primerjav, najprimernejša. 
Mestni občini Maribor se na podlagi preračunov in analiz predlaga, da nadaljuje s projektom izvedbe javno zasebnega partnerstva za sanacijo 15 objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa, saj takšna oblika izkazuje najugodnejše finančne učinke, v kolikor za to nima načrtovanih finančnih sredstev v proračunu. Za izvedbo so izpolnjeni ekonomsko finančni pogoji. Pomembno je tudi dejstvo, da se lahko pri izvedbi obravnavane investicije s strani zasebnega partnerja, proračunska sredstva ali sredstva najetega posojila porabijo za projekte, ki ne prinašajo finančnih prihrankov, vendar so z vidika razvoja občine Maribor prav tako nujno potrebni. V primeru vzpostavitve javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnic, občina vsa finančna in tehnična tveganja izvedbe prenese na zasebnega partnerja.
Glede na izkušnje, se lahko pričakujejo ponudbe zasebnega partnerja za izvedbo investicije, ki bodo ponudile dolžino trajanja pogodbe do 15 let (med 12 in 15 let).
Pozitivne ekonomske učinke nismo natančneje analizirali ali številčno ovrednotili. Dejstvo pa je, da energetske sanacije zagotavljajo tudi boljše delovne in bivanjske pogoje. Prav tako energetske sanacije pospešujejo ekonomsko rast. 

Na podlagi izkušenj z izvajanjem energetskega pogodbeništva v Sloveniji in EU lahko dodamo:
· Klasične investicije v energetsko učinkovitost s strani javnega sektorja običajno ne dosegajo načrtovanih prihrankov. Vzrok je v organizaciji in načinu dela pri izvedbi investicije in njenem obratovanju.
· Izvedena investicija v energetsko sanacijo kotlovnic ne ovira oziroma ne onemogoča nadaljnjih prijav energetskih sanacij ostalih delov stavbe na razpise za nepovratna sredstva različnih skladov.

· Obravnavane kotlovnice je potrebno tudi v skladu z Odlokom o varstvu zraka sanirati in jih priključevati, kjer je to tehnično izvedljivo, na plinovod ali toplovod. Glede na dosedanje izkušnje razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev, zemeljski plin in daljinsko ogrevanje nista bila upravičena do sofinanciranja oziroma sta pri ocenjevanju vlog prejela minimalno število točk. 

· Načrtovani in doseženi prihranki energije in stroškov se natančno merijo in letno preverjajo. Višina prihrankov je predmet pogodbe in v njej je opredeljena natančna višina prihrankov in metodologija izračuna. Osnova za te podatke so investicijski dokumenti, ki jih je potrdil Mestni svet. 
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