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MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA

Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna
	


Številka: 

Datum : 28. 8. 2015  


	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova obstoječega skate parka v občini Maribor«


	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1. UVOD
Investicija v revitalizacijo in obnovo obstoječega skate parka na lokaciji Spodnjega Radvanja je smiselna iz naslednjih dejstev:

· Trenutna podoba mariborskega skate parka je precej klavrna. Objekti so stari in nevarni, asfaltna podlaga je z leti postala groba in predstavlja večjo nevarnost za poškodbe, celoten videz pa daje podobo zanemarjenosti športnega objekta v urbanem okolju.
· Preživljanje prostega časa in življenjski stil mladih se je skozi zgodovino kontinuirano spreminjal. Danes v vse bolj sedentarni družbi, ki jo na vsakem koraku spremlja vse večja uporaba tehnologije, tako sooblikuje življenjski stil mladostnikov. Na podlagi statističnih raziskav so mladi v primerjavi z zgodovino vse manj športno aktivni, manj se gibljejo in vse manj svojega prostega časa preživljajo zunaj. Vsi ti dejavniki prav tako vplivajo na zdravje mladih in na naraščanje nekaterih kroničnih bolezni že v zgodnji mladosti in zatekanje k alkoholu in drogam.

· Spodbujanje participacije mladih v urbanih športih lahko prispeva k aktivnejši vlogi mladih tako v sklopu individualnega preživljanja prostega časa kot v sklopu oblikovanja aktivnega življenjskega stila. Obenem bo kreiranje ustreznega in svežega lifestyle urbanega prostora za mlade pripomoglo k temu, da se bodo mladi ponovno pričeli družiti brez substanc, zunaj stanovanja in računalnika in s tem pripomogli, da ponovno razvijejo čut za samospoštovanje.

· Šport je dejavnost, ki je opredeljena v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Ljudje se v veliko večino športnih dejavnosti vključujejo ljubiteljsko, določenim ljudem pa je šport tudi poklic.
Trenutno stanje obstoječih površin skate parka je zelo slabo, saj je bil že v prvotni izgradnji in postavitvi skate park bolj ali manj improviziran in postavljen udarniško skladno s takratnimi možnostmi, entuzijazmom in projektno zasnovo.  Investitor se je v skladu s svojimi programi za mlade in potencialnimi  finančnimi možnostmi odločil za temeljito rekonstrukcijo in prenovo obstoječega skate parka na predmetni lokaciji.

Investicija je smiselna iz vidika organizacije mladinskih centrov in oblikovanja površin za aktivnosti mladih. Z obnovo obstoječega skate parka mladi pridobijo površine tudi za organiziranje večjih eventov, tekmovanj in aktivno druženje. 
Občina Maribor z investicijo pripomore določeni ciljni skupini prebivalcev Maribora pri izpolnjevanju programov le te.  

2.    CILJI INVESTICIJE 
Ključni cilji investicije so naslednji:  

· obnova zanemarjenih, dotrajanih in posredno nevarnih rekreacijskih, športnih površin in objektov v mestu;
· prostor za izvajanje obšolskih / obštudijskih dejavnosti, športnih in rekreacijskih dejavnosti;
· organizacija lokalnih, regionalnih in mednarodnih tekmovanj v okviru priznanih  organizacij;
· prostor namenjen socializaciji mladih in starejših ter spodbujanju oblike socialnega podjetništva mladih;

3.   NAMEN INVESTICIJE 
Namen investicijskega projekta  je izpeljati investicijo v rekonstrukcijo in obnovo obstoječega skate parka v Mariboru, ki je dotrajan, zanemarjen in nesodoben. Investitor Mestna občina Maribor s tem pridobi temeljno potrebno infrastrukturo za izvedbo aktivnosti mladih v samem mestu Maribor  ter za organizacijo domačih in mednarodnih urbano-kulturnih, športnih prireditev (skaterskih, rolkarskih, družabno-kulturnih).

Ideja za nov skatepark je ureditev prostora, ki je privlačen na pogled tudi tistim, ki se z urbanimi športi ne ukvarjajo. Bolj kot zaprt prostor za izvajanje športnih aktivnosti, je namen zgraditi infrastrukturo, ki deluje nevsiljivo v okolju, v katero je umeščena in je namenjena širši socializaciji mladih in starejših ter nenazadnje spodbujanju oblike socialnega podjetništva mladih.

V primerjavi z ostalimi športnimi objekti, obstoječi skate park ni pravilno vzdrževan, objekti v njem so neprimerni, zastarani in celo nevarni. S primernim, posodobljenim parkom bo omogočena organizacija šol različnih urbanih športov ter medregionalna in mednarodna tekmovanja v okviru priznanih mednarodnih organizacij.
4. 
OCENA STROŠKOV INVESTICIJE, PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA IN PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV
Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Predračunske cene so na ravni april 2015. V spodnji tabeli je prikazana investicijska vrednost in struktura vlaganj po stalnih cenah z in brez upoštevanega davka na dodano vrednost. 

Na osnovi časovnega načrta izvedbe je oblikovana dinamika investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah. 
	Vrsta del
	%
	Znesek v EUR

	
	
	Stalne cene
	Tekoče cene

	Investicijska dokumentacija
	2,1
	6.350,00
	6.350,00

	Potrebne študije in projekti 
	3,0
	8.900,00 
	9.080,00

	Nadzor
	2,0
	6.200,00 
	6.340,00

	Izvedba GOI pripravljalnih del
	19,1
	56.350,00
	57.700,00

	Dobava in vgradnja predfabriciranih elementov 
	62,4
	183.500,00
	187.900,00

	Izvedba del ostale infrastrukture, hišica, plato, tribune, plezalna stena
	7,2
	 21.400,00
	21.900,00

	Oprema
	4,2
	 11.000,00
	11.280,00

	Skupaj vrednost rekonstrukcije in obnove 
	100
	293.700,00 
	300.550,00

	22% DDV
	
	64.614,00 
	66.121,00

	Skupaj vrednost rekonstrukcija in obnove z DDV
	
	358.314,00 
	366.671,00


· vrednosti  del so podane na osnovi pridobljenih strokovnih podlag, oziroma izdelanih idejnih zasnov;

· v investicijski vrednosti je zajeta tudi vrednost investicijske dokumentacije in nadzora pri izvedbi rekonstrukcije in obnove  obstoječega skate parka v Mariboru; 

· ostale vrednosti navajamo izkustveno v % od GOI del  na podlagi že izvedenih podobnih investicij; 

· v investicijski vrednosti je zajet tudi 22% davek na dodano vrednost;

· izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah maj, junij 2015 obravnavamo kot vrednost investicije po stalnih cenah;

· Pri preračunu cen so upoštevani inflacijski faktorji skladno z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj (UMAR, 30.9.2014), za leto 2015: 2,5%   (razen za že sklenjene pogodbe – izdelava DIIP-a).

Viri financiranja 
	Viri financiranja
	2015
	2016
	2017
	Skupaj
	%

	Mestna občina Maribor
	2.391,20
	62.024,80
	302.255,00
	366.671,00
	100% 

	Skupaj
	2.391,20
	62.024,80
	302.255,00
	366.671,00
	100%


Opomba: v tabelah so prikazana kot investicijski leta, leta 2015, 2016 in 2017 vendar takšna dinamika še ni potrjena v proračunu MOM.

V tabeli je prav tako prikazano, da bo Mestna občina Maribor edini investitor oziroma, da občina sama zagotavlja sredstva za izvedbo predmetne investicije. Projekt po svoji vsebini ustreza tudi kriterijem kandidiranja za EU sredstva. Po objavi primernega razpisa za sofinanciranje projektov iz EU sredstev, bo projekt prijavljen na razpis in v skladu s pogoji razpisa, bodo spremenjeni tudi viri financiranja.
Dinamika financiranja projekta:
	 Vrsta del
	2015
	2016
	2017
	Skupaj

	Investicijska dokumentacija
	1.960,00
	4.390,00
	
	6.350,00

	Potrebne študije in projekti 
	
	9.080,00
	 
	9.080,00

	Nadzor
	
	1.280,00
	5.060,00
	6.340,00

	Izvedba GOI pripravljalnih del
	
	17.300,00
	40.400,00 
	57.700,00

	Dobava in vgradnja predfabriciranih elementov 
	
	18.790,00
	169.110,00 
	187.900,00

	Izvedba del ostale infrastrukture, hišica, plato, tribune, plezalna stena
	
	
	21.900,00
	21.900,00

	Oprema
	
	
	11.280,00
	11.280,00

	Skupaj vrednost rekonstrukcije in obnove
	
	 50.840,00
	247.750,00
	300.550,00

	22% DDV
	431,20
	11.184,80
	54.505,00
	66.121,00

	Skupaj vrednost del BRUTTO
	2.391,20
	62.024,80
	302.255,00
	366.671,00


5.
PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE
	Vrsta aktivnosti
	Čas izvedbe

	Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
	Junij 2015

	Izdelava ostale potrebne investicijske dokumentacije
	2 meseca

	Izdelava projektne dokumentacije
	 1 mesec

	Izvedba razpisa za oddajo rekonstrukcijskih in obnovitvenih del
	 2 meseca

	Izvedba vseh potrebnih GOI del
	5 mesecev

	Tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in odprava pomanjkljivosti 
	15 dni od zaključka


Opomba: Glede na dejstvo, da projekt ni uvrščen v sedanji proračun smo oceno terminskega plana podali v potrebnih rokih za posamezno fazo del na projektu.

6.    PREDLOG SKLEPOV:
Sklep št.1: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):  »Obnova obstoječega skate parka v občini Maribor«
Sklep št.2: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim dokumentom identifikacije investicijskega projekta odpre nova proračunska postavka in nov projekt v NRP z nazivom  »Obnova obstoječega skate parka v občini Maribor«. z dinamiko financiranja 2.391 EUR v letu 2015, 62.025 EUR v letu 2016 in 302.255 EUR v letu 2017. Sredstva za leto 2015 se na novi projekt prenesejo iz NRP OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov.
Pripravil:

Teobald Pajnik






Boris KETIŠ, sekretar
Skrbnik projekta   




                             vodja službe

