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Številka: 41101-45/2016
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	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Obnova fasade in zunanje ograje na Osnovni šoli Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, Maribor

	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
1.1 UVOD

Ustanoviteljica Osnovne šole Bojana Ilicha je Mestna občina Maribor. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor (MUV, št. 13/2008) je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 13, z dne 06.06.2008. Sedež šole je v Mariboru, Mladinska ulica 13. Poleg matične šole, ki deluje na sedežu šole, sodi v sestavo šole enota Bolnišnični oddelki, ki izvaja vzgojno - izobraževalno delo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. O začasnem ali trajnem prenehanju dela enote Bolnišnični oddelki odloča ustanoviteljica v skladu z zakonom. Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju osnovnošolskega splošnega  izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša Osnovne šole Bojana Ilicha Maribor in Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor. Znotraj skupnega šolskega okoliša so določena posamezna gravitacijska območja za Osnovno šolo Bojana Ilicha Maribor in Osnovno šolo Prežihovega Voranca Maribor. Skupni šolski okoliš obsega celotno območje Mestne četrti Koroška vrata in del območja Mestne četrti Center. 
Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica osnovnih šol na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo osnovnih šol ter prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti osnovne šole v skladu s predpisi. Za Osnovno šolo Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor (v nadaljevanju: OŠ Bojana Ilicha Maribor), ki je predmet obravnavanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta, je bila ugotovljena dotrajanost šolske stavbe tako iz vidika dotrajanosti spomeniško varovane fasade (problem odpadanja preperelega ometa in fasadnih ornamentov in štukatur) in zunanje spomeniško varovane ograje (del ograjnega podstavka je porušen). Zato je Mestna občina Maribor predvidela investicijsko vzdrževalna dela na OŠ Bojana Ilicha Maribor, ki predvidevajo obnovo fasade na šolski stavbi in zunanje ograje ob njeni severni fasadi. Dela so nujna z vidika varne uporabe objekta in mimoidočih pred odpadanjem ometa in iz vidika nastajanja dodatne škode na objektu, ki je v lasti Mestne občine Maribor.   

Na območju Mestne občine Maribor deluje 20 osnovnih šol, med njimi tudi osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2015/16 je bilo v vse osnovne šole vključenih 7.985 učencev. V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze deluje tudi osnovna šola za odrasle.

Obnova fasade in zunanje ograje bo izvedena v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo in v skladu s predpisi o graditvi tovrstnih objektov, s čemer se bodo zagotovili ustrezni bivalni pogoji za izvajanje celovitega vzgojno - izobraževalnega procesa in ostalih programov devetletne osnovne šole. Zaradi navedenega so predlagana investicijsko vzdrževalna dela nujna in upravičena.  
1.2 POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Dokument identifikacije investicijskega projekta (na kratko DIIP) je bil izdelan z namenom, da se za območje Mestne občine Maribor utemeljijo predvidena investicijsko vzdrževalna dela pri obnovi spomeniško varovane fasade in zunanje ograje OŠ Bojana Ilicha Maribor. V dokumentu so opredeljeni ključni elementi investicijsko vzdrževalnih posegov na objektu. 

Na začetku dokumenta so opredeljeni osnovni podatki o naročniku in financerju, o investitorju v imenu MOM in upravljavcu ter o strokovnih sodelavcih. V nadaljevanju je analizirano trenutno stanje in razlogi za investicijsko namero. Ugotovljeno je, da zaradi dotrajanosti fasade le ta pospešeno propada in ogroža varnost uporabnikov objekta in nevarnost za mimoidoče. Prav tako je ugotovljeno, da obstoječa zunanja ograja ob severni fasadi zaradi rušitve njenega podstavka lahko predstavlja nevarnost za mimoidoče. Glede na to, da fasada in zunanja ograja niso bili obnovljeni v vsej življenjski dobi stavbe vse od leta njene izgradnje 1907, je investicija nujna iz vidika ohranitve bistvenih značilnosti stavbe.
V dokumentu so opredeljeni splošni in specifični cilji investicijsko vzdrževalnih del in njihov pozitivni vpliv na kvaliteto uporabe objekta. V dokumentu sta predstavljeni dve varianti in sicer varianta 0, ki predvideva, da se investicijsko vzdrževalna dela ne izvedejo in varianta 1, ki predvideva sanacijo fasade in obnovo zunanje ograje. Izbrana je bila varianta 1, saj so investicijsko vzdrževalna dela nujna in potrebna za preprečitev nadaljnjega propadanja spomeniško varovane fasade in zunanje ograje. 
V nadaljevanju DIIP-a je opredeljena vrsta investicije, določena je vrednost investicijsko vzdrževalnih del po stalnih in tekočih cenah ter vrsta in vrednosti potrebne investicijske dokumentacije. DIIP predvideva sanacijo fasade in zunanje ograje. Celotna vrednost investicije z DDV-jem znaša 498.500,00 € po stalnih cenah iz obdobja maj 2016. Ker je izvedba GOI del predvidena v letu 2016 (avgust – oktober), je vrednost investicije po tekočih cenah enaka vrednosti po stalnih cenah, saj se investicija izvaja v istem letu. 

V DIIP-u so opredeljeni tudi osnovni elementi, ki določajo investicijsko vzdrževalna dela, in sicer navedba in opis lokacije, tehnično – tehnološki opis obnove, terminski plan, varstvo okolja ter viri financiranja. Na koncu DIIP-a so opredeljeni rezultati predmetne investicije in ugotovitev, da po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ - Uradni list RS št.  60/2006 in 54/2010 (v nadaljevanju: uredba), ni potrebno izdelati ostale investicijske dokumentacije. 

2. CILJI INVESTICIJE
Glede na opredeljeno problematiko OŠ Bojana Ilicha Maribor so cilji investicije naslednji: 

1. obnoviti dotrajano spomeniško zaščiteno fasado na OŠ Bojana Ilicha in sanirati vlago v kletnih zidovih,
2. obnoviti dotrajano zunanjo kovinsko ograjo s podstavkom, locirano ob severni fasadi šolske stavbe,
3. poiskati najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno - izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe OŠ Bojana Ilicha Maribor in pri tem upoštevati načela racionalnosti.
3.    PRIKAZ POVRŠIN INVESTICIJE 

Površine fasad in dolžina ograje sta prikazani v spodnji tabeli. V oziru na obstoječe stanje se oblikovna zasnova in količine fasade in zunanje ograje ohranjata.   

Tabela 1: Površine fasade šolske stavbe in dolžina ograje ob severni fasadi šolske stavbe

	Zap. št.
	Opis prostora
	Površina oziroma dolžina

	1.
	Fasada
	2.918,00 m2

	2.
	Zunanja ograja
	34,00 m1 


4. 
OCENA STROŠKOV INVESTICIJE, PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA IN PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV

4.1      OCENA STROŠKOV INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

V spodnjih tabelah so predstavljeni stroški za varianto 1 (z investicijo), ki je tudi predmet tega DIIP dokumenta.

Ocene stroškov investicije so narejene na naslednjih predpostavkah:

· vrednost stroškov za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za obnovo fasade in zunanje ograje šolske stavbe, je določena na osnovi projektantskega predračuna, 

· strošek izdelave investicijske dokumentacije je določen na podlagi realiziranega naročila naročnika z izdelovalcem dokumentacije,

· strošek strokovnega nadzora za gradbeno obrtniška in instalacijska dela je ocenjen na podlagi stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in primerljivih vrednosti za tovrstne nadzore, ki jih je naročnik pogodbeno naročil v letu 2015,

· pri izračunu investicijske vrednosti po stalnih cenah smo upoštevali cene iz obdobja maj 2016,

· izvedba GOI del je predvidena v letu 2016 (avgust - oktober), zato je ocena investicijskih vlaganj po stalnih in tekočih cenah enaka.

Ocena stroškov investicije po stalnih cenah 

Tabela 2: Ocena stroškov investicije po stalnih cenah v € za obdobje september 2013

	Št.
	Postavka
	2016
	Skupaj

	Priprava in spremljanje obnove fasade in ograje 

	1.
	Izdelava investicijske in tehnične dokumentacije 
	4.220,00
	4.220,00

	2.
	Strokovni nadzor za GOI dela
	2.100,00
	2.100,00

	 
	Skupaj priprava in spremljanje obnove 
	6.320,00
	6.320,00

	 
	DDV 
	1.390,40
	1.390,40 

	SKUPAJ priprava in spremljanje z DDV
	7.710,40
	7.710,40 

	GOI dela obnove fasade in ograje

	3.
	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
	 341.459,24
	 341.459,24

	4.
	INŠTALACIJSKA DELA
	 36.766,00
	 36.766,00

	5.
	VAROVANJE PRED GOLOBI
	 24.061,32
	 24.061,32

	 
	Skupaj GOI dela
	402.286,56
	402.286,56

	 
	DDV
	88.503,04
	88.503,04

	SKUPAJ GOI dela z DDV
	490.789,60
	490.789,60

	 
	 
	 
	 

	INVESTICIJA SKUPAJ (brez DDV)
	408.606,56
	408.606,56

	DDV 
	89.893,44
	89.893,44

	INVESTICIJA SKUPAJ z DDV
	498.500,00
	498.500,00


Ocena stroškov investicije po tekočih cenah 

Izvedba gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del je predvidena v letu 2016. Zato je ocena stroškov investicije po tekočih cenah enaka ocenjeni vrednosti po stalnih cenah. 

Tabela 3: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah v € za obdobje oktober 2016.

	Št.
	Postavka
	2016
	Skupaj

	Priprava in spremljanje obnove fasade in ograje 

	1.
	Izdelava investicijske in tehnične dokumentacije 
	4.220,00
	4.220,00

	2.
	Strokovni nadzor za GOI dela
	2.100,00
	2.100,00

	 
	Skupaj priprava in spremljanje obnove 
	6.320,00
	6.320,00

	 
	DDV 
	1.390,40
	1.390,40 

	SKUPAJ priprava in spremljanje z DDV
	7.710,40
	7.710,40 

	GOI dela obnove fasade in ograje

	3.
	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
	 341.459,24
	 341.459,24

	4.
	INŠTALACIJSKA DELA
	 36.766,00
	 36.766,00

	5.
	VAROVANJE PRED GOLOBI
	 24.061,32
	 24.061,32

	 
	Skupaj GOI dela
	402.286,56
	402.286,56

	 
	DDV
	88.503,04
	88.503,04

	SKUPAJ GOI dela z DDV
	490.789,60
	490.789,60

	 
	 
	 
	 

	INVESTICIJA SKUPAJ (brez DDV)
	408.606,56
	408.606,56

	DDV 
	89.893,44
	89.893,44

	INVESTICIJA SKUPAJ z DDV
	498.500,00
	498.500,00


4.2     PREDVIDENI VIRI IN DINAMIKA FINANCIRANJA PO TEKOČIH CENAH

Za predmetna investicijsko vzdrževalna dela je predvideno 100% financiranje iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor. 

Celotna investicija v višini 498.500,00 € po stalnih cenah bo po tej varianti financirana iz: 

· 100 % financiranja s strani občinskega proračuna oz. 498.500,00 €.

Naslednja tabela prikazuje vir financiranja po stalnih cenah:

Tabela 4: Vir financiranja po stalnih cenah.

	Viri financiranja
	2016
	Skupaj v €
	v % skupaj

	Mestna občina Maribor
	498.500,00
	498.500,00
	100,00

	Skupaj
	498.500,00
	498.500,00
	100,00


Celotna investicija v višini 498.500,00 € po tekočih cenah bo po tej varianti financirana iz: 

· 100 % financiranja s strani občinskega proračuna oz. 498.500,00 €.

Naslednja tabela prikazuje vir financiranja po tekočih cenah:

Tabela 5: Vir financiranja po tekočih cenah.

	Viri financiranja
	2016
	Skupaj v €
	v % skupaj

	Mestna občina Maribor
	498.500,00
	498.500,00
	100,00

	Skupaj
	498.500,00
	498.500,00
	100,00


5.
PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del projekta se bo izvedla v letu 2016 in sicer predvidoma v času od avgusta do oktobra. V maju 2016 se je izdelala investicijska dokumentacija (DIIP). 

Izbor izvajalca obnove fasade in zunanje ograje je predviden v juliju 2016. Po uvedbi izvajalca v delo se bo predvidoma v začetku avgusta 2016 začela izvedba obnovitvenih del. Po končanju vseh del se izvede kvalitetni pregled in prevzem objekta. Obnovljen objekt bo predvidoma predan v uporabo oktobra 2016.

Tabela: Terminski plan izvedbe projekta

	AKTIVNOSTI
	TERMINSKI PLAN

	Priprava projekta:

   Izdelava projektantskega popisa del

   Izdelava tehnične dokumentacije PZI

   Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP

   Izbor izvajalca GOI del in strokovnega nadzora     
	september 2013

september 2013

maj 2016

julij 2016

	Gradnja

Obnova fasade in zunanje ograje
	avgust 2016 do oktober 2016

	Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem
	oktober 2016


6.
ZAKLJUČEK
V dokumentu sta predstavljeni dve varianti. Kot optimalna varianta se je izkazala varianta 1, ki predvideva obnovo fasade in zunanje ograje na OŠ Bojana Ilicha Maribor.

V sklopu investicije je predvidena obnova fasade in ograje šolske stavbe OŠ Bojana Ilicha Maribor v skupni velikosti fasade 2.918,00 m2 in dolžini zunanje ograje 34,00 m1. Investicija znaša 498.500,00 EUR po stalnih cenah z vključenim DDV: Vrednost po tekočih cenah z vključenim DDV je enaka vrednosti po stalnih cenah z DDV, saj je obnova načrtovana v istem letu. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo proračunska sredstva Mestne občine Maribor. 

Zaključek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je ta, da je k izvedbi investicije nujno in smiselno pristopiti.

7.    PREDLOG SKLEPA
SKLEP št. 1:   

Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova fasade in zunanje ograje na Osnovni šoli Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, Maribor«, ki ga je v sodelovanju z Mestno upravo Mestne občine Maribor pripravila družba Energo – maks energija, d.o.o., Slovenske Konjice.

Pripravil:

Ferdo JEHART






Boris KETIŠ, sekretar

strokovni sodelavec VII/2-II    




       vodja službe
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