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1. UVOD
Knjižnično dejavnost v Mestni občini Maribor opravlja Mariborska knjižnica, ki je osrednja

območna knjižnica in deluje na območju 12‐tih občin, sedežna občina je Mestna občina

Maribor (v nadaljevanju MOM). Območje delovanja knjižnice je določeno v Pravilniku o

pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS št. 73/2003, št. 70/2008

in št. 80/2012). Javni zavod Mariborska knjižnica je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi

javnega zavoda Mariborska knjižnica leta 2005 (MUV, št. 8/2005, 16/2006 in 17/2009).

Ustanoviteljice knjižnice so poleg sedežne občine še občine Duplek, Hoče – Slivnica, Miklavž

na Dravskem polju, Rače – Fram in Starše. Za ostale občine na območju pa Mariborska

knjižnica izvaja dejavnost pogodbeno in sicer za občine Kungota, Lovrenc na Pohorju,

Pesnica, Ruše, Selnica in Šentilj.

Kot osrednja območna knjižnica izvaja Mariborska knjižnica tudi posebne naloge za širše

območje občinskih knjižnic v Lenartu in Slovenski Bistrici ter dopolnjuje dejavnost z

bibliobusom na območju občine Slovenska Bistrica in Oplotnica (Pravilnik o osrednjih

območnih knjižnicah, Ur.l. RS št. 88/2003).

Mariborska knjižnica svojo dejavnost namenja najširši javnosti, to je vsem prebivalcem v

mestu Mariboru in širši regiji tako v njihovem bivalnem, kot v delovnem okolju. S tem

knjižnica vse bolj postaja lokalno središče kulture in prostor za srečevanje in sprostitev ter

branje in dostop do različnih informacij. Pomembna funkcija knjižnice je tudi socialnorazvojna

v smislu izenačevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih socialnih možnosti.
Mariborska knjižnica je v letu 2015 imela 33.393 članov ter zabeleženih 918.219 obiskov, od

tega 601.987 fizičnih obiskov in 316.232 virtualnih obiskov preko domače strani knjižnice. V

tem letu je bilo izposojenih 1.677.921 enot knjižničnega gradiva. V vseh enotah skupaj pa je

bilo izvedenih 971 prireditev.

Število enot knjižničnega gradiva v zbirki je v letu 2015 doseglo 818.459 enot, v tem letu je

bil zabeležen prirast novega gradiva v skupnem številu 32.149 enot. V Mariborski knjižnici je
bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 101 oseb vključujoč redno zaposlene, DČ in zaposlene

preko javnih del.

Predmetna investicija obravnava prostorsko in funkcijsko preveritev možnosti umestitve

knjižnice v bivšo stavbo Centra za socialno delo Maribor (v nadaljevanju CSD), ki se nahaja na

Dvořakovi ulici 5 v Mariboru. 
Na tem območju sedaj deluje Knjižnica Tabor, ki je ena bolje obiskanih in z gradivom dobro založenih knjižnic Mariborske Knjižnice. Knjižnica Tabor se že vrsto let ubada s prostorsko problematiko in ne dosega ustreznih pogojev in standardov za delovanje splošnih knjižnic. Zmanjkuje prostora že za osnovno dejavnost, to je zadostnega števila polic za izposojo gradiva v prostem pristopu, zaradi natrpanosti polic je gibanje po knjižnici oteženo, pomanjkanje prostora pa onemogoča razvoj novih dejavnosti in širitev ponudbe. 
Sedanja enota Knjižnica Tabor ima skupno 208,0 m2 uporabnih površin.

Za preveritev možnosti umestitve Knjižnice Tabor v prostore bivše stavbe CSD ter načrtovanje novih površin Knjižnice Tabor so se uporabili izračuni prostorskih potreb ter predlogi organiziranosti in namembnosti prostorov knjižnice po etažah, ki jih je pripravil upravljalec (MKMB) v vsebini projektne naloge. 
Prostorska potreba je izvedena z izračuni po standardih za splošne knjižnice (za obdobje od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2015). Osnova za izračun je število prebivalcev na Taboru in okolici, za kar se je upoštevalo 18.000 prebivalcev.

Upoštevana je groba ocena strukture prebivalstva in sicer 3.600 otrok do 15. leta starosti in

14.400 odraslih. V predvideni novi površini so zajete samo številke za izposojo in uporabo

gradiva ter za zaposlene. Pri izračunu je upoštevano 14.400 knjig za otroke in 57.600 knjig za

odrasle, izvzete pa so specifike okolja (bližina srednjih šol, Medicinske fakultete, servis

Izposoja v bolnišnico itd.). 
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2.    CILJI  

Splošni cilj predmetne investicij je preveritev možnosti umestitve knjižnice v bivšo stavbo

CSD iz vidika prostorske in funkcijske umestitve ter izdelava idejne arhitekturne zasnove.

Specifični cilj investicije je izvedba rekonstrukcije in prenove bivše stavbe CSD na Dvořakovi 5

v Mariboru ter nakup opreme za potrebe delovanja Knjižnice Tabor.

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče splošne cilje in usmeritve:
 -   izvajati strateške usmeritve države na področju zagotavljanja dostopa do knjig v

skladu z nacionalnim programom;

-   uresničevati razvojne cilje, primarno MOM, na področju knjižnične dejavnosti;

-   omogočiti demokratično dostopnost do informacij in knjižničnega gradiva, kar je

pomembno tudi zaradi bližine osnovnih šol, srednjih šol, fakultete, bolnišnice in drugih

javnih institucij;

-   zagotoviti kvalitetno knjižnično okolje, ki bo atraktivno za različne populacijske

skupine: otroke in mladostnike, srednješolce, študente, zaposlene, upokojence;

-   prebivalcem območja Tabora in okolice zagotoviti učinkovito infrastrukturo za

vseživljenjsko izobraževanje, možnost za širjenje informacijske pismenosti in kulture ter zagotovitev prostorov za preživljanje prostega časa in vzpostavljanja socialnih

stikov;

-   območju Tabora dodati večjo kulturno identiteto;
-   pričakuje  se da bo število zaposlenih v Knjižnici Tabor povečano za 2 zaposlena
-   omogočiti aktivno in uspešno življenje občanov v ožjem in širšem območju knjižnice.

3.   NAMEN  
Primarni namen predmetne investicije je izboljšanje stanja na področja izvajanja knjižnične

dejavnosti na območju Tabora in okolice z nujno zagotovitvijo dodatnih prostorov za

delovanje Knjižnice Tabor, kar je po oceni investitorja najbolj primerno in možno zagotoviti z

umestitvijo knjižnice v stavbo na Dvořakovi 5, ki je v neposredni bližini.
V okviru reševanja prostorske problematike Mariborske knjižnice za območje Tabora v

Mariboru in širše je investitor predvidel rešitev z umestitvijo novih prostorov knjižnice v

bivšo stavbo CSD. 
Pri iskanju ustrezne lokacije je bilo upoštevano dejstvo, da je v bližini sedanje enote Knjižnice Tabor več javnih stavb, ki so v lasti občine in so prazne ter je zato njihovo upravljanje negospodarno. 
Tako je predvideno, da se sedanja Knjižnica Tabor preseli v prostore stavbe na Dvořakovi 5, kjer se bo poleg sedanjih knjižničnih dejavnosti predvidevajo tudi nove dejavnosti kot npr. knjigomat, razstavišče, računalniška učilnica in programi kot npr. program za 3. življenjsko obdobje. 
Z rekonstrukcijo in prenovo bivše stavbe CSD bo občina pridobila reprezentančen objekt ter

zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite knjižnične dejavnosti na območju

Tabora in okolice.
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4.   OCENA INVESTICIJSKIH VREDNOSTI in VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE
V spodnjih tabelah so predstavljeni stroški za varianto 1 (z investicijo), ki je predmet DIIP‐a.

Ocene stroškov investicije so narejene na naslednjih predpostavkah:
· Ocenjena vrednost stroškov za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter opremo je določena na podlagi izdelane arhitekturne zasnove.

· Strošek izdelave strokovnih podlag za preveritev možnosti umestitve knjižnice v nove prostore je določen na podlagi realiziranega naročila z izdelovalcem in znaša 14.884 EUR z DDV.

· Strošek izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) in investicijske dokumentacije (IP) je določen na podlagi dejstva, da bo izdelovanje kvalitetne projektne dokumentacije za rekonstrukcijo stavbe, ki bo izhajala iz spremembe njene namembnosti, zahtevno in zapleteno, pri čemer bo potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo za tozadevne gradbene posege.- 

· Strošek za strokovni nadzor za gradbena, obrtniška in instalacijska dela je ocenjen na podlagi stroškov izvedbe teh del in primerljivih vrednosti za tovrstne nadzore.

· Strošek varnostnega načrta in varnostnega koordinatorja je ocenjen na podlagi primerljivih vrednosti za tovrstne aktivnosti.

· Pri izračunu investicijske vrednosti po stalnih cenah smo upoštevali cene iz obdobja oktober 2016.

· Izvedba rekonstrukcije in prenove stavbe je predvidena v letu 2017  in 2018.

Tabela 3: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah
	Št.
	Postavka
	2016
	2017
	2018
	Skupaj v €

	 
	Priprava in spremljanje investicije 

	1.
	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije
	12.200,00
	0,00
	0,00
	12.200,00

	2.
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	0,00
	45.198,36
	0,00
	45.198,36

	3.
	Nadzor za gradbena, obrtniška in instalacijska dela 
	0,00
	3.910,42
	7.325,75
	11.236,17

	4.
	Varnostni načrt in varnostni koordinator
	0,00
	1.015,69
	204,92
	1.220,61

	 
	Skupaj priprava in spremljanje investicije
	12.200,00
	50.124,47
	7.530,67
	69.855,14

	 
	22% DDV
	2.684,00
	11.027,38
	1.656,75
	15.368,13

	PRIPRAVA SKUPAJ Z DDV
	14.884,00
	61.151,85
	9.187,42
	85.223,27

	 
	Izvedba del rekonstrukcije in prenove stavbe

	 
	                A. Gradbena dela
	 
	 
	 
	 

	1.
	Rušitvena dela
	0,00
	62.368,75
	0,00
	62.368,75

	2.
	Zemeljska dela
	0,00
	9.229,10
	1.642,91
	10.872,01

	3.
	Betonska in armiranobetonska dela
	0,00
	28.160,71
	7.101,77
	35.262,48

	4.
	Železokrivska dela
	0,00
	31.283,36
	7.889,27
	39.172,63

	5.
	Tesarska dela
	0,00
	31.002,21
	7.818,37
	38.820,58

	6.
	Zidarska dela
	0,00
	27.880,58
	12.053,36
	39.933,94

	 
	Skupaj gradbena dela
	0,00
	189.924,71
	36.505,68
	226.430,39

	 
	B. Obrtniška dela
	 
	 
	 
	 

	1.
	Ravne strehe
	0,00
	0,00
	23.827,63
	23.827,63

	2.
	Ključavničarska in kleparska dela
	0,00
	5.404,97
	16.356,75
	21.761,72

	3.
	Mizarska dela
	0,00
	2.211,67
	6.693,07
	8.904,74

	4.
	Elementi v ALU in PVC profilih
	0,00
	12.310,20
	37.253,73
	49.563,93

	5.
	Predelne stene in spuščeni stropovi
	0,00
	4.258,29
	24.341,46
	28.599,75

	6.
	Podlage za tlake in zaključni tlaki
	0,00
	8.778,03
	50.177,37
	58.955,40

	7.
	Slikarska dela
	0,00
	0,00
	24.175,48
	24.175,48

	8.
	Fasada 
	0,00
	0,00
	134.527,35
	134.527,35

	9.
	Dvigala
	0,00
	0,00
	27.663,66
	27.663,66

	 
	Skupaj obrtniška dela
	0,00
	32.963,16
	345.016,51
	377.979,67

	 
	            C. Inštalacijska dela
	 
	 
	 
	 

	1.
	Elektro inštalacije - ocenjeno
	0,00
	11.985,18
	46.106,10
	58.091,28

	2.
	Strojne inštalacije - ocenjeno
	0,00
	21.329,56
	51.229,00
	72.558,56

	 
	Skupaj inštalacijska dela
	0,00
	33.314,74
	97.335,10
	130.649,84

	 
	D. Oprema
	 
	 
	 
	 

	1.
	Knjižnična in pisarniška oprema
	0,00
	0,00
	164.245,30
	164.245,30

	2.
	Računalniška oprema
	0,00
	0,00
	145.860,23
	145.860,23

	 
	Skupaj oprema
	0,00
	0,00
	310.105,53
	310.105,53

	 
	E. Nepredvidena dela
	0,00
	7.674,52
	14.377,38
	22.051,90

	 
	Skupaj A + B + C + D + E
	0,00
	263.877,13
	803.340,20
	1.067.217,33

	 
	22 % DDV
	0,00
	58.052,97
	176.734,84
	234.787,81

	IZVEDBA DEL SKUPAJ Z DDV
	0,00
	321.930,10
	980.075,04
	1.302.005,14

	PRIPRAVA IN IZVEDBA DEL REKONSTRUKCIJE SKUPAJ
	12.200,00
	314.001,60
	810.870,87
	1.137.072,47

	 
	22 % DDV
	2.684,00
	69.080,35
	178.391,59
	250.155,94

	INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV 
	14.884,00
	383.081,95
	989.262,46
	1.387.228,41


Naslednja tabela prikazuje dinamiko financiranja po letih.

Tabela 5: Dinamika financiranja
	Viri financiranja
	2016
	2017
	2018
	Skupaj v €
	v % skupaj

	Mestna občina Maribor
	14.884,00
	383.081,95
	989.262,45
	1.387.228,40
	100

	Skupaj
	14.884,00
	383.081,95
	989.262,45
	1.387.228,40
	100
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5.
PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT 
V nadaljevanju prikazujemo predvideni časovni načrt potrebnih aktivnosti. 

Tabela 4: Terminski plan izvedbe projekta
	AKTIVNOSTI
	PREDVIDEN TERMINSKI PLAN

	Priprava projekta:
 Izdelava strokovnih podlag in investicijske dokumentacije-DIIP

 Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) in invest. programa

 Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja

 Izvedba JN za oddajo del

 Izbor izvajalca za izvedbo GOI del

 Izbor izvajalca za nadzor in varnost pri delu
	avgust 2016 – oktober 2016

januar 2017 – april 2017

april 2017 – maj 2017

april 2017 – junij 2017

julij 2017

julij 2017

	Gradnja – rekonstrukcija in prenova stavbe
 Izvedba del rekonstrukcije in prenove stavbe 

 Vgradnja opreme

 Izvedba nadzora in varnosti pri delu
	julij 2017 – junij 2018

julij 2018

julij 2017 – julij 2018

	Kvalitetni pregled in kvalitetni prevzem
	avgust 2018


6.      SKLEPNA UGOTOVITEV
Predmetna investicija obravnava preveritev možnosti umestitve knjižnice v bivšo stavbo Centra za socialno delo Maribor (v nadaljevanju CSD), ki se nahaja na Dvořakovi ulici 5 v Mariboru. Na tem območju sedaj deluje Knjižnica Tabor, ki je ena bolje obiskanih in z gradivom dobro založenih knjižnic. Knjižnica Tabor se že vrsto let ubada s prostorsko problematiko in ne dosega ustreznih pogojev in standardov za delovanje splošnih knjižnic. Sedanja enota Knjižnica Tabor ima skupaj 208,0 m2 uporabnih površin. 

V dokumentu sta predstavljeni dve varianti. Kot optimalna varianta se je izkazala varianta 1, ki predvideva rekonstrukcijo in prenovo stavbe na Dvořakovi 5 za potrebe umestitve Knjižnice Tabor v bivšo stavbo CSD.
Za izbrano varianto 1 je izdelovalec strokovnih podlag izdelal idejno zasnovo rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječega objekta v knjižnico. Pri načrtovanju rešitev je upošteval analizo stanja in statično preverbo obstoječe stavbe ter projektno nalogo, ki jo je pripravil upravljavec knjižnice. Z idejno zasnovo so bile opredeljene projektno-programske rešitve, ki so definirale prostorsko razdelitev programov po etažah (K+P+1N+2N), ter tehnične rešitve predvidenih gradbenih posegov v okviru rekonstrukcije in prenove stavbe. S predvideno rekonstrukcijo in prenovo bo občina pridobila v osrednjem delu območja Tabora reprezentančen objekt ter zagotovila ustrezne prostorske pogoje za izvajanje celovite knjižnične dejavnosti na tem območju.

Za primer umeščanja Knjižnice Tabor v bivšo stavbo CSD se pričakuje povečanje stroškov za delovanje ter obratovanje in vzdrževanje knjižnice. Razlogi za povečanje stroškov izhajajo iz povečanja stroškov dela (zaradi novih zaposlitev), povečanja materialnih stroškov za obratovanje stavbe ter stroškov energije in povečanje stroškov rednega vzdrževanja stavbe (upoštevaje periodike izvajanja vzdrževalnih del). Z izvedbo energetske prenove strehe in fasade se sicer pričakuje zmanjšanje potreb po toplotni energiji, vendar se zaradi povečanja površin knjižnice kumulativno pričakujejo višji stroški ogrevanja. Po oceni upravljavca knjižnice se predvideva povečanje stroškov dela v višini 55.222 EUR na leto in povečanje materialnih stroškov v višini 80.000 EUR na leto.  

Upravičenost investicije v rekonstrukcijo in prenovo bivše stavbe CSD na Dvořakovi 5 v Mariboru za potrebe delovanja Knjižnice Tabor smo preučili z ocenami bodočih družbenih koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem: 

· zagotovitev izvajanja nalog, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o lokalni samoupravi (zagotavljanje nalog, ki jih občinam nalaga zakon), 

· zagotovitev ustreznega nivoja standarda bivanja v lokalnem in regionalnem okolju (izvajanje družbenih storitev), 

· dvigovanje kulturne ravni prebivalstva na območju Tabora in v okolici, 

· dvigovanje in ohranjanje nivoja bralne kulture, 

· vzpostavitev pogojev, ki omogočajo nadaljnji razvoj dejavnosti splošne knjižnice,

· zagotovitev dostopa do knjižničnega gradiva za skupine s posebnimi potrebami, kot so prebivalci iz različnih kulturnih in etničnih skupin, invalidi, slepi in slabovidni, dislektiki, gluhe in naglušne osebe, prebivalci z omejeno možnostjo gibanja,

Stavba bo po prenovi in rekonstrukciji imela 1.420,0 m2 skupnih neto uporabnih površin. Stroški investicije so ocenjeni na 1.357.576,72 EUR po stalnih cenah z vključenim DDV. Investicija se bo financirala iz proračunskih sredstev MOM. Pričetek izvedbe del je predviden v sredini leta 2017, predaja stavbe v uporabo pa avgusta 2018. 

Ker se je v obravnavanem Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) izkazalo, da je izvedba predmetne investicije smiselna, je potrebna nadaljnja priprava investicijske in ostale dokumentacije oz. izvedba naslednjih aktivnosti:
	Aktivnost/dokumentacija
	Opomba
	Predvideni datum izvedbe

	Investicijska dokumentacija
	
	

	Investicijski program
	potrebno izdelati
	april 2017

	

	Projektna dokumentacija
	
	

	Projekta za pridobitev gradb. dovoljenja (PGD)
	potrebno izdelati
	januar 2017 – marec 2017

	Projekt za izvedbo (PZI)
	potrebno izdelati
	marec 2017 – april 2017

	Projekt izvedenih del (PID)
	izdelati po končanju del
	

	

	Aktivnosti neposredne priprave na gradnjo
	
	

	Izvedba razpisa in izbor izvajalca
	izpeljati postopek
	april 2017 – junij 2017

	

	Izvedba del rekonstrukcije in prenove
	
	julij 2017 – julij 2018


Na podlagi vsega navedenega in prikazanih izračunov v elaboratu, ocenjujemo, da je načrtovana investicija smiselna in upravičena.

7.    PREDLOG SKLEPOV:
1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta(DIIP):  »Prostorska in funkcijska preveritev možnosti umestitve knjižnice v bivšo stavbo CSD z idejno zasnovo«

2. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim DIIP, v okviru proračunske postavke 103518-projekti TUS, odpre nov projekt v NRP z nazivom »Mariborska knjižnica Tabor« in dinamiko financiranja: 14.884,00 EUR v letu 2016, 383.081,95 EUR v letu 2017 in 989.262,45 EUR v letu 2018
3. Mestni svet pooblašča župana, za potrditev morebitnih sprememb in popravkov, ki bi bili potrebni za prijavo projekta na razpis.
Pripravil:
Teobald Pajnik, SRPI
                                                                                                                      Boris KETIŠ, sekretar






                                                                   vodja službe

