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	NASLOV GRADIVA:
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	GRADIVO PRIPRAVIL:
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	GRADIVO PREDLAGA:
	dr. Andrej Fištravec, župan


	POROČEVALEC:
	Teobald PAJNIK, Vodja službe
Polono Lipičnik,Projektiranje-  SITUAR d.o.o.



	PREDLOG SKLEPA:
	1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta(DIIP):  »ODER NA DRAVI«

2. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim DIIP, odpre nova proračunska postavka in nov projekt v NRP z nazivom »ODER NA DRAVI« in dinamiko financiranja: 23.058,00 EUR v letu 2017, 286.042,00 v letu 2018. Sredstva za izvedbo projekta se zagotovijo iz proračunske postavke 103412 Splošna postavka za EU projekte.
3. Mestni svet pooblašča župana, za potrditev morebitnih sprememb in popravkov.



dr. Andrej Fištravec

župan Mestne občine Maribor
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SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE - PROJEKTNA PISARNA
	    


Številka:
37400-3/2017
Datum:
1.6.2017
PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 28. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE MARIBOR
	Naslov gradiva:
	Dokument identifikacije investicijskega projekta :

»ODER NA DRAVI«


	Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):
	1. DIIP


Pregledali in parafirali:

	Podpisniki
	Ime in priimek podpisnika
	Pristojen organ
	Datum
	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira 

	Gradivo pripravil-a:
	Teobald PAJNIK, Vodja službe
	
	1.6.2017
	

	Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:
	Teobald PAJNIK
Vodja službe
	
	
	

	Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):
	Polona Lipičnik
	SITUAR d.o.o.
	
	

	Dodatni pregled na predlog pripravljavca
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki
	Rosana Klančnik
	Služba za delovanje mestnega sveta
	
	

	
	
	
	
	

	Gradivo pregledal direktor MU
	mag. Simon Štrancar
	Kabinet župana
	
	

	Gradivo podpisal župan:
	Dr. Andrej Fištravec
	Kabinet župana
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MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA UPRAVA


	


Številka:
37400-3/2017
Datum:
1.6.2017
	dokument identifikacije investicijskega projekta(DIIP): 
 »ODER NA DRAVI«


	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1. UVOD
Lent je čudoviti stari del Maribora od reki Dravi. Je najstarejši del mesta, ki postane najbolj živahen v poletnem času, ko poteka mednarodni multikulturni Festival Lent. Dravsko nabrežje je takrat polno vrhunskih kulturnih dogodkov in zabave. Na Festivalu Lent se odvija veliko število različnih prireditev, med najodmevnejši in prepoznavnimi pa so bile tiste, ki so se odvijale na Velikem odru na Dravi. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v letu 2015 in 2016 ni bilo Velikega odra na Dravi, simbola festivala. Zaradi tega se izgubil velik del sredstev, ki bi drugače pritekla od prodaje vstopnic in tudi marsikaterega sponzorja. Postavitev Velikega odra za čas trajanja festivala je sorazmerno draga. V izvedbi, kot je poznana do sedaj, je sama postavitev zasnovana kot rečni splav na pontonih in je predvsem v delu, kjer se je dotikala obale, nefunkcionalna in podvržena nihanju nivoja vode reke Drave.

Zaradi tega se je Mestna občina Maribor odločila urediti del zaliva ob Vodnem stolpu. Investicija obsega povečanje Velikega odra in izgradnjo potrebne stalne infrastrukture za postavitev parterja k odru na Dravi. Nova razporeditev elementov plavajočega odra in parterja bo omogočila povečanje števila obiskovalcev prireditev in dogodkov na Velikem odru, povečala se bo kapaciteta samega odrskega prizorišča, hkrati se bo povečala ekonomika in privlačnost za sponzorje. Nova ureditev bo omogočila ambientalno in prireditveno prizorišče čez vso sezono.

V okviru postavitve pa je predvidena tudi sanacija in obnova obstoječih pontonov in obstoječe kovinske palične konstrukcije, izvedba montažnih armirano betonskih temeljev s osnovno kovinsko pritrditveno konstrukcijo, izdelavo in montažo mobilne palične konstrukcije za obiskovalski podest, t.i. parter in ves leseni del zaključne površine odra in parterja.
Veliki plavajoči oder na reki Dravi je osrednje festivalsko prizorišče že od leta 1994, katerega avditorij (visoke montažne tribune) sprejme 2.500 gledalcev. Veliki oder gosti manjše baletne gledališke predstave, koncerte klasične, popularne in etno glasbe, tradicionalni Splavarski krst ter mednarodni CIOFF folklorni festival Folkart.

Ob tem je Veliki oder tudi prizorišče številnih drugih festivalskih dogodkov, na njem pa potekajo tudi različne promocijske aktivnosti, kot recimo žrebanja nagrad sponzorjev festivala Lent ipd.
2.    CILJI  

Nova razporeditev elementov plavajočega odra in parterja bo omogočila povečanje števila gledalcev prireditev in dogodkov na Velikem odru, povečala se bo kapaciteta samega odrskega prizorišča, hkrati pa se povečala ekonomika in privlačnost za sponzorje
· zagotavljanje velikosti odra in tehnično opremljenost, s katero bo omogočena produkcija zahtevnejših projektov (opera, balet, muzikal …),

· pridobitev parterja,

· povečanje obiskanosti dogodkov in posledično povečanje prihodkov od prodaje vstopnic zaradi povečane kapacitete samega odrskega prizorišča in privlačnejših produkcij;

· povečanje interesa sponzorjev zaradi privlačnejših produkcij, ki se bodo odvile na odru in večje obiskanosti dogodkov,  

· Veliki oder kot blagovna znamka mesta Maribor,  

· program Velikega odra se bo lahko zaradi privlačnih vsebin in dovolj velike kapacitete tribun promoviral tudi v tujini,

· oder bo namenjen vsem mestnim in ostalim zainteresiranim organizatorjem prireditev in bo lahko izkoriščen daljše časovno obdobje, kar bo dodatno multipliciralo prihodkovni učinek investicije,

· oder se lahko daje v najem tudi drugim organizatorjem prireditev iz drugih mestnih občin in kulturnim managerjem. 

3.   NAMEN  
Namen investicijskega projekta je izpeljati investicijo priprave potrebne oporne podkonstrukcije, postavitve in priprave Velikega odra na Dravi s parterjem za kulturno-umetniške produkcije in ostale prireditve v času trajanja sezone prireditev na prostem.

Hkrati je namen zasledovanja razvojnih vizij in strategij Maribora in regije 2030.
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1. OCENA INVESTICIJSKIH VREDNOSTI in VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

Vrednost investicije znaša po stalnih cenah 305.000,00 € oziroma po tekočih cenah 309.100,00 € z vključenim 22 % DDV-jem.
	Zap. št.
	Opis del
	Vrednost

	1.
	Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
	18.900,00 €

	2.
	Izvedba GOI del
	209.908,74 €

	a)
	Izvedba AB temeljev z postavitvijo
	19.174,84 €

	b)
	Izdelava nove kovinske konstrukcije in sider
	21.001,02 €

	c)
	Izdelava lesenih zaključnih podov
	120.527,59 €

	d)
	Izdelava ambienta za ostali del leta
	49.205,29 €

	3.
	Izdelava ambienta za ostali del leta
	18.870,48 €

	4.
	Nadzor
	5.681,44 €

	Skupaj vrednost brez DDV (1.+2.+3.+4.)
	253.360,66 €

	22 % DDV
	55.739,34 €

	SKUPAJ VREDNOST Z DDV
	309.100,00 €


Vire za financiranje investicije bo zagotovila Mestna občina Maribor.

[image: image5.emf]Leto 2017 Leto 2018

Investicijska vrednost z DDV 309.100,00 € 23.058,00 € 286.042,00 €

Mestna občina Maribor 309.100,00 € 23.058,00 € 286.042,00 €

Viri financiranja



Dinamika in viri financiranja po tekočih cenah
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5.
PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT 

Tabela 1: Terminski plan izvedbe investicije
	Vrsta aktivnosti
	Začetek
	Zaključek

	Izdelava idejne zasnove
	April 2017
	Maj 2017

	Izdelava in potrditev DIIP
	Maj 2017
	Junij 2017

	Izdelava PGD 
	Junij 2017
	Julij 2017

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	Avgust 2017
	September 2017

	Izdelava PZI
	Oktober 2017
	November 2017

	Priprava razpisane dokumentacije za izvedbo del
	December 2017
	December 2017

	Izvedba razpisa za oddajo del
	Januar 2018
	Februar 2018

	Podpis pogodbe
	Marec 2018
	Marec 2018

	Izvajanje del
	Marec 2018
	Maj 2018

	Zaključek del
	Junij 2018
	Junij 2018


6 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Ekonomska upravičenost projekta je skupno ime za ovrednotenje, pri katerem se upoštevajo vsi ekonomski stroški in vse ekonomske koristi v družbi. Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost izvedbe projekta s širšega družbenega, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika. Pri ekonomskem vrednotenju se izhaja iz predpostavke, da je treba vložke v okviru izvedbe projekta opredeliti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih plačajo. 

Z realizacijo predmetne investicije, bo omogočena izvedba posameznih produkcij na kvalitetnejši način, večja kapaciteta samega odrskega prizorišča (prej je prizorišče sprejelo 2.500 obiskovalcev, po izvedbi investicije pa bo prizorišče predvidoma sprejelo 3.200 obiskovalcev), boljši pogoji za izvedbo posameznih programov in posledično več obiskovalcev. 

Iz izračuna izhaja, da je predpisana minimalna interna stopnja donosa 4 % presežena pri predstavljenem letnem ekonomskem toku, dosežena v dobi obratovanja investicije. Pri takem letnem ekonomskem toku znaša neto sedanja vrednost 27.294,22 €, interna stopnja donosa 6,72 % ter relativna neto sedanja vrednost 0,11.
Finančni kazalniki investicije so neugodni, in sicer: 

· finančna interna stopnja donosa investicije ne presega predpisano diskontno stopnjo 4 %, temu ustrezno je finančna neto sedanja vrednost pri 4 %-ni diskontni stopnji negativna in znaša -289.354,43 €, relativna noto sedanja vrednost znaša -0,98.

Ekonomski kazalniki investicije so ugodni in sicer: 

· ekonomska neto sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 27.294,22 € pri 4 %-nem diskontnem faktorju in 10 letnem ekonomskem obdobju, 
· ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 6,72 % ,

· ekonomsko gledano se investicija povrne v 7,55 letih,

· ekonomska relativna neto sedanja vrednost znaša 0,11.
Investicija je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ekonomsko upravičena, vzdržna in zaželena.

Projekt pri izbrani varianti ''z'' investicijo je tvegan predvsem z vidika tveganj v času izvedbe, in sicer z vidika tveganja uspešnega in pravočasnega prevzema. 
Zaključimo lahko, da investicijski projekt po izbrani varianti ''z'' investicijo tako z razvojnega vidika kot tudi z vidika izvedljivosti, predvsem pa z vidika doseganja družbeno-ekonomskih koristi, ne predstavlja visokega tveganja ter je izvedba investicijskega projekta pod varianto ''z'' investicijo na podlagi analize tveganj ekonomsko upravičena. 

7.  SKLEPNA UGOTOVITEV
Glavni rezultat investicije je povečanje Velikega odra in izgradnja potrebne stalne infrastrukture za postavitev parterja k odru na Dravi. 
Skupna ocenjena vrednost investicije znaša po stalnih cenah 305.000,00 € oziroma po tekočih cenah 309.100,00 € z 22 % DDV-jem. 

Na koncu lahko zaključimo, da je načrtovana investicija potrebna zaradi neposrednih in posrednih koristi, ki jih prinaša širšemu družbenemu okolju. Poleg tega pa omogoča doseganje zastavljenih ciljev
8.    PREDLOG SKLEPOV:

4. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta(DIIP):  »ODER NA DRAVI«

5. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s potrjenim DIIP, odpre nova proračunska postavka in nov projekt v NRP z nazivom »ODER NA DRAVI« in dinamiko financiranja: 23.058,00 EUR v letu 2017, 286.042,00 v letu 2018. Sredstva za izvedbo projekta se zagotovijo iz proračunske postavke ????
6. Mestni svet pooblašča župana, za potrditev morebitnih sprememb in popravkov.
Pripravil:

Teobald Pajnik,  lr
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