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1. OSNOVNI PODATKI IN OPREDELITEV ODGOVORNOSTI

1.1. Splošni podatki o investitorju in odgovornih osebah

	INVESTITOR IN PRIJAVITELJ PROJEKTA

	Naziv institucije: 
	Mestna občina Maribor

	Kratica institucije (če obstaja):
	MOM

	Naslov: 
	Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba: 
	Dr. Andrej Fištravec, župan

	Žig in podpis:


	

	Telefon:
	+386 2 220 10 00 

	E-mail:
	mestna.obcina@maribor.si 

	TRR:
	01270-0100008403

	Davčna številka:
	SI12709590

	Matična številka:
	5883369

	STROKOVNI DELAVCI OZ. SLUŽBE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

	Naziv: 
	Mestna občina Maribor

	Naslov: 
	Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba za pripravo dokumentacije: 
	Branko Koprčina, dipl. inž. grad., Urad za komunalo, promet in prostor - Sektor za komunalo in promet

	Žig in podpis:


	

	Telefon:
	+386 2 220 10 00

	E-mail:
	mestna.obcina@maribor.si 


1.2. Izdelovalec investicijske dokumentacije – Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
Naziv:

 

RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

Naslov: 



Teharska cesta 40, 3000 Celje

Telefon:



+386 3 425 21 21

E-mail:



info@rci.si

Odgovorna oseba:

Karmen Jurko, univ. dipl. ekon.

.........................................................                                     

(podpis)





žig

1.3. Upravljavec kanalizacijskega omrežja
Naziv: 



NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.
Naslov: 



Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor 

Telefon:



+386 2 450 03 00
E-mail:



info@nigrad.si

Odgovorna oseba:

Matjaž Krevelj, direktor

.........................................................                                     

(podpis)





žig

1.4. Upravljavec vodovodnega omrežja
Naziv: 



Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
Naslov: 



Jadranska cesta 24, 2000 Maribor 

Telefon:



+386 2 320 77 00
E-mail:



info@mb-vodovod.si
Odgovorna oseba:

Danilo Burnač, direktor

.........................................................                                     

(podpis)





žig

1.5. Predstavitev upravljavca – kanalizacijsko omrežje
Upravljavec dela operacije, t.j. izgradnje kanalizacijskega omrežja bo Nigrad d.d., ki skladno z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 12/2017) in na osnovi koncesijske pogodbe z Mestno občino Maribor (odločba št. 01401-6/2010-18) upravlja z občinskim kanalizacijskim omrežjem s pripadajočimi objekti. Odgovorna oseba upravljavca je Matjaž Krevelj, direktor družbe.

Družba Nigrad d. d. opravlja dejavnosti, ki so z odloki posameznih občin določene kot dejavnosti gospodarskih javnih služb ter druge tržne dejavnosti. Osnovna dejavnost družbe je izvajanje gospodarskih javnih služb, ki jo sestavljajo naslednje podskupine dejavnosti:

· Gospodarjenje na javnih prometnih površinah,

· Gospodarjenje s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami,

· Gospodarjenje z javno razsvetljavo in prometno semaforizacijo,

· Gospodarjenje in pobiranje parkirnine v beli coni v občini Maribor in odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil z vozilom pajek,
· Druge storitve za trg - izvajanje del na podlagi naročil,

· Laboratorijske preiskave odpadnih in padavinskih vod.

Na spodnji sliki je prikazan organizacijska struktura podjetja Nigrad d.d.

Slika 1‑1: Organizacijska struktura podjetja Nigrad d.d.
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Vir: Letno poročilo družbe Nigrad d.d. za leto 2016
Na področju individualne komunalne rabe družba Nigrad d.d. tekoče vzdržuje kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave na območju naslednjih občin: Maribor, Ruše, Pesnica, Šentilj, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju ter Benedikt. Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov sodi med osnovne dejavnosti družbe NIGRAD d. d., ki ima v najemu več kot 300 km kanalizacijskega omrežja ter številne objekte in čistilne naprave.

Storitve, ki jih Nigrad d.d. izvaja znotraj enote vzdrževanja kanalizacijskega omrežja, so:

· odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode,

· vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov,

· vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,

· prediranje in čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov,

· črpanje in odvoz blata greznic in blata malih čistilnih naprav,

· snemanje kanalizacijskih cevi vseh premerov,

· izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja,

· izgradnja kanalizacijskih priključkov,

· monitoring odpadnih voda na sistemu javne kanalizacije,

· obratovalni monitoring komunalnih čistilnih naprav,

· meritve pretokov,

· kataster javne gospodarske javne službe.

V spodnji tabeli so prikazani rezultati poslovanja družbe v letu 2016.
Tabela 1‑1: Rezultati poslovanja družbe Nigrad d.d.

	Nigrad d.d. - družba
	2016

	prihodki
	13.410.331

	odhodki
	14.466.605

	rezultat
	-1.056.274

	Nigrad d.d. – sektor kanalizacije
	2016

	prihodki
	2.911.189

	odhodki
	2.886.819

	rezultat
	24.370


1.6. Predstavitev upravljavca – vodovodno omrežje


Skladno z Odlokom  o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 14/2014) javno službo opravlja Mariborski vodovod javno podjetje d.d.. Upravljanje javnega vodovoda obsega: 

· vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda, 

· zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo

· ostala opravila v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo. 
Slika 1‑2: Organizacijska struktura podjetja Mariborski vodovod d.d.
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Vir: Letno poročilo Mariborski vodovod d.d. za leto 2016, lasten prikaz
Danes Mariborski vodovod v celoti ali vsaj delno oskrbuje s pitno vodo porabnike iz Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Selnica ob Dravi, Hoče‐Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Pesnica,  Šentilj, Kungota, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v  Slovenskih goricah in Cerkvenjak in Gornjo Radgono. Občine, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod z vodo spadajo večinoma v Podravsko regijo, le Občina Gornja Radgona spada v Pomursko regijo.

V spodnji tabeli so prikazani rezultati poslovanja družbe v letu 2016.

Tabela 1‑2: Rezultati poslovanja družbe Mariborski vodovod d.d.

	Mariborski vodovod d.d. - družba
	2016

	prihodki
	12.397.161

	odhodki
	12.369.453

	rezultat
	27.708


2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
2.1. Predmet Investicije
Na področju ravnanja z odpadnimi vodami je doseglo mesto Maribor visoko stopnjo razvitosti. Pretežni del Maribora je kanaliziran, odpadne vode se čistijo na centralni čistilni napravi v Dogošah, ki je namenjena tudi čiščenju večine odpadnih voda v občinah Miklavž na Dravskem polju, Hoče – Slivnica in Duplek, obstaja pa tudi možnost navezave odpadnih voda občine Ruše. 

Predmet investicije je izgradnja manjkajočega dela ločenega kanalizacijskega omrežja v naselju Limbuš s povezavo le tega na kolektor Studenci-Limbuš ter naprej na čistilno napravo Maribor ob hkratni izgradnji ločenega kanalizacijskega sistema za padavinske vode. Sočasno je na območju izvajanja investicije predvidena zamenjava obstoječega vodovoda.
2.2. Predstavitev investitorja -  Mestna občina Maribor
Mestna občina Maribor kot del podravske statistične regije, je ena od 11 mestnih občin v Republiki Sloveniji. Razprostira se na 147,5 km2 in ima 111.079 prebivalcev (Vir: SURS: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno; podatki na dan 1. 1. 2017). Po površini se uvršča na 40. mesto med vsemi občinami v Sloveniji.
Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 2. mesto. Na kvadratnem kilometru površine Mestne občine Maribor živi povprečno 753,1 prebivalcev, kar bistveno presega gostoto naseljenosti za celo Slovenijo (101,9 prebivalec na km2); (Vir: SI STAT, stanje na dan 1. 1. 2017).

Po statutu je Mestna občina Maribor temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega območja mesta Maribor in 33 naselij: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci, Brezje.

Središče Mestne občine Maribor je mesto Maribor, ki je drugo največje mesto v Sloveniji. Je središče slovenske Štajerske in sedež Podravske ter vzhodno kohezijske regije. 

Maribor kot gospodarsko in kulturno središče severovzhodne Slovenije ima nadvse ugodno lego ob reki Dravi, med Pohorjem, Kozjakom in Slovenskimi goricami, med Dravsko dolino in Dravskim poljem. Nahaja se na križišču pomembnih evropskih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino. Ker leži le osemnajst kilometrov od državne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo državo, kot tudi na Balkan.
Je univerzitetno in metropolitsko mesto ter gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko in turistično središče severovzhodne Slovenije. Maribor je bil Alpsko mesto leta 2000, Evropska prestolnica kulture leta 2012, Evropsko splavarsko mesto 2012 ter Evropska prestolnica mladih 2013.

V mestu je vrsta institucij nacionalnega pomena, kot sedež Univerze v Mariboru, Institut informacijskih znanosti – IZUM, Nova KBM, Zavarovalnica Maribor, SNG Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor in Mariborska nadškofija. V mestu imajo sedež nacionalne institucije, kot so Pošta Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za energijo in Agencija za železniški promet.
Slika 2‑1: Mestna občina Maribor
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  Vir: Spletna stran: Mestna občina Maribor
Tabela 2‑1: Izbrani statistični podatki občine:

	Mestna občina Maribor

	Regija:
	Podravska regija

	Površina občine v km2:
	147,5

	Število prebivalcev:
	111.079

	Gostota poseljenosti (št. preb./km2)
	753,1

	Število naselij
	33

	Število vseh gospodinjstev
	51.543

	Povprečna površina naselja v km2:
	4,61

	Povprečna velikost gospodinjstva:
	2,1

	Indeks razvojne ogroženosti* (IRO):
	123,9

	Koeficient razvitosti občine**
	1,00


Vir: SI STAT RS: Podatkovni portal

*Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 (Ur. List RS, št. 34/2014). Podravska regija kot ena od regij NUTS 3 v RS se v programskem obdobju 2014-2020, upoštevaje indeks razvojne ogroženosti, razvršča po stopnji svoje razvitosti na 9. mesto.
**V skladu z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. list RS št. 103/15); koeficient razvitosti Mestne občine Maribor za leti 2016 in 2017 znaša, 1,00 (Vir: Ministrstvo za finance, Koeficienti razvitosti občin za leti 2016 in 2017).

2.3. Analiza sedanjih razmer
2.3.1. Opis kanalizacijskega omrežja Mestne občine Maribor

Mestna občina Maribor se skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) uvršča v aglomeracije:

· ID 29 Maribor velikosti 133.976 PE,

· ID 14607 Pivola velikosti 1.695 PE,

· ID 2 Spodnje Sečevo velikosti 232 PE. 

Slika 2‑2: Aglomeracije na področju Mestne občine Maribor
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Vir: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/podravje_2.pdf
Po podatkih iz Programa odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor
 na področju občine živi 111.079 prebivalcev. Od tega jih je 99.992 (89,41%) priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne komunalne vode ostalih prebivalcev se stekajo v male komunalne čistilne naprave (101 čistilnih naprav) oziroma greznice (3.857 greznic).  
Javno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 454.798,3 metrov sestavljajo:
· mešan kanalizacijski sistem dolžine 373.117,7 metra,

· kanali za odvajanje padavinske vode v dolžini 46.373,7 metra,

· ločen kanalizacijski sistem dolžine 35.306,9 metra.

Po podatkih upravljavca, družbe Nigrad d.d. je bilo na celotnem območju, kjer družba upravlja s kanalizacijskim sistemom, v letu 2016 odvedene 6.931.118 m3 odpadne vode. 
Kanalizacijsko omrežje se povezuje na Centralno čistilno napravo Maribor (CČN Maribor), ki se nahaja vzhodno od Miklavža na Dravskem polju, na desnem bregu reke Drave, ca 1,5 km južno od Dogoš. Na CČN Maribor se čistijo komunalne odpadne voda mesta Maribor in okoliških občin (Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Duplek). Kapaciteta čiščenja čistilne naprave je 190.000 PE. Meja prispevnega območja čistilne naprave se pokriva z mejo kanalizacijskega sistema širšega območja Maribor. Z izgradnjo centralnega kolektorja so se že ali pa sele bodo  na čistilno napravo priključili mesto Maribor in primestna naselja: Laznica, Limbuš, Pekre, Razvanje, Radvanje, Bohova, Zgornje in Spodnje Hoče, Rogoza, Miklavž,  Dogoše, Zrkovci, Brezje, Malečnik, Celestrina, Trčova, Hrastje, Pivola, Skoke, Dobrovci, Dravski dvor, Rošpoh, Srednje, Jelovec, Bresternica in Kamnica. CČN Maribor sprejema odpadno vodo preko glavnega zbiralnika iz mesta Maribor.

Kot izhaja iz  Akcijskega načrta 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor
, ki ga je izdelal Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., je kanalizacijski sistem mesta Maribor dobil dokončen koncept z izgradnjo jezu v Melju, ki je sestavni del elektrarne Srednja Drava I v Zlatoličju. Takrat je bil zgrajen levobrežni zbiralnik (kolektor), kasneje pa še desnobrežni zbiralnik (kolektor) in centralna čistilna naprava Maribor. Oblikoval se je sledeči sistem zbiranja in odvajanja odpadnih voda in čiščenje odpadnih vod: 

· mešan sistem primarnih in sekundarnih zbiralnikov, ki odvajajo proti Dravi, 
· glavna zbiralnika vzdolž Drave ob levem in desnem bregu, 
· prečrpavanje odpadnih voda z levega brega pod Dravo na desni breg in od tod glavni kanalski zbiralnik do lokacije čistilne naprave v Dogošah. 

Pomembnejši zbiralniki mariborske kanalizacije so še: 

· zbiralniki Betnava,  Tezno I in Tezno II 

· zbiralnik Studenci - Pekre

· Studenci – Marles – Limbuš - Laznica (podaljšek desnobrežnega zbiralnika)

· zbiralnik Kamnica - Rošpoh in Kamnica - Bresternica - Jelovec (podaljšek levobrežnega zbiralnika) 

· levoobrežni zbiralnik je zgrajen od Kamnice do prečrpališča Melje 

· desnobrežni zbiralnik 

Sekundarno kanalizacijsko omrežje levega brega Maribora je v pretežni meri že zgrajeno, z nekaterimi izjemami, pri čemer pa je del omrežja v starem mestnem jedru dotrajan in ga bo potrebno rekonstruirati. Kanalizacijsko omrežje desnoobrežnega dela Maribora bistveno zaostaja za stanjem na levem bregu.  

Naselja, ki še nimajo dokončane kanalizacije so:

· Rošpoh, 
· Jelovec, 
· Bresternica, 
· Kamnica, 
· Vinarje, 
· Počehova, 
· Ribniško selo, 
· Za kalvarijo, 
· Košaki in Košaški dol, 
· Meljski hrib, 
· Malečnik, 
· Trčova, 
· delno Dogoše-Brezje-Zrkovci, 
· Laznica, 
· Limbuš, 
· Hrastje, 
· Pekre, 
· Razvanje, 
· Bohova.

Na območju MOM veljajo naslednje cene storitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode:

Tabela 2‑2: Cenik odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju MOM:

	 
	enota
	brez DDV
	DDV
	z DDV

	omrežnina
	 
	 
	 
	 

	DN 20
	mesec
	3,88
	0,37
	4,25

	DN 40
	mesec
	11,65
	1,11
	12,76

	DN 50
	mesec
	38,85
	3,69
	42,54

	DN 65
	mesec
	58,27
	5,54
	63,81

	DN 80
	mesec
	116,54
	11,07
	127,61

	DN 100
	mesec
	194,24
	18,45
	212,69

	DN 150
	mesec
	388,47
	36,90
	425,37

	DN 150+
	mesec
	776,94
	73,81
	850,75

	odvajanje
	EUR/m3
	0,2949
	0,0280
	0,3229

	čiščenje
	EUR/m3
	1,3056
	0,1240
	1,4296

	okoljska dajatev
	EUR/m3
	0,5283
	0,0000
	0,5283


2.3.2. Opis vodovodnega omrežja Mestne občine Maribor

Splošno 

Vodovodni sistem v upravljanju Mariborskega vodovoda d.d. sestavlja
· vodarna na Vrbanskem platoju (število):

1,
· vodni viri po lokaciji (število):


10,
· vodnjaki (število):



49,
· zajetja (število):




6,
· vodohrani (število): 



128,
· prečrpalnice (število):



127,
· vodomeri (število): 



47.463,
· priključki (število): 



40.581,
· hidranti (število): 



7.458,
· dolžina vodovodnega sistema (km):

1.607.
Vodovodno omrežje v sistemu podjetja je bilo konec leta 2016 razvejano v skupni dolžini 1.607 km iz različnih materialov, starosti in premerov. Zgrajen vodovodni sistem omogoča s svojo zasnovo,  regionalno povezavo s sosednjimi vodovodnimi sistemi, to je s ptujskim vodovodnim sistemom,  sistemom vodovoda Slovenska Bistrica in lokalnim sistemom Lovrenc na Pohorju.

V letu 2016 je bilo evidentiranih skupno 312 prelomov in 399 intervencij na spojnih vodih na vodovodnem omrežju. Premalo vlaganj v investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja je vplivalo na porast števila za 9 % glede na predhodno leto. Po številu prelomov je bilo največ prelomov v Občini Duplek (73) in Mestna občina Maribor (107). Glede na dolžino vodovodnega omrežja je imela največ prelomov na km vodovodnega omrežja Občina Duplek (0,8), Občina Hoče Slivnica (0,6) in Občina Ruše (0,3). Zaradi širjenja vodovodnega omrežja se pojavljajo prelomi tudi zaradi povečanega pritiska na kritičnih odsekih omrežja. V Mestni občini Maribor je kar 14 km vodovodnega omrežja starega več kot 100 let.

Poraba 

V letu 2016 je družba skupaj prodala 9.608 m3 pitne vode. Na osnovi porabe vode, števila priključkov in faktorja povprečne velikosti gospodinjstva v naseljih se  ocenjuje, da se v okviru javne službe, na omenjenem ozemlju oskrbuje več kot 165 tisoč porabnikov iz več kot 200 naselij. Povprečna velikost gospodinjstva šteje 2,6 članov s povprečno porabo 9 m3 na gospodinjstvo oz. 3,46 m3 na prebivalca.

Finančni podatki

Na območju MOM veljajo naslednje cene storitve oskrbo s pitno vodo:
Tabela 2‑3: Cenik oskrbe s pitno vodo na območju MOM:

	 
	enota
	brez DDV
	DDV
	z DDV

	vodarina
	m3
	0,68
	0,06
	0,75

	omrežnina
	 
	 
	 
	 

	DN 20
	mesec
	3,4410
	0,33
	3,77

	DN 40
	mesec
	10,2200
	0,97
	11,19

	DN 50
	mesec
	34,0800
	3,24
	37,32

	DN 65
	mesec
	51,1200
	4,86
	55,98

	DN 100
	mesec
	170,3900
	16,19
	186,58

	DN 150
	mesec
	340,7800
	32,37
	373,15

	DN 200
	mesec
	 
	 
	 

	vzdrževalnina
	 
	 
	 
	 

	DN 20
	mesec
	1,9700
	0,19
	2,16

	DN 25
	mesec
	2,5600
	0,24
	2,80

	DN 30
	mesec
	2,6300
	0,25
	2,88

	DN 40
	mesec
	5,6100
	0,53
	6,14

	DN 50
	mesec
	11,6400
	1,11
	12,75

	DN 80
	mesec
	15,2400
	1,45
	16,69

	DN 100
	mesec
	16,7600
	1,59
	18,35

	DN 150
	mesec
	26,1100
	2,48
	28,59

	DN 20K
	mesec
	2,9600
	0,28
	3,24

	DN 25K
	mesec
	3,8400
	0,36
	4,20

	DN 40K
	mesec
	8,4200
	0,80
	9,22

	DN 50K
	mesec
	17,4600
	1,66
	19,12

	DN 80K
	mesec
	22,8600
	2,17
	25,03

	DN 100K
	mesec
	25,1400
	2,39
	27,53

	DN 150K
	mesec
	39,1700
	3,72
	42,89


2.3.3. Stanje na območju investicije
Investicija se bo izvajala na območju Spodnjega Limbuša, ki je del naselja Limbuš. Limbuš je sestavni del Krajevne skupnosti Limbuš, ki obsega naslednja območja naselja Limbuš, Laznica, Vrhov dol in zahodni del naselja Hrastje. Krajevna skupnost obsega območje grebena hriba med Bistrico in Laznico, zahodno od Meranovega vse do vrha Pohorja, po slemenu Pohorja do linije izvira potoka Blažovnica pod Bolfenkom, po Blažovnici nad Meniškim in nato po grebenu hriba med Vrhovim dolom in Hrastjem ter Limbušem in Hrastjem do občinske tehtnice na odcepu v Ludmarsko grabo, po kanalu in polju vzhodno do ceste Graške gore, po njej in po Lesarski ulici do Drave ter po sredini Bresterniškega jezera na Dravi do konca Laznice. 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, na območju naselja Limbuš v 831 gospodinjstvih živi 1.951 prebivalcev oz. povprečno 2,4 prebivalca na gospodinjstvo. 

Mestna Občina Maribor se je v preteklosti prijavila na razpis za sofinanciranje projekta iz skladov Evropske Unije. K temu projektu so se priključile še Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Duplek in Občina Hoče– Slivnica. Šlo je za velik skupen projekt štirih občin, kjer se vsa odpadna voda zbira in prečiščuje na CČN Maribor v Dogošah.

V sklopu tega projekta se je v letu 2013 izdelal PGD projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora, širše prispevno območje CČN Maribor, Kanalizacijsko omrežje v MOM – kanalizacija Limbuš, izdelal: IEI d.o.o., št. projekta: 6K-11292.041.5, avgust 2013.« 

V letu 2016 se je planirana kanalizacija po PGD iz leta 2013 v manjši meri izgradila (zZbirni bazen dežnih vod (ZBDV), tlačni vod iz ZBDV proti Limbušu, kanalizacija v Obrobni ulici). V času izgradnje je prišlo do spremembe iz planiranega mešanega sistema v ločen sistem, ZBDV pa je nekoliko spremenil gabarite.

Približno polovica naselja Limbuš je tako že priklopljena na čistilno napravo, fekalne vode druge polovice pa tečejo v Dravo. V zaselku Spodnji Limbuš in Ob železnici, kanalizacije ni, čeprav leži tako rekoč na zalogah mariborske pitne vode. V letu 2016 je bil sicer zgrajen zbirni bazen za fekalne vode teh delov Limbuša, Laznice in celo Ruš, a je še brez strojne opreme, torej črpalk. Napeljati je treba elektriko, dokončati zbirni in tlačni vod ter zgraditi primarni vod po ulicah, tudi v Laznici

Na prispevnem območju investicije se po ocenah projektanta nahaja skupno 100 stanovanjskih objektov s približno 300 prebivalci.  Območje obdelave predmetne dokumentacije zajema območje naselja Limbuš ob železniški progi. Samo naselje med Dravo in železniško progo v Limbušu z izjemo severnega dela (Obrobna ulica in kanali do ZBDV, sam objekt ZBDV) še ni opremljeno s kanalizacijo. Odpadne vode se tako zbirajo v pretočnih oz. nepretočnih greznicah. 
Na obravnavanem območju je dotrajano tudi vodovodno omrežje, ki ga je smiselno zamenjati v sklopu investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja, z namenom zmanjševanja števila okvar in izgub ter posledično zmanjševanja stroškov vzdrževanja.
2.4. Razlogi za investicijsko namero 
Večji del mesta Maribor je lociran znotraj vodovarstvenih pasov Mariborskega vodovoda, zato je pravilno zbiranje, odvajanje, čiščenje in končna dispozicija odpadne vode in padavinske vode nujna naloga za varno oskrbo s pitno vodo.

Občine so lastnice komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so odgovorne za investicije vanjo kljub temu, da vodovodi in kanalizacijski sistemi ter komunalne čistilne naprave pogosto povezujejo več občin. Občine si večinoma delijo tudi lastništvo nekaterih javnih podjetij, ki opravljajo storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod, storitve oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki na njihovem območju. 

Razlogi za investicijsko namero so: 

· neurejenost odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih voda na območju investicije, 

· dotrajanost vodovodnega cevovoda, 

· preprečitev možnosti kemijskega in biološkega onesnaženja pitne vode,

· negativni vpliv komunalne neurejenosti dela območja za nadaljnji razvoj območja. 

Z investicijo se želi doseči: 

· implementacija veljavnih predpisov s področja zagotavljanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, predvsem izpolnitev zahtev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 98/15),
· rešiti problematiko odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki se sedaj nekontrolirano stekajo v okolje, 

· zagotoviti varno oskrbo lokalnih prebivalcev s pitno vodo, 

· varovanje vodnih virov oz. izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, 

· zmanjšati vpliv na obremenitev podtalnice s fekalijami, 

· zvišati kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko obravnavanega območja in razširiti možnosti za razvoj tega območja.
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
3.1. Osnovni podatki o projektu
Naziv projekta:
Kanalizacija Spodnji Limbuš
Opis projekta:
Okoljska infrastruktura 
Investitor:


Mestna občina Maribor










Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Predmet obravnavane investicije je izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja v naselju Limbuš, ki obsega:

· izgradnjo 1.515,64 m ločenega kanalizacijskega omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda,

· izgradnjo 1.424,6 m ločenega kanalizacijskega omrežja za odvod padavinskih odpadnih voda,

· sanacijo 354 m tlačnega voda,

· prevezavo obstoječe kanalizacije na zbiralni bazen dežnih vod z razbremenilnim kanalom v dolžini 28,5 m,
· izvedbo vodomernega jaška s sistemom za izpiranje zadrževalnega bazena,
· dobavo in montažo strojne oprema zadrževalnega bazena dežnih vod s črpališčem
· izvedbo NN priključka,
· izvedbo potrebnih električnih inštalacij in opreme,
· zamenjavo dotrajanih vodovodov v skupni dolžini 1.720,0 metra. 

3.2. Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami 
Izdelani investicijski dokument je usklajen z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja politike v Republiki Sloveniji. Eden od predpogojev za rast je potrebna infrastruktura, med drugim tudi okoljska. Zagotavljanje učinkovitega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda je predpogoj za gospodarski razvoj območja, saj povečuje produktivnost in zdravje ljudi ter tudi razvojne vidike območja in regije. 
Investicija je skladna z:

· Urban Waste Water Directive - Direktiva Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode, 

· Water Framework Directive - Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES  o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike,

· Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020,
· Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017),

· Regionalnim razvojnim programom Podravske razvojne regije 2014 – 2020,

· Programom odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor,

· Akcijski načrt 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor,
· Načrtom razvojnih programov Mestne občine Maribor – projekt št. ON070-14-0005 Kanalizacija Limbuš.
3.2.1. Direktiva 2000/60/EC evropskega parlamenta in sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (Water Framework Directive) 

Direktiva je bila sprejeta 23. oktobra 2000 s strani evropskega parlamenta in Sveta evropske unije. Namen te direktive je določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, obalnega morja in podzemne vode ter s tem prispevati k zagotavljanju zadostnih zalog površinske in podzemne vode potrebne za trajnostno, uravnoteženo in pravično rabo vode, znatnemu zmanjšanju onesnaževanja podzemne vode ter varstvu teritorialnih in morskih voda in uresničevanju ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov.

3.2.2. Urban Waste Water Directive - Direktiva Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode
Urban Waste Water Directive Direktiva 91/271/EEC (UWWD) in predpristopna pogodba zahtevata, da so vse aglomeracije, ki imajo obremenitve večje od 2.000 PE do konca leta 2015 opremljene s kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo. V Sloveniji imamo 159 takih aglomeracij na katerih bo potrebno zgraditi javno infrastrukturo s pomočjo sredstev iz Kohezijskega sklada. Pri tem morajo biti aglomeracije večje od 15.000 PE opremljene do leta 2010 (zbiranje in sekundarna obdelava), aglomeracije večje od 10.000 PE z odvajanjem na občutljivih območjih pa do konca leta 2008 (zbiranje in zahtevnejša obdelava). Aglomeracije, ki so večje od 100.000 PE pa je bilo potrebno komunalno opremiti do konca leta 2008. 

Vsi ostali objekti, ki so manjši od 2.000 PE in ležijo na območjih Nature 2000, zavarovanih območjih ali območjih kopalnih rek, jezer ali drugih npr. turističnih območjih in katerih gostota poselitve (večja od 10 prebivalcev/ha in manjša od 20 prebivalcev/ha), se bodo sofinancirali iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (kot zgoraj gre za indikativno razmejitev). 

Ključni cilj so: 

· izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo, 

· zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla). 

3.2.3. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju 2014-2020 (OP) je strateški nacionalni dokument za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS). 

Razvojni okvir Slovenije postavlja v ospredje blaginjo prebivalstva, ki se uresničuje strateškimi cilji:
· Zagon gospodarske rasti in prekinitev trenda oddaljevanja Slovenije od povprečne gospodarske razvitosti EU,

· Zagotoviti povečanje blaginje prebivalstva,

· Zaustaviti zgolj pasivne, ciklično pogojene spremembe in jih preusmeriti v trajnejše strukturne premike. 

Doseganje teh ciljev zahteva makroekonomsko stabilnost, strukturne reforme in vlaganja v razvoj. Sredstva ESI skladov bodo najpomembnejša razvojna sredstva v Sloveniji v obdobju 2014-2020, zato bodo usmerjena na tista področja, ki bodo omogočila premike in napredek v smeri doseganja ciljev EU 2020. 

OP, ki bo imel ključno vlogo pri sprostitvi naložb v gospodarski razvoj vzpostavlja polje za spodbude vlaganj predvsem iz zasebnih virov, pri čemer si prizadeva za odpravo določenih ovir in ozkih grl, ki bodo prispevale k zmanjševanju tveganj za zasebne vlagatelje. 

Izvajanje OP bo povezano tudi s programi evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), in s tremi makroregionalnimi strategijami v okviru katerih sodeluje Slovenija. 

V OP se nahaja prednostna naložba 6ii Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve. Poseben cilj, ki ustreza prednostni naložbi je »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. 

Slovenija še ne izpolnjuje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ul.l. št.263, str.911) do 31. decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vmesna cilja 31. 12. 2008 in 31. 12. 2010) v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE. Cilj je, da bo 97 % celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2.000 PE priključenih na javno infrastrukturo za zbiranje in ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda. Trenutno ta cilj dosega le dobrih 50% PE celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2.000 PE. 

S sredstvi, ki bodo za to področje na voljo v finančnem obdobju 2014 - 2020 je načrtovana ureditev ustreznega sistema zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode še za 8 % PE celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2.000 PE. 

V okviru tega posebnega cilja bo dosežen naslednji rezultat: 

· povečala se bo obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi za 300 PE, 

· dodatno bo cca 300 prebivalcev deležno čiščenja odpadne vode.

3.2.4. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017)
Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Ur. list RS, št. 83/99) ter zahteve po implementaciji direktive 91/271/EEC (UWWD). 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem s komunalno odpadno vodo. S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so na voljo za izvajanje investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Program je na nivoju države opredelil 3.260 aglomeracij, ki jih je glede na kriterije in predpise potrebno opremiti s kanalizacijo, ki komunalne odpadne vode odvaja do čistilne naprave.
3.2.5. Regionalni razvojni program Podravske razvojne regije

Investicija je usklajena s 3. Razvojno prioriteto: varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Cilj prioritete je izboljšanje kakovosti življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot so spremembe podnebja, izčrpavanje naravnih virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske raznovrstnosti. Vsi ti problemi se bolj ali manj odražajo v Sloveniji, kakor tudi na območju Podravja. V večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 bosta ohranjeno okolje in trajnostna raba virov okoljska izziva, ki bosta ključnega pomena za ohranjanje blaginje in kakovosti življenja v regiji. V okviru te prioritete bodo razvojni cilji Podravja usmerjeni v optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj Podravja ter zagotavljanje uravnotežene infrastrukturne opremljenosti. Programi in ukrepi bodo usmerjeni v zagotavljanje večje energetske samostojnosti Podravja, povečanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako prispevek k cilje nizkoogljične družbe. Spodbude bodo namenjene tudi optimalnemu varstvu okolja z zagotavljanjem ustrezne okoljske infrastrukture, zmanjšanju količine odpadkov ter prilagajanju podnebnim spremembam. V okviru prioritete bodo pripravljene trajnostne urbane strategije za mesti Maribor in Ptuj, saj EU v novem programskem obdobju prepoznava veliko vlogo mest pri povezovanju prostorskega kapitala za krepitev razvojnih priložnosti regije in funkcionalnih območij. Mesta imajo velik potencial za prispevek k pametni, vključujoči in trajnostni rasti države. Predvideva se uporaba instrumenta CTN – celostna teritorialna naložba, v okviru katerih bodo opredeljene naložbe v celovite projekte urbanega razvoja za izboljšanje konkurenčnosti mest, kvalitete življenja in okolja v urbanih naseljih 
Ukrepi bodo usmerjeni v:

· Varstvo okolja in učinkovito rabo virov o vzpostavitev primernega sistema za ravnanje z odpadki:

· energetska učinkovitost (inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije),

· povečevanje snovne učinkovitosti,

· prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje naravnih nesreč, 

· ohranitev in varstvo narave in biotske pestrosti,

· naložbe v učinkovito oskrbo z vodo (avtomatizacija in prenova vodovodnega omrežja), 
· izgradnja okoljske infrastrukture (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, degradirana območja, obvladovanje poplavne ogroženosti) 

· izboljšanje zraka – predvsem PM10

· Prehod na nizkoogljično gospodarstvo:

· inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in izraba obnovljivih virov energije, 
· energetska sanacija in obnova stavb v javnem in zasebnem sektorju in prenova sistemov javne razsvetljave,

· tehnološka prenova za dvig energijske učinkovitosti podjetij (infrastruktura za distribucijo energije)

· Boljša prometna povezanost in dostopnost:

· zagotovitev ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih središč,

· posodobitev javnega potniškega prometa, vključno z železniško infrastrukturo, 
· izboljšati varnost v prometu. 
Cilji, ki se želijo znotraj razvojne prioritete doseči so: 

· Trajnostno upravljanje s prostorom in naravnimi viri (vključujoč varnost pred poplavami in prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje naravnih nesreč),

· Izboljšati trajnostno prometno dostopnosti regije,

· Izboljšati dostopnosti do javne okoljske infrastrukture ter URE in OVE.
3.2.6. Program odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor
Investicija je skladna s Programom odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor, ki ga je pripravil izvajalec javne službe v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Program vsebuje vse vsebine določene v 26. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15).
3.2.7. Akcijski načrt 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor
Investicija sledi priporočilom Akcijskega načrta načrta 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor
, ki ga je v decembru 2015 izdelal Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.  in v katerem so podana izhodišča za izvedbo posameznih posegov.

3.2.8. Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor 

 Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor, kot  projekt št. ON070-14-0005 Kanalizacija Limbuš.

3.3. Zakonske osnove

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi: 

· Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/04, 17/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08,108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17), 

· Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93, 30/98, 127/06 ,38/10, 57/11), 

· Zakon o vodah (Ur. l. RS št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) in 

· Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/02, 08/03, 58/03, 33/07, 108/09, 79/10, 80/10, 61/17). 

Pomembnejši so naslednji predpisi:
· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 88/11, 8/12, 108/13, 98/15), 

· Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) ,
· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10, 98/15),
· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07, 30/10, 98/15), 

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS št. 94/14) 

· Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15) .
4. PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z VARIANTO »BREZ« INVESTICIJE

Varianta brez investicije:

Varianta »brez investicije« pomeni, da občina ne zagotovi priključevanja na javno kanalizacijo na območju poselitve. V tem primeru bi morali vsi lastniki obstoječih stavb skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici. S tem pa bo občina kršila določila Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki v določa, da mora biti območje poselitve opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode.
Varianta z investicijo:

Varianta z investicijo predstavlja investicijo v ureditev sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda in zamenjavo dotrajanega vodovoda. To je obenem minimalna varianto za razrešitev problematike obstoječega stanja, omogoča pa tudi realizacijo ciljev investicije, kot so opredeljeni v predhodnih poglavjih.
Primerjava variant:

Pri izdelavi DIIP-a sta bili obdelani le varianti za in brez investicije, ker so tehnične rešitve posledica zakonskih določil in standardov ter pogojev upravljavcev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav na lokaciji predvidene investicije. Investicija je smiselna in nujna, saj bo izvedba prispevala k izboljšanju stanja obstoječe infrastrukture na mikro ravni tj. naselju Limbuš kot tudi na ravni lokalne skupnosti, kar bo prispevalo k večjemu razvoju tega dela MOM. 

Predlog izbora:

Glede na predhodno navedeno se predlaga izvedba variante z investicijo.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1. Vrsta investicije
Investicija predstavlja vlaganja v okoljsko infrastrukturo. Za izvedbo investicije je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Glede ne vrsto investicije gre za:
· Novogradnjo kanalizacijskega omrežja in

· Rekonstrukcijo vodovodnega omrežja.
5.2. Ocena vrednosti investicije
Vrednost investicije v stalnih cenah je ocenjena na osnovi:

· Predračunskih vrednosti iz PGD projekta: Kanalizacija Limbuš; izdelal: IEI d.o.o.; št. projekta: 6K-17117; datum izdelave: junij 2017,

· Stroškov zamenjave vodovodov po podatkih podjetja Mariborski Vodovod, javno podjetje d.d.,

· Stroškov izdelave projektne dokumentacije po podatkih naročnika (PGD, PZI),

· Pogodbenih stroškov izdelave investicijske dokumentacije (DIIP),

· Ocenjenih stroškov izdelave potrebne investicijske dokumentacije (INVP),

· Ocenjenih stroškov nadzora nad gradnjo,
· Stroškov urejanja lastniško pravnih zadev po podatkih naročnika,

· Stroškov projektantskega nadzora.

Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 1.502.269  EUR (brez DDV) oz. 1.832.762 EUR (z vključenim DDV), s predvideno terminsko izvedbo v letih 2017 in 2018.
Tabela 5‑1: Specifikacija in dinamika izvedbe ter vrednost investicije – stalne cene

	 
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV 22%
	 vrednost z DDV
	že vloženo
	2018
	skupaj

	 
	indeks rasti cen avgust 2017 - december 2017
	 
	 
	 
	do decembra 2017
	I. kvartal 
	II. kvartal
	III. kvartal
	IV. kvartal
	 

	1.
	kanalizacijski sistem
	1.099.250
	241.835
	1.341.085
	 
	0
	0
	480.671
	860.413
	1.341.085

	1.1.
	kanali za odvod komunalne odpadne vode
	383.758
	84.427
	468.185
	 
	
	
	171.889
	296.295
	468.185

	 
	KANAL 1.1; Domadenikova ulica
	33.811
	7.438
	41.249
	 
	
	
	41.249
	 
	41.249

	 
	KANAL 1.1.1; Ulica Erbežnikovih
	34.886
	7.675
	42.561
	 
	
	
	42.561
	 
	42.561

	 
	KANAL 1.1.2; Ulica Kobaletovih
	26.619
	5.856
	32.475
	 
	
	
	32.475
	 
	32.475

	 
	KANAL 1.2; Drevenškova ulica
	45.577
	10.027
	55.604
	 
	
	
	55.604
	 
	55.604

	 
	KANAL 1.3; Krambergerjeva ulica
	44.346
	9.756
	54.102
	 
	
	
	 
	54.102
	54.102

	 
	KANAL 1.4; Vornikova ulica
	38.080
	8.378
	46.458
	 
	
	
	 
	46.458
	46.458

	 
	KANAL 1.5; Vrunčeva ulica
	47.504
	10.451
	57.955
	 
	
	
	 
	57.955
	57.955

	 
	KANAL 1.6; Ulica Jožeta Korošca
	43.246
	9.514
	52.760
	 
	
	
	 
	52.760
	52.760

	 
	KANAL 2.0; Hrovatova ulica
	69.689
	15.332
	85.021
	 
	
	
	 
	85.021
	85.021

	1.2.
	kanali za odvod padavinskih odpadnih vod
	582.778
	128.211
	710.989
	 
	
	
	259.982
	451.007
	710.989

	 
	KANAL M1.1; Domadenikova ulica
	58.227
	12.810
	71.037
	 
	
	
	71.037
	 
	71.037

	 
	KANAL M1.1.1; Ulica Erbežnikovih
	28.637
	6.300
	34.937
	 
	
	
	34.937
	 
	34.937

	 
	KANAL M1.1.2; Ulica Kobaletovih
	46.180
	10.160
	56.340
	 
	
	
	56.340
	 
	56.340

	 
	KANAL M1.2; Drevenškova ulica
	80.056
	17.612
	97.668
	 
	
	
	97.668
	 
	97.668

	 
	KANAL M1.3; Krambergerjeva ulica
	74.191
	16.322
	90.513
	 
	
	
	 
	90.513
	90.513

	 
	KANAL M1.4; Vornikova ulica
	59.025
	12.986
	72.011
	 
	
	
	 
	72.011
	72.011

	 
	KANAL M1.5; Vrunčeva ulica
	81.983
	18.036
	100.019
	 
	
	
	 
	100.019
	100.019

	 
	KANAL M1.6; Ulica Jožeta Korošca
	64.815
	14.259
	79.074
	 
	
	
	 
	79.074
	79.074

	 
	KANAL M2.0; Hrovatova ulica
	89.664
	19.726
	109.390
	 
	
	
	 
	109.390
	109.390

	1.3.
	Prevezave obstoječe kanalizacije na zbiralni bazen dežnih vod z razbremenilnim kanalom
	14.971
	3.294
	18.265
	 
	
	
	 
	18.265
	18.265

	1.4.
	Vodomerni jašek s sistemom za izpiranje zadrževalnega bazena
	9.508
	2.092
	11.600
	 
	
	
	 
	11.600
	11.600

	1.5.
	Tlačni vod
	20.484
	4.507
	24.991
	 
	
	
	 
	24.991
	24.991

	1.6.
	Strojna oprema zadrževalnega bazena dežnih vod s črpališčem
	36.750
	8.085
	44.835
	 
	
	
	 
	44.835
	44.835

	1.7.
	NN priključek
	40.000
	8.800
	48.800
	 
	
	
	48.800
	 
	48.800

	1.8.
	Električne inštalacije in oprema
	11.000
	2.420
	13.420
	 
	
	
	 
	13.420
	13.420


*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

	2.
	zamenjava vodovodov
	275.200
	60.544
	335.744
	 
	0
	0
	132.736
	203.008
	335.744

	 
	Ulica Jožeta Korošca
	32.000
	7.040
	39.040
	 
	
	
	39.040
	 
	39.040

	 
	Vrunčeva ulica
	19.200
	4.224
	23.424
	 
	
	
	23.424
	 
	23.424

	 
	Vornikova ulica
	28.800
	6.336
	35.136
	 
	
	
	35.136
	 
	35.136

	 
	Krambergerjeva ulica
	28.800
	6.336
	35.136
	 
	
	
	35.136
	 
	35.136

	 
	Drevenskova ulica
	28.800
	6.336
	35.136
	 
	
	
	 
	35.136
	35.136

	 
	Domadenikova ulica
	28.800
	6.336
	35.136
	 
	
	
	 
	35.136
	35.136

	 
	Ulica Kobaletovih
	16.000
	3.520
	19.520
	 
	
	
	 
	19.520
	19.520

	 
	Ulica Erbežnikovih
	12.800
	2.816
	15.616
	 
	
	
	 
	15.616
	15.616

	 
	Za postajo
	80.000
	17.600
	97.600
	 
	
	
	 
	97.600
	97.600

	3.
	nepredvidena dela
	68.722
	15.119
	83.841
	 
	0
	0
	30.670
	53.171
	83.841

	3.1.
	kanalizacijski sistem
	54.962
	12.092
	67.054
	 
	
	
	24.034
	43.021
	67.054

	3.2.
	zamenjava vodovodov
	13.760
	3.027
	16.787
	 
	
	
	6.637
	10.150
	16.787

	4.
	skupaj gradnja
	1.443.172
	317.498
	1.760.670
	0
	0
	0
	644.078
	1.116.592
	1.760.670

	5.
	ostali stroški
	59.097
	13.001
	72.098
	12.346
	22.709
	0
	13.797
	23.247
	72.098

	5.1.
	projektna dokumentacija
	21.275
	4.680
	25.955
	9.955
	16.000
	
	
	
	25.955

	5.2.
	investicijska dokumentacija
	5.499
	1.210
	6.709
	
	6.709
	
	
	
	6.709

	 
	DIIP
	1.999
	440
	2.439
	
	2.439
	
	
	
	2.439

	 
	INVP
	3.500
	770
	4.270
	 
	4.270
	 
	 
	 
	4.270

	5.3.
	nadzor
	28.863
	6.350
	35.213
	 
	
	
	12.882
	22.332
	35.213

	5.4.
	služnostne pogodbe
	1.960
	431
	2.391
	2.391
	
	
	 
	 
	2.391

	 5.5.
	projektantski nadzor
	1.500
	330
	1.830
	 
	
	
	915
	915
	1.830

	6.
	skupaj investicija
	1.502.269
	330.499
	1.832.768
	12.346
	22.709
	0
	657.874
	1.139.839
	1.832.768


Vrednost v tekočih cenah je ocenjena na izhodišč za izračun stalnih cen ob upoštevanju letne stopnje inflacije, planirane v skladu z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2017 (UMAR, september 2017) in znaša 1.529.273 EUR (brez DDV) in 1.865.714 (z vključenim DDV).
Tabela 5‑2: Specifikacija in dinamika izvedbe ter vrednost investicije –tekoče cene
	 
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV 22%
	 vrednost z DDV
	že vloženo
	2018
	skupaj

	 
	indeks rasti cen avgust 2017 - december 2017
	 
	 
	 
	do decembra 2017
	I. kvartal 
	II. kvartal
	III. kvartal
	IV. kvartal
	 stalne cene

	1.
	kanalizacijski sistem
	1.099.250
	241.835
	1.341.085
	0 
	0
	0
	486.428
	874.180
	1.360.608

	1.1.
	kanali za odvod komunalne odpadne vode
	383.758
	84.427
	468.185
	 
	
	
	173.948
	301.036
	474.984

	 
	KANAL 1.1; Domadenikova ulica
	33.811
	7.438
	41.249
	 
	
	
	41.743
	 
	41.743

	 
	KANAL 1.1.1; Ulica Erbežnikovih
	34.886
	7.675
	42.561
	 
	
	
	43.071
	 
	43.071

	 
	KANAL 1.1.2; Ulica Kobaletovih
	26.619
	5.856
	32.475
	 
	
	
	32.864
	 
	32.864

	 
	KANAL 1.2; Drevenškova ulica
	45.577
	10.027
	55.604
	 
	
	
	56.270
	 
	56.270

	 
	KANAL 1.3; Krambergerjeva ulica
	44.346
	9.756
	54.102
	 
	
	
	 
	54.968
	54.968

	 
	KANAL 1.4; Vornikova ulica
	38.080
	8.378
	46.458
	 
	
	
	 
	47.201
	47.201

	 
	KANAL 1.5; Vrunčeva ulica
	47.504
	10.451
	57.955
	
	
	
	 
	58.882
	58.882

	 
	KANAL 1.6; Ulica Jožeta Korošca
	43.246
	9.514
	52.760
	
	
	
	 
	53.604
	53.604

	 
	KANAL 2.0; Hrovatova ulica
	69.689
	15.332
	85.021
	
	
	
	 
	86.381
	86.381

	1.2.
	kanali za odvod padavinskih odpadnih vod
	582.778
	128.211
	710.989
	
	
	
	263.096
	458.223
	721.319

	 
	KANAL M1.1; Domadenikova ulica
	58.227
	12.810
	71.037
	
	
	
	71.888
	 
	71.888

	 
	KANAL M1.1.1; Ulica Erbežnikovih
	28.637
	6.300
	34.937
	
	
	
	35.356
	 
	35.356

	 
	KANAL M1.1.2; Ulica Kobaletovih
	46.180
	10.160
	56.340
	
	
	
	57.014
	 
	57.014

	 
	KANAL M1.2; Drevenškova ulica
	80.056
	17.612
	97.668
	
	
	
	98.838
	 
	98.838

	 
	KANAL M1.3; Krambergerjeva ulica
	74.191
	16.322
	90.513
	
	
	
	 
	91.961
	91.961

	 
	KANAL M1.4; Vornikova ulica
	59.025
	12.986
	72.011
	 
	
	
	 
	73.163
	73.163

	 
	KANAL M1.5; Vrunčeva ulica
	81.983
	18.036
	100.019
	 
	
	
	 
	101.620
	101.620

	 
	KANAL M1.6; Ulica Jožeta Korošca
	64.815
	14.259
	79.074
	 
	
	
	 
	80.339
	80.339

	 
	KANAL M2.0; Hrovatova ulica
	89.664
	19.726
	109.390
	 
	
	
	 
	111.140
	111.140

	1.3.
	Prevezave obstoječe kanalizacije na zbiralni bazen dežnih vod z razbremenilnim kanalom
	14.971
	3.294
	18.265
	 
	
	
	 
	18.557
	18.557

	1.4.
	Vodomerni jašek s sistemom za izpiranje zadrževalnega bazena
	9.508
	2.092
	11.600
	 
	
	
	 
	11.786
	11.786

	1.5.
	Tlačni vod
	20.484
	4.507
	24.991
	 
	
	
	 
	25.391
	25.391

	1.6.
	Strojna oprema zadrževalnega bazena dežnih vod s črpališčem
	36.750
	8.085
	44.835
	 
	
	
	 
	45.552
	45.552

	1.7.
	NN priključek
	40.000
	8.800
	48.800
	 
	
	
	49.384
	 
	49.384

	1.8.
	Električne inštalacije in oprema
	11.000
	2.420
	13.420
	 
	
	
	 
	13.635
	13.635


*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

	2.
	zamenjava vodovodov
	275.200
	60.544
	335.744
	0
	0
	0
	134.326
	206.256
	340.582

	 
	Ulica Jožeta Korošca
	32.000
	7.040
	39.040
	 
	
	
	39.508
	 
	39.508

	 
	Vrunčeva ulica
	19.200
	4.224
	23.424
	 
	
	
	23.705
	 
	23.705

	 
	Vornikova ulica
	28.800
	6.336
	35.136
	 
	
	
	35.557
	 
	35.557

	 
	Krambergerjeva ulica
	28.800
	6.336
	35.136
	 
	
	
	35.557
	 
	35.557

	 
	Drevenskova ulica
	28.800
	6.336
	35.136
	 
	
	
	 
	35.698
	35.698

	 
	Domadenikova ulica
	28.800
	6.336
	35.136
	 
	
	
	 
	35.698
	35.698

	 
	Ulica Kobaletovih
	16.000
	3.520
	19.520
	 
	
	
	 
	19.832
	19.832

	 
	Ulica Erbežnikovih
	12.800
	2.816
	15.616
	 
	
	
	 
	15.866
	15.866

	 
	Za postajo
	80.000
	17.600
	97.600
	 
	
	
	 
	99.162
	99.162

	3.
	nepredvidena dela
	68.722
	15.119
	83.841
	0
	0
	0
	33.019
	58.761
	91.780

	3.1.
	kanalizacijski sistem
	54.962
	12.092
	67.054
	 
	
	
	24.321
	43.709
	68.030

	3.2.
	zamenjava vodovodov
	13.760
	3.027
	16.787
	 
	
	
	8.697
	15.052
	23.749

	4.
	skupaj gradnja
	1.443.172
	317.498
	1.760.670
	0
	0
	0
	653.773
	1.139.197
	1.792.969

	5.
	ostali stroški
	59.097
	13.001
	72.098
	12.346
	22.709
	0
	13.990
	23.699
	72.744

	5.1.
	projektna dokumentacija
	21.275
	4.680
	25.955
	9.955
	16.000
	
	
	
	25.955

	5.2.
	investicijska dokumentacija
	5.499
	1.210
	6.709
	
	6.709
	
	
	
	6.709

	 
	DIIP
	1.999
	440
	2.439
	
	2.439
	
	
	
	2.439

	 
	INVP
	3.500
	770
	4.270
	
	4.270
	
	
	
	4.270

	5.3.
	nadzor
	28.863
	6.350
	35.213
	 
	
	
	13.075
	22.784
	35.859

	5.4.
	služnostne pogodbe
	1.960
	431
	2.391
	2.391
	
	
	 
	 
	2.391

	 5.5.
	projektantski nadzor
	1.500
	330
	1.830
	 
	
	
	915
	915
	1.830

	6.
	skupaj investicija
	1.502.269
	330.499
	1.832.768
	12.346
	22.709
	0
	667.763
	1.162.896
	1.865.714


5.3. Razmejitev na upravičene in neupravičene stroške
Predmetna investicija sodi med prednostne naložbe na področju okoljske infrastrukture v Mestni občini Maribor (MOM). 
Investitor namerava projekt prijaviti kot za regijo pomemben projekt v okviru Dogovora za razvoj regij. Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna razvojna sredstva v programskem obdobju 2014-2020 regionalni politiki niso več na voljo neposredno, ampak bo potrebno v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in regijami doreči obseg sredstev za sofinanciranje projektov v dogovoru za razvoj regij in na ta način uskladiti regijsko specifične cilje znotraj ciljev resornih politik.
Stroški in izdatki so upravičeni, če so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije. Stroški in izdatki morajo dejansko nastati, in sicer za opravljena dela, dobavljeno blago in opravljene storitve ter so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja. Da bodo stroški in izdatki upravičeni, morajo nastati in biti plačani v obdobju upravičenosti, temeljiti morajo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah ter so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.

V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški predmetnega projekta, kot jih opredeljujejo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer:
· investicije v opredmetena osnovna sredstva – gradbeno-obrtniška in investicijsko vzdrževalna dela, napeljave, oprema, pohištvo,

· stroški storitev zunanjih izvajalcev (izdelava projektne in investicijske dokumentacije),

· stroški informiranja in komuniciranja,

· davek na dodano vrednost (v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV). Mestna občina Maribor si za predmetno investicijo odbija DDV-ja, zaradi česar je DDV v predmetnem projektu neupravičen strošek.

Glede na zgoraj navedene določbe so vsi stroški predmetnega projekta, razen DDV, upravičeni za sofinanciranje. 

V spodnji tabeli prikazujemo razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene.

Tabela 5‑3: Razdelitev upravičenih in neupravičenih stroškov v stalnih cenah 

	 
	
	upravičeni stroški
	neupravičeni stroški
	skupaj

	1.
	kanalizacijski sistem
	1.099.250
	241.835
	1.341.085

	1.1.
	kanali za odvod komunalne odpadne vode
	383.758
	84.427
	468.185

	1.2.
	kanali za odvod padavinskih odpadnih vod
	582.778
	128.211
	710.989

	1.3.
	Prevezave obstoječe kanalizacije na zbiralni bazen dežnih vod z razbremenilnim kanalom
	14.971
	3.294
	18.265

	1.4.
	Vodomerni jašek s sistemom za izpiranje zadrževalnega bazena
	9.508
	2.092
	11.600

	1.5.
	Tlačni vod
	20.484
	4.507
	24.991

	1.6.
	Strojna oprema zadrževalnega bazena dežnih vod s črpališčem
	36.750
	8.085
	44.835

	1.7.
	NN priključek
	40.000
	8.800
	48.800


*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

	1.8.
	Električne inštalacije in oprema
	11.000
	2.420
	13.420

	2.
	zamenjava vodovodov
	275.200
	60.544
	335.744

	3.
	nepredvidena dela
	68.722
	15.119
	83.841

	3.1.
	kanalizacijski sistem
	54.962
	12.092
	67.054

	3.2.
	zamenjava vodovodov
	13.760
	3.027
	16.787

	4.
	skupaj gradnja
	1.443.172
	317.498
	1.760.670

	5.
	ostali stroški
	59.097
	13.001
	72.098

	5.1.
	projektna dokumentacija
	21.275
	4.680
	25.955

	5.2.
	investicijska dokumentacija
	5.499
	1.210
	6.709

	 
	DIIP
	1.999
	440
	2.439

	 
	INVP
	3.500
	770
	4.270

	5.3.
	nadzor
	28.863
	6.350
	35.213

	5.4.
	služnostne pogodbe
	1.960
	431
	2.391

	 
	projektantski nadzor
	1.500
	330
	1.830

	6.
	skupaj investicija
	1.502.269
	330.499
	1.832.768


Tabela 5‑4: Razdelitev upravičenih in neupravičenih stroškov v tekočih cenah 

	 
	
	upravičeni stroški
	neupravičeni stroški
	skupaj

	1.
	kanalizacijski sistem
	1.115.252
	245.356
	1.360.608

	1.1.
	kanali za odvod komunalne odpadne vode
	389.331
	85.653
	474.984

	1.2.
	kanali za odvod padavinskih odpadnih vod
	591.245
	130.074
	721.319

	1.3.
	Prevezave obstoječe kanalizacije na zbiralni bazen dežnih vod z razbremenilnim kanalom
	15.211
	3.346
	18.557

	1.4.
	Vodomerni jašek s sistemom za izpiranje zadrževalnega bazena
	9.661
	2.125
	11.786

	1.5.
	Tlačni vod
	20.812
	4.579
	25.391

	1.6.
	Strojna oprema zadrževalnega bazena dežnih vod s črpališčem
	37.338
	8.214
	45.552

	1.7.
	NN priključek
	40.479
	8.905
	49.384

	1.8.
	Električne inštalacije in oprema
	11.176
	2.459
	13.635

	2.
	zamenjava vodovodov
	279.165
	61.416
	340.582

	3.
	nepredvidena dela
	75.229
	16.550
	91.780

	3.1.
	kanalizacijski sistem
	55.763
	12.268
	68.030

	3.2.
	zamenjava vodovodov
	19.467
	4.283
	23.749

	4.
	skupaj gradnja
	1.469.647
	323.322
	1.792.969

	5.
	ostali stroški
	59.626
	13.118
	72.744

	5.1.
	projektna dokumentacija
	21.275
	4.680
	25.955

	5.2.
	investicijska dokumentacija
	5.499
	1.210
	6.709

	 
	DIIP
	1.999
	440
	2.439

	 
	INVP
	3.500
	770
	4.270

	5.3.
	nadzor
	29.393
	6.466
	35.859

	5.4.
	služnostne pogodbe
	1.960
	431
	2.391

	 
	projektantski nadzor
	1.500
	330
	1.830

	6.
	skupaj investicija
	1.529.273
	336.440
	1.865.714


6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
6.1. Razpoložljiva projektna dokumentacija
Projekt je planiran na podlagi sledeče projektne dokumentacije:

· PGD projekt: Kanalizacija Limbuš; izdelal: IEI d.o.o.; št. projekta: 6K-17117; datum izdelave: junij 2017,

6.2. Opis investicije
Zbrane odpadne vode iz celotnega naselja Limbuš se bodo zadržale v predvidenem ZBDV na katerega se naveže tako obstoječa kanalizacija iz celotnega naselja Limbuš južno od železniške proge, kot predvidena iz obravnavanega območja Limbuš severno od železnice in se preko transportnega tlačnega voda transportirajo do obstoječega kanalizacijskega omrežja in nato naprej proti CČN Maribor v Dogošah, kjer se očistijo.

Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema. Na izvedeni gravitacijski kanal 1.0 za komunalne odpadne vode (lociran v Obrobni ulici) skupne dolžine 310,81 m se bodo priključili sekundarni kanali (kanali 1.1 do 1.6, 2.0 v skupni dolžini 1515,6 m. Iztok kanala 1.0 je trenutno izveden na mešani kanal ki doteka iz smeri Laznice. Potrebno je preurediti dotok v zadrževalno-razbremenilni bazen (ZBDV Limbuš) na spodnji terasi pod omenjenim naseljem. Od tu se črpajo komunalne odpadne vode po že izvedenem tlačnem kanalu (tlačni vod 1.0, dolžina 353,8 m) nazaj na zgornjo teraso do iztoka v predvideni kanal 2 v Hrovatovi ulici in naprej do iztoka v obstoječi jašek (št. 5) na obstoječem javnem kanalu v mešanem sistemu (obstoječa cev PVC fi 300 mm). 

Sočasno se bodo na območju rešile padavinske odpadne vode iz cest – vzporedno s kanali za komunalno odpadno vodo se bo zanje izgradil ločen cevovod. Predvideni sekundarni kanali M.1.1 do M.1.6 tre M2.0 se bodo priključili na že izgrajeni kanal 1 za padavinske vode v Obrobni ulici (po podatkih izvajalca je prevezava obstoječega mešanega kanala v ZBDV prav tako že izvedena). Dolžina tega kanala je 365,94 m. Voda se ne vodi v ZBDV, temveč se spelje mimo objekta po obstoječem mešanem kanalu proti Dravi (na ta kanal se po priključil tudi iztok manj onesnaženih prelivnih vod iz ZBDV). Predvidena sekundarna kanala M.1.1 in M.1.6 se bosta priključila na obstoječe kanalete, ki vodo odvajajo v obstoječi jarek. Skupna dolžina nove padavinske kanalizacije je 1424,6 m.

V ZBDV Limbuš se bo najbolj onesnažen val padavinskih odpadnih vod po pričetku naliva zadržal, višek oziroma malo onesnažene padavinske vode pa razbremenjevale v Dravo. 

Zadrževalni bazen je zasnovan z zadrževalno komoro, razbremenilnikom in črpališčem (črpalke kot regulator pretoka). Predvideni 2Qt se odvaja do obstoječe javne kanalizacije delno kot tlačni vod  1, delno kot gravitacijski cevovod (kanal 2 v Hrovatovi ulici) ter naprej proti/na obstoječi kolektor Studenci-Limbuš. 

Potrebno je urediti tudi prevezave v ZBDV in iz ZBDV-ja. Dolžina teh prevezav meri 6,5 + 22 m=28,5 m m.  Kanal za komunalno odpadno vodo iz platoja Limbuša  je potrebno speljati direktno v črpalno komoro ZBDV-ja, iz ZBDV proti Dravi pa je potrebno izvesti prelivno cev ABC DN 900 mm v skupni dolžini 22 m.

Vzporedno s predvideno kanalizacijo poteka obstoječi vodovod v skupni dolžini 1.720 m, katerega se v sklopu investicije v celoti zamenja.

Osnovne karakteristike posameznih kanalov so prikazane v spodnjih tabelah.
Tabela 6‑1:Prikaz predvidenih kanalov za komunalne odpadne vode

	Ime kanala
	Nazivni premer cevi (mm)
	Dolžina kanala (m)

	kanal 1.1
	200
	154,0

	kanal 1.1.1
	200
	170,0

	kanal 1.1.2
	200
	98,5

	kanal 1.2
	200
	174,5

	kanal 1.3
	200
	174,0

	kanal 1.4
	200
	165,0

	kanal 1.5
	200
	172,0

	kanal 1.6
	200
	176,5

	kanal 2.0
	400
	231,1

	skupaj
	
	1.515,6


Tabela 6‑2:Prikaz predvidenih kanalov za padavinske odpadne vode

	Ime kanala
	Nazivni premer cevi (mm)
	Dolžina kanala (m)

	kanal M1.1
	315
	163.58

	kanal M1.1.1
	315
	55.0

	kanal M1.1.2
	315
	111.57

	kanal M1.2
	315
	177.73

	kanal M1.3
	315
	175.44

	kanal M1.4
	315
	170.05

	kanal M1.5
	315
	178.84

	kanal M1.6
	315
	199.39

	kanal M2.0
	315
	193

	skupaj
	
	1.424,6


Skupna dolžina vseh kanalizacijskih cevovodov je L= 2.968,74 m, od tega je cevi za komunalno odpadno vodo 1.515,6 m, cevi za padavinsko vodo 1.424,6 m, ostalo (28,5 m) pripada prevezavam v in iz ZBDV.  
Kanalizacijski cevovodi potekajo večinoma v javnih poteh in cestah, manjši odseki pa po zelenih privatnih površinah.  Po končanih delih se vse površine povrne v prvotno stanje.

6.3. Opis lokacije 
Investicija se bo izvajala na območju Mestne občine Maribor, in sicer na območju naselja Limbuš. Naselje Limbuš leži na desnem bregu reke Drave, ob cesti Maribor – Ruše.
Območje nameravane gradnje urejajo naslednji prostorski akti: 
· Dolgoročni plan občine Maribor za  obdobje 1986-2000 (MUV pt.  1/86, 16/87, 19/87), 

· Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986- 2000 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), 

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09 in Ur.l.RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08),

· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/93, 26/98, 11/00, 2/01, 7/01, 12/02, 23/02, 25/04, 4/12, 6/12 (popr.), 11/12-UPB-1).

Slika 6‑1: Makrolokacija investicije 
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Slika 6‑2: Mikrolokacija investicije 
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Vsi ukrepi bodo izvedeni na območju katastrske občine 0661 – Limbuš. 
V spodnji tabeli so prikazana zemljišča, na katerih bo potekala izvedba investicije.

Tabela 6‑3:Prikaz zemljišč

	Seznam zemljišč z

nameravano gradnjo:
	Kanali za komunalno odpadno vodo:

KANAL 1.0: 1030, 139, 140/3, 132/1, 120/11 (že izveden)
KANAL 1.1: 132/1

KANAL 1.1.1: 132/1, *231, 134/5, *347, 135, *354, 136/6

KANAL 1.1.2: 134/5
KANAL 1.2: 120/11, 131/7

KANAL 1.3: 120/11, 125/1

KANAL 1.4: 120/11, 120/1

KANAL 1.5: 120/11, 117/12

KANAL 1.6: 120/11, 109/9

KANAL 2: 990/1, 108/23, 108/19

	Seznam zemljišč z

nameravano gradnjo:
	Kanali za padavinsko odpadno vodo:

KANAL M1.0: 1030, 139, 140/3, 132/1, 120/11, 108/19  (že izveden)
KANAL M1.1: 120/11, 132/1

KANAL M1.1.1: 136/6

KANAL M1.1.2: 139, 134/5
KANAL M1.2: 120/11, 131/7

KANAL M1.3: 120/11, 125/1

KANAL M1.4: 120/11, 120/1

KANAL M1.5: 120/11, 117/12

KANAL M1.6: 120/11, 109/9

KANAL M2: 108/19, 108/23
ZBDV Limbuš  (že izveden) z razbremenilnim kanalom in s cevnimi prevezavami na objekt: 140/3, 139, 1030, 140/2, 140/1 

-vodomerni jašek: 140/1, 140/2


6.4. Časovni načrt izvedbe
Terminsko je izvedba projekta predvidena v letih 2017 – 2019.
Aktivnosti bodo potekale po sledečem terminskem načrtu:

· priprava projektne dokumentacije:    

od 2014 dalje, 

· izdelava DIIP:



 
december 2017,

· izdelava INVP:




januar – marec 2018,

· izvedba razpisa in izbor izvajalca del: 

marec - junij 2018,

· izvedba gradnje: 



julij 2018 do maj 2019, 

· zaključek investicije: 



junij 2019 (ocena). 

Pregled in zaporedje izvajanja aktivnosti je prikazujemo še v spodnji tabeli.

Tabela 6‑4:Terminski plan projekta

	LETO IZVEDBE
	2017
	2018

	Aktivnosti
	do konca IV. kvartala
	I. kvartal 
	II. kvartal
	III. kvartal
	IV. kvartal

	Aktivnosti pred gradnjo
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektna dokumentacija
	 
	 
	 
	 
	 

	Investicijska dokumentacija - DIIP
	 
	 
	 
	 
	 

	Investicijska dokumentacija - INVP
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava razpisne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedba javnih razpisov in izbor  izvajalcev
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedba
	 
	 
	 
	 
	 

	Gradnja 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aktivnosti po zaključku gradnje 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tehnični pregled, končni obračun
	 
	 
	 
	 
	 

	Predaja v uporabo in koriščenje 
	 
	 
	 
	 
	 


6.5. Varstvo okolja
Ključni cilj načrtovane investicije je varovanje okolja, saj se z investicijo rešuje sedanje prekomerno obremenjevanje podtalnice zaradi neustreznega čiščenja odpadne vode iz naselja. 

Pri izvedbi operacije bodo upoštevana izhodišča varstva okolja: 

· zmanjšanje vplivov na okolje, 

· učinkovitost izrabe naravnih virov, 

· trajnostna dostopnost in 

· okoljska učinkovitost. 

Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Z izvedbo investicije se dodatno ne bo onesnaževalo okolja, vode ali zraka ter povzročalo prekomernega hrupa. 

· Voda in tla: 

Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do kontaminacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). 

V primeru razlitja se bo onesnažena in kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično voda – majhna. Po izvedbi investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 

· Zrak: 

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih in delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije negativnih vplivov na onesnaženje zraka ne bo. 

· Hrup: 

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bodo vir hrupa predstavljali gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti obravnavanih del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

· Odpadki: 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) določa, da je za gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni možna.
6.6. Kadrovsko – organizacijska shema - Organizacija izvedbe investicije
Odgovorno osebo na strani investitorja predstavlja župan MOM, dr. Andrej Fištravec, ki je tudi pristojen za podpis izvajalske pogodbe. Organizacijsko in strokovno podporo bodo predstavljali člani projektne skupine, ki so zaposleni na Uradu za komunalo, promet in prostor. Urad bo posebej imenoval odgovorno osebo za vodenje investicije, ki bo skrbel za zagon oz. pričetek investicije, koordiniral izvajanje projekta in ustrezno ukrepal v primeru odstopanj od terminskega plana, sprotno ocenjeval napredek oz. realizacijo projekta glede na zastavljene cilje, razreševal probleme ter spremljal finančni plan investicije. 

Nadzor nad deli bo imenovan s strani investitorja. Nadzorni inženir bo nadzor nad investicijo izvajal v skladu z določili Zakona o graditvi objektov. Organizacijsko je nadzorni inženir samostojen in operativno povezan z odgovornim svetovalcem imenovanim s strani Urada za komunalo, promet in prostor pri MOM. Odgovoren je za napredovanje del, za izvajanje kontrole količin, kvalitete vgrajenih materialov in kakovosti izvedbe del ter za informiranje investitorja. 

Izvajalec gradbenih del bo izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih in predstavlja odgovorno osebo za izvedbo celotne investicije v količini in kvaliteti kot je predvidena. 

Po končani investiciji bodo z objekti opravljali upravljavci posamične javne infrastrukture, Nigrad d.d. (kanalizacijsko omrežje) in Mariborski vodovod d.o.o. (vodovodno omrežje).
6.7. Predvideni viri financiranja
MOM bo projekt vključila v nabor projektov, ki bodo vključeni v Dogovor za razvoj regij. Gre za projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno posameznih projektov in zbirnik po virih sredstev.

Predvidoma bo lahko do 80 % upravičenih stroškov investicije financiranih z nepovratnimi sredstvi Evropske Unije in Republike Slovenije, preostali del stroškov pa bo financiran iz sredstev proračuna Mestne občine Maribor. Natančna višina sofinanciranja bo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) izračunana v investicijskem programu, ki bo vključeval tudi izračun finančne vrzeli. V nadaljevanju je prikazan predpostavljena delitev virov ob upoštevanju 75% finančne vrzeli oz. primanjkljaja v financiranju.
Tabela 6‑5: Viri financiranja v tekočih cenah
	viri financiranja
	že vloženo
	2018
	SKUPAJ

	MOM
	6.274
	941.875
	948.150

	EU+RS*
	6.072
	911.492
	917.564

	SKUPAJ
	12.346
	1.853.368
	1.865.714


*upoštevana je 75% finančna vrzel

6.8. Pričakovana stopnja izrabe 

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti zgrajenega kanalizacijskega omrežja v naselju Limbuš bo v letu 2019 dosegla 100% priključenost gospodinjstev na obravnavanem območju. 

Po podatkih Mariborskega vodovoda d.d. znaša povprečna dnevna poraba vode na obravnavanem območju cca 114 litrov na prebivalca. Ob predvideni priključitvi 100% objektov oziroma 300 oseb bo dnevna fakturirana količina odvodnje znašala cca 34.200 litrov oz. 34,2 m3, letna pa 12.470 m3. To predstavlja 0,18% količine odvedene in očiščene odpadne vode v letu 2016 oz. 0,21% celotne količine odvedene in očiščene odpadne vode na področju Mestne občine Maribor. 
Ob upoštevanju veljavnega cenika komunalnih storitev
 bodo z investicijo predvidoma ustvarjeni letni prihodki v višini 29.742,76 EUR oziroma cca 1,2% vseh prihodkov, ki jih z zaračunavanjem omrežnine in kanališčine ter čiščenja ustvari Nigrad d.d.
	Izračun prihodkov
	enota
	brez DDV
	DDV
	z DDV

	omrežnina
	mesec
	3,88
	0,37
	4,25

	število objektov
	število
	100,00
	100,00
	100,00

	% priključenosti
	%
	95%
	95%
	95%

	skupaj prihodki iz omrežnine
	EUR/mesec
	368,60
	35,02
	403,62

	skupaj prihodki iz omrežnine
	EUR/leto
	4.423,20
	420,20
	4.843,40

	
	
	
	
	

	odvajanje odpadne vode
	m3
	0,29
	0,03
	0,32

	količina odpadne vode
	m3/leto
	21.900,00
	21.900,00
	21.900,00

	skupaj prihodki iz odvajanja odpadne vode
	EUR/leto
	6.458,31
	613,54
	7.071,85

	
	
	
	
	

	čiščenje odpadne vode
	m3
	1,31
	0,12
	1,43

	količina očiščene odpadne vode
	m3/leto
	12.470,00
	12.470,00
	12.470,00

	skupaj prihodki iz čiščenja odpadne vode
	EUR/leto
	16.280,83
	1.546,68
	17.827,51

	
	
	
	
	

	skupaj prihodki
	EUR/leto
	27.162,34
	2.580,42
	29.742,76


6.9. Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju, kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode. 

· Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:

· Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode.

6.10. Analiza tveganja in občutljivosti
Tveganja za izvedbo projekta so minimalna, vendar obstaja možnost odstopanj od ocenjenih parametrov izvedbe projekta.

Tveganja so lahko povezana:

· z oceno vrednosti investicije, ki bo natančno znana izvedenih javnih razpisih za izbor izvajalcev in posledično zagotavljanjem finančnih virov.
· s terminskim planom oz. izvedbo aktivnosti,
Spremembe vhodnih podatkov (investicijska vrednost) nimajo pomembnejšega (rizičnega) vpliva na finančne kazalnike investicije.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
a) Razpoložljiva dokumentacija 

· Projektna dokumentacija: PGD projekt
· Investicijska dokumentacija: predmetni DIIP 

b) Potrebna dokumentacija

· Projektna dokumentacija: DA (PZI projekt)

· Gradbeno dovoljenje: DA
· Investicijska dokumentacija: DA (INVP)
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) je za to investicijo potrebna izdelava investicijske dokumentacije. 

Uredba v 4. členu določa mejne vrednosti za obravnavo investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, ki so:

1. za investicijske projekte nad vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi

c) Terminski plan investicije:
Investicija se bo izvajala v obdobju 2017 - 2018
� Dostopno na: � HYPERLINK "https://www.nigrad.si/img/upload/files/Program%202017-2020%20MARIBOR.DT-VI.pdf" �https://www.nigrad.si/img/upload/files/Program%202017-2020%20MARIBOR.DT-VI.pdf�


� Dostopno na: � HYPERLINK "http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776" �http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776�


� Dostopno na: � HYPERLINK "http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776" �http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776�


� Dostopno na: https://www.nigrad.si/ceniki
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