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1. OSNOVNI PODATKI IN OPREDELITEV ODGOVORNOSTI

1.1. Splošni podatki o investitorju in odgovornih osebah

	INVESTITOR IN PRIJAVITELJ PROJEKTA

	Naziv institucije: 
	Mestna občina Maribor

	Kratica institucije (če obstaja):
	MOM

	Naslov: 
	Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba: 
	Dr. Andrej Fištravec, župan

	Žig in podpis:


	

	Telefon:
	+386 2 220 10 00 

	E-mail:
	mestna.obcina@maribor.si 

	TRR:
	01270-0100008403

	Davčna številka:
	SI12709590

	Matična številka:
	5883369

	STROKOVNI DELAVCI OZ. SLUŽBE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

	Naziv: 
	Mestna občina Maribor

	Naslov: 
	Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

	Odgovorna oseba za pripravo dokumentacije: 
	Branko Koprčina, dipl. inž. grad., Urad za komunalo, promet in prostor - Sektor za komunalo in promet

	Žig in podpis:


	

	Telefon:
	+386 2 220 10 00

	E-mail:
	mestna.obcina@maribor.si 


1.2. Izdelovalec investicijske dokumentacije – Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
Naziv:

 

RCI - Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

Naslov: 



Teharska cesta 40, 3000 Celje

Telefon:



+386 3 425 21 21

E-mail:



info@rci.si

Odgovorna oseba:

Karmen Jurko, univ. dipl. ekon.

.........................................................                                     

(podpis)





žig

1.3. Upravljavec kanalizacijskega omrežja
Naziv: 



NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.
Naslov: 



Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor 

Telefon:



+386 2 450 03 00
E-mail:



info@nigrad.si

Odgovorna oseba:

Matjaž Krevelj, direktor

.........................................................                                     

(podpis)





žig

1.4. Upravljavec vodovodnega omrežja
Naziv: 



Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
Naslov: 



Jadranska cesta 24, 2000 Maribor 

Telefon:



+386 2 320 77 00
E-mail:



info@mb-vodovod.si
Odgovorna oseba:

Danilo Burnač, direktor

.........................................................                                     

(podpis)





žig

1.5. Predstavitev upravljavca – kanalizacijsko omrežje
Upravljavec dela operacije, t.j. izgradnje kanalizacijskega omrežja bo Nigrad d.d., ki skladno z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 12/2017) in na osnovi koncesijske pogodbe z Mestno občino Maribor (odločba št. 01401-6/2010-18) upravlja z občinskim kanalizacijskim omrežjem s pripadajočimi objekti. Odgovorna oseba upravljavca je Matjaž Krevelj, direktor družbe.

Družba Nigrad d. d. opravlja dejavnosti, ki so z odloki posameznih občin določene kot dejavnosti gospodarskih javnih služb ter druge tržne dejavnosti. Osnovna dejavnost družbe je izvajanje gospodarskih javnih služb, ki jo sestavljajo naslednje podskupine dejavnosti:

· Gospodarjenje na javnih prometnih površinah,

· Gospodarjenje s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami,

· Gospodarjenje z javno razsvetljavo in prometno semaforizacijo,

· Gospodarjenje in pobiranje parkirnine v beli coni v občini Maribor in odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil z vozilom pajek,
· Druge storitve za trg - izvajanje del na podlagi naročil,

· Laboratorijske preiskave odpadnih in padavinskih vod.

Na spodnji sliki je prikazan organizacijska struktura podjetja Nigrad d.d.

Slika 1‑1: Organizacijska struktura podjetja Nigrad d.d.
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Vir: Letno poročilo družbe Nigrad d.d. za leto 2016
Na področju individualne komunalne rabe družba Nigrad d.d. tekoče vzdržuje kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave na območju naslednjih občin: Maribor, Ruše, Pesnica, Šentilj, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju ter Benedikt. Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov sodi med osnovne dejavnosti družbe NIGRAD d. d., ki ima v najemu več kot 300 km kanalizacijskega omrežja ter številne objekte in čistilne naprave.

Storitve, ki jih Nigrad d.d. izvaja znotraj enote vzdrževanja kanalizacijskega omrežja, so:

· odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode,

· vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov,

· vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,

· prediranje in čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov,

· črpanje in odvoz blata greznic in blata malih čistilnih naprav,

· snemanje kanalizacijskih cevi vseh premerov,

· izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja,

· izgradnja kanalizacijskih priključkov,

· monitoring odpadnih voda na sistemu javne kanalizacije,

· obratovalni monitoring komunalnih čistilnih naprav,

· meritve pretokov,

· kataster javne gospodarske javne službe.

V spodnji tabeli so prikazani rezultati poslovanja družbe v letu 2016.
Tabela 1‑1: Rezultati poslovanja družbe Nigrad d.d.

	Nigrad d.d. - družba
	2016

	prihodki
	13.410.331

	odhodki
	14.466.605

	rezultat
	-1.056.274

	Nigrad d.d. – sektor kanalizacije
	2016

	prihodki
	2.911.189

	odhodki
	2.886.819

	rezultat
	24.370


1.6. Predstavitev upravljavca – vodovodno omrežje


Skladno z Odlokom  o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 14/2014) javno službo opravlja Mariborski vodovod javno podjetje d.d.. Upravljanje javnega vodovoda obsega: 

· vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda, 

· zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo

· ostala opravila v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo. 
Slika 1‑2: Organizacijska struktura podjetja Mariborski vodovod d.d.
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Vir: Letno poročilo Mariborski vodovod d.d. za leto 2016, lasten prikaz
Danes Mariborski vodovod v celoti ali vsaj delno oskrbuje s pitno vodo porabnike iz Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Selnica ob Dravi, Hoče‐Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Pesnica,  Šentilj, Kungota, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v  Slovenskih goricah in Cerkvenjak in Gornjo Radgono. Občine, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod z vodo spadajo večinoma v Podravsko regijo, le Občina Gornja Radgona spada v Pomursko regijo.

V spodnji tabeli so prikazani rezultati poslovanja družbe v letu 2016.

Tabela 1‑2: Rezultati poslovanja družbe Mariborski vodovod d.d.

	Mariborski vodovod d.d. - družba
	2016

	prihodki
	12.397.161

	odhodki
	12.369.453

	rezultat
	27.708


2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
2.1. Predmet Investicije
Na področju ravnanja z odpadnimi vodami je doseglo mesto Maribor visoko stopnjo razvitosti. Pretežni del Maribora je kanaliziran, odpadne vode se čistijo na centralni čistilni napravi v Dogošah, ki je namenjena tudi čiščenju večine odpadnih voda v občinah Miklavž na Dravskem polju, Hoče – Slivnica in Duplek, obstaja pa tudi možnost navezave odpadnih voda občine Ruše. 

Predmet investicije je izgradnja manjkajočega dela ločenega kanalizacijskega omrežja v naselju Razvanje s povezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje ter naprej na čistilno napravo Maribor. Hkrati je v delu naselja, ob izgradnji fekalne kanalizacije predvidena tudi izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema za padavinske vode. Sočasno je na območju izvajanja investicije predvidena zamenjava obstoječega vodovoda.
2.2. Predstavitev investitorja -  Mestna občina Maribor
Mestna občina Maribor kot del podravske statistične regije, je ena od 11 mestnih občin v Republiki Sloveniji. Razprostira se na 147,5 km2 in ima 111.079 prebivalcev (Vir: SURS: Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno; podatki na dan 1. 1. 2017). Po površini se uvršča na 40. mesto med vsemi občinami v Sloveniji.
Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 2. mesto. Na kvadratnem kilometru površine Mestne občine Maribor živi povprečno 753,1 prebivalcev, kar bistveno presega gostoto naseljenosti za celo Slovenijo (101,9 prebivalec na km2); (Vir: SI STAT, stanje na dan 1. 1. 2017).

Po statutu je Mestna občina Maribor temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega območja mesta Maribor in 33 naselij: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci, Brezje.

Središče Mestne občine Maribor je mesto Maribor, ki je drugo največje mesto v Sloveniji. Je središče slovenske Štajerske in sedež Podravske ter vzhodno kohezijske regije. 

Maribor kot gospodarsko in kulturno središče severovzhodne Slovenije ima nadvse ugodno lego ob reki Dravi, med Pohorjem, Kozjakom in Slovenskimi goricami, med Dravsko dolino in Dravskim poljem. Nahaja se na križišču pomembnih evropskih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino. Ker leži le osemnajst kilometrov od državne meje z Avstrijo, predstavlja prag v našo državo, kot tudi na Balkan.
Je univerzitetno in metropolitsko mesto ter gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko in turistično središče severovzhodne Slovenije. Maribor je bil Alpsko mesto leta 2000, Evropska prestolnica kulture leta 2012, Evropsko splavarsko mesto 2012 ter Evropska prestolnica mladih 2013.

V mestu je vrsta institucij nacionalnega pomena, kot sedež Univerze v Mariboru, Institut informacijskih znanosti – IZUM, Nova KBM, Zavarovalnica Maribor, SNG Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor in Mariborska nadškofija. V mestu imajo sedež nacionalne institucije, kot so Pošta Slovenije, Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za energijo in Agencija za železniški promet.
Slika 2‑1: Mestna občina Maribor
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  Vir: Spletna stran: Mestna občina Maribor
Tabela 2‑1: Izbrani statistični podatki občine:

	Mestna občina Maribor

	Regija:
	Podravska regija

	Površina občine v km2:
	147,5

	Število prebivalcev:
	111.079

	Gostota poseljenosti (št. preb./km2)
	753,1

	Število naselij
	33

	Število vseh gospodinjstev
	51.543

	Povprečna površina naselja v km2:
	4,61

	Povprečna velikost gospodinjstva:
	2,1

	Indeks razvojne ogroženosti* (IRO):
	123,9

	Koeficient razvitosti občine**
	1,00


Vir: SI STAT RS: Podatkovni portal

*Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 (Ur. List RS, št. 34/2014). Podravska regija kot ena od regij NUTS 3 v RS se v programskem obdobju 2014-2020, upoštevaje indeks razvojne ogroženosti, razvršča po stopnji svoje razvitosti na 9. mesto.
**V skladu z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. list RS št. 103/15); koeficient razvitosti Mestne občine Maribor za leti 2016 in 2017 znaša, 1,00 (Vir: Ministrstvo za finance, Koeficienti razvitosti občin za leti 2016 in 2017).

2.3. Analiza sedanjih razmer
2.3.1. Opis kanalizacijskega omrežja Mestne občine Maribor

Mestna občina Maribor se skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) uvršča v aglomeracije:

· ID 29 Maribor velikosti 133.976 PE,

· ID 14607 Pivola velikosti 1.695 PE,

· ID 2 Spodnje Sečevo velikosti 232 PE. 

Slika 2‑2: Aglomeracije na področju Mestne občine Maribor

[image: image5.emf]
Vir: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/podravje_2.pdf
Po podatkih iz Programa odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor
 na področju občine živi 111.079 prebivalcev. Od tega jih je 99.992 (89,41%) priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne komunalne vode ostalih prebivalcev se stekajo v male komunalne čistilne naprave (101 čistilnih naprav) oziroma greznice (3.857 greznic).  
Javno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 454.798,3 metrov sestavljajo:
· mešan kanalizacijski sistem dolžine 373.117,7 metra,

· kanali za odvajanje padavinske vode v dolžini 46.373,7 metra,

· ločen kanalizacijski sistem dolžine 35.306,9 metra.

Po podatkih upravljavca, družbe Nigrad d.d. je bilo na celotnem območju, kjer družba upravlja s kanalizacijskim sistemom, v letu 2016 odvedene 6.931.118 m3 odpadne vode. 
Kanalizacijsko omrežje se povezuje na Centralno čistilno napravo Maribor (CČN Maribor), ki se nahaja vzhodno od Miklavža na Dravskem polju, na desnem bregu reke Drave, ca 1,5 km južno od Dogoš. Na CČN Maribor se čistijo komunalne odpadne voda mesta Maribor in okoliških občin (Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Duplek). Kapaciteta čiščenja čistilne naprave je 190.000 PE. Meja prispevnega območja čistilne naprave se pokriva z mejo kanalizacijskega sistema širšega območja Maribor. Z izgradnjo centralnega kolektorja se na čistilno napravo priključujejo mesto Maribor in primestna naselja: Laznica, Limbuš, Pekre, Razvanje, Radvanje, Bohova, Zgornje in Spodnje Hoče, Rogoza, Miklavž,  Dogoše, Zrkovci, Brezje, Malečnik, Celestrina, Trčova, Hrastje, Pivola, Skoke, Dobrovci, Dravski dvor, Rošpoh, Srednje, Jelovec, Bresternica in Kamnica. CČN Maribor sprejema odpadno vodo preko glavnega zbiralnika iz mesta Maribor.

Kot izhaja iz  Akcijskega načrta 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor
, ki ga je izdelal Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., je kanalizacijski sistem mesta Maribor dobil dokončen koncept z izgradnjo jezu v Melju, ki je sestavni del elektrarne Srednja Drava I v Zlatoličju. Takrat je bil zgrajen levobrežni zbiralnik (kolektor), kasneje pa še desnobrežni zbiralnik (kolektor) in centralna čistilna naprava Maribor. Oblikoval se je sledeči sistem zbiranja in odvajanja odpadnih voda in čiščenje odpadnih vod: 

· mešan sistem primarnih in sekundarnih zbiralnikov, ki odvajajo proti Dravi, 
· glavna zbiralnika vzdolž Drave ob levem in desnem bregu, 
· prečrpavanje odpadnih voda z levega brega pod Dravo na desni breg in od tod glavni kanalski zbiralnik do lokacije čistilne naprave v Dogošah. 

Pomembnejši zbiralniki mariborske kanalizacije so še: 

· zbiralniki Betnava,  Tezno I in Tezno II 

· zbiralnik Studenci - Pekre

· Studenci – Marles – Limbuš - Laznica (podaljšek desnobrežnega zbiralnika)

· zbiralnik Kamnica - Rošpoh in Kamnica - Bresternica - Jelovec (podaljšek levobrežnega zbiralnika) 

· levoobrežni zbiralnik je zgrajen od Kamnice do prečrpališča Melje 

· desnobrežni zbiralnik 

Sekundarno kanalizacijsko omrežje levega brega Maribora je v pretežni meri že zgrajeno, z nekaterimi izjemami, pri čemer pa je del omrežja v starem mestnem jedru dotrajan in ga bo potrebno rekonstruirati. Kanalizacijsko omrežje desnoobrežnega dela Maribora bistveno zaostaja za stanjem na levem bregu.  

Naselja, ki še nimajo dokončane kanalizacije so:

· Rošpoh, 
· Jelovec, 
· Bresternica, 
· Kamnica, 
· Vinarje, 
· Počehova, 
· Ribniško selo, 
· Za kalvarijo, 
· Košaki in Košaški dol, 
· Meljski hrib, 
· Malečnik, 
· Trčova, 
· delno Dogoše-Brezje-Zrkovci, 
· Laznica, 
· Limbuš, 
· Hrastje, 
· Pekre, 
· Razvanje, 
· Bohova.

Na območju MOM veljajo naslednje cene storitve odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode:

Tabela 2‑2: Cenik odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območju MOM:

	 
	enota
	brez DDV
	DDV
	z DDV

	omrežnina
	 
	 
	 
	 

	DN 20
	mesec
	3,88
	0,37
	4,25

	DN 40
	mesec
	11,65
	1,11
	12,76

	DN 50
	mesec
	38,85
	3,69
	42,54

	DN 65
	mesec
	58,27
	5,54
	63,81

	DN 80
	mesec
	116,54
	11,07
	127,61

	DN 100
	mesec
	194,24
	18,45
	212,69

	DN 150
	mesec
	388,47
	36,90
	425,37

	DN 150+
	mesec
	776,94
	73,81
	850,75

	odvajanje
	EUR/m3
	0,2949
	0,0280
	0,3229

	čiščenje
	EUR/m3
	1,3056
	0,1240
	1,4296

	okoljska dajatev
	EUR/m3
	0,5283
	0,0000
	0,5283


2.3.2. Opis vodovodnega omrežja Mestne občine Maribor

Splošno 

Vodovodni sistem v upravljanju Mariborskega vodovoda d.d. sestavlja
· vodarna na Vrbanskem platoju (število):

1,
· vodni viri po lokaciji (število):


10,
· vodnjaki (število):



49,
· zajetja (število):




6,
· vodohrani (število): 



128,
· prečrpalnice (število):



127,
· vodomeri (število): 



47.463,
· priključki (število): 



40.581,
· hidranti (število): 



7.458,
· dolžina vodovodnega sistema (km):

1.607.
Vodovodno omrežje v sistemu podjetja je bilo konec leta 2016 razvejano v skupni dolžini 1.607 km iz različnih materialov, starosti in premerov. Zgrajen vodovodni sistem omogoča s svojo zasnovo,  regionalno povezavo s sosednjimi vodovodnimi sistemi, to je s ptujskim vodovodnim sistemom,  sistemom vodovoda Slovenska Bistrica in lokalnim sistemom Lovrenc na Pohorju.

V letu 2016 je bilo evidentiranih skupno 312 prelomov in 399 intervencij na spojnih vodih na vodovodnem omrežju. Premalo vlaganj v investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja je vplivalo na porast števila za 9 % glede na predhodno leto. Po številu prelomov je bilo največ prelomov v Občini Duplek (73) in Mestna občina Maribor (107). Glede na dolžino vodovodnega omrežja je imela največ prelomov na km vodovodnega omrežja Občina Duplek (0,8), Občina Hoče Slivnica (0,6) in Občina Ruše (0,3). Zaradi širjenja vodovodnega omrežja se pojavljajo prelomi tudi zaradi povečanega pritiska na kritičnih odsekih omrežja. V Mestni občini Maribor je kar 14 km vodovodnega omrežja starega več kot 100 let.

Poraba 

V letu 2016 je družba skupaj prodala 9.608 m3 pitne vode. Na osnovi porabe vode, števila priključkov in faktorja povprečne velikosti gospodinjstva v naseljih se  ocenjuje, da se v okviru javne službe, na omenjenem ozemlju oskrbuje več kot 165 tisoč porabnikov iz več kot 200 naselij. Povprečna velikost gospodinjstva šteje 2,6 članov s povprečno porabo 9 m3 na gospodinjstvo oz. 3,46 m3 na prebivalca.

Finančni podatki

Na območju MOM veljajo naslednje cene storitve oskrbo s pitno vodo:
Tabela 2‑3: Cenik oskrbe s pitno vodo na območju MOM:

	 
	enota
	brez DDV
	DDV
	z DDV

	vodarina
	m3
	0,68
	0,06
	0,75

	omrežnina
	 
	 
	 
	 

	DN 20
	mesec
	3,4410
	0,33
	3,77

	DN 40
	mesec
	10,2200
	0,97
	11,19

	DN 50
	mesec
	34,0800
	3,24
	37,32

	DN 65
	mesec
	51,1200
	4,86
	55,98

	DN 100
	mesec
	170,3900
	16,19
	186,58

	DN 150
	mesec
	340,7800
	32,37
	373,15

	DN 200
	mesec
	 
	 
	 

	vzdrževalnina
	 
	 
	 
	 

	DN 20
	mesec
	1,9700
	0,19
	2,16

	DN 25
	mesec
	2,5600
	0,24
	2,80

	DN 30
	mesec
	2,6300
	0,25
	2,88

	DN 40
	mesec
	5,6100
	0,53
	6,14

	DN 50
	mesec
	11,6400
	1,11
	12,75

	DN 80
	mesec
	15,2400
	1,45
	16,69

	DN 100
	mesec
	16,7600
	1,59
	18,35

	DN 150
	mesec
	26,1100
	2,48
	28,59

	DN 20K
	mesec
	2,9600
	0,28
	3,24

	DN 25K
	mesec
	3,8400
	0,36
	4,20

	DN 40K
	mesec
	8,4200
	0,80
	9,22

	DN 50K
	mesec
	17,4600
	1,66
	19,12

	DN 80K
	mesec
	22,8600
	2,17
	25,03

	DN 100K
	mesec
	25,1400
	2,39
	27,53

	DN 150K
	mesec
	39,1700
	3,72
	42,89


2.3.3. Stanje na območju investicije
Investicija se bo izvajala na območju naselja Razvanja. Razvanje je sestavni del Krajevne skupnosti Razvanje, ki obsega del območja naselja Maribor in celotno območje naselja Razvanje. Razvanje leži na jugovzhodnem delu občine. Nekoč idilična podpohorska kmetijska vasica, je danes sestavni del mesta, vendar s svojo lego, kmetijskimi zemljišči, gozdovi in individualnimi hišami z vrtovi, še vedno daje podobo podeželske vasi. 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, na območju naselja Limbuš v 597 gospodinjstvih živi 1.286 prebivalcev oz. povprečno 2,2 prebivalca na gospodinjstvo. 

Mestna Občina Maribor se je v preteklosti prijavila na razpis za sofinanciranje projekta iz skladov Evropske Unije. K temu projektu so se priključile še Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Duplek in Občina Hoče– Slivnica. Šlo je za velik skupen projekt štirih občin, kjer se vsa odpadna voda zbira in prečiščuje na CČN Maribor v Dogošah.

Območje, kjer je predvidena investicija v sedanjem stanju ni opremljeno s kanalizacijskim omrežjem. Naselje Razvanje ima obstoječo kanalizacijo, ki odvaja mešane odpadne vode in trenutno ni povezano na kanalizacijski sistem Maribora in naprej na CČN Maribor. Mešane odpadne vode se odvajajo v bližnji recipient. Odpadne vode tako niso ustrezno odvedene in očiščene, kar negativno vpliva na stanje okolja.
Na obravnavanem območju je dotrajano tudi vodovodno omrežje, ki ga je smiselno zamenjati v sklopu investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja, z namenom zmanjševanja števila okvar in izgub ter posledično zmanjševanja stroškov vzdrževanja.
2.4. Razlogi za investicijsko namero 
Večji del mesta Maribor je lociran znotraj vodovarstvenih pasov Mariborskega vodovoda, zato je pravilno zbiranje, odvajanje, čiščenje in končna dispozicija odpadne vode in padavinske vode nujna naloga za varno oskrbo s pitno vodo.

Občine so lastnice komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so odgovorne za investicije vanjo kljub temu, da vodovodi in kanalizacijski sistemi ter komunalne čistilne naprave pogosto povezujejo več občin. Občine si večinoma delijo tudi lastništvo nekaterih javnih podjetij, ki opravljajo storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod, storitve oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki na njihovem območju. 

Razlogi za investicijsko namero so: 

· neurejenost odvajanja padavinskih in komunalnih odpadnih voda na območju investicije, 

· dotrajanost vodovodnega cevovoda, 

· preprečitev možnosti kemijskega in biološkega onesnaženja pitne vode,

· negativni vpliv komunalne neurejenosti dela območja za nadaljnji razvoj območja. 

Z investicijo se želi doseči: 

· implementacija veljavnih predpisov s področja zagotavljanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, predvsem izpolnitev zahtev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. list RS, št. 98/15),
· rešiti problematiko odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki se sedaj nekontrolirano stekajo v okolje, 

· zagotoviti varno oskrbo lokalnih prebivalcev s pitno vodo, 

· varovanje vodnih virov oz. izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, 

· zmanjšati vpliv na obremenitev podtalnice s fekalijami, 

· zvišati kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko obravnavanega območja in razširiti možnosti za razvoj tega območja.
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
3.1. Osnovni podatki o projektu
Naziv projekta:
Kanalizacija Razvanje
Opis projekta:
Okoljska infrastruktura 
Investitor:


Mestna občina Maribor










Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Predmet obravnavane investicije je izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja v naselju Limbuš, ki obsega:

· izgradnjo 3.475 m ločenega kanalizacijskega omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda,

· izgradnjo 648 m ločenega kanalizacijskega omrežja za odvod padavinskih odpadnih voda,

· zamenjavo dotrajanih vodovodov v skupni dolžini 2.800 metra. 

3.2. Usklajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami 
Izdelani investicijski dokument je usklajen z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja politike v Republiki Sloveniji. Eden od predpogojev za rast je potrebna infrastruktura, med drugim tudi okoljska. Zagotavljanje učinkovitega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda je predpogoj za gospodarski razvoj območja, saj povečuje produktivnost in zdravje ljudi ter tudi razvojne vidike območja in regije. 
Investicija je skladna z:

· Urban Waste Water Directive - Direktiva Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode, 

· Water Framework Directive - Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES  o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike,

· Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020,
· Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017),

· Regionalnim razvojnim programom Podravske razvojne regije 2014 – 2020,

· Programom odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor,

· Akcijski načrt 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor,
· Načrtom razvojnih programov Mestne občine Maribor – projekt št. OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme na objektih.
3.2.1. Direktiva 2000/60/EC evropskega parlamenta in sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (Water Framework Directive) 

Direktiva je bila sprejeta 23. oktobra 2000 s strani evropskega parlamenta in Sveta evropske unije. Namen te direktive je določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, obalnega morja in podzemne vode ter s tem prispevati k zagotavljanju zadostnih zalog površinske in podzemne vode potrebne za trajnostno, uravnoteženo in pravično rabo vode, znatnemu zmanjšanju onesnaževanja podzemne vode ter varstvu teritorialnih in morskih voda in uresničevanju ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov.

3.2.2. Urban Waste Water Directive - Direktiva Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode
Urban Waste Water Directive Direktiva 91/271/EEC (UWWD) in predpristopna pogodba zahtevata, da so vse aglomeracije, ki imajo obremenitve večje od 2.000 PE do konca leta 2015 opremljene s kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo. V Sloveniji imamo 159 takih aglomeracij na katerih bo potrebno zgraditi javno infrastrukturo s pomočjo sredstev iz Kohezijskega sklada. Pri tem morajo biti aglomeracije večje od 15.000 PE opremljene do leta 2010 (zbiranje in sekundarna obdelava), aglomeracije večje od 10.000 PE z odvajanjem na občutljivih območjih pa do konca leta 2008 (zbiranje in zahtevnejša obdelava). Aglomeracije, ki so večje od 100.000 PE pa je bilo potrebno komunalno opremiti do konca leta 2008. 

Vsi ostali objekti, ki so manjši od 2.000 PE in ležijo na območjih Nature 2000, zavarovanih območjih ali območjih kopalnih rek, jezer ali drugih npr. turističnih območjih in katerih gostota poselitve (večja od 10 prebivalcev/ha in manjša od 20 prebivalcev/ha), se bodo sofinancirali iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (kot zgoraj gre za indikativno razmejitev). 

Ključni cilj so: 

· izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo, 

· zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla). 

3.2.3. Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju 2014-2020 (OP) je strateški nacionalni dokument za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS). 

Razvojni okvir Slovenije postavlja v ospredje blaginjo prebivalstva, ki se uresničuje strateškimi cilji:
· Zagon gospodarske rasti in prekinitev trenda oddaljevanja Slovenije od povprečne gospodarske razvitosti EU,

· Zagotoviti povečanje blaginje prebivalstva,

· Zaustaviti zgolj pasivne, ciklično pogojene spremembe in jih preusmeriti v trajnejše strukturne premike. 

Doseganje teh ciljev zahteva makroekonomsko stabilnost, strukturne reforme in vlaganja v razvoj. Sredstva ESI skladov bodo najpomembnejša razvojna sredstva v Sloveniji v obdobju 2014-2020, zato bodo usmerjena na tista področja, ki bodo omogočila premike in napredek v smeri doseganja ciljev EU 2020. 

OP, ki bo imel ključno vlogo pri sprostitvi naložb v gospodarski razvoj vzpostavlja polje za spodbude vlaganj predvsem iz zasebnih virov, pri čemer si prizadeva za odpravo določenih ovir in ozkih grl, ki bodo prispevale k zmanjševanju tveganj za zasebne vlagatelje. 

Izvajanje OP bo povezano tudi s programi evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), in s tremi makroregionalnimi strategijami v okviru katerih sodeluje Slovenija. 

V OP se nahaja prednostna naložba 6ii Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve. Poseben cilj, ki ustreza prednostni naložbi je »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. 

Slovenija še ne izpolnjuje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) na podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo z dne 23. septembra 2003 (Ul.l. št.263, str.911) do 31. decembra 2015 zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (vmesna cilja 31. 12. 2008 in 31. 12. 2010) v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE. Cilj je, da bo 97 % celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2.000 PE priključenih na javno infrastrukturo za zbiranje in ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda. Trenutno ta cilj dosega le dobrih 50% PE celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2.000 PE. 

S sredstvi, ki bodo za to področje na voljo v finančnem obdobju 2014 - 2020 je načrtovana ureditev ustreznega sistema zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode še za 8 % PE celotne obremenitve iz območij poselitve z več kot 2.000 PE. 

V okviru tega posebnega cilja bo dosežen naslednji rezultat: 

· povečala se bo obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi za 300 PE, 

· dodatno bo cca 300 prebivalcev deležno čiščenja odpadne vode.

3.2.4. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017)
Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Ur. list RS, št. 83/99) ter zahteve po implementaciji direktive 91/271/EEC (UWWD). 
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem s komunalno odpadno vodo. S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so na voljo za izvajanje investicij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Program je na nivoju države opredelil 3.260 aglomeracij, ki jih je glede na kriterije in predpise potrebno opremiti s kanalizacijo, ki komunalne odpadne vode odvaja do čistilne naprave.
3.2.5. Regionalni razvojni program Podravske razvojne regije

Investicija je usklajena s 3. Razvojno prioriteto: varstvo okolja in učinkovita raba virov ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Cilj prioritete je izboljšanje kakovosti življenja, povečati samooskrbo in energetsko učinkovitost ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot so spremembe podnebja, izčrpavanje naravnih virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske raznovrstnosti. Vsi ti problemi se bolj ali manj odražajo v Sloveniji, kakor tudi na območju Podravja. V večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2014-2020 bosta ohranjeno okolje in trajnostna raba virov okoljska izziva, ki bosta ključnega pomena za ohranjanje blaginje in kakovosti življenja v regiji. V okviru te prioritete bodo razvojni cilji Podravja usmerjeni v optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj Podravja ter zagotavljanje uravnotežene infrastrukturne opremljenosti. Programi in ukrepi bodo usmerjeni v zagotavljanje večje energetske samostojnosti Podravja, povečanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije, izboljšavo učinkovite rabe energije ter tako prispevek k cilje nizkoogljične družbe. Spodbude bodo namenjene tudi optimalnemu varstvu okolja z zagotavljanjem ustrezne okoljske infrastrukture, zmanjšanju količine odpadkov ter prilagajanju podnebnim spremembam. V okviru prioritete bodo pripravljene trajnostne urbane strategije za mesti Maribor in Ptuj, saj EU v novem programskem obdobju prepoznava veliko vlogo mest pri povezovanju prostorskega kapitala za krepitev razvojnih priložnosti regije in funkcionalnih območij. Mesta imajo velik potencial za prispevek k pametni, vključujoči in trajnostni rasti države. Predvideva se uporaba instrumenta CTN – celostna teritorialna naložba, v okviru katerih bodo opredeljene naložbe v celovite projekte urbanega razvoja za izboljšanje konkurenčnosti mest, kvalitete življenja in okolja v urbanih naseljih 
Ukrepi bodo usmerjeni v:

· Varstvo okolja in učinkovito rabo virov o vzpostavitev primernega sistema za ravnanje z odpadki:

· energetska učinkovitost (inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije),

· povečevanje snovne učinkovitosti,

· prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje naravnih nesreč, 

· ohranitev in varstvo narave in biotske pestrosti,

· naložbe v učinkovito oskrbo z vodo (avtomatizacija in prenova vodovodnega omrežja), 
· izgradnja okoljske infrastrukture (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, degradirana območja, obvladovanje poplavne ogroženosti) 

· izboljšanje zraka – predvsem PM10

· Prehod na nizkoogljično gospodarstvo:

· inovativne tehnologije, energetska učinkovitost in izraba obnovljivih virov energije, 
· energetska sanacija in obnova stavb v javnem in zasebnem sektorju in prenova sistemov javne razsvetljave,

· tehnološka prenova za dvig energijske učinkovitosti podjetij (infrastruktura za distribucijo energije)

· Boljša prometna povezanost in dostopnost:

· zagotovitev ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih središč,

· posodobitev javnega potniškega prometa, vključno z železniško infrastrukturo, 
· izboljšati varnost v prometu. 
Cilji, ki se želijo znotraj razvojne prioritete doseči so: 

· Trajnostno upravljanje s prostorom in naravnimi viri (vključujoč varnost pred poplavami in prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje naravnih nesreč),

· Izboljšati trajnostno prometno dostopnosti regije,

· Izboljšati dostopnosti do javne okoljske infrastrukture ter URE in OVE.
3.2.6. Program odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor
Investicija je skladna s Programom odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 – 2020 za področje Mestne občine Maribor, ki ga je pripravil izvajalec javne službe v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Program vsebuje vse vsebine določene v 26. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15).
3.2.7. Akcijski načrt 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor
Investicija sledi priporočilom Akcijskega načrta načrta 2015 – 2020: Pregled neizgrajene kanalizacije v Mestni občini Maribor
, ki ga je v decembru 2015 izdelal Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.  in v katerem so podana izhodišča za izvedbo posameznih posegov.

3.2.8. Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor 

Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor, kot  projekt št. OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme na objektih.
3.3. Zakonske osnove

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi: 

· Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/04, 17/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08,108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17), 

· Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93, 30/98, 127/06 ,38/10, 57/11), 

· Zakon o vodah (Ur. l. RS št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) in 

· Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/02, 08/03, 58/03, 33/07, 108/09, 79/10, 80/10, 61/17). 

Pomembnejši so naslednji predpisi:
· Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 88/11, 8/12, 108/13, 98/15), 

· Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) ,
· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 45/07, 63/09, 105/10, 98/15),
· Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/07, 30/10, 98/15), 

· Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS št. 94/14) 

· Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15) .
4. PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI Z VARIANTO »BREZ« INVESTICIJE

Varianta brez investicije:

Varianta »brez investicije« pomeni, da občina ne zagotovi priključevanja na javno kanalizacijo na območju poselitve. V tem primeru bi morali vsi lastniki obstoječih stavb skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici. S tem pa bo občina kršila določila Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki v določa, da mora biti območje poselitve opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem komunalne odpadne vode.
Varianta z investicijo:

Varianta z investicijo predstavlja investicijo v ureditev sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda in zamenjavo dotrajanega vodovoda. To je obenem minimalna varianto za razrešitev problematike obstoječega stanja, omogoča pa tudi realizacijo ciljev investicije, kot so opredeljeni v predhodnih poglavjih.
Primerjava variant:

Pri izdelavi DIIP-a sta bili obdelani le varianti za in brez investicije, ker so tehnične rešitve posledica zakonskih določil in standardov ter pogojev upravljavcev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav na lokaciji predvidene investicije. Investicija je smiselna in nujna, saj bo izvedba prispevala k izboljšanju stanja obstoječe infrastrukture na mikro ravni tj. naselju Razvanje kot tudi na ravni lokalne skupnosti, kar bo prispevalo k večjemu razvoju tega dela MOM. 

Predlog izbora:

Glede na predhodno navedeno se predlaga izvedba variante z investicijo.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1. Vrsta investicije
Investicija predstavlja vlaganja v okoljsko infrastrukturo. Za izvedbo investicije je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Glede ne vrsto investicije gre za:
· Novogradnjo kanalizacijskega omrežja in

· Rekonstrukcijo vodovodnega omrežja.
5.2. Ocena vrednosti investicije
Vrednost investicije v stalnih cenah je ocenjena na osnovi:

· Predračunskih vrednosti iz PGD projekta: Kanalizacija naselja Razvanje – severni krak; izdelal: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.; št. projekta: 3778/17; datum izdelave: december 2017,

· Stroškov zamenjave vodovodov po podatkih podjetja Mariborski Vodovod, javno podjetje d.d.,

· Stroškov izdelave projektne dokumentacije po podatkih naročnika (PGD, PZI),

· Pogodbenih stroškov izdelave investicijske dokumentacije (DIIP),

· Ocenjenih stroškov izdelave potrebne investicijske dokumentacije (INVP),

· Ocenjenih stroškov nadzora nad gradnjo,
· Ocenjenih stroškov urejanja lastniško pravnih zadev po podatkih naročnika,

· Ocenjenih stroškov projektantskega nadzora.

Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 1.457.412  EUR (brez DDV) oz. 1.778.042 EUR (z vključenim DDV), s predvideno terminsko izvedbo v letu 2018.
Tabela 5‑1: Specifikacija in dinamika izvedbe ter vrednost investicije – stalne cene

	 št. 
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV 22%
	 vrednost z DDV 
	že vloženo

do decembra 2017
	2018
	skupaj stalne cene

	
	
	
	
	
	
	I. kvartal
	II. kvartal
	III. kvartal
	IV. kvartal
	

	1.
	kanalizacijski sistem
	772.475
	169.945
	942.420
	0
	0
	0
	636.541
	305.878
	942.420

	1.1.
	kanali za odvod komunalne odpadne vode
	642.875
	141.433
	784.308
	 
	
	
	515.273
	269.034
	784.308

	 
	kanal K2.1
	197.950
	43.549
	241.499
	 
	
	
	241.499
	 
	241.499

	 
	kanal K2.1.2
	23.125
	5.088
	28.213
	 
	
	
	28.213
	 
	28.213

	 
	kanal K2.1.1
	98.975
	21.775
	120.750
	 
	
	
	120.750
	 
	120.750

	 
	kanal K2.1.2
	91.945
	20.228
	112.173
	 
	
	
	112.173
	 
	112.173

	 
	kanal K2.1.2.1
	10.360
	2.279
	12.639
	 
	
	
	12.639
	 
	12.639

	 
	kanal K2.1.2.2.
	44.770
	9.849
	54.619
	 
	
	
	 
	54.619
	54.619

	 
	kanal K2.1.2.2.1
	26.455
	5.820
	32.275
	 
	
	
	 
	32.275
	32.275

	 
	kanal K2.1.3
	7.030
	1.547
	8.577
	 
	
	
	 
	8.577
	8.577

	 
	kanal K2.1.4
	22.570
	4.965
	27.535
	 
	
	
	 
	27.535
	27.535

	 
	kanal K2.2
	119.695
	26.333
	146.028
	 
	
	
	 
	146.028
	146.028

	1.2.
	kanali za odvod padavinskih odpadnih vod
	129.600
	28.512
	158.112
	 
	
	
	121.268
	36.844
	158.112

	 
	kanal MK1.0
	34.000
	7.480
	41.480
	 
	
	
	41.480
	 
	41.480

	 
	kanal MK2.0
	31.600
	6.952
	38.552
	 
	
	
	38.552
	 
	38.552

	 
	kanal MK2.1
	33.800
	7.436
	41.236
	 
	
	
	41.236
	 
	41.236

	 
	kanal MK3.0
	17.000
	3.740
	20.740
	 
	
	
	 
	20.740
	20.740

	 
	kanal MK3.1
	13.200
	2.904
	16.104
	 
	
	
	 
	16.104
	16.104

	2.
	zamenjava vodovodov
	552.000
	121.440
	673.440
	0
	0
	0
	579.500
	93.940
	673.440

	 
	Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 30 do Razvanjske ceste 7
	198.000
	43.560
	241.560
	 
	
	
	241.560
	 
	241.560

	 
	Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 7 do vodnjakov Betnava
	242.000
	53.240
	295.240
	 
	
	
	295.240
	 
	295.240

	 
	Pod Pohorjem, Lubanjškova
	35.000
	7.700
	42.700
	 
	
	
	42.700
	 
	42.700

	 
	Pod Pohorjem
	49.000
	10.780
	59.780
	 
	
	
	 
	59.780
	59.780

	 
	Keltska ulica
	28.000
	6.160
	34.160
	 
	
	
	 
	34.160
	34.160


*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

	3.
	nepredvidena dela
	66.224
	14.569
	80.793
	0
	0
	0
	60.802
	19.991
	80.793

	3.1.
	kanalizacijski sistem
	38.624
	8.497
	47.121
	 
	
	
	31.827
	15.294
	47.121

	3.2.
	zamenjava vodovodov
	27.600
	6.072
	33.672
	 
	
	
	28.975
	4.697
	33.672

	4.
	skupaj gradnja
	1.390.699
	305.954
	1.696.652
	0
	0
	0
	1.276.843
	419.809
	1.696.652

	5.
	ostali stroški
	66.713
	14.677
	81.390
	0
	45.627
	0
	26.452
	9.311
	81.390

	5.1.
	projektna dokumentacija
	16.900
	3.718
	20.618
	 
	20.618
	
	 
	 
	20.618

	5.2.
	investicijska dokumentacija
	5.499
	1.210
	6.709
	 
	6.709
	
	
	
	6.709

	 
	DIIP
	1.999
	440
	2.439
	 
	2.439
	
	 
	 
	2.439

	 
	INVP
	3.500
	770
	4.270
	 
	4.270
	
	 
	 
	4.270

	5.3.
	nadzor
	27.814
	6.119
	33.933
	 
	
	
	25.537
	8.396
	33.933

	5.4.
	odkupi in služnostne pogodbe
	15.000
	3.300
	18.300
	 
	18.300
	
	 
	 
	18.300

	 
	projektantski nadzor
	1.500
	330
	1.830
	 
	
	
	915
	915
	1.830

	6.
	skupaj investicija
	1.457.412
	320.631
	1.778.042
	0
	45.627
	0
	1.303.295
	429.121
	1.778.042


Vrednost v tekočih cenah je ocenjena na izhodišč za izračun stalnih cen ob upoštevanju letne stopnje inflacije, planirane v skladu z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2017 (UMAR, september 2017) in znaša 1.475.586 EUR (brez DDV) in 1.800.215 (z vključenim DDV).
Tabela 5‑2: Specifikacija in dinamika izvedbe ter vrednost investicije – tekoče cene
	  št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV 22%
	 vrednost z DDV
	že vloženo

do decembra 2017
	2018
	skupaj

tekoče cene

	
	
	
	
	
	
	I. kvartal
	II. kvartal
	III. kvartal
	IV. kvartal
	

	1.
	kanalizacijski sistem
	782.524
	172.155
	954.679
	0
	0
	0
	644.164
	310.515
	954.679

	1.1.
	kanali za odvod komunalne odpadne vode
	651.462
	143.322
	794.783
	 
	0
	0
	521.444
	273.339
	794.783

	 
	kanal K2.1
	200.321
	44.071
	244.391
	 
	0
	0
	244.391
	 
	244.391

	 
	kanal K2.1.2
	23.402
	5.148
	28.550
	 
	0
	0
	28.550
	 
	28.550

	 
	kanal K2.1.1
	100.160
	22.035
	122.196
	 
	0
	0
	122.196
	 
	122.196

	 
	kanal K2.1.2
	93.046
	20.470
	113.516
	 
	0
	0
	113.516
	 
	113.516

	 
	kanal K2.1.2.1
	10.484
	2.306
	12.791
	 
	0
	0
	12.791
	 
	12.791

	 
	kanal K2.1.2.2.
	45.486
	10.007
	55.493
	 
	0
	0
	 
	55.493
	55.493

	 
	kanal K2.1.2.2.1
	26.878
	5.913
	32.792
	 
	0
	0
	 
	32.792
	32.792

	 
	kanal K2.1.3
	7.142
	1.571
	8.714
	 
	 
	 
	 
	8.714
	8.714

	 
	kanal K2.1.4
	22.931
	5.045
	27.976
	 
	0
	0
	 
	27.976
	27.976

	 
	kanal K2.2
	121.610
	26.754
	148.364
	 
	0
	0
	 
	148.364
	148.364

	1.2.
	kanali za odvod padavinskih odpadnih vod
	131.062
	28.834
	159.896
	 
	0
	0
	122.720
	37.176
	159.896

	 
	kanal MK1.0
	34.407
	7.570
	41.977
	 
	0
	0
	41.977
	 
	41.977

	 
	kanal MK2.0
	31.978
	7.035
	39.014
	 
	0
	0
	39.014
	 
	39.014

	 
	kanal MK2.1
	34.205
	7.525
	41.730
	 
	0
	0
	41.730
	 
	41.730

	 
	kanal MK3.0
	17.272
	3.800
	21.072
	 
	0
	0
	 
	21.072
	21.072

	 
	kanal MK3.1
	13.200
	2.904
	16.104
	 
	0
	0
	 
	16.104
	16.104

	2.
	zamenjava vodovodov
	558.921
	122.963
	681.883
	 
	0
	0
	586.440
	95.443
	681.883

	 
	Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 30 do Razvanjske ceste 7
	200.371
	44.082
	244.453
	 
	0
	0
	244.453
	 
	244.453

	 
	Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 7 do vodnjakov Betnava
	244.898
	53.878
	298.776
	 
	0
	0
	298.776
	 
	298.776

	 
	Pod Pohorjem, Lubanjškova (pripravljen predračun)
	35.419
	7.792
	43.211
	 
	0
	0
	43.211
	 
	43.211

	 
	Pod Pohorjem
	49.784
	10.952
	60.736
	 
	0
	0
	 
	60.736
	60.736

	 
	Keltska ulica
	28.448
	6.259
	34.707
	 
	0
	0
	 
	34.707
	34.707


*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

	3.
	nepredvidena dela
	67.072
	14.756
	81.828
	 
	0
	0
	61.530
	20.298
	81.828

	3.1.
	kanalizacijski sistem
	39.126
	8.608
	47.734
	 
	0
	0
	32.208
	15.526
	47.734

	3.2.
	zamenjava vodovodov
	27.946
	6.148
	34.094
	 
	0
	0
	29.322
	4.772
	34.094

	4.
	skupaj gradnja
	1.408.517
	309.874
	1.718.391
	0
	0
	0
	1.292.135
	426.256
	1.718.391

	5.
	ostali stroški
	67.069
	14.755
	81.825
	0
	45.627
	0
	26.758
	9.440
	81.825

	5.1.
	projektna dokumentacija
	16.900
	3.718
	20.618
	 
	20.618
	 
	 
	 
	20.618

	5.2.
	investicijska dokumentacija
	5.499
	1.210
	6.709
	 
	6.709
	0
	0
	0
	6.709

	 
	DIIP
	1.999
	440
	2.439
	 
	2.439
	 
	 
	 
	2.439

	 
	INVP
	3.500
	770
	4.270
	 
	4.270
	 
	 
	 
	4.270

	5.3.
	nadzor
	28.170
	6.197
	34.368
	 
	0
	0
	25.843
	8.525
	34.368

	5.4.
	služnostne pogodbe
	15.000
	3.300
	18.300
	 
	18.300
	 
	 
	 
	18.300

	 
	projektantski nadzor
	1.500
	330
	1.830
	 
	 
	0
	915
	915
	1.830

	6.
	skupaj investicija
	1.475.586
	324.629
	1.800.215
	0
	45.627
	0
	1.318.893
	435.696
	1.800.215


5.3. Razmejitev na upravičene in neupravičene stroške
Predmetna investicija sodi med prednostne naložbe na področju okoljske infrastrukture v Mestni občini Maribor (MOM). 
Investitor namerava projekt prijaviti kot za regijo pomemben projekt v okviru Dogovora za razvoj regij. Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. Posebna razvojna sredstva v programskem obdobju 2014-2020 regionalni politiki niso več na voljo neposredno, ampak bo potrebno v teritorialnem razvojnem dialogu med državo (ministrstvi) in regijami doreči obseg sredstev za sofinanciranje projektov v dogovoru za razvoj regij in na ta način uskladiti regijsko specifične cilje znotraj ciljev resornih politik.
Stroški in izdatki so upravičeni, če so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije. Stroški in izdatki morajo dejansko nastati, in sicer za opravljena dela, dobavljeno blago in opravljene storitve ter so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja. Da bodo stroški in izdatki upravičeni, morajo nastati in biti plačani v obdobju upravičenosti, temeljiti morajo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah ter so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.

V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški predmetnega projekta, kot jih opredeljujejo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer:
· investicije v opredmetena osnovna sredstva – gradbeno-obrtniška in investicijsko vzdrževalna dela, napeljave, oprema, pohištvo,

· stroški storitev zunanjih izvajalcev (izdelava projektne in investicijske dokumentacije),

· stroški informiranja in komuniciranja,

· davek na dodano vrednost (v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV). Mestna občina Maribor si za predmetno investicijo odbija DDV-ja, zaradi česar je DDV v predmetnem projektu neupravičen strošek.

Glede na zgoraj navedene določbe so vsi stroški predmetnega projekta, razen DDV, upravičeni za sofinanciranje. 

V spodnji tabeli prikazujemo razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene.

Tabela 5‑3: Razdelitev upravičenih in neupravičenih stroškov v stalnih cenah 

	 
	
	upravičeni stroški
	neupravičeni stroški
	skupaj

	1.
	kanalizacijski sistem
	772.475
	169.945
	942.420

	1.1.
	kanali za odvod komunalne odpadne vode
	642.875
	141.433
	784.308

	 
	kanal K2.1
	197.950
	43.549
	241.499

	 
	kanal K2.1.2
	23.125
	5.088
	28.213

	 
	kanal K2.1.1
	98.975
	21.775
	120.750

	 
	kanal K2.1.2
	91.945
	20.228
	112.173

	 
	kanal K2.1.2.1
	10.360
	2.279
	12.639


*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

	 
	kanal K2.1.2.2.
	44.770
	9.849
	54.619

	 
	kanal K2.1.2.2.1
	26.455
	5.820
	32.275

	 
	kanal K2.1.3
	7.030
	1.547
	8.577

	 
	kanal K2.1.4
	22.570
	4.965
	27.535

	 
	kanal K2.2
	119.695
	26.333
	146.028

	1.2.
	kanali za odvod padavinskih odpadnih vod
	129.600
	28.512
	158.112

	 
	kanal MK1.0
	34.000
	7.480
	41.480

	 
	kanal MK2.0
	31.600
	6.952
	38.552

	 
	kanal MK2.1
	33.800
	7.436
	41.236

	 
	kanal MK3.0
	17.000
	3.740
	20.740

	 
	kanal MK3.1
	13.200
	2.904
	16.104

	2.
	zamenjava vodovodov
	552.000
	121.440
	673.440

	 
	Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 30 do Razvanjske ceste 7
	198.000
	43.560
	241.560

	 
	Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 7 do vodnjakov Betnava
	242.000
	53.240
	295.240

	 
	Pod Pohorjem, Lubanjškova
	35.000
	7.700
	42.700

	 
	Pod Pohorjem
	49.000
	10.780
	59.780

	 
	Keltska ulica
	28.000
	6.160
	34.160

	3.
	nepredvidena dela
	66.224
	14.569
	80.793

	3.1.
	kanalizacijski sistem
	38.624
	8.497
	47.121

	3.2.
	zamenjava vodovodov
	27.600
	6.072
	33.672

	4.
	skupaj gradnja
	1.390.699
	305.954
	1.696.652

	5.
	ostali stroški
	66.713
	14.677
	81.390

	5.1.
	projektna dokumentacija
	16.900
	3.718
	20.618

	5.2.
	investicijska dokumentacija
	5.499
	1.210
	6.709

	 
	DIIP
	1.999
	440
	2.439

	 
	INVP
	3.500
	770
	4.270

	5.3.
	nadzor
	27.814
	6.119
	33.933

	5.4.
	odkupi in služnostne pogodbe
	15.000
	3.300
	18.300

	 
	projektantski nadzor
	1.500
	330
	1.830

	6.
	skupaj investicija
	1.457.412
	320.631
	1.778.042


Tabela 5‑4: Razdelitev upravičenih in neupravičenih stroškov v tekočih cenah 

	 
	
	upravičeni stroški
	neupravičeni stroški
	skupaj

	1.
	kanalizacijski sistem
	782.524
	172.155
	954.679

	1.1.
	kanali za odvod komunalne odpadne vode
	651.462
	143.322
	794.783

	 
	kanal K2.1
	200.321
	44.071
	244.391

	 
	kanal K2.1.2
	23.402
	5.148
	28.550

	 
	kanal K2.1.1
	100.160
	22.035
	122.196

	 
	kanal K2.1.2
	93.046
	20.470
	113.516

	 
	kanal K2.1.2.1
	10.484
	2.306
	12.791


*nadaljevanje tabele

*nadaljevanje tabele

	 
	kanal K2.1.2.2.
	45.486
	10.007
	55.493

	 
	kanal K2.1.2.2.1
	26.878
	5.913
	32.792

	 
	kanal K2.1.3
	7.142
	1.571
	8.714

	 
	kanal K2.1.4
	22.931
	5.045
	27.976

	 
	kanal K2.2
	121.610
	26.754
	148.364

	1.2.
	kanali za odvod padavinskih odpadnih vod
	131.062
	28.834
	159.896

	 
	kanal MK1.0
	34.407
	7.570
	41.977

	 
	kanal MK2.0
	31.978
	7.035
	39.014

	 
	kanal MK2.1
	34.205
	7.525
	41.730

	 
	kanal MK3.0
	17.272
	3.800
	21.072

	 
	kanal MK3.1
	13.200
	2.904
	16.104

	2.
	zamenjava vodovodov
	558.921
	122.963
	681.883

	 
	Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 30 do Razvanjske ceste 7
	200.371
	44.082
	244.453

	 
	Razvanjska cesta AC 200 od Razvanjske ceste 7 do vodnjakov Betnava
	244.898
	53.878
	298.776

	 
	Pod Pohorjem, Lubanjškova (pripravljen predračun)
	35.419
	7.792
	43.211

	 
	Pod Pohorjem
	49.784
	10.952
	60.736

	 
	Keltska ulica
	28.448
	6.259
	34.707

	3.
	nepredvidena dela
	67.072
	14.756
	81.828

	3.1.
	kanalizacijski sistem
	39.126
	8.608
	47.734

	3.2.
	zamenjava vodovodov
	27.946
	6.148
	34.094

	4.
	skupaj gradnja
	1.408.517
	309.874
	1.718.391

	5.
	ostali stroški
	67.069
	14.755
	81.825

	5.1.
	projektna dokumentacija
	16.900
	3.718
	20.618

	5.2.
	investicijska dokumentacija
	5.499
	1.210
	6.709

	 
	DIIP
	1.999
	440
	2.439

	 
	INVP
	3.500
	770
	4.270

	5.3.
	nadzor
	28.170
	6.197
	34.368

	5.4.
	služnostne pogodbe
	15.000
	3.300
	18.300

	 
	projektantski nadzor
	1.500
	330
	1.830

	6.
	skupaj investicija
	1.475.586
	324.629
	1.800.215


6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
6.1. Razpoložljiva projektna dokumentacija
Projekt je planiran na podlagi sledeče projektne dokumentacije:

· PGD projekt: Kanalizacija naselja Razvanje; izdelal: Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.; št. projekta: 3778/17; datum izdelave: december 2017.
6.2. Opis investicije
Projektirano fekalno kanalizacijo sestavljajo gravitacijski kanali K2.1, K2.1.1, K2.1.2, K1.2.1,  K2.1.2.2, K2.1.2.2.1, K2.1.3, K2.1.4 in K2.2. Skupna dolžina fekalne kanalizacije je 3475 m.

Projektirano meteorno kanalizacijo sestavljajo gravitacijski kanali: MK1.0, MK2.0, MK2.1, MK3.0, in MK3.1. Skupna dolžina meteorne kanalizacije je 648 m.

Kanal fekalne kanalizacije je projektiran iz PVC cevi premera  200 mm, kanali meteorne kanalizacije iz cevi 300, 400, 500, 630 in 710 mm. Cevi so predvidene iz PVC  SN8, izdelane po ISO 9001, ki ustrezajo zahtevam DIN 19534 z vstavljenim tesnilom (cevi STIGMA , ali cevi drugega proizvajalca z enakimi ali podobnimi karakteristikami). Uporabljene so lahko tudi drugi cevovodi ustreznih hidravličnih in togostnih karakteristik.   

Dno jarka se izkoplje v predvidenem naklonu, cev mora dobro nalegati na 15 cm sloj finega peska. S finim peskom se mora zasipati cev 30 cm iznad temena. Nabijanje tega sloja se mora vršiti ročno. Strojno nabijanje je dovoljeno pri višini večji od 30 cm nad temenom cevi. 

Cevi je potrebno položiti tako, da ne pride do točkovnih ali linijskih obremenitev, posebno pozornost je treba posvetiti pri natičnih objemkah. To zagotovimo z nameščanjem materiala za zapolnitev pod cev, vendar pa nameščanje in utrjevanje materiala ne sme neugodno spremeniti lege in višine cevovoda. Skrbno polaganje cevovoda bistveno vpliva na porazdelitev zemeljskega pritiska in obremenitve.

Področje stikov med cevmi je potrebno na celotnem območju pustiti prosto, dokler niso opravljeni vsi preizkusi tesnenja.

V kolikor se v gradbenih jarkih kanalizacije pojavi podtalnica jo je potrebno črpati. Obračun črpanja morebitne podtalnice se obračuna po dejanskih stroških.

V času gradnje je potrebno paziti, da ne pride do posebno velikih obremenitev zasutega cevovoda.

Pri polaganju in montaži je potrebno še posebej upoštevati navodila proizvajalca cevi.

Na vseh lomih trase, predvidenih priključkih kanalov ali spremembah padca  nivelete so na  predpisanih razdaljah  predvideni vodotesni revizijski jaški, proizvajalca HOFIT (ali drugi z enakimi ali podobnimi karakteristikami, mogoče je tudi uporabiti arm. bet. jaške)  premera 800mm do 2m globine in nad 2m globine 1000mm. 

Jaški se vgradijo po navodilih proizvajalca.

Jaški premera 1000 mm so opremljeni z vzpenjalnimi klini, ki omogočajo neoviran dostop v jašek. Pri jaških do 2 m globine nosi vzdrževalna skupina lestev s  seboj.

Pokrovi so litoželezni in se izvedejo z betonskim nosilnim prstanom.  Cevi se vgrajujejo na peščeno posteljico.  Jaški morajo biti obvezno vodoteseni. Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom.  Pri križanju kanalizacije s cesto in ostalimi komunalnimi vodi  se kanalizacijska PVC cev položi v zaščitno PVC cev. 

Vsa dela, ki potekajo v območju obstoječih komunalnih vodov morajo potekati pod nadzorom upravljavcev posameznih komunalnih vodov in po predhodni zakoličbi obstoječega komunalnega voda.

Ker pri projektiranju nismo imeli na razpolago točne podatke o obstoječih komunalnih vodih je potrebno pred izvajanjem del natančno zakoličiti lego obstoječih komunalnih vodov ter predvideti ustrezno zaščito (po navodilu upravljavca posameznega komunalnega voda). Dela morajo potekati pod nadzorom upravljavca posameznega komunalnega voda.

Zasip se mora izvajati pod nadzorom geomehanika. Zasip okoli cevi in do višine 30 cm nad temenom cevi se vrši z dobro stisljivo in s peskom bogato zemljino z zrni premera Dmax=30mm. Izvede se v plasteh po 20-30 cm in se komprimira z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Stopnja zbitosti materiala mora znašati 97% po Proctorjevem postopku. Preostali del zasipa se prav tako izvede v plasteh po 30 cm in s komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa se lahko komprimira s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. Pred zasipom cevovoda je obvezna višinska kontrola položenega cevovoda.

Lokacija hišnih priključkov se določi na terenu. Priključitev hišnih priključkov na kanal javne kanalizacije je odvisna od njihove lokacije. Na mestih, kjer je HP v bližini revizijskega jaška in spojni kanal med hišnim priključkom in revizijskim jaškom ne posega na parcelo tujega lastnika se hišni priključki priključijo direktno na revizijski jašek. Kjer ni mogoče priključiti spojni kanal na revizijski jašek, je predviden priključek direktno na cev. Vsi kanalizacijski hišni priključki, ki imajo koto iztoka nad dnom projektiranega kanala ali revizijskega jaška so predvideni za gravitacijsko priključitev. 

Pri predvidenih novogradnjah je potrebno upoštevati, da je kota predvidenega iztoka hišnega priključka vedno višja od kote dna v revizijskem jašku, ali kote dna cevi, kjer je predvidena priključitev. V nasprotnem primeru bo potrebno prečrpavanje.

Spojni kanali od priključka na hišno kanalizacijo do priključka na javno mešano kanalizacijo so predvideni iz cevi PVC cevi fi 160 mm, SN 8. Priporočljiv vzdolžni padec cevi spojnega kanala  je 1,0%. 

Cevi in jaški morajo biti položeni po navodilih proizvajalca cevi tako, da se zagotovi vodotesnost. Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom med cevmi in med  jaškom in cevjo. Polaganje cevi je predvideno na peščeno posteljico. Na odsekih, kjer je predvidena dodatna obremenitev cevi ( pod cesto ali dovozno potjo ) se polaganje izvede po standardu 05.

Pred izvedbo izkopov za hišne priključke je potrebno ugotoviti vsa križanja z obstoječimi komunalnimi vodi. Prečkanje obstoječih komunalnih vodov mora potekati po predhodni zakoličbi obstoječega voda in pod nadzorom upravljavca posameznega komunalnega voda. 

Spojni kanal hišnega priključka je razdeljen na obvezni in lastniški del. Obvezni del hišnega priključka se zaključi 1 m na parceli posameznega lastnika s stiroporno ploščo ali s PVC čepom, kateri se po izvedbi priključka odstrani. Na mestu priključitve morajo lastniki namestili zbirne jaške fi 600 mm, ki morajo biti vedno dostopni upravljavcu kanalizacije zaradi nadzora.

6.3. Opis lokacije 
Investicija se bo izvajala na območju Mestne občine Maribor, in sicer na območju naselja Razvanje. Naselje Razvanje leži na desnem bregu reke Drave, ob cesti Maribor – Slovenska Bistrica.
Območje nameravane gradnje urejajo naslednji prostorski akti: 
· Dolgoročni plan občine Maribor za  obdobje 1986-2000 (MUV pt.  1/86, 16/87, 19/87), 

· Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986- 2000 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), 

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09 in Ur.l.RS št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08),

· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/93, 26/98, 11/00, 2/01, 7/01, 12/02, 23/02, 25/04, 4/12, 6/12 (popr.), 11/12-UPB-1).

Slika 6‑1: Makrolokacija investicije – naselje Razvanje
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Slika 6‑2: Mikrolokacija investicije 
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Vsi ukrepi bodo izvedeni na območju katastrske občine Razvanje. 
V spodnji tabeli so prikazana zemljišča, na katerih bo potekala izvedba investicije.

Tabela 6‑1: Prikaz zemljišč

	k.o. Razvanje

 
	KANAL
	IZPIS TANGIRANIH PARCEL

	FEKALNA KANALIZACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	K2.1
	521/2, 1116/3, 490/3, 491/2, *129/1, 441, 1141/1, 393/4, 1113/5, 401/20, 401/2, 392/1, 391/253, 391/321.

	
	K2.1.1
	*129/1, 436/1, 491/2, 508/2, 508/1, 1114, *329, 429/20, 429/18.

	
	K2.1.2
	1141/1, 1113/5, 1189/7, 391/208.

	
	K2.1.3
	401/2, 401/11.

	
	K2.1.4
	391/253, 1182.

	
	K2.1.2.1
	1189/7.

	
	K2.1.2.2.
	1113/5, 1182, 391/194.

	
	K2.1.2.2.1
	1182, 391/208.

	
	K2.22
	1130, 993, 984/3, 979, 966, 920/2, 920/1, 913/8, 913/3, 906, *88/1, 895/2, 898/2, 1129/4, 512, 511/6, 511/5, 511/4.

	METEORNA KANALIZACIJA

 

 

 

 

 

 
	MK1.0
	401/2, 392/1, 391/253, 1182.

	
	MK2.0
	1182, 391/208.

	
	MK2.1
	1182, 391/194.

	
	MK3.0
	1113/5, 1189/7.

	
	MK3.1
	391/208.


6.4. Časovni načrt izvedbe
Terminsko je izvedba projekta predvidena v letih 2017 – 2018.
Aktivnosti bodo potekale po sledečem terminskem načrtu:

· priprava projektne dokumentacije:    

2017, 

· izdelava DIIP:



 
december 2017,

· izdelava INVP:




januar – marec 2018,

· izvedba razpisa in izbor izvajalca del: 

marec - junij 2018,

· izvedba gradnje: 



julij 2018 do oktober 201, 

· zaključek investicije: 



november 2018 (ocena). 

Pregled in zaporedje izvajanja aktivnosti je prikazujemo še v spodnji tabeli.

Tabela 6‑2:Terminski plan projekta

	LETO IZVEDBE
	2017
	2018

	Aktivnosti
	do konca IV. kvartala
	I. kvartal 
	II. kvartal
	III. kvartal
	IV. kvartal

	Aktivnosti pred gradnjo
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektna dokumentacija
	 
	 
	 
	 
	 

	Investicijska dokumentacija - DIIP
	 
	 
	 
	 
	 

	Investicijska dokumentacija - INVP
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava razpisne dokumentacije
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedba javnih razpisov in izbor  izvajalcev
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedba
	 
	 
	 
	 
	 

	Gradnja 
	 
	 
	 
	 
	 

	Aktivnosti po zaključku gradnje 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tehnični pregled, končni obračun
	 
	 
	 
	 
	 

	Predaja v uporabo in koriščenje 
	 
	 
	 
	 
	 


6.5. Varstvo okolja
Ključni cilj načrtovane investicije je varovanje okolja, saj se z investicijo rešuje sedanje prekomerno obremenjevanje podtalnice zaradi neustreznega čiščenja odpadne vode iz naselja. 

Pri izvedbi operacije bodo upoštevana izhodišča varstva okolja: 

· zmanjšanje vplivov na okolje, 

· učinkovitost izrabe naravnih virov, 

· trajnostna dostopnost in 

· okoljska učinkovitost. 

Operacija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Z izvedbo investicije se dodatno ne bo onesnaževalo okolja, vode ali zraka ter povzročalo prekomernega hrupa. 

· Voda in tla: 

Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do kontaminacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). 

V primeru razlitja se bo onesnažena in kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično voda – majhna. Po izvedbi investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 

· Zrak: 

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih in delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije negativnih vplivov na onesnaženje zraka ne bo. 

· Hrup: 

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bodo vir hrupa predstavljali gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti obravnavanih del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

· Odpadki: 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) določa, da je za gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni možna.
6.6. Kadrovsko – organizacijska shema - Organizacija izvedbe investicije
Odgovorno osebo na strani investitorja predstavlja župan MOM, dr. Andrej Fištravec, ki je tudi pristojen za podpis izvajalske pogodbe. Organizacijsko in strokovno podporo bodo predstavljali člani projektne skupine, ki so zaposleni na Uradu za komunalo, promet in prostor. Urad bo posebej imenoval odgovorno osebo za vodenje investicije, ki bo skrbel za zagon oz. pričetek investicije, koordiniral izvajanje projekta in ustrezno ukrepal v primeru odstopanj od terminskega plana, sprotno ocenjeval napredek oz. realizacijo projekta glede na zastavljene cilje, razreševal probleme ter spremljal finančni plan investicije. 

Nadzor nad deli bo imenovan s strani investitorja. Nadzorni inženir bo nadzor nad investicijo izvajal v skladu z določili Zakona o graditvi objektov. Organizacijsko je nadzorni inženir samostojen in operativno povezan z odgovornim svetovalcem imenovanim s strani Urada za komunalo, promet in prostor pri MOM. Odgovoren je za napredovanje del, za izvajanje kontrole količin, kvalitete vgrajenih materialov in kakovosti izvedbe del ter za informiranje investitorja. 

Izvajalec gradbenih del bo izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih in predstavlja odgovorno osebo za izvedbo celotne investicije v količini in kvaliteti kot je predvidena. 

Po končani investiciji bodo z objekti opravljali upravljavci posamične javne infrastrukture, Nigrad d.d. (kanalizacijsko omrežje) in Mariborski vodovod d.o.o. (vodovodno omrežje).
6.7. Predvideni viri financiranja
MOM bo projekt vključila v nabor projektov, ki bodo vključeni v Dogovor za razvoj regij. Gre za projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno posameznih projektov in zbirnik po virih sredstev.

Predvidoma bo lahko do 80 % upravičenih stroškov investicije financiranih z nepovratnimi sredstvi Evropske Unije in Republike Slovenije, preostali del stroškov pa bo financiran iz sredstev proračuna Mestne občine Maribor. Natančna višina sofinanciranja bo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) izračunana v investicijskem programu, ki bo vključeval tudi izračun finančne vrzeli. V nadaljevanju je prikazan predpostavljena delitev virov ob upoštevanju 75% finančne vrzeli oz. primanjkljaja v financiranju.
Tabela 6‑3: Viri financiranja v tekočih cenah
	viri financiranja
	že vloženo
	2018
	SKUPAJ

	MOM
	0,00
	619.746,20
	619.746,20

	EU+RS*
	0,00
	1.180.468,95
	1.180.468,95

	SKUPAJ
	0,00
	1.800.215,14
	1.800.215,14


*upoštevana je 75% finančna vrzel

6.8. Pričakovana stopnja izrabe 

Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti zgrajenega kanalizacijskega omrežja v naselju Razvanje bo v letu 2019 dosegla 100% priključenost gospodinjstev na obravnavanem območju. 

Po podatkih Mariborskega vodovoda d.d. znaša povprečna dnevna poraba vode na obravnavanem območju cca 114 litrov na prebivalca. Ob predvideni priključitvi 100% objektov (117 objektov) oziroma 355 oseb bo dnevna fakturirana količina odvodnje znašala cca 40.470 litrov oz. 40,5 m3, letna pa 14.700 m3. To predstavlja 0,21% količine odvedene in očiščene odpadne vode v letu 2016 oz. 0,25% celotne količine odvedene in očiščene odpadne vode na področju Mestne občine Maribor. 
Ob upoštevanju veljavnega cenika komunalnih storitev
 bodo z investicijo predvidoma ustvarjeni letni prihodki v višini 31.429,23 EUR oziroma cca 1,3% vseh prihodkov, ki jih z zaračunavanjem omrežnine in kanališčine ter čiščenja ustvari Nigrad d.d.
Tabela 6‑4: Izračun prihodkov

	Izračun prihodkov
	enota
	brez DDV
	DDV
	z DDV

	omrežnina
	mesec
	3,88
	0,37
	4,25

	število objektov
	število
	117,00
	117,00
	117,00

	% priključenosti
	%
	100%
	95%
	95%

	skupaj prihodki iz omrežnine
	EUR/mesec
	453,96
	40,97
	472,23

	skupaj prihodki iz omrežnine
	EUR/leto
	5.447,52
	491,64
	5.666,78

	
	
	
	
	

	odvajanje odpadne vode
	m3
	0,29
	0,03
	0,32

	količina odpadne vode
	m3/leto
	14.700,00
	14.700,00
	14.700,00

	skupaj prihodki iz odvajanja odpadne vode
	EUR/leto
	4.335,03
	411,83
	4.746,86

	
	
	
	
	

	čiščenje odpadne vode
	m3
	1,31
	0,12
	1,43

	količina očiščene odpadne vode
	m3/leto
	14.700,00
	14.700,00
	14.700,00

	skupaj prihodki iz čiščenja odpadne vode
	EUR/leto
	19.192,32
	1.823,27
	21.015,59

	
	
	
	
	

	skupaj prihodki
	EUR/leto
	28.974,87
	2.726,74
	31.429,23


6.9. Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju, kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja na področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode. 

· Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:

· Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode.

6.10. Analiza tveganja in občutljivosti
Tveganja za izvedbo projekta so minimalna, vendar obstaja možnost odstopanj od ocenjenih parametrov izvedbe projekta.

Tveganja so lahko povezana:

· z oceno vrednosti investicije, ki bo natančno znana izvedenih javnih razpisih za izbor izvajalcev in posledično zagotavljanjem finančnih virov.
· s terminskim planom oz. izvedbo aktivnosti,
Spremembe vhodnih podatkov (investicijska vrednost) nimajo pomembnejšega (rizičnega) vpliva na finančne kazalnike investicije.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
a) Razpoložljiva dokumentacija 

· Projektna dokumentacija: PGD projekt
· Investicijska dokumentacija: predmetni DIIP 

b) Potrebna dokumentacija

· Projektna dokumentacija: DA (PZI projekt)

· Gradbeno dovoljenje: DA
· Investicijska dokumentacija: DA (INVP)
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) je za to investicijo potrebna izdelava investicijske dokumentacije. 

Uredba v 4. členu določa mejne vrednosti za obravnavo investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, ki so:

1. za investicijske projekte nad vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi

c) Terminski plan investicije:
Investicija se bo izvajala v obdobju 2017 - 2018
� Dostopno na: � HYPERLINK "https://www.nigrad.si/img/upload/files/Program%202017-2020%20MARIBOR.DT-VI.pdf" �https://www.nigrad.si/img/upload/files/Program%202017-2020%20MARIBOR.DT-VI.pdf�


� Dostopno na: � HYPERLINK "http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776" �http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776�


� Dostopno na: � HYPERLINK "http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776" �http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9776�


� Dostopno na: https://www.nigrad.si/ceniki
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