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	1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):  »Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor«

2. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s sprejetim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta izvede projekt v letu 2018 v okviru proračunske postavke 102200-investicije šolstvo na NRP št. projekta OB070-07-0024 z nazivom »Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor«, na kateri so v sprejetem programu investicijskega vzdrževanja objektov na področju izobraževanja za leto 2018 zagotovljena sredstva.
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Številka: 41001-987/2017

Datum : 1. 2. 2018   


	dOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA – Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I

Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor

	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
1.1 UVOD

Ustanoviteljica Osnovne šole Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor (v nadaljevanju: OŠ Tabor I Maribor) je Mestna občina Maribor (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I  Maribor, Medobčinski uradni vestnik št. 6/09, 30/09, 27/17). Sedež šole je v Mariboru, Ulica Arnolda Tovornika 21. 
Mestna občina Maribor ima naslednje osnovne šole:

· 20 javnih osnovnih šol, med njimi tudi Osnovna šola Gustava Šiliha, namenjena učencem s posebnimi potrebami

· Zasebna vzgojno izobraževalni zavod Waldorfska šola Maribor in Osnovna šola Montessori Maribor

· 1 osnovna šola za odrasle v okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor;

· 1 osnovna šola za slušno in govorno prizadete otroke v okviru Centra za sluh in govor Maribor, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.
Število otrok starih med 6 in 14 let na območju MO Maribor v zadnjih letih malenkostno niha. Gibanje števila otrok (v starosti do 6 let) na območju MO Maribor za obdobje 2012 – 2016  je prikazano v naslednji tabeli.

TABELA 1: Gibanje števila otrok na območju Mestne občine Maribor

	Starost 
	Leto 

2012
	Leto 

2013
	Leto 

2014
	Leto 

2015
	Leto 2016

	6 let
	873
	855
	980
	940
	1.004

	7 let
	856
	874
	844
	977
	941

	8 let 
	733
	865
	885
	855
	983

	9 let
	791
	742
	864
	886
	859

	10 let 
	764
	797
	748
	869
	886

	11 let 
	768
	777
	795
	753
	868

	12 let
	784
	778
	777
	811
	763

	13 let
	729
	790
	777
	780
	823

	14 let
	730
	734
	790
	779
	781

	Vsi prebivalci skupaj
	110.946
	111.115
	111.842
	111.735
	110.543


Vir: Statistični urad RS

TABELA 2: Število otrok v Osnovni šoli Tabor I Maribor v obdobju od leta 2012 do 2016

	Leto
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Število učencev
	450
	474
	518
	536
	570


V šolskem letu 2017 / 2018 je bilo na šolo vpisanih 575 učencev. Razdelitev po razredih prikazuje naslednja tabela.

TABELA 3: Število vpisanih učencev v Osnovno šolo Tabor I v šolskem letu 2017/18

	Razredi
	Število
	Razredi
	Število

	1. razred 
	62
	6. razred 
	65

	2. razred 
	70
	7. razred 
	67

	3. razred 
	65
	8. razred 
	64

	4. razred 
	74
	9. razred 
	52

	5. razred 
	56
	Skupaj 
	575


Objekt velika in mala telovadnica s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami je bil zgrajen leta 1979.  Notranjost telovadnic je dotrajana in potrebna celovite prenove stropa, tal in sten vključno s celovito potrebno obnovo dotrajanih instalacij in so te potrebe nazorno slikovno prikazane v izdelanem DIIP dokumentu.  

Prav tako so celovite prenove potrebni spremljajoči prostori ob telovadnici (garderobe, umivalnice, sanitarije in kabinet učitelja), ki so v zelo slabem stanju zaradi dotrajanih elektro instalacij ter instalacij vodovoda in odtočne kanalizacije. 

Glede na ugotovitve iz predhodnih dveh odstavkov je investicija v obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor glede na potrebe osnovne šole in zadostitvi prostorskim normativom in standardom, potrebna in nujna.   

1.2 POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Dokument identifikacije investicijskega projekta (na kratko DIIP) je bil izdelan z namenom, da se za območje Mestne občine Maribor utemelji investicija v dele stavbe OŠ Tabor I Maribor, ki obsega obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami.
Na začetku dokumenta so opredeljeni osnovni podatki o investitorju, upravljalcu in strokovnih sodelavcih. V nadaljevanju je analizirano trenutno stanje in vidiki predmeta investiranja. Ugotovljeno je, da deli stavbe OŠ Tabor I Maribor več ne ustrezajo funkcionalnim in normativnim pogojem za delovanje rednega pouka športne vzgoje, kar narekuje potrebo po preureditvi in obnovi delov šolske stavbe.
V dokumentu so opredeljeni cilji investicije, s katerimi se zagotovi celovita obnova notranjosti velike in male telovadnice in njenih spremljajočih prostorov umivalnic, garderob in sanitarij ter izboljšanje funkcionalnosti teh prostorov in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje pouka športne vzgoje na šoli. 

V nadaljevanju DIIP-a je opredeljena vrsta investicije, določena je njena vrednost po stalnih cenah, ker se bodo investicijska dela izvedla v roku krajšem od enega leta in ta vrednost znaša vključno z DDV 498.953,98 EUR.
V DIIP-u so opredeljeni tudi osnovni elementi, ki določajo investicijo, in sicer navedba in opis lokacije, tehnično – tehnološki opis objekta, terminski plan, varstvo okolja, kadrovsko shemo  ter vire financiranja.
Na koncu DIIP-a so opredeljeni rezultati investicije, skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št.  60/2006 in 54/2010) ter ostale projektne dokumentacije. 

2.    PRIKAZ POVRŠIN INVESTICIJE 

V preglednici so prikazane površine v m2 in sicer kvadrature posameznih prostorov:   

           Površina telovadnic

	Oz.
	Prostor 
	Površina v m2

	1
	Velika vadbena 
	298,12

	2
	Mala vadbena  131,22 m2
	131,22

	3
	Vzdolžni hodnik ob telovadnici na stiku s sanitarijami 
	33,80

	
	Skupaj
	463,14


             Površina garderob, umivalnic in sanitarij, ter kabineta pedagoga ob telovadnici

	Oz.
	Prostor 
	Površina v m2

	1
	Kabinet učitelja
	18,88

	2
	Sanitarije
	5,38

	3
	Garderoba - dekleta
	15,82

	4
	Umivalnica - dekleta
	9,52

	5
	Sanitarije - dekleta
	7,35

	6
	Hodnik - predprostor
	8,63

	7
	Garderoba - dečki
	15,96

	8
	Umivalnica - dečki
	10,20

	9
	Sanitarije - dečki
	6,50

	 
	Skupaj
	98,24


3. 
OCENA STROŠKOV INVESTICIJE, PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA IN PREDVIDENI VIRI ZA POKRITJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV

3.1      OCENA STROŠKOV INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Investicija se bo predvidoma izvedla v poletnih počitnic v letu 2018. Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 498.953,98 EUR. Projektna in investicijska dokumentacija sta bili pripravljeni v obdobju od leta 2013 do 2018. 
Za prikaz vrednosti gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter opreme za obnovo notranjosti velike in male telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami, smo upoštevali cene povzete iz projekta za izvedbo (PZI) Obnova notranjosti telovadnice na OŠ Tabor I, ul. Arnolda Tovornika 21, Maribor, dokument št. 242/016 avgust 2016 in Projekt za izvedbo (PZI) Obnova garderob, umivalnic in sanitarij, ter kabineta pedagoga ob telovadnici, dokument št. 210/013 avgust 2013, ki ju je pripravilo podjetje IMO BIRO d.o.o. Maribor.

Gradnja je predvidena na komunalno opremljenem zemljišču, zato v obseg investicijskih stroškov niso zajeta vlaganja v širšo komunalno infrastrukturo. 
3.2 Ocena stroškov investicije po stalnih cenah 

           Ocena vrednosti projekta po stalnih cenah, v EUR

	Oz.
	Opis del
	Znesek 
	DDV
	Skupaj

	I
	Telovadnica
	 
	 
	 

	1
	gradbena in obrtniška dela
	97.505,09
	21.451,12
	118.956,21

	2
	fasadno stavbno pohištvo
	54.060,00
	11.893,20
	65.953,20

	3
	elektro inštalacije
	16.555,07
	3.642,12
	20.197,19

	4
	strojne inštalacije
	17.829,00
	3.922,38
	21.751,38

	5
	športna oprema telovadnice
	114.300,00
	25.146,00
	139.446,00

	
	Skupaj I
	300.249,16
	66.054,82
	366.303,98

	II
	Sanitarije, garderobe, umivalnice
	 
	 
	 

	1
	gradbena dela
	12.545,00
	2.759,90
	15.304,90

	2
	obrtniška dela
	26.980,70
	5.935,75
	32.916,45

	3
	oprema sanitarij
	8.516,00
	1.873,52
	10.389,52

	4
	elektro instalacije in oprema
	14.245,42
	3.133,99
	17.379,41

	5
	strojne inštalacije in oprema
	36.941,50
	8.127,13
	45.068,63

	
	Skupaj II
	99.228,62
	21.830,30
	121.058,92

	III
	Strokovni nadzor 
	2.000,89
	440,20
	2.441,09

	
	Skupaj I + II + III
	401.478,67
	88.325,31
	489.803,98

	IV
	Ostali stroški
	 
	0,00
	0,00

	1
	projektna dokumentacija
	6.300,00
	1.386,00
	7.686,00

	2
	investicijska dokumentacija
	1.200,00
	264,00
	1.464,00

	
	Skupaj IV
	7.500,00
	1.650,00
	9.150,00

	
	SKUPAJ I + II + III + IV
	408.978,67
	89.975,31
	498.953,98


	- Cena obnove telovadnice z deležem nadzora in ostalih stroškov na m2 (375.015,88 EUR / 463,14 m2)                                                                           =
	809,72 EUR/m2

	- Cena obnove sanitarij z deležem nadzora in ostalih stroškov na m2 (123.938,09 EUR / 98,24 m2)                                                                             =
	1.261,58 EUR/m2

	- Cena celotne investicije na m2 (498.953,98 EUR / 561,38 m2)               =
	888,80 EUR/m2


Dosedanja vlaganja 
Investitor Mestna občina Maribor je za realizacijo investicije do zaključka izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta že vložil v izdelavo projektne dokumentacije 7.686,00 EUR z DDV.
3.3 Predvideni viri in dinamika financiranja:

Dinamika in viri financiranja po stalnih cenah z DDV (v EUR)
	Viri financiranja obnove 
	do 2018
	2018
	Skupaj EUR
	%

	Mestna občina Maribor - proračun 
	7.686,00
	491.267,98
	498.953,98
	100%

	Skupaj 
	7.686,00
	491.267,98
	498.953,98
	100%


4.
PREDVIDENI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

4.1  Preglednica časovnega načrta izvedbe projekta
	Oz. 
	Aktivnost 
	Terminski načrt

	Predinvesticijske aktivnosti 
	

	1
	Izdelava projektne dokumentacije:

- PZI Obnova garderob, umivalnic in sanitarij, ter kabineta 

učitelja ob telovadnici, projekt št. 210/013

- PZI Obnova notranjosti telovadnice na OŠ Tabor I,  projekt št. 242/016 
	Avgust 2013

Avgust 2016

	2
	Izdelava DIIP   
	Januar 2018

	3
	Izvedba javnih naročil za strokovni nadzor in gradnjo 
	Januar– april 2018

	4
	Sklenitev pogodb za gradnjo, nakup opreme in strokovni nadzor 
	Marec - maj 2018

	Izvedba investicije 
	

	5
	GOI dela, nakup in vgradnja opreme 
	Junij – avgust 2018

	6
	Kvalitetni prevzem in predaja objekta v uporabo 
	September 2018


V začetku leta 2018 bo sledilo nadaljevanje projekta z izvedbo postopkov javnega naročanja. Po uvedbi izvajalca v delo se bo predvidoma v mesecu juniju 2018 začela izvedba GOI del, ki se bodo predvidoma v avgustu 2018 zaključila in v mesecu septembru 2018 kvalitetno prevzela in prenovljeni prostori oddali v uporabo. 

5.
ZAKLJUČEK
V dokumentu sta predstavljeni dve varianti. Kot optimalna varianta se je izkazala varianta 2, ki izkazuje upravičenost investicije v obnovo notranjosti obeh telovadnic s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor.
Ocenjena vrednost investicije znaša 498.953,98 EUR po stalnih cenah z vključenim DDV. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo proračunska sredstva Mestne občine Maribor. 

6.    PREDLOG SKLEPOV
1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP):  »Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor«

2. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme sklep, da se v skladu s sprejetim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta izvede projekt v letu 2018 v okviru proračunske postavke 102200-investicije šolstvo na NRP št. projekta OB070-07-0024 z nazivom »Obnova notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori garderobami, umivalnicami in sanitarijami na OŠ Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor«, na kateri so v sprejetem programu investicijskega vzdrževanja objektov na področju izobraževanja za leto 2018 zagotovljena sredstva.
Pripravil:

Ferdo JEHART






Teobald PAJNIK, sekretar

strokovni sodelavec VII/2-II    




          vodja službe
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