PRILOGA 1
VODENJE PROJEKTA IN IZVAJANJE NADZORA
 PRI PRENOVI »UNIONSKE DVORANE« V MARIBORU

A. PODATKI O INVESTICIJI

Prenova »Unionske dvorane« Prešernova ul. 3 v Mariboru. Predmet prenove bo izvedba gradbeno obrtniških, instalacijskih del in opreme, izvedba oderske  tehnike,  svetlobne tehnike, akustike, ozvočenja in osvetlitve večnamenske dvorane. 

Prenova je predvidena v naslednjih funkcionalnih sklopih : 


večnamenska dvorana : 


koncerti, kongresna dvorana, modne revije, fleksibilni oder in 


avditorij, skladišče pod odrom

pripadajoči prostori dvorane :
 
 
sanitarije in garderobe za nastopajoče, maskirnica, 




prevajalske kabine, tehnika za svetlobno in zvočno krmiljenje

avla pred dvorano:

glavni vhod, blagajna, sanitarije in garderobe za goste,
galerijsko razstavni del

kletni prostori:

depo za opremo dvorane, povezovalno tovorno dvižno ploščad, 
 
snemalni studio, gostinski lokal klubskega tipa s pripadajočimi prostori.


Investitor : 




Mestna občina Maribor
Ocenjena vrednost investicije znaša: 
325 milj. SIT
Izvajalec del: 




bo izbran na osnovi javnega razpisa

Predvideni rok izvedbe del
:

4 mesece

Predvideni rok izvedbe po tej ponudbi : 
8 mesecev

B. OBSEG PONUDBENIH DEL, KI BODO ZAJETA V POGODBI

Vodenje projekta in izvedba nadzora pri »PRENOVI UNIONSKE DVORANE«, Prešernova 3, MARIBOR po sistemu  inženiringa v imenu in za račun naročnika. 




B.10 Pregled projektne dokumentacije :

V ponudbeni ceni je vključiti pregled celotne projektne dokumentacije, faza PGD, PZI, PZR 

z namenom, da se pravočasno ugotovijo pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji,  s čimer bo izvedba obnove kvalitetnejša in v okvirih predvidene investicijske vrednosti.
Pregled projektne dokumentacije se opravi v naslednjem obsegu : 

· skladnost projektne dokumentacije z ZGO-1 in s »Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije«

· preverba skladnosti projektne dokumentacije s predhodno  izdanimi soglasji in pogoji

· preverba usklajenosti načrtov (arhitektura, instalacije, oprema, …) 

· preverba ustreznosti tehničnih rešitev, skladnosti izbranih materialov s standardi in izvedbenimi detajli

· preverba projektantskih popisov del in skladnosti količin z dejanskim obsegom del.


B.20 Aktivnosti vezane na oddajo del : 

V ponudbeni ceni je zajeto sodelovanje z investitorjem pri izbiri najugodnejšega ponudnika za izgradnjo objekta in sicer : 


· pregled in ocena razpisnih pogojev po ZJN-1 za pridobitev najugodnejšega ponudnika 

· priprava analiz vseh ponudnikov po zahtevanih elementih, 
primerjalna analiza ponudnikov po vseh postavkah predračunov z vsemi računskimi in vsebinskimi kontrolami,
ter priprava poročila o razpisu   

· uvedba izvajalca v delo

B.30 Strokovni nadzor :


V ponudbeni ceni je upoštevati izvajanje strokovnega nadzorstva pri »PRENOVI UNIONSKE DVORANE«  po dinamiki izvajalske pogodbe, nadzor se bo vršil v obsegu po določbah 88. člena  Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) – Ur. List RS 110/02. 
Skladno s 86. čl. ZGO-1 mora nadzornik imenovati odgovornega nadzornika, ki imenuje odgovorne nadzornike za izvedbo posameznih del (gradbeno-obrtniška dela, elektro in strojne napeljave). 


Obseg dela nadzornikov : 

         Tehnični nadzor:

· sodelovanje pri predaji del – uvedba izvajalcev v delo,

· nadzor nad kakovostjo in izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, preverjanje podatkov, podpisovanje gradbenih dnevnikov ter vpis pripomb in navodil v skladu s predpisi, tehničnimi pogoji in posebnimi dogodki na gradbišču,

· redno spremljanje vseh posegov v objektu oziroma v poslovnem prostoru pri izvajanju gradbenih obrtniških in instalacijskih del, zlasti pa posegov v nosilne konstrukcije in priključevanje na obstoječe skupne naprave,

· sistematične pregled atestov, potrdil o kakovosti in poročil preiskavah vgrajenih proizvodov, ki jih predložijo izvajalci za opravljena dela in vgrajene materiale,

· naročanje dodatnih atestov, po potrebi in ukrepanje v zvezi s tem,

· sodelovanje na sestankih s predstavniki komunalnih in drugih organizacij, ki so udeleženi pri izvedbi del 

· nadzor ali se gradnja izvaja po potrjeni tehnični dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje,

· nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje,

· sodelovanje z naročnikom in pravočasno obveščanje naročnika o vseh pomanjkljivostih, ki jih ugotovi med gradnjo,

          Finančni nadzor

· Pregled in overjanje gradbene knjige in režijskih dnevnikov, pregled in potrjevanje dodatnih popisov del oziroma predračunov izvajalcev za več dela in za dodatna dela; o teh predračunih poda izvajalec nadzora svoje stališče in predlog naročniku v odobritev,

· količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij, finančna kontrola in primerjava z gradbeno knjigo in pogodbenimi predračuni ter potrjevanje situacij za izplačilo, pregled in overitev drugih računov izvajalcev,

· pregled eventuelnih dodatnih zahtevkov, v skladu z določili razpisnih pogojev in sklenjeno pogodbo,

Organizacija prevzema objekta

· sodelovanje nadzornikov pri organizaciji in izvedbi tehničnega pregleda

· sodelovanje nadzornikov pri organizaciji in izvedbi  kvalitetnega pregleda

· nadzor in sodelovanje pri odpravi pomankljivosti po kvalitetnem in tehničnem pregledu

· sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti in pri morebitnih kasnejših reklamacijah v garancijski dobi za skrite napake,

· sodelovanje in pomoč naročniku pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt

· Izvedba primopredaje del z izvajalcem (finančno, tehnično, kvalitetno, rokovno, garancije) ter predaja kompletne dokumentacije z navodili  naročniku.

B.40 Vodenje projekta : 

Vodenje in koordinacija projekta v imenu in za račun naročnika 



