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PREDLOG SKLEPOV:  

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme dopolnitev Investicijskega programa za dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu, ki ga je izdelal INKA, Zmago Kajba, s.p.
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župan


Mestne občine Maribor

OBRAZLOŽITEV:

Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije pri Mestni občini Maribor, je na 20. seji, dne 3. 11. 2004, obravnavala dopolnitve Investicijskega programa za dokončanje večnamenske športne dvorane v Ljudskem vrtu in sprejela naslednja stališča:

· utemeljeni je razlog za povečanje višine sredstev od 651.500.000,00 SIT na 901.368.000,00 SIT, kot posledica inflacije v višini 99.557.000,00 SIT in podražitve gradbenega materiala v višini 150.302.000,00 SIT, kar znaša v skupni višini podražitev za 249.859.000,00 SIT;

· investitor mora še nadalje kandidirati na javni razpis Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij v R Sloveniji in MŠZŠ R Slovenije, za ostanek višine sredstev, ki so bila predvidena v prvotnem investicijskem programu;

· potrebna sredstva v višini 380.000.000,00 SIT za dokončanje večnamenske športne dvorane se naj zagotovijo v naslednjih letih s pomočjo najetja kredita ali leasinga ter se načrtujejo v razvojnih programih Mestne občine Maribor.

Ugotavljamo, da so podražitve posledica sukcesivne gradnje, ki poteka že od leta 1997 dalje. Pogodbe z izvajalci se sklepajo sprotno in to glede na letno odobrena občinska proračunska sredstva, sredstva fundacije, ministrstva in investitorja.

Kolikor želimo, da se investicija zaključi do 31. 7. 2005, oziroma do začetka novega šolskega leta, mora investitor Zveza mariborskih športnih društev Branik Maribor najeti kredit. Mestni svet Mestne občine Maribor pa sprejeti sklep, da bo v naslednjih osmih letih iz občinskega proračuna zagotavljal sredstva za odplačilo anuitet v višini, ki je navedena v invest programu. 
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1. Uvod 

Za dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu  Maribor (v nadaljevanju večnamenska športna dvorana), je bila pravočasno izdelana vsa potrebna projektna in vzporedno tudi investicijska dokumentacija.

Dokument identifikacije investicijskega projekta od 10.12.2001 s predračunsko vrednostjo 651.509.000 SIT in predvidenim potekom del v letu 2002 in 2003, je  na 3. redni seji. dne 28. decembra 2001 potrdilo predsedstvo MŠD in ZMŠD. 

Investicijski program od 22.04.2002 z enako predračunsko vrednostjo 651.509.000 SIT je potrdil Mestni svet Mestne občine na 41.seji dne 29.maja 2002   

Vse dosedanje aktivnosti odražajo prizadevanja investitorja, MOM in pristojnih institucij na področju športa, da se z zapiranjem objekta razširi njegova uporabnost tako za športne kot kulturne, zabavne in druge prireditve.

Poudarjamo, da glede zasnove športne dvorane med idejnim projektom in izvedbeno projektno dokumentacijo ni bilo nobenih odstopanj. 

Glede na pomanjkanje sredstev za izgradnjo tega pomembnega objekta mariborske športne infrastrukture, je bil investitor prisiljen gradnjo izvajati skladno z razpoložljivimi sredstvi.

Pred nadaljevanjem in dokončanjem izgradnje podajamo:

· pregled dosedanjih in še potrebnih vlaganj,

· analizo podražitev in

· pregled dosedanjih in za dokončanje še potrebnih virov financiranja

Poudarjamo, da je realno povečanje vrednosti te investicije posledica vpliva inflacije in prekomernega dviga cen jekla in bakra.

2. Investitor: 

V imenu Mestne občine Maribor

Zveza mariborskih športnih društev Branik

2000 Maribor, Mladinska ulica 29         





          
Matična številka: 1434608

          
Šifra dejavnosti: 92623

           
Davčna številka: 65297164


TRK Nova KBM: 04515-0000279674

            Vodilni delavci: 
preds. prof.dr. Alojz Križman





podpredsednik: dr. Valter Dolček, univ. dipl. inž.





Direktor objektov Marjana Mežnar univ. dipl.oec.





upravnik Jože Kalšek





računovodja Alenka Zimšek

Zveza  mariborskih športnih društev Branik je pri Upravni enoti Maribor vpisana v register pod zap. št. 805 na osnovi odločbe Upravne enote Maribor št. 026-00-25/ 2000 z dne 13.03.2000

3. Strokovni delavci odgovorni za nadzor in izdelavo investicijske in projektne dokumentacije in za izvajanje investicije

	Delovna organizacija 
	Ime in priimek
	Izdelek

	Inka  Gradbeni nadzor Pesnica pri Mariboru
	Leopold Drozg, univ.dipl. oec.

Zmago Kajba, inž. gradb.
	Investicijska dokumentacija

Investicijska dokumentacija

	A.B. INVEST, Maribor
	Tom Pirkmajer, univ.dipl.inž.arh.
	Projektna dokumentacija

	Inka Gradbeni nadzor, Pesnica pri Mariboru
	Zmago Kajba inž.gradb.
	Izvajanje investicije

	ZMŠD Branik Maribor
	Marjana Mežnar univ.dipl.oec.
	Izvajanje investicije

	Mestna občina Maribor,

Zavod za šport MOM
	mag. Rudi Bračič, prof.
	Izvajanje investicije


4. Spisek strokovnih podlag

Za dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu Maribor so na razpolago naslednje strokovne osnove:

· načrt za pokritje malega stadiona PGD, št. proj. 10/00 julij 2000

· načrt zahodnega podtribunja PGD, št. proj. 02/00, september 2000

· projektantska ocena stroškov za dokončanje večnamenske športne dvorane, 7.12.2001

· lokacijska dokumentacija št. 617/97, julij 1997, izdelal Urbis d.o.o. Maribor, Kopitarjeva 5.

· PGD,PZR in PZI projekti, april.2002 projekt št 10/10

Vso navedeno projektno dokumentacijo je izelal A.B. Invest, Podjetje za projektiranje in gradnjo objektov, d.o.o. Maribor, odgovorni vodja projekta Srečko Vidic, ing.gradb., odgovorni projektant Tom Pirkmajer univ.dipl.ing arh.

5. Predračunska vrednost investicije in dinamika investiranja 

Iz poglavij v nadaljevanju je razvidno, da že od leta 1997 poteka, vsakokratnim finančnim možnostim ZMŠD Branik  in ostalih investitorjev, neprekinjena dinamika investiranja. 

5.1. Pregled investiranja 

V letu 1998 je bila zaključena gradbena sanacija malega stadiona kot 1.faza izgradnje večnamenske športne dvorane in začasna rešitev do dokončnega pokritja in zaprtja objekta. 

TABELA 1


5.1.1. Pregled investiranja 1997 – 2001


[image: image2.emf]Leto Znesek v 000 SIT

1997 2.500

1998 79.692

1999 38.751

2000 6.316

2001 82.365

SKUPAJ 209.624


TABELA 2

5 1.2. Struktura investicijskih stroškov
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TABELA 3


5.1.3.Pregled investiranja 2002 – 2004


[image: image4.emf]Leto Znesek v 000 SIT

2002 57.070

2003 53.694

2004 200.000

SKUPAJ 310.764


TABELA 4

5.1.4.Struktura investicijskih stroškov
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5.2. Pregled potrebnih del za dokončanje gradnje 
(na osnovi ponudb in projektantskega predračuna)

TABELA 5
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TABELA 6

5.2.1.Struktura investicijskih stroškov
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5.3. Predračunska vrednost investicije po cenah 01.01. 2002  in po  revalorizaciji

Ob upoštevanju vpliva uradne inflacije v letih 2002, 2003 in do 30.09.2004, se je predračunska vrednost iz investicijskega elaborata z dne 22.04.2002 v znesku 651.509.000 SIT zvišala na 751.066.000 SIT.

TABELA 7

Vse vrednosti vključujejo DDV
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Dokončanje večnamenske športne dvorane se je podaljšalo za dve leti, tako da bi se naj investicijska dela, po sedanjem predlogu, zaključila do 31.07.2005. Vsako podaljševanje bo povzročilo dodatne podražitve. 

5.4. Analiza podražitev in rekapitulacija investicijskih stroškov

TABELA 8

5.4.1.Rekapitulacija investicijskih stroškov z dinamiko investiranja
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TABELA 9

5.4.2.Pregled podražitev
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OBRAZLOŽITEV:

- Višji stroški zaradi inflacije:    99.557.000 SIT
 21,5%  (541.442 – 441.885 =99.557 SIT)

- Ostale podražitve:

  150.302.000 SIT
 34,0 %  (150.302 : 441.885 = 34,1% )

   SKUPAJ


  249.859.000 SIT
 56,5%  (249.859 : 441.885 = 56,5%)

Kot običajno, smo tudi za gradnjo večnamenske športne dvorane izdelali več variant predvidene predračunske vrednosti glede na možne vire financiranja. Z namenom, da se prilagodimo tedanjim možnostim investiranja, je bila sprejeta in potrjena predračunska vrednost v višini 651.509.000 SIT ( predračunska vrednost ni vključevala rezerve potrebnih sredstev za dodatna dela in je odraz podcenjevanja še potrebnih gradbenih del).  Omenjeni znesek, glede na upočasnjen tempo investiranja in stopnjo inflacije ter dejanskega obsega potrebnih del in s tem nastalih investicijskih stroškov, ne zadošča.

Ob upoštevanju vpliva uradne inflacije in podražitev znaša predračunska vrednost investicijskega elaborata 901.368.000 SIT, kar je za 38% več od prvotno potrjenih 651.509.000 SIT.

Podražitve so predvsem vezane na uradno podražitev v obdobju 2002/2004:

· Jekla za 63% (jeklena konstrukcija)

· Bakra za 113% (celotna strešna kritina in obloge) in

· Izvedba vseh fasadnih sten v refleksnem steklu - zaradi dodatnih zahtev Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Na osnovi ponudb izvajalcev del in projektantskega predračuna je za dokončanje gradnje potrebnih še 380.980.000 SIT.
6. Viri financiranja 

TABELA 9

Pregled virov financiranja glede na investicijski program in na povečano vrednost investicije – predložene cene veljajo do 31.12.2004









tekoče cene v 000 SIT


[image: image11.emf]Viri financiranja inv.prog. potrebna  skupaj struktura

22.4.2002 1997-2001 2002-2004 skupaj dodatna sred. %

Fundacija 67.299 7.300 35.000 42.300 42.300 5

MŠZŠ 200.000 140.000 140.000 140.000 16

MOM 227.202 98.519 135.413 233.932 328.128 562.060 62

ZMŠD 157.008 103.805 351 104.156 52.852 157.008 17

SKUPAJ 651.509 209.624 310.764 520.388 380.980 901.368 100

Investirano


TABELA 10

Pregled odplačila najetega kredita s stroški financiranja
V primeru najetja posojila investitorja Zveze mariborskih športnih društev Branik, v znesku 380.980.000 SIT z 6,5% obrestno mero za dobo 8 let, bi znašala letna anuiteta 62.794.000 SIT t.j. odplačila glavnice povprečno 46.875.000 SIT in 15.919.000 SIT obresti. 












V 000 SIT

	Odplačilo
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	SKUPAJ

	MOM
	56.514
	56.514
	56.514
	56.514
	56.514
	56.514
	56.514
	56.514
	452.112

	ZMŠD
	6.280
	6.280
	6.280
	6.280
	6.280
	6.280
	6.280
	6.280
	50.240

	SKUPAJ
	62.794
	62.794
	62.794
	62.794
	62.794
	62.794
	62.794
	62.794
	502.352
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				4/22/02		1997-2001		2002-2004		skupaj		dodatna sred.				%

		Fundacija		67,299		7,300		35,000		42,300				42,300		5		24,999

		MŠZŠ		200,000				140,000		140,000				140,000		16		60,000

		MOM		227,202		98,519		135,413		233,932		328,128		562,060		62		-6,730

		ZMŠD		157,008		103,805		351		104,156		52,852		157,008		17		52,852

																		0

		SKUPAJ		651,509		209,624		310,764		520,388		380,980		901,368		100		131,121
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		Vrsta podatkov				reval.vred.		Skupaj		dejanske		Skupna

				1997-2001		2002-2004		z reval.		podražitve		predr.vrednost

		SANAC.IN GRAD.DELA

		GOI dela		192,642		488,478		681,120		120,045		801,165

		GOI dela ured.okolja				24,016		24,016		18,184		42,200

		Skupaj		192,642		512,494		705,136		138,229		843,365

		OPREMA		7,825		18,741		26,566		6,259		32,825

		OSTALI STROŠKI

		inv.in proj.dokum.		9,157		4,063		13,220		3,516		16,736

		invinž in grad.nad.				6,144		6,144		2,298		8,442

		Skupaj		9,157		10,207		19,364		5,814		25,178

		SKUPAJ Z DDV		209,624		541,442		751,066		150,302		901,368
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		Vrsta podatka		Znesek 000 SIT

		severna in južna fasada s kovinsko konstrukcijo		76,225

		gradbena dela severnih sanitarij		9,438

		stopnice in ograja		2,550

		ograja na strehi		4,245

		instalac.dela centralnega ogrevanja		1,841

		prezračevanje, ogrevanje, sevalniki		37,200

		elektroinstalacije		10,380

		toplotna in dekorativna obloga stropa		60,400

		razsvetljava, razdelilci, nizkonapetostni prikl., instal.mat.		29,700

		finalizacija zahodnega podtribunja-garderobe		20,900

		parket s podkonstrukcijo		54,900

		ureditev okolja		18,600

		delni komunalni priključki		17,600

		protihrupna ograja		6,000

		oprema		25,000

		invest.inženiring in gradbeni nadzor		6,000

		SKUPAJ Z DDV		380,979
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		Vrsta podatkov		Znesek v 000SIT

		Gradbena dela		192,642

		Oprema		7,825

		Ostali stroški		9,157

		SKUPAJ		209,624
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		Leto		Znesek v 000 SIT

		1997		2,500

		1998		79,692

		1999		38,751

		2000		6,316

		2001		82,365

		SKUPAJ		209,624
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		Leto		Znesek v 000 SIT

		2002		57,070

		2003		53,694

		2004		200,000

		SKUPAJ		310,764
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		Vrsta podatkov		Znesek v 000 SIT

		Gradbena dela objektov		307,780

		Gradbena dela okolja		42,200

		Oprema		25,000

		Ostali stroški-gr.nadzor		6,000

		SKUPAJ		380,980






