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ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNICE IN SVETNIKOV Z 21.SEJE MESTNEGA SVETA, V ZVEZI Z DOPOLNITVAMI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA DOKONČANJE IZGRADNJE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE V LJUDSKEM VRTU

Postavljena vprašanja na 21. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor v zvezi z dopolnitvijo investicijskega programa za izgradnjo večnamenske športne dvorane v Ljudskem vrtu, so zbrana v smiselne sklope in odgovore.

1. Pravilnost izračunov po dodatnih potrebnih sredstvih (podražitve, inflacija)

1.1. Inflacija

· Višina inflacije računana od leta 2002 do 2004 (fazna izgradnja) je v skladu z uradnimi  

       indeksi RS za gradbeno dejavnost  22,53 % in je prikazana v Preglednici 1.

Preglednica 1

	Indeks gradnje

2002
	Indeks gradnje

2003
	Indeks gradnje

2004
	Povprečni indeks gradnje

	104,52
	106,59
	109,98
	122,53


1.2. Ostale podražitve

Pregled povišanja cen jekla in bakra  je razvidno iz Preglednice 2 in izhaja iz podatkov gibanja cen posameznih surovin na svetovnih trgih 2003-2005, ki jih je izdelala Služba za konjunkturo in ekonomsko politiko RS. Cene so v SIT preračunane iz EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije

Preglednica 2

	Surovina
	Cene 1.7.2003
	Cene 1.2.2004
	podražitev

	JEKLO SIT/ton
	91.176
	154.204
	69%

	BAKER SIT/kg
	510
	1.087
	113%


2. Ekonomičnost investicije

· Na gravitacijskem območju športnega parka Ljudski vrt se v oddaljenosti 500 m nahajajo 

       srednje šole, ( Srednja elektro računalniška šola, I.gimnazija in III.gimnazija),  ki jim

       primanjkuje vadbenih prostorov za izvajanje pouka športne vzgoje. 

 Vadbena površina večnamenske športne dvorane v Ljudskem vrtu meri 56x23 m. S    

 pregradbenimi zavesami bodo pridobiljene 3 vadbene enote. 

 Športna dvorana bo za izvajanje obvezne športne vzgoje na razpolago od 7. do 14. 
ure   

 tako, da bodo lahko šole tedensko  izvajale najmanj 45 ur obvezne športne vzgoje 

 na eni vadbeni enoti, oz. 135 ur na vseh treh enotah. 

Omenjene srednje šole so na Ministrstvo za šolstvo in šport posredovale soglasje 
za izvajanje obvezne športne vzgoje v večnamenski športni dvorani v Ljudskem vrtu 
od jeseni 2005 naprej. 

Popoldan od 15. do 22. ure bo dvorana namenjena treningom in tekmovanjem ter prireditvam, ne samo mestnega temveč tudi regijskega in državnega značaja. Dvorana bo prvenstveno namenjena naslednjim športnim panogam: rokometu, košarki,

odbojki, dvoranskemu nogometu, badmintonu in namiznemu tenisu.

Dvorana v Ljudskem vrtu bo večnamenska tako, da bo možno izvajati kulturne in ostale programe za mestno četrt in občino.

· Povišanje predračunske vrednosti investicije ne vpliva na spremembo ekonomičnosti poslovanja, ki je prikazana v investicijskem programu saj le ta zvišuje amortizacijo po predpisani stopnji amortizacije. V skladu z veljavno zakonodajo društva vkalkulirajo amortizacijo do višine finančnih zmožnosti, razliko pa odpisujejo letno v breme poslovnega sklada. 

3. Skladnost postopka z zakonom o javnih naročilih in priprava dopolnitve 

      investicijskega programa

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 41. seji dne 29.maja 2002 sprejel investicijski program za dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane v Ljudskem vrtu, katerega osnovni podatki so podani v Preglednici 3.

Preglednica 3

	Vrsta podatka
	Že investirano
	Potrebna sredstva
	Skupaj

	GOI dela
	193.129
	398.173
	591.302

	GOI dela – ureditev okolja in priklj.
	6.000
	13.600
	19.600

	SKUPAJ GOI
	199.129
	411.773
	610.902

	OPREMA
	8.120
	15.000
	23.100

	OSTALI STROŠKI
	4.227
	13.260
	17.487

	SKUPAJ
	211.476
	440.033
	651.489


3.1. Postopki po Zakonu o javnih naročilih

· Na osnovi sprejetega investicijskega programa je bil v skladu z Zakonom o javnih  naročilih dne 14.06.2002 v UL RS št.52 objavljen razpis za gradbena, obrtniška in instalacijska dela za nadaljevanje gradnje večnamenske športne dvorane v Ljudskem vrtu – 1.etapa. Razpis je vseboval:

· temeljenje in ojačitev predelnih sten tribune za strešno konstrukcijo,

· izdelava strešne kovinske konstrukcije s kritino in odvodnjavanjem,

· gradnja sanitarij,

· nizkonapetostni priključek in razsvetljava dvorane


Izmed šestih ponudnikov (Gradis. Granit, Rudis, Stavbar, Konstruktor, Stavbar in 
Meteorit) je komisija izbrala izvajalca Stavbar IGM. Objava o izbiri izvajalca je bila v 
UL št.72 dne 9.8.2002 za vrednost 252.634.264 SIT.


Dne 14.08.2002 je bila s STAVBAR IGM podpisana pogodba v višini 252.634.264 
SIT. 


Opis del po pogodbi in njihova realizacija je podana v Preglednici 4

Preglednica 4












000 SIT

	Vrsta podatka
	Pogodbena vrednost
	Realiz. vrednost

2002
	Realizirana vrednost

2003
	Realizirana vrednost

2004
	SKUPAJ

realizirano

	GRADBENA DELA
	65.618
	32.511
	6.508
	
	39.019

	OBRTNIŠKA DELA
	135.030
	3.695
	39.398
	32.629
	75.722

	STROJNOINSTALACIJSKA DELA
	13.096
	2.420
	
	
	2.420

	ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
	20.175
	1.000
	
	
	1.000

	DODATNA DELA (odvodnjavanje, sidranje)
	
	1.591
	
	9.431
	11.022

	Tečajne razlike
	
	
	
	3.560
	3.560

	SKUPAJ 
	233.920
	41.217
	45.906
	45.620
	132.743

	SKUPAJ  s 10% komerc. popustom
	210.528
	
	
	
	

	SKUPAJ z 20% DDV
	252.634
	49.460
	55.087
	54.744
	159.291


STAVBAR IGM je po pogodbi sklenjeni v letu 2002 in sklenjenih aneksov izvršil dela 
v vrednosti 159.291.000 SIT. Zaradi nepravočasno pridobljenih republiških sredstev  za nadaljevanje gradnje vsled znatne podražitve osnovnih materialov in zaradi vključitve STAVBARJA IGM v sistem družbe PREVENT, ko se je le ta prenehal  ukvarjati z dejavnostjo gradbene operative., je bilo na osnovi prejete izjave podjetja Stavbar IGM, dne  13.05.2004, začasno ustavljeno nadaljevanje gradnje. 


Neizvršena dela so bila naslednja:

· pokritje strehe,

· dvoje sanitarij ter

· nizkonapetostni priključek in razsvetljava dvorane

· Po prejemu pogodbe o zagotavljanju sredstev za sofinanciranje investicije v športno 

      infrastrukturo s strani Ministrstva za šolstvo in šport, se je takoj pristopilo k javnemu 

      razpisu objavljenemu v UL RS št. 54-55, dne 21.05.2004, za naslednja dela:

· pokritje strehe,

· zapiranje dvorane,

· industrijski tlaki,

· nizkonapetostni priključek in razsvetljava 

· finalizacija sanitarij vzhod.

Izmed treh prijavljenih ponudnikov (EVACO, GRANIT in KOGRAD GRADNJE) je komisija izbrala podjetje GRANIT. s katerim je bila sklenjena pogodba za zgoraj navedena dela v višini 250.615.017 SIT (cena z DDV). Istočasno je bil podpisan Aneks k pogodbi za višino razpoložljivih sredstev 140.000.000 SIT (kot predvideva 16.člen Zakona o javnih naročilih) za prekritje strehe, ključavničarska dela, tlake in finalizacijo južnih sanitarij. Dela so se pričela 15.07. 2004 in se končala 20.11.2004 v skladu s pogodbo.

3.2. Osnova za pripravo dopolnitev investicijskega programa

Skladno s 6. tč. 6. čl. Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur.l. RS, št. 82/1998, 86/98, 43/99,79/99 in 39/2000)  se novelacija investicijskega programa  med drugim izdela, če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa v takem obsegu, da se bodo najmanj za 15 % spremenili stroški ali koristi investicije. Zaradi navednega je bilo potrebno investicijski program dopolniti.
V povezavi z ZJN -1A pa je potrebno pojasniti, da je za javna naročila investicijskega značaja eden izmed pogojev, da se sme s postopkom oddaje javnega naročila sploh pričeti potrjeni investicijski program izdelan po enotni metodologiji za izdelavo programov investicijskega značaja ter v skladu z načrtom razvojnih programov (3. odst. 15. čl. ZJN-1A).
Vrsta in način izvedbe postopka javnega naročila pa sta  med drugim odvisna od vrednosti javnega naročila, ki ga naročnik oddaja. V kolikor v sami izvedbi javnega naročila pride do dodatnih del, ki niso bila vključena v prvotni popis in ta dela ne presegajo 25 % vrednosti del iz osnovne pogodbe, sme naročnik ta dela neposredno oddati izvajalcu, ki izvaja prvotno naročilo. S spremembo ZJN , ki je  pričela veljati z dnem 30.1.2004 se je % tovrstne oddaje del spremenil in sedaj znaša 50 %.  
4. Podcenjena predračunska vrednost investicijskega programa, rezerva potrebnih 

      sredstev

Predračunska vrednost v višini 651.509.000,00 SIT ni vključevala rezerve potrebnih sredstev za dodatna dela in je bila tudi odraz podcenjevanja potrebnih gradbenih del. Tako velike podražitve gradbenega materiala niso bile predvidene, pričakovan je bil tudi načrtovan priliv sredstev  po investicijskem programu, kar se žal ni zgodilo. 

Zveza mariborskih športnih društev Branik Maribor kot pravna oseba zasebnega prava ustvarja prihodke iz naslova proračunskih sredstev, zaračunavanja najemnin, ki so neobdavčljivi in oproščeni plačila davka ter sredstev propagande, knjigovodskih storitev in drugih obdavčljivih prihodkov.   

Posledica tega je, da je poračun davka od dodane vrednosti za plačila del te investicije v višini 299.291.846,00 SIT bil le 4.211.422,00 SIT, kar je le  3 % in ne 20 %, ki bi znatno znižalo zahtevek po dodatnih sredstvih za dokončanje  te investicije. 

5. Kapaciteta dvorane in letni prihodek

5.1. Kapaciteta dvorane

· Neto površina dvorane z igralno površino
3.630 m2

· Fiksni sedeži na tribunah



1.882 

· Sedeži v času prireditev



3.268 

5.2. Letni prihodek 

Letni prihodek se načrtuje:

· od oddaje vadbenih enot za izvajanje pouka športne vzgoje srednjim šolam, ki gravitirajo na to območje. Prihodek se načrtuje v višini 10.395.000,00 SIT letno (4.725 ur x 2.200,00 SIT),

· od ostalih prireditev 9.000.000,00 SIT in 

· oglaševanja 12.000.000,00 SIT.

Športnim društvom bo omogočeno nemoteno izvajanje dogovorjenih športnih programov po Pravilniku za vrednotenje, upravljanje in koriščenje javnih športnih objektov v Mariboru, katerega je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor (MUV št. 23/98).

6. Sponzorstvo

Zveza mariborskih športnih društev Branik, ki je upravljalec javnih športnih objektov v Ljudskem vrtu, se maksimalno angažira pri pridobivanju sponzorjev ne samo za športne programe, ampak tudi za investicije in investicijsko vzdrževanje. Ob sklepanju pogodb za investicije in investicijsko vzdrževanje so dani znatni popusti, kar predstavlja lastni delež društva.

7. Kredit

Po predloženem dopolnjenem investicijskem programu za izgradnjo športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu, Mestna občina Maribor ne najema kredita in ne daje poroštva za najeti kredit, ker je kreditojemalec Zveza mariborskih športnih društev Branik.

V okviru solastniškega deleža bo Mestna občina Maribor v naslednjih osmih letih namenila investitorju namenska sredstva za izgradnjo omenjene športne dvorane, v skladu s sprejetim dopolnjenim investicijskim programom.

8. Ostale investicije v športu in vrstni red gradnje

8. 1. Program nadaljnjega razvoja javnih športnih objektov v Mariboru

V Programu nadaljnjega razvoja javnih športnih objektov v Mariboru, ki ga je leta 2000 na 2. nadaljevanju 14. redne seje, soglasno sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor, so bili evidentirani naslednji javni športni objekti:

· večnamenski veliki bazen v Pristanu, 

· osrednji stadion v Ljudskem vrtu,

· večnamenska Ledna dvorana na Taboru s streliščem in kegljiščem,

· večnamenski pokriti vadbeni prostor na atletskem stadionu na Taboru,

· večnamenska športna dvorana na malem stadionu v Ljudskem vrtu,

· snežni stadion pod Pohorjem in na Pohorju,

· večnamenska športna dvorana na Studencih,

· kopališče Mariborski otok in

· kopališče TAM.

8.2. Razvojni program za obdobje 2004-2007

V Razvojnem programu investicij za obdobje 2004-2007, ki je bil sprejet na Mestnem svetu MOM, so uvrščeni naslednji objekti:

· razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan,

· izgradnja večnamenske športne dvorane na malem stadionu v ljudskem vrtu,

· rekonstrukcija in dograditev Ledne dvorane – I. in II. faza,

· izgradnja osrednjega stadiona v Ljudskem vrtu,

· izgradnja Veslaškega centra Maribor, 

· posodobitev kopališča Mariborski otok,

· izgradnja športne dvorane Železničarskega teniškega kluba Maribor,

· izgradnja športno-rekreativnih površin za potrebe urbanega športa.

8.3. Sprejeti investicijski programi

Mestni svet Mestne občine Maribor je obravnaval in sprejel investicijske programe za:

· izgradnjo kopališča Pristan (25. seja MS, 1. 2. 1003) in kot dopolnitev investicijskega programa za razširitev in posodobitev kopališča Pristan – strokovno oceno skladnosti investicijskega programa z metodologijo in izdelavo upravičenosti investicije (30. seja MS, 4. 6. 2001),

· izgradnjo športne dvorane Veslaškega centra Maribor (41. seja MS, 27. 5. 2002),

· dokončanje izgradnje večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu (nadaljevanje 41. seje MS, 29. 5. 2002),

· izgradnjo športne dvorane Železničarskega teniškega kluba Maribor (11. seja MS, 1. 12. 2003).

8.4. Vrstni red gradnje

Vrstni red izgradnje javnih športnih objektov narekujejo sprejeti investicijski programi.

V razvojnem programu do leta 2008 bo dana prednost:

· večnamenski športni dvorani v Ljudskem vrtu,

· I. in II. fazi Ledne dvorane,

· Veslaškemu centru – I. faza,

· urbanim športnim površinam, ki se bodo gradile v MČ in KS,

· dela v dvorani Železničarskega teniškega društva Maribor potekajo po sprejetem investicijskem programu in bo dvorana dana v uporabo meseca januarja 2005.

Ko bodo navedene investicije zaključene, bo Mestnemu svetu Mestne občine Maribor dan v obravnavo in sprejem investicijski program za III. in IV. fazo Ledne dvorane, II. fazo Veslaškega centra in morda še kateri drugi evidentirani javni športni objekt iz Programa nadaljnjega razvoja športnih objektov v Mariboru.

9. Odgovornost gradbenega nadzora in investitorja

Svet za upravljanje z javnimi športnimi objekti v Ljudskem vrtu je na svoji 8. seji, dne 2. 12. 2004 ponovno analiziral delo gradbenega nadzora in ugotovil, da je bil nadzor korekten, ažuren in v skladu s podpisanimi pogodbami z izvajalci del. 

Nadzorni organ je sprotno obveščal o poteku del Svet za upravljanje z javnimi športnimi objekti tako, da je imel investitor vse podatke o poteku investicije.

ZAKLJUČEK

Dopolnitev investicijskega programa je obravnavala Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije, Odbor za kulturo, šolstvo in šport in Odbor za finance pri Mestni občini Maribor ter ga soglasno potrdili.


mag. Rudi BRAČIČ, prof.


DIREKTOR ZAVODA

