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POJASNILO K INVESTICIJSKEMU PROGRAMU
Predloženi investicijski program za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor obravnava prvo fazo predvidene investicije v osnovno šolo, ki jo je potrebno realizirati tudi zaradi predvidene združitve Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor in Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor, o čemer sta v letu 2006 Mestna občina Maribor in Ministrstvo za šolstvo in šport podpisala pismo o nameri.  Po navedenem dokumentu sta predvidena prenos dejavnosti Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor na Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta Maribor ter prodaja objekta Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor Ministrstvu za šolstvo in šport za odpravo prostorske stiske Srednje trgovske šole Maribor. Sredstva od prodaje bo Mestna občina Maribor namenila zagotovitvi ustreznih prostorskih kapacitet in pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole v sedanjem skupnem šolskem okolišu treh osnovnih šol, ki se bo kasneje izvajala le še na dveh šolah – ob združeni osnovni šoli na lokaciji sedanje Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor bo v skupnem šolskem okolišu še naprej delovala Osnovna šola bratov Polančičev Maribor. 
Osnovna šola Ivana Cankarja Maribor deluje na matični lokaciji zaradi urbanističnih posegov v preteklosti v prostorskih razmerah, ki ne ustrezajo zahtevam celovitega izvajanja programa osnovne šole, zato je bilo glede te lokacije že nekaj let prisotno razmišljanje o opustitvi izvajanja dejavnosti osnovne šole in prenosu te dejavnosti v sklop sedanje Osnovne šolo Franca Rozmana Staneta Maribor, v manjšem obsegu pa tudi na Osnovno šolo bratov Polančičev Maribor. V tem kontekstu je predvidena tudi nova porazdelitev skupnega šolskega okoliša sedanjih Osnovne šole bratov Polančičev Maribor, Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor in Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta Maribor, kar bo zaradi prenehanja izvajanja pouka na eni od sedanjih osnovnih šol povečalo obseg šolskega okoliša za ostali šoli in posledično povečalo vpis na ti dve šoli. Glede na prostorske možnosti Osnovne šole bratov Polančičev Maribor in Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta je povečanje prostorskih kapacitet smiselno in možno na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta Maribor. Na ta način je možno realizirati prenos večine dejavnosti Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor na lokacijo sedanje Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta Maribor. Z investicijo, ki je predmet tega investicijskega programa, bodo zagotovljeni prostorski pogoji za izvajanje  programa osnovne šole na področju športne vzgoje, potrebno pa bo zagotoviti še manjše število dodatnih učilnic in prilagoditev nekaterih obstoječih prostorov šole. Del otrok iz sedanjega gravitacijskega območja Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor se bo predvidoma vpisovalo na druge bližnje osnovne šole, predvsem na Osnovno šolo bratov Polančičev Maribor, zaradi česar bo potrebno tudi na tej šoli izvesti nekatere (predvidoma manjše) prilagoditve obstoječega šolskega prostora.
Osnovni cilj investicije, ki je predmet tega investicijskega programa, je zagotovitev ustreznih pogojev za pouk športne vzgoje bližnjih Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor in Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor, hkrati pa pomeni prvo fazo usposobitve sedanje Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor za izvajanje dejavnosti v pogojih, ko bo na tej lokaciji delovala združena osnovna šola. V drugi fazi bo sedanja Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor z nadzidavo pridobila manjkajoče dodatne učilnice, z adaptacijo že obstoječih prostorov pa še ustrezne pogoje za šolsko prehrano in nekatere specializirane učilnice. Druga faza investicije bo predmet posebnega investicijskega programa, ki bo moral biti mestnemu svetu predložen v obravnavo in sprejem še v letošnjem letu oziroma v skrajnem primeru na začetku prihodnjega leta, če naj Mestna občina Maribor spoštuje rok iz že omenjenega pisma o nameri. V njem je namreč predvideno, da bo matična zgradba sedanje Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor predana Ministrstvu za šolstvo in šport najkasneje v začetku šolskega leta 2008/2009.
1.
POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - POUDARKI IZ PREDHODNIH DOKUMENTOV IN USKLAJEVALNIH POSTOPKOV
Investicijo v dograditev telovadnice Osnovne šole Franca Rozmana - Staneta Maribor, s katero je predvideno zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje pouka športne vzgoje na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta za potrebe navedene šole in Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor, je Mestna občina Maribor dne 26. oktobra 1999 prijavila na »Razpis za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004«, ki ga je Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo v Uradnem listu RS št. 36/1999 in 54-55/1999. Med prijavljene prednostne investicije je bila uvrščena na podlagi primerjalne analize prostorskih pogojev za izvajanje pouka športne vzgoje v mariborskih osnovnih šolah, ki jo je pripravil Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor.
Po ugotovitvah iz te analize ima Osnovna šola Ivana Cankarja  med mariborskimi osnovnimi šolami največji primanjkljaj pokritih vadbenih površin glede na predpisane normative in standarde; za izvajanje pouka športne vzgoje v skladu z normativi in standardi Ministrstva za šolstvo in šport (Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji junij 1999) šoli primanjkuje kar 88% pokritih vadbenih površin. Šola razen manjšega dvorišča nima zunanjih površin, zaradi utesnjenosti v prostoru pa tudi ne možnosti za dograditev telovadnice in ustrezno ureditev zunanjih površin. Osnovna šola Franca Rozmana-Staneta prav tako spada med štiri osnovne šole z največjim primanjkljajem pokritih vadbenih površin za pouk športne vzgoje (47%), šola nima ustrezno urejenih zunanjih športnih in tudi nekaterih drugih zunanjih površin (neustrezno umeščena parkirišča in dovozi, šola nima garaže za avtomobil za prevoz hrane, potrebna je obnova ograje). 
Odločitev o izgradnji skupne telovadnice na lokaciji Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta je posledica dejstva, da zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti športne vzgoje na Osnovni šoli Ivana Cankarja zaradi prostorske utesnjenosti šole ni izvedljiva. Oddaljenost skupne telovadnice od Osnovne šole Ivana Cankarja (približno 5 minut hoje) ustreza normativom za izvajanje pouka na dislocirani lokaciji. Realizacija predmetne investicije je tudi eden izmed pogojev za predvideno  kasnejšo združitev navedenih šol. Z investicijo, ki je predmet tega investicijskega programa, bodo zagotovljeni  prostorski pogoji za izvajanje dejavnosti osnovne šole na področju športne vzgoje v času delovanja obeh šol za potrebe obeh šol, kot tudi po predvideni združitvi šol in posledično povečanem obsegu dejavnosti na lokaciji sedanje Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta. 
S predvideno dograditvijo prostorov za športno vzgojo in ureditvijo zunanjih površin na lokaciji Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta bosta šoli pridobili manjkajoče pokrite in nepokrite vadbene površine za izvajanje pouka športne vzgoje s spremljajočimi prostori v skladu z normativi in standardi. Dograditev manjkajočih prostorov je predvidena na vzhodnem delu šolskega kompleksa. Z obstoječo telovadnico bodo tvorili celovit kompleks prostorov za izvajanje pouka športe vzgoje, ki bo z drugimi šolskimi prostori povezan v funkcionalno zaokroženo celoto z ustreznim režimom prehodov. V okviru osnovnega vadbenega prostora je predviden tudi prostor za gledalce, zato bo primeren tudi za šolska športna tekmovanja in druge šolske prireditve. Celoten kompleks prostorov, pridobljen z investicijo, bo na razpolago tudi drugim izvajalcem najrazličnejših programov za otroke in mladino v tem delu mesta. Umestitev novega objekta (dograjenih prostorov) v funkcionalno območje šole omogoča optimalno ureditev zunanjih površin šole glede na razpoložljivi prostor. Predvidena je obnova in ureditev vseh športnih in drugih zunanjih površin, ki je v okviru prostorskih možnosti tudi usklajena z normativi in standardi. 
Prijava Mestne občine Maribor na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004 z idejno 
zasnovo in drugo dokumentacijo, ki je sestavni del prijave, nadomešča dokument identifikacije investicijskega projekta, kar je v primeru dveh na osnovi navedenega razpisa že izvedenih investicij (investicijska vlaganja OŠ Staneta Lenardona v Razvanju in OŠ Draga Kobala Maribor) upoštevalo tudi Ministrstvo za finance Republike Slovenije. V nadaljnjem postopku priprave investicijske in projektne dokumentacije je bila na osnovi idejne zasnove ter usklajevanj med Oddelkom za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, Ministrstvom za šolstvo in šport, Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta Maribor in Osnovno šolo Ivana Cankarja Maribor izdelana prostorska rešitev, predstavljena v PGD projektni dokumentaciji št. 0128-1 - Projektivni biro 91, d.o.o., Maribor, ki jo je mestna občina posredovala Ministrstvu za šolstvo in šport. Po pregledu posredovane dokumentacije je ministrstvo zahtevalo manjše korekcije. Dokument dokončno usklajene prostorske rešitve »Projekt za razpis in izvedbo – izvleček« št. 0128 je mestna občina posredovala v pregled in potrditev Ministrstvu za šolstvo in šport v januarju 2006, ki je posredovano projektno dokumentacijo potrdilo z dopisom številka 407-210/2004/5 jb. 617 z dne 10.2.2006.
2.
UVODNO POJASNILO S POVZETKOM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
2.1.
UVOD
Dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta, sodi v sklop investicij Mestne občine Maribor prijavljenih na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004. Prav tako je kot ena izmed prioritetnih investicij na področju osnovnega šolstva že več let vključena v Načrt razvojnih programov Mestne občine Maribor. 
Investicija je relativno obsežna s finančnega in vsebinskega vidika, zato je v investicijskem programu predvideno dvoletno izvajanje in sicer v letih 2006 in 2007. V letu 2006 je predvidena dograditev telovadnice, v letu 2007 pa dobava in montaža opreme in ureditev zunanjih površin šole. 
2.2.
CILJI INVESTICIJE

Glede na ugotovljeno prostorsko problematiko Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta in Osnovne šole Ivana Cankarja ter ocenjene prostorske potrebe po njuni predvideni združitvi za izvajanje programa osnovne šole na področju športne vzgoje, sta osnovna cilja investicije naslednja: 
· pridobiti manjkajoče pokrite in zunanje površine za izvajanje pouka športne vzgoje in s tem zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje športne vzgoje po programu osnovne šole tako v času delovanja obeh šol kot kasneje, po združitvi šol in izvajanju njune dejavnosti na lokaciji sedanje Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta.
· zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje izven šolskih športnih in drugih programov ter prireditev v organizaciji obeh šol in drugih izvajalcev programov za otroke in mladino v tem delu mesta.
2.3.
STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

Pri izdelavi investicijskega programa so bili smiselno uporabljeni podatki, povzeti iz naslednjih dokumentov in drugih virov:
· prijava Mestne občine Maribor na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004 (Uradni list RS št. 36/99 in 54-55/99) z dne 25.10.1999;
· navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji  – 1. del (Ministrstvo za šolstvo in šport, junij 1999);
· lokacijska dokumentacija št. 248/2001, oktober 2003, ki jo je izdelal ZUM, urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Maribor
· idejni projekt št. 128, maj 2002, ki ga je izdelal Projektivni biro 91 d.o.o. Maribor;
· projektna dokumentacija št.128/PGD in »Projekt za razpis in izvedbo – izvleček« št. 0128, ki ju je izdelal Projektivni biro 91 d.o.o. Maribor; 
· gradbeno dovoljenje št. 35105-1500/2004-7108 z dne 30.3.2005, ki ga je izdala Upravna enota Maribor in je pravnomočno od 12.5.2005
· navodila Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor;
· stališča in predlogi pristojnih služb Ministrstva za šolstvo in šport; 
· predlogi OŠ Franca Rozmana-Staneta in OŠ Ivana Cankarja.
2.4.
KRATEK OPIS OBRAVNAVANIH VARIANT TER IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Ob prijavi investicije na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004 iz leta 1999 sta bili preverjeni dve varianti pristopa k razrešitvi prostorske problematike za izvajanje dejavnosti Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta in Osnovne šole Ivana Cankarja na področju športne vzgoje, v kasnejših fazah priprave in usklajevanja projektne dokumentacije je bila izdelana še tretja varianta prostorske rešitve.  
V okviru prve variante je bila proučena morebitna odločitev, da se k investiciji ne pristopi in ocena posledic takšne odločitve. Glede na ugotovljeno pomanjkanje vadbenih prostorov in neustreznost obstoječih vadbenih prostorov za izvajanje programa  osnovne šole na področju športne vzgoje na obeh osnovnih šolah, bi takšna odločitev pomenila neizpolnjevanje zakonskih obveznosti Mestne občine Maribor (zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole), posledice takšnega ravnanja pa bi bile dolgoročne; bistveno bi bilo okrnjeno izvajanje programa osnovne šole na področju športne vzgoje in onemogočena pridobitev ustreznejših prostorov za izvajanje najrazličnejših športnih in drugih prostočasnih programov za otroke in mladino v tem delu mesta. 
V drugi varianti, predstavljeni v idejni zasnovi, ki je bila sestavni del prijavne dokumentacije Mestne občine Maribor na navedeni razpis Ministrstva za šolstvo in šport, je bila predvidena dograditev treh novih vadbenih prostorov kot ločenih objektov (osnovni vadbeni prostor, plesna delavnica in prostor za namizni tenis) z vsemi spremljajočimi prostori in povezavami z obstoječo telovadnico ter ostalim delom šole. Z obstoječo telovadnico in spremljajočimi prostori bi šoli po tej varianti razpolagali s štirimi vadbenimi in vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori, kar je v skladu z navodili ministrstva kot je navedeno v točki 2.3. Glede na prostorske danosti je bila dograditev novih prostorov predvidena na vzhodni strani obstoječega objekta šole.  
Tretja varianta je rezultat usklajevanja idejnega projekta z Ministrstvom za šolstvo in šport in šolama ter ugotovitve o smiselnosti in nujnosti hkratne celovite ureditve vseh prostorov za izvajanje dejavnosti osnovne šole na področju športne vzgoje in zato dodatno vključuje tudi ureditev športnih igrišč in posledično vseh drugih zunanjih površin šole (igrišč, zelenic, parkirišč, dovozov in dostopov, garaže za avtomobil za prevoz hrane in za hrambo orodja za vzdrževanje zunanjih površin) ter obnovo strehe in fasade na obstoječi telovadnici (notranjost telovadnice je bila obnovljena v preteklih letih). Po tej varianti 
je z dograditvijo objekta šole predvidena pridobitev dveh novih vadbenih prostorov - osnovnega vadbenega prostora in plesne delavnice; v sklopu osnovnega vadbenega prostora je predviden prostor za zložljive tribune, ki je obenem tudi pomožni vadbeni prostor. Vsi spremljajoči prostori so ustrezno umeščeni glede na razporeditev vadbenih prostorov. Skupaj z obstoječo telovadnico bosta šoli razpolagali s tremi vadbenimi prostori, kot jih predvidevajo normativi, in enim pomožnim, obenem pa bo pridobljen tudi prostor za tribune, kar bo omogočalo tudi izvajanje šolskih in drugih športnih tekmovanj ter prireditev za otroke in mladino. Ta varianta glede na predhodno omogoča tudi racionalnejši izkoristek zunanjih površin šole, prostorska umestitev novih prostorov omogoča funkcionalno ustreznejše povezave z obstoječim objektom šole, obenem pa koncentrirana gradnja manjkajočih prostorov v enem objektu pomeni racionalnejšo gradnjo in povečuje energetsko učinkovitost.  
Na osnovi preveritev obstoječih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole na področju športne vzgoje na OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Ivana Cankarja ter proučitvi možnih variant, se je naročnik odločil, da se k investiciji pristopi in se investicija izvede po tretji varianti. 
2.5.
ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER IZVEDBO INVESTICIJE 

	Goran Rajić, univ.dipl.psih.
	Mestna občina Maribor 
Oddelek za družbene dejavnosti 
vodja oddelka in odgovorni vodja izvedbe investicije

	Zdenka Bergoč, prof.
	Mestna občina Maribor 
Oddelek za družbene dejavnosti 
vodja referata za šolstvo, raziskovanje in mladino 

	Ferdo Jehart, univ.dipl.inž.grad.
	Mestna občina Maribor 
Oddelek za družbene dejavnosti 
Sodelavec II za investicije 

	Polona Erker
	Mestna občina Maribor 
Oddelek za družbene dejavnosti 
sodelavka za javna naročila

	Breda Kutnjak, prof.
	OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor 
ravnateljica šole 

	Bojan Struger, prof.
	OŠ Ivana Cankarja Maribor
ravnatelj šole

	Tihomir Daić, univ.dipl.inž.arh.
	Projektivni biro 91 Maribor
odgovorni vodja za izdelavo projektne dokumentacije 

	Leopold Drozg, univ.dipl.oec.
	Projektivni biro 91 Maribor
odgovorni vodja za izdelavo investicijske dokumentacije


2.6.
PREDVIDENA ORGANIZACIJA ZA IZVEDBO INVESTICIJE 

Naročnik za izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti, zato ni izdelana posebna študija izvajanja investicije. Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo in izvajanje posameznih drugih aktivnosti pri vodenju investicije, ki jih ne bo izvajal sam naročnik, bo izvajala strokovno usposobljena organizacija, ki bo izbrana na osnovi javnega razpisa (storitve svetovalnega inženiringa). Prav tako bo izvajanje investicije spremljano s projektantskim nadzorom. Na osnovi izdelane projektne dokumentacije bosta po predpisanem postopku oddaje javnih naročil izbrana izvajalca za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del (za dograditev telovadnice in ureditev okolja) ter dobavo in montažo opreme.
2.7.
PRIKAZ VREDNOSTI INVESTICIJE S PREDVIDENO FINANČNO KONSTRUKCIJO -  POVZETEK 

Predvidena vrednost investicije po stalnih cenah iz marca 2006 znaša vključno z 20 % davkom na dodano vrednost 413.053.768 SIT. Predvidena vrednost investicije po tekočih cenah je enaka kot po stalnih cenah (obrazložitev v točki 7).  
Izvajanje investicije je predvideno v letih 2006 in 2007. Celotna predvidena potrebna sredstva za neposredno izvedbo investicije so predvidena v Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 in sicer v višini 278.302.000 SIT v breme proračuna za leto 2006 in v višini 142.500.000 SIT v breme proračuna za leto 2007 (predobremenitev). Glede na to, da ocena potrebnih sredstev za leto 2007 kaže, da bo v letu 2007 za dokončanje investicije zadoščalo 129.000.000 SIT, omogočajo preostala sredstva v višini 13.500.000 SIT, da se v letu 2006 kot predobremenitev za leto 2007 odda javno naročilo za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije za drugo fazo usposobitve Osnovne šole Franca Rozmana Staneta za prostorsko združitev s sedanjo Osnovno šolo Ivana Cankarja, kot je navedeno v pojasnilu na začetku tega gradiva.
Predvideno je sofinanciranje investicije iz državnega proračuna (Ministrstvo za šolstvo in šport) znotraj sistema investicijskih transferov občinam v višini približno 18 % vseh stroškov investicije, ki so predmet sofinanciranja lokalnih investicij na področju osnovnega šolstva po kriterijih Ministrstva za šolstvo in šport. Sofinancerski delež bo izkazan kot prihodek mestnega proračuna.  
Struktura ocenjenih investicijskih stroškov, dinamike financiranja in virov sredstev za izvedbo investicije so podrobneje prikazani v poglavjih  7 in 11 tega gradiva. 
2.8.
POVZETEK OCENE UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

Glede na primanjkljaj vadbenih prostorov za izvajanje dejavnosti osnovne šole na področju športne vzgoje in neustreznost obstoječih prostorov tako na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta kot na Osnovni šoli Ivana Cankarja, ter upoštevajoč obveznost zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole njune ustanoviteljice, Mestne občine Maribor, je predlagana investicija upravičena in nujna. Z realizacijo investicije bodo šolama,kasneje pa skupni šoli, zagotovljeni predpisani prostorski pogoji za dejavnost javne službe na področju osnovnega šolstva in sicer za izvajanje programa osnovne šole na področju športne vzgoje, obenem pa bodo pridobljeni prostori namenjeni tudi izvajanju izven šolskih športnih in drugih dejavnosti za otroke in mladino v tem delu mesta. Investicija je zasnovana v mejah veljavnih normativov in usklajena z Ministrstvom za šolstvo in šport. Analiza upravičenosti v ekonomski dobi za tovrstne investicije, namenjene izvajanju javnih služb na področju družbenih dejavnosti, ni možna in ne potrebna, saj gre za investicijo, s katero se zagotavlja z zakonom predpisane pogoje za izvajanje nepridobitne dejavnosti . 

3.
OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI

	Predmet investicije:
	Dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta Maribor


	Uporabnik:
	Osnovna šola Franca Rozmana-Staneta Maribor in Osnovna šola Ivana Cankarja Maribor


	Lokacija: 
	Kersnikova ulica 10, Maribor


	Karakter investicije:
	dograditev obstoječe telovadnice in ureditev zunanjih površin


	Cilji investicije:
	zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole na področju športne vzgoje in hkrati pogojev za izvajanje izvenšolskih športnih in drugih dejavnosti za otroke in mladino v tem delu mesta
  

	Rok dokončanja investicije 
	maj 2007


Investitor: 







	Naziv: 

	Mestna občina Maribor

	Sedež: 

	Ulica Heroja Staneta 1, Maribor

	Davčna št.:
	SI 12709590

	Davčni zavezanec:
	Da

	Matična številka:
	5883369

	Odgovorna oseba:
	župan Boris Sovič univ.dipl.inž.el.

	Predlagatelj investicije:
	Mestni svet Mestne občine Maribor


Sofinancer:
Ministrstvo za šolstvo in šport (investicijski transferi občinam)
4.    ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA 

Prostorska problematika z vidika pomanjkanja prostorov in neustreznosti obstoječih prostorov za izvajanje dejavnosti osnovne šole na področju športne vzgoje tako Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta kot Osnovne šole Ivana Cankarja je bila izpostavljena v prijavi Mestne občine Maribor na že naveden razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004 (Ur. l. RS, št. 36/99, 54-55/99) in v Načrtih razvojnih programov Mestne občine Maribor. 
Analiza obstoječega stanja temelji na ugotovitvah glede obsega in ustreznosti obstoječih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole na področju športne vzgoje z vidika normativov Ministrstva za šolstvo in šport za osnovne šole in glede stanja objektov (pokritih in nepokritih športnih površin) na Osnovni šoli Franca Rozmana-Staneta Maribor in Osnovni šoli Ivana Cankarja Maribor.    
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA 
Osnovna šola Franca Rozmana-Staneta, Kersnikova ulica 10, Maribor, je dvo oddelčna šola, locirana v mestnem središču na levem bregu Drave. Zgrajena je bila leta 1962 in je značilne funkcionalistične in razvejane zasnove. Šola razpolaga z eno telovadnico velikosti 289 m2 s spremljajočimi prostori, kar je neustrezno tako glede števila vadbenih prostorov kot glede velikosti telovadnice. Obstoječa telovadnica in spremljajoči prostori so bili obnovljeni v obdobju 1997 – 2000,  obnove pa sta potrebni še streha in fasada. Zunanje športne in tudi druge površine šole (dostopi in dovozi, parkirišča, zelenice) razen otroškega igrišča, ki ga je šola uredila sama s sponzorskimi sredstvi, so neustrezno urejene in tudi zaradi dotrajanosti potrebne temeljite preureditve in obnove.  
Šola prostorsko stisko glede vadbenih prostorov rešuje na različne načine: z združevanjem učencev nižjih razredov, z izvajanjem pouka v dveh skupinah hkrati, za kar obstoječa telovadnica ni ustrezna, z 
izvajanjem programov športne vzgoje (pouk, interesne dejavnosti, izbirni predmeti) v razredih in z vadbo na prostem v jesenskem in spomladanskem obdobju v obsegu, ki ga še dopuščajo vremenske razmere.
Površine telovadnice in spremljajočih prostorov: 
	A
	prostori za izvajanje pouka
	334,45 m2

	
	telovadnica
	289,14 m2

	
	shramba za orodje
	31,29 m2

	
	kabinet učitelja telesne vzgoje
	14,02 m2

	
	
	

	B
	ostali, spremljajoči prostori
	58,71 m2

	
	garderobe
	29,24 m2

	
	sanitarije, umivalnice
	29,47 m2

	
	
	

	C
	komunikacije – hodniki in avla
	70,78 m2

	
	
	

	Skupaj  (A + B + C) 
	463,94 m2


Zunanje športne površine - v okviru zunanjih površin šole je na severni strani šole asfaltirano rokometno igrišče ter z lešem pokrita tekalna steza. Drugih zunanjih športnih površin šola nima. 
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA 

Osnovna šola Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Maribor, je matična šola, ki ima tudi podružnično šolo v Košakih, Šentiljska cesta 41 a Maribor, kjer lahko izvaja pouk v največ štirih oddelkih nižjih razredov. Matična šola je eno do dvo odelčna šola, umeščena je v mestnem središču na levi strani Drave in je od Osnovne šole Franca Rozmana Staneta oddaljena okrog 300 m. Zgrajena je bila leta 1918 in že v zasnovi ni imela telovadnice. Kasneje je bil edini večji prostor (135 m2) preurejen v telovadnico, ki pa nima ustreznih dimenzij za izvajanje pouka športne vzgoje in tudi ne nujnih spremljajočih prostorov (garderobe, sanitarije, prostor za športno orodje in opremo). Šola zunanjih površin z izjemo manjšega asfaltiranega dvorišča na zahodni strani zgradbe, ki služi šoli kot edini dovoz in stranski dohod do šole, obenem pa tudi kot športno igrišče (minimalnih dimenzij košarkarskega igrišča), praktično nima. Zaradi kasnejših pozidav v tem delu mesta je šola z drugimi zgradbami dobesedno obzidana in nima nobene možnosti za dograjevanje manjkajočih pokritih kot tudi zunanjih površin. 

Šoli je zaradi neustreznosti in primanjkljaja vadbenih prostorov onemogočeno izvajanje dejavnosti na področju športne vzgoje (pouk, interesne dejavnosti, izbirni predmeti) v skladu s programom osnovne šole. Prostorsko stisko rešuje s prilagojenim izvajanjem dejavnosti v zgoraj navedeni telovadnici, v manjšem, za plesne dejavnosti prilagojenem kletnem prostoru, v kletnem hodniku, v razredih in z vadbo na prostem v jesenskem in spomladanskem obdobju v obsegu, ki ga še dopuščajo vremenske razmere. Za vadbo na prostem koristijo šolsko dvorišče in zelene površine v bližini šole (mestni park).
Površine telovadnice in spremljajočih prostorov - šola ima samo v telovadnico preurejen prostor v izmeri 135 m2 brez spremljajočih prostorov. 
Zunanje športne površine - zunanjih športnih površin, razen improviziranega košarkarskega igrišča na asfaltiranem dvorišču, šola nima.  
5.
TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL

5.1.
OSNOVE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije so bile upoštevane strokovne podlage ter  mnenja in stališča, kot je navedeno v točki 2.3 tega gradiva in predpisi, ki opredeljujejo postopke za izdelavo te dokumentacije.
5.2.
PREGLED PREDVIDENIH POVRŠIN (VKLJUČNO Z OBSTOJEČO  TELOVADNICO IN SPREMLJAJOČIMI PROSTORI) 
Pokrite vadbene površine
Pokrite vadbene površine in spremljajoči prostori s komunikacijami bodo po dograditvi telovadnice v skupnem obsegu znašale 1682,56 m2, od tega nove površine  1.218,62 m2, obstoječe površine (telovadnica s spremljajočimi prostori in del hodnikov) pa 463,94 m2. 
Specifikacija prostorov po dograditvi telovadnice s prikazom površin: 
	A
	prostori za pouk
	1.073,52 m2

	
	osnovni vadbeni prostor z nišo za gol 
	367,00 m2

	
	telovadnica  (obstoječa)
	289,14 m2

	
	plesna delavnica
	196,00 m2

	
	pomožni vadbeni prostor (obenem prostor za tribuno) 
	148,79 m2

	
	manjši večnamenski prostor 
	72,59 m2

	
	
	

	B 
	spremljajoči prostori 
	324,98 m2

	
	garderobe in sanitarije za učence 
	145,94 m2

	
	pedagoški kabineti z garderobami in sanitarijami 
	51,02 m2

	
	sanitarije za invalide 
	5,15 m2

	
	shrambe za orodje (za športno vzgojo)
	67,11 m2

	
	studio
	5,28 m2

	
	prostor za čistila
	4,17 m2

	
	prostor za prezračevalno napravo
	46,31 m2

	
	
	

	C
	Komunikacije
	284,06 m2

	
	hodniki 
	59,93 m2

	
	stopnišče
	52,52 m2

	
	galerija
	43,79 m2


	
	avli
	127,82 m2

	
	
	

	       Skupaj (A + B + C)
	1.682,56 m2


Predvidene površine pokritih vadbenih površin s spremljajočimi prostori in komunikacijami, s katerimi so v postopkih usklajevanja projektne dokumentacije soglašale pristojne službe Ministrstva za šolstvo in šport, so za 16,69 % večje od površin po normativih ministrstva. Presežne površine predstavljajo prostor za tribune z ocenjeno zmogljivostjo 190 sedežev (ki obenem služi kot pomožni vadbeni prostor), 

večnamenski prostor in manjše preseganje normativnih površin za garderobe za učence. Obseg presežnih površin je posledica neustreznih normativov Ministrstva za šolstvo in šport (v okviru osnovnega standarda ne vključujejo prostora za gledalce – program osnovne šole pa predvideva tudi šolska športna tekmovanja) in dejstva, da gre za dograditev obstoječega objekta in posledično prostorske rešitve, ki so v okviru prostorske danosti možne. 

Zunanje športne in druge površine šole
V sklopu ureditve zunanjih površin bodo pridobljene potrebne površine za izvajanje pouka športne vzgoje in izven šolskih športnih dejavnosti ter ustrezno urejene ostale površine (dostopne in dovozne poti, parkirišče, zelenice), zgrajeni bosta tudi manjkajoča garaža za šolsko vozilo za prevoz hrane s prostorom za hrambo orodja, nadstrešnica za kolesa in nadstrešek za zabojnike za smeti. Šola že ima v sklopu zunanjih površin urejeno otroško igrišče za učence prvega triletja osnovne šole. Celoten šolski kompleks bo ograjen. 

V okviru športnih površin bodo urejene naslednje: velika ploščad za športne igre – mali nogomet, rokomet, košarka, odbojka (42,00 x 28,00 m), igrišče za odbojko na mivki (16,00 x 8,00 m), atletski tekalni krog (2 x 180 m), atletska steza za tek na 60 m (4 x 60 m), skakališče za skok v daljino in igrišče za tenis. 
Grafični prikaz predvidenih površin je predstavljen v 13. točki gradiva – grafične priloge.
5.3. 
OPIS PREDVIDENEGA OBJEKTA IN ZUNANJIH POVRŠIN 
Zasnova objekta 
Obstoječi stavbni kompleks Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta ima značilno funkcionalistično zasnovo. Zgradba je deljena na upravni, šolski in športni trakt, ki so med seboj ločeni s steklenimi veznimi členi, v okviru katerih so tudi vhodi v šolski objekt. Glavni vhod je na zahodni strani, učilnice na južni strani. Obstoječi prostor, namenjen športni vzgoji (manjša telovadnica s spremljajočimi prostori), je na severovzhodni strani in bo z dograditvijo novih (dva nova vadbena prostora z vsemi spremljajočimi prostori in ustreznimi povezavami z ostalimi deli šolske zgradbe) tvoril funkcionalno zaključeno prostorsko enoto.  Znotraj predvidene postavitve novih prostorov bo pridobljen tudi prostor za atrij, ki bo urejen kot okrasni vrt in prostor za sprostitev (odmori, podaljšano bivanje, ipd.). Obstoječa vhoda v športni del bosta ostala tudi po dograditvi. Izgrajena bo vzporedna komunikacija, ki bo povezovala vadbene prostore in šolski trakt. Prostorska rešitev bo omogočala dvojen dostop za učence iz ostalih traktov šole do vadbenih prostorov - prehod skozi avlo v prvem nadstropju in prehod v pritličju, ki bo služil tudi kot vhod za druge uporabnike prostorov (športne in druge dejavnosti za otroke in mladino izven dejavnosti osnovne šole in drugo). Direkten dostop iz šolskega dela bo omogočen tudi do tribun za gledalce v osnovnem vadbenem prostoru. Garderobe in sanitarije za učence so predvidene v pritličju in prvem nadstropju, kjer so predvideni tudi novi garderobni prostori in kabineti za učitelje.
Arhitekturno oblikovanje in materiali
Obstoječi objekt s funkcionalistično zasnovo in poudarjenim horizontalnim rastrom (na 4,0 m) je dopolnjen z novim oblikovalskim pristopom. Raster je še vedno prisoten pri elementih konstrukcije, vendar razčlemba po rastrih ni poudarjena. Novi volumni prizidkov so enostavnih in čistih oblik, s poudarjeno teksturo in barvo fasadnih in strešnih oblog, kar bo odločilno vplivalo na prepoznavnost objekta.Fasada na spodnjem delu bo izvedena v ometu. Zgornji deli fasad bodo obloženi z barvnimi 
vlaknocementnimi ploščami, položenimi na kovinsko podkonstrukcijo v horizontalni smeri. Za zunanje obloge so predvideni materiali, ki so trajni in se enostavno vzdržujejo. 
Okenske odprtine in druge zastekljene površine so nameščene tako, da je ob zagotovitvi potrebne osvetljenosti preprečena pretirana insolacija - na vzhodni in severni strani, oziroma so v glavnem v senci drugih objektov. Nad okenskim pasom na vzhodni strani so predvidene zunanje kovinske lamele- brisoleji. Okna so aluminijska, zastekljena s termozasteklitvijo k=1,1, zunanja zasteklitev je iz polrefleksnega stekla "antelio clear" deb 5 mm, notranja pa iz varnostnega stekla. Alu konstrukcija je barvana z elektrostatično barvo - ral 9018 - svetlosiva.
Strehe vadbenih prostorov so predvidene kot dvokapnice, v naklonu 15 stopinj in bodo pokrite s profilirano pločevino v svetlejšem tonu zelenomodre barve. Nad hodniki in avlo je predvidena  enokapna streha v naklonu 5%,  prekrita z ravno pločevino v enaki barvi . Žlote in žlebovi bodo električno ogrevani.
Nosilne stene so predvidene iz lahkih penobetonskih elementov debeline 36,5 cm z vertikalnimi  in horizontalnimi vezmi in armirano betonskimi stebri in nosilci. Prvi (osnovni) vadbeni prostor bo imel strešne nosilce iz lepljenega lesa z lesenimi polnili, v drugem vadbenem prostoru (plesna vadnica) bodo jekleni strešni nosilci z lesenimi polnili. Predvidena je vgraditev plezalne stene za otroke.
Za notranje obdelave bodo uporabljeni otrokom prijazni in trajni materiali, ki se enostavno vzdržujejo. Zaključne notranje obloge z barvo in teksturo bodo zagotavljale primerno mikroklimo, dušenje hrupa, refleksijo ali disperzijo svetlobe, enostavno vzdrževanje; predvidena so nedrsna tla.   
Elektro inštalacije 
Elektro energetsko napajanje – celotni obstoječi kompleks šole je priključen na obstoječo trafo postajo v neposredni bližini šole. V kleti obstoječega dela šole je nameščena glavna razdelilna omarica z merilnim mestom. V dograjenem objektu bo za njegovo napajanje v pritličju nameščena nova razdelilna omarica NDp, ki bo napajana iz razdelilnika obstoječega dela šole. Obstoječega odjemnega mesta ne bo potrebno povečati. 
Razsvetljava – v dograjenem objektu je predvidena ureditev splošne, lokalne in varnostne razsvetljave v skladu z zahtevami projekta in standardi za tovrstne objekte, s poudarkom na varčni in kvalitetni osvetlitvi vadbenih prostorov. Zunanja igrišča bodo osvetljena z reflektorskimi lučmi.
Mala moč  – v sklopu električnih inštalacij bo urejeno napajanje naprav, ki niso sestavni del tehnoloških postrojev, ogrevanje in prezračevaje posameznih prostorov ter parapetni instalacijski kanali. 
Tehnološka moč – inštalacije tehnoloških porabnikov bodo izvedene v skladu s tehnološkimi zahtevami proizvajalcev tehnološke opreme, ki je definirana glede na namembnost prostorov.   
Šibki tok -  v dograjenem objektu bodo urejene naslednje šibkotočne inštalacije: telefonija, računalniška mreža, ozvočenje, TV razvod, električni zvonci in ure ter požarno javljanje.
Strelovod in ozemljitve – strelovodna instalacija dograjenega objekta  bo priključena na obstoječo strelovodno instalacijo.  
Strojne instalacije
Ogrevanje – dograjen objekt bo priključen na razdelilec v obstoječi kotlovnici in bo ogrevan deloma s toplovodnimi sevalniki na stropni konstrukciji (osnovni vadbeni prostor in plesna delavnica), deloma z radiatorji (spremljajoči prostori, večnamenski prostor  in komunikacije).  
Instalacija hladne in tople vode – instalacija vode v dograjenem objektu bo priključena na obstoječi razvod požarne vode (mestni vodovod), pri čemer bo razvod požarne in potrošne vode skupen. Obstoječi vodomer  bo zadoščal tudi za potrebe dograjenega objekta. Z namenom smotrnejše uporabe vode, je predvideno zajemanje deževnice v zbiralnik kapacitete 250 m3 in njena uporaba za  splakovanje stranišč, pralne stroje in zalivanje zelenic. Zbiralnik bo lociran pod prostorom s tribunami in atrijem. Vodovodna napeljava bo izvedena ločeno - za izplakovanje stranišč, pralne stroje in zalivanje bo koriščena voda iz bazena za strešno vodo. Za pitje, kuhanje in umivanje bo koriščena voda iz mestne napeljave. V primeru pomanjkanja deževnice bo za vse namene koriščena voda iz mestnega vodovoda. Predviden je tudi zunanji pitnik. Za pripravo tople vode bo vgrajen električni akumulatorski bojler. Umivalniki in tuši bodo opremljeni s samozaporno armaturo. 
Hišna kanalizacija bo izvedena s PVC kanalizacijskimi cevmi v vodotesni izvedbi in bo odzračevana z izvedbo nad streho. Talni sifoni bodo pretočni. Vsa kanalizacija bo speljana v obstoječe revizijske jaške. 
Prezračevanje – Osnovni vadbeni prostor bo prezračevan s klimatom, ki bo dovajal svež zrak in odvajal odpadni zrak na prosto. Zračni kanali bodo iz pocinkane pločevine. Ostali prostori razen komunikacij bodo prezračevani s strešnimi ventilatorji različnih kapacitet.
Oprema 
Prostori za pouk - v prvem vadbenem prostoru je predvidena standardna vgrajena oprema za osnovni vadbeni prostor (oprema za košarkarsko in rokometno igrišče, plezalne garniture, letveniki). V drugem vadbenem prostoru - plesni delavnici so predvidena varna ogledala, baletni drog ter plezalna stena z varovalno opremo. V  pomožnem vadbenem prostoru za tribuno bodo montirani letveniki. V sklopu investicije bo nabavljena tudi osnovna premična športna oprema (oprema za odbojkarsko in badminton igrišče, mize za namizni tenis, bradlja, blazine, švedske klopi, in druga manjša oprema).
Spremljajoči prostori (garderobe, kabineti, sanitarije, studio, prostori za shranjevanje opreme in rekvizitov) bodo opremljeni z osnovno standardno opremo v skladu z normativi (garderobna stojala, vitrine in omare za shranjevanje različnih predmetov in gradiv, delovne mize, stoli, ležišče za prvo pomoč). 
Zunanja ureditev
Atrij v okviru dograjenih prostorov bo tlakovan s kvalitetnimi talnimi oblogami - tlakovci oziroma ploščami iz cepanega kamna in podnicami iz impregniranega lesa. Predvidena so pergola iz impregniranih lesenih gredic in desk, prostor za namestitev skulpture po izbiri uporabnika ter klopi z lesenimi sedali in nasloni. Zelenica v atriju bo zasajena z okrasnimi drevesi in grmovnicami.
V okviru zunanjih površin bodo urejene naslednje športne površine: velika ploščad za športne igre – mali nogomet, rokomet, košarko, odbojko (42,00 x 28,00 m), igrišče za odbojko na mivki (16,00 x 8,00 m), atletski tekalni krog (2 x 180 m), atletska steza za tek na 60 m (4 x 60 m), enojno skakališče za skok 
v daljino in tenis igrišče. Ploščad za športne igre, atletski tekalni krog, atletska steza in tenis igrišče  bodo površinsko obdelani s športno elastično prevleko. 
Na zelenici na južni strani šolskega objekta bo že urejeno otroško igrišče z lesenimi otroškimi igrali za otroke prve triade ostalo nespremenjeno. Ostale predvidene zelenice bodo obnovljene ali na novo urejene.
Na zahodnem delu funkcionalnega zemljišča šole je predvideno parkirišče za osebne avtomobile kapacitete 27 avtomobilov z direktnim dostopom s Kersnikove ulice in ob njem garaža za vozilo za prevoz hrane s shrambo za zunanjo športno opremo in s pokrito razgledno ploščadjo na strehi. Posebej je poudarjena barvna kompozicija fasadnih oblog. 
Ob parkirišču bo urejen prostor za zabojnike za smeti (nadstrešek ograjen z mrežno ograjo in dvojnimi vrati), na dvoriščni ploščadi na severni strani šolskega objekta pa kolesarnica (kovinska stojala za 72 koles z zastekljeno nadstrešnico).
Območje glavnega vhoda bo preurejeno tako, da bo tvorilo zaokrožen prostor s krožno fontano v centru platoja in parapetnim zidom na obodu s polkrožnimi klopmi. Urejene bodo dovozne poti do telovadnice in šolske kuhinje. 
Okrog šolskega kompleksa je predvidena postavitev kovinske ograje iz tipskih panelov višine 200 cm  v zeleni standardni barvi z vrati za dostope in dovoze. Večnamenska športna ploščad bo ograjena  z enako ograjo višine 450 cm.  Obstoječa ograja med igriščem in sosednjim  vrtcem bo nadomeščena z novo, ki bo nameščena na armiranobetonski parapetni zid. 
6.
ANALIZA ZAPOSLENIH 

Na Osnovni šoli Franca Rozmana–Staneta je trenutno zaposlenih 53 delavcev, od tega 41 pedagoških delavcev, med njimi 2 izvajata pouk športne vzgoje. Na Osnovni šoli Ivana Cankarja je zaposlenih  52 delavcev, od tega 38 pedagoških delavcev  - 3 izvajajo pouk športne vzgoje. 
Število in struktura zaposlenih na osnovnih šolah sta odvisna od števila oddelkov ter učencev in ne od investicijskih vlaganj v dodatne prostore z izjemo snažilk, za katere se število normativno pripadajočih delavcev oblikuje na osnovi neto uporabne površine objektov šole. Po zaključeni investiciji, s katero bo pridobljenih 1218,62 m2 novih neto uporabnih površin, bo zato potrebno v sistemu financiranja ustrezno prilagoditi le fond delovnih ur za čistilke (obveznost Ministrstva za šolstvo in šport) ter obseg sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje (obveznost lokalne skupnosti).  
7.
OCENJENA VREDNOST INVESTICIJSKIH VLAGANJ PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

Pri izdelavi ocene vlaganj so bila upoštevana naslednja izhodišča:
· izvedba investicije je predvidena v letih 2006 in 2007;
· vrednosti izdelave lokacijske, investicijske in projektne dokumentacije so oblikovane na osnovi dejanskih stroškov, vsa navedena dokumentacija je bila izdelana in plačana v obdobju 2001-2004 z izjemo dopolnitve investicijske in projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v marcu 2006; 
· predvidene vrednosti gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, opreme telovadnice in ureditve zunanjih površin so povzete iz projektantskega predračuna, ki je sestavni del PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije in je bil v vrednostnih kazalcih ažuriran marca 2006, k čemer so bila dodana ocenjena sredstva za morebitna nepredvidena dela;
· dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin sta predvideni na komunalno opremljenem zemljišču, zato stroški vlaganj v širšo komunalno infrastrukturo niso predvideni, temveč zgolj rekonstrukcija in prilagoditev komunalnih priključkov (kanalizacija, vodovod, elektrika, plin);
· stroški svetovalnega inženiringa, projektantskega nadzora, koordinatorja za zdravje in varnost v izvajalni fazi projekta so izkustveno ocenjeni, vrednosti stroškov soglasij k PGD projektni dokumentaciji so oblikovane na osnovi dejanskih stroškov;
· ker gre za investicijo v javno infrastrukturo, ki jo je kot ustanoviteljica šole dolžna zagotavljati Mestna občina Maribor, investicije ne bodo bremenili stroški komunalnih prispevkov iz njene pristojnosti; 
· izhodišče za ocenitev vseh investicijskih stroškov razen že realiziranih vlaganj ali predvidenih stroškov že realiziranih storitev (stroški soglasij ter lokacijske, investicijske in projektne dokumentacije) so cene za posamezno vrsto del oziroma storitev oblikovane na osnovi stalnih cen iz marca  2006.
· vse ocene posameznih stroškov investicije vsebujejo tudi 20 % DDV.
7.1.
OCENA VLAGANJ PO STALNIH CENAH
Ocenjena vrednost investicijskih vlaganj in struktura investicijskih stroškov po stalnih cenah iz marca 2006 (vključno z 20 % davkom na dodano vrednost) 
	
	Vrsta investicijskih stroškov
	Predvideni investicijski stroški

	1.
	lokacijska, investicijska in projektna dokumentacija 
	6.773.045

	2.
	stroški soglasij k PGD projektni dokumentaciji
	40.523

	3.
	svetovalni inženiring in koordinator za zdravje in varnost v izvajalski fazi
	3.969.500

	4.
	projektantski nadzor 
	1.884.800

	5.
	gradbena, obrtniška in instalacijska dela z ureditvijo zunanjih površin
	366.992.600

	6.
	oprema 
	33.393.300

	
	Skupaj
	413.053.768


7.2.
OCENA VLAGANJ PO TEKOČIH CENAH

Ocena vlaganj po tekočih cenah ni izdelana oziroma je enaka oceni vlaganj po stalnih cenah, kar je utemeljeno z naslednjimi razlogi:
· naročnik je do zaključka izdelave tega dokumenta že realiziral plačila za izdelavo lokacijske, investicijske in projektne dokumentacije z izjemo izdelave dopolnitve investicijske in projektne dokumentacije (izdelana v letu 2006) ter plačilo soglasij;
· iz terminskega plana, ki je predstavljen v 10. točki tega dokumenta, je razvidno, da bo naročnik vse postopke oddaje javnih naročil pričel in zaključil v letu 2006. Oddaje vseh del in storitev ter nabav so predvidene po fiksnih in nespremenljivih cenah do konca pogodbenih obveznosti oziroma po sistemu »na ključ«;
· naročnik bo s postopki oddaje javnih naročil pričel neposredno po sprejetju investicijskega programa na mestnem svetu in pridobitvi soglasja Ministrstva za finance o sofinanciranju investicije iz državnega proračuna, kar bo, če ne bo nepredvidenih motenj, omogočilo realizacijo celotne investicije, kot je predvideno v terminskem planu.
Glede na podane utemeljitve naročnik in izdelovalec investicijske dokumentacije ocenjujeta, da ni razlogov, da bi vnaprej predvideli podražitve del in storitev, saj bodo vse izvajalske pogodbe predvidoma sklenjene že v letu 2006.
7.3. DOSEDANJA VLAGANJA

Investitor Mestna občina Maribor je za realizacijo investicije do zaključka izdelave investicijskega programa že realiziral investicijska vlaganja v izdelavo investicijske, lokacijske in projektne dokumentacije, pridobitev soglasij k PGD projektni dokumentaciji v skupnem znesku 5.751.768 SIT (z DDV). Vsa ostala predvidena vlaganja v skupni višini 407.302.000 SIT bodo realizirana v letih 2006 in 2007 (podrobnejše opredelitve so v točki 11 tega gradiva). 
8.
ANALIZA LOKACIJE

V fazi priprave projektne dokumentacije za investicijo, ki je predmet tega investicijskega programa, je bila predhodno izdelana Lokacijska dokumentacija št. 284/2001, ki jo je izdelal ZUM, urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Maribor, na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za urbanistično zasnovo mesta Maribor (MUV št. 26/98, 2/01 in 14/02). 
Navedena lokacijska dokumentacija predvideva dograditev telovadnice in ureditev ustreznih povezav dograjenega dela šole z obstoječim objektom ter zunanjih površin šole (športne površine, igrišča, zelenice, parkirne površine, dovoze in drugo) na parcelah številka 537, del 538, del 539, 540, 541, 542, 543, vse k.o. Maribor- grad, ki so vse v lasti Mestne občine Maribor. 
Ker se obstoječi objekt nahaja na komunalno opremljenem zemljišču, bo dograjeni del objekta  priključen na obstoječo komunalno infrastrukturo. 
9. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJE NA OKOLJE

Z veljavnim Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 26/1998, 2/2001 in 14/2002) so predvideni pogoji izvedbe investicij, ki morajo v  največji možni meri preprečiti negativne vplive na okolje. V PGD, PZR in PZI projektni dokumentaciji za predmetno investicijo, so upoštevane rešitve oziroma predvideni ukrepi za preprečevanje negativnih vplivov na okolje po izvedbi investicije. Prav tako je iz izdelanega prostorsko urbanističnega dela lokacijske dokumentacije  št. 284/2001, ki jo je izdelal ZUM, urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. Maribor, in lokacijske informacije št. 35013/01186/2003 0902 KA, ki jo je izdelal Zavod za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor je razvidno, da so upoštevane zahteve navedenega odloka, ki se nanašajo na pričakovane vplive na okolje. 
V času gradnje se pričakujejo nekoliko povečani vplivi na okolico, ki pa ne bodo presegali predpisanih zahtev. Pričakujejo se povečana onesnaženost  zraka, tal, podzemnih voda, hrupa ter povečan obseg odpadkov, zaradi česar so pričakovani vplivi na okolico glede higienske in zdravstvene zaščite. Vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je predvideno izvajanje investicije in območje, preko katerega je predviden dostop na gradbišče. Pričakovani vplivi bodo le začasnega značaja in bodo nadzorovani skladno z varnostnim načrtom, izdelanim na podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ter bodo prenehali z zaključkom gradnje. 
Po realizaciji investicije ni pričakovano povečanje škodljivih vplivov na okolje glede na obstoječe stanje, ki je v mejah predpisanih zahtev.
10.
TERMINSKI PLAN IZVAJANJA INVESTICIJE

	ZAP.
ŠT.
	AKTIVNOSTI


	TERMINSKI PLAN



	1.
	Investicijska dokumentacija
· prijava Mestne občine Maribor na razpis MŠŠ za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000-2004 (prijava ustreza kot dokument identifikacije investicijskega projekta
· investicijski program
	oktober 1999
marec 2006


	2.
	Projektna dokumentacija 
· idejni projekt
· lokacijska dokumentacija
· PGD, PZR, PZI projektna dokumentacija 
· Dopolnitev PZR, PZI projektne dokumentacije

	maj 2002
oktober 2003
oktober 2004
marec 2006

	3.
	Pričetek postopka oddaje javnega naročila za izvedbo storitev svetovalnega inženiringa 

	junij 2006

	4.
	Pričetek postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ureditev zunanjih površin

	junij 2006

	5.
	Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ureditev zunanjih površin

	avgust 2006 – maj 2007


	6.
	Pričetek postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo opreme  

	avgust  2006

	7.
	Dobava in montaža opreme 

	december 2006

	8.
	Tehnični in kvalitetni pregled ter odprava reklamacij
· objekt
· zunanje površine
    
	februar 2007
maj 2007

	9.
	Pridobitev uporabnega dovoljenja
· objekt
· zunanje površine 

	februar 2007
junij 2007


11.
FINANČNA KONSTRUKCIJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

11.1.
PREDVIDENA DINAMIKA FINANCIRANJA  
Predvidena dinamika financiranja po stalnih cenah iz marca 2006 (vključno z  20 % davkom na dodano vrednost)
	VRSTA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

	DINAMIKA FINANCIRANJA

	
	2001 – 2005

	2006
	2007
	SKUPAJ

	1.
	lokacijska, investicijska in projektna dokumentacija 
	5.711.245
	1.061.800
	0
	6.773.045

	2.
	soglasja k PGD projektni dokumentaciji
	40.523
	0
	0
	40.523

	3.
	svetovalni inženiring in koordinator za zdravje in varnost v izvajalni fazi
	0
	3.000.000
	969.500
	3.969.500

	4.
	projektantski nadzor
	0
	1.413.600
	471.200
	1.884.800

	5.
	gradbena, obrtniška in instalacijska dela z ureditvijo zunanjih površin 
	0
	272.826.600
	94.166.000
	366.992.600

	6.
	oprema 
	0
	0
	33.393.300
	33.393.300

	
	SKUPAJ
	5.751.768
	278.302.000
	129.000.000
	413.053.768


Predvidena dinamika financiranja po tekočih cenah (vključno z  20 % davkom na dodano vrednost) - rekapitulacija virov financiranja po tekočih cenah je enaka kot po stalnih cenah (obrazložitev v točki 7.2 tega gradiva). 
11.2.
PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA
Sredstva za izvedbo investicije so v celoti zagotovljena v Odloku o proračunu Mestne občine Maribor  za leto 2006. Ministrstvo za šolstvo in šport bo investicijo sofinanciralo znotraj sistema investicijskih transferov občinam, dinamika sofinanciranja še ni dokončno določena. Predvideni sofinancerski delež bo izkazan kot prihodek mestnega proračuna.
Mestna občina Maribor bo predvidena potrebna sredstva za izvedbo investicije zagotovila v okviru proračuna za leto 2006 v višini 278.302.000 SIT, v okviru proračuna za leto 2007 pa 129.000.000 SIT (z odlokom o proračunu za leto 2006 je sicer za leto 2007 predvidena predobremenitev v višini 142.500.000 SIT, kar že v letu 2006 omogoča oddajo javnega naročila za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za drugo fazo investicije, na kar je opozorjeno že v točki 2.7 tega investicijskega programa). 
Ministrstvo za šolstvo in šport bo investicijo sofinanciralo v višini 20 % normirane vrednosti tistih stroškov investicije, ki so predmet sofinanciranja lokalnih investicij na področju osnovnega šolstva iz državnega proračuna - gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter obnova opreme. Ostali stroški - stroški investicijske in projektne dokumentacije, soglasij in komunalnih prispevkov ter svetovalnega inženiringa in projektantskega nadzora v celoti bremenijo mestni proračun. Sofinancerski delež ministrstva v ocenjeni višini največ 75.921.000 SIT je že opredeljen v obvestilu Ministrstva za šolstvo in šport (obvestilo št. 407-210/2004/5 jb.617 z dne 10.2.2006) s predvidenim zagotavljanjem sredstev v  obdobju  2007 – 2009; ministrstvo je delež določilo na osnovi lastnega izračuna, ki temelji na izračunu 
normativnih površin in na normativnih cenah. Sklep o sofinanciranju investicije, v katerem bo natančneje opredeljena tudi dinamika zagotavljanja sredstev, bo ministrstvo izdalo po prejemu v navedenem obvestilu zahtevane dodatne dokumentacije (ta investicijski program in drugo dokumentacijo po Pravilniku o izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov občin). V primeru manjših dejanskih stroškov investicije od priznanih po normativih ministrstva, bo ministrstvo sofinancerski delež ustrezno prilagodilo. 
12.
UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE

Vlaganja v dograditev telovadnice in ureditev okolja Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta Maribor so nujna zaradi pomanjkanja pokritih in nepokritih športnih površin za izvajanje programa osnovne šole na področju športne vzgoje tako v navedeni šoli kot v Osnovni šoli Ivana Cankarja, v okviru katere zaradi v predhodnih poglavjih že navedene prostorske omejitve, manjkajočih prostorov ni možno pridobiti.  Glede na to, da sta osnovni šoli oddaljeni le v razdalji približno pet minut hoje, je takšna rešitev ustrezna in tudi usklajena z Ministrstvom za šolstvo in šport. Investicija je zastavljena v obsegu, ki bo zagotavljal ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programa osnovne šole na področju športne vzgoje tudi po predvideni združitvi navedenih šol in izvajanju njune dejavnosti le na lokaciji sedanje Osnovne šole Franca Rozmana-Staneta. 

Z investicijo bo omogočeno tudi izvajanje izven šolskih športnih in drugih dejavnosti obeh navedenih šol in sosednjih šol, ki imajo slabše prostorske pogoje, ter izvajanje najrazličnejših programov za otroke in mladino za potrebe širšega območja. 

Upoštevajoč neustreznost obstoječih prostorov za izvajanje športne vzgoje, s katerimi razpolagata obe navedeni šoli, ter hkrati obveznost Mestne občine Maribor kot njene ustanoviteljice za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa osnovne šole, je predlagana investicija nujna in upravičena. Zastavljena je v mejah veljavnih normativov in preverjena s strani pristojnih služb Ministrstva za šolstvo in šport. Glede na to, da gre za investicijo, ki zagotavlja predpisane pogoje za izvajanje javne službe na področju osnovnega šolstva (nepridobitna dejavnost),  analiza upravičenosti v ekonomski dobi ni potrebna.  

Z investicijskimi vložki, ki so predmet tega investicijskega programa, bodo Osnovni šoli Franca Rozmana-Staneta in Osnovni šoli Ivana Cankarja oziroma bodoči združeni šoli dolgoročno zagotovljeni optimalni pogoji za izvajanje programov na področju športne vzgoje, obenem pa bodo pridobljene športne površine bistveno izboljšale dosedanje pogoje za kvalitetnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine v širšem okolju navedenih šol. 
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	DOGRADITEV TELOVADNICE 

IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN 

OSNOVNE ŠOLE FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR

INVESTICIJSKI  PROGRAM



	

	Uvodna obrazložitev za obravnavo na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor          




1.   UVOD

Dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor sodi med šest predvidenih investicij Mestne občine Maribor v osnovnošolski prostor, ki so bile koncem leta 1999 prijavljene na Razpis za sofinanciranje investicij posebnega pomena na področju šolstva in predšolske vzgoje v obdobju 2000 - 2004 (Ministrstvo za šolstvo in šport ga je objavilo v Uradnem listu RS, št. 36/99 in 54-55/99). Na podlagi uvrstitve med prioritetne investicije, ki so bile oziroma še bodo sofinancirane s sredstvi državnega proračuna v okviru investicijskih transferov občinam, je Mestna občina Maribor v letu 2001 izvedla investicijo »Obnova šolske zgradbe in dozidava kuhinje podružnične osnovne šole v Razvanju«, v letih 2002 in 2003 investicijo »Obnova in dograditev bivše enote vrtca na Metelkovi ulici za potrebe Srednje glasbene in baletne šole Maribor, enota Tabor«, v letih 2003 in 2004 pa investicijo »Izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Draga Kobala Maribor«. Brez sofinanciranja s sredstvi državnega proračuna pa poteka v letih 2005 in 2006 investicija »Adaptacija in dograditev šolske zgradbe ter ureditev zunanjih površin podružnične šole Brezje«, ki je pred zaključkom. Med v letu 1999 na razpis ministrstva prijavljenimi investicijami bosta tako ob predmetni investiciji za izvedbo v naslednjih letih ostali samo še investiciji v OŠ Angela Besednjaka Maribor in v OŠ Martina Konšaka Maribor (v obeh šolah dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin).

Predloženi investicijski program za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor obravnava prvo fazo predvidene investicije v osnovno šolo, ki bi jo bilo zaradi neustreznih prostorskih pogojev za pouk športne vzgoje na OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor in OŠ Ivana Cankarja Maribor potrebno realizirati tudi, če ne bi bilo predvidene združitve obeh šol, o čemer sta v letu 2006 Mestna občina Maribor in Ministrstvo za šolstvo in šport podpisala pismo o nameri. Po navedenem dokumentu sta predvidena prenos dejavnosti OŠ Ivana Cankarja Maribor na OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor ter prodaja objekta OŠ Ivana Cankarja Maribor Ministrstvu za šolstvo in šport za odpravo prostorske stiske Srednje trgovske šole Maribor. Sredstva od prodaje bo Mestna občina Maribor namenila za predvideno drugo fazo zagotovitve ustreznih prostorskih kapacitet in pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole v sedanjem skupnem šolskem okolišu treh osnovnih šol, ki se bo kasneje izvajala le še na dveh šolah – ob združeni osnovni šoli na lokaciji sedanje OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor bo v skupnem šolskem okolišu še naprej delovala OŠ bratov Polančičev Maribor. 

OŠ Ivana Cankarja Maribor deluje na matični lokaciji v prostorskih razmerah, ki zaradi urbanističnih posegov v preteklosti ne ustrezajo zahtevam celovitega izvajanja programa osnovne šole, zato je bilo glede te lokacije že nekaj let prisotno razmišljanje o prenosu njene dejavnosti na prostorsko neprimerno boljšo lokacijo sedanje OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor, v manjšem delu pa tudi na OŠ bratov Polančičev Maribor. V tem kontekstu je predvidena tudi nova porazdelitev skupnega šolskega okoliša navedenih osnovnih šol. Glede na prostorske možnosti OŠ bratov Polančičev Maribor in OŠ Franca Rozmana - Staneta je povečanje prostorskih kapacitet smiselno in možno na OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor. Na ta način je možno realizirati prenos večine dejavnosti OŠ Ivana Cankarja Maribor na lokacijo sedanje OŠ Franca Rozmana-Staneta Maribor. Z investicijo, ki je predmet tega investicijskega programa, bodo zagotovljeni prostorski pogoji za izvajanje  programa osnovne šole na področju športne vzgoje, potrebno pa bo zagotoviti še 7 do 8 dodatnih učilnic in urediti prostore za šolsko prehrano v obstoječi šolski zgradbi. Del otrok iz sedanjega gravitacijskega območja OŠ Ivana Cankarja Maribor se bo predvidoma vpisoval na druge (bližnje) osnovne šole, predvsem na OŠ bratov Polančičev Maribor, zaradi česar bo potrebno tudi na tej šoli izvesti nekatere (predvidoma manjše) prilagoditve obstoječega šolskega prostora.

Osnovni cilj investicije, ki je predmet tega investicijskega programa, je zagotovitev ustreznih pogojev za pouk športne vzgoje v OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor in OŠ Ivana Cankarja Maribor, hkrati pa predlagana investicija pomeni prvo fazo usposobitve sedanje OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor za izvajanje dejavnosti v pogojih, ko bo na tej lokaciji delovala združena osnovna šola. V drugi fazi bo sedanja OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor z nadzidavo pridobila manjkajoče dodatne učilnice, z adaptacijo že obstoječih prostorov pa še ustrezne pogoje za šolsko prehrano in predvidoma tudi nekatere specializirane učilnice. Druga faza investicije bo predmet posebnega investicijskega programa, ki bo moral biti mestnemu svetu predložen v obravnavo in sprejem še v letošnjem letu oziroma v skrajnem primeru na začetku prihodnjega leta, če naj Mestna občina Maribor spoštuje rok iz že omenjenega pisma o nameri. V njem je namreč predvideno, da bo matična zgradba sedanje OŠ Ivana Cankarja Maribor predana Ministrstvu za šolstvo in šport najkasneje v začetku šolskega leta 2008/2009.

2. 
NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV IZ INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2. 1.   Predvidene površine dograjene telovadnice in zunanje športne površine  

Pokrite vadbene površine

Pokrite vadbene površine in spremljajoči prostori s komunikacijami bodo po dograditvi telovadnice znašale 1682,56 m2, od tega nove površine 1.218,62 m2, obstoječe površine (telovadnica s spremljajočimi prostori in del hodnikov) pa 463,94 m2. 

Specifikacija prostorov po dograditvi telovadnice s prikazom površin: 

	A
	prostori za pouk
	1.073,52 m2

	
	osnovni vadbeni prostor z nišo za gol 
	367,00 m2

	
	telovadnica  (obstoječa)
	289,14 m2

	
	plesna delavnica
	196,00 m2

	
	pomožni vadbeni prostor (obenem prostor za tribuno) 
	148,79 m2

	
	manjši večnamenski prostor 
	72,59 m2

	
	
	

	B 
	spremljajoči prostori 
	324,98 m2

	
	garderobe in sanitarije za učence 
	145,94 m2

	
	pedagoški kabineti z garderobami in sanitarijami 
	51,02 m2

	
	sanitarije za invalide 
	5,15 m2

	
	shrambe za orodje (za športno vzgojo)
	67,11 m2

	
	studio
	5,28 m2

	
	prostor za čistila
	4,17 m2

	
	prostor za prezračevalno napravo
	46,31 m2

	
	
	

	C
	Komunikacije
	284,06 m2

	
	hodniki 
	59,93 m2

	
	stopnišče
	52,52 m2

	
	galerija
	43,79 m2

	
	avli
	127,82 m2

	
	
	

	       Skupaj (A + B + C)
	1.682,56 m2


Predvidene pokrite vadbene površine s spremljajočimi prostori in komunikacijami, s katerimi so v postopkih usklajevanja projektne dokumentacije soglašale pristojne službe Ministrstva za šolstvo in šport, so za 16,7 % večje od površin po normativih ministrstva. Presežek  predstavljajo prostor za zložljive tribune s 190 sedeži (ki obenem služi kot pomožni vadbeni prostor), večnamenski prostor in nekoliko večje garderobe za učence. Navedene presežne površine so posledica neustreznih normativov (ki ne vključujejo prostora za gledalce, kljub temu, da program osnovne šole predvideva tudi šolska športna tekmovanja) in dejstva, da gre za dograditev obstoječega objekta in posledično za prostorske rešitve, ki jih v določeni meri narekujejo prostorske danosti.

Zunanje športne in druge površine šole

V sklopu ureditve zunanjih površin bodo pridobljene potrebne površine za izvajanje pouka športne vzgoje in izvenšolskih športnih dejavnosti ter ustrezno urejene dostopne in dovozne poti, parkirišče in zelenice. Zgrajeni bodo tudi manjkajoča garaža za šolsko vozilo za prevoz hrane s prostorom za hrambo orodja, nadstrešnica za kolesa in nadstrešek za zabojnike za smeti. Šola že ima urejeno otroško igrišče za učence prvega triletja osnovne šole. Celoten šolski kompleks bo ograjen. 

Z ureditvijo zunanjih športnih površin bo šola pridobila veliko (večnamensko) ploščad za mali nogomet, rokomet, košarko in odbojka (42,00 m x 28,00 m), igrišče za odbojko na mivki (16,00 m x 8,00 m), atletski tekalni krog (2 x 180 m), stezo za tek na 60 m (4 x 60 m), skakališče za skok v daljino in igrišče za tenis. 

Po investiciji bodo na lokaciji sedanje OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor zagotovljene zadostne pokrite in zunanje površine za izvajanje športne vzgoje in druge rekreativne dejavnosti učencev bodoče združene osnovne šole, ki bodo v prostih terminih lahko obogatile tudi preživljanje prostega časa otrok in mladine v tem predelu mesta. 

Nezadostne in neustrezne športne površine, s katerimi na sedanjih lokacijah razpolagata OŠ Ivana Cankarja Maribor in OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor, so podrobneje prikazane v investicijskem programu.

2. 2.   Ocena stroškov investicije in dinamika financiranja

V investicijskem programu so prikazani predvideni stroški investicije samo po stalnih cenah, ker bodo vsa potrebna javna naročila v celoti oddana še v letošnjem letu in zato v pogodbah z izvajalci ne bodo predvidene valorizacije cen. V mestnem proračunu za leto 2006 je za izvedbo investicije zagotovljenih 278.302.000 SIT, hkrati pa Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 dovoljuje za dokončanje investicije predobremenitev mestnega proračuna za leto 2007 v višini 142.500.000 SIT.

Predvidena dinamika financiranja po stalnih cenah iz marca 2006 (vključno z  20 % davkom na dodano vrednost) je prikazana v spodnji tabeli.
	VRSTA INVESTICIJSKIH STROŠKOV


	DINAMIKA FINANCIRANJA



	
	2001 – 2005


	2006
	2007
	SKUPAJ

	1.
	lokacijska, investicijska in projektna dokumentacija 
	5.711.245
	1.061.800
	0
	6.773.045

	2.
	soglasja k PGD projektni dokumentaciji
	40.523
	0
	0
	40.523

	3.
	svetovalni inženiring in koordinator za zdravje in varnost v izvajalni fazi
	0
	3.000.000
	969.500
	3.969.500

	4.
	projektantski nadzor
	0
	1.413.600
	471.200
	1.884.800

	5.
	gradbena, obrtniška in instalacijska dela z ureditvijo zunanjih površin 
	0
	272.826.600
	94.166.000
	366.992.600

	6.
	oprema 
	0
	0
	33.393.300
	33.393.300

	
	SKUPAJ


	5.751.768
	278.302.000
	129.000.000
	413.053.768


Iz gornje tabele je razvidno, da je predvideni strošek investicije za leto 2007, ob predpostavki, da bodo v letu 2006 dejansko realizirana sredstva letošnjega mestnega proračuna v skupni višini 278.302.000 SIT, samo še 129.000.000 SIT. Zato predlagamo, da se na osnovi predvidene razlike do odobrene predobremenitve za leto 2007 (142.500.000 SIT) v višini 13.500.000 SIT že v letošnjem letu izvede postopek oddaje javnega naročila za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za drugo fazo investicije v rokih, ki bodo prva plačila teh storitev zahtevali šele na začetku prihodnjega leta. V kolikor predlagana rešitev ne bo izvedljiva, bo potrebno sredstva za oddajo tega javnega naročila še v letošnjem letu v skladu z zakonom zagotoviti s spremembo določbe o dopustni predobremenitvi iz 13. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006.

2. 3.   Viri financiranja 
Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja so sredstva za izvedbo investicije v celoti zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor, v večjem delu v letu 2006, deloma pa kot predobremenitev mestnega proračuna za leto 2007. Sofinancerski delež državnega proračuna v obliki investicijskega transfera občini  bo pomenil namenski prihodek mestnega proračuna. 

V investicijskem programu je opozorjeno, da bo Ministrstvo za šolstvo in šport investicijo sofinanciralo v višini 20 % normirane vrednosti gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobave in montaže opreme, stroški investicijske in projektne dokumentacije, soglasij in komunalnih prispevkov ter svetovalnega inženiringa in projektantskega nadzora pa v celoti bremenijo mestni proračun. Sofinancerski delež ministrstva v ocenjeni višini 75.921.000 SIT je že opredeljen v obvestilu Ministrstva za šolstvo in šport (obvestilo št. 407-210/2004/5 jb.617 z dne 10.2.2006) s predvidenim zagotavljanjem sredstev v  obdobju  2007 – 2009. Ministrstvo je delež določilo na osnovi lastnega izračuna, ki temelji na izračunu normativnih površin in na normativnih cenah. Sklep o sofinanciranju investicije, v katerem bo natančneje opredeljena tudi dinamika zagotavljanja sredstev, bo ministrstvo izdalo po prejemu v navedenem obvestilu zahtevane dodatne dokumentacije; posredovani mu bodo ta investicijski program in druga dokumentacija po Pravilniku o izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov občin). Če bodo dejanski stroški investicije manjši od priznanih po normativih ministrstva, bo ministrstvo sofinancerski delež ustrezno prilagodilo. 

2. 4.   Predvideni terminski plan izvedbe investicije

Iz podrobnega terminskega plana, prikazanega v investicijskem programu, povzemamo, da se bo neposredna izvedba (prve faze) investicije predvidoma pričela avgusta 2006 in v celoti zaključila junija 2007. 
Predvideni terminski plan bo seveda možno dosledno realizirati v predvidenih rokih samo pod pogojem, da ne bo nobenih zapletov pri izvajanju vseh predvidenih aktivnosti in sprejemanju odločitev (izdaja predpisanega soglasja ministrstva za finance brez pogosto prisotnih birokratskih zapletov, postopki oddaje javnih naročil brez daljših revizijskih postopkov). 

Upoštevajoč termin iz pisma o nameri, ki sta ga podpisala minister za šolstvo in šport in župan Mestne občine Maribor, je potrebno najkasneje na začetku šolskega leta 2007/08 pričeti z drugo fazo investicije na Osnovni šoli Franca Rozmana – Staneta Maribor – nadzidavo šolske zgradbe za pridobitev dodatnih učilnic in preureditvijo dela obstoječih prostorov.

PREDLOG  SKLEPA MESTNEGA SVETA

3. Mestni svet sprejme investicijski program Dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Franca Rozmana - Staneta Maribor, ki ga je v sodelovanju z Oddelkom za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor pripravil Projektivni biro 91, d.o.o., Maribor.

4. Mestni svet soglaša, da oddelek za družbene dejavnosti v letu 2006 izvede postopek oddaje javnega naročila za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za predvideno drugo fazo investicije na Osnovni šoli Franca Rozmana – Staneta Maribor v breme sredstev, ki so kot predobremenitev mestnega proračuna za leto 2007 predvidena v Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006. 

  Iz investicijskega programa povzel



                     VODJA ODDELKA              

                Franc MALI






  Goran  RAJIĆ
Pripomba:

Pismo o nameri in grafične priloge investicijskega programa so priloga originalu gradiva in so na vpogled v službi mestnega sveta.  

