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PREDLOG SKLEPOV:

1. sklep:    Mestni svet mestne občine Maribor sprejme dopolnjen program sofinanciranja  Investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan tako, da se zagotovijo v letih 2006, 2007 in 2008 iz proračuna dodatna sredstva v skupni višini 439.721.111,00 SIT.

2. sklep:  Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se manjkajoča sredstva za plačilo zapadlih obveznosti za investicijo v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v višini 140 mio SIT v letu 2006 zagotovijo v okviru proračunskega področja 0217 Šport. V okviru PP 1050 Izgradnja športnih objektov se aktivira APP 05 Izgradnja zimskega kopališča Pristan. Sredstva na APP se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz APP 15 Sanacija malega bazena v kopališču Pristan v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP 15 nič in iz APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP 12  252,04 mio SIT. Z APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka se prerazporejajo neporabljena sredstva iz naslova odškodnine DEM iz preteklih let. Namenska sredstva za to postavko se bodo zagotovila v proračunu MOM za leto 2007. Tako, da bo namen iz osnovne pogodbe med MOM in DEM spoštovan.

3. sklep:   Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se Načrt razvojnega programa MOM za obdobje 2006-2009 dopolni tako, da se planirana sredstva za financiranje večnamenskega bazena v Pristanu zaradi izpada prihodkov od sofinancerjev v letu 2006 povečajo za 140 mio SIT, v letu 2007 za 149,9 mio SIT in v letu 2008 za 149,9 mio SIT.

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.

ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV ZA POPLAČILO INVESTICIJE V RAZŠIRITEV IN POSODOBITEV ZIMSKEGA KOPALIŠČA

PRISTAN V MARIBORU

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 25. seji, dne 1. 2. 2001, sprejel investicijski program za razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan, št. 2518/99-BM, ki ga je izdelal ZIM, Zasnove in vodenje investicij, d. o. o., Maribor v decembru 2000.

Iz sprejetega investicijskega programa je razvidno, da planirana celotna vrednost investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan znaša 1,226.303.000,00 SIT (brez DDV). 

Za omenjeno investicijo so bila predvidena sredstva od naslednjih sofinancerjev:

· Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS
373.163.000,00 SIT

· Ministrstvo za šolstvo in šport R Slovenije                       248.770,000,00 SIT

· Mestna občina Maribor – zemljišče 
238.000.000,00 SIT

· Mestna občina Maribor – odplačilo anuitet 
299.770.000,00 SIT

· Javni zavod Športni center Maribor
66.600.000,00 SIT

Viri sofinanciranja so bili predvideni na osnovi takrat veljavne zakonodaje in pravilnikov, ki so določali kolikšen je možen procent sofinanciranja s strani države in Fundacije za financiranje športnih programov v RS. Po takratnih predpisih je bilo možno sofinanciranje  s strani države do 20% in fundacije j do 30% vrednosti investicije. 

Financiranje investicije  je bilo  predvideno  do leta 2008. V skladu s tem je bil pripravljen terminski plan prihodkov, ki je prikazan v tabeli št.1.

Tabela 1

	VIRI
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Skupaj
	%

	FINANCIRANJA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fundacija
	0
	53.309
	53.309
	53.309
	53.309
	53.309
	53.309
	53.309
	373.163
	

	MŠZŠ
	10.000
	34.110
	34.110
	34.110
	34.110
	34.110
	34.110
	34.110
	248.770
	

	MOM-zemlj.
	178.000
	60.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	238.000
	

	MOM-blag. kredit
	30.000
	38.538
	38.538
	38.540
	38.540
	38.538
	38.538
	38.538
	299.770
	

	ŠCM
	5.000
	11.600
	0
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	66.600
	5,5

	Skupaj
	223.000
	197.557
	125.957
	135.959
	135.959
	135.957
	135.957
	135.957
	1.226.303
	100


Investicija v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan je bila končana leta 2002 in Javni zavod Športni center Maribor ima za to investicijo uporabno dovoljenje. 

Investicije ni bilo možno izvajati po fazah, ker   je  zajemala  stari in novi del kopališča. V kolikor bi investicijo razdelili v več faz, ne bi bilo mogoče nemoteno uporabljati plavalnega bazena za izvajanje športnih programov, za izvajanje programa plavalnega opismenjevanja in za rekreacijo občanov. 

Sofinancerji v letu 2001, ko se je sprejemal investicijski program, še niso zagotavljali investicijskih sredstev za daljše obdobje kot je eno leto oziroma največ za dve leti. V prvih letih so zagotavljali večja sredstva kot je bilo predvideno z investicijskim programom. 

Investicija v razširitev in posodobitev kopališča Pristan je bila spoznana kot nujna in pomembna za Maribor in širšo okolico, zato je bila tudi pri sofinancerjih dobro sprejeta. Samo plačilo investicije je bilo predvideno na daljše obdobje predvsem zaradi lažjega sofinanciranja za vse sofinancerje, ki so sodelovali pri financiranju investicije. Glede na pravilnike, ki so določali merila za sofinanciranje je bilo načrtovano, da se bo Javni zavod Športni center Maribor tekoče prijavljal na razpise za sofinanciranje investicije in tako pridobil načrtovana sredstva. 

STROŠKI INVESTICIJE

Stroški investicije po investicijskem programu so realizirani v višini 96%.  Le pri GOI delih pri ceni z davkom so stroški nekoliko višji od planiranih zaradi spremembe DDV iz 19% na 20%. .  

Dejansko je bila osnovna investicija brez dodatne obnove malega bazena cenejša za 33.564.826,00 SIT brez DDV. 

Stroški sanacije malega bazena skupaj s strojnimi instalacijami so znašali 61.939.731,80 SIT brez DDV. Sanacija , ki je pred tem bila predvidena šele v drugem delu obnove kopališča PRISTAN,  je skupno vrednost investicije povečala za 28.374.982,71 SIT brez DDV. Za sanacijo malega bazena je Mestna  občina Maribor zagotovila dodatna sredstva in sicer v letu 2002 v višini 6.799.088,50 SIT, ter v letih 2003 in 2004 skupaj 57.000.000,00 SIT. Prikaz realizacije investicije je prikazan v tabeli št. 2.

Tabela 2




	VRSTA STROŠKA
	DAVEK
	PLANIRANO PO
	DEJANSKO
	PROCENT
	ODSTOPANJE OD

	
	
	INVEST PROGRAMU
	REALIZIRANO
	REALIZACIJE
	PLANIRANEGA +/-

	GOI dela
	Brez DDV
	965.000.000
	965.000.000
	100
	0,00

	
	z DDV
	1.148.350.000
	1.155.969.642
	100,7
	7.619.642

	Dodatna GOI
	Brez DDV
	0
	61.939.714
	
	61.939.714

	dela mali bazen
	z DDV
	0
	74.327.657
	
	74.327.657

	Projektna
	Brez DDV
	39.330.000
	35.843.000
	91,1
	-3.487.000

	dokumentacija
	z DDV
	46.802.700
	42.747.200
	91,3
	-4.055.500

	Inženiring
	Brez DDV
	33.775.500
	15.469.306
	45,8
	-18.306.194

	
	z DDV
	40.192.250
	18.516.817
	46,1
	-21.675.433

	Ostalo
	Brez DDV
	48.250.020
	36.478.387
	75,6
	-11.771.633

	
	z DDV
	57.417.523
	37.739.743
	65,7
	-19.677.780

	SKUPAJ
	Brez DDV
	1.086.355.520
	1.114.730.407
	102,6
	28.374.887

	
	z DDV
	1.292.762.473
	1.329.301.059
	102,8
	36.538.586


K stroškom investicije je potrebno dodati še stroške financiranja blagovnega kredita in tečajne razlike, ki so nastale zaradi tega, ker so bili blagovni kredit in stroški financiranja preračunani v EUR leta 2001 po takratnem tečaju Banke Slovenije (1 EUR je 215,11 SIT), današnja vrednost tečaja pa je 1 EUR je 239,64 SIT. 

Skupni stroški celotne investicije do končnega poplačila v letu 2008 skupaj s tečajnimi razlikami in stroški financiranja do leta 2008 so prikazani v tabeli št. 3

Tabela 3

	VRSTA STROŠKA
	
	PLANIRANO PO
	DEJANSKI

	
	
	INVEST PROGRAMU
	STROŠKI

	GOI dela
	Brez DDV
	965.000.000
	965.000.000

	
	z DDV
	1.148.350.000
	1.155.969.642

	Dodatna GOI
	Brez DDV
	0
	61.939.714

	dela mali bazen
	z DDV
	0
	74.327.657

	Projektna
	Brez DDV
	39.330.000
	35.843.000

	dokumentacija
	z DDV
	46.802.700
	42.747.200

	Inženiring
	Brez DDV
	33.775.500
	15.469.306

	
	z DDV
	40.192.250
	18.516.817

	Ostalo
	Brez DDV
	48.250.020
	36.478.387

	
	z DDV
	57.417.523
	37.739.743

	SKUPAJ
	Brez DDV
	1.086.355.520
	1.114.730.407

	
	z DDV
	1.292.762.473
	1.329.301.059

	Tečajna razlika
	
	0
	49.335.220

	Stroški financiranja
	
	139.947.538
	130.947.538

	SKUPAJ 
	Brez DDV
	1.226.303.058
	1.295.013.166

	
	Z DDV
	1.432.710.011
	1.509.583.809


PRIHODKI ZA INVESTICIJO

Prihodki za investicijo niso bili realizirani tako, kot so bili predvideni v investicijskem programu. Fundacija je zagotovila 283.163.000,00 SIT manj in Ministrstvo za šolstvo in šport 86.770.000,00 SIT  kot je bilo planirano v investicijskem programu. Skupno je bilo s strani države zagotovljeno 369.933.000,00 SIT manj kot je bilo predvideno v investicijskem programu.

Realizacija vseh prihodkov po letih je prikazana v tabeli 4.

Tabela 4

	VIRI
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	FINANCIRANJA
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	SKUPAJ

	Fundacija
	0
	50.000.000
	40.000.000
	0
	
	
	
	
	90.000.000

	MŠZŠ
	25.000.000
	50.000.000
	40.000.000
	47.000.000
	
	
	
	
	162.000.000

	MOM-zemlj.
	0
	238.000.000
	0
	0
	
	
	
	
	238.000.000

	MOM-blag. K
	30.000.000
	38.538.000
	38.538.000
	38.540.000
	38.540.000
	38.538.000
	38.538.000
	38.538.000
	299.770.000

	MOM-dod.dela
	0
	6.799.088
	28.000.000
	29.000.000
	
	
	
	
	63.799.088

	ŠCM
	5.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	5.000.000

	ŠCM davek
	
	110.561.629
	100.731.981
	
	
	
	
	
	211.693.610

	SKUPAJ 
	60.000.000
	493.898.717
	247.269.981
	114.538.000
	38.540.000
	38.538.000
	38.538.000
	38.538.000
	1.069.862.698


Prihodki so manjši od odhodkov skupno za 439.721.111,00 SIT. Razlika je nastala zaradi:

· dodatnih stroškov iz tečajnih razlik v višini 49.335.220,00 SIT;

·  in izpada prihodkov s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Fundacije za financiranje športnih programov v RS v skupni višini 369.933.000,00 SIT;

· izpada sofinanciranja Javnega zavoda Športni center Maribor v višini 20.452.891,00 SIT.

OBRAZLOŽITEV SOFINACIRANJA

SOFINACIRANJE FUNDACIJE

V Investicijskem programu za razširitev in posodobitev zimskega kopališča PRISTAN v Mariboru je bilo predvideno tudi sofinanciranje investicije s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS v višini 30% vrednosti investicije, vključujoč tudi stroške financiranja brez DDV. Delež Fundacije z DDV pa je bil planiran v višini 25,5%. Predvidena sredstva so bila v višini 373.163.000,00 SIT. Fundacija je do leta 2003 sprejemala letne plane sofinanciranj investicij in programov. V letu 2003 se je spremenil pravilnik, ki omogoča Fundaciji, da lahko sprejme sklep o sofinanciranju investicij za daljše obdobje. Kljub popolni prijavi na razpis in po našem mnenju upravičenosti do sofinanciranja investicije, se je Svet fundacije odločil, da investicije ne bo več sofinanciral. Razen obvestila o delitvi sredstev drugih obrazložitev ni bilo več. Vse spremembe pri dodeljevanju sredstev so se sprejele po končanju investicije v kopališče PRISTAN. 

Fundacija je že leta 2000 namenila 40.000.000,00 SIT za gradnjo kopališča, ki pa jih nismo uspeli izkoristiti, ker je bil Investicijski program sprejet šele v letu 2001, začetek gradnje pa je bil v oktobru 2001. Kljub prošnjam o preložitvi koriščenja sredstev in možnosti, da bi sredstva koristili do konca leta 2001, Fundacija tega ni odobrila.. S tem se je dejansko tudi zmanjšal delež Fundacije v sofinanciranje investicije v kopališče Pristan.

SOFINACIRANJE MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Delež države je bil v investicijskem programu predviden v višini 248.770.000,00 Sit ali 20% investicije brez DDV. Delež države pri investiciji z DDV pa je bil planiran v višini 17%.  Ministrstvo za šolstvo in šport je zagotovilo sredstva v višini 162.000.000,00 SIT. Ministrstvo je vedno sofinanciralo investicijo za dobo dveh let tako, da smo sredstva zaradi dinamike plačil praviloma dobivali pred rokom določenim v pogodbi. Na sredstva ministrstva smo se s projektom prijavili tudi v letu 2005 a smo bili zavrnjeni z obrazložitvijo, da sofinanciranje v skladu z merili ni več mogoče. 

Na podlagi Zakona o športu  (Ur.l.RS št.22/98) je minister za šolstvo in šport  koncem leta 2003 izdal Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Ur.l.RS 121/2003 in 119/2004). V pravilniku v poglavju št. 8 določa merila za sofinanciranje javnih športnih objektov. Pravilnik je bil sprejet po sprejetju Investicijskega programa za Razširitev in posodobitev zimskega kopališča PRISTAN in po končanju investicije.

V Pravilniku so investicije ovrednotene v skladu z merili, ki jih je izdelalo ministrstvo. Investicija v posodobitev kopališča Pristan je po naših predvidevanjih bila uvrščena v 5. razred saj se je projekt sofinanciral v višini 65,12% od predvidenih sredstev. V 5. razredu pa so uvrščene investicije, ki dosežejo 81 – 90 točk in se projekt sofinancira v višini 61 do 80 % deleža, ki je opredeljen v pravilniku, to je do 20% od vrednosti investicije. Ali smo bili korektno ocenjeni in koliko točk smo dejansko dobili ni bilo nikoli pojasnjeno.

SOFINACIRANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

Mestna občina Maribor je svoj delež v obliki zemljišča in denarju za plačilo blagovnega kredita zagotovila. S pogodbo o odprodaji zemljišča za potrebe gradnje komercialnega dela je bila kompenzacija za vrednost 238.000.000,00 SIT opravljena v letu 2002. V kupoprodajni pogodbi med Mestno občino Maribor, ki jo je zastopalo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in Izvajalcem STAVBAR – IGM je bila sklenjena kupoprodajna pogodba za skupno 6.857 m2 zemljišč skupaj s prometnicami. Po razpisnih pogojih in tudi Kupoprodajni pogodbi pa je obveznost STAVBARJA – IGM, da sodeluje pri izgradnji komunalne in prometne infrastrukture in da po končani izgradnji kompleksa PRISTAN zemljišča, ki predstavljajo javne površine brezplačno prenese nazaj na Mestno občino Maribor. Vrednost m2 bruto površine zemljišča brez komunalne opreme je bila 34.709,00 SIT/m2. Prometnih površin za javno rabo, ki se bodo prenesla na mestno občino je za cca 2.000 m2 kar pomeni, da je bilo prodanih skupno cca 4.857 m2 gradbenih zemljišč. Vrednost gradbenih zemljišč je tako neto 49.000,00 SIT /m2(227,79 EUR) brez komunalne opreme. Stroške za komunalno opremo zemljišč je kupec zemljišč SSTAVBAR IGM zagotovil dodatno v obliki komunalnega opremljanja zemljišč. 

Mestna občina Maribor tudi redno zagotavlja sredstva, ki so bila planirana kot plačilo za blagovni kredit v skupnem znesku 299.700.000,00 SIT. Sredstva se nakazujejo letno. Mestna občina je tudi zagotovila sredstva za dodatna dela v letih 2002, 2003 in 2004 v skupni višini  63.799.088,00 SIT.    

SOFINACIRANJE ŠPORTNI CENTER MARIBOR


Športni center Maribor je poračunal celotni davek na dodano vrednost in ga tudi plačal izvajalcem. Glede na to, da so računi in situacije prihajale sukcesivno, smo lahko poračunavali in tekoče izplačevali DDV.  S tem smo dejansko samo investicijo pocenili za cca 20% ali izraženo v denarju za 211.693.610,00 SIT.  Športni center je dodatno zagotovil še 5.000.000,00 SIT v letu 2001. V letih 2002 do 2006 Športni center Maribor ni zagotavljal dodatnih sredstev saj zaradi velikih stroškov pri obratovanju kopališč, predvsem vode in izredno slabih poletnih sezon na letnih kopališčih, ni ustvarjal presežka prihodkov, ki bi ga lahko investiral v plačilo investicije.

PREDLOG REŠITVE

Mestnemu svetu Mestne občine Maribor predlagamo, da zaradi izpada prihodkov s strani sofinancerjev sprejme dopolnjen program sofinaciranja.  Predlagamo, da se manjkajoča sredstva zagotovijo iz proračuna Mestne občine Maribor v obdobju do leta 2008 in sicer:

 - v letu 2006 140.000.000 SIT,

- v letu 2007 149.860.556SIT,

 - v letu 2008 149.860.556 SIT. Dinamika plačil je prikazana v tabeli št.5.

Tabela 5

	VIRI
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	FINANCIRANJA
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	SKUPAJ

	Fundacija
	0
	50.000.000
	40.000.000
	0
	
	
	
	
	90.000.000

	MŠZŠ
	25.000.000
	50.000.000
	40.000.000
	47.000.000
	
	
	
	
	162.000.000

	MOM-zemlj.
	0
	238.000.000
	0
	0
	
	
	
	
	238.000.000

	MOM-blag. K
	30.000.000
	38.538.000
	38.538.000
	38.540.000
	38.540.000
	38.538.000
	38.538.000
	38.538.000
	299.770.000

	MOM dodatno
	
	
	
	
	
	140.000.000
	149.860.555
	149.860.556
	439.721.111

	MOM-dod.dela
	0
	6.799.088
	28.000.000
	29.000.000
	
	
	
	
	63.799.088

	ŠCM
	5.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	5.000.000

	ŠCM davek
	
	110.561.629
	100.731.981
	
	
	
	
	
	211.693.610

	Skupaj
	60.000.000
	493.898.717
	247.269.981
	114.538.000
	38.540.000
	178.538.000
	188.398.555
	188.398.556
	1.509.583.809


Mestnemu svetu predlagamo sprejem naslednjih sklepov:

1. sklep:    Mestni svet mestne občine Maribor sprejme dopolnjen program sofinanciranja  Investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan tako, a zagotovi v letih 2006, 2007 in 2008 dodatna sredstva v skupni višini 439.721.111,00 SIT.

2. sklep:  Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se manjkajoča sredstva za plačilo zapadlih obveznosti za investicijo v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v višini 140 mio SIT v letu 2006 zagotovijo v okviru proračunskega področja 0217 Šport. V okviru PP 1050 Izgradnja športnih objektov se aktivira APP 05 Izgradnja zimskega kopališča Pristan. Sredstva na APP se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz APP 15 Sanacija malega bazena v kopališču Pristan v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP 15 nič in iz APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka v višini 70 mio SIT tako, da je nova vrednost APP 12  252,04 mio SIT. Z APP 12 Rekonstrukcija Mariborskega otoka se prerazporejajo neporabljena sredstva iz naslova odškodnine DEM iz preteklih let. Namenska sredstva za to postavko se bodo zagotovila v proračunu MOM za leto 2007. Tako, da bo namen iz osnovne pogodbe med MOM in DEM spoštovan. 
3. sklep:   Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da se Načrt razvojnega programa MOM za obdobje 2006-2009 dopolni tako, da se planirana sredstva za financiranje večnamenskega bazena v Pristanu zaradi izpada prihodkov od sofinancerjev v letu 2006 povečajo za 140 mio SIT, v letu 2007 za 149,9 mio SIT in v letu 2008 za 149,9 mio SIT.

                                                                                                      mag. Rudi BRAČIČ, prof.
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