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PREDLOG SKLEPA:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dopolnitev investicijskega programa za rekonstrukcijo in dograditev Ledne dvorane in povečuje investicijsko vrednost za 110 MIO SIT. 

2. Povečano vrednost investiciji zagotovi MOM z rebalansom proračuna, ki se predloži v obravnavo mestnemu svetu na naslednji seji. 

3. Za povečano vrednost investicijskega programa se spremeni obseg in dinamika financiranja v načrtu razvojnih programov. 

ŽUPAN

MESTNE OBČINE MARIBOR

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.

O B R A Z L O Ž I T E V

DOPOLNITVE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA 

REKONSTRUKCIJO IN DOGRADITEV LEDNE DVORANE

Javni zavod Dvorana Tabor Maribor je pričel z aktivnostmi za dograditev oziroma rekonstrukcijo Ledne dvorane že leta 1999. Leta 2001 je bil sprejet prvi Dokument identifikacije investicijskega programa za rekonstrukcijo in dograditev Ledne dvorane in je bilo v času do sprejetja Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dograditev Ledne dvorane na Mestnem svetu Mestne občine Maribor izdelano še pet (5) Dokumentov identifikacije, ker se je glede na potrebe mariborskega športa vsebina le-tega iz leta v leto spreminjala. Na predvideno dinamiko financiranja je bila rekonstrukcija oziroma dograditev Ledne dvorane razdeljena na štiri (4) faze in sicer:

I. FAZA – Obnova strehe in fasade

II. FAZA – Rekonstrukcija in dograditev severnega garderobno – sanitarnega trakta v pritličju s tribunami

III. FAZA – Dograditev južnega trakta s 6 steznim kegljiščem v pritličju in 60 metrsko atletsko stezo, ki se s pregrado lahko razdeli v dve večnamenski dvorani

IV. FAZA – Izgradnja športne dvorane med Ledno dvorano in Koresovo ulico.

Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel investicijski program zgolj za I in II fazo decembra 2003 v vrednosti 350 MIO SIT, od tega je po sklepu Mestnega sveta Mestna občina Maribor dolžna sofinancirati 225 MIO SIT.  

Leta 2004 smo nato le pričeli s I. FAZO investicije v rekonstrukcijo in dograditev Ledne dvorane. Na javnem razpisu je delo dobilo podjetje GRANIT d. o. o. s ponudbeno ceno 139.998.999,60 SIT. Ker pa smo imeli zagotovljenih le 105.130.642,83 SIT smo z izvajalcem del sklenili aneks k osnovni pogodbi na znesek 103.892.557,37 SIT kar je pomenilo, da sta severna in južna fasada ostali nedokončani. Za izgradnjo I: FAZE so bila zagotovljena naslednja sredstva:

· Mestna občina Maribor 59.990.642,83 SIT od po DIIP-u z dne 04. 06. 2003 predvidenih 90.000.000,00 SIT,

· Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS 30.000.000,00 SIT in

· Ministrstva za šolstvo in šport 15.140.000,00 SIT.

Tako nam je že za dokončanje I. FAZE zmanjkalo nekaj več kot 30.000.000,00SIT, kar je potrebno pri gradnji II. FAZE nekako nadomestiti.

Pri izgradnji II. FAZE se je pojavilo precej dodatnih del in ugotovljeno je bilo, da se nekatera dela, ki so predvidena za III. FAZO izgradnje morajo izvesti v II. FAZI sicer bo objekt začel propadati in ne bo možno izvajati dogovorjenega športnega programa. Za II. FAZO imamo zagotovljena naslednja finančna sredstva:

· Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS  30.000.000,00 SIT,

· Ministrstvo za šolstvo in šport                                    68.860.000,00 SIT,

· Mestne občine Maribor : - blagovni kredit               215.032.510,00 SIT,

·                                         - sredstva proračuna              2.881.661,67 SIT in

· Lastna sredstva in tuji viri                                           24.499.396,63 SIT.

Finančna konstrukcija z investicijsko vrednostjo 341.413.573,30 je tako zelo tesno pokrita.

V kolikor želimo zaščititi objekt pred nezaželenim kondenzom na stropni konstrukciji, ki povzroča gnitje lesenih leg in korozijo jeklene konstrukcije ter da se izvede kvaliteten tehnični prevzem objekta in pridobi uporabno dovoljenje je potrebno izvesti glede na sprejeti Investicijski program za rekonstrukcijo in dograditev Ledne dvorane Tabor, ki ga je sprejel tudi Mestni svet na svoji 12. seji 22. decembra 2003 in so predvidena sredstva proračuna MOM v višini 225.000.000,00 SIT povečajo za 110.000.000,00 SIT za naslednja dela, ki so nujno potrebna za funkcionalno uporabo drsališča in varno uporabo ledene površine:

	POTREBNA DODATNA DELA
	ZNESEK V SIT

	Izdelati centralni prezračevalni sistem za prezračevanje in sušenje stropne konstrukcije
	40.000.000,00 SIT;

	Dokup manjkajoče električne moči od 235 kw na 335 kw  
	10.000.000,00 SIT

	Zasilna požarno-varnostna razsvetljava
	4.800.000,00 SIT,

	Javljalec požara in prenos na gasilce TUS sistem
	1.500.000,00 SIT

	Dodatna gradbena dela: prenos vodovodnega priključka, sanitarije za gledalce, sprememba gradbenih del glede na osnovni projekt za premostitev betonske ploskve s cevovodi z amoniakom in polaganje pohodne gume do zaščitne ograje za igralce in rekreativne drsalce
	16.2000.000,00 SIT

	Razsvetljava igralne površine do 1200 lux-ov  
	2.500.000,00 SIT

	Oprema za garderobe, avlo, spremljajoče prostore in tribuno
	21.000.000,00 SIT

	Zaščitno ograjo  
	14.000.000,00 SIT

	SKUPAJ:
	110.000.000,00 SIT


Investicijski načrt je bil izdelan po sistemu stalnih cen, ki ni upošteval inflacije in podražitev kovin, ki so v tem času bistveno podražile.

Pri tako načrtovani izgradnje II. FAZE Lene dvorane, bi se za znesek 110.000.000,00 SIT zmanjšala vrednost izgradnje III: FAZE. S premaknitvijo oz. z izvedbo naštetih del, bi zagotovili funkcionalno in varno obratovanje Ledne dvorane.

Opozarjamo pa tudi, da je v prihodnje potrebno večjo pozornost nameniti izbiri projektantskih birojev, ki morajo pri fazni gradnji upoštevati smiselno zaporedje izvedbe del glede na specifičnost objekta, ki ga načrtujejo.

Predlagamo, da Oddelek za finance Mestne občine Maribor prouči možnost, da se za znesek 110.000.000,00 SIT poveča blagovni kredit z odplačilom do leta 2015, ki ga imamo po pogodbi sklenjenega z izvajalcem STAVBAR GRADNJE d.o.o.. 

Istočasno pa opozarjamo, da v ta znesek ni zajeto dokončanje severne in južne fasade in projektna dokumentacija za IV. Fazo izgradnje oz dokončanje Ledne dvorane.

Mestnemu svetu predlagamo v sprejem naslednje sklepe:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Dopolnitev investicijskega programa za rekonstrukcijo in dograditev Ledne dvorane in povečuje investicijsko vrednost za 110 MIO SIT. 

2. Povečano vrednost investiciji zagotovi MOM z rebalansom proračuna, ki se predloži v obravnavo mestnemu svetu na naslednji seji. 

3. Za povečano vrednost investicijskega programa se spremeni obseg in dinamika financiranja v načrtu razvojnih programov. 


mag. Rudi BRAČIČ, prof.
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