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PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV GRADIVA: POROČILO O IZVEDBI REVIZIJE IN VSEH POSTOPKOV VEZANIH NA INVESTICIJO OBNOVA IN ADAPTACIJA MARIBORSKEGA GRADU 
GRADIVO

PRIPRAVIL/A:
 KPMG SLOVENIJE, podjetje za revidiranje,d.o.o. in 

komisija za spremljavo in pomoč pri pripravi razpisa 

GRADIVO 

PREDLAGA:          
Komisija za spremljavo in pomoč pri pripravi razpisa
POROČEVALEC/CI:
  Dr. Alojz KRIŽMAN, predsednik komisije

PREDLOG SKLEPA:

1. Mestni svet se je seznanil s Poročilom o ugotovitvah v zvezi z                            investicijo obnove in adaptacije Mariborskega gradu, ki ga je  izdelala KPMG, podjetje za revidiranje, d.o.o. in s stališči  Komisije za spremljavo in pomoč pri pripravi razpisa.

2. Mestna uprava naj pri zahtevnejših postopkih povezanih z investicijami upošteva ugotovitve revizijske hiše, da ne bo   prihajalo do nepravilnosti in napak kot je bilo to pri investiciji Obnova in adaptacija Mariborskega gradu

3. Mestni svet predlaga Županu Mestne občine Maribor, da proti odgovornim za pripravo in vodenje investicije Obnove in adaptacije Mariborskega gradu ustrezno ukrepa.





           Komisija za spremljavo in pomoč pri pripravi razpisa




    
                 Predsednik komisije






                Dr. Alojz KRIŽMAN

Obrazložitev

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 2. nadaljevanju 33. seje Mestnega sveta ob obravnavi 24. točke dnevnega reda Sprememba investicijskega programa obnova in adaptacija Mariborskega gradu (GSM 457) sprejel naslednji sklep:

84. SKLEP: 

1. Mestni svet zahteva revizijo vseh postopkov pri izvedbi investicije Obnova in adaptacija Mariborskega gradu. 

2. Mestni svet zadolžuje mestno upravo, da izvede razpis z zbiranjem ponudb za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvedbo revizije. K razpisu naj povabi tri slovenske revizijske – svetovalne hiše: 

· KPMG Slovenije

· ERNST and YOUNG

· PRICE WATERHOUSE AND COOPERS

3. Za spremljavo in pomoč pri pripravi razpisa in odločitvi o izboru izvajalca revizije Mestni svet imenuje tričlansko komisijo v sestavi: Bogdan ČEPIČ, dr. Alojz KRIŽMAN in Milan PETEK. 

4. Rok za izvedbo vseh postopkov razpisa, izbor izvajalca in izvedbo revizije je 90 dni oz. najkasneje do 15. 04. 2006. 

Komisija si je kot izhodišče za izvedbo revizije zastavila cilj, da se pregledajo vsi postopki, ki so povezani z izvedbo obnove in adaptacije Mariborskega gradu od izdelave projektne naloge do sprejema sprememb investicijskega programa na mestnem svetu MOM . Izvrši naj se pregled vseh postopkov pri izdelavi projektne dokumentacije, izvedbi projekta in nadzorom nad projektom vključno s pregledom porabe finančnih sredstev pri obnovi in adaptaciji Mariborskega gradu.

Komisija je skupaj s strokovnimi službami mestne uprave pripravila razpis za izvedbo revizije. Na razpis je oddala ponudbo samo ena revizijska hiša in sicer KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. Ob pregledu ponudbe in na osnovi razgovora, ki ga je imela komisija s ponudnikom revizije je Mestna občina Maribor 13.04.2006 tudi sklenila pogodbo o izvedbi revizije vseh postopkov pri izvedbi investicije Obnova in adaptacija Mariborskega gradu.

Komisija je spremljala potek revizije, revizijski hiši zagotavljala tudi potrebna gradiva za revizijo od nosilcev investicije. V mesecu maju je komisija obravnavala delno poročilo o izvedbi revizije, ki je bilo posredovano 17.05.2006.

Zaključno poročilo vključno s Poročilom o ugotovitvah v zvezi z investicijo obnove in adaptacije Mariborskega gradu je bilo oddano 07.06.2006. Zaradi obsega revidiranja in zahtevne naloge revizija ni bila končana v roku, ki ga je predvidel mestni svet s svojim sklepom.

Mestnemu svetu Mestne občine Maribor posredujemo v informacijo Poročilo o ugotovitvah v zvezi z investicijo obnove in adaptacije Mariborskega gradu, ki ga je pripravila revizijska hiša KPMG SLOVENIJE in Stališča in ugotovitve komisije imenovane s strani mestnega sveta za pridobitev poročila o investiciji obnove in adaptacije Mariborskega gradu.  Celotno revizijsko poročilo, ki ga je izdelala KPMG SLOVENIJE, podjetje za revidiranje, d.o.o. pa je na voljo v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Maribor pod gradiva mestnega sveta. 

Maribor, 30.07.2006

Stališča in ugotovitve komisije imenovane s strani mestnega sveta za pridobitev revizijskega poročila o investiciji obnove in adaptacije objekta Mariborski grad:

1. Pri vodenju in spremljanju projekta obnove mariborskega gradu so v različnih obdobjih  

    delovali:

 a) Odbor za prenovo muzeja in za pripravo 100-letnice muzeja.

      Ta odbor je imenoval direktor Pokrajinskega muzeja dne 28.9.1999.

   b)Projektna skupina

      Ni znano kdo in kdaj jo je imenoval.Dejansko je to bil odbor, v katerem so ob   članih odbora za prenovo muzeja in pripravo 100 letnice muzeja sodelovali še tudi strokovni sodelavci Pokrajinskega muzeja.

 c)Oddelek za družbene dejavnosti MO Maribor

Vodenje je prešlo na MO Maribor julija 2001, ko je Pokrajinski muzej predal prve dokumente Oddelku za družb. dejavnosti

 d)Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije.

    Imenoval jo je župan s sklepom 20.9.2001.

 e)Projektni svet.

    Imenovan je bil s pogodbo med MOM in MK z dne 9.7.2004

 f)Člani projektnega sveta v ožji sestavi.

    ni formaliziran organ, sestajal se je na t.i. operativnih sestankih

 g)Programski svet

   Imenovala ga je direktorica Pokrajinskega muzeja julija 2005.

 Razen strokovne komisije pod d), ki jo je imenoval župan, ostale niso imele jasno opredeljenih nalog, vlog in pristojnosti, zato ni mogoče ugotoviti, ali so opravljali naloge pravilno in v okviru danih pristojnosti.

2. Projektna naloga,ki je osnova za tako zahteven projekt in bi jo ta projekt v nedvoumnem smislu moral imeti, ni bila nikoli opredeljena,še manj sprejeta in podpisana,kar je ena izmed osnovnih napak celotnega projekta.

3. Pokrajinski muzej je pod vodstvom takratnega direktorja Možeta izdelavo projektne dokumentacije naročil brez predhodno izvedenega javnega razpisa in ustrezno vodenega postopka oddaje javnega naročila.

4. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja(PGD) je bil naročen in izdelan prej, kot je Zavod za varstvo kulturne dediščine opravil raziskave in sondiranje ter pristopil k pripravi konservatorskega projekta.

5. Investicijski program je bil sprejet na 3.redni seji Mestnega sveta 3.marca 2003.
Ob sprejemanju investicijskega programa, MS ni bil seznanjen, da PGD projekt, ki je bil osnova za izdelavo investicijskega programa ne vključuje restavratorsko-konservatorskega projekta. Mestnemu svetu tako izdelan investicijski program ne bi smel biti predložen v obravnavo in sprejem. Zagotovila, da je projektant ves čas  izdelave projektne dokumentacije sodeloval oz. kontaktiral z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ne zadoščajo.

6. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno aprila 2003,restavratorske raziskave izvedene novembra 2003,konservatorsko-restavratorski projekt izdelan šele avgusta 2004,javni razpis za izvajanje del pa izveden že julija 2004,so dejstva,ki kažejo na anomalije pri vodenju postopka.

7. Za izvedbo javnega naročila Mestna občina Maribor ni izbrala odprtega postopka,temveč omejen postopek, ki je sicer zakonit, a za tovrstne projekte ni ustrezen.

8. Pri izvedbi projekta je prišlo do številnih sprememb, ki nekatere predstavljajo bistveno drugačno izvedbo od načrtovanih v projektni dokumentaciji. Zaradi nejasno

opredeljenih nalog in pristojnosti organov in posameznikov, ki so o teh spremembah odločali, ni možno natančno določiti odgovornosti za te odločitve.

9. Komisija posreduje mestnemu svetu svoja stališča in ugotovitve pri izdelavi revizijskega poročila o investiciji obnove in adaptacije objekta Mariborski grad, Poročilo o ugotovitvah v zvezi z investicijo obnove in adaptacije mariborskega gradu, ki ga je izdelala revizijska hiša KPMG, ki je bila izbrana na osnovi javnega razpisa.

Vse te napake pri pripravi,vodenju in spremljanju projekta,so povzročale spore pri izvedbi in nadzoru gradnje ter pri nekaterih izvedenih rešitvah, ki tudi po opravljeni reviziji ostajajo nejasne in sporne.

Maribor, 29.junij 2006






Komisija za izvedbo javnega naročila

                                                            revidiranja postopkov v zvezi z obnovo 

                                                            mariborskega gradu:






dr.Alojz Križman,predsednik,






Milan Petek,član,

Bogdan Čepič,član

