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Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za obnovo in adaptacijo Mariborskega gradu (Komunaprojekt d.d., Maribor, januar 2007).
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· Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za obnovo in adaptacijo Mariborskega gradu, Komunaprojekt d.d., Maribor, januar 2007
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Spremembe in dopolnitve investicijskega programa

· Osnovni podatki o investitorju

	Investitor:
	Mestna občina Maribor,

Ul. Heroja Staneta 1 

2000 Maribor

	Izdelovalec investicijske dokumentacije:
	Komunaprojekt d.d.

Partizanska c. 3-5

2000 Maribor



	Službe, odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije:

	Pripravljalec investicijske dokumentacije:
	Komunaprojekt d.d.

	Vodja projekta:
	Marjan Bastič, univ.dipl.ekon. 


	Sodelavci:
	Matej Bastič 
spec. Inge Zebec, univ.dipl.ekon.



	Naročnik investicijske dokumentacije:
	Mestna občina Maribor

Kabinet župana

Materialno tehnična služba



	Nadzor nad pripravo investicijske dokumentacije:
	mag. Boris Škerbinek


Historiat izdelave investicijskega programa

Osnovni investicijski program za celoten projekt »Obnova in adaptacija mariborskega gradu« za potrebe pokrajinskega muzeja je izdelal Amfion d.o.o. Ljubljana, obravnavan je bil na redni seji mestnega sveta 3.3.2003 in je tudi bil sprejet.

Zaradi dolgotrajnih pogajanj z Ministrstvom za kulturo, ki ni želelo financirati 50% deleža celotne prenove, se je pomladi 2004 investitor – Mestna občina Maribor – odločil, da bo izvedla prenovo samo v takšnem obsegu, kot ima zagotovljenih sredstev, vključno z državnim sofinanciranjem.

Tako je bilo naročeno izdelovalcu investicijskega programa (Amfion d.o.o. iz Ljubljane), da pripravi separatni investicijski program za 1. del investicije, ki je obravnaval I. in II. fazo v vrednosti 708.706.160 SIT. S sofinanciranim deležem države je bil ta del investicije tudi pokrit.


Tudi ta delni investicijski program je bil prav tako obravnavan in tudi sprejet na seji mestnega sveta dne 28.6.2004. Na osnovi noveliranega investicijskega programa je Ministrstvo za kulturo dne 9.7.2004 podpisalo pogodbo za njihov delež sofinanciranja.

Od septembra 2004 pa do avgusta 2006 je bila I. in II. faza prenove dokončana, pridobljena vsa uporabna dovoljenja in lastnik objekta Mestna občina Maribor je predala prenovljeni objekt Pokrajinskemu muzeju Maribor v nadaljnjo uporabo.

V tem trenutku se izvajajo restavratorsko-konzervatorska dela na baročnem stopnišču, ki se financirajo v soglasju z Ministrstvom za kulturo iz preostanka sredstev I. in II. Faze. Potrebno je povedati, da prenova glavnega stopnišča ni bila predmet kompletnega investicijskega programa, ker je bil projekt prenove izdelan v oktobru 2002, restavratorsko-konzervatorski projekt pa šele v avgustu 2004, tako da so stroški za ta dela izpadli v celoti.
Iz vsega navedenega izhaja, da je iz celotne investicije izpadel 2. del oz. III. faza, ki je v bila v juniju 2004 vključno s celotno opremo ovrednotena na vrednost 464.875.580 SIT. Ker želimo s III. fazo prenove predvsem pri nabavi opreme za obe  prvi fazi nadaljevati, se je izdelal ta dopolnilni investicijski program.

Od januarja 1998 je podlaga za izračun inflacije indeks cen življenjskih potrebščin, pred tem pa indeks cen na drobno. 

Prenova Pokrajinskega muzeja Maribor

Revalorizacija cen na januar 2007

	Gradbena dela

	
	SIT
	EUR

	
	III.faza - 2004
	III. faza 2007
	III. faza 2007

	Rušitvena dela in izkopi
	15.985.150,00
	16.931.884,61
	70.655,50

	Zasipi, nasutja in utrditvena dela
	1.131.095,00
	1.198.085,10
	4.999,52

	Kanalizacija
	381.439,00
	404.030,06
	1.685,99

	betonska dela
	11.358.362,00
	12.031.071,01
	50.204,77

	Tesarska dela
	6.072.025,00
	6.431.646,04
	26.838,78

	Zidarska dela
	7.204.658,00
	7.631.360,23
	31.845,10

	Tlaki
	6.335.539,00
	6.710.766,89
	28.003,53

	A. GRADBENA DELA SKUPAJ
	48.468.268,00
	51.338.843,93
	214.233,20

	
	
	
	

	Obrtniška dela

	
	SIT
	EUR

	
	III.faza - 2004
	III. faza 2007
	III. faza 2007

	Parketarska dela
	4.278.603,00
	4.532.007,04
	18.911,73

	Keramičarska dela
	3.295,00
	3.490,15
	14,56

	Slikopleskarska dela
	6.703.767,00
	7.100.803,51
	29.631,13

	Ključavničarska-kovinarska dela
	17.134.179,00
	18.148.965,87
	75.734,29

	Krovsko kleparska dela
	15.175.203,00
	16.073.967,78
	67.075,48

	Kamnoseška dela
	30.852.284,00
	32.679.537,74
	136.369,29

	Mizarska dela
	9.971.692,00
	10.562.274,26
	44.075,59

	Steklarska dela
	84.943.444,00
	89.974.294,40
	375.456,08

	Dvigalo
	0,00
	0,00
	0,00

	Montažne predelne stene
	0,00
	0,00
	0,00

	B. OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ
	169.062.467,00
	179.075.340,75
	747.268,16

	
	
	
	

	C. SANACIJSKA DELA
	25.275.495,00
	26.772.458,49
	111.719,49

	
	
	
	

	D. ZUNANJI LAPIDARIJ
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	

	E. RESTAVRATORSKA DELA
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	

	F. NOTRANJA OPREMA
	118.827.503,33
	125.865.167,04
	525.226,04

	
	
	
	


	Elektroinštalacije

	
	SIT
	EUR

	
	III.faza - 2004
	III. faza 2007
	III. faza 2007

	Svetilke
	6.638.083,00
	7.031.229,32
	29.340,80

	Inštalacijski material
	2.505.816,00
	2.654.225,16
	11.075,89

	Vodniki
	1.344.322,00
	1.423.940,66
	5.942,00

	Razdelilniki
	669.904,00
	709.579,66
	2.961,02

	NN dovod
	0,00
	0,00
	0,00

	Strelovod
	0,00
	0,00
	0,00

	JAKI TOK SKUPAJ:
	11.158.125,00
	11.818.974,80
	49.319,71

	
	
	
	

	Telefon in računalnik
	743.857,00
	787.912,59
	3.287,90

	Ozvočenje
	467.264,00
	494.938,12
	2.065,34

	Prenosno ozvočenje
	0,00
	0,00
	0,00

	Javljanje požara
	666.939,00
	706.439,05
	2.947,92

	Javljanje vloma
	585.307,00
	619.972,32
	2.587,10

	Video nadzor
	613.709,00
	650.056,46
	2.712,64

	Kontrola pristopa
	407.302,00
	431.424,82
	1.800,30

	Projekt izvedenih del
	329.461,00
	348.973,62
	1.456,24

	Nepredvidena dela
	890.995,00
	943.764,96
	3.938,26

	ŠIBKI TOK SKUPAJ:
	4.704.834,00
	4.983.481,94
	20.795,70

	G. ELEKTROINŠTALACIJE
	15.862.959,00
	16.802.456,74
	70.115,41

	
	
	
	

	Strojne inštalacije

	
	SIT
	EUR

	
	III.faza - 2004
	III. faza 2007
	III. faza 2007

	Notranji vodovod, kanalizacija
	1.048.976,00
	1.111.102,53
	4.636,55

	Vodomerni jašek
	0,00
	0,00
	0,00

	Ogrevanje
	5.435.607,00
	5.757.535,62
	24.025,77

	Plinska napeljava
	2.078.985,00
	2.202.114,72
	9.189,26

	Sanacija dimnkov
	1.332.058,00
	1.410.950,31
	5.887,79

	Prezračevanje sanitarij
	0,00
	0,00
	0,00

	Prezračevanje - zračne zavese
	0,00
	0,00
	0,00

	Prezračevanje delavnic
	0,00
	0,00
	0,00

	H. STROJNE INŠTALACIJE
	9.895.626,00
	10.481.703,18
	43.739,37


	
	2007 - III FAZA - REKAPITULACIJA

	
	SIT
	EUR

	
	NETO
	DDV
	SKUPAJ
	NETO
	DDV
	SKUPAJ

	A. GRADBENA DELA SKUPAJ
	51.338.843,93
	10.267.768,79
	61.606.612,71
	214.233,20
	42.846,64
	257.079,84

	 
	
	
	
	
	
	

	B. OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ
	179.075.340,75
	35.815.068,15
	214.890.408,89
	747.268,16
	149.453,63
	896.721,79

	 
	
	
	
	
	
	

	C. SANACIJSKA DELA
	26.772.458,49
	5.354.491,70
	32.126.950,19
	111.719,49
	22.343,90
	134.063,39

	 
	
	
	
	
	
	

	D. ZUNANJI LAPIDARIJ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	

	E. RESTAVRATORSKA DELA
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	

	F. NOTRANJA OPREMA
	125.865.167,04
	25.173.033,41
	151.038.200,45
	525.226,04
	105.045,21
	630.271,24

	 
	
	
	
	
	
	

	G. ELEKTROINŠTALACIJE
	16.802.456,74
	3.360.491,35
	20.162.948,09
	70.115,41
	14.023,08
	84.138,49

	 
	
	
	
	
	
	

	H. STROJNE INŠTALACIJE
	10.481.703,18
	2.096.340,64
	12.578.043,82
	43.739,37
	8.747,87
	52.487,25

	
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	410.335.970,12
	82.067.194,02
	492.403.164,15
	1.712.301,66
	342.460,33
	2.054.761,99


PRILOGA


Od januarja 1998 je podlaga za izračun inflacije indeks cen življenjskih potrebščin, pred tem pa indeks cen na drobno.




Pomen indeksov:




mesečni indeks kaže spremembe cen v tekočem mesecu glede na pretekli mesec,


letni indeks kaže spremembe cen v tekočem mesecu glede na isti mesec preteklega leta,



povprečni letni indeks kaže spremembe cen od začetka leta do tekočega meseca glede na enako obdobje v preteklem letu.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mesečni indeks
	Letni indeks
	Povprečni letni indeks
	
	

	dec.06
	100,4
	102,8
	102,5
	
	
	
	

	nov.06
	100,3
	102,3
	102,4
	
	
	
	

	okt.06
	99,2
	101,5
	102,4
	
	
	
	

	sep.06
	100,4
	102,5
	102,5
	
	
	
	

	avg.06
	100,6
	103,2
	102,5
	
	
	
	

	jul.06
	99,8
	101,9
	102,4
	
	
	
	

	jun.06
	99,7
	102,9
	102,5
	
	
	
	

	maj.06
	100,9
	103,2
	102,4
	
	
	
	

	apr.06
	100,8
	102,7
	102,2
	
	
	
	

	mar.06
	100,8
	101,9
	102,1
	
	
	
	

	feb.06
	100,4
	102,2
	102,2
	
	
	
	

	jan.06
	99,5
	102,4
	102,4
	
	
	
	

	dec.05
	100
	102,3
	102,5
	
	
	
	

	nov.05
	99,5
	102,1
	102,5
	
	
	
	

	okt.05
	100,2
	103,1
	102,5
	
	
	
	

	sep.05
	101
	103,2
	102,5
	
	
	
	

	avg.05
	99,4
	102,1
	102,4
	
	
	
	

	jul.05
	100,7
	102,3
	102,4
	
	
	
	

	jun.05
	100,1
	101,9
	102,5
	
	
	
	

	maj.05
	100,3
	102,2
	102,6
	
	
	
	

	apr.05
	100
	102,7
	102,7
	
	
	
	

	mar.05
	101,1
	103,1
	102,6
	
	
	
	

	feb.05
	100,6
	102,6
	102,4
	
	
	
	

	jan.05
	99,4
	102,2
	102,2
	
	
	
	

	dec.04
	99,7
	103,2
	103,6
	
	
	
	

	nov.04
	100,6
	103,6
	103,6
	
	
	
	

	okt.04
	100,3
	103,3
	103,6
	
	
	
	

	sep.04
	99,9
	103,3
	103,7
	
	
	
	

	avg.04
	99,5
	103,7
	103,7
	
	
	
	

	jul.04
	100,4
	103,8
	103,7
	
	
	
	

	jun.04
	100,3
	103,9
	103,7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Skupaj indeks od junij 2004 do december 2006 = 105,9225882
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